Smlouva o dílo ev. č. DS….
       uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
I. Smluvní strany:

Objednatel:
statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1

                        460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78 
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a informační technologie
/dále jen objednatel/
Zhotovitel:
………..

se sídlem:
       



zastoupený




IČ:




DIČ:


 

bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném …………..
/dále jen zhotovitel/
II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.
III. Dílo a místo plnění
1. Dílem se dle této smlouvy rozumí provedení „Opěrné stěny na p. p. č. 36, p. p. č. 38, k. ú. Kateřinky u Liberce, Liberec.“
2. Předmětem plnění je provedení opěrné zdi, přičemž specifikace díla je následující:

a) Současný stav: Předmětem plnění je provedení nové opěrné stěny na pozemku p. č. 36 a 38, k. ú. Kateřinky u Liberce. Jedná se o svažitý terén, přičemž došlo k částečnému sesuvu svahu vyvolaného propadem historických sklípků. Byl proveden inženýrsko-geologický průzkum, který zároveň sloužil jako podklad pro vypracování projektové dokumentace. Přístup na staveniště opěrné stěny je možný pouze pro pěší s malou mechanizací s využitím pěšiny na pozemku p. p. č. 30, k. ú. Kateřinky u Liberce jiného vlastníka s jeho souhlasem. Další z možností přístupu mechanizace (odstavení vozidla pro dopravu betonu s čerpadlem) je proluka mezi sousedními objekty po pozemcích p. č. 35/1 a p. č. 39/2, k. ú. Kateřinky u Liberce taktéž ve vlastnictví jiných vlastníků, s jejich souhlasem. Ztížený přístup musí být zohledněn v nabídkové ceně, nelze na základě tohoto posléze navyšovat cenu díla.
b) Podél paty stávající polorozbořené kamenné opěrky je navržena nová opěrná železobetonová stěna s lícem z lomového kamene. Do líce opěrky budou použity žulové kvádry z původní rozebrané opěrky. Nová opěrná stěna bude mít půdorysný tvar L podél svahu a stávajících terénních schodů, kde je navržena s proměnnou výškou a průřezem navazujícím na schodiště. Lícová stěna opěrky je nakloněna pro větší stabilitu v úhlu 10 st., po výšce se průřez zvětšuje směrem k základovému pasu. Na části opěrky, kde se výška plynule snižuje, má lícová stěna proměnný sklon a průřez. Opěrka postupně klesá z výšky 3,35 m až na 0,95 m u schodů. Vrchol opěrky bude zpevněn železobetonovým věncem tl. 150 mm, který překrývá železobetonovou část i kamennou lícovou přizdívku. V místě schodů bude těleso opěrky štíhlejší s menším základem a proměnlivou snižující se výškou. Výztuž opěrné stěny je navržena ze svařovaných sítí s přesahem 300 mm. Výztuž ztužujícího věnce je navržena z betonářské oceli R 10505. Do vrcholu opěrné stěny s věncem bude kotveno zábradlí výšky 1,0 m s ocelovými sloupky a dřevěnou výplní. Terén nad opěrkou bude upraven a svahován podle nivelety přilehlého terénu stávající zahrady. Vyrovnaná plocha bude upravena rozprostřením 100 mm vrstvy humusu a osetím travní směsí. Plocha v patě opěrky bude vyrovnána v mírném sklonu 2% směrem od opěrky, povrch bude zatravněn, případně zpevněn betonovou dlažbou.
c) Navržená opěrná železobetonová stěna opatřená ve vrcholu zábradlím výšky 1,0 m leží na parcelách p. č. 36 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 38 (zahrada) v k. ú. Kateřinky u Liberce. Všechny výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví investora. Opěrná stěna je umístěna cca 1,60 m od sousedního pozemku p. č. 41 a 1,10 m od pozemku p. č. 30.  
3. Veškeré práce budou prováděny dle projektové dokumentace, která je nedílnou přílohou této smlouvy, zpracované Ing. Otakarem Novotným – stavební projekce, se sídlem: Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 14882205, DIČ: CZ5602140159 v prosinci 2017.
4. Místo plnění: p. p. č. 36, p. p. č. 38, k. ú. Kateřinky u Liberce, Liberec
IV. Podmínky provádění díla
1. 
Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:
Zástupce zhotovitele: 


e-mail: 






tel.: 
Stavbyvedoucí zhotovitele:







e-mail: 






tel.: 
Technický dozor stavebníka: 





e-mail: 






tel.: 

Autorský dozor: 

Ing. Otakar Novotný






e-mail: projekce.novotny@seznam.cz 






tel.: 777 971 014

Geologický dozor:

Ing. Josef Skřivánek





e-mail: skrivanek.igp@seznam.cz 






tel.: 604 846 834

Zástupce objednatele ve věcech technických: 
Leoš Vašina, referent odboru ekologie a veřejného prostoru





e-mail: vasina.leos@magistrat.liberec.cz





tel: 485 243 458
2.
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, projektové dokumentace, technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, norem (zejména ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele, a to vše s profesionální a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty anebo pravidly bude mít přednost dokument anebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.
3.
Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu anebo pravidlu.

4.
Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i situací na trhu a výhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), a to nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla.

5.
Při provádění díla musí zhotovitel používat pouze nové materiály, výrobky a technologická zařízení, jakož i v kvalitě odpovídající 1. jakostní třídě; dále v kvalitě odpovídající projektové dokumentaci a pouze schválené pro použití v ČR a splňující, dle platných právních předpisů, předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti projektové dokumentaci lze pouze po odsouhlasení s objednatelem a technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS). Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování se považuje za podstatné porušení povinností stanovené touto smlouvou. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými, nebo odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně, nárok objednatele na smluvní pokutu tímto není dotčen. 

6.
Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, pakliže se toto ustanovení stavby týká. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.

7.
Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány či splněny:
a) obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavebních prací; v případě změn, které vyplynou v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, včetně zakreslení změn do projektové dokumentace;

b) všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem;

c) podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkající se provedení stavby (stavebních prací), a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a účastníky řízení, při vydání výše uvedených povolení;

d) pokyny a připomínky autorského dozoru stavby (dále jen AD), geologického dozoru a TDS, jmenovaného koordinátora bezpečnosti práce, případného jiného autora stavební dokumentace, resp. dozoru objednatele nad prováděním díla. 
8.

Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.
9.
Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny při provádění díla, včetně změn projektové dokumentace atd.
V. Staveniště, stavební deník

1.
Objednatel po nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.
2.
O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i případné připojovací body energií. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
3.
Dodávku vody, energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou vody a všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše případné spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a energií, které zajistí na své náklady zhotovitel.

4.
Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající AD, geologický dozor, TDS a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) je zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla.
5.
Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí a pozemků sousedících se staveništěm.

6.
Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.

7.
Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.

8.
Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 
9.
Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. 
10.
Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.
11.
Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají:
· stavbyvedoucí zhotovitele 
· zástupce zhotovitele
· zástupce objednatele ve věcech technických
· osoba vykonávající TDS
· osoba vykonávající geologický dozor
· osoba vykonávající dozor nad BOZP
· další osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
12.
Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.
13.
Výkon TDS nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
15.
Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel.

VI. Cena za dílo
1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši …………………….. Kč, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Provedení opěrné stěny na p. p. č. 36, p. p. č. 38, k. ú. Kateřinky u Liberce, Liberec.“ Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.
Cenu díla činí:
cena celkem bez DPH


Kč

DPH





Kč

cena celkem s DPH



Kč     
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.

4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
VII. Doba provedení díla
1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků do 70 dnů od protokolárního předání staveniště, nejdéle však do 18. 11. 2019. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

a) neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;

b) pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);

c) v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
3. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. 

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.

Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod - 5°C, souvislá sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h.

VIII. Předání a převzetí díla
1.

Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.  O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol.
2. 

Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
3. 
Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.
4.  

Zhotovitel předá veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, certifikáty, atesty, apod.
5.

Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle projektové dokumentace, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli (jsou-li pro danou stavbu relevantní), a to zejména: 

· doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným výsledkem, osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a technologických zařízení, popř. jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu stavby předepsanou právními předpisy technickými normami a touto smlouvou; 

· seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;

· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (zátěžová zkouška), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz;

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

· stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace;

· případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí TDS zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s TDS před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil. 
6.
Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny.
IX. Platební podmínky
1. Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
3. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a  jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.

3.1 Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
3.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.

3.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky.

4. Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle čl. X. sankce.
X. Sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. VII, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ.

5. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.
6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1., zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
7. Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem, popřípadě ústně zástupcem objednatele v průběhu provádění prací se současným zápisem o uplatnění sankcí do stavebního deníku.
XI. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

7. Zhotovitel je povinen postupovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP dle jím vypracovaného plánu BOZP.

8. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným TDS a AD, geologickým dozorem.
9. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro veřejnost dočasným plakátem formátu A4 (umístění po dohodě s objednatelem) se stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli.

10. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než deset po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem dvacet dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla. 
11. Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci TDS.
12. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě. 
13. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména demolice a bourací práce provádět šetrně s ohledem na přilehlou obytnou zástavbu.
14. K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednatelům. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatelů i později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.

15. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
16. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění; a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. 
17. Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele nebo TDS dle dohody. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku. 
18. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
19. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, provoz zařízení, výuka žáků atd.).

20. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají.
21. Zhotovitel nechá v rámci VRN vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby, přičemž geodetické zaměření se musí zpracovat v souladu s vyhláškou č. 4/2017 o vedení digitální technické mapy města Liberce.

22. Přístup na staveniště opěrné stěny je možný pouze pro pěší s malou mechanizací s využitím pěšiny na pozemku p. č. 30, k. ú. Kateřinky u Liberce jiného vlastníka s jeho souhlasem. Další z možností přístupu mechanizace (odstavení vozidla pro dopravu betonu s čerpadlem) je proluka mezi sousedními objekty po pozemcích p. č. 35/1 a p. č. 39/2, k. ú. Kateřinky u Liberce, taktéž ve vlastnictví jiných vlastníků, s jejich souhlasem. Ztížený přístup musí být zohledněn v nabídkové ceně, nelze na základě tohoto posléze navyšovat cenu díla. Zhotovitel v souvislosti s tímto je povinen si zajistit písemný souhlas s využitím výše uvedeného pozemku nebo pozemků pro účely stavby od majitele pozemku či pozemků, přičemž před zahájením prací provede fotodokumentaci současného stavu pozemku či pozemků a po skončení prací uvede daný pozemek do původního stavu. 
23. Pro zařízení staveniště a přístup budou využívány pozemky ve vlastnictví investora p. č. 36 a p. č. 38, a také sousední pozemky jiných vlastníků s jejich písemným souhlasem, který si opatří zhotovitel díla.
XII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění 
            díla.

XIII. Záruky na dílo

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.    

2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na materiál a práce po dobu …….. měsíců ode dne protokolárního předání díla. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby.
3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, závazném stanovisku odboru životního prostředí, nebo výkazu výměr.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, faxem, el. poštou). 
6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
9. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:

· nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „sleva“).; anebo

· zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo

· odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.
8.
Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:

· odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo

· požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo

· požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla. 
Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat:

· sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; anebo 

odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.
XIV. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.

2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích). 
XV. Odstoupení od smlouvy
1.
Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě: 

· prodlení zhotovitele s konečným termínem o více jak 30 dnů dle smlouvy o dílo;
· porušení jakékoli povinnost zhotovitelem, zakotvené v čl. III., IV., V., XI., 14 této smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní (10denní) lhůtě;

· porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla;

· úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod zhotovitele;

· porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva. 
2.
Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.
3.
Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.   
4.
Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 
5.
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
6.
Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
7.
Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků:
· plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy. 

· po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.
XVI. Doložky
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
XVII. Závěrečná ustanovení
1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne……………………….

V Liberci dne……………………..
Mgr. Jiří Šolc






náměstek primátora                        

 

……………………………………..             
 ……………………………………     
Za objednatele



  
Za zhotovitele

Přílohy: 
1. Výkaz výměr – rozpočet

2. Projektová dokumentace – technická zpráva
3. Geologický průzkum 
4. Stavební povolení
Příloha č. 1
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[image: image2.jpg]Rekapitulace dila

Cislo | Nazev. Typ dilu Celkem
1 zemni prace HsV 0,00
2 Zakiady zviastni zakiadani HSV 0,00
g [Svisié a kompletni konstrukce HSV 0,00
4 [Vodorovné konstrukce HSV 0,00
o4 Leseni a stavebni vytahy HSV 0,00
o6 Bourani konstrukei HSV 0,00
o8 Demolice HSV 0,00
& stavenisti presun hmot HSV 0,00
767 Konstrukce zametnické Psv 0,00
VN Vedejsi nakiady WN 0,00
[Cena celkem 0,00
Zpracovéno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stranka 222





[image: image3.jpg]Polozkovy rozpoéet

aeika 1.2m

s: Opéma sténa na stpck. 36, ppck. 38, k.u. Katefinky u Liberce, Liberec
P.&. |Gislo polozky _|Nazev polozky MJ |mnozstvi_|cena / MJ_|Celkem
it |1 [Zemni prace 0,00}
T[TZTTO000ZRAR —[Semutl omice a uozenT na depors, ZoEiny presun, o 52500 o0
rozprosirent v . 10 cm
218040002180 [zaozen ravniku parkového, svan, s dosemimosva | m2 | 6250000 00
3139600013RAA  [Rukii vkop v homing 4, houbka do 1 m, ocvos koleskem| m3 | 2754000 00
4o 20 m
4[122100010RA0  [Rutni odkopévky nezapazené v homing 14 ms | 5000000 000
5[174100010RAA | Z&syp jam, ryh a Sachet sypaninou, dovoz sypaniny ze. m3 61,04000] 0,00)
zdtenosis 50, veetné skiepu
6175200010RAA  [Obsyp objektu prohozenou zeminou, dovoz zeminyze [ m3 | 1650000 009
edilencsts 50 m
181050010880 [Terémni modeiace m2 | e2s0000 00
l2 Zékiady zviastni zakladani 000
[ETTSTO0TORAR.—[Pota huthény pod zakady, ze Sopisku Touitiy 10| mZ | 30568000 o0
m
9[631310002RA0 [ Mazanina podkiadni z betonu C 16720, 1. 10 cm m2 | s0es000 000
10[274320030RAA | Z&kladovy pas 2B z betonu C 16120, vyztuz 60 kg/m3 m3 22,03200] 0,00]
10505(R)
11]212810010RAC  [Otvodneni 2 PYC wubek, tubky @ 100 mm m | 262500 000
Dil:_|3 Svisié a kompletni konstrukce 0,00}
12[311320034RAA [Zai nadzékladové Z8 2 betonu C 16/20, . 20-80 cm, m2 '52,00000] 0,00]
[oboustranné bed., vyztuz 60 kgm3 10508(R)
13]311200001RA0  [2civo naczakiadové 2uive 2 omového kamens, covane, | m3 4.68000) 009
eparovand, 125, 30% kamene savaiici
14]079100012R0  [Presun kamene wnirost. 10 m, zizeny presun ' 468000 009
15[311200001RA0  [2eivo naczakiadové Zuove z lomového kamene,lcovaneé | m3 | 1092000 000
spérované, MC25, 70% kamene nové
97610001240 [Presun kamene vnirost. 50 m, zizeny presun ' 1052000 000
la [Vodorovné konstrukce 0,00}
[FT7320042RAR —[Zhuzufc vinec 28 beton C 20725, 50 15 cm, bednam, | m 77,5000 o0
72102 60 kgim3 10505(R)
Dil_|o4 Lesen a stavebni vitahy 000
T6[04TO55003R00_[Losent lehié pomocns, vyska podlany Go 25 m [ 009
Dil:_[96 |Bourani konstrukci 0,00}
TO[RGZTI0TIRAG [ozebrént naczaniadovehe opmaho zava 2 amens, | m3 55000 o0
voine poskidaného, opetowne poutit kemene
20[9701000128A0  |presun kamene witrost. 10 m, ztzeny presun ' 468000 000
Dil._|og Demolice 000
TT[0BT0TTSTZR00 [Demolice kiiny. zavo, podl Konst 40 15 %, MVC, ™| T1.70000] 000
postupne rozeirani
22(998981123800  [Presun hmot demolce postup.rozebinim v. o 3m ' 598030 000
23[0791000128A0  [Presun sutia w hmot wnitrost. 50 m, ztizeny presun |t 596030 000
26[o701000128A0  [Ouvoz suti a vy hmot na skiadku do 15 km ' 596030 00
25[970900101R00  [Popiatec za kidku sut - smés betonu a cihel ' 549930 00
26(970990121R00  [Popiatek za sidcku sut - smésny odpad ' 048900 000
Dil:_[99 | Staveniétni pfesun hmot 0,00}
7[99 TE3TITROD _[Presun hmo, 2  vay samostaing 6o 50 m T o7 000
28[098153135R00  [Presun hmot, i a vy, piplatek 5 km v esssso 000
20[098153136R00  [Presun hmot, i a vy, pip. daich 5 km v | seasioo 00
Dil._|767 [Konstrukce zameénické 000
I0[To7S0STO2R00 [Vroba a montaz kov. aypiokjeh Konsir. do 10 kg o 000
31[167200001RA0 |Oceloué sloupky zébrad, Znkovane, tehyy na wpih, | ks 600000 000





[image: image4.jpg]32[61196009 AR
33s1191425R

34 008767101R00
35008767192R00
36008767194R00
37s98767199R00

3B[005T21010R
390051210308
400052110808
41ooszat010R
42005241020R

Vi zébradi dfevo, atyp v ochrannjch natérd
Madia grevens, v ochrannjch nétérd, délka 3 m
Presun hmot pro zamecnické konstr. visky do 6 m
Priotatek 2vets. prosun, zames. konstr. do 50 m
Priptatek zvets. prosun, zamed. konstr. do 1 km
Pripiatek zvets. prosun, zamet. konsir. daii 1 km

[Vybudovani zarizent stavenisie
Ocstranéni zafizent staveniste
|zabezpscen stavenists

[Dokumentace skuteného provedent

| Geodeicke zaméreni skutetného provedent
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[image: image6.jpg]A. PRUVODNI ZPRAVA

A1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazevstavby: OPERNA STENA
na stpk.36 a ppek.38, Katefinky u Liberce

Misto stavby :  stpek.36, ppek.38, k.. Katefinky u Liberce
Liberec XVl

Magistrét mésta : Liberec
Stavebni ifad :  Liberec

A1.2 Udaje o stavebnikovi

Investor : STATUTARNI MESTO LIBEREC
Nam. Dr. E. Benese 1/1
Liberec | — Staré Mésto, 460 01

A1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant : Ing.Otakar Novotny — stavebni projekce
1C 14882205 , CKAIT 0500044 - Al — pozemn stavby
Na Hutich 44 , 46604 Jablonec nad Nisou
Tel. 483 311 254, 777 971 014

A2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- Inzenyrsko-geologicky priizkum — Posouzent stability svahu a navrh sanace,
2 06/2017 provedeny firmou AGRO ATELIER, Zeyerova 297, Liberec 1

- Stavebné-technicky prizkum a zaméfeni okolniho terénu provedeny
autorem projektu

A3 UDAJE O UZEMi

a-df-h) Navrzena opémé Zelezobetonova sténa opatiend ve vrcholu zabradiim
visky 1,0 m lezi na parceldch stpck. 36 (zastavéna plocha a nadvori) a ppck. 38




[image: image7.jpg](zahrada) v k.. Katefinky u Liberce. Vsechny vySe uvedens pozemky jsou ve
vlastnictvi investora Statutarniho Mésta Liberec.

Opémé sténa je v souladu s Uzemnim plénem Statutamiho Mésta Liberec,
2 &asti se nachézi na plose BC — pro bydleni Gisté a z &asti na plose pro pracovni
aktivity- drobnou vyrobu. Jedna se o terénni stavbu k zajisténi stability svahu
zahrady.

Opémé sténa je umisténa cca 1,60 m od sousedniho pozemku ppek. 41 a
1,10 m od pozemku stpék. 30.

Pristup na stavenisté opémé stény je mozny pouze pro pesi s malou
mechanizaci_s vyuzitim pésiny na pozemku stpck. 30 jiného viastnika s jeho
souhlasem. Dalsi z moznosti pristupu mechanizace (odstaveni vozidia pro dopravu
betonu s Gerpade) je proluka mezi sousednimi objekty po pozemcich stpck. 35/1 a
39/2, takiéz ve viastnictvi jinych viastniki  jejich souhlasem

NavrZzena opérna sténa nelezi v zadném ochranném pasmu ani zaplavovém
Gizemi. Stavba se nachzi na Gzemi CHKO Jizerské Hory.

Planovana opéma sténa nevyzaduje prelozky stvajicich vefejnjch
inzengrskych sitf ani kaceni stroma.

Navrzena opérma sténa nemé viiv na odtokové poméry v daném Gzemi.

Jsou dodrzeny obecné pozadavky na vyuZiti uzemi, na stavbu se nevztahuji
240né vyjimky.

V projektu stavby jsou zapracovény pozadavky dotéenych organ, uplatnéné
v jelich vyjadfenich a stanoviscich .

€  Podle vymezeni Uzemnim planem Statutarniho Mésta Liberec le2i stavebni
parcela k.36 v plose pracovnich aktivit — drobné vyroby , skladi , Zivnostenskych
provozoven . Pozemkova parcela ¢k.38 lezi v plose bydleni Gistého . V obou
pripadech jde o plochy stabilizované zastavitelné . Podle regulativu Zakladni
vybavenosti tizemi se za nedilnou soucAst staveb v zastavitelnjch Gzemich povazuji
zafizeni pro zajisténi funkce , sprévy , ochrany a provozu ploch . Opéma sténa je
terénni stavbou k zajisténi stability svahu zahrady nalezejici k obytnému objektu .
Vyhovuje uvedené definici a je v souladu s izemnim planem mésta .

Stavba opémé zdi nema negativni vliv na vefejné ani soukromé zajmy na
fozvoji Uzemi a mésta . Nevytvat rizika s viivem na vefejné zdravi a Zivotni prostredi
a nema vliv na vefejnou infrastrukturu . Stavba je proto v souladu s cili a tkoly
uzemniho planovani , uvedenymi v §18 a 19 stavebniho zkona .

i) Podmifiujici investici je odstranéni stavajici kalny na pozemku stpek. 36 ve
Spatném stavu, ktera je ve Viastnictvi investora .

) Opéma zelezobetonova sténa je navrzena k zajisténi stability svahu stavajici
zahrady na pptk. 38. v k.. Katefinky u Liberce. Opémé sténa je umisténa na hranici
pozemki stpek. 36 a pozemku zahrady ppck. 38., kieré jsou ve viastnictvi investora.
Pro zafizeni stavenisté a pristup budou vyuzivany pozemky ve viastnictvi investora
PPtk.36 a 38 a také sousedni pozemky jinych viastniki s jejich souhlasem.

Sousedni pozemky:

- stptk. 30 — Koskova Véra, Subrtova Marcela
- stpek. 35/1 — Skudrmova Lubomira
- siptk.39/2 - Hajkova Svétlana

Podrobnéji viz. vypisy z katastru
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ab) Nové navrzena opémé Zelezobetonova sténa s licem z lomového kamene —
2uly bude slouzit k zajisténi stability svahu zahrady na pptk. 38 v k.u. Katefinky u
Liberce. Do vrcholu nové opémé stény s Zelezobetonovym véncem bude kotveno
zébradi vysky 1,0 m s ocelovymi sloupky a dFevénou vypin.
cd) Jedna se o stavbu trvalou. Stavba neni chrangna podie jinjch pravnich
predpis.
e-g) Jsou respektovany obecné pozadavky na stavby podie Vyhlasky &.268/2009.
Bezbariérové feseni u tohoto typu stavby nepfichazi v Gvahu
V projektu stavby jsou zapracovany pozadavky dotéenych organd, uplatnéné
v jejich vyjadrenich a stanoviscich
Na stavbu se nevztahuji z4dné vyjimky z platnjch predpisi

h)  Navrhované kapacity stavby

Celkova délka opamé stény 17,50 m
Maximalni vyska opémé stény : 340m

i) Udaného typu stavby se neposuzuje.
) Stavba bude zahajena po vydani stavebniho povolent
k) Predpokladané naklady stavby : 500 000,-

A5 Clenéni stavby na objekty a technicka
a technologicka zafizeni

Vzhledem Kk charakteru a rozsahu neni stavba Clengna na objekly.
Technologicka a technické zafizeni se ve stavbé nevyskytuji.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B1. POPIS UZEMi STAVBY

a)  Nawzend opsma Zelezobetonova sténa slicem zlomového kamene .
opatfend ve vicholu z&bradlim vysky 1.0 m , lezi na parcelch stpck. 36 (zastavéna
plocha a nadvori), ppek.38 (zahrada) v k.U. Katefinky u Liberce. Vaechny vyde
uvedené pozemky jsou ve viastnictvi investora Statutérniho Mésta Liberec.

Opérné sténa je umisténa na hranici pozemku stpck.36 a pozemku zahrady
PPEk.38 . Pistup na staveniété opémé stény je mozny pouze pro p&i s malou
mechanizaci s vyuzitim péSiny na pozemku stptk.30 jiného viastnika s jeho
souhlasem. Dalsi moznosti pfistupu mechanizace (odstaveni vozidia pro dopravu
betonu s Gerpadiem ) je proluka mezi sousednimi objekty na pozemcich stpck. 35/1
a39/2, taktéZ ve vlastnictvi jinych viastniki s jejich souhlasem .




[image: image9.jpg]b)  Pro nawh opémé stény byl pouzit Inzenyrsko-geologicky prizkum —
Posouzeni stability svahu a navrh sanace (06/2017 ) provedeny firmou AGRO
ATELIER, Zeyerova 297, Liberec 1 a dale stavebné-technicky prizkum a zaméfeni
okolniho terénu provedeny autorem projektu .
c,d) Stavba nelezi v zdném ochranném a bezpeGnostnim pasmu ani zéplavovém
Gizemi. Stavba se nachézi na uzemi CHKO Jizerské Hory.
e-g) Opéma sténa nema viiv na okolni stavby a pozemky. Nové navrZend opérna
Zelezobetonova sténa s licem z lomového kamene — Zuly bude slouzit k zajisténi
stability svahu zahrady na ppck.38 v k.. Katefinky u Liberce

Stavba nevyzaduje kaceni stromui

Pro zafizeni staveniété a pfistup budou vyuzivny pozemky ve viastnictvi
investora ppek.36 a 38 a také sousedni pozemky jinych viastniki s jejich soulasem.
Sousedni pozemky:

- stpek. 30 ~ Koskova Véra, Subrtova Marcela
- stpek. 35/1 — Skudrmova Lubomira
- stpek. 39/2 —Hajkova Svétlana

Podrobnéji viz. vypisy z katastru
Nedojde k zasahu do stévajicich vefejnych inzenyrskych siti.
Opérné sténa nemé viiv na odtokové poméry v daném tzemi.
h)  Opéma sténa nevyZaduje napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.
i) Podmi investici je odstran&ni stavajici kulny na pozemku stpck. 36 ve
Spatném stavu, ktera je ve Viastnictvi investora .

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ugel uzivani stavby

Jedna se o terénni stavbu k zajistén stabilty svahu zahrady.

Nové navrzena opéra Zelezobetonova sténa s licem z lomového kamene —
2uly bude slouZit k zajisténi stability svahu zahrady na ppek.38 v k.G. Katefinky u
Liberce. Do vicholu nové opémé stény s Zelezobetonovym véncem bude kotveno
zébradii vygky 1.0 m s ocelovymi sloupky a dfevénou vypin.

B.2.2 Urbanistické a architektonickeé feseni

ab) Podél paty stavajici polorozbofené kamenné opérky je navrzena nova opémé
Zelezobetonova sténa s licem z lomového kamene. Do lice opérky budou pouzity
2ulové kvadry z pivodni rozebrané opérky. Nova opémé sténa bude mit padorysny
tvar L podél svahu a stavajicich terénnich schodd , kde je navrzena s proménnou
Vy8kou a prafezem

V horni trovni opérky bude upraven terén pfilehlé svaZité zahrady.

Do vrcholu opsmé stény s ZB véncem bude kotveno zabradii vygky 1.0 m
s ocelovymi sloupky a dfevénou vypini.




[image: image10.jpg]B.2.3 Provozni Fesen, technologie vyroby

Netyka se dané stavby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Bezbarierové feseni u tohoto typu stavby nepfichzi v Gvahu

B.2.5 Bezpe&nost pfi uzivani stavby

Bezpetnost uzivani stavby je dana spinénim pozadavki Vyhlasky MMR
£.268/2009 o technickych pozadaveich na stavby a dalsich souvisejicich predpisti a
norem

B.2.6 Zakladni charakteristika objektd

a,b) Stavebni, konstrukéni a materialové feseni

Podél paty stavajici polorozboené kamenné opérky je navrzena nové opérma
Zelezobetonova sténa s licem z lomového kamene. Do lice opérky budou pouzity
2ulové kvadry z pivodni rozebrané opérky. Nova opémé sténa bude mit pudorysny
tvar L podél svahu a stavajicich terénnich schodi, kde je navrzena s promannou
vyskou a priifezem navazujicim na schodisté . Licova sténa opérky je naklonna pro
V&1Si stabilitu v Ghlu 10 st., po vyice se prifez zvétsuje smérem k zakladovému
pasu. Na Easti opérky, kde se vyska plynule snizuje, ma licova sténa proménny
sklon a prifez . Opérka postupné Kles4 z vysky 3,35 m az na 0,95 m u schodd .

Vichol opérky bude zpevnén Zelezobetonovym véncem tl. 150 mm, ktery
prekryva Zelezobetonovou &ast i kamennou licovou prizdivku . V misté schodd bude
t8leso opérky tilejsi s mensim zakladem a proméniivou snizujici se vyskou .

Vyztuz opémé stény je navrzena ze svafovanych siti s presahem 300 mm.
Vyztuz ztuzujiciho vénce je navrzena z betonarské oceli R 10505,

Do vrcholu opérmé stény s véncem bude kotveno zébradii vysky 1.0 m
s ocelovymi sloupky a drevénou vypini. Terén nad opérkou bude  upraven a
svahovan pode nivelety prilehiého terénu stavajici zahrady.

Vyrovnan4 plocha bude upravena rozprostrenim 100 mm vrstvy humusu a
osetim travni smési.

Plocha v paté opérky bude vyrovnana vmimém skionu 2% smérem od
opérky, povrch bude zatravnén , piipadné zpevnén betonovou dlazbou .

©)  Mechanicka odolnost a stabilita

Nosna konstrukce opémé stény byla posouzena a navrzena statickym
vipoitem pro mezni stavy Gnosnosti a pretvofeni . Konstrukce opémé stény
vyhovuje pozadavkim na zatizeni zemnim tlakem a normovym limitam deformaci.
Stavba leZi v VII. snéhové oblasti s charakteristickou hodnotou zatizeni snéhem 4.0
kN /m2 podle zmény Z1 CSN EN 1991-1-3 .

6






[image: image11.jpg]B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Opérna sténa nezahrnuje technicka ani technologicka zafizeni

B. 2.8 Pozarné bezpeénostni feSeni

Zelezobetonova opéma sténa nevyZaduje pozims bezpetnostni feseni
stavby
B.2.9 Zasady hospodafeni s energiemi

Netyka se daného typu stavby.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pracovni a komunalni prostredi

Jsou respektovany technické pozadavky stanovené Vyhlaskou &.268/2009 o
technickych pozadaveich na stavby.

Vystavbou opérmé zdi nemdze dojit ke zhorseni podminek oslungni obytnych
objektis , posuzovaného podie CSN 734301 — Obytné budovy .

Opérna sténa neni zdrojem hiuku pro okolni obytné objekty .

Stavebni préce pfi vystavbé opémé stény budou provadény v denni pracovni
sméné od 7 do 18 hodin. Behem stavby je treba uginit takova opatieni, aby
nebyly prekroceny limity imisi hluku stanovené v nafizeni Viady ¢&. 272/2011
Sb.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ginky vngjsiho prostredi
a)—d) U tohoto druhu stavby se nefesi.

@)  Netykd se posuzované stavby. Opémé sténa nevyZaduje protipovodiiova
opatfeni.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Opérné sténa neni pripojena na technickou infrastrukturu.

B.4 DOPRAVNi RESENi

ad)  Netyka se fesens stavby .
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a<c) Stavba opsmé stény nevyzaduje kéceni strom

Do vrcholu opémé stény s véncem bude kotveno zabradii visky 1.0 m
s ocelovymi sloupky a dfevénou vypini. Terén nad opérkou bude  upraven a
svahovan podle nivelety prilehiého terénu stavajici zahrady.

Vyrovnana plocha bude upravena rozprostfenim 100 mm vysoké vrstvy
humusu a osetim travni smési.

Plocha v paté opérky bude vyrovnana vmimém skionu 2% smérem od
opérky, povrch bude zatravnén, pripadné zpevnan betonovou diazbou

B.6 POPIS VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI
A JEHO OCHRANA

Pro zafizeni staveni$té a pfistup budou vyuZivany pozemky ve viastnictyi
investora ppek.36 a 38 a také sousedni pozemky jinych viastnikd s jejich souhlasem.
Sousedni pozemky:

- stpek. 30 — Koskova Véra, Subrtova Marcela
- stpek. 35/1 — Skudrmova Lubomira
- stpek. 39/2 —Héjkova Svétlana

Podrobnéji viz. vypisy z katastru

Nedojde k zasahu do stévajicich vefejnych inzenyrskych siti.

Opérné sténa nemé viiv na odtokové poméry v daném tzemi.

PFistup na stavenisté opémé stény je mozny pouze pro pési s malou
mechanizaci_s vyuzitim pésiny na pozemku stptk. 30 jiného viastnika s jeho
souhlasem. Dalsi moznosti pfistupu mechanizace (odstaveni vozidia pro dopravu
betonu s terpadiem ) je proluka mezi sousednimi objekty na pozemcich stpek. 35/1
239/2, takiéZ ve viastnictvi jinjch viastnika s jejich souhlasem .

ODPADY ZE STAVEBNi CINNOSTI
Pivodcem odpadu je dodavatel stavby , se kierym bude uzaviena
Smiouva o dilo na z&kladé vybsrového fizeni . Dodavatel stavby je podle této
smlouvy zodpovédny za nakladani s odpady, které se fidi Zakonem o odpadech
£.185/2001 .
Odpady ze stavebni &innosti :
- budou tfidény a ukladany podle jednotlivych druhi a kategorii
- budou zabezpedeny proti nezadoucimu znehodnoceni , odcizenf nebo Griku
- budou pribézné sledovany v evidenci o odpadech a nakladani s nimi
- budou ovéfeny vlastnosti odpadu pro zafazeni mezi odpady nebezpecné
- budou predavany k dalimu vyuziti nebo likvidaci pouze osob&m opravngnym
K jejich prevzeti
- bude preferovano vyuZiti ( recyklace ) odpadu pred jejich skiadkovanim

PHi provadéni popsané rekonstrukce vzniknou druhy odpadi :

KOD ODPADU  NAZEV ODPADU KATEGORIE
170101 Beton o
170107 Smési nebo oddélené frakce

betonu, cihel, keram.vyrobkd o




[image: image13.jpg]170201 Drevo o
17 0504 Zemina a kamenivo neuvedené pod 17 05 03 o
1709 04 Smésné stavebni a demolicni odpady

neuvedené pod 17 09 01, 02 a 03 )
191202 Zelezné kovy o
190203 Nezelezné kovy o

Rozsah a objem vykopu je jen maly . Nebude proto odvéZena z4dna zemina ,
bude vyuZita na terénni Upravy

Dodavatel stavby zodpovida za predani odpadu opravnénym osobam , které
jsou vybaveny pro dalsi vyuzit , ulozeni na skiadku nebo jinou likvidaci odpadu

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Na stavbu nejsou kladeny pozadavky souvisejici s ochranou obyvatelstva

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a)  El energie pro potfeby stavby bude odebirana napojenim na stavajici rozvody
v sousednim bytovém objekiu &p. 86 a to se souhlasem viastnika objektu.
Zasobovani staveni&té vodou bude zajisfovéno napojenim na stavajici rozvody v
sousednim bytovém objektu &p.86 a to se souhlasem viastnika objektu.

Pro pracovniky stavby bude k dispozici mobilni WC umisténé na pozemku
investora nebo stavajici WC v sousednim bytovém objekiu ¢p. 86 se souhlasem
viastnika objektu

b)  Destové vody se budou jako doposud vsakovat na pozemku zahrady., ktera
je ve vlastnictvi investora..

©)  Pistup na staveni$té op&mé stény je mozny pouze pro pesi s malou
mechanizaci s vyuzitim pésiny na pozemku stptk. 30 jiného viastnika s jeho
souhlasem. Dalii moznosti pfistupu mechanizace (odstaveni vozidia pro dopravu
betonu s Eerpadiem ) je proluka mezi sousednimi objekty na pozemcich stpek. 35/1
239/2, takiéZ ve viastnictvi jinjch viastnika s jejich souhlasem .

Napojen stavenisté na technickou infrastrukturu neni nutné, odbér el. energie
a vody pro potfeby stavby bude provédén ze stavajicich rozvod v sousednim
bytovém objektu &p. 86 se souhlasem viastnika objektu.

d)  Stavebni prace budou provadény vb&zné pracovni dobé od 7-18 hod.
s minimalizaci viivu na okoli . Vzhledem k okolni zéstavbé je nutné prizpisobit
harmonogram praci s vjraznym hiukem do denniho rezimu . Na stavbé budou
provedena opatfeni, aby nebyly prekroteny hygienické imisni limity hiuku a vibraci
stanovens v nafizeni viddy . 272/2011 Sb.

) Pro zafizeni staveni&té a pristup budou vyuzivany pozemky ve viastnictvi
investora ppek.36 a 38 a také sousedni pozemky jinych viastnikd s jejich souhlasem.
Sousedni pozemky:

- stpek. 30 — Kogkové Véra, Subrtova Marcela
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- stpck.39/2 - Hajkova Svétlana
Podrobnéji viz. vypisy z katastru

Vystavba opérné stény nevyzaduje kaceni stromu

g-i)  Nakladani s odpady ze stavebni ginnosti je popsno v odstavci B.6 . Nebude
odvazena zemina  vjkopli 0 malém rozsahu, bude vyuZita na terénni Upravy

) Bezpetnost a ochrana zdravi pracovnikii bshem provadéni stavby je
stanovena bezpecnostnimi predpisy pro dané druhy &innosti

k-m) Pi tomto druhu stavebnich praci se nefesi

n)  Stavba bude zahdjena po vydani stavebnino povoleni . Doba realizace se
predpoklada asi 2 mésice.

D. DOKUMENTACE STAVBY

Technicka zprava

Stavebni , konstrukéni a materialové feseni

Podél paty stavajici polorozboené kamenné opérky je navrzena nové opérma
Zelezobetonova sténa s licem z lomového kamene. Do lice opérky budou pouzity
2ulové kvadry z pivodni rozebrané opérky. Nova opémé sténa bude mit padorysny
tvar L podél svahu a stavajicich terénnich schodd, kde je navrzena s promnnou
vy8kou a priifezem navazujicim na schodiété . Licova sténa opérky je naklonéna pro
V&S stabilitu v hlu 10 st., po vice se prifez zvétsuje smérem k zakladovému
pasu. Na &asti opérky, kde se vyska plynule snizuje, ma licova sténa proménny
sklon a prifez . Opérka postupné Kles4 z vyky 3,35 m az na 0,95 m u schodd .

Vichol opérky bude zpevnén Zelezobetonovym véncem tl. 150 mm, ktery
prekryva Zelezobetonovou &ast i kamennou licovou prizdivku . V misté schodd bude
téleso opérky tihlejsi s mensim z&kladem a proméniivou snizujici se vyskou .

Vyjztuz opémé stény je navrzena ze svafovanych siti s presahem 300 mm.
Vyztuz ztuzujiciho vénce je navrzena z betonéfské oceli R 10505,

Do vrcholu opémé stény s véncem bude kotveno zébradii vysky 1.0 m
s ocelovymi sloupky a drevénou vypini. Terén nad opérkou bude  upraven a
svahovan pode nivelety prilehiého terénu stavajici zahrady.

Vyrovnan plocha bude upravena rozprostrenim 100 mm vrstvy humusu a
osetim travni smési.

Plocha v paté opérky bude vyrovnana vmimém skionu 2% smérem od
opérky, povrch bude zatravnén , piipadné zpevnén betonovou diazbou .

Nosna konstrukce opémé stény byla posouzena a navriena statickym
vjpoitem pro mezni stavy Gnosnosti a pretvoreni . Konstrukce opémé stény
vyhovuje pozadavkim na zatizeni zemnim tlakem a normovym limitam deformac.
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Příloha č. 3
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Posouzeni stability svahu a navrh sanace svahu (p.p.¢.36,
p.p.¢.38 k.0. Katefinky u Liberce, obec Liberec)

1.Uvod
Na zakladé objednavky investora byl proveden inzenyrsko —geologicky
prizkum pro posouzeni stability svahu a nasledné navrh sanace svahu

Zajmove (zemi se nachézi na pozemkové parcele &islo 36 a 38
v k.0. Katefinky u Liberce, obec Liberec

Doglo zde ke zborceni sklepa, ktery je situovany na pozemkové parcele
Cislo 36 a 38 v k.0.Katefinky u Liberce. Po zborceni stropu sklepa nasledné
doslo ke svahovym pohybim na pozemkovych parcelach islo 36 a 38.

Pii hodnoceni geologického profilu byla v rémi geotechnické Klasifikace pouzita
v soutasnosti platna norma CSN 73 61 33-Névrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci z 2.2010, kters v této souvislosti nahrazuje Klasifikacni
systém zemin a hornin jiz neplatné CSN 73 1001(zékladové puda pod plosnymi
zaklady), pricem? Klasifikaci zrusené normy beze zbytku prebirs,

Ugelem prizkumu bélo posouzeni zakladové pidy z
hlediska CSN 73 1001, CSN P 73 1005 a nésledné navrh sanace svau

2.VSeobecna &ast
2.1.Prozkoumanost tizemi

Pii zpracovéni tohoto priizkumu byly pousity nasledujici
podklady

- zakladni geologicka mapa v méfitku 1 : 200 000 odkryta
M-33-X Liberec

- geologicka mapa v méfitku 1 : 50 000
list 03-14 Liberec
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2.2.Struény prehled geomorfologickych, geologickych a
hydrogeologickych pomérii lokality

Skalni podlozi zajmového tizemi je tvofeno tzv. libereckou zulou (biotiticka
2ula porfyricka), ktera je jednim z nejrozsifengjsich horninovych typl
v krkonossko-jizerském granitovém masivu variského stafi. Jedna se o
porfyrickou biotitickou Zulu s hrubo az stfedné zrnou zakladni hmotou
s rliZovymi vyrostlicemi draselného Zivce s plagioklasovymi lemy.

Jejim charakteristickym rysem je velice nepravidelné zvétravani. Diky
tomuto faktu jsou mocnosti zvétralinového plasté resp.eluvia zuly tvofeného
Stérkovitymi hrubozrmnymi pisky resp. Pis¢itymi Stérky s vétsim & men&im
podilem jemnozrnnné frakce znagné proménlivé. Prechody eluvia do 2uly
jsou vétsinou pozvolné.

Kvartér — deluvium
Skalni podloZi biotitické 2uly a jejiho eluvialniho obalu je prekryto v Sir§im
zéjmovém Gzemi Zlutohnédymi jily s nizkou az stfedni plasticitou.

Hydrogeologické poméry krkonogsko-jizerského plutonu
Hydrogeologické poméry lokality jsou oviivnény morfologii podiozi kvartéru,
klimatickymi poméry a propustnosti geologického profilu.

Z hydrogeologického hlediska se horniny plutonu neligi. Jejich puklinova
propustnost je vyvinuta znané nerovnomérmé v plose i hloubce. Nejhlubsi
obéh vody Ize sledovat pfi okrajovych zlomech. V ploge plutonu je obéh
podzemni vody vazan na nehluboké pasmo povrchového rozpojeni a mimo
to na proménlivé mocny zvétralinovy plast. Dotace do obzorti je vazana
vesmés na atmosférické srazky, které jsou Zulovym eluviem infiltrovany a
predavany na rozhrani s nerozvétralymi horninami do hlubsiho obzoru. Oba
obzory jsou v tizké hydrologické souvislosti a vzhledem k prevazujicim
velkym skloniim hladiny podzemni vody velmi rychle reaguji na zmény ve
srazkovych pomérech.
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3.1.Technické prace

Na stavenisti byly vyhloubeny celkem 2 kopané sondy, které byly ukonzené

ve svrchnich partiich skalniho podiozi budované biotitickou Zulou.

Byl odebran jeden poloporuseny vzorek zeminy na indexové zatfidéni z kopané
sondy K1z hloubky 1,4m

3.2InZenyrsko-geologické poméry stavenists

Na zakladé sondaznich praci byl ovéfen nasledujici geologicky
profil.

Povrchové vrstvy (humézni hlina-MSO)
Geotechnicka vrstva &.1

Povrchovou vrstvu zajmového tzemi reprezentuji humézni hliny piséité tuhé
konzistence. Jejich mocnost se pohybuje od 0,3 — 0,4m

Deluviini ulozeniny

Geotechnicka vrstva &.2 rezivohnédy §térk hlinity stfedné ulehly,
pfimeés stéréiku vel. 2-16mm 45-50%
tfida: G4 (symbol GM)- zeminy Stérkovité

v = 0,30 Poissonovo &islo

# = 0,74 souginitel pro pfevod mezi modulem pretvarnosti a
oedometrickym modulem

v = 19,0 kN/m® objemova tiha zeminy
Eger = 60,0 MPa modul pfetvarnosti zékladové pidy
= 30° dihel vnitiniho treni efektivni
Cer=0kPa soudrznost zeminy efektivni
Sitka zékladavm 0,5 1 3 6
Ra v kPa 250 300 400 300

Ra tabulkova vypoétova unosnost v kPa
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Geotechnicka vrstva &.3 rezivohnédy $térk s pfimési jemnozmné zeminy, ulehly
se zastoupenim $térkovité angularni frakce
velikost 2-32mm 50-70%,
Fida: G3 (symbol G-F)- zeminy térkovité

i

v = 0,25 Poissonovo &islo

B = 0,83 souginitel pro pfevod mezi modulem pretvérnosti a
oedometrickym modulem

Y = 19,0 kN/m” objemova tiha zeminy
Eger = 90,0 MPa modul pretvarnosti zakladové pudy
®= 33° Ghel vnitiniho tieni efektivni
Cor=0kPa soudrinost zeminy efektivni

Sitka zakladdvm 05 1 3 6
Ra v kPa 300 450 700 500
Ra tabulkova vypoétova tnosnost v kPa

Skalni podlozi

Geotechnicka vrstva &.4a granit biotiticky, hrubozrmné struktury,
porfyrické textury
a) silné zvétraly stfedni hustota diskontinit - velké
charakter pretvateni - plasticky
thida: Ré
Eger = 140,0 MPa modul pretvarnosti zakladové pidy

v = 0,30 Poissonovo &islo

Ra= 0,4 MPa tabulkova vypogtova tnosnost v MPa

oc =10 MPa pevnost horniny v prostém tlaku - nizka




[image: image25.jpg]Geotechnicka vrstva €.4b granit biotiticky, hrubozrnné struktury,
porfyrické textury
b) mirné zvétraly stiedni hustota diskontinuit - velka
charakter pfetvafeni - stfedni
tfida: R3

Eqger = 600,0 MPa modul pretvarnosti zakladové pudy

v =020 Poissonovo &islo

Ra= 0,8MPa tabulkova vypoctové inosnost v MPa

0c =32 MPa pevnost horniny v prostém tlaku - nizka

3.2.2.Zatfidéni zemin a hornin dle CSN 73 61 33, CSN 73 1001, CSN P 73 1005

Zatfidéni a uréeni smémych normovych charakteristik zemin a
hornin v profilu bylo provedeno odhadem kvalitativnich znaki

podle podrobného makroskopického popisu hmotné dokumentace s
pfihlédnutim  k vysledkim laboratornich zkousek.

CSN 73 1001 Zakladova pida pod plodnymi zaklady zatfidéni,
sm&mé normové charakteristiky
Geologicky profil byl ovéFen kopanymi sondami K1-2 az na svrchni partie
skalniho podlozi

Hydrogeologické poméry
Na stavenisti nebyla pii sondaznich pracich zastizena v kopanych
sondach K1-2 hiadina podzemni vody.

Je pravd&podobné, Ze konstrukce zakladii opémé zdi nepfijde do kontaktu
s kolisajici hladinou podzemni vody.
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U nesoudrznych zemin, které jsou zastoupeny na staveniéti se jako nejdilezitejsi
viastnost poklada ulehlost. Ulehlost nesoudrznych zemin se pfi namahani smykem

uplatiiuje tim, Ze se objem zeminy pfi tom zvétsuje(dilatace) Ponévadz dilatace je
rozhodujicim faktorem pro pevnost zeminy je tfeba studovat viastnosti, které dilataci
zmensuji

Pevnost gastic (tlomkd). Pfi malych pevnostech &astic klesa pevnost zeminy ve smyku
iu ulehlé hmoty. Z hodnot danjch Ghlem pevnosti ve smyku 40° na hodnoty s thlem
mensim nez 30°

Tvar zm a dlomki je dilezity. Je znamo, Ze pevnost piski s oblymi zmy je mensi nez
piskis s ostrohrannymi zmy. Pfi namahani smykem nemusi s u oblych zr drtit hrany ,
aby nastal pohyb, je nejen pevnost mensi, ale proces rozruseni probiha rychleji.
Naproti tomu u piskii s angulamimi zrny je pohyb brzdén, jak se lamou hrany zm

Hiinita pfimés ma viiv na pevnost. Malé mnozstvi asi do 10-15% pongkud pevnost
2vétsuje, nebot se zapini mezery a znesnadni pootageni zm a tlomkii. Vat&i podil jiz
pevnost zmensuje. Nékdy se zma nebo dlomky navzajem dotykaji piitom miiZe byt
VYPINg i vic nez 15% a prece se tim pevnost nezmensi. PFi vétsi deformaci (napr.
2vétSeni objemu vyping mrazem) se uvolni dotyk ulomkii a pevnost hmoty se nahle
zmengi

Sanace sesuvu

Zborcenim klenby skiepa vyvolalo svahové pohyby kvarternich pokryvil. Zemina,
ktera prekryvala klenbu sklepa slouzila jako zatéZovaci lavice paty svahu.

U ¢ela sesuvu (v prostoru zborceného sklepa) se doporuduje vystavba opérné zdi,
ktera musi byt zakotvena ve skalnim podioZi a v nezamrzné hioubee. Licni plocha

se buduje ve sklonu 5:1a2 10 : 1. Rubova strana je obykle svisla nebo skosena.
Jenutno zaijistit dostateéné odvodnéni za rubem zdi a to pfiénou a podéinou drenazi
Podélna  drenaz bude ulozena v odvodiiovacim a mrazuvzdomém Kiinu (viz prilozené
schema) Pfiéna drenaz musi byt miniméing 20cm nad terénem. Opérné zed musi
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zarugovat bezpegnost proti preklopeni a nebo posunuti. Stabilita opémé zdi se
doporutuje posoudit statickym vypoctem. S soucasné dobé je svah stabilni (viz
fotodokumentace  stromového naletu nad zborcenym sklepem). Opémou zed, kterd se
dotykala v zapadni &4sti sklepa je nutno odstranit. Doslo zde k posunuti a nebyla spravné
zakotvena do skalniho podiozi

Pfi ndvrhu opémé zdi je nutno mit na zfeteli esteticky viiv. Osazeni do terénu musi bjt
citlivé a nenasilné s ohledem na konfiguraci terénu. Vzorovy fez opérou zdi je prilozen
v grafickych pfilohach.

Jako doplfiujici opateni se doporutuje sanovat svah nad zborcenym skiepem rostlinnym
porostem. Obecné se doporucuji duby s pfimési habrd, jasani ol&i, topold a osik

3.5. Tézitelnosta zemni prace

Dle soucasné platné normy CSN 73 6133, ktera nahrazuje CSN 73 3050 nalezi
zeminy do I. tiidy tézitelnosti.

Skalni podiozi (svrchni souvrstvi) bylo sondéznimi pracemi zastizeno( tida Il.)

Trida I. Tézba je provadéna béznymi vykopovymi mechanizmy (buldozery, rypadia,
ruéné provadéné vikopy)

Trida . Pro tézbu a rozpojovani hominy je nutné pouzit speciini rozpojovaci mechanizmy
(rozryvate, skalni [2ice, kladiva). Lze pouzit i trhaci prace, pokud je to z hiediska
vysledné fragmentace a nebo hospodamosti vhodné

Pro presnéjsi orientaci je zde uvedena téZitelnost podle staré normy GSN 73 30 50.
Zatfidéni dle GSN 73 3050 - Zemni prace

- humézni hiina (MS0) 2 ffida
- 8térk hiinity , stfedné ulehly— deluvium (G4) 3tiida

- $térk s primési jemnozrmné zeminy ulehly - eluwvium (G3) ...  4dffida
- Zula biotiticka silné zvétrala R4 5.tfida
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Pii névrhu a provadéni vykopovych praci je nutné provést
opatfeni pfed zaplavenim stavebni jamy vodou. Zakladovou sparu
je nutné chranit pred prohnétenim a pred stykem s vodou

4.Zaver

Zinzenyrsko-geologického hlediska se na zakladé vysledkis priizkumnych
praci se vybrany prostor hodnoti jako tzemi s jednoduchou geolog stavbou

Pfi Gpravéch sanace svahu v rozhodujicich partiich je nezbytny kontakt projektanta
azpracovatele IGP. Upravu zakladové piidy (zalozeni opémeé zdi) od samotného
pocatku musi fidit geologicky dozor.




Příloha č. 4
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odbor stavebni uvad

nam. Dr. E. Benese 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485243 111

C.j.: SURR/7130/163233/18-Re Liberec, dne 12.6.2019
CIMML 131731/19

Opravnéna tfedni osoba: RNDr. Vaclav Rez4s

Tel. 485 243 607

STATUTARNI MESTO LIBEREC, Odbor ekologie a veFejného prostoru
nam. Dr. E. BeneSe &.p. 1/1

Libieres 1-Sticé Misto statutarni mesto Liberec
460 59 Liberec 1 Doruceno: 13.06.2019

CJ MML 132615/19

listy:4 prilohy:1

T

mmlbes71414e29

ROZHODNUTI l

Vyrokova ¢ast:

Magistrat mésta Liberec, odbor stavebni Fad, jako stavebni tfad ptislusny podle § 13 odst. 1 pism. d)
zékona ¢&. 183/2006 Sb., o izemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jsich
pfedpisii (dale jen "stavebni zékon"), ve spole¢ném Gzemnim a stavebnim Fizeni (ddle jen "spole¢né
Fizeni") posoudil podle § 940 stavebniho zakona Zadost o vydani spole¢ného povoleni, kterou dne
23.7.2018 podalo a dne 12.10.2018 doplnilo

STATUTARNI MESTO LIBEREC, Odbor ekologie a vefejného prostoru, ICO 00262978,
nim. Dr. E. BeneSe ¢.p. 1/1, Liberec I-Staré Mésto, 460 59 Liberec 1

(dale jen "zadatel"), a na zékladé tohoto posouzeni:

L. Podle § 94p odst. 1 stavebniho zékona a § 13a vyhlagky €. 503/2006 Sb., o podrobngjsi tpravé
tuzemniho rozhodovéni, tzemniho opatfeni a stavebniho fadu,

schvaluje stavebni zamér
na stavbu:

opérna sténa
Liberec, Liberec XVII-Katerinky, KateFinska

(dale jen "stavba") na pozemcich st. p. 36 (zastavéna plocha a nadvoii), parc. & 38 (zahrada) v
katastralnim Gzemi Katefinky u Liberce.

Stavba obsahuje:

Opérna Zelezobetonova sténa opatfena ve vrcholu zdbradlim vySky 1,0 m na pozemcich st. 36 a p.¢. 38.

Nové navrZeni opérna Zelezobetonovi sténa s licem z lomového kamene - Zuly, bude slouZit k zajiSténi
stability svahu zahrady na pozemku p.& 38. Do vrcholu nové opérné stény s Zelezobetonovym véncem bude
Kkotveno zabradli vySky 1,0 m s ocelovymi sloupky a dfevénou vyplni.

Podmitiujici investici je odstranéni stavajici kiilny ve patném stavu na pozemku st. 36, kters je ve vlastnictvi
investora.

Opérn4 sténa je umisténa cca 1,60 m od hranice sousednfho pozemku p.¢. 41 a 1,10 m od hranice pozemku st.
30, vie v k.i. KateFinky u Liberce.

Navrhované kapacity stavby:
Celkova délka opérné stény: 17,50 m
Maximalni vySka op&rné stény: 3,40 m

Urbanistické a architektonické feSeni

Podél paty stavajici polorozbofené kamenné opérky je navrzena nova opérna Zelezobetonov4 st&na s licem z
lomového kamene. Do lice opérky budou pouZity Zulové kvadry z piivodni rozebrané opérky. Nova opé&rna
sténa bude mit tvar pismene "L" podél svahu a stivajicich terénnich schodi, kde bude navrZena o proménné
vySce a priifezu.
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V horni drovni opErky bude upraven terén pFilehlé svazité zahrady.

Do vrcholu op&rné stény s ZB vEncem bude kotveno zdbradli vySky 1,0 m s ocelovymi sloupky a d¥evénou
vyplni.

Stavebni, konstrukéni a materidlové Fesent

Je navrZena nova opérnd Zelezobetonova sténa s licem z lomového kamene. Do lice op&rky budou pouZzity
Zulové kvadry z pivodnf rozebrané opérky. Nov4 opérna sténa bude mit tvar pismene "L" podél svahu a
stavajicich terénnich schodd, kde je navrZena o proménné vy3ce a priiFezu dle schodu. Licov sténa opérky je
nakloné&na pro vEi stabilitu v ahlu 10°. Na &asti opérky, kde se vy$ka sniZuje, ma licov4 st¥na proménny
sklon a prifez. Opérka postupné kles4 z vy$ky 3,35 m a% na 0,95 m u schodd.

Vrch opérky bude zpevnén Zelezobetonovych véncem tl. 150 mm, piekryvajicim jak ZB &4st tak kamennou
licovou pfizdivku. V misté schodii bude t&leso op&rky Stihlejif s men3im z4kladem a proménlivou sniZujici se
vySkou.

VyztuZ opé€rné stény je navriena ze svaFovanych siti s presahem 300 mm. Vyztuz ztuZujiciho vénce je
navrZena z betonaiské oceli R 10505.

Do vrcholu opérné stény s véncem bude kotveno zébradli vysky 1,0 m s ocelovymi sloupky a dFevénou vyplni.
Terén nad opérkou bude upraven a vysvahovan dle nivelety pFilehlého terénu stivajici zahrady.

Vyrovnana plocha bude upravena rozprostfenim 0,1 m vysoké vrstvy humusu a osetim travni smési.

Plocha v pat€ opérky bude vyrovnina v mirném sklonu 2 % smérem od opérky, povrch bude také zatravnén,
popf. bude provedena na &4sti plochy betonova dlazba.

II. Stanovi pedminky pro umisténi stavby:

1. Stavba bude umisténa v souladu s grafickou piilohou rozhodnuti, kterd obsahuje vykres souasného
stavu uzemi — vykres situace vméf. 1:200 se zakreslenim stavebniho pozemku, pozadovanym
umisténim stavby, s vyznaGenim vazeb a vlivii na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a
sousednich staveb. Vykres je soucasti projektové dokumentace, kterou vypracoval a autorizoval Ing.
Otakar Novotny, autorizovany inZenyr pro poZarni bezpe&nost staveb a pozemni stavby, &. autorizace
CKAIT - 0500044, v 12/2017.

2. Jako stavebni pozemek se vymezuji &4sti pozemkii parc. &. 36, 38 v katastralnim tizemi Katefinky u
Liberce. .

3. Pro zafizeni staveni$t€ budou vyuzity vyse uvedené pozemky nebo jejich &asti (dle podminky &. 2)
které jsou ve vlastnictvi stavebnika.

III. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval a autorizoval Ing. Otakar
Novotny, autorizovany inzenyr pro pozirni bezpetnost staveb a pozemni stavby, & autorizace
CKAIT - 0500044, v 12/2017; ptipadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni
stavebniho ufadu.

. Zadatel oznami stavebnimu tfadu termin zahdjeni stavby.

3. Zadatel oznami stavebnimu afadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) Dokonceni stavby (pro zavérecnou kontrolni prohlidku).

4. Stavba bude dokoncena do 2 let ode dne zahajeni stavby.

5. Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem. Oznameni s dokladem o zpiisobilosti tuto &innost
vykonavat dolozi stavebnik pisemné nejpozdgji pred zahajenim stavebnich praci na povolované
stavbé.

6. Stavba musi byt opatfena Stitkem "STAVBA POVOLENA" s oznatenim stavby, se jménem
stavebnika atd. (§ 7 vyhlasky &. 526/2006 Sb.).

Vody ze stavebnich pozemki nesmi vytékat na sousedni pozemky.

8. 'V pribehu realizace stavby musi byt splnény viechny predpisy tykajici se ochrany Zivotniho
prostfedi. Zejména musi byt dodrzovény predpisy o likvidaci odpadi, znegistovani ovzdudi a
hygienické pfedpisy o ochran& okoli staveb pred nadmémym hlukem. Maximalni ekvivalentni
hladina vnéjsiho hluku v dob& od 22.00 do 6.00 hod. nesmi piekrogit 40 dB.

9. Bude dodrzena podminka souhrnného vyjadieni Magistratu mésta Liberec, odboru Zivotniho
prostiedi ze dne 23.2.2018, zn. MML/ZP/Piv/265453/17-SZ 265453/17/2:

Z hlediska ochrany zemédélského piidniho fondu:

e Pfi realizaci stavby je tfeba postupovat v souladu s ust. § 8 odst. 1 zékona o ochrané ZPF, co? znamen4
zejména skryvat oddélené svrchni kulturni vrstvu pidy a stavebni Einnost provadst tak, aby $kody na
zeme&d€lské ptide byly omezeny na miru co nejmensi.
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Ukastnici Fizeni, na n&z se vztahuje rozhodnuti sprévniho organu:
STATUTARNI MESTO LIBEREC, nam. Dr. E. Benese &.p. 1/1, Liberec I-Staré Meésto, 460 59
Liberec 1

Odivodnéni:

Dne 23.7.2018 podal Zadatel 2adost o vydani spoletného povoleni. Uvedenym dnem bylo zahajeno
spole&né fizeni. Zadost byla doplnéna dne 12.10.2018.

Stavebni ufad oznimil zahdjeni spoleéného Fizeni zndmym udastnikim Fizeni a dotéenym organiim
opatfenim ze dne 22.2.2019. Soudasné podle ustanoveni § 94m odst. 3 stavebniho zikona upustil od
ohledéni na mist& a wstntho jednéni, protoZe jsou mu dobte znamy poméry v zemi a Zadost poskytuje
dostate¢ny podklad pro posouzeni zdméru, a stanovil, 7e ve Thit& do 15 dni ode dne dorudeni tohoto
oznémeni mohou €astnici fizeni uplatnit své namitky a dotéené organy sva zavazna stanoviska.

Pfi vymezovani okruhu aéastniki fizeni dospél stavebni ufad k zavéru, Ze v daném ptipadé toto pravni
postaveni podle § 94k stavebniho zdkona, ptislusi stavebnikovi, vlastnikim dotéenych pozemkd, obci,
osobam, jejichZ vlastnicka ¢&i jina vécna prava k sousednim pozemkim mohou byt stavbou dotéena.

Ugastnici fizeni - dalsi dotéené osoby:
STATUTARNI MESTO LIBEREC, Marcela Subrtové, Véra Koskova, Karel Jarolimek, Svétlana
Héjkova, Lubomir Hjek, Lubomira Skudrmova

Vlastnicka ani jind prava k dal$im (vzdélen&j§im) nemovitostem nemohou byt timto rozhodnutim p¥imo
dotéena.

Stavebni ufad dospél k nizoru, Ze vySe jmenovani splituji zdkonem stanovené podminky pro jejich
vymezeni za ucastniky fizeni.

Stavebni ufad prezkoumal ptedlozenou Zddost, projednal ji s Ggastniky fizeni a dotéenymi orgény a zjistil,
Ze jejim uskuteénénim nebo uZivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim zdkonem, predpisy
vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi predpisy. Umisténi stavby je v souladu se schvalenou izemné
plénovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym pozadavkiim na vyuzivéni Gzemi. Projektova dokumentace
stavby spliiuje obecné pozadavky na vystavbu. Stavebni tfad v priibéhu fizeni neshledal divody, které by
branily povoleni zimé&ru.

Stavebni dfad zajistil vzdjemny soulad predlozenych zdvaznych stanovisek dotSenych orgéni
vyZadovanych zvla$tnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich pfedpist ve
vyroku uvedenych.

Odbor stavebni difad rozhodoval na zikladé téchto vyjadieni, stanovisek a souhlasi:

e souhrnného vyjadfeni Magistratu mésta Liberec — odboru Zivotniho prostiedi ze dne ze dne 23.2.2018, zn.
MML/ZP/Piv/265453/17-SZ 265453/17/2

e sdéleni Agentury ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky, Sprava CHKO Jizerské hory ze dne 15.3.2018, &;j.
SR/0448/L1/2018 - 2

e zavazného stanoviska MML, odboru hlavniho architekta, odd. izemniho plénovani ze dne 9.10.2018, &j.
HA/7110/172146/18/Ho - HAUP CJ MML 220551/18

e smlouvy o souhlasu s provedenim stavby, pfistupu a ptijezdu & DS201800731 mezi stavebnikem a vlastniky
dot&enych pozemki

e vyjadfeni vlastnikii (spravci) technické infrastruktury o existenci jejich zaFizeni

Vyporadéani s ndvrhy a namitkami G&astnikii:

- Ukastnici neuplatnili navrhy a ndmitky.

Vyporadani s vyjadienimi G&astniki k podkladim rozhodnuti:
- Ugastnici se k podkladim rozhodnuti nevyjadfili.

Poudeni aéastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnti ode dne jeho oznédmeni k odboru tizemniho planovani a
stavebniho fadu Krajského tfadu Libereckého kraje podénim u zdejsiho spréavniho organu.
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Odvolani se poddvé s potfebnym poctem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu organu a
aby kaZdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepodé-li ucastnik potfebny podet stejnopisii, vyhotovi je
spravni orgin na naklady ucastnika. Odvolanim Ize napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nep¥ipustné.

Stavebni ufad po dni nabyti pravni moci vyroku spoleéného povoleni stavby zagle adateli jedno
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace a stitek obsahujici identifika&ni udaje o povolené stavbe.
Dalsi vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zaile vlastnikovi stavby, pokud neni adatelem.
Zadatel je povinen dtitek pred zahdjenim stavby umistit na viditelném mist& u vstupu na stavenisté a
ponechat jej tam az do dokondeni stavby, ptipadné do vydani kolauda&niho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou ozna¢it jinym vhodnym zpiisobem s uvedenim widajii ze $titku.

Spolecné povoleni mé podle § 94p odst. 5 stavebniho zikona platnost 2 roky. Stavba nesmi byt zahéjena,
dokud rozhodnuti nenabude pravni moci.

Poplatek:
Spravni poplatek podle zékona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, se nevymétuje.

Piiloha pro Zadatele:
e oveéfend projektova dokumentace (bude predana stavebnikovi po nabyti pravni moci rozhodnuti)
e Stitek "Stavba povolena" (bude pfedan stavebnikovi po nabyti pravni moci rozhodnut)

Obdrii:

ucastnici (dodejky)

STATUTARNI MESTO LIBEREC, Odbor ekologie a vefejného prostoru, nam. Dr. E. Benese &p. 1/1,
Liberec I-Staré Mésto, 460 59 Liberec 1

STATUTARNI MESTO LIBEREC, ném. Dr. E. Benege &.p. 1/1, 460 59 Liberec 1

Marcela Subrtov4, Katefinska ¢.p. 14, Liberec XVII-Katefinky, 460 14 Liberec 14

Véra Koskova, Ke Koupalisti &.p. 122, Liberec XXXII-Radéice, 460 01 Liberec 1

Karel Jarolimek, Svitakova &.p. 2810/5, Praha 5-Stodiilky, 155 00 Praha 515

Svétlana Hajkov4, Katefinska &.p. 101, Liberec XVII-Katefinky, 460 14 Liberec 14
Lubomir Héjek, Katefinska &.p. 101, Liberec XVII-Katetinky, 460 14 Liberec 14
Lubomira ékudmové, Neklanova &.p. 799/11, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14

Dotcené organy statni spravy

MML - odbor hlavniho architekta, nam. Dr. E. Benese ¢&.p. 1/1, Liberec I-Staré Mésto, 460 01 Liberec 1

Magistrat mésta Liberec, odbor Zivotniho prostiedi, nam. Dr. E. Benese ¢.p. 1/1, Liberec I-Staré Mésto,

460 01 Liberec 1

Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky, Sprava CHKO Jizerské hory, IDDS: dkkdkdj
sidlo: U Jezu ¢.p. 10, 460 01 Liberec 1

Zalozit: XVIL
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Zakazka: Op&ma sténa na stpék. 36, ppék. 38, k.u. Katefinky u Liberce, Libe
Objednatel: ‘Statutarni mésto Liberec 1E:
Nam. Dr. E. Benege 1/1 DIC:
46001 Liberec 1 - Staré Mésto
Zhotovitel IC:
DIC;
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 0,00
Rekapitulace dan
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CZK
Zakiad pro zékladni DPH 21 % 0,00 CZK
Zakladni DPH 21 % 0,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem s DPH 0,00 czk
v dne 17.6.2019
Za zholovitele Za objednatele

Zpracovéno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Strénka 122
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