
ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba
trvání

1 Rekonstrukce objektu Uran Liberec 555 dny

2 Předání staveniště 0 dny

3 Hlavní procesy stavby 555 dny

4 Plán POV včetně zaměření sítí, zajištění potřebných povolení – návrh 
umístění zdvihací techniky - příprava staveniště

30 dny

5 Zpracování realizační dokumentace 173 dny

6 Etapa I. 301 dny

7 Průzkum systémů TZB, zpracování projektu přepojení pro umožnění 
nepřetržitého provozu části objektu

30 dny

8 Přeložení systémů TZB 21 dny

9 Zesílení střechy v 1NP- stavba lešení 30 dny

10 Odstrojení pláště stávající fasády (bez likvidace azbestu) 45 dny

11 Provedení průzkumu degradace stávajících prvků – finalizace 
realizační PD

30 dny

12 Výroba o osazení zámečnických prvků 75 dny

13 Osazení KGSP panelů – dodání 4 měsíce od objednání dle realizační 
PD

45 dny

14 Osazení vnějších výplní 30 dny

15 Dokončení vnitřních úprav 90 dny

16 Zaměření skutečného stavu – výroba pozinkovaných fasádních 
plechů + 4 týdenní vyzrání zinkování

56 dny

17 Osazení pozinkovaných plechů 30 dny

18 Dokončení prací po demontáži lešení 30 dny

19 Přestěhování prostor - zajišťuje zadavatel 7 dny

20 Etapa II. 254 dny

21 Průzkum systémů TZB, zpracování projektu přepojení pro umožnění 
nepřetržitého provozu části objektu

14 dny

22 Přeložení systémů TZB 21 dny

23 Odstrojení pláště stávající fasády (bez likvidace azbestu) 45 dny

24 Provedení průzkumu degradace stávajících prvků – finalizace 
realizační PD

30 dny

25 Výroba o osazení zámečnických prvků 65 dny

26 Osazení KGSP panelů 45 dny

27 Osazení vnějších výplní 30 dny

28 Dokončení vnitřních úprav 90 dny

29 Zaměření skutečného stavu – výroba pozinkovaných fasádních 
plechů + 4 týdenní vyzrání zinkování

56 dny

30 Osazení pozinkovaných plechů 30 dny

31 Dokončení prací po demontáži lešení 30 dny

32 Předání díla 0 dny
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