
Smlouva o dílo 
číslo objednatele 4/20/0152 

číslo zhotovitele [23-SOD-2020-130}
j 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., Zákon občanský 
zákoník, v platném Znění (dále jen ,,občanský ZákonÍk“) 

1. Účastníci smlouvy 

1.1 Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec l 

zastoupený: lng. Jaroslavem Zàmečníkem, CSc., primátorem města ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem pro technickou spřávu města a 
' informační technologie 

IČO: 00262978 
DIČ: CZ00262978 
Telefon: 485 243 111 
Fax: 485 243 113 
bank. spojení: ČS, a.s., č. ú.: 
ve věcech technických oprávněn kjednání: Mgr. Lukáš Hýbner, vedoucí odboru Správy 

veřejného majetku 

(dále jen ,,objednatel“) 

1.2 Zhøtøviieız M - sıLNıcE a.s.
I PSČ, Sídlo: 530 03, Husova 1697, Bílé Předměstí, Pardubice] 

zastoupený: lng. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva, 
písemně pověřeného představenstvemj 

ICO: 21 96 868! 
DIČ: F;Z4219‹-S868! 
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 
ve věcech smluvnícho rávnènk`ednánı ln JirıA rec re ıte oblastníh Záv d E p j 

': 

Lg. 
ˇ' 

, o ouSVER] ve věcech technických oprávněn k jednání: osef Kunt, výrobní náměstek oblastního Závodu 
SEVER, 
Jakub Kopecký, vedoucí provozu Liberec

I 

(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a Zhotovitel dále spo_lečnë také jen jako ,,účastníci smlouvy“ nebo také jen ,,smluvní strany“) 

2. Předmět smlouvy 
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje kprovedení dílaaobjednatel se zavazuje k převzetí dílaazaplacení ceny za jeho provedeni, ato Za podmínek smluvených níže. Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem azhotovitelem, ato Zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.
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3. Předmět plnění – vymezení a účel díla 

3.1  Předmětem plnění smlouvy je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s projektem 

„Souvislá údržba ul. Strakonická“. 
Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je realizace stavebních prací a předání díla  
způsobilého jeho účelu. 

3.2  Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavby podle: 

 projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky “Souvislá 
údržba ul. Strakonická“, vypracovaná PROJEKTOVOU KANCELÁŘÍ Jareš, Maděra, Stejskal, 
se sídlem Kateřinská 118, 463 03 Stráž nad Nisou, v 04/2020 pod zak.č. 10042020, a na jejímž 
základě je uzavírána tato smlouva včetně ostatních částí dle přílohy č. 1 této smlouvy 
a v souladu s: 

 technologickými postupy vztahujících se k prováděnému dílu, 

 technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu, 

 normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu, 

 obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu a  

 pokyny objednatele. 

ÚDAJE O STAVBĚ: 
Název stavby:  „Souvislá údržba ul. Strakonická“ 
Místo stavby: Liberec  
Investor stavby: objednatel  
(dále jako „stavba“) 

3.3  Předmětem plnění (díla) je také: 
 3.3.1 zpracování: 

 dopracování technologických postupů (viz projektová dokumentace), které budou 
předány zpracovateli projektové dokumentace a objednateli ke schválení, 

 realizační dokumentace stavby (RDS) dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., a její 
předání objednateli ke schválení v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná podoba a 1x 
elektronická podoba ve formátu DWG nebo DGN a ve formátu PDF), přičemž 
RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro 
stavební povolení stavby a zadávací dokumentací stavby, 

 dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 3 vyhotoveních (2x 
tisk + 1x digitální forma),  

 dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi 
a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání 
objednateli v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM (digitální 
technická mapa), přičemž součástmi dokumentace geodetického zaměření stavby jsou: 

o doklady o vytyčení stavby; 

o geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla; 

o geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného 
geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné 
majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí. 

3.3.2 provedení veškerých dalších činnosti souvisejících s realizací díla, přičemž se 
zejména jedná o: 

 geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu, 

 potřebná výkopová povolení, 

 vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení 
zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních 
poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, 
mezideponie atp.), 

 osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, 
přemísťování a následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného 
užívání komunikace, či její části), a to do doby předání celkově dokončeného 
díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro 
zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce 
zodpovídá v průběhu prací zhotovitel, 
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 zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře 
o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost 
(možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po 
dobu provádění stavebních prací, možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu, 

 koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné 
zakázky s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně 
jejich dodavatelů (voda, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajištění 
nepřetržitého přístupu a příjezdu k nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, 
včetně zřízení případných provizorních přístupů a příjezdů, 

 všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně 
dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, 
úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné 
komunikaci vyplývající atd.), 

 vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných 
u předmětu zakázky v průběhu realizace stavby, 

 kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků; 

 zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po dokončení 
stavby v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude 
dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby 
a konstrukce před jejich zakrytím, 

 přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání 
kolaudačního rozhodnutí, 

 výrobu, instalaci a osazení 1 ks informační tabule před započetím realizace stavby 
s uvedením názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického 
dozoru a dodavatele díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů 
investora  

 před předáním díla zajistit písemné odsouhlasení provedení díla krajským konzultačním 
střediskem NIPI ČR, o.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, dále jen "NIPI") ve smyslu platné legislativy, kterou se stanoví 
obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
(vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb.), 

 jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla. 

Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel 
vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému 
a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby 
odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleném 
a předloženém objednatelem. 

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě maximálně 49 kalendářních dnů ode dne převzetí 
staveniště (dále jen „lhůta“). 

 Předpokládaný termín zahájení: říjen 2020  

4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo 
do pěti (5) dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí 
staveniště zahájit plnění této smlouvy. 

4.3 RDS  bude předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího protokolu, 
podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, a to vždy nejméně 
pět (5) pracovních dnů před započetím prací dle harmonogramu prací, jenž tvoří přílohu č. 2 
této smlouvy.  

4.4 V případě, že v RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je 
stanoveno výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část 
RDS předána objednateli k odsouhlasení vždy nejméně sedm (7) dnů před započetím těchto 
konkrétních prací. 

4.5 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli. 
Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla objednateli.  
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4.6 Postup stavebních prací je obsahem časového harmonogramu prací, který tvoří nedílnou 
přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram, což 
potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno 
tento harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele a s jeho předchozím souhlasem. 
Každá změna harmonogramu musí být v takovém případě odsouhlasena   
a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně přiložených listin) součástí 
této smlouvy. Dále tato změna harmonogramu musí být zpracována v souladu s výše 
uvedenými limitními termíny výstavby a v členění dle jednotlivých stavebních objektů 
a jednotlivých stavebních profesí.  

4.7 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené 
v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze 
v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.7.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních 
prostředků pro plynulé financování díla objednatelem; 

4.7.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem 
vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 

4.7.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje 
zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv 
z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, 
jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při 
vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat 
a včas jej dokončit. 

4.7.4 Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem přerušit provádění díla na nezbytně 
nutnou dobu, a to v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami zejména v zimním 
období, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla, nebo by 
jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na 
kvalitu prováděných prací. Přerušení prací se provede písemně zápisem do stavebního 
deníku s uvedením data, od kterého je přerušení prací platné. Doba, po kterou zhotovitel 
provádění díla oprávněně přerušil, se nezapočítává do celkové lhůty plnění, avšak dílo 
musí být dokončeno v souladu s čl. 4 odst. 4.1. Objednatel je povinen k pokračování plnění 
smlouvy zhotovitele písemně vyzvat zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je povinen 
následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy 

5. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky 
dohodnutá cena díla činí: 

Cena díla bez DPH: 3 497 637,23 Kč  

DPH 21%:     734 503,82 Kč  

Cena díla včetně DPH: 4 232 141,05 Kč  

 Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami 
sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení 
stavby z důvodu na straně objednatele. 

5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle 
daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., 
Zákon o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen “zákon o DPH“) při fakturaci 
zdanitelného plnění. 

5.3   Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. 

5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 
na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) 
náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně, vyjma případu uvedeném v čl. 16 odst. 16.1 této 
smlouvy. 
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5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude 
postupováno pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo 
k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii oproti dokumentaci pro provedení stavby 
(DPS) nebo realizační dokumentaci stavby (RDS) předem projednaných a odsouhlasených 
s objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DPS nebo RDS po 
předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou 
celkovou cenu. 

5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo 
cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.  

5.7 Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený 
a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, 
vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.  

  Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací 
pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury – 
daňového dokladu. 

5.8  Cenu díla může zhotovitel fakturovat po: 
   

 protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu, 
odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla. 

5.9  Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat 
uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho 
právnímu nástupci dle této smlouvy.  

5.10  Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 

5.11 Splatnost faktur se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného doručení objednateli.  

5.12  Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
dle § 29 odst. 1 a 2 zákona o DPH. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu 
„Souvislá údržba ul. Strakonická“, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, 
popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem – částku k úhradě.  

 V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí 
nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují 
se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. 
Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, 
přičemž tato doba se nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti 
opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného 
a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) 
objednateli. 

5.13 V případě, že jsou součástí předmětu díla i přeložky inženýrských sítí, jejichž správce vyžaduje 
provedení jím certifikovaným realizátorem a jejich skutečná cena bude tímto správcem 
uplatněna v odlišné výši, než bylo ocenění uvedené v zadávacích podmínkách, bude tato 
změna předmětem dodatku k této smlouvě. 

 

6. Řízení stavby a provádění díla   

 
6.1  Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích : 

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele: Jakub Kopecký, e-mail: 
 tel. 
Přípravář zhotovitele: Kateřina Horáková, e-mail: 
  tel.
Zástupce zhotovitele: Josef Kunt, výrobní náměstek oblastního závodu SEVER,  
 e-mail: 
 Jakub Kopecký, e-mail:
 tel.
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Zástupce objednatele: Mgr. Lukáš Hýbner, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

e-mail :
Ing. Ivo Jindra (TDI za veřejné osvětlení) – autorizovaný 
inženýr v oboru technologická zařízení staveb – ČKAIT 
0501033 
e-mail : 

 
 

6.2  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy a v souladu s: projektovými 
dokumentacemi uvedenými v čl. 3 této smlouvy; k prováděnému dílu se vztahujícími 
technologickými postupy; technickými listy výrobků; platnými technickými normami (zejm. ČSN); 
s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu; s podmínkami 
pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby; se 
stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy; obecně závaznými právními 
předpisy; specifickými požadavky správců sítí a v souladu s pokyny objednatele. 

 Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument 
a/nebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený 
v obecně závazných právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již 
závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel 
bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém 
dokumentu a/nebo pravidlu. 

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze 
nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DPS případně RDS a pouze schválené pro 
použití v ČR a splňující dle platných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o 
shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, 
manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými 
a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků 
při provádění díla oproti DPS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo 
technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality 
díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených 
pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo 
technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není 
možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí 
a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své 
náklady a bezodkladně.  

6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách 
vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických 
normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně 
splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a zároveň bude splňovat technické požadavky 
stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Objednatel je 
oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 

6.5 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno jako celek 
Objednateli. 

6.6 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele 
písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn 
použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

7. Staveniště, stavební deník 

7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro 
stavbu (dále jen „staveniště“). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek, k jehož 
využití pro stavbu bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu města Liberce územní rozhodnutí 
a stavební povolení stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po 
dokončení stavby jsou součástí ceny díla.  
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 Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí 
a níže uvedených dokladů (dále jen „podklady“); 

 1 paré kompletní dokumentace stavby uvedené v čl. 3.2 smlouvy 

 Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.   

7.2  O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených 
v čl. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. 
pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán 
ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. 
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DPS a zhotovitel je 
povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo 
pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve 
výzvě objednatele.  

7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, 
a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či jiných prací. Zhotovitel 
je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. 
Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti 
s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel. 

7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí 
na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či 
vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě 
vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele 
a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu 
k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel 
umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy 
o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky 
a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. 

7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný 
materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků 
prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou 
krádeží.  

7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
sousedících se staveništěm.  

7.8 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi 
a povaze stavby.  

7.9 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. 
zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky materiálů, 
demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. 
O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.  

7.10 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný 
a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu 
a o obsahu, jak vyplývá z § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavebního zákona) a vyhlášky o 
dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé 
vést montážní deník. 

 Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy 
mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP, zhotovitel DPS, popř. RDS (projektant), jakož i osoby 
s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při 
provádění stavby.  

7.11 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního 
stavebního deníku a veškeré další dokumentace. 
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7.12 Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním 
propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

8. Povinnosti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí a zajistit pro jeho provedení 
veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.  

8.2 Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle 
svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen 
na nevhodnost pokynu upozornit. 

8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 
Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 170/2014 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. 

Před zahájením prací předloží podklady pro zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP 

8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do 
stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit 
mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím 
spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole 
zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo 
zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i 
později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným 
odkrytím objednatel.  

 O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se provede zápis ve stavebním deníku, 
včetně popisu vad zjištěných prací. Zhotovitel je povinen závadný stav odstranit a přizvat 
technický dozor k opakované kontrole. 

8.5  Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), ve znění 
pozdějších předpisů. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí 
zhotovitel.  

8.6  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 
život. prostředí. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášek Ministerstva životního 
prostředí č. 94/2016 Sb., č. 384/2001 Sb., č. 374/2008 Sb., č. 93/2016 Sb. a č.130/2019 Sb. 
v platném znění. 

8.8 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu 
příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci 
odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací 
zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla doklady o odstranění a likvidaci 
odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené 
a objednatel nemá povinnost jej převzít. 

8.9 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné 
výhrady, že nezjistil ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob žádné 
překážky a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně 
seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či 
dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou 
péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla. Prohlašuje také, že do 
ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně či výslovně 
specifikovány v projektové dokumentaci, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své 
odborné způsobilosti předpokládat, resp. které následně při provádění díla vykoná či vynaloží. 
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8.10 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění 
zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) 
a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.  

8.11 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných 
zástupcem objednatele dle potřeby – minimálně 1x týdně. Zápis z kontrolních dnů bude 
součástí stavebního deníku.  

8.12 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž 
se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti: 

a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro 
realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to 
na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH 

b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou 
na jakémkoli majetku vč. případných ušlých zisků, škody na zdraví, škody způsobené 
na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností 
nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně 
4,6 mil. Kč pro jednu a každou škodu.  

c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz suti nutné k opravě nebo znovuzřízení 
díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve 
výši dohodnuté ceny díla 

d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla 
e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní 

pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.) 

 Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto 
účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. s. 

 Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení 
kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 10 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) 
uvedené v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty 
objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu 
na výše uvedená rizika. 

8.13 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při 
provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou 
považována i opatření a požadavky dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví 
jinak.  

8.14 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, 
veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním 
souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla. 

8.15 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 
které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 
způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají. 

8.16 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se  zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských 
činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji 
součinnost. 
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9. Archeologické nálezy 

9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty 
geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče 
a pravomoci objednatele.  

9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, 
detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen 
neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní 
památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby 
nález nebyl poškozen nebo zničen. Objednatel je povinen v nezbytném rozsahu přerušit práce 
a rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou 
respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem. 

9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá 
zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku 
tohoto zpoždění. 

10. Spolupůsobení objednatele 

10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně 
a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

 Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 
objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem 
a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že 
poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je 
pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat 
o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá 
reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost 
ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.  

10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, 
doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů 
a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání 
překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že 
zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude 
stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě. 

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení 

11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu 
a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku 
škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. 
Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či 
prodloužení lhůty k dokončení díla.  

11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení 
povinnosti dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do 
díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat 
nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího 
za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.  

11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením 
díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli 
dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného 
smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.4 O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

11.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí celého díla písemně nejméně 3 dny předem. 
Výzva k přejímce bude provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně 
(elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou na adresy: 

  
  e-mail. adresa objednatele   : hybner.lukas@magistrat.liberec.cz 

mailto:hybner.lukas@magistrat.liberec.cz
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 Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze 
v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve 
výzvě pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se 
považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek.  

 Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé 
sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou 
k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době 
odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro 
dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad. 

11.6 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle 
projektové dokumentace, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení 
zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž 
dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále 
jen „doklady“) objednateli, nevyjímaje těch dříve zmíněných, přičemž se dále jedná o:  

 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody 
k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní 
i vnější kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož 
i veškeré další protokoly, certifikáty a prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a 
technologií), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně 
dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,  

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace, 

 dokumentaci o geodetickém zaměření stavby a ostatní dokumentace dle bodu 3.3.1 této 
smlouvy 

 popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do 
stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 

 Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením 
přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění 
a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.  

11.7 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel 
však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě 
nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví 
a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící 
svůj účel.  

11.8 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím 
protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit 
bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po jejich vytčení.  

11.9 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele 
na objednatele. 

11.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před 
vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. 
Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich 
provedení zvlášť hrazeny. 

11.11 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli 
oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení 
předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla. 

 Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.  

11.12 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná 
vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního 
dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu 
takového stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen 
o nevhodnosti takového pokynu.  
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11.13 Lhůty: 
a) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do pěti (5) dnů od písemné výzvy 

objednatele – viz. Čl. 4.2 
b) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí 

staveniště – viz. Čl. 4.2 
c) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného 

díla 

12. Záruky 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a prvky, která 
se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, 
pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo 
činí 60 měsíců (dále jen „záruční doba“), počínaje (i) dnem předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje dnem odstranění všech 
vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.  

 Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční 
lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud 
ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby. 

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené 
touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými 
postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy 
a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu. 

12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou 
objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje 
na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů. 
Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí 
díla.  

12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční 
době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo 
výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: 

12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 
12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 
12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

 přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně 
kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním 
nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.  

 Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat : 

12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož 
náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo  

12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve 
stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících 
podmínek a v termínech níže uvedených : 

12.5.1 do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví 
k prohlídce vady na místo stavby a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení 
oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, 
způsob odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná 
oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, 
kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, 
je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli 
veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;  

12.5.2 do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, 
pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší. 
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12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel 
oprávněn: 

12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 
„sleva“).; a/nebo 

12.6.2 uplatnit slevu dle čl. 13 
12.6.3 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 

zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným 
profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů 
vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 
náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do 
patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů 
na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 
zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady 
objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem či slevy z díla; a/nebo 

12.6.4 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.  

12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční 
doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba. 

12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, 
obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), podepsaný 
zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.  

 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním 
a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo 
návody k použití. 

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody 

13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, 
jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále 
jako „porušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením 

smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení. 

13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení konečného termínu dokončení díla, nekvalitní 
provedení díla, jakož i nedodržení platebních podmínek. 

13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 
k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá 
jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:  

13.3.2  Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce lhůty 
uvedené čl. 4 odst. 4.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové 
smluvní ceny za každý započatý den prodlení. 

13.3.3  Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu pro předložení upravené 
RDS nebo její části objednateli k odsouhlasení stanovených v čl. 4, odst. 4.3 (4.4) této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ 
nedodržení termínu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení (slovy: 
dva tisíce korun českých). 

13.3.4  Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla, na které byl upozorněn 
a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou 
objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění 
díla (dále jen „upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z celkové ceny za každý případ 
porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí 
objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či 
povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo 
nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení 
kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody s objednatelem. Objednatel má právo 
na smluvní pokutu ve výši shora uvedené za každý jednotlivý případ. Zaplacením 
smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo 
použít materiál v odpovídající kvalitě. 

13.3.5 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném 
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v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,25% z celkové ceny za každou vadu a každý i započatý den prodlení.   

13.3.6 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z celkové ceny za každou 
vadu a každý i započatý den prodlení, půjde-li však o prodlení zhotovitele 
s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, 
v takovém případě činí smluvní pokuta 0,5% z celkové ceny za každou vadu a každý i 
započatý den prodlení.   

13.3.7 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup 
na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den. 

13.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1–13.3.7 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z celkové ceny za každý 
den prodlení a jednotlivý případ, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, 
kdy byl na porušení písemně upozorněn. 

13.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10  % z celkové smluvní 
ceny 

13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může 
zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši 0,05 % 
z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti 
platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.  

13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit 
závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.  

13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou 
se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní 
pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této 
smlouvy může být uplatněno samostatně.  

13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou 
mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto 
objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) 
dnů od vzniku takové povinnosti.  

13.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů 
a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. 
Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti jedné ze smluvních stran.   

13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke 
kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude 
potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením 
příslušného insolvenčního řízení. 

14. Poddodavatelé 

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že většinu z celkového objemu stavebních prací provede vlastní 
kapacitou.  

14.2 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení některých částí díla spolupráce poddodavatelů, 
uvedených v seznamu předpokládaných poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu 
této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních 
předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě 
zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.  
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 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 
písemný seznam všech svých poddodavatelů.  

14.3 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána některá část kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), 
je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze 
za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu 
jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

14.4 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat 
dalším poddodavatelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo 
povolení k výkonu práce na území ČR.  

14.5 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi 
pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti 
prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

14.6 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 
objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele 
předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých 
materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě 
prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení 
takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti 
objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací  

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:  

15.1.1 prodlení zhotovitele s konečným termínem o více jak 20 dnů dle harmonogramu 
prací pokud je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, 

15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy 
a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10-ti denní lhůtě,  

15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; 
za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho 
smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo 
zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo   

15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahájení exekuce 
na závod zhotovitele; nebo  

15.1.4 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 
provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.  

 Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 
smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.  

 Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká 
pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 
plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či 
jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 
na zhotovení díla v souladu se smlouvou.    

15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například 
počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní 
sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací 
hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně 
v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná 
nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení 
této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.  
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15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy 
bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených 
v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené 
finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém 
rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků : 

15.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 
lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. 
Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení 
lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.  

15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. 
V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné 
plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem 
oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či 
kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. 
V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým 
posudkem znalce, jmenovaného objednatelem. 

15.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro 
nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady 
města Liberce.  

15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou 
dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé 
smlouvy. 

16. Další ujednání 

16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Zhotovitel je 
povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do 
stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. 

16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli 
jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli 
pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny 
za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.  

16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému 
jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. 
Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem 
vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.  

16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 
nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
smlouvy.  

16.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

16.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli 
důvodu dle platného občanského zákoníku.  

17. Všeobecná ustanovení, doložky 

17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou 
písemných číslovaných dodatků.  



17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této 
smlouvy, a pokud vdůsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze 
tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě. ^ 

17.3 Právaa povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními 
občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost 
ustanovení této smlouvy, pokud nejsou vrozporu sdonucujícími ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími právními předpisy. 

17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, Znichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a2
$ 

_ 
zhotovitel. 

17.5 Tato smlouva se řídí českým právem ajakékoliv spory stran budou rozhodovány před 
příslušnými Soudy České republiky. 

17.6 Tato smlouva nabývárplatnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
17.7 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny Ostatní části této smlouvy a Ostatní její ustanovení 
Zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto 
Zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová 
ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných 
ustanovení. 

17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, že 
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé asvobodné vůle, 
bez nátlaku na některou ze stran, aže obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech 
análežitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou vsouvislosti sprováděním 
díla ujednat. 

17.9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutárního města Liberec (vvww.liberec.cz), svýjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

17.10 Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec dne 

17.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna V registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 

17.12 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu S § 6 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 

17.13 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas S 
jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

17.14 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to í 

v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Oceněný položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele 
Příloha č. 2 - Harmonogram prací 
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4 - Doklady O pojištění dodavatele

17



Na důkaz souhlasu Sobsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných Za strany 
jednat: 

V Liberci dne .fl- 2020 V [Hradci Králové dnei _. 

i 

1 0 -ıı- 2020 

ZÚ 

4/ ˇ Mgr. Jiřisøıø [Ing Bahka 
náměstek primátora 

představenstva, 

písemně pověřený představenstvem]

H
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55' A5 P55 sønpis øhjeınú S DPH 

OOO 
101 

Firma: Jan Maděrfl 

Stavba: 10042020 - SOUVISKÁ ÚDRŽBA STRAKONICKÁ , úsek Kubélikova - B .vaıianıaz ZR - Zàldađnl Man! 

E-.`~U;fl2i~ ' 
,_ 

` `. 

9:*-h_5 VRN 

Odbytøvı cem: 
OO-‹›DPH: 

3 407 637,23 
4 232 1§1n05 
OC 
383 817,63 

2354 UC! 59h 
121 
421 
Mo 

-xč 

KOMUNIKACE 
CHODNIK 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENJ 

2 398 116 00 
351 571 B0 
354 132.00 

80 601 70 464 419 33 
50360136 2 901 720. - 
73 830.04 425 401 B4 
76 467 72 440 599 72

V

/

n

58



1

1 

Ú- 

Qnihltšpe' Firma: Jan Maděra _ 
_ _

: 

. Š-vz 3 
- 1 

~ 
. _Přı'lolıa ktormuláři pro ocenění nabídky 

s0ayhı= . 

` 

v10042020-souvlsiłıtú6nze2ìs*fnAí‹Íoìııcı‹A,0šeıx Knhøımovľľeìııčăìšıflt
' »ein J. 000 vnu xřz . Í v .› . 

Poř. číslo K115 pot:-żi‹y \/ar.3.“::1. Nflzgv p-;|.›,žn<y 
2 3 4 

O _ Vleobocné'lroı'iıtrukce ı práce ‹ 

MJ
5 

1. zm 1117.03.. 
Ä 

Cena 
I Č. 

mmžswı 
Jednotková Celkem

6 S 10 
- v aaa 017.88 

Č I ıI o14101I IPoı=ı.ATı‹v ZA SKLADKU ‹ M3 100,300 I 280,00 
I 2820800

I 

2I 015130I 

podkládrtívrsívy - zemina , z pol. 123836 + 132835 ( S0101) + 132835 ( S0421) 
I 100.8-z100.e00[y 
PoPı.A'rKv ZA ı.ıKviDAcü ODPADU NEKONTAMINOVANVOH - 17 00 02 v\mounANÝ Asi=Aı:rovÝ esrow cez Demo T 622.055 

I 
115.00 

I 

71 535.33
I

Q 

I 
3I 015140I 

~ bezpečný odpad ~ Z pol lrézování č. 113728 a 2 chod poI113137 (hmotnost 
uveìovane 2,451/m3) 
zatíídční na FAU provedl Investor . zatíldăno iako ZAS-T1 
I258,9'2 45-522.055W POPLATKY ZA LıKvıDAcD ODPADU NEKONTAMINOVANÝGH - 17 01 01 eEToN Z DEMoLrc oe.ıeı‹n:ı. ZAKLADD Tv T 137,500 

I 

115.00 
I 

15 812,50
I Ihøınnz,_±pøı. 118188 ( hmnmøsr uvažnvánn 2.51/no) 

55-2.5zıs7.500W 
4I 015150I POPLATKY ZA LıKvıDAcü ODPADU NEKONTAMINOVANYOH - 17 05 08 ŠĚHK Z 

KOLEJIŠTÉ (ODPAD PO necYl‹LAcı› T 697,920 
_ 

I 

115.00 
I 

B0 260.80
I pol 11332 ( › nutno počítat s lokální kontaminaci astaltem - hmotnost uvalována 

4!/m3) 
290.8'2.4==697..920 A 

.SI 02720I POMOC PRÁCE ZÁŽINEBO ZAJíŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
dopravně Inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle bodu BB. TZ ). zahmuje 
osazení. píesuny a odvoz provizomího dopravního 
značení. ZahmuIe dočasné dopravní značení, eemelcry. dopravní zaflzení (napr 
ciıybloky. províıomí betonová a ocelové svcdidla, ochranná zábradlí, světelné 
Výstražné mfízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání 
stavby Souoastt položky je l údıüa a péče o dopravné Inženýrská opatreni v 
růbătıu cele stavby a zajlstění e projednání DIRJ' údržba k zajištění bezpečného 
vozu komunikací po dobu stavby 

1=1.000 A 

KPL 1.000 I 22000.00 
I 2200000

I

I 

SI 02910I sTAmI`ı{ożADAvKv- zEMEM€Ř'ıčsKÄ MĚŘENI KPL 1000 I 22000.00 
I 22000.00

I bent stavby - veškeré mětení před a băhem výstavby 
1=1.000IAI * 

7I 02911I OSTATNI FGLADAVKY - GEODÉITCKÉ ZAMĚŘENÍ ˇ KPL 1.000 I 29000.00 I 29000.00
I ptedaní objednatefi v požadované tomıě a požadovaném poctu. - Geodetické zaměření 

skutečného provedení díla bude provedeno a ovčíeno oprávněným zemămifičským 
inženýrem a bude předáno oblednateli 3× v ılšlěné a 1× v elektronicke tormě na CD 
(vcetne inženýrských sítí). V zaměření budou vyznačeny hranice stavby. oznaoeny 
dnıhy povrchů (materiál, povrch, barva), Snížené obruby. vpusti. poklopy. propusıky. 
lampy. svislé dopravní značení, opłmé ıdi..... Bude spočítána plocha realizované 
stevby_(ellnlční obruba 0 zpevněné plochy) 

BI 02948! 
1.1.4700 IwTAm‰DAvm - vvPnAcOvÁ'Ňl nos A osrs KPL 1.000 

I 57000.00 I 57000.00
I 

Zpíesílujícl dokumentace, vyhoıovená v průběhu prací ( Zełména detally po odkrytí 
stávajících konstrukcí) 
Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele ( doplnění ľezů 
20,0m. doplnění geobodů- obnıb po 10,0m ) včetně zapracování všech podmínek a 
požadavků stanovených zadávací dokumentací. Dokumentace bude zpracována pro 
všechny objekty dle čt. 6.1.2 (TKP D kap. S. ptll. 5); jejím pledmčtem je dokumentace 
vsech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke' stavbě objektu. 
Součástí je ptedánl dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a 
pfedání v etektonlcké podobě (rozsah a uspořádání odpovtdallcípodobñ tištěné) 
1=1.000 

SI 020501 IOSTATNI%OŽADAVKY - POSUDKY. KONTROLY. REVIZNI ZPRÁVY KPL 1.000 I 2100000 I 21000.00
I 

veškeré požadované posudky . kontroly a revizní zprávy potíebné ke kclaudacl stavby 
Napriklad - certítlkáw na dodaný material, zátěžové zkoušky deskou jako součást 
vrstvy , revizní zpıáva V0 . aj........ 

1ı1 0170 
I 1oI 0317oI IZAĚ ZENĹFLTAVENISTE - KOMUNIKACE A ŽPEV PLOCHY KPL 1,000 

I 22000.00 I 22000.00
I 

IPoMoc Šäcıš ZAJISŤ Neco Zlílz OCHRANU INZENÝRSKVGH slřl 

Kompletní zaíízení staveniště pro celou stavby a ODSTHANĚŇI do 1 týdne po 
ukonoerıí stavby . Položka zahrnuje napr. naklady spojené se staveništnlmi 
łıomunlkaceml. optocením staveniště, vstupem e v|ezdem na zaľtzenl ebavenlštč, 
staveništní pľlpolky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické 
energie. kanceláíské plochy pro potreby zhotovitele a zastupce investora, sociální 
zařízení. zajištění skladovacích ploch a prostor pro pctteby stavby. Komplexní ostrahu 
a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostredi (hluk, prašnost. 
døpvflvn, 1. POPLATKY A NAKLADY SPOJENÉ SE ZABOREM VEŘEJNÉHO 
Pn0sTRANs`rvl A ZASEZPEČENI PnAcovıs'rÉ. Pøpıflıhy n náxınoy za 
spotřebovaná energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do pledání díla Zajištění 
údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby ZAJIŠTĚNI ČISTOTY OKOLNICH KOMUNIKACÍ BÉHEM STAVBV 

I 11| 0:-ı7aoI 
ız1.000 A

I KPL 1.000 
I 17000.00 I 17000.00

I Ochrana a vytyčení stávajícím IS a to včetně veškerých poplatků 
Náklady na ztlžené výkopy - RUČNÍ l l I a manipulace v ochranných pásmech sítí 

ľ1=1,0aa@] 
( VO. CETIN. ČEZ. SČVaK. Plyn )

59



.z!5*ASıľ›‹ž` 
'Slıvbı: 10042020 
H ` 

n I; 

Por`_ć›s'o 

pro ocenění nábídky 

, 
I 

Cena 

flfl-nn nøznèvønćèvz-nzflnnvzn 

ˇ ' 
Jednolkova Celkem 

221 815.00 
I 1I 11a32I 140.000 290.00 

.. .»_ ).:4 . . 
1 ' 

MJ IflIn~.:'; vv
, 

5 6 9 10 

I I . 
40600 00 

odstranění stávajíc V II. 350mm (400'0.35=
)

2K I“
I 

113524' ODVOZ DO 5KM 505.000 
I 

50,00 25 250,00 
Stávaılcí betonové obrıby 495.0m a palisády 10.0m. budou odstraněny e omıezeny na 
líıenou skládkıı ( 20.0rnS)- 
Skládløvné V POI 015140 
485ł1D=505 000 

I GI 11a72eI ImÉZovÁìIzPıšl\%rĚNÝcH Pı.ocı-ı Asr-ˇAuovvcfl. oovoz oo ı2KM 210.900 
I 450.00 I 98 505.00 

Nejdříve bude provedeno odlrezování tl. 110 mm ( 19eo'o,11=21a,9nı;-1) gràvaflçı 
obrusné vrstvy komıınilceoe (R›mater_iál bude odvezen na skládku . byly provedeny 
píedepsené zkmšky na zatřídění odpadu - ZAS-T1 ) 

Slđádkøvné V půl. 015130 
199007. 11=218 A 

I 4I 132aaeI Iı-ıLoueENI RÝH Do ZM PAZ ı NEPAŽTŘ. ıı, oDvoz Do 12KM
I 54.500 I 540.00 29 592.00 

Výkop rýľı pro UV ( 20'0.6'1,2=14,4rn3 ). bude proveden ručně. s ohledem ra 
množství sítí. - skládkovné v pol 014101 
V místě obnb , bude proveden výkop rýhy (505'0.4'0,2 n 4o,4nı3) v In.-smflnıcn 
vrstvách ľıomınıllrace. pro poldádlu obntv e paisád . skládkovne v pol 015150 
2U'0.6'1.2)+(505'0.4'0.2)=54.600 [jj

V 

I SI 17481 IA SYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 7.400 I 820.00
I 6 050.00 

I GI 1a0ı0I 

Potrıbí DN 150 . bude podbelorrováno e rýha zasvpána ŠD lr. 0/32 v rnn. 7.4m3 . 

74=740o@é _ _ EOBECN UPRAVY ZASTAVÉWĚHO UZEMI 200.000 
I 30.00 6 000.00 

- Kraìníee azelell v šflbe 1 .0 -3,5rrı a tl.100mrn . bude za obnnou ıpraven terén a 
nevezena ornlce ( 200.0ın2) Poté bude plocha vertìkutátorovárn s rozrevnáním, 
ıkypřením a uvláćením ( sedovnioke obdělání půdy 200.0m2). P0 20 denní pauze bude 
płocha ošetřem Herblcídním pìípravlem . který se nechá 10 dní působit. Dále bude 
rovedeno opětovné sedovnioké obdělánl ploohy omlce (2o0,orn2). 

200=200.000 A 
I 7I 1811oI ÚPRAVA PLĂŇJÉ SE ZHUTNĚTÍIM v Honnmšfl. ı I 400.000 15.00 6 000.00 

Po provedení odlıopů a pľekopľı, bude upravena zemní pláñ srovnárılın a złıulněnírn 
‹4o0,0vn2) 

I SI 1a2s0IA RozPRüSTr‹ENı ORNICE v ROVINĚ 
|40D-400.000 441

I 20.000 560,00 11 200.00 
Plocha ( 200.0ın2) bude urovnána bez zhutnění Z nakupované omlce ( 20,0m3) 
POZOR VČ NÁKUPU ORNICE 

I QI 18241
I 

0z2a,0a0 A 
ZALOZEN TRÄVNIKU RUČŇIM VÝSEVEM 200.000 I 18.00 3 600.00 

I 10I 1aas12I 

Celá plocha bude osele trevním semenem ( 200.0m2). 
000 A 
Ě P EVELENI WBÉROVÉ 200,000 I 4.00

I 800.00 

_›“'Ž 
'proti dvouděložním pIeveIům (200.0m2 I. 

”2áı0ı 

CHEMICK OD L 
Poujrnulí trávy bude trávník 1x poseéen e ošetřen seiektivnlrn chemickým pflprevkem 

_2,QQ=?í_l0.0Q0fćI, ˇˇ í ˇ * “ ‹` =~s~ı -‹»`s'~.-n z- .. _»ˇ^. 
zfl „ 15 000,00 

I 11I 21150I ISANIŠNI ŽÉBŠÄZKAŇIÉNŇĂ 
` ' 

L. „ I 

I Me 12.000 I 1 250.00
I 15 000.00 V km 0,045 - krn 0.085 bude Spolu s výkopem VO provedena drenáž 2 PE DN150 S 

obsvpem Z lr 11ľ22 (1_i.0m3). 
I12-ı2.000Lı1 I 
K6rr'ıuˇI*ılkıč:`e 

` ˇ' “ ' ‹«` '‹ 
' 

- ~ 
. . '~ ›.x. ; 

1 359 261.00 Iflzı Ssı10I IPODKLADNI eE`rON
I 7.400 -2 900.00

I 22 052.00 
Potrhbí DN 150 . bude podbetonováno Z betonu C12/15 (7.0m3) a rýha zasypána ŠD 
1:. 0/32 v mn. 7.4m3 _ 

I 101 5sı4oıI 
74=7.4o0 (31 _

- 

AMENIVO ZPEVNÉNE OEMENTEM TŘ. ı

“ 

52.000 1 840,00 95 630.00 Na ŠD. bude položena vrstva Kameniva Zpevněnérıo Cementerrı (KZC - nove znaćeno 
SC 08/10) v tí. 180mm (400.0m2). 
{400'0. 13)=52 000 [5] 

I 14I sea30IA I'voZovKovÉ'vnsTvv ZE š“TĚnKoDRTı
I 88.000 855.00 75 240.00 

Po proveden! odkopů e plekopů, bude upravena zemní pláň a polozena vrslva 
Štěrkødflě (ŠDA II. 0-63) V Il. 220mm (400.0m2). 
400'/J.22)=08.000 [4] 

I 15! 572211 
I SPOJOVACI POSŤRIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2 1 900.000 12.00 23 080.00 

I WI 572221
I 

S o ovacím Ddsñkem emulznlm v mn. Okfflg/m2 (1990,0m2) 
1990=1 990.W0‰ 
SPOJOVACI POS K Z ASFALTU DO 1 .OKG/M2 1 990.000 14.00

I

I 27 860.00 
asfaltový SP-A v mn 1.Q‹_9Irn2 
199021 990.000 L5] z 

I 17I 574A04IA ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+. 118 79.600 5 320.00 423 472.00 
obrusná vrstva Z ACO 1 1+ tl. 40mm (199D.0m2). 
ACO11+ bude položena za ünlné uzavírky beze sÉry. 
1990'0.04=79.600L4J 

I 10I 574E0sIA ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VFISTVY AGP 160. 163 139.300 I 4 090.00 601 177.00 

I 19! 577A2I 

ovacírn postñkem emulzním v mn. 0.5 kg/|n2 (1990,0|n2I 
1990 '0.07= 189.300 [4] _ 

VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU MODIFIK 110.000 90.00 I 9 900.00 

I 20I
8 

e74oaI 

Napoiovacl spáry budou zaříznuty, opatřeny Spojovacím rnñstkem a po položen! 
rofréıovárıy a opatřeny modifikovanou zàlivkou (1 10%). 
11n=110.øø0üJ

I 

Pørvuhi I 
~ 

ˇ ` › ~ 

POTRUBI Z TRUB PLASÍOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM 20.000 350.00 
399 500.00 
7 000.00 

I 21I e75a42I 

Od UV , bude položena nové Potrubí Z PVC DN15D, a to v souhrnné déloe 20.0m e to 
včetně ägqjů- 
20=20.oo0 Q] 
POTRUBI DREN Z TFIUB PLAST DN DO 20OMM DĚROVANÝCH 40.000 I 235,00 9 400.00 
v Krn 0.045 - ıvn 0.085 bude spol“ S výkonem V0 provedena erenáž z PE DN„ 150 
částečně děrované 220° (40.0m) S obsyperrı z lr 11/22 (12,0mS). Drenáž bude 
aúslěrıa do UV3.
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40-ıaaoazg 
I 22I a9712I Iveusł KANALIZAŠŇI uućìl KOMPLETN! 2 e€ToNovYcH D!ı_c0 KUS 1 5.000 11 500.00 172 500.00 

budou osazeny čistícím košern a rnflìí pro ìfidu zatížení D400. .
~ 

V rámci S0 budou vyměněny všechny UV (15 kıisiı) za preiebrlkovené betonové. UV “ 

~2a =1 809110 LrrıNOvÝP.oKı.oPD4o0 ˇ 

, 

“ “. ˇ 

, z 
' 

4 . KUS 20.000 4 950.00 89 000.00 
15=r5,0a0@]

' 

ı I 

I L I 
' 

_ 
ecnıovó pçgdogy v komunikaci ( 20 018) budou vyměněny za nové pro třídu zatížení 

D400; âamdìlívelační. - 
_ 

I 

~ 
.

` 

20-20000151“. ` z“ -- "“ 
I 24I as91ıKIA IA`rıPı‹:K uPnAvA KONUSU ŠAcı-mr ~

I KUS I 1,000 I 3 450,00 a 450.00 
V km 0,002 . ıesamje poklop šachty do obrıby. V płípadě nıělké šachty (do 1,6m N) 
bude obkopárı konus a oiočerı 
1:1 000 

I 25I B5913I IKRYÖHHNCE SAMOSTATNÉ KUS I 20.000 1 050.00 21 000.00 
Vodovodní e prynové krycí hrnoe ( šoıąıaıa 20 kusů) budou vyrrıěněny za nové 

ni , . 
samonlvˇelačnìí . 

0 _ zo-20. 00 A .

“ 

I 
vi 2eI 8ee21I -IWŠKovÄlü{'nAvA POKLOPU KUS I 35,000 1 930.00 S7 550,00 

S vyrne`z;ávI‹Du z pyrlovené směs! - vysokopevnostní rnalıou. odohé proti CH_FlL . např. 
EFIGELIT - SBM nebo obdobná od jiného výrobce. NE Z pfiđklađnihø beìønu 
šachtové poklopy ( 20 kuäů) a UV ( 15 kusů) budou osazeny rm vyrovnávací prslýıky 

2o+r arrow 
I 27I seszal IWŠKOVŽ ÚPRAVA KRYOIOH Hnncü I KUS 20.000 900.00 19 600.00 

Vodovodní a pynove krycí hrnoe ( šoıpeıe 20 kusů) budou vyměněny za nové 
sarnonivelaćnii . 

20=20 000 
|z.gçżi;..z,;;.ì-‹_,;‹_,_;;„;1*‹.§;..«;-.;› 04%-;,,z`9;-';,3;-,,:=_›z›v§'łø`;ę`5mıiıW.i1ˇ_%`.'ñ2šáë“ø**§ì§§ä=šž51' ~---~ “‹ˇ:I~:‹=“; 3eB›'7,40.o0 

I 
„I 91 4mI DoPı=ıAvNı_zNA Kv Kı.ADNIvEuı_‹oe`rıocELovÉ NEREFLEXN - KUS „mo 40.00 wm

I DEMONTÁŽ 
SDZ - Obnovená - 1'B13 , 1'E3fl. 3'P4. 1'A7a, 1'|P4b, 1'B4. 2'E13, 1'›B2B. 
2'Pą 1'A121J.1'A12b. 1'B2B, 1'B13.1'P2, 1'B13 

Nové - nenl 
Přesunuté - není 
Rušené - 2'A7e - vzhledem k opravě kom jsou nedbymebne 

I2r-21.000 ` 

I 
:SI 914121 

I 

DoRflAvN zNA2=KY ZÁKLADNÍ veLıKOs`n Ocı=,LovÉTć›ı__ıE TŘ 1 - DODAVKAA 
MONTÁŽ . 

- - “ `~ KUS 19.000 2 050.00 30 950.00 
SDZ - Obnnvønè - 1-ı,aí:í.'1_'-Éaa.a'P4.17ıí7'n;ı'ıı>4h.1~eìÍë~E18,1~e2a, 
2~P2. 1-Aızh 1~Aı2h. veze. vera. ı~P2.1›~e1a ' 

Ir9=19.00o . 
“ ˇ `

.

I 

I 
„I 91521 ,I 

vooonovlręě DOPRAVNI ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ 7 DODAVKA A ~ 

POKLÁDKA M2 15.000 370.00 ' 5 550.00 

ısèrflooow ` ' 

v 

“
- 

31 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PAUSÁD 

vDZ vrohnøvønê -v4‹02s› “ 
' 

sııorn (1s„orn2)“: ž 

I I I M3 2.000 15 600.00 31 200.00 
_ ee: pbrub, bude vzhledem 11 terénu znotovena z beıonovyohpelisád výšky 1 .flm v 
celkové dálce 10.0m. .. 

- ›

ˇ 

I a2I 495.000 465.00 230 175.00 
Do rýny budou položeny nové sílnìčnl betonové obruby 150'250'1000nim (vlz vzór fez 
v mr_ı 495.0In. Obruby budou osazeny do beionu C20/25n XF3 S1 e do výšek dle 

ıorrìřřgwo » 

' ˇ 

_ 

-

. 

s17224I sn.N N A cr-IODNIKOVÉ Oenuev Z eıšrouovvcı-ı oenueNIı‹L'r šíře 1soMM 

49s=-as Doom ' ' 

výkresové části. Finální navýšení obrhb nad AC je 100mm e v místech pro přecrıázení _ 
e Ieezdů bude lln navýšení nad AC 20mm. I 

I I I I; 33 919112 EZGŘASFALTOVÉHO KFIYTU VOZOVEK TL D0 100MM ˇ 
- 

I M 505.000 70.00 35 350.00 
V mistě obwb , bude ıañznut AC (505.0m) e proveden výkop ryhy pro pokládku obrıb 
e alisád ;

' 

505'=505 000 ˇ 

34 93808 I VOZOVEK ZAMETENÍM ` M2
I 

4 800.000 3.00 14 400.00 
V 

'24oom2 ` 

~- 
_

» 

2'24oø-4 ooow . . 

35 93611 I T N ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTIM VODOU M2 4 000.000 I 0.00 14 400,00 

240014 800 000 A 
I SSI sssa7I VYBOURÄNI uLıčNıcH VIPUSTI KOMPLETNIOH KUS 15.000 1 725.00 25 875.00 

rámci S0 budou vyměněny VŠGCIW UV (15 kusu1_, vč sldádkovného 
1s=r5,0oD@1
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!1?4_A$Pe' 
Íštùvˇbız 

W I 

.n 04501;-. 

Poř. cıslo Kód pol 
1 2 

0.‹`:'erı'ění fnglgídky 
knbıırhövn - eáıınrzıvá 

Mnożsıv

6 

øflfl Svnøn 

I 

C e na 
Jedrıotkzvá Celkem 

14 700,00 |“| 11a1:*{7I ı=LocH s ASFALT Pcıııvčıvı. ODVOZ Do 1sKM
_ 

85.000 
I 

420,00 

9 10 

14 700.00

1 

Po proveden! přípravných praci ( obruby S0101). bude odstraněn asfaltový kryt 
(350,0ı`l\2'0.1=35.0m3) 
§05-ıı‹nvnávpnıoı514o 
I350'0z1f€5-000l^I

I `zen.úIiiráee" 
7 

»ˇ-'›‹z=z ›› - “:.-..žv~‹ ~ż- v‹ 
. I 

“ ~» 
48 228,80 

.ÝA° 

I 
zz zı 113326I ODSTRAN FODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 12KM 60.000 

I 

260,00
I 

15 600.00 
Po proveden! přípravných prací (obrımy S0101). bude odstraněn asfaltový kryt . 

betonový podklad a proveden odkop stávajících vrstev ra zemní pláñ v tl. 0.05-0,2nı ( '0,1 5=60.0m3) . 

Mzádkovné v pol 015150 
4uo'0. ıszsąooaW 

I 3I 1ı3a55I ODSTHAN PODKLADU ZPSVNÉNÝOH PLocH Z e€ToNu. oovoz Do SKM I 35.000 .I 88000
I 22 050.00 Po provedeni prlprevnych praci (obnmy S0101), bude odstraněn asfaltový kryt .a 

betonový podklad (350.0m2'0,1=35,0m3) 
skládkovné v p0l.015140 
I85o'0.1=85 000 A II 113524I

` Ť I ODSTRAN cHoDN|KOvÝcH A sıhuıčìlcı-ı oenueNIK0 ešronovvcn. oovoz Do SKM 50.000 
I 

50.00
I 

2 500.00 
odstraněny stávaficí ıáhonové 0Í:ırubyfl,0m 
50=50.000 

I 51 132eoeI ı-ıı.oueıšNIęılvH ŠTŘ DO zm PAż I Nsıużñ. ıı. ODVOZ Do 12KM
I 3,040 

I 540.00
I 2 073.60 Bude prnvedenvýlrop rýny (12'0,4 0,8 -3,B4n›3) pro novou podeıdlvku 

Sıúáuhøvne v pøı 014101 
1217 4_o, 840 

I GI ı8ı2oI ZHUTNŰIM V HOHNINÉTŘ. ıı 400.000 I 15.00 I 6 000.00

3 
40o=4u0.a0o@J 
`S`vıšıêˇıč_‹›nhıvˇuı€há . 

“ -.nf vz“ 
, , , 

._z„ -_ 'vr 37- 440.00 
I 7I a25a15I IZDI PŘEHRADNI Z PROST eE`roNu D0 cen/37

I 5.760 I 
8500,00'

I 37 440.00 Podezdívke bude včetně základu tvoilene 2 betonu C30/37 XF4 S2 ( 12'0.4'1 ,2 
=5.7$ın3) v podzemnl části bude vyfité do terénu. nadzemnl do bednění se zkosenýrni 
hranami ( 20'20mm) _ Včetně napołení 
Nová část podezdívky. bude s zhomegenizována se zbytkem navrránlrn ocelových tınů 012mm z 1210505 deky 500mm ‹1sKs). Tvny budov do stará p‹zoezflıM‹y wepflny do 
otvorů 014mm déky 250mm vinllepoxldovým lepidlem MPI' FIS VL300. 
I12'o._fl.2=5.7ó0 W . I zxømnnııëzı z èv z vi-nl .- - iv“ = == ˇ 

vv '- ' 

- xi.. -100.00 
I 

'HI 563a0IA Ivo2ovKov= vnsrvv za STERKODRTI
I B0000 

I 855.00
I 68 400.00 Na ıpravenou zemní pláň, bude zřízena podklední ŠD vrstva fr. 0/32 ti. 200mm ( 400.0m2 ) 

400-a.2=8o.oo0[g 
I SI sazaııl IKRYTYZ BETON DLAŽDIC SE ÚMKEM ŠEDÝCH TL SOMM D0 LOŽE Z KAM I 275.000 

I 445,00
I 122 375,00 Do položených obrutı . bude na vrstvu Z SD fr. 0/32 položena do kladení vrstvy fr. 4/8 v tl 40mm vibrofisovaná betonová dlažba 60/100/200 v benıě šedé ( 275.0m2) 

275=275.o0o[4] 
I 10I 5028121 KRYTY Z BETON DLAEIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL BOMM DO LOŽE Z KAM 5.000 

I 495.00
I 2 475.00 víbrolisovaná betonová dlažba 80/100/200 v barvě šedé (_§,0rr2), szıoaa 14/ 

I 
“| 58261A.I 

Knvrvz BETON DLAżDıc SE ZAMKEM SAREV RELIÉF TL SOMM Do Lożıš Z 
18.000 

I 

635,00
I 

11 430.00 KAM 
betonová dlažba Fleliéínl 60/100/200 v barvě červené (1_8,0rn2

I 
18.18.00D W ˇ 

|“=I 5B261BI Kmrrvz BETON DLAżDıc se ZAMKEM eAı=‹Ev HELIEF TL a0MM DO Lożč z 
4.000 

I 

700,00
I 

2 800.00 

_ 7 

KAM 
høıønøvá úıflžhfl nerêrnr 80/100/200 v hflnıč eøvvenê (gonna) .

I 
4.4.aoo@1 
Pflí:L'užonàsııvèbnIv" ev* ˇ ›‹ v 

-'› ˇ z '- G 240.00- 
I 13I 7s7eaI IOPLOCENI Z HÁMEČKOVÉHO PLETIVA

I 12.1110 
I S2000

I 6 240.00 

_ 9 

Po vytvrdnutl podezdlvky bude osazena nové rámeokové oplocenl ‹12.0m steinerıo 
typu ) v. 1.0m a provedeno PKO žárovým zinkovánlm s nátěrem. Sloupky budou 
kotveny ra podezdlvku na chemii ( viz kotvy). 
I12-1=1aø0o L1]

I dsùt`rıI›|tonetrukee` a práce '_ 4“ ' 
:ˇ - V ^ ` - ˇ'~' 

v
' 

87 488,00. 
I 14! s174aI IOHODNIKOVE OBRUSYZKAMSNNYOH KRAJNIKD

I 90.000 
I 830.00 I 29 700.00 položeny do betonového lože (C20/25n XF3 ) záhonové obruby 80/250/1000 v mn. 

90.0m a výškou nad dlažbu 70mm a ve viezdeoh zároveň S dlažbou. 
I 15I 9s8157I 

|9D=sa,0oa A
I 

aOuı=ıAN KoNsTnuKcI Z PROST aEToNu s ODVOZEM Do1eKM 1 .920 
I 3400,00 I 6 528.00 

16 965843 

V km 0,186 až kı'n 0.198 bude sneseno 12.0m stávající ho rárnečkového oplooenl a bourám stávala! betonová podezdívka l 12'0.2'0.8=1,92r'n3) 
12' 2'0 8=1 920 
ODSTRAN N OPLOCENI Z RÁMEČ PLETIVA 1 2.000 

I 105.00
I 1 260.00 V km 0.186 až krn 0.198 bude sneseno 12,0m slávałící ho rámećkového oplocení 

ı2=ı2.oaa(4]
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FIm1a:J_an Meděˇra 
I

. 

Přílohakformuláři pro ocenění nabidky o 

1 

z 

. E _ 
MSK K“I›°III‹°v=-='=I'.‹‹I=I‹à " 

Mno = v‹ Cena " 
Jedr`:\'ì‹D\/a Celkem 

_ z . 

MJ .- 11 _. 

5 O 9 10 
_ 

› › ~ 
- - 121\oea,oo 132835 

.sohiodemm 

VO mimo konıunikflcl 
budou provedeny výkopy pıo kabel V0 ( v ctırániůce ) v 

. S ohledem na 
5,4m3 . 

any píakøııy pro kabel 

O1:›vozDoaKM- M3 
I 138,800 

I 
870,00 

I 91658.00 

174e1IA M3 136.000
I 29 412.00 

. 12 450,00. 5s1ıo1I 

. 
‹ 1 

(' 0,5103) 
M3 8.500 Í 12 4S0v00 

227 580.00 70221 1
I 350.000 16 800.00 celé délce masy VO bude položen kabel v chránićce HDPE DN40 ISSOIOA) 

7ozaa2I 
. ._=S20DO40CM M 300.000 4 800.00 

- aou,onn 

741A11I FEZN DO 120 MM2 › > 

in 10mm (350.0m vč ämyček)
M 350.000 29 400.00 

742721 IA PRO KABELY NN ČTYŘ- A PÉ?žìı_ovv ‹>u DD ıs MM2 KUS 1.000 2 160.00 

742631
I 

Dvou- A TŘTžìı_ovÝ cu S PLASTOVOU IZOLAO STINÉNY Do 2,5 42.000 1 890,00 

742H32I 

'MM2 OYKY-J 3×1.5mm2 - uložen! ve sıožáıu ( 7'6.0nı = 42%) 
42=42.o0o A 
KABEL 101%- A PĚĚLOVÝ cu S Pu\s`rovou IZOLAOI STŘNY OD 4 Do 
18 MM2 M 850.000 54 350,00 

742z1ıIA 

CYKY4 4×10mm2 - napájení nových stožárů VO délka 300.0m ( 350.0m vč smyčeił ) 

s5o=85a.o_np
_ DEMONTAZ säřrıou vo VČETNÉ VEŠKERE WSTROJE KUS 4,000 2 560.00 4 le silničním sviıìdel na výložníku a bet slouou NN. bude demontovàno 

4: 000A 
74812ıI OSVĚŤLOVACI s`rofl\n PEVNÝ flxnovè zıNKovAN*'ı DÉu‹v DO 8 M KUS 7.000

I 69 510.00 7 ı‹= nnvýnh hezpnfiøøvýøh uıičnıøh aewpüøvýøh Sıøžánı 
vflyàsın (flpmau ızp K-5.5 13:1/as/so › žávnvè zflváxøvflnýøh 

74851 1
I 

748ca2I 

sv TIDLO VENKOVNÍREOBECNE VÝBOJKOVE uučìı. MIN. IP 44. Do 150 w 
7=7000 A ` 

SK N P POJKOVA ı=o.ııs`rKovA NA s`rożÄn/s`rENu NEBO Do VVKLENKU 
PŘES 180 A. Do 240 MM2, SE a-4 SADAMI .ıısflcıcfl ı›nvı‹o 

I7.7 ooow 

I7 
ks' sıınıčnınh svnıfleı Pı-ııuPs MALAGA sczsıoı - 7o.0w 

KUS 

KUS 

7000 

3.000 

21 910.00 

14 580.00 

743D12I 

Plashová Lfiülková skříň. včetně Vybavení se 3 sadamí - 3 Is 
3- 000 A 
SK N P POJKOVÁ FOJISTKQVÄ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVA DO S3 A. DO 50 MM2. 
SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 1 .000 9 720.00 
Plastový po1is1kový7p|Í|íek Jčeıně vybavení se 3 sađami a přechodem na stožár - 1 
Is 
I1=1,ooD@] 

3 024.00 
a7445I M 5,600 3 024.00 Stožáry budou osazeny do beıonového základu a pfluzdıe Z PVC DN30O Í 7'0.§) 

Pmrubl 

IÍTRUBÍ ZTRUB PLASTOVÝCH ODPADNICH DN DO 300MM 
7-0 8=5.søa (_/y
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Jıoddodavatele: 

Iıufløha č. 5
I 

Přehled poddodavatelů 
v rámci zakázky malého rozsahu: 

„Souvislă údržba ul. Strakonická“ 

Obchodní jméno 
I_

I 

IČ (u FO rovněž RČ ) I I 

DIČ: 
I I 

Sídlo (místo podnikání / 
I I bydliště) poddodavaťele: 

Osoba oprávněná jednat za 
I I poddodavatele: - 

Přehled věcného rozsahu 
_p1nění_ 

Izeměměřické a geodetické práce I 

Obchodní jméno 
I_

I _p0ddodavatele: 
IČ (n FO xøvnčž RČ ) I I 

DIČ: I I 

Sídlo (místo podnikání / 
I I bydliště) poddodavatele: 

Osoba oprávněná jednat za 
I I _poddodavatele: 

Přehled věcného rozsahu 
ľlnění: 

Iproj ekční práce I 

Obchodní jméno 
I_

I poddodavatelez 
IČ (u FO rovněž RČ ) I I 

DIČ: I I 

bydliště) poddodavatelez 
Sídlo (místo podnikání/ 

I I

I 

Osoba oprávněná jednat za 
_poddodavatele: 
Přehled věcného rozsahu , V , W , ˇ 

plnění_ 
Ilaboratomı zkousky, zatezove zkousky deskou



ŠPříloha č. 5 

Obchodní jméno 
poddodavatele: 
IČ (n Foxøvnčž RČ) H 
DIČ: 

I Š 

I I 

I-
Š 

Sídlo (místo podnikání / 

bydliště) poddodavatele: 
Osoba oprávněná jednat za

ł _poddodavatele: 
Přehled věcného rozsahu 
plnění: Šdopravní Značení

1 

Obchodní jméno 
Í_

ł _p0ddodavatele: . 

IČ (n F0 xøvnčž KČ ) I I 

DIČ: 
ł I 

Sídlo (místo podnikání / 
I i bydliště) poddodavatele: 

Osoba oprávněná jednat za 
i ł _poddodavatele: e 

Přehled věcného rozsahu 
plnění: Iveřejné osvětlení 

Jako účastník zadávacího řízení na veřejnou Zakázku „Souvislá údržba ul. Strakonícká“, 
Zadavatel Statutární město Liberec, uvádíme části veřejné Zakázky, které máme V úmyslu 
zadat poddodavatelům. Konkrétní poddodavatelé nejsou V době podání .nabídky známí. 

V Lıičiną' ánø 02.10.2020 

itng. .hn Aıhxøøhı, 
oblastního Závodu SEVER, 

jednající na základě plné mociš

I
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ooperaflva 
VIENNA INSUŘÁŇCE GROUP' 

caRI;FIKÁT 
O STAVEBNÍM A MONTAZNÍM POJIŠTĚNÍ (cAR/EAR) 

Pojistnik (pojištěný): M - SILNICE' 3.5. _ 

se sídlem Pardubice, Bilé Předměstí, Husova 1697. PSČ 530 03, Česká republika 
IČO: 42196868 
Zapsaná vobchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn. B 
430 

Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
ze sídlem Praha 8, Pøhrèžnı 665/21, PSČ 186 oo. Česká republika 
IČO: 47116617 
zapsaná V obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 

Pojistná smlouva (rámcová) Č.: 

Pojistné podminky: Všeobecné pojistné podminky pro stavební a montážní pojištění P-777/14 (dále 
)'&fl „VPP P-777/14") 

Doložky: dle pojistné Smlouvy 

Uzemní platnost: Česká republika a .Slovenská republika 

Oddíl I. - Pojištění věci 
Max. hodnota jednoho budovaného díla: 100.000.000,› Kč bez DPH 
Qddíl II. - Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě 
Horní hranice plnění 100.000.000,- Kč 

Pojistná doba: 1.2.2019 - 31.12022, dále D 004 24 měsíců 

Tento certifikát je vystaven výhradně pro Společnost M - SILNICE a.s. 
Tento certifikát v žádném případě nepozměňuje, nerozšiřuje ani nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu, 
Platnosti nabývá jen Společně S pojistnou Smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami. 

V Praze dne 31.1.2019 

šngfi. 

IČO 47116617 › DIČ çZıø7116617 › WWw.K0oP.cz › INFOLINKA 957 105 105 › ZÁKLADNÍ KAPITALz 3 MLD. KČ _ _ 

KOOPERATIVA POIIŠTOVNA. A. S.. VIENNA INSURANCE GROUP, POBŘEŽNÍ 665/21, 186 oo PRAHA 8. ZAPS. u REJSTRIKOVÉHO 
souDu v PRAZE. SPIS ZN. 8 1897


