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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Akce:  KOMPLETNÍ REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍHO   
   OBJEKTU URAN  
Místo stavby:   
   ulice 1. máje 108/48, 460 07  Liberec III-Jeřáb 
   katastrální území: Liberec 
   parcelní čísla: 4097/2 na pozemku stojí stavba budova   
   s č.p. 108 
   4097/1, 4097/3, 4111/1, 4111/5, 4111/6, 4111/4, 4108/2, 5869 

Předmět dokumentace: 
   změna dokončené stavby, stavba trvalá, 
   rekonstrukce  stávající administrativní budovy včetně   
   terénních úprav v okolí   
Stupeň:  
   DPS 
   DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ  
   dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb   
   příloha č.14 
     
Investor:         
   STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,  
   nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Generální projektant, projektant části:  
   re:architekti studio s.r.o. 
   kancelář: Milady Horákové 481/24,  
   170 00 Praha 7-Holešovice 
   sídlo: Bělohorská 193/149,  
   169 00 Praha 6-Břevnov 
   IČO: 05559022 
   DIČ: CZ05559022 
   Společnost re:architekti studio s.r.o. je zapsaná    
   u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 265447 
   Datová schránka: 7ee6c2m 

Část:  D1.5 - zásady organizace výstavby 
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2. REALIZACE SANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 
1 Popis stávajících svislých konstrukcí obvodového pláště 
Současný stav obvodových konstrukcí se v principu skládá ze dvou základních 
stavebních konstrukčních systémů. Parter a svislý blok s hlavním schodištěm a 
sociálními zařízeními v jednotlivých podlažích je konstrukce zděné s břízolitovou, 
narušenou omítkou nedostatečného tepelného odporu. Hlavní tři fasády 
kancelářských prostor ve 2.n.p – 7.n.p. jsou řešeny v konstrukci lehkého 
montovaného pláště typu Boletická fasáda (dále BF ) s parametry poplatnými 
době realizace s naprosto nevyhovujícími tepelně-technickými vlastnostmi na 
dnešní požadavky. Kromě toho jsou vnější smaltované skleněné desky 
popraskané, uvolněné a ohrožující kolem jdoucí po městských komunikacích. 
Z takto dlouhodobě nevyhovujícího stavu bylo majitelem objektu přistoupeno 
k celkové sanaci obvodového pláště. 

2 Podmiňující požadavky pro postup a řešení rekonstrukčních prací 
Předně hlavním podkladem je vítězná studie „Revitalizace administrativní budovy 
Uran“ s danou koncepcí finálního vzhledu obvodového pláště. Zjednodušeně 
řečeno, na technicky zrekonstruovaném obvodovém plášti je předvěšena vnější 
maska, kterou tvoří pozinkované plechy v daném sparořezu na zavěšené lehké 
konstrukci BF. Zásadním vlivem na zvolené sanační postupy a konstrukce je 
podmínka majitele a nájemců – provádění za částečného provozu s jasně 
stanovenými etapami omezující jejich provoz. Jedním z těchto složitých nájemců 
jsou tři patra Městské policie a Registr vozidel v 1.NP. To vyžaduje zvolení 
poměrně rychlého principu zejména na části BF a možnost etapizace ( viz. dále 
kapitola 3). 

3 Část lehkého obvodového pláště BF 
Postup a princip sanace této konstrukce principiálně vychází z řady osvědčených 
realizací za obdobných podmínek využitím možnosti zavěšení lehkých 
sendvičových panelů typu Kingspan na upravený nosný systém BF, a to na rámy 
stávajících jednotlivých panelů BF. Tyto zavěšené panely se musí „odstrojit“ o 
skleněné výplně, hliníkové krycí lišty, minerální izolaci a okenní výplně. Vnitřní 
desky ( dle průzkumu neobsahují azbest ) v oblasti parapetu a nadpraží ( + stěny 
ve štítech) se ponechají a tím pádem nedochází k totálnímu otevření stavby se 
všemi důsledky. Tyto demontážní práce lze provádět v předstihu bez zásadního 
dopadu na vnitřní prostory ( obtížně v zimním období ) a k tomu musí být 
postaveno lešení v navrhovaných etapách a provedení ( viz. POV - POZOR na 
systém lešení s konzolami směrem k objektu a postupné finální demontáži od 
shora dolů – má zásadní vliv na zakotvení lešení ). Jelikož se finálními 
konstrukcemi ( i po odstrojení části stávajících prvků ) poměrně navyšuje zatížení 
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na nosný stávající systém BF, je navrženo podchycení a posílení zavěšení 
vlasních rámů jednotlivých panelů, které následně tvoří základní nosný rošt pro 
obě nově montované části obvodového pláště – panely typu Kgsp a pláště 
z pozink. plechů. Vlastní rozsah a navržené prvky jsou v části Statika včetně 
návrhu výměny vodorovné příčle na úrovni parapetu. Ta se nahrazuje dle statické 
části jednak díky nutnosti podchycení excentrického zatížení od nové umístění 
oken a zavěšení vnějšího pláště z pozink. plechů.  

Navrhovaný postup: 

-  Realizace bude prováděna v jednotlivých etapách dle POV, kde bude vnitřní 
prostor plně uvolněn ze strany uživatelů a veškeré práce vč. transportů 
materiálů bude po lešení. 

- V první fázi bude z vnější strany odstraněna neprůhledná skleněná výplň vč. 
všech hliníkových lišt a zbytky stávající MW. Důrazné upozornění se vztahuje 
na prvky, které nyní mezi panely- jejich rámy je vzájemně stahují. Jedná se o 
ocelové desky z interiéroví strany s výdutí, ty si stavba ponechá pro následné 
stejné použití, pouze budou vždy dvě proti sobě a tažené pomocí závitové 
tyče průměru 8mm. Stažení se provede ve třech bodech na výšku kromě 
styku za novým oknem.   

- Výztužné podchytávací konzoly statiky se navaří na stávající obvodový 
průvlak a šrouby spojí s rámy panelů BF. Stále lze ponechat stávající okenní 
výplně a stavbu relativně chránit. Z lešení v místě založení prvního panelu 
Kgsp jsou tzv. zakládací kotvy K…..( viz. zámečnické výrobky ) a tím se 
naprosto přesně stanoví sparořez panelů Kgsp na celé výšce. Této činnosti, 
resp. rozměření je nutno věnovat vysokou péči a důraz na přesnost a zamezit 
možným významným problémům. Zároveň se osazují tyto kotvy na spoj rámu 
v nadpraží oken uprostřed a zde je zásadní vazba na sparořez Kgsp a vazbě 
na okna, rámy BF a v konečném důsledku i na vnější plášť z pozink. plechů.  

- Před zakrytím se odhalené ocelové prvky rámů DF zbaví koroze a opatří 
dvojitým nátěrem. 

- Montáž dlouhých panelů Kgsp tl. 200mm MW se provádí pomocí jeřábu 
(doporučení POV je lehký stacionární jeřáb s velkým vyložením cca  50m ) a 
po demontáži konzol lešení. Osazování po patrech od spodu spouštěním 
podél lešení a stavbou a meziokenní panely lze montovat ručně z lešení.  Je 
nezbytné neustále kontrolovat soulad výšek sparořezu panelů Kgsp k rovině 
nasazení v nadpraží každého podlaží. Současně s osazováním panelů se pod 
ně doplní tepelná izolace z MW v tl. dle PD a detailů. 

- Panely se kotví dle předpisu dodavatele sendvičových panelů. V PD je použit 
výchozí předpis fy. Kingspan CZ pomocí šroubů např. JT3-D—6H-5,5 x 237 
E22 ve skrytém vodorovném spoji v místě křížení se svislými Jackly rámů BF. 
U svislých spojů průběžných panelů je pro kotvení navrženo použít uvedené 
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šrouby s podložkou ETANCO typ 82x40 R ( viz příloha …. ). Barva panelů 
Kgsp z exteriéru RAL 9007, z interiéru RAL 9002, součinitel prostupu Uw = 
0,23 W/m2K, PO EW120 DP1, EI120 DP1, vzorového typu RH ( KS 600, KS 
750, KS 900 ).  

- Svislé spáry jsou následně překryty krycí tvarovanou lištou v barvě panelů a 
s pojistnou butyl folií pod ní. ( Pozn. Ve spoji pod okny je jediná možnost 
zakotvení lešení a táhlo při postupné demontáži jenom vyšroubovat-vytočit a 
spáru popsaným způsobem před dalšími pracemi viz níže uzavřít ).  

- Stávající okna demontovat vždy se záběrem po patrech a zároveň měnit ten 
podokenní vodorovný paždík. Před osazením nového okna se musí sloupek 
za okny uprostřed opatřit protipožárním opláštěním desky typu PromatectH a 
provést finální kapotáž oplechováním z broušeného nerez plechu. Důrazné 
upozornění na současné osazování závitových tyčí do nového podokenního 
paždíku vynášející rošt ze Z nosníků pro kotvení pozink. plechů. Jsou totiž 
přístupné z interiéru vždy do osazení další řady panelů Kgsp. 

- V oblasti atiky je nutné nastavení a vytvoření nové ocelové podpůrné 
konstrukce pro kotvení panelu Kgspn., které končí prakticky na úrovní dnešní 
zděné atiky. Současně je s novou OK ( viz. oddíl Statika ) provést ukotvení 
skrz atiku obvodové trubky pro úvaz horolezců ( mytí oken a údržba nové 
fasády ) 

- Okenní výplně lze montovat nezávisle na postupu montáže fasády z Kgsp, 
z důvodu velikosti prvku ( cca 3000 x 1800 mm )  se budou muset 
transportovat z vnějšku. 

- Z interiérové strany po provedení nových připojovacích rozvodů ÚT je 
navržena předstěna SDK s požárně odolnou konstrukcí dle požadavku PBŘ 
( viz detaily kolem oken ) a pod parapetní deskou je osazen elektrokanál. Přes 
který parapetní interiérová deska přesahuje. 

- V poslední IV.etapě montáže pláště je nutno před zaklopením v rámci 
statických podchytávek a vyztužení provést ocelové nosné konzole pro krycí 
stříšku nad vstupy do budovy. 

- U všech spodních částí přechodu z parteru na konstrukci BF je v parapetní 
oblasti  nutné vložit podpůrné profily pro kotvení desek Cetris, na které 
částečně přechází zateplení ETICS.     

Výše popsaným postupem lze v jednotlivých etapách plně objekt uzavřít a po 
dokončení interiérových úprav a v dané etapě dokončených technických zařízení 
( VZT, ÚT. úpravy ZTI ) provést zpětné nastěhování uživatelů a tím si uvolnit 
etapu následující. Na takto uzavřené fasádě, na panelech Kgsp jsou kotevní 
prvky pro zavěšení finálního pláště z pozink. plechů. V hlavní fasádě mají rastr 
řešený ve tvaru písmene T a obdélníku, skoro čtverce v parapetní oblasti. Nosný 
systém tvoří pozinkované profily Z průřezu tl. 4mm. Kotvení je dle oddílu Statika 
pomocí „vyvěšením“ na závitové tyče a pomocí nerezových závitotvoných šroubů 
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Ejot  JZ3-6,3/270  s podložkou 19 v místech dle PD. Rozteče Z profilů jsou 
naznačeny ve sparořezu pláště z pozinkovaných plechů tl. 3,0mm. Váhy hlavních 
prvků se pohybují 80 – 100 kg a předpoklad je jejich montáž pomocí jeřábu 
směrem od shora s postupným rozebíráním lešení se záběrem jednoho patra a 
vždy jedné ucelené fasády. Proto etapově na sebe tyto dva hlavní montážní 
procesy na fasádě přímo neváží. Montáž vlastních plechů na svislé Z profily je 
pomocí šroubů průměru 5,5 dl. min 25mm dle přílohy. Jejich rozmístění je dáno 
již předvrtanými otvory ve vlastních plechách ještě před žárovým pozinkováním. 
Výroba vlastních plechů musí probíhat po zaměření na stavbě, kdy budou již 
nakotveny Z profily. 

Související práce 
Před montáží vlastních pozinkovaných plechů musí proběhnout následující 
procesy a montáže: 
- V oblasti atiky musí být provedeno oplechování atiky ve vztahu ke střešní 

konstrukci a provedena finální vazba na dokončený svislý plášť z panelů Kgsp 
dle detailů u atiky. Bude provedeno přelepením butylové folie a konečného 
oplechování. 

- V horní části atiky je osazen pás z pohledového trapézového plechu v šíři 900 
mm ( viz. PD). Vlastní kotvení je přímo do panelu Kgsp pomocí nýtů ve spodní 
vlně. 

- Postupně s každým vodorovným záběrem po patrech finální montáže pozink. 
plechů musí být v předstihu namontována vodorovná patrová římsa v rovině 
oplechování parapetu okna. Tato římsa je vyrobena z plechu tl 1,5mm, tvoří 
zároveň oplechování parapetu okna je žárově pozinkován dtto jako hlavní 
plechy. Vyložení, sklon a způsob kotvení viz. detail PD 

- V předstihu musí být namontovány nadokenní kastlíky spolu s mechanismy 
stínící techniky screen. Po namontování ostění se před demontáží patra 
lešení osadí vodítka stínící techniky.    
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3.  ZÁSADY ETAPIZACE - NOVÉ ZOV 
ZÁSADY ETAPIZACE PROVÁDĚNÍ STAVBY PŘI SOUČASNÉM, ČÁSTEČNÉM 
UŽÍVÁNÍ  REKONSTRUOVABNÉ BUDOVY 

( ZÁKLADNÍ BODY ZOV V RÁMCI UVOLNĚNÍ A STĚHOVÁNÍ ) 

Pozn.. v této části uváděny patra namísto podlaží, tedy první patro = 2.NP a pod.  

Původně byla projektována etapizace na 4 etapy, kdy se předpokládala 
rekonatrukce za většího provozu. V průběhu 1. a 2. Q 2021 došlo k dohodě o 
vystěhování většiny provozů, popsáno dále, a z tohoto důvodu je nyní uvažováno 
v PD se 2 etapami. Součástí ZOV je přiložen také minulý harmonogram, který 
může slpoužit jako pomůcka dodavateli stavby pro vypracování HGM dle těchto 
zásad.  

V souvislosti se změnou řešení obsazení budovy v době provádění sanace 
obvodového pláště a vnitřních rozvodů TZB včetně nového systému větrání lze 
nadefinovat základní milníky a požadované postupy. Oproti původnímu 
předpokladu pro stanovení jednotlivých etap ( původně čtyři etapy – záběry ) se 
situace zjednodušila: 

- budou uvolněny prostory 1.patra; 2.patra a částečně 3.patra, kde nyní sídlí 
odbory Magistrátu Lbc, a to přestěhováním po dobu rekonstrukce do jiné 
budovy ve městě, 

- na části 3.patra zůstává Oddělení humanitní, 
- bude přeložen centrální server Magistrátu mimo budovu Uran, 
- bude dočasně přestěhováno Operační středisko MP mimo budovu . 

To znamená zjednodušení provádění rekonstrukce v principu na DVĚ Etapy ( + 
samostatně v závěru Přízemí ). 

Směr postupu bude shodný jako původní úvaha POV v projektové dokumentaci, 
jenom budou sloučeny původní první dvě do nynější I.etapy   ( původní třetí a 
čtvrtá do nynější II.etapy ). Rozhraní etap bude na úrovní řady sloupů č.6  
Severní fasády, resp. pracovní na sloupu č.5  Severní fasády. Dočasná zástěna 
s dveřmi na chodbách 1.-6.patra je na ose sloupu č.6  a bude sloužit pro obě 
etapy. 

Takto rozdělené části budovy a snížení počtu uživatelů objektu  ( většina 
personálu odboru Magistrátu Lbc budovu opustí ) umožní zaměstnance a členy 
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MP přestěhovat a rozmístit v prostorách 1;2; 4– 6 patra v druhé „polovině“ 
objektu. Ta musí být v době prací na  I.etapě v provozovatelném stavu, to ale 
bude vyžadovat řadu opatření, dočasných propojení apod. Jednotlivé body 
opatření a nutné postupy níže: 

- ve všech patrech ( kromě přízemí ) bude v prostoru chodby na úrovni řady 
sloupů č.6 provedena oddělovací dočasná příčka s dveřmi, které budou mít 
specifický režim zamykání dle instrukcí MP. 

V přízemí po dobu provádění prací obou etap zůstává v plném provozu Registr 
vozidel, až v závěru prací de facto po zbourání lešení kolem celého objektu se 
zpřístupní vnější práce na úpravách prosklených výplní, resp. jejich výměnách a 
zřízení nového vstupu. Po celou tuto dobu musí být zajištěno zásobování všemi 
médii a zajištěno datové připojení. 

V prostoru Registru vozidel jsou samostané rozvody EL - silnoproud i data 
slaboproud, vybudované v roce 2008. PD je ve stavebním archivu města, 
případně ji disponuje projektant re:architekti. Podobně VZT.  

Datové sítě v době I.etapy 

- Dle konzultace budou vhodná patra pro připojení pracovišt na datové sítě 
v 2.;3.; 5; 6 patře z hlediska snazšího dočasného napojení v prostoru serveru, 
a dále dnes ze zřízených skříní na 5. a 6. patře. To bude muset být připraveno 
v předstihu před zahájením stavebních prací, resp. v souladu s dobou 
sestěhování pracovníků MP, zajistí SML nebo jím pověřená organizace, 

- V průběhu stavby musí být rozvaděč datové sítě v prostoru servrovny oddělen 
těsnou konstrukcí dočasné příčky a zajištěno chlazení tohoto prostoru - zajistí 
stavba, 

- Umístění – trasy vedení dočasných propojovacích optokabelů v uvedených 
patrech nesmí být v kolizi s nově budovanými konstrukcemi a sítěmi, VZT 
apod. 

Datové sítě v době II.etapy 

- V rámci prací I.etapy budou provedeny již finální nové rozvody slaboproudu a 
datových sití v nových rozvodných parapetních kanálech ve všech patrech – 
tzn. 1 – 6.patře,  

- pracovníci MP budou sestěhováni do těchto již funkčních prostor po dobu 
provádění II.etapy. 
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Operační středisko MP 
Celé dohlížení zařízení s obrazovkami a příslušným serverem bude po celou 
dobu obou etap rekonstrukce přemístěno mimo budovu a nebude tudíž řešeno 
opatření dle původní PD. 

Komunikace  a omezení  

- Prakticky po dobu I etapy bude volný přistup po schodišti a výtahem po celé 
výšce budovy, 

- na chodbách bude omezení přístupu na stavbu pomocí oddělovací stěny 
s přístupovými dveřmi na stavbu na úrovni sloupů č.6. Režim používání a 
uzamykání určí MP,  

- Využívání sociálního zařízení na jednotlivých patrech bude po dobu obou etap 
přístupné a použitelné. Pouze v době instalace potrubí VZT budou omezeny 
na střídavý režim nejdříve sudá patra ( k používání budou lichá ) a po 
provedení úprav obráceně. Tzn., že stavba nesmí v jeden okamžik omezit 
přístup na všech patrech současně,  

- omezení bude na chodbách v okamžiku provádění páteřních rozvodů VZT 
mimo vymezený prostor, a to mezi sloupy č.4 až č.6. Tam bude v součinnosti 
s MP navržen postup, zřejmě v době omezeného provozu MP ( o víkendech, 
v noci ) a postupně po jednotlivých patrech,  

- po dobu realizace II.etapy dojde ke křížení na komunikaci ( schodiště, výtah ) 
stavby a zaměstnanců, příslušníků MP. Stavba se bude převážně pohybovat 
ve vymezených místnostech u obvodového pláště. Stavba stanoví ve 
spolupráci s vedením MP přesný režim a nutný rozsah stavby na 
komunikačních prostorech,  

- stavba nebude smět používat vnitřní výtahy pro dopravu materiálu a 
pracovníků stavby. Veškeré zásobování a likvidace MUSÍ probíhat po lešení a 
za pomoci výtahů NOV, s jehož instalací bylo v POV uvažováno.. 

Zbrojnice MP 

Po celou dobu výstavby obou etap zůstává v provozu prostor zbrojnice MP 
s nejvyšším stupněm zabezpečení. To bude vyžadovat několik opatření okamžitě 
se zahájením stavebních prací: 

- na 4.patře se musí z chodby vybourat dočasný vstup do m.č. 5.10.09 mezi 
sloupy 4 až 5, toto dočasné dispoziční řešení není z povahy věci předmětem 
projektové dokumentace (myšleno arch. stav části), ale je zaznamenáno v 
části ZOV - výkresy D1.5.1 ZOV - první etapa,  
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- v této místnosti bude zřízena dočasná oddělovací zateplená příčka pro 
vytvoření chráněného koridoru vstupu do zbrojnice, resp. přístupu 
k pancéřovým dveřím, tl. zděné části 150mm z CP,  

- v prostoru vlastního skladu zbrojnice bude přemístěna stávající bezpečnostní 
mříž zhruba na vzdálenost 1,8m od pláště. K tomu se budou muset udělat 
ocelové boční upevňovací rámy a celá konstrukce musí být v souladu 
s předpisy dle pracovníků MP,  

- před touto mříží ( směrem k plášti ) bude zřízena zateplená oddělovací příčka,  
- EZS musí zůstat plně funkční, provést v součinnosti s dočasnými opatřeními 

MP,  
- v těchto prostorách ( místnost č. 5.07 a 5.08 ) se nebude provádět navržený 

rozvod VZ, viz PD.  

Rozvody vytápění ÚT 

Stávající rozvody v suterénu a přízemí budou v době topné sezony 
v provozuschopném stavu: 

- budou odpojeny stoupačky v rámci I.etapy a zbudovány nové v rámci stavby, 
- v rámci provádění  I.etapy musí být zachována v provozu  východní větev 

rozdělovačů pro vytápění kanceláří, které budou v provozu v rámci I.etapy,  
- musí zůstat i dočasně a provizorně napojené radiátory v přízemí v prostorech 

Registru vozidel,  
- zřejmě z důvodu zahájení prací do zimy si stavba ponechá některé stoupačky 

v dočasném provozu z důvodu temperování stavby. Nesmí dojí k zámrzu. 

Rozvody a zásobování silnoproudu 

V době provádění  I.etapy bude muset dojít k následujícím opatření: 

- stavba musí zajistit odpojení okruhů a to pouze těch, které jsou v prostoru 
rekonstrukce I.etapy na jednotlivých patrech 1.-6. Z prostého důvodu 
nezjistitelnosti předem, které to okruhy jsou, musí si stavba provést vlastní 
průzkum a rozvahu, jak zajistit dočasné zásobování provozovaných kanceláří 
v dočasném režimu  I.etapy, provoz vnitřního výtahu, osvětlení ponechaných 
komunikačních koridorů a sociálního zařízení na 1.-6.patře,  

- provoz v přízemí v prostorách Registru vozidel musí zůstat po celou dobu 
provádění v provozuschopném stavu a jednotlivé výpadky musí být předem 
konzultovány,  
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- umístění patrových rozvaděčů u schodiště  dává logický předpoklad 
k zvládnutí tohoto postupu a stavba musí zajistit provizorní napojení 
dokončených instalací po  I.etapě, neboť tam se nastěhují pracovníci MP a po 
dobu výstavby II.etapy musí být tato již zrekonstruovaná část budovy 
v provozu, což bude znamenat např. provizorní dočasné propojení. 

Prostory odboru Registru vozidel – statické podchycení 

Prakticky se zahájením prací bude jednou z prvních činností statické podchycení 
střešní konstrukce v přístavku Přízemí : 
- slouží pro provádění nového souvrství izolací ve finální fázi, 
- jedná se o přípravu pro zbudování lešení  I.etapy, které je na jižní a západní 

fasádě umístěno na stávající střechu přístavku. – viz statika,  
- průběžné lokální zásahy do instalací ÚT, silnoproudu musí být předem 

konzultovány, 
- zásadní omezení budou v závěru stavby, kdy dojde k výměně okenních výplní 

a zbudování nového vstupu a s tím souvisejícími lokálními úpravami. V této 
době bude muset dojít k zastavení provozu Registru na danou min. potřebnou 
dobu, která musí být předem projednána a ze strany stavby dodržena. 

BOZP – ochrana chodců na veřejné komunikaci 

V prostoru ulice Třída 1.Máje na východní fasádě MUSÍ být v souladu s BOZP 
zajištěna po celou dobu výstavby ochrana chodců s patřičnými přesahy. To 
vyplývá z prací na střeše, následně v rámci provádění II.etapy sanace pláště, 
provozu jeřábu. 

4. HLAVNÍ MILNÍKY REALIZACE ZA ČÁSTEČNÉHO   
 PROVOZU 

Následující 3 strany. 

re:architekti studio s.r.o. 
Bělohorská 193/149,  
169 00 Praha 6-Břevnov 
www.rearchitekti.cz

Ing. arch. Jiří Žid 
autorizovaný architekt, čka 04 453 

jiri.zid@rearchitekti.cz 
+420 777 332 204

IČO: 05559022 
d. s.: 7ee6c2m 

Spol. je zapsaná u Městského soudu  
v Praze pod sp. zn. C 265447

mailto:jiri.zid@rearchitekti.cz


   H
la

vn
í m

iln
ík

y 
re

al
iz

ac
e 

za
 č

ás
te

čn
éh

o 
pr

ov
oz

u 
bu

do
vy

 U
R

A
N

 L
ib

er
ec

 
St

yč
né

 b
od

y 
U

ŽI
V

A
TE

L 
x 

ST
A

V
B

A
 p

ro
 č

as
ov

ou
 o

su
 h

ar
m

on
og

ra
m

u 
( j

ed
no

tli
vé

 te
rm

ín
y 

jso
u 

př
ib

liž
né

 a
 js

ou
 zá

vi
slé

 n
a 

do
ho

dě
 s 

bu
do

uc
ím

 G
D 

a 
už

iv
at

el
i b

ud
ov

y,
 k

te
ří 

bu
do

u 
v 

do
bě

 re
al

iza
ce

 d
ál

e 
už

ív
at

 ) 
  Zá

kl
ad

ní
m

 p
ře

dp
ok

la
de

m
 n

ov
éh

o 
dv

ou
et

ap
ov

éh
o 

pr
ov

ád
ěn

í  
( p

říz
em

í j
e 

sa
m

os
ta

tn
á 

čá
st

 p
o 

do
ko

nč
en

í I
. A

 II
. E

ta
py

 n
a 

pl
áš

ti 
ce

lé
 b

ud
ov

y 
od

 
2.

n.
p.

 a
ž  

7.
n.

p.
) j

e 
zá

sa
dn

í u
vo

ln
ěn

í p
ro

st
or

 - 
   

 O
db

or
y 

M
ag

ist
rá

tu
 Lb

c (
 o

db
or

 so
ciá

ln
ích

 v
ěc

í )
 

- 
O

ds
tě

ho
vá

ní
 ce

nt
rá

ln
íh

o 
se

rv
er

u 
M

ag
ist

rá
tu

 Lb
c 

- 
Do

ča
sn

é 
od

st
ěh

ov
án

í O
pe

ra
čn

íh
o 

st
ře

di
sk

a 
M

P 
Vš

ec
hn

y 
vý

še
 u

ve
de

né
 p

ře
su

ny
 m

us
í b

ýt
 u

sk
ut

eč
ně

ny
 m

in
im

ál
ně

 v
 p

ře
ds

tih
u 

5-
ti 

tý
dn

u 
do

 p
ře

dá
ní

 st
av

en
išt

ě 
GD

 
    

Te
rm

ín
 

Op
at

ře
ní

 
Od

po
vě

dn
os

t 
Zo

dp
ov

ěd
ná

 o
so

ba
 

tý
de

n 
 -5

  
tý

de
n 

 -4
  -

  -
1 

    tý
de

n 
  0

 

Re
al

ize
ce

 p
ro

vi
zo

rn
íh

o 
př

ip
oj

en
í d

at
ov

ýc
h 

pr
ac

ov
išť

 II
. E

ta
py

 v
 2

.,3
, 5

. a
 6

. p
at

ře
 

 St
ěh

ov
án

í M
P 

do
 u

vo
ln

ěn
ýc

h 
pr

os
to

r I
I. 

Et
ap

y 
na

 d
oč

as
ná

 p
ra

co
vi

št
ě 

1.
; 2

.; 
4.

-6
. p

at
ra

 
 Pr

ac
ov

ní
ci 

O
dd

ěl
en

í h
um

an
itn

í z
ůs

tá
vá

 n
a 

3.
pa

tř
e 

a 
po

uz
e 

se
 m

us
í p

ro
 I.

et
ap

u 
uv

ol
ni

t 
m

íst
no

st
 3

08
 a

 3
09

 p
ro

 st
av

bu
. (

 n
áv

rh
 je

 d
o 

za
se

da
čk

y 
30

3b
 ) 

 Ce
lk

ov
é 

uv
ol

ně
ní

 p
ro

st
or

 I.
 E

ta
py

 k
ro

m
ě 

od
bo

ru
 R

eg
ist

ru
 v

oz
id

el
 v

 p
říz

em
í (

 1
.n

.p
 ) 

 

   M
ag

ist
rá

t 
M

ag
ist

ra
t +

 M
.P

. 
 

 
Za

há
je

ní
 st

av
by

 
M

ag
ist

át
 

Ge
ne

rá
ln

í d
od

av
at

el
 



De
n 

 D
 

Př
ev

ze
tí 

st
av

en
išt

ě 
do

da
va

te
le

m
 

 
  

tý
de

n 
  +

1 
  

 tý
de

n 
  +

2 

   Vy
m

ez
en

i p
ro

st
or

u 
st

av
by

 
 

- 
Zb

ud
ov

án
í p

říč
ky

 s 
dv

eř
m

i n
a 

ch
od

bá
ch

 v
 je

dn
ot

liv
ýc

h 
pa

tr
ec

h 
pr

o 
vy

m
ez

en
í I

.e
ta

py
 

- 
O

dp
oj

en
i s

iln
op

ro
ud

, s
la

bo
pr

ou
d,

 d
at

a 
v 

pr
os

to
rá

ch
 I.

 e
ta

py
 

- 
Za

jiš
tě

ní
 zá

so
bo

vá
ní

 m
ed

ii 
př

íze
m

í –
 o

db
or

 R
eg

ist
ru

 v
oz

id
el

 
- 

O
m

ez
en

í č
ás

ti 
př

íst
av

ku
 p

říz
em

í (
Re

gi
st

r) 
pr

o 
st

at
ick

é 
po

dc
hy

ce
ní

 st
ře

ch
y 

pr
o 

vý
st

av
bu

 le
še

ní
 v

 rá
m

ci 
I.e

ta
py

 
- 

Zb
ud

ov
án

í a
 zá

bo
r p

lo
ch

y 
pr

o 
ZS

 
- 

Za
bu

do
vá

ní
 o

ch
ra

nn
éh

o 
ko

rid
or

u 
pr

o 
ch

od
ce

 n
a 

tř
íd

ě 
1.

 M
áj

e 
 

        Vš
e 

st
av

ba
 

 Cc
a 

tý
de

n 
 +

5 
 V 

so
uv

isl
os

ti 
se

 zř
íze

ní
m

 le
še

ní
 p

ro
 I.

 E
ta

pu
 (s

 p
ře

sa
he

m
 d

o 
II.

 E
ta

py
) m

us
í b

ýt
 p

ro
ve

de
no

 
př

el
ož

en
í o

ch
ra

nn
é 

m
říž

e 
a 

zb
ud

ov
án

í t
ep

el
né

 iz
ol

ač
ní

 p
ře

ds
tě

ny
 u

 sk
la

du
 M

P 
 

 Sl
ož

ky
 M

.P
. 

St
av

ba
 

  Cc
a 

tý
de

n 
15

-2
0 

 

 
- 

O
m

ez
en

í p
řís

tu
pu

 n
a 

so
ciá

ln
í z

ař
íze

ní
 v

 li
ch

ýc
h 

pa
tr

ec
h 

po
 d

ob
u 

pr
ov

ed
en

í r
oz

vo
dů

 
VZ

T 
 ( 

po
 d

ob
u 

cc
a 

dv
ou

 tý
dn

ů 
) 

- 
Ná

sle
dn

ě 
om

ez
en

í p
řís

tu
pu

 n
a 

so
ciá

ln
í z

ař
íze

ní
 v

 su
dý

ch
 p

at
re

ch
 p

o 
do

bu
 p

ro
ve

de
ní

 
ro

zv
od

ů 
VZ

T 
- f

un
kč

ní
 v

 ji
ž o

pr
av

en
ýc

h 
pr

os
to

rá
ch

 li
ch

ýc
h 

pa
te

r 
- 

 

 Nu
tn

á 
so

uč
in

no
st

  
GD

+M
ag

ist
rá

t+
M

P 
 

 Cc
a 

tý
de

n 
15

-2
0 

 O
m

ez
en

i p
ro

vo
zu

 n
a 

ch
od

bá
ch

 v
 p

ro
st

or
u 

slo
up

ů 
č.

 3
.-6

. p
ro

vá
dě

ní
 p

át
eř

ní
ch

 ro
zv

od
ů 

VZ
T 

na
d 

po
dh

le
dy

 v
 ch

od
bá

ch
  

 

 Nu
tn

á 
so

uč
in

no
st

  
GD

+M
ag

ist
rá

t+
M

P 
 

 Cc
a 

tý
de

n 
+2

0 
 

 M
.P

. 



St
ěh

ov
án

í p
ra

co
vn

ík
ů 

M
P 

do
 n

ov
ě 

re
ko

ns
tr

uo
va

ný
ch

 p
ro

st
or

 v
 rá

m
ci 

I. 
et

ap
y 

a 
tím

 n
eo

dk
ld

né
 

uv
ol

ně
ní

 p
ro

st
or

 p
ro

 p
ro

ve
de

ní
 II

. E
ta

py
 

 

M
ag

ist
rá

t 

     Cc
a 

tý
de

n 
20

-3
2 

   O
m

ez
en

í z
 d

ův
od

ů 
ne

zb
yt

né
ho

 k
říž

en
í p

ro
vo

zů
 M

P 
a 

st
av

by
 

 Na
 II

. E
ta

pě
 v

 p
ro

st
or

u 
hl

av
ní

 v
ni

tř
ní

 k
om

un
ik

ac
e 

( s
ch

od
išt

ě 
a 

vý
ta

h 
) –

 st
av

ba
 m

us
í p

ro
vé

st
: 

- 
Ro

zv
od

y 
v 

po
d 

st
ro

pe
m

 ch
od

eb
 

- 
Úp

ra
vy

 v
 ro

zv
od

ný
ch

 sk
řín

ích
 

- 
VZ

T 
St

av
ba

 za
jis

tí 
zá

so
bo

vá
ní

 m
at

er
iá

ly
 v

 m
ax

im
ál

ní
 m

íře
 p

ře
s l

eš
en

í!!
! 

 

      Nu
tn

á 
so

uč
in

no
st

  
GD

+M
ag

ist
rá

t+
M

P 
 

    Cc
a 

tý
de

n 
28

-3
3 

 
- 

V 
pr

os
to

rá
ch

 R
eg

ist
ru

 d
oj

de
 k

 p
os

tu
pn

ém
u 

om
ez

en
í p

řís
tu

pu
 p

ro
 v

eř
ej

no
st

 –
 

zb
ud

ov
án

í o
dd

ěl
ov

ac
í d

oč
as

né
 p

říč
ky

 ( 
cc

a 
2 

dn
y 

), 
za

 k
te

ro
u 

se
 zř

izu
je

 p
ro

st
or

 n
ov

éh
o 

vs
tu

pu
  

 
- 

Vý
m

ěn
a 

ok
en

ní
ch

 v
ýp

ln
í v

 p
ro

st
or

ác
h 

Re
gi

st
ru

 (v
žd

y 
cc

a 
3k

s /
 d

en
) 

 
 

- 
Zp

ro
vo

zn
ěn

í n
ov

éh
o 

vs
tu

pu
 a

 za
zd

ěn
í p

ův
od

ní
ho

 d
o 

pr
os

to
r R

eg
ist

ru
 v

 p
říz

em
í 

 
 

- 
Pr

op
oj

en
í n

ov
éh

o 
ÚT

 a
 zá

sa
h 

do
 in

te
rié

ru
 u

 p
lá

št
ě 

v 
pr

os
to

ru
 R

eg
ist

ru
 v

 p
říz

em
í 

 Cc
a 

2 
dn

y 
St

av
ba

 (v
ík

en
d)

 
  Pr

ov
oz

 m
ož

ný
 

  Cc
a 

2 
dn

y 
St

av
ba

 (v
ík

en
d)

 
  Cc

a 
3 

dn
y 

St
av

ba
 (u

za
vř

en
o)

 
   



Komplexní revitalizace  
administrativního objektu Uran    

Dokumentace pro provedení stavby 

 z 16 25

5. SITUACE VÝSTAVBY 
Situace výstavby je podrobně zdokumentována ve výkrese D1.5.2 - SITUAČNÍ 
VÝRES POV.  
Návrh je koncipován tak, aby:  
- byl umožněn vjezd dlouhých souprav s OK a Panely, s návěsem asi nebude 

moci pokaždé vycouvat ( nebo nacouvat do staveniště ), proto je tam navržen 
záložní výjezd, 

- umístění buněk stavby a vedení stavby bez připojení na vodu a kanalizaci, 
připojení na EL přes dvůr NN z objektu,  

- budou zapotřebí větší plochy na zavezení a rozrovnání fasádních panelů + 
manipulační plocha pro materiály rychlého transportu ( demontované prvky, 
střešní izolace, etics, okna atd. ) 

- vstup pro pracovníky stavby - umístění jeřábu - situování staveništního výtahu 
v etapě 1-3,etapy,  po přeložení na pozici 3 - 4 etapy, jsou využity stávající 
zpevněné plochy a omezit pohyb veřejnosti na minimum,  

- zábor musí být schválen městem vč. výše pronájmu,  
- v rámci stavby budou ocháněny podzemní IS.  

Jeřáb  
- jeřáb s provozní výškou háku min.40m 
- s max. provozním radiusem 30m s nosností 2t 
- nevím, nutno prověřit, zda tudy nevedou nějaké sítě  
- pro jeřáb bude nutno provést základy - založení ( dle zvoleného typu), mimo IS 
- jeřáb bude na toto místo dopraven a smontován, 
- jeřáb bude v rámci oplocení staveniště. 

Ochranné lešení pro pěší a vstup do objektu 
- upozorňujeme na dostatečné zabezpečení chodníku na ul. 1. Máje, vzhledem k 
neustálému používání stávajícího vstupu do budovy, dále vzhledem ke zřízení 
nového vstupu do Registru vozidel. Ochranné lešení “tunel” musí být 
dimenzováno i proti na př. pádu plechu při montáži a podobným hrozbám.  
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Podrobný plán organizace výstavby zpracuje dodavatel před zahájením stavby a 
poskytne jej ke schválení investorovi a dotčeným orgánům, především ŘSD ČR - 
správa Liberec.  

Zhotovitel bude akceptovat tyto zásady organizace výstavby:  

a/ Bude omezena zatížitelnost souprav vozidel se stavebním materiálem tak, že 
u vjezdu na plochu ZS bude dopravní značkou B 13 vyznačena normální 
zatížitelnost stropní konstrukce tunelu Vn = 30 t a dopravní značkou E 13 „Text" s 
nápisem „Jediné vozidlo 117 ť bude vyznačena výhradní zatížitelnost Vr = 117 t. 
Tyto hodnoty zatížitelnosti se mohou změnit v důsledku změn stálého zatížení 
stropní konstrukce tunelu podle bodu 3.b. tohoto vyjádření. 

b/ Pro terénní úpravy — zvýšení a snížení úrovně, zemní práce a návrh 
zpevněných ploch zařízení staveniště budou vyčísleny hodnoty změn stálého 
zatížení stropní konstrukce tunelu. 

Pro stavbu v OP tunelu se předpokládá využití většiny stávajících zpevněných 
ploch ve stávajících výškách, případně záboru travnatých ploch pro skladovací 
účely. Pokud dojde ke změně rozsahu zpevněných ploch, nebo doplnění 
štěrkovými a jinými povrchy pro účely staveniště, obzvláště na úkor travnatých 
ploch, či k zvýšení a snížení nivelety, budou stavbou vyčísleny hodnoty stálého 
zatížení těchto přidaných konstrukcí a předány ke schválení v rámci POV před 
začátkem stavby.  

c/ Návrh výstavby a demolice ploch ZS po stavbě bude respektovat zákaz 
umísťovat a zřizovat jakékoliv stavby (ve smyslu §2 Stavebního zákona) nebo 
provádět jakékoliv jiné činnosti, které zasahují jakoukoliv svojí částí do jakékoliv 
stavební části tunelu, anebo které by měly být provedeny tak, že by zasahovaly 
kteroukoliv svojí částí do oblasti vyznačené na výkrese č. C.3 (příloha č. 1) jako 
„Prostorová oblast zákazu stavební a jiné činnosti, nesouvisících s tunelem 
Liberec". 

d/ Poloha betonové ochranné vrstvy izolace stropní konstrukce tunelu bude před 
zahájením vlastní výstavby zařízení staveniště ověřena kopanými sondami a 
geodeticky zaměřena v prostorových souřadnicích (Y, X, Z) v systému S-JTSK, s 
uvedením výšky krytí (h) pod stávajícím povrchem plochy zařízení staveniště a 
vykreslena v řezech nově budovaných zpevněných ploch zařízení staveniště v 
úseku nad tunelem. 
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e/ Ochrana podzemních vedení TI v úseku zpevněných ploch nad tunelem bude 
před  zahájením vlastní výstavby zařízení staveniště doložena příčnými a 
podélnými řezy, se zákresem ověřené výškové úrovně betonové ochranné vrstvy 
izolace stropní konstrukce tunelu. 

Stavba nechá tyto vedení a konstrukce vytyčit a geodeticky zaměřit, ověří jejich 
výškové úrovně a zakreslí toto do situace POV, nechá schválit. 

f/ kolize s vedením ČRA 
V jižní části nad střechou budovy se nachází vedení - paprsek radioréového 
spoje elektrické komunikační sítě ve správě Českých radiokomunikací.  

Vyznačeno v situaci ZOV.  
Dle situace má paprsek RR spoje průměr 2m a prochází zájmovým územím ve 
sklonu. Do paprsku nesmí zasahovat plná břemena. Průchod lan jeřábu 
paprskem je tolerovatelný. 
Správce nemá výhrad proti umístění věžového jeřábu, ale do paprsku spoje 
nesmí zasahovat jeho rameno – tzn. nemělo by být ve výšce 395 - 399 m.n.m.  

 Výška atiky = 393,60 m.n.m., výška střešní nástavby je = 395,60 m.n.m. 
  
Do paprsku nesmí zasahovat plná břemena. Průchod lan jeřábu paprskem je 
tolerovatelný.  
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6. ZÁSADY PRO PROCES ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ 
PLECHŮ 

Proces pohledového žárového zinkování je atypický a bude vyžadovat ze strany 
zhotovitele stavby dostatečné odvzorkování plechů v zinkovně, skladování a 
přepravu. V závěru uvádíme referenční fotografie požadovaného výsledného 
povrchu.  

Bude nutno dodržovat tyto zásady: 
- po procesu zinkování budou plechy před montáží na fasádu uskladněny 4 

týdny v hale - kryté před deštěm, plechy budou skladovány ve svislé poloze - 
nastojato, jednotlivě s mezerou mezi dalším plechem cca 5 cm, nesmí se 
dotýkat jeden s druhým, ani na sobě ležet, proces skladování může být 
podřízen jednotlivým etapám, transport také nastojato, i skladování nastojato, 
aby se zabránilo tvorbě bílé rzi,  

- ocelové  plechy budou stejné výrobní šarže, kvůli stejnému výsledku 
zinkování, 

- upozorňujeme, že složení plechu má zásadní vliv na výslednou kvalitu 
pohledového zinkovaného povrchu, a tak bude nutné zhotovit vzorky, případně 
hledat plech s lepším složením. Předmětem výroby vzorků bude:  

- Výběr ideálního složení plechu (správné šarže dostupné v požadovaném 
množství), aby výsledný pohledový povrch byl dle referencí, pro výsledný 
lesklý vzhled je rozhodující procento křemíku v plechu, méně křemíku = 
více lesku, plech musí být vhodný pro žárový zinek, vhodným materiálem 
pro žárové zinkování jsou neuklidněné oceli třídy 11 nebo oceli uklidněné 
hliníkem, u nichž je obsah Si v rozmezí mezi 0,12% – 0,25%. Oceli třídy 
12 nebo křemíkem uklidněné oceli - při nepříznivém obsahu Si, P, viz. 
níže - se vyznačují vysokou reaktivitou železa se zinkem, 

- Sladění úhlů při noření do lázně u všech typů plechů, a úchyty pro zavěšení, 
plechy budou nořeny naležato pod stejným úhlem 15 st., budou využity 
otvory pro budoucí uchycení,  

- Na referenčním vzorku tvaru T v rámci PD bylo ověřeno, že obavy z 
kroucení plechu se nepotvrdili. Vzorový plech byl řezán leserovým 
paprskem, 

- hrany plechů budou po řezání sraženy, to platí i pro otvory pro šrouby, 
- Ideální metodou pro řezání je vodní paprsek, lze použít i laser, bylo ověřeno na 

zkušebním vzorku v rámci zhotovení PD,  
- zinková lázeň bude čerstvě vyčištěna, 
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- popisky plechů k třídění budou pouze ze zadní strany, ideálně gravírováním 
nebo jinou metodou, která nevadí kvalitě zinkování (není možní fixou, nebere 
kyselina) , 

- je nutné počítat s X% plechů, u kterých proces zinkování nedopadne v 
požadované kvalitě, ty se buď zinkují znovu, nebo se nepoužijí. Pro PD je 
uvažováno referenční množství 1%, 

- výsledný zinkový povrch bude mít minimální množství mikronů dle příslušných 
norem,  nebo alespoň alespoň 80 mikronů, 

- Veškeré plechy budou zinkovány v 1 výrobním závodě ve stejné lázni, 
- Upozorňujeme na požadovaný vzhled výsledného povrchu zinku, dle 

přiložených referencí. Má se blížit žilám mramoru. Pro výrobu platí, že řada 
zkušeností výroben má opačný cíl, protože žárového zinkování používá jako 
podkladu pro další ochrannou vrstvu.  

- Šrouby upevňující plechy k fasádě budou nerezové. Bude prověřeno, že 
nevytváří EL. článek. V případě problémů se nabízí užití žárově zinkovaných 
šroubů (dtto průměr 10-12 mm) s žár. zin. podložkou (nikoliv galvanicky nebo 
jinak zinkované,  

- veškeré otvory budou vyrobeny již před zinkováním,  
- doporučená teplota lázně je 450°, aby se minimalizovala deformace plechů 

v zinkové lázni o teplotě,  
- jakékoliv zásahy do plechů po žárovém zinkování se nepřipouští 
- po žárovém zinkování budou plechy opatřeny Zaponovým lakem. 

Doporučená literatura: KUKLÍK, V., KUDLÁČEK, J. Žárové zinkování. Havlíčkův 
Brod: Asociace českých a slovenských zinkoven, 2014.  

Konzultace: Asociace českých a slovenských zinkoven, z.s.
   Czech and Slovak Galvanizers Association 
   Na Burni 1497/39 
   710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 
   Czech Republic 
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V rámci PD bylo ověřeno na zhotoveném vzorku, že plech v tl. 3 mm se nekroutí.  
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Referenční fotografie košů pro skladování a přepravu: 
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Referenční fotografie výsledného povrchu:  

1/ Christ a Gantenbein: Výšková budova Aquilla, PraKeln (Ch) (2016) 

2/ Architekten Grundei Kaindl: Budova univerzitního kampusu, Friedrichshafen (DE) (2015) 

ad 1/ 
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ad 2)
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