Smlouva o dílo ev. č. DS2025….
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany:
Objednatel: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Nám. Dr. E. Beneše 1 

460 59 Liberec 1 

IČ: 00 26 29 78 

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města, 

ve věcech smluvních zastoupené: Ing. arch. Ing. Jiřím Janďourkem,

náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby
/dále jen objednatel/ 

Zhotovitel: 


Zastoupené:



se sídlem: 



IČ: 




DIČ:




č. ú.: 
zapsaný v: 



/dále jen zhotovitel/ 

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.  
III. Dílo
1. Dílem se dle této smlouvy rozumí „Jizerský potok – údržba poškozeného koryta ř. km 0,374 – 0,399.“
2. Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je oprava poškození zakrytého profilu Jizerského potoka způsobeného průchodem povodňových vod, kdy došlo k erozi dna, vytvoření kaveren ve dně, kdy hrozí i nebezpečí dalšího postupujícího poškození bočních zdí a zakrytého profilu potoka jako celku. 
3. Dílo se skládá z následujícího: 
· Stropní výřezy km 0,3955: Pro zajištění vstupu pracovníků zhotovitele, stavební techniky a vnosu materiálu do koryta zakrytého profilu bude proveden 1 ks stropního výřezu v místě vybourané podlahy v místnosti v 1. NP čp. 270. Podlaha bude v potřebném rozsahu vybourána vlastníkem objektu před zahájením provádění údržby. Následně bude zhotovitelem stavby proveden vybouráním výřez do stropu koryta potoka a to vybouráním zděné klenby rozměrů 2x3 m. Mocnost klenbového stropu je předpokládána 450 mm. Před vybouráním bude stropní konstrukce zkontrolována odborným statikem, který odsouhlasí zhotoviteli způsob provedení výřezu do koryta. Po vybourání bude neprodleně provedeno očištění výřezu tlakovou vodou a z koryta potoka budou odtěženy zbytky vybouraného zdiva.
· Oprava stávajícího poškozeného opevnění dna ř. km 0,374 – 0,399 - Bude provedena oprava stávajícího poškozeného dnového opevnění a to v úseku od objektu ř. km 0,374 až ř. km 0,399  v délce 25 m. Po převedení vody  bude provedena postupná demolice stávajícího dnového opevnění. Opevnění se v řešeném úseku nachází v havarijním stavu, v některých částech je zcela rozebrané a v těchto místech se vytvořily dnové kaverny hloubky až 0,6 m. Proto bude nutné na délku řešeného úseku 25 m a šířku koryta 2,3 – 2,55 m provést demolici a odtěžení stávajícího opevnění v tl. 500 mm a to v 80 % objemu řešeného úseku (zbylou část tvoří dnové kaverny, kde opevnění zcela chybí). Po provedení odtěžení zbytků opevnění bude provedeno nové opevnění koryta potoka a to do úrovně stávající nivelety dna. Hluboké dnové nátrže budou vyplněny betonem C20/25n-XF3, který bude tvořit podklad pod podkladní beton shodné kvality tl. 200 mm. V rámci rozpočtu a výkazu výměr je uvažováno s vyplněním dnových nátrží tl. 600 mm jako ucelené vrstvy v 20 % délky trasy. Do zavlhlé vrstvy podkladního betonu bude ukládána dlažba z lomového kamene tl. 250 mm zděná na cementovou maltu MC 25 s odolností XF4 včetně vyspárování, které bude provedeno dle normové kvality. Každých 6 m délky koryta budou provedeny dilatační spáry nového opevnění dna. Dilatační spára bude provedena na celou šířku koryta a výšku opevnění (podkladní beton + dlažba z lomového kamene). Spára bude vyplněna pružným hydroizolačním pásem tl. 10 – 15 mm, překrytí na povrchu pružným vodotěsným tmelem. Z konstrukčních důvodů bude do podkladního betonu uložena KARI síť 150/150/8 mm v rozsahu opravy dna potoka. Tato KARI síť bude ukládána také do konstrukce dnových nátrží a to dle potřeby. V rámci rozpočtu je uvažováno v 50 % rozsahu.

· Prahy z lomového kamene - V ř. km 0,374 bude nově opevněné dno ještě stabilizováno pomocí 1 ks dnového stabilizačního prahu provedeného na celou šířku koryta. Samotný práh bude tvořen 2 ks betonových dnových prahů šířky 600 mm a výšky 800 mm (koruna prahu bude po úroveň nivelety opatřena dlažbou z lomového kamene tl. 300 mm) z betonu C20/25n-XF3. Dlažba bude ukládána do zavlhlého betonu a zděna na maltu MC 25 s odolností XF4. Mezi dnovými prahy bude na šířku 2000 mm provedena opět dlažba z lomového kamene tl. 300 mm ukládaná do zavlhlého podkladního betonu tl. 300 mm (kvalita betonu shodná jako v předchozím případě). Dlažba bude také vyzděna na maltu MC 25 s odolností XF4.

· Přespárování stávajícího zdiva - V rámci stavby bude v úseku ř. km 0,374 – 0,399 provedena oprava spár stávajících opěrných zdí. Dle provedeného vizuálního průzkumu bude provedena oprava spárování v celkové ploše 50 m2. Spárování bude provedeno maltou MC 25 s odolností XF4 v normovém provedení.
· Převod vody po dobu stavby - V rámci této stavby bude nutné provést převedení vody v zakrytém profilu potoka. Vzhledem k charakteru stavby je navrženo provést převedení vody pomocí 1ks potrubí DN 600, délky 9 m (rozdělit stavbu opevnění dna min. na tři samostatné úseky). Potrubí bude provedeno z hrdlových trub spojovaných provizorně na gumové integrované kroužky a bude uloženo na dno koryta. Na každém dílčím horním úseku bude provedena hrázka z jílovitého materiálu, případně z pytlů z písku tak, aby byl zajištěn vtok vody do trouby. Při min. spádu dna 0,5% je kapacita potrubí 490 l/s. Tomu odpovídá výška plnění stávajícího profilu potoka 0,25 m.

4. Místem plnění předmětu díla jsou pozemky p. č. p. p. č. 5280 a 5283/1 vše k. ú. Liberec. Jedná se o pozemky ve vlastnictví třetí osoby, která s prováděním prací a podobou technického řešení vyslovila souhlas. Transport techniky, materiálu a pohyb pracovníků v rámci areálu je zhotovitel povinen předem konzultovat s vlastníkem areálu a stavební práce se zavazuje provádět tak, aby provoz areálu byl stavebními pracemi omezen v co nejmenší míře.  
5. Součástí díla je zpracování dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby a vložení do digitální technické mapy města. 
6. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s dokumentací údržby, zpracovanou Ing. Radkem Zahradníkem, se sídlem:  U Černého dolu 575/4, 460 01 Liberec 4, IČO: 86822136, DIČ: CZ7710242617, uvedenou v příloze č. 3.
7. Jelikož se jedná o stavbu v korytě vodního toku, proto je nutné použít speciální stavební techniku. Provádění prací v samotném zakrytém profilu Jizerského potoka bude nutno provádět ručně za pomoci drobné stavební techniky. Bude použita liberecká žula. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen projednat a nechat si od objednatele odsouhlasit kámen použitý pro stavbu.
IV. Podmínky provádění díla
1. Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:

Zástupce zhotovitele: 



Email: 
tel.: 

Stavbyvedoucí zhotovitele: 
e-mail: 

tel.: 

Technický dozor stavebníka: (zajistí objednatel)
e-mail: 

tel.: 

Zástupce objednatele ve věcech technických: Leoš Vašina
e-mail: vasina.leos@magistrat.liberec.cz

tel.: 485 243 458

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, výkazu výměr, projektové dokumentace, technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, norem (zejména ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele, a to vše s profesionální a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty anebo pravidly bude mít přednost dokument anebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.

3. Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu anebo pravidlu.

4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i situací na trhu a výhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), a to nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla.

5. Při provádění díla musí zhotovitel používat pouze nové materiály, výrobky a technologická zařízení, jakož i v kvalitě odpovídající 1. jakostní třídě; dále v kvalitě odpovídající projektové dokumentaci a pouze schválené pro použití v ČR a splňující, dle platných právních předpisů, předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti projektové dokumentaci lze pouze po odsouhlasení s objednatelem a technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS). Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování se považuje za podstatné porušení povinností stanovené touto smlouvou. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými, nebo odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně, nárok objednatele na smluvní pokutu tímto není dotčen. 

6. Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN (ČSN 750905, ČSN 755911), případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, pakliže se toto ustanovení stavby týká. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.

7. Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány či splněny:

· obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavebních prací; v případě změn, které vyplynou v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, včetně zakreslení změn do projektové dokumentace;

· všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem;
· podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se provedení stavby (stavebních prací), a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a účastníky řízení, při vydání výše uvedených povolení;
· pokyny a připomínky autorského dozoru stavby (dále jen AD) a TDS, jmenovaného koordinátora bezpečnosti práce, případného jiného autora stavební dokumentace, resp. dozoru objednatele nad prováděním díla. 

8. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.

9. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny při provádění díla, včetně změn projektové dokumentace atd.

V. Staveniště, stavební deník

1. Objednatel po nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří (3) kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele. Do tří dnů od převzetí staveniště se zavazuje zahájit plnění dle této smlouvy.  

2. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.

3. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami včetně vlastníka pozemku, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i případné připojovací body energií. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.

4. Dodávku vody, energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou vody a všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše případné spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a energií, které zajistí na své náklady zhotovitel.

5. Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající AD, TDS a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) je zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla.

6. Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí a pozemků sousedících se staveništěm.

7. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.

8. Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.

9. Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení včetně odsouhlasení vlastníka pozemku. 

10. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. 

11. Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.

12. Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají:

· stavbyvedoucí zhotovitele 

· zástupce zhotovitele

· zástupce objednatele ve věcech technických

· osoba vykonávající TDS

· osoba vykonávající dozor nad BOZP
· další osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.

13. Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

14. Výkon TDS nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
15. Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním díla, odpovídá zhotovitel.
VI. Cena

1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši ……………………s DPH, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Jizerský potok – údržba poškozeného koryta ř. km 0,374 – 0,399.“ Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.
2. Cena díla činí:

a. cena celkem bez DPH
 Kč

b. DPH



 Kč

c. cena celkem s DPH

 Kč

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

4. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací. 

5. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 
6. Bude-li objednatel požadovat provedení víceprací nebo nastanou-li skutečnosti, které mohou ovlivnit cenu díla a v době sjednání této smlouvy nebyly smluvním stranám známy, bude rozsah a cena prací upravena dohodou smluvních stran za podmínek stanovených v interních předpisech objednatele o zadávání veřejných zakázek.
VII. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat a předat bez vad a nedodělků do 60-ti dnů od protokolárního předání staveniště. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

· neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;

· pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);

· v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

3. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. 

· prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.
4. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod -5°C, souvislá sněhová pokrývka, dlouhotrvající déšť, vítr o rychlosti nad 75 km/h.
VIII. Předání a převzetí díla
1.

Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění.  O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol.

2. 
Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
3. 
Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.

4. Zhotovitel předá veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, certifikáty, atesty, apod.

5.

Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle projektové dokumentace, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli (jsou-li pro danou stavbu relevantní), a to zejména: 

· doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným výsledkem, osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a technologických zařízení, popř. jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu stavby předepsanou právními předpisy technickými normami a touto smlouvou; 

· seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

· stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace;

· případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí TDS zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s TDS před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil. 

6.
Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny.
IX. Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Na každé faktuře bude vyznačen název projektu „Jizerský potok – údržba poškozeného koryta ř.km 0,374 – 0,399.“

3. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a  jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.

4. Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.

5. Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.

6. Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky.

7. Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle čl. X. sankce.
X. Sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. VII, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XIII., odst. 5. a 7., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15-ti denní lhůtě po termínu dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý jednotlivý případ a za každý den prodlení.

5. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.

6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1., zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
7. Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem, popřípadě ústně zástupcem objednatele v průběhu provádění prací se současným zápisem o uplatnění sankcí do stavebního deníku.

8. V případě poškození dřevin na pozemcích objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý jednotlivý případ poškození, nárok objednatele na náhradu škody není uhrazením pokuty dotčen.

9. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

10. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

11. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. vady a nedodělky odstranit. 

12. Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
XI. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy. 
2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu. Vybouraný materiál bude uskladňován do kontejnerů a odvážen na řízenou skládku nebo sběrnu. Likvidaci zařízení staveniště je nutno provést v návaznosti na finální úpravy a očištění ploch, nejpozději do jednoho týdne od ukončení díla.
6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

7. Zhotovitel je povinen postupovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP dle jím vypracovaného plánu BOZP. Při stavebních pracích bude v plném rozsahu dodržován zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržováno nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.
8. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným TDS a AD.
9. Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci TDS.
10. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než pět po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem deset dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla. 

11. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě. 

12. K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.

13. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

14. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění; a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.

15. Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle dohody. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku. 

16. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.

17. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, provoz zařízení, atd.).

18. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají.

19. Zhotovitel je povinen pro veřejnost označit místo plnění nejméně na jednom místě snadno viditelným dočasným plakátem formátu A3 (umístění po dohodě s majitelem areálu) se stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli.

20. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a urbanistické vlastnosti a funkce místa plnění. 
21. Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti veřejnosti nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně nutná k řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy. Okolí stavby bude po dobu realizace oploceno.
22. Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a nářadí podmínkám v místě plnění.

23. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména demolice a bourací práce provádět šetrně s ohledem na přilehlou zástavbu. 
24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli při převzetí staveniště harmonogram prací.

25. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit příslušnou smlouvu s poddodavatelem k ověření postupu zhotovitele v souladu s odst. 6 čl. XIV smlouvy.

26. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné technické podmínky, technologické postupy vztahující se k prováděnému dílu, technické listy výrobků, normy (zejména ČSN), obecně závazné právní předpisy, specifické požadavky místních orgánů a správců a provozovatelů sítí atd.
27. Zhotovitel je povinen zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.

28. Zhotovitel je povinen nepoškodit stávající mobiliář, povrchy a vybavení na pozemcích dotčených přístupem na místo plnění, v opačném případě provede opravu na své vlastní náklady.
29. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat dokumenty související s realizací zakázky, originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně po dobu 10-ti let a to zejména pro účely případné kontroly realizace projektu, ověřování plnění povinností vyplývajících ze Stanovení výdajů a Podmínek projektu a také podmínek daných právními předpisy k archivaci těchto dokumentů (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění). 

30. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele a pověřených orgánů (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Tutéž povinnost bude zhotovitel požadovat po svých dodavatelích, a to po dobu trvání této smlouvy

31. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:

· důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;

· řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;

· eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.
32. Zhotovitel je povinen řídit se a postupovat v souladu s vypracovaným povodňovým plánem na akci: „Liberec, Jizerský potok – údržba poškozeného koryta ř. km 0,374 – 0,399“, který je dle sdělení vodoprávního úřadu v souladu s Povodňovým plánem statutárního města Liberce a dále je povinen řídit se a postupovat v souladu se schváleným havarijním plánem stavby na akci: „Liberec, Jizerský potok – údržba poškozeného koryta ř. km 0,374 – 0,399“, který byl schválen rozhodnutím vodoprávního úřadu. Oba dokumenty jsou přílohou č. 6 a 7 zadávací dokumentace.  
XII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla. 

3. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny jemu známé okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele, zhotovitele a dalších osob nebo k ohrožení majetku.

4. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na možná bezpečnostní a požární rizika v místě provádění prací.

XIII. Záruky na dílo
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a neodpovídá specifikaci v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Jizerský potok – údržba poškozeného koryta ř. km 0,374 – 0,399“.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, vyplývající z jeho podnikatelské činnosti. 

3. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit objednateli škody, které vzniknou neodbornou nebo nekvalitně provedenou prací. 
4. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku za jakost díla po dobu XX měsíců ode dne protokolárního předání díla. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

6. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, faxem, el. poštou). 

7. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 5 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

8. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

9. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.

10. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:

· uplatnit nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „sleva“).; anebo

· zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo

· odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.
XIV. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.

2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 

3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích). 
XV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě: 
· prodlení zhotovitele s konečným termínem o více jak 30 dnů dle smlouvy o dílo;
· porušení jakékoli povinnost zhotovitelem, zakotvené v této smlouvě, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní lhůtě;

· porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla;

· úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod zhotovitele;

· porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva. 

2. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.   

4. Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.

6. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.

XVI. Závěrečná ujednání

1) Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy. 

2) Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.

3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom výtisku. 

4) Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem. 

5) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 

6) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě. 

XVII. Doložky

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

V………………. dne………………..

V Liberci dne…………………………… 

………………………………………. 

………………………………………….. 

Za zhotovitele 




Za objednatele 

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek,
náměstek primátora
Přílohy:
1) Rozpočet

2) Seznam poddodavatelů
3) Souhrnná technická zpráva 

Příloha č. 1 – Rozpočet 

[image: image1.jpg]REKAPITULACE STAVBY
Kod: 2-JIZERSKY-POTOK

Stavba: JIZERSKY POTOK, UDRZBA POSKOZENEHO KORYTA km- 0,374-0,399
KSO: CC-CzZ:
Misto: LIBEREC Datum: 27.9. 2024
Zadavatel: 1C:
STATUTARNI MESTO LIBEREC DIC:
Uchazeé: IC: Vyplii Gdaj
Vyplii tdaj DIC: Vypli Gdaj
Projektant: 1C:
Ing. Radek ZAHRADNIK DIC:
Zpracovatel: IC:
Jaroslav VALENTA DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0.00
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21.00% 0.00 0.00
snizena 12.00% 0.00 0.00
Cena s DPH CZK 0.00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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[image: image2.jpg]REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 2-JIZERSKY-POTOK
Stavba: JIZERSKY POTOK, UDRZBA POSKOZENEHO KORYTA km- 0,374-0,399
Misto: LIBEREC Datum: 27.9. 2024
Zadavatel: STATUTARNI MESTO LIBEREC Projektant: Ing. Radek ZAHRADNIK
Uchaze¢: Zpracovatel: Jaroslav VALENTA

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Naklady z rozpoétu 0.00 0.00

2- - - s - B

JIZERSKY POTOK, UDRZBA POSKOZENEHO
;'g.'?gi”‘ KORYTA km- 0,374-0,399 0.00 0.00
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[image: image3.jpg]KRYCIi LIST SOUPISU PRACI
Stavba:

JIZERSKY POTOK, UDRZBA POSKOZENEHO KORYTA km- 0,374-0,399

KSO: CC-CZ:
Misto: LIBEREC Datum: 27.9.2024
Zadavatel: IC:
STATUTARNI MESTO LIBEREC DIC:
Uchazeé: IC: Vyplii tdaj
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Stavba:

JIZERSKY POTOK, UDRZBA POSKOZENEHO KORYTA km- 0,374-0,399

Misto: LIBEREC Datum: 27.9.2024
3 Ing. Radek
Z I: TATUTARNI MESTO LIBERE Projektant: i
adavate S U STO C rojektant: ZAHRADNIK
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:  Jaroslav VALENTA
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
p HSV Prace a dodavky HSV 0.00
D 1 Zemni prace 0.00
Rozebrani dlazeb nebo zahozl s naloZenim na
1| K |114203103 dopravnl prostfedek dlaZeb z lomového kamene nebo | 25.500 0.00|CS URS 2024 02
betonovych tvarnic do cementové malty se sparami
zalitymi cementovou maltou
w "opevnéni dna beton + kdmen"25,00*2,55%0,50*0,80 25.500
Tésnéni hradicich stén nepropustnou hrazkou ze
2 | K 153191121 zhutnéné sypaniny pfi st&né nebo nepropustnou vyplni | m3 1913 0.00(CS URS 2024 02
ze zhutnéné sypaniny mezi sténami zfizeni
W "hrézka pfevodu "0,50*0,50*2,55*3 1.913
[ 3 [ M [58331200 [sterkopisek netridény [t 3.826 ] 0.00[CS URS 2024 02
wW 1,913*2 'Pfepoétené koeficientem mnoZstvi 3.826
Tésnéni hradicich stén nepropustnou hrazkou ze
4 | K [153191131 zhutnéné sypaniny pfi sténé nebo nepropustnou vypini | m3 1.913 0.00|CS URS 2024 02
ze zhutnéné sypaniny mezi sténami odstranéni
w "hrazka pfevodu "0,50*0,50*2,55*3 1.913
Zemni hrazky pfivodnich a odpadnich melioraénich
kanall zhutiiované po vrstvach tloustky 200 mm s
5 | K (171153101 pfemisténim sypaniny do 20 m nebo s jejim m3 1.913 0.00|CS URS 2024 02
pfehozenim do 3 m z hornin tfidy téZitelnosti | a Il,
skupiny 1az 4
w "hrazka pfevodu "0,50*0,50*2,55*3 1.913
D 2 Zakladani 0.00
Zaklady z betonu Zelezového (bez vyztuZe) desky z .
67K 273321471 betonu bez zvlastnich naroku na prostredi tf. C 20/25 s 18 0.00|GSiURS;2024:02
W "podkladni beton dna"(25,00-3,20)*2,55*0,20 11.118
w "odpoget prahii™-2,55*0,60*0,50*2 -1.530
w "dno mezi prahy"2,00*2,55*0,30 1.530
i Soucet 11.118
‘ 7 ‘ K ‘273362021 \}é/y\z;ljz zaklad( desek ze svafovanych siti z dratd typu ¢ 0,036‘ ‘ 0.00‘CS URS 2024 02
w "podkladni beton dna"(25,00-3,20)*2,55*0,00054*1,10 0.033
w "dno mezi prahy"2,00*2,55*0,00054*1,10 0.003
Soucet 0.036
Zaklady z betonu prostého pasy betonu kamenem ‘ ‘ ‘ ‘ .
‘ 8 ‘ K ‘274313711 neprokladaného . C 20/25 m3 1.224 0.00|CS URS 2024 02
wW "dnovy prah"0,60*0,80*2,55 1.224
Zaklady z betonu prostého patky a bloky z betonu ‘ ‘ ‘ ‘ .
‘ 9 ‘ K ’275313711 kamenem neproklédaného tF. C 20/25 m3 7.650 0.00({CS URS 2024 02
"hluboké dnové natrze podle TZ 20%
- délky"25,00*2,55%0,60*0,20 620
D 4 Vodorovné konstrukce 0.00
Dlazba z lomového kamene lomaisky upraveného na
10| K |465513227 cementovou maltu, s vysparovanim cementovou m2 55.590 0.00|CS URS 2024 02
maltou, tl. kamene 250 mm
w "opevnéni dna"25,00*2,55 63.750
w "odpocet prahu"-3,20*2,55 -8.160
wW Soucet 55.590
Dlazba z lomového kamene lomafsky upraveného na
11| K |465513327 cementovou maltu, s vysparovanim cementovou m2 8.160 0.00|CS URS 2024 02
maltou, tl. kamene 300 mm
w "stabilizacni prah"2,55*0,60*2 3.060
w "mezi prahy"2,55*2 5.100
w Soucet 8.160
D 6 Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni 0.00
12| K |634663112a | VP dilatadnich spar Sifky pfes 10 do 15 mm v m 10.200 0.00
mazaninach pruznym hydroizolacnim pasem
w "kazdych 6 m"2,55%4 10.200
D Trubni vedeni 0.00
Montaz kanaliza¢niho potrubi z tvrdého PVC-U o
‘ 18 ‘ K ’871353121 hladkého pinosténného tuhost SN 8 DN 200 ‘ il 2‘000‘ ‘ O'OO‘CS YRS202102
w "ze stavajici vyusti"2 2.000
trubka kanalizaéni PVC-U plnosténna jednovrstva DN .
‘ 14 ‘ M ‘28611167 200x1000mm SN8 m 2.060 0.00|CS URS 2024 02
wW 2°1,03 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 2.060
MontéZ kanalizaéniho potrubi z polypropylenu PP .
15| K 871490410 korugovaného nebo Zebrovaného SN 10 DN 600 n 9.000 9.00{CSURS 202402
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w "Pfevod vody podle TZ"9 9.000
‘ 16 ‘ M ’28617049 f;(ﬁl;}a kanalizacni PP korugovana DN 600x6000mm ’ m 9_135‘ 0.00Cs URS 2024 02
w 91,015 'Pfepoctené koeficientem mnoZstvi 9.135
Bourani stavajiciho potrubi z PVC nebo polypropylenu 7
17 | K |871445811 PP v oteveném vykopu DN pres 500 do 600 m 25.000 0.00|CS URS 2024 02
Bourani stavajiciho potrubi z PVC nebo polypropylenu
18| K |871495819 PP Priplatek k cenam za prace ve $tole, v uzavieném m 25.000 0.00|CS URS 2024 02
kanalu nebo v objektech DN pfes 400 do 1000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0.00
19| K |900001 S}vallckevzajlsten[0'I<rajovych casti cihelné klenby s kpl 1.000 0.00
pripadnym dozdénim
20| K 900002 Vyb.our'am oh{gnﬁ vvnadzakladovem zdivu €.p. 270 vé. kpl 1.000 0.00
statického zaijidténi
21| K |963031439 B{)uranl cihelnych kleneb na maltu vapennou nebo m2 6.000 0.00|CS URS 2024 02
vapenocementovou, tl. do 450 mm
w "1.np €p.270"2,00*3,00 6.000
‘ 22 ‘ K ‘973023251 ’Vys”ab?”’ cementove malty 2o spar zdiva ‘ m2 50.000‘ o.oo‘cs URS 2024 02
kamenného reZného z lomového kamene
W "podle TZ"50 50.000
‘ 23 ‘ K ‘985132111 ‘Oéiétém’ ploch lice kleneb a podhled tlakovou vodou ‘ m2 4,500‘ 0.00‘CS URS 2024 02
W (2,00+3,00)"2°0.45 4500
‘ 24 ‘ K ‘9851391‘11 ‘O_C's‘,e"! plochiPlplatek kicanam:za pracive ‘ m2 4500‘ o.oo‘cs URS 2024 02
stisnéném prostoru
W "vyfez"(2,00+3,00)°2°0,45 4.500
Hloubkové sparovani zdiva hloubky pres 40 do 80 mm
25| K (985232112 aktivovanou maltou délky spary na 1 m2 upravované m2 50.000 0.00|CS URS 2024 02
plochy pfes 6 do 12 m
w "podle TZ"50 50.000
Hiloubkové sparovani zdiva hloubky pres 40 do 80 mm
26| K 985232191 aktivovanou maltou Pfiplatek k cenam za praci ve m2 50.000 0.00|CS URS 2024 02
stisnéném prostoru
w "podle TZ"50 50.000
D 997 Presun suté 0.00
Vyklizeni ulehlé suti na vzdalenost do 3 m od okraje
27| K 997013011 wydizeneno prostonu nebo s halozenimna dopravn m3 25.500 0.00|CS URS 2024 02
prostiedek z prostor(i o pldorysné plose pres 15 m2 z
vy$ky (hloubky) do 2 m
wW "opevnéni dna"25,00*2,55*0,50*0,80 25.500
28| K |997013501 Odvoz sl yyboursnyehihmatiniskiadkyincho t 100.312 0.00|CS URS 2024 02
meziskladku se sloZenim, na vzdalenost do 1 km
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo
29| K [997013509 meziskladku se slozenim, na vzdalenost Pfiplatek k t 401.248 0.00|CS URS 2024 02
cené za kazdy dal$i zapocaty 1 km pfes 1 km
w "skladka ASA Dock 5 km"100,312*4 401.248
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklagni
30| K [997013873 skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do t 100.312 0.00|CS URS 2024 02
Katalogu odpadu pod kédem 17 05 04
w 100,312 100.312
Svisla doprava suti a vybouranych hmot s nalozenim
31| K |997321211 do dopravniho zafizeni a s vyprazdnénim dopravniho | ¢ 100.312 0.00|CS URS 2024 02
zarizeni na hromadu nebo do dopravniho prostfedku
na vysku do 4 m
D 998 Presun hmot 0.00
‘ 32 ‘ K ‘998271211 Presun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené zdéné ve| 111.407‘ o.oo‘cs URS 2024 02
Stole dopravni vzdalenost do 50 m
o PSV Prace a dodavky PSV 0.00
D 721 Zdravotechnika - vnitfni kanalizace 0.00
‘ 33 ‘ K |721 173723 Etrn\ltr;gl Z trub polyetylenovych svafované pripojovaci l m 4‘000‘ 0.00ICS URS 2024 02
w "odvodnéni vody z natrze"4 4.000
Pfesun hmot pro vnitfni kanalizaci stanoveny procentni
34| K (998721201 sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do % 0.00|CS URS 2024 02
50 m zékladni v objektech vysky do 6 m
o VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 0.00
D VRN1 Priizkumné, geodetické a projektové prace 0.00
[35] K Jo12444000 [Geodetické mfeni skuteného provedeni stavby kpl 1.000 0.00]CS URS 2024 02
w "vé. vlozeni do digitalni technické mapy mésta"1 1.000
36| K [013284000 Pasportizace objektu po provedeni praci kpl 1.000 0.00|CS URS 2024 02
37 | K (013294000 Ostatni dokumentace stavby kpl 1.000 0.00|CS URS 2024 02
w "protokolarni pfedani stavbou dotcenych pozemki a 1.000
komunikaci, uvedeni do pavodniho stavu"1 )
D _VRN3 Zafizeni stavenisté 0.00
38| K (030001000 Zafizeni stavenisté kpl 1.000 0.00|CS URS 2024 02
39| K 034503000 Informacni tabule na stavenisti kpl 1.000 0.00|CS URS 2024 02
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1. Clenéni stavby na stavebni objekty
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Zpracovatel projektu:

Stupen dokumentace:
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Liberec, Jizersky potok — udrzba poskozeného
koryta f.km 0,374 — 0,399

Liberec, ul. Chrastavskd, uzavfeny technicky
areal

Liberec
Liberecky
Udrzba koryta vodniho toku

Statutarni mésto Liberec

Nam. Dr. E. Benese 1

460 59 Liberec 1

IC0O: 00262978, DIC: CZ00262978

Odpovédny zastupce: Ing. Lucie Sladkova —
vedouci odboru ekologie a vefejného prostoru,
Bc. Leo§ VasSina — odborny referent odboru
ekologie a vefejného prostoru

Ing. Radek Zahradnik
U Cerného dolu 575/4
460 01 Liberec 4

ICO: 86822136

DIC: CZ7710242617

Dokumentace zaméru udrzby

2024 - 2025

10 01 Udr?ba poskozeného koryta:

- 1 ks stropniho vyfezu zakrytého profilu
potoka pudorysnych rozmérd 3,0x2,0 m
(vybourani zdéné klenby stropu a | - profilli

- Vybourani a nasledna oprava opevnéni
dna potoka v délce 25 m f.km 0,374 —
0,399

- 1 ks dnového betonového stabiliza¢niho
prahu f. km 0,374





[image: image8.jpg]Liberec, Jizersky potok — udrzba poSkozeného koryta i.km 0,374 — 0,399 1. Technicka zprava
Dokumentace zaméru udrzby

2. Popis inZzenyrskych objektt

2.1 Charakteristika uzemi a provadénych praci
Na zakladé pozadavku investora stavby a vlastnika koryta Jizerského potoka
Statutarniho mésta Liberec byla zpracovana tato projektova dokumentace
zaméru udrzby feSici opravu havarijniho Useku zakrytého profilu Jizerského
potoka.

Zamérem stavby je provedeni udrzby poskozeného zakrytého profilu
koryta Jizerského potoka a to v f. km 0,374 — 0,399. V ramci provadéni kontroly
stavu koryta bylo zjisténo, Zze v predmétném Useku doslo vlivem plsobeni
povodiiovych pratokl k vyraznému poskozeni betonového opevnéni dna v délce
25 m. Soucasny stav vySe uvedené konstrukce Ize oznadit za havarijni (rozsahlé
natrze dna), hrozi poskozeni dal$ich navazujicich Usekd dna i zdi pfi plsobeni
povodriovych prutokl. Timto mdze dojit i k ohroZeni stability konstrukci a staveb
sousedicich se zakrytym profilem potoka.

Jedna se o velmi obtizné pfistupné uzemi a to pod stavbou domu ¢p. 270 a pod
parkovaci plochou pro osobni vozidla na p.p.€. 5278/4, proto je navrzeno do
konstrukce parkovisté nezasahovat a stropni vyfez zrealizovat v misté podlahy
&p. 270. Vybourani bude provadéno v koordinaci se stavbou celkové opravy ¢p.
270, kterou ma vlastnik objektu pfipravenu a bude ji realizovat soucasné
s udrzbou koryta. Vramci opravy domu provede vlastnik i novou stropni
konstrukci nad korytem Jizerského potoka a s tim spojené dozdéni obvodovych
zdi koryta potoka.

Prace budou provedeny tak, ze vlastnik ¢p. 270 provede vybourani podlahy
v mistnosti, kde bude realizovan vyfez do koryta a vradmci udrZzby bude
provedeno vybourani klenby v rozsahu vyfezu 2x3 m.

Veskery stavebni a odpadni material pro provedeni udrzby bude transportovan
timto vyfezem. Transport materidlu do/z budovy bude proveden stavajicimi
dvefnimi nebo okennimi otvory. Tento postup byl odsouhlasen s vlastnikem &p.
270.

2.2Piehled vychozich podkladu
- Polohopisné a vyskopisné geodetické zaméfeni — zpracovatel GEOINVENT
s.r.o. 11/2022
- Pasport Jizerského potoka f.km 0,0 — 4,225, zpracovatel Ing. Radek Zahradnik
a kol. 02/2017
- Liberec — Chrastavska — IGP, zpracovatel RNDr. Roman Vybiral GIS — cileny
inZzenyrsko-geologicky prizkum 12/2019 pro provedeni prelozky casti koryta
Jizerského potoka v ¢asti uzavieného arealu
- Terénni obchiizka v misté stavby s objednatelem stavby a vlastnikem arealu

2.3Vécné a casové vazby na okolni vystavbu, souvisejici investice
Navrhovanda oprava opevnéni dna v pfedmétném useku musi byt provedena tak,
aby v budoucnu bylo mozné provadét dalSi nezbytné opravy koryta potoka.
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Obecné Ize totiz konstatovat, Ze stav zakrytého profilu Jizerského potoka neni
uspokojivy (zfetelna je pfedevsim degradace dnového opevnéni, coz ma zasadni
vliv na stabilitu bfehovych opérnych zdi). Z tohoto divodu se predpoklada, ze
potoka. Oprava dna bude navazovat na udrzbu koryta potoka provedenou v roce
2024 v f.km 0,399 — 0,435 (napojeni na dnovy stabilizaéni prah v km 0,399)

2.4Prizkumy

V ramci zpracovani projektové dokumentace byly provedeny opakované terénni
prazkumy v misté stavby spojené s presnym oméfenim parametr( zakrytého
profilu potoka, zpfesnéni polohy zakrytého profilu vici nadzemnim konstrukcim
(podlahy, obvodoveé zdi €p.270).

Dale byl proveden zakladni prizkum o vyskytu inZzenyrskych siti. Dle prizkumu
provedeného u jednotlivych spravcll téchto zafizeni a dle sdéleni vlastnika
arealu se v misté stavby stavajici inzenyrskeé sité nevyskytuji.

Predmétem feSeni téchto inZenyrskych objektll nebylo ovéfovani existence
inzenyrskych siti ani jejich stavu.

Inzenyrskogeologicky prizkum

Cilené pro tuto stavbu nebyl inZenyrsko-geologicky prizkum proveden. Byl v§ak
proveden inZenyrsko-geologicky prGzkum ,Liberec — Chrastavska — IGP*,
zpracovatel RNDr. Roman Vybiral - GIS 12/2019, ktery mél za uUkol ovéfit
geologicky profil na trase navrhované prelozky zakrytého profilu Jizerského
potoka a to pfiblizné v F.km 0,299 — 0,321 také v uzavieném arealu WEREA s.r.o.
Tento prdzkum je samostatnou pfilohou této technické zpravy.

Diagnosticky prizkum

Na zakladé pozadavku zadavatele stavby byl v 05/2018 proveden diagnosticky
prazkum zakrytého profilu Jizerského potoka. Diagnosticky prizkum byl rozdélen
na nékolik ucelenych Usekl. Stavba prelozky potoka bude provadéna v Useku
ozna¢eném ,G", ktery byl proveden vrozsahu F.km 0,388 — 0,460. Zprava
z prizkumu je nedilnou soucasti projektové dokumentace jako samostatna
pfiloha této zpravy.

Diagnosticky prdzkum slouzi jako podklad pro hodnoceni konstrukci zakryti tak,
aby bylo mozno rozhodnout o zplisobu jejich rekonstrukce. Prizkum byl zaméfen
na stav konstrukci v rozsahu daném pozadavky objednatele a kalkulaci ceny.
Useky k podrobné diagnostice byly vybrany po vstupni prohlidce celé trasy.

Nize je uveden zavér hodnoceni zpracovatele prizkumu, kde je uvedena nutnost
opravy havarované levobfezni zdi.
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4.2. CELKOVE HODNOCENI USEKU ,,G*

Pri opravé useku je tfeba pocitat s opravou havarované ¢asti levobrezni stény od
stani€eni cca 0,461 v délce cca 6,5 m. V ostatnich ¢astech kamenného zdiva stén je
treba pocitat s duslednym obnovenim sparovani zdiva tak, aby proudici voda
nemohla vymilat maltu mezi kameny zdiva stén. Lokalné bude tfeba opravit zdivo
v misté nedokonale provedenych dodate¢nych prostupu do stén. Pokud by oprava
havarované stény neprobéhla v dohledné dobé, je tfeba provést provizorni
podepreni desky vtomto useku, ktera neni v misté havarované stény prakticky
ulozena a vykazuje jiz statické poruchy, které mohou vést i k havarii desky stropu.

Pro konstrukci zastropeni provedenou jako Zelezobetonova deska byla zjisténa
dostatecna pevnost betonu desky pro pouziti béznych sanacnich ucelenych systému.
Korodujici vyztuz bez dostatecného kryti na spodnim lici desek, ktera se v plose
lokalné vyskytuje, bude tfeba dusledné zbavit koroze,ochranit a nasledné provést
sanaci s dopinénim kryci vrstvy. Pokud by oprava méla byt komplexni, je treba
provést novou hydroizolaci horni plochy Zelezobetonovych prvki po rozkryti
konstrukce shora.

Pro ¢ast stropu provedeného z cihelnych kleneb do I-profilli je tfeba konstatovat,
Ze byla zjisténa silna koroze I-profili, do kterych jsou cihelné klenby provedeny.
Z tohoto duvodu doporucujeme v této casti stropni konstrukce Useku ,G* v délce
12,5 m uvazovat o demolici kleneb do I-profili s provedenim nové konstrukce
zastropeni.

PFi pasportizaci bylo zjisténo silné rozrusené a zanesené dno, které patrné
zpUsobilo také havarii ¢asti stény v useku. Dno je rozruseno prakticky v celém useku
Dochazi k podemilani stén zakryti. Pfi rekonstrukci bude tfeba dno vycistit a
porusené ¢asti opravit.

2.5Zafizeni stavenisté
Na zakladé predchozich jednani s vlastniky dotéenych pozemkl bude mozné
vyuzit pro plochu zafizeni stavenisté na p.p.¢. 5283/1 a to velikosti 5x15 m.
Zafizeni stavenisté bude slouzit jako zazemi pro zhotovitele stavby, mezideponie
stavebniho materialu a deponie pfebytecného vykopku.
UlozZeni vytéZzenych zbytkd zdiva, betonu, dfeva a dalSich nevhodnych materiall
bude feSeno odvozem na Fizenou skladku.

2.6Reseni dopravy
Neni v ramci tohoto objektu fedeno.

2.7 Stavbou dotéené pozemky
Katastralni Uzemi Liberec €. 682039

C. pozemku | Vlastnik Zpuisob vyuziti

5283/1 Wieser Erich Bc., Pod Strani 46, 46303 | Ostatni plocha
Stréz nad Nisou

5280 Wieser Erich Bc., Pod Strani 46, 46303 | Zastavéna plocha a
Straz nad Nisou nadvori

5283/7 Wieser Erich Bc., Pod Strani 46, 46303 | Zastavéna plocha a
Stréz nad Nisou nadvori

5278/4 Skakalik FrantiSek, Dr. Milady Horakové | Zastavéna plocha a
227/51a, 460 07 Liberec nadvori
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5278/2 SUMA REAL ESTATES s.r.o., Ostatni plocha
Chrastavska 273/30, Liberec II-Nové
Mésto, 46001 Liberec

2.8Péce o zivotni prostredi
Provoz stavby nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi. V prdbéhu samotné
stavby dojde docasné k zvySené prasnosti, hlu€nosti a omezeni dopravy. Toto
zhorSeni bude vS8ak kratkodobé a po skonéeni stavby Uplné pomine. Zhotovitel
stavby je povinen bé&hem realizace stavby zajiStovat pofadek na stavenisti a
neznecisStovat vefejna prostranstvi, nezatézovat jej nadmérnym hlukem a v co
nejvétsi mife Setfit stavajici zelen. Stavebni prace a doprovodna cinnost
souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim viady €.148/2006
Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci tak, aby byly
dodrzeny hladiny hluku prfedepsané timto nafizenim. Dasledné dodrzovat pouziti
vymezenych ploch pro tuto stavbu a po jejim ukonceni ji pfedat jejim uZivatelim,
resp. provozovatelim ¢&i majitelim. V pfipadé zasahu do cizich zafizeni musi
zhotovitel jejich maijitele o tomto informovat a vzdy ucinit o tomto zasahu
pisemnou zpravu nebo dohodu. Po ukonceni stavby je zhotovitel povinen provést
Uklid v8ech ploch, které pro realizaci stavby pouZzival a uvést tyto do plvodniho
stavu.
Po uvedeni stavby do provozu nebude mit tato negativni vliv na Zivotni prostfedi,
neprodukuje zadné odpady ani Skodliviny.
S veskerymi odpady, které budou v pribéhu stavby vznikat, bude nakladano
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejicimi pravnimi
predpisy (UpIné znéni, zakon ¢. 106/2005 Sb.). Odpady budou zejména dlsledné
tridény dle jednotlivych druhti a kategorii a budou prednostné vyuzivany. Odpady
budou pfedavany pouze opravnéné osobég, ktera je provozovatelem zafizeni
k vyuziti nebo k odstranéni nebo k vykupu uréeného odpadu, pfi€emz kazdy
puvodce odpadu je povinen zjistit, zda osoba, které odpady predava, je k jejich
prevzeti opravnéna. O vzniku a zplUsobu nakladani s odpady bude vedena
pribézna evidence odpadu.
Pouzivané komunikace pro prepravu materiadld budou udrzovany béhem
vystavby v bezpe€ném a provozuschopném stavu.
Po dokonceni stavby bude lokalita, objekty stavenist a trasy dotenych
komunikaci uvedeny do ptvodniho stavu.
Pfipadny zabor zemédélské a lesni pldy je feSen vramci souhrnné cCasti
dokumentace.

2.9Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

PFi provadéni vSech stavebnich praci je tfeba se Fidit platnymi vynosy, pfedpisy a
vyhlaskami a je nutno dodrzovat platné normy. Stavba musi byt zajiStovana dle
technologickych postupl vypracovanych zhotovitelem. Technologické postupy,
jejich zmény a dopliky musi firma vypracovat pisemné a musi s nimi
prokazatelné seznamit vSechny pracovniky v rozsahu, ktery se jich tyka.
Zhotovitel stavby je povinen seznamit prokazatelné vSechny pracovniky
s platnymi bezpeénostnimi prfedpisy a to nejméné v rozsahu potfebném pro
vykon jejich funkce a musi zafidit, aby tyto predpisy byly pracovnikiim pfistupny
k nahlédnuti.
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Dale je zhotovitel povinen zajistit v€éasné a pravidelné Skoleni BOZP vSech svych
pracovnikd. Zejména se jedna o prace betonarské, Zelezarské, vazacské, zemni
prace, tesarské, obsluhu stavebnich mechanizml, montazni prace, prace
s plamenem a elektrickym proudem.

PFi provadéni zemnich praci je tfeba dbat na fadné pazeni hloubeného useku a
opatrné provadéni vykopl zvlasté v ochrannych pasmech nadzemnich a
podzemnich vedeni a dbat pokyn( spravcu téchto zafizeni. Dale je nutno
zabezpecit veSkeré vykopy proti padu osob pomoci zabradli a osvétleni. V
mistech silni¢éniho provozu musi pracovnici zhotovitele stavby nosit oranzové
vesty a silni¢ni provoz musi byt omezen pfisluSnym dopravnim znacenim.
Stavebni prace v blizkosti inzenyrskych siti budou provadény se zvySenou
opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Pfi provadéni vSech stavebnich praci je tfeba se fidit platnymi vynosy, predpisy a
vyhlaskami a je nutno dodrzovat platné normy. Stavba musi byt zajiStovana dle
technologickych postupll vypracovanych zhotovitelem. Technologické postupy,
jejich zmény a dopliky musi firma vypracovat pisemné a musi s nimi
prokazatelné seznamit vSechny pracovniky v rozsahu, ktery se jich tyka.

Musi byt zajistény bezpecné vstupy a vjezdy do objektd. Bude zajistén bezpecny
prachod pro chodce v §ifce min.1,5m. Voda ze znecisténych stavebnich strojl
nesmi byt vypousténa do vefejné kanalizace. Vodovodni armatury a kanalizaéni
poklopy musi zUstat volné pfistupné a ovladatelné. V pribéhu stavby smi byt
mistni komunikace pojizdény vozidly, jejichz celkova hmotnost nepfesahuje mez
povelenou mistnimi dopravnimi znackami. Jakakoliv vySSi tonaz musi byt
projednana se spravcem komunikace jesté pfed zahajenim stavby. Prace na
pokladce podkladnich a konstrukénich vrstev nesméji byt zahajeny bez
provedeni pfisluSnych zkou$ek vcéetné zkousky hutnéni na plani a bez
odsouhlaseni plané stavebnim dozorem. Pfi provadéni stavby nesmi byt
prekraovany nejvysSi pfipustné hladiny hluku, vibraci, emise a prasnost dle
platnych predpist.

VS8echny prace pfi vystavbé musi byt v souladu s nasledujicimi predpisy:

S bezpeénostnimi a hygienickymi predpisy:

e Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zpUsob evidence, hlaseni a
zasilani zédznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci,
kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zaznam o uUrazu.

e Vyhlaska CUBP ¢.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k
zajisténi bezpecnosti prace na tech. zafizeni, ve znéni vyhlasek ¢. 601/2006
Sb., €. 207/1991 Sb., ¢. 352/2000 Sb., ¢. 192/2005 Sb. a ¢. 250/2021 Sb.

e Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci v platném znéni

e Nafizenim vlady ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gg€inky
hluku a vibraci v platném znéni

e Vyhlaska ¢&.293/2006 Sb., kterou se stanovi pozadavky na pitnou vodu
a rozsah a Cetnost jeji kontroly v platném znéni

e Zakon 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl v platném znéni

e Nafizeni vlady 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostiedi v platném znéni

e Zakon 251/2005 Sb. o inspekci prace v platném znéni
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e Vyhlaska €. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici
do pfimého styku s vodou a na Upravu vod v platném znéni

e Vyhlaska &. 38/2001 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky uréené pro
styk s potravinami a pokrmy se zménami 186/2003 Sb., 207/2006 Sb.,
551/2006 Sb., 271/2008 Sb., 386/2008 Sb., 127/2009 Sb., 111/2011 Sb.
V platném znéni

e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do
hloubky

Souvisejici pravni pfedpisy:

e Zakon ¢.254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon) véetné platnych pozdéjSich
zmén

e Zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon

e Zakon ¢&. 216/2007 Sb. o posuzovani vlivi na Zivotnim prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakonl v platném znéni

e Zakon ¢.541/2020 Sb., o odpadech, a o zméné nékterych dalSich zakonl
v platném znéni

e Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi v platném znéni

e Zakon ¢.262/2006 Sb., Zakonik prace, ve znéni pozdéjsSich predpist

e Zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu,
ve znéni pozdéjSich predpist

e Vyhlaska MZe &. 120/2011 Sb., kterou se méni vyhlaska €. 428/2001 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisli a provadi se zakon ¢.274/2001 Sb.,

e Zakon 458/2000 Sb. o podminkach podnikani v energetice (Energeticky
zékon), ve znéni pozdéjsich predpisl

Z hlediska provadéni stavby se prace budou Fidit nasledujicimi normami a
normami na né navazujicimi:

CSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodé. Hydroizolace.

CSN 73 1001 Zakladani staveb. Zakladova plda pod plosnymi zaklady

CSN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

CSN 733050 Zemni prace

CSN EN 124 Poklopy a vtokové mfize pro dopravni plochy

CSN 72 1511 Kamenivo pro stavebni ucely. Technické poZadavky

CSN 73 0202 Presnost geometrickych parametrli ve vystavbé. Zakladni
ustanoveni

CSN 73 0422 Presnost vytyGovani liniovych a ploSnych stavebnich objektu

CSN 73 1208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodarskych
objektl

CSN 74 3282 Ocelové Zebfiky. Zakladni ustanoveni

CSN 73 1401 Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce

CSN EN 206-1 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN 730873 Pozarni bezpecnost staveb
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2.10 Priprava stavenisté

Dle podkladl ziskanych od objednatele (generalniho projektanta) projektové
dokumentace se jedna o Uzemi bez vyskytu podzemnich a nadzemnich zafizeni.
Do zakrytého profilu potoka jsou pouze zaustény deStové kanalizaéni vyusti,
které budou v ramci provedeni stavebnich praci zachovany.

Presto zpracovatel dokumentace doporucuje pfed zahajenim stavby znovu ovéfit
pfitomnost dal$ich podzemnich zafizeni prizkumem u jednotlivych spravc,
nasledné ovéfit pfitomnost jednotlivych vedeni pomoci kopanych sond.

V mistech vyskytu podzemnich a nadzemnich siti a jejich kfizeni se provadéni
praci musi fidit pokyny jejich spravcd, vochrannych pasmech podzemnich
vedeni budou zemni prace provadény ru¢né.

Seznam spravcl inzenyrskych siti je souc¢asti dokladové ¢asti dokumentace.
Zahajeni praci oznami investor véem vlastnikim dotéenych pozemku, spravcim
inzenyrskych siti, komunikaci v asovém predstihu.

2.1 Seznam priloh

Technicka zprava
Situace stavby

PFicné profily
Fotodokumentace
Doklady

Rozpocet a vykaz vymeér

ook wh=

3. Navrhované technické reseni

3.1Popis technického reseni

Samotna udrzba koryta Jizerského potoka v Useku f.km 0,399 — 0,435 zahrnuje
provedeni 1 ks stropniho vyfezu pldorysnych rozmér( 3,0x2,0 m v i.km 0,3955 a
opravu stavajiciho poskozeného opevnéni dna zakrytého profilu v f.km 0,374 —
0,399 v délce 25 m. Soucasti nového dnového opevnéni bude i 1 ks dnového
stabiliza¢niho prahu z lomového kamene do betonu v F.km 0,374.

Stropni vyfezy km 0,3955

Pro zajisténi vstupu pracovnikd zhotovitele, stavebni techniky a vnosu materialu
do koryta zakrytého profilu bude proveden 1 ks stropniho vyfezu v misté
vybourané podlahy v mistnosti v 1. NP ¢&p. 270. Podlaha bude v potfebném
rozsahu vybourana vlastnikem objektu pfed zahajenim provadéni adrzby.
Nasledné bude zhotovitelem stavby proveden vybouranim vyfez do stropu koryta
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potoka a to vybouranim zdéné klenby rozmérd 2x3 m. Mocnost klenbového
stropu je predpokladana 450 mm. Pfed vybouranim bude stropni konstrukce
zkontrolovana odbornym statikem, ktery odsouhlasi zhotoviteli zplisob provedeni
vyfezu do koryta.

Po vybourani bude neprodlené provedeno ocisténi vyfezu tlakovou vodou a
z koryta potoka budou odtéZeny zbytky vybouraného zdiva.

Oprava stavajiciho poskozeného opevnéni dna f.km 0,374 — 0,399

Bude provedena oprava stavajiciho poSkozeného dnového opevnéni a to
v Useku od objektu f.km 0,374 az F.km 0,399 (konec objektu ,Zamecku® ¢p.270)
v délce 25 m. Po prevedeni vody vhodnym zplsobem (viz. samostatna kapitola),
bude provedena postupna demolice stavajiciho dnového opevnéni. Opevnéni se
v feSeném Useku nachazi v havarijnim stavu, v nékterych Castech je zcela
rozebrané a v téchto mistech se vytvofily dnové kaverny hloubky az 0,6 m. Proto
bude nutné na délku feSeného useku 25 m a Sitku koryta 2,3 — 2,55 m provést
demolici a odtézeni stavajiciho opevnéni vil. 500 mm a to v80% objemu
feSeného Useku (zbylou &ast tvofi dnové kaverny, kde opevnéni zcela chybi).

Po provedeni odtéZeni zbytkll opevnéni bude provedeno nové opevnéni koryta
potoka a to do urovné stavajici nivelety dna. Hluboké dnové natrze budou
vypinény betonem C20/25n-XF3, ktery bude tvofit podklad pod podkladni beton
shodné kvality tl. 200 mm. V ramci rozpo¢tu a vykazu vymér je uvazovano
s vyplnénim dnovych natrzi tl. 600 mm jako ucelené vrstvy v 20% délky trasy. Do
zavlhlé vrstvy podkladniho betonu bude ukladana dlazba z lomového kamene tl.
250 mm zdéna na cementovou maltu MC 25 sodolnosti XF4 vcetné
vysparovani, které bude provedeno dle normové kvality.

Kazdych 6 m délky koryta budou provedeny dilata¢ni spary nového opevnéni
dna. Dilata¢ni spara bude provedena na celou Sitku koryta a vySku opevnéni
(podkladni beton + dlazba z lomového kamene). Spara bude vypInéna pruznym
hydroizolaénim pasem tl. 10 — 15 mm, pfekryti na povrchu pruZznym vodotésnym
tmelem.

Z konstrukénich diivodt bude do podkladniho betonu ulozena KARI sit
150/150/8 mm v rozsahu opravy dna potoka. Tato KARI sit bude ukladana také
do konstrukce dnovych natrzi a to dle potfeby. V ramci rozpoctu je uvazovano
v 50% rozsahu.

Prahy z lomového kamene

V t.km 0,374 bude nové opevnéné dno jesté stabilizovano pomoci 1 ks dnového
stabilizaéniho prahu provedeného na celou Sifku koryta. Samotny prah bude
tvofen 2 ks betonovych dnovych prahl $itky 600 mm a vysky 800 mm (koruna
prahu bude po uroven nivelety opatfena dlazbou z lomového kamene tl. 300 mm)
z betonu C20/25n-XF3. Dlazba bude ukladana do zavihlého betonu a zdéna na
maltu MC 25 s odolnosti XF4. Mezi dnovymi prahy bude na Sitku 2000 mm
provedena opét dlazba z lomového kamene tl. 300 mm ukladana do zavihlého
podkladniho betonu tl. 300 mm (kvalita betonu shodna jako v pfedchozim
pfipadé). Dlazba bude také vyzdéna na maltu MC 25 s odolnosti XF4.

Pfepojeni stavajicich kanalizanich vyusti
V ramci tohoto Useku se nepfedpoklada prepojeni stavajicich vyusti, protoze
nedojde k zasahu do obvodovych zdi koryta potoka.
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Presparovani stavajiciho zdiva

Vramci stavby bude vuseku f.km 0,374 — 0,399 provedena oprava spar
stavajicich opérnych zdi. Dle provedeného vizualniho priizkumu bude provedena
oprava sparovani v celkové plose 50 m2. Sparovani bude provedeno maltou MC
25 s odolnosti XF4 v normovém provedeni.

Prevod vody po dobu stavby

Vramci této stavby bude nutné provést prevedeni vody v zakrytém profilu
potoka. Vzhledem k charakteru stavby je navrzeno provést pfevedeni vody
pomoci 1ks potrubi DN 600, délky 9 m (rozdélit stavbu opevnéni dna min. na tfi
samostatné Useky). Potrubi bude provedeno z hrdlovych trub spojovanych
provizorné na gumové integrované krouzky a bude uloZzeno na dno koryta. Na
kazdém dil€im hornim uUseku bude provedena hrazka z jilovitétho materialu,
pfipadné z pytll z pisku tak, aby byl zajistén vtok vody do trouby. Pfi min. spadu
dna 0,5% je kapacita potrubi 490 I/s. Tomu odpovida vyska plnéni stavajiciho
profilu potoka 0,25 m. Toto mnoZstvi zde pfi provadénych prizkumech za
béznych stavli nebylo zaznamenano, byly zde zaznamenany niz$i pratoky.
V obdobi jarniho tani nebo privalovych srazek byly zaznamenany vyssi pritoky —
v této dobé& v8ak neni mozné prace provadét, je nutno je pferusit.

3.2Zemni prace

Pfi provadéni zemnich praci se bude pfevazné jednat o nasledujici charakter a
typ praci:
- hloubeni ryh a to jak pod vodou, tak i na suchu a to v mistech navrhované
opravy koryta potoka
- vzhledem k vysledkim IGP se navrhuje nasledujici zatfidéni zemin dle jiz
neplatné CSN 73 3050: tf. 2 — 20%, tf. 3 — 35%; tF.4 — 35%; tF. 5 — 10%
VytéZena zemina — v koryté potoka se bude jednat o zbytky stavajiciho opevnéni
dna, dale nevhodny organicky material a naplaveniny.
V pfipadé hloubeni mimo koryto potoka se bude jednat pfedevSim o jilovité
zeminy.
Nevyuzitelny pfebyte€ny vykopek bude ukladan na p.p.¢. 5283/1 a to v misté
zafizeni stavenisté, kde bude terén v ramci stavby upraven. Sut a dal$i vytézené
nevyuzitelné konstrukce budou odvezeny na recyklaéni dvir FCC Liberec.
Pro zemni prace je nutno uvazovat s nasazenim malé, ale vhodné mechanizace
a to v naprosto dobrém technickém stavu. V mistech, kde se vyskytne skalni
nebo nestabilni podlozi, bude konzultovan s AD projektanta a odbornym
geologem stavby zplisob provedeni zemnich praci. Pfi zemnich pracich je nutno
dodrzovat pfislusna ustanoveni CSN.

Likvidace pro zasyp nevhodnych materialG:
17 00 00 Stavebni a demoli¢ni odpad

17 01 00 Beton, hruba a jemna keramika
17 05 00 Zemina vytéZena
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17 07 00 Smésny stavebni a demoli¢ni odpad

Povrch izemi se po skoncéeni praci uvede do plvodniho stavu.

3.3 Pozadavky na vybaveni

Jedn4 se o stavbu v koryté vodniho toku, proto je nutné pouzit specialni stavebni
techniku. Provadéni praci v samotném zakrytém profilu Jizerského potoka bude
nutno provadét ruéné za pomoci drobné stavebni techniky. Prace v zakrytém
profilu je nutno provadét tak, aby bylo zajis§téno plnéni planu BOZP, aby nedoslo
k poSkozeni koryta zakrytého profilu.

Pro opevnéni dna bude pouZita libereckd Zula. Pfed zahajenim stavby
odsouhlasi zhotovitel stavby pouzity kamen se zadavatelem stavby. Kamen musi
splfovat pozadavky uvedené v kapitole Pozadavky na pouzité materialy.

Pfed zahajenim stavebnich praci provede zhotovitel stavby pasport stavajicich
prijezdovych komunikaci, pfilehlych stavebnich konstrukci (konstrukce €p.270).

3.4 Pozadavky na pouzité materialy a provadéné prace (obecné)

Pozadavky na pouzité materialy
Kamen pro opevnéni dna
Bude pouzit kdmen, ktery bude splfiovat minimalné tyto pozadavky:
- pfirodni kamen |. tfidy jakosti dle CSN 72 1860 Kamen pro zdivo a
stavebni U€ely (minimalni pevnost v tlaku 110 MPa, maximalni nasakavost
1,5 % hmotnosti a soucinitel odolnosti proti mrazu pfi 25 zmrazovacich
cyklech nejméné 0,75)
- mérna hmota pouzitého kamene ma byt nejméné 2,30 t/m3
- kamen ma byt odolny proti obrusu a proti agresivité vody Fi¢ni i podzemni
- dle CSN EN 13383-1 (721507) Kamen pro vodni stavby, liberecka zula

Malty
Budou pouzity malty pozadovanych vlastnosti (MC 25 s odolnosti XF4):

- vysoka pevnost

- odolnost v(ci vnéjsim podminkam, kyselosti, vode, otéru
- pfilnavost (schopnost vytvaret spojeni se zdicim kamene)
- zpracovatelnost (polosucha az pastovita konzistence)

Betony

Priprava na betonaz:

- Zakladova spara musi byt suchd, bez proudici vody, bez napadané
zeminy
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Dilatacni spara musi byt rovna, ocCisténa s viozenym separac¢nim a
tésnicim materialem

Pracovni spara musi byt Cista, s odstranénymi nespojenymi ¢asticemi
zatvrdlého betonu (necistoty branici spolehlivému spojeni s Eerstvym
betonem), navlhéend, voda z prohlubni musi byt odstranéna

Ukladani betonové smési:

Musi byt provedeno ihned po dovozu

Vyztuz musi byt kryta vrstvou betonu min. 5 cm

Musi byt provedeno tak, aby nedoslo k rozmiseni betonové smési
Nesmi se volné spoustét do hloubky vétSi nez 1,5 m

Hutnéni:

s postupem betonaze hutnit v tloustkach cca 30 — 50 cm
dusani tuha smés — S1

povrchova vibrace — S1 — S2 (podklad pod dlazby)
ponorna vibrace, pfilozna vibrace S2 - S3

propichovani S4 - S5 (tekuté smési)

Osetrovani betonu:

Vzdy pfi procesu tuhnuti chranit proti deStovym vodam, proudici vodé,
agresivni vodé

Pfi normalnich teplotach oSetfovat beton kropenim az 7 dni. Zacit v dobé,
kdy se nevyplavuje cement

PFi vysokych teplotach - vihéenim, zakryvanim folii, ochrana pred teplem —
zakryvanim

PFi nizkych teplotach chranit zakryvanim, proteplovanim, zajisténi vysoké
relativni vihkosti (para), pfisady pro urychleni tuhnuti

Pozadavky na provadéné prace (obecné)

1.

2.

3.

Veskeré prace musi byt provadény za dodrzovani véech norem a predpist
zakonem platnych v CR.

Zhotovitel zajisti pfed zahajenim stavby vyty€eni stavajicich podzemnich
siti prostfednictvim jejich spravcd na své naklady.

Stavebni Fe§eni musi odpovidat platnym CSN.

PFi provadéni stavebnich praci musi byt bezpodmine¢né dodrzovany
technologické postupy plynouci zinZenyrsko-geologického prizkumu
nebo vyplyvajici z pozadavkd odborného geologa stavby.

Tvrzeny beton: 1 objemovy dil cementu, 1 objemovy dil fi¢niho pisku a 2
objemové dily ¢edi€ové drté o velikosti zrna 5/8 nebo 8/16 mm.

VS8echny ocelové prvky budou do betonovych konstrukci kotveny do
hmozdinek.

Zabetonované ocelové prvky budou zocele tf. 17 (ramy poklopd,
stupadla).

PFi soub&hu nebo kfizeni podzemnich vedeni bude dodrzena CSN 73
6005 — Prostorova uprava vedeni.

14




[image: image19.jpg]Liberec, Jizersky potok — udrzba poSkozeného koryta i.km 0,374 — 0,399 1. Technicka zprava
Dokumentace zaméru udrzby

9. Realizovana dlazba z lomového kamene a licové zdivo budou ve vSech
pfipadech provedeny s vyplnénim spar maltou MC 25 s odolnosti XF4.

3.5Havarijni a povodnovy plan stavby

Pro samotnou realizaci stavby je nutno zpracovat povodrovy plan stavby a
havarijni plan stavby. Tyto dokumenty je nutno nechat odsouhlasit dot¢enymi
organy statni spravy na useku vodniho hospodarstvi.

3.6 Tabulka vytyéovacich bodu

Tabulka vytyGovacich bodu:

Oznaceni bodu |Y X

Zakryty profil potoka
1 — ukonceni

opravy opevnéni

dna (stab. prah) | 688543.8111 | 973408.6560

2 — ukonéeni
opravy opevnéni
dna (stab. préh) | 688541.9922 | 973407.2482

3 — ukonéeni
opravy opevnéni
dna (stab. préah) | 688542.0042 | 973411.0333

4 — ukonéeni
opravy opevnéni
dna (stab. prah) | 688540.1982 | 973409.6085

3.7Doba vystavby, postup vystavby
Doba vystavby — 2 mésice od zahjeni stavby.

V dobé realizace stavby bude zajisténo prevedeni m-dennich pritok( Jizerského
potoka potrubim DN 600.

Jednotlivé kroky pfi vystavbé:

1. VytyCeni stavby (povrchové znaky) a inzenyrskych siti, pokud budou
v dobé realizace stavby zjiStény.

2. Lokalizace vSech podzemnich siti ve spravé vlastnika arealu (vCetné
zafizeni, ktera jsou mimo provoz).

3. Vybudovani zafizeni stavenisté.

4. Zaijisténi zdroje el. energie na stavenisté.

5. Provedeni vybourani stropniho vyfezu vhodné zvolenou technologii
(ocisténi tlakovou vodou, odstranéni vybouraného zdiva z koryta potoka).

6. Prevedeni vody potrubim (nasledna uprava jednotlivych vhodné zvolenych
Usekd).
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7. Provedeni opravy opevnéni dna koryta po vhodné zvolenych dil€ich
Usecich (vybourani zbytk(i opevnéni dna, levobiezni natrze, atd.) vSe za
predpokladu pfevedeni vody troubou DN 600.

3.8 Pozadavky na zpracovani planu BOZP na stavenisti

Veskeré prace na stavbé budou provadény v souladu s bezpeénostnimi predpisy
a predpisy o ochrané zdravi pfedev§im ve smyslu vyhlasky &. 309/2006 Sb.
Vsichni pracovnici budou fadné proskoleni a vybaveni ochrannymi prostredky.

Podminky pro zpracovani planu BOZP

Budou-li se na stavenisti provadét prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvy$enému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi (pfiloha ¢.5 NV 591/2006 Sb.)
nebo budou vykonavany c&innosti , pfi kterych vznikd povinnost ozndmeni o
zahajeni praci, zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti
byl zpracovan plan BOZP na stavenisti.

Nize jsou specifikovany prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi, pfi jejichz provadéni
vznika povinnost zpracovat plan:

1. Prace vystavujici zaméstnance riziku poSkozeni zdravi nebo smrti sesuvem
uvolnéné zeminy ve vykopu o hloubce vétsi nez 5 m.

2. Prace souvisejici s pouzivanim nebezpecnych chemickych latek a smési
klasifikovanych podle primo pouzitelného predpisu Evropské unie jako akutné
toxické kategorie 1 a 2 nebo pri vyskytu biologickych Cinitelt podle zvlastnich
pravnich predpisu.

3. Prace se zdroji ionizujiciho zafeni pokud se na né nevztahuji zviastni pravni
pfedpisy.

4. Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostrednim
nebezpecim utonuti.

5. Préce, pri kterych hrozi pad z vysky nebo do voiné hloubky vice nez 10 m.

6. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé
zafizeni technického vybaveni.

7. Studnarské prace, zemni prace provadéné protlacovanim nebo
mikrotunelovanim z podzemniho dila, prace pri stavbé tunelti, pokud nepodléhaji
dozoru organu statni bariské spravy.

8. Potapécéskeé prace.

9. Prace provadéné ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu).

10. Prace s pouzitim vybusnin podle zvlastnich pravnich predpisu.
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11. Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukcnich stavebnich dilii
kovovych, betonovych, a dfevénych urcenych pro trvalé zabudovani do staveb.

Z vySe uvedenych podminek a specifikaci €innosti vyplyva, Ze budou provadény
¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni
zdravi specifikovanych v bodé vyse.

Podminkou pro zpracovani planu BOZP je v tomto v tomto pfipadé skute¢nost,
Ze stavba bude provadéna nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené
s bezprostfednim nebezpedim utonuti dle bodu. ¢.4.

Podminky pro podani oznameni na OIP a stanoveni koordinatora BOZP
V pripadech, kdy pfi realizaci stavby:

- je celkova predpokladana doba trvani praci a cinnosti delSi nez 30
pracovnich dnd, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na
nich pracovat souc¢asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu del$i nez 1
pracovni den,

- pFesahne celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila
500 pracovnich dnli v pfepo¢tu na jednu fyzickou osobu — 3750 NH
(normohodin),

je zadavatel povinen dorucit oznameni o zahajeni praci Oblastnimu inspektoratu
prace prfislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji 8 dnl pred predanim
stavenisté zhotoviteli. V pfipadé podstatnych zmén je nutné bezodkladné proveést
aktualizaci tohoto oznameni. Stejnopis oznameni musi byt vyvésen na viditelném
misté u vstupu na stavenisté. Uvedené udaje mohou byt soucasti Stitku nebo
tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

Plsobi-li na stavenisti soucasné zameéstnanci vice nez jednoho zhotovitele
stavby, je zadavatel povinen urcit potfebny pocet koordinatord BOZP pfi praci na
stavenisti. Pfedpoklada se pusobeni pouze jednoho zhotovitele stavby.

Vypocet provadéni stavby
Predpoklad realizace — 2 mésicl (22 prac. dni*2=44) v poc¢tu max. 6 pracovnikd
(44*6=264<500) v jednom pracovnim dni.

Vzhledem k rozsahu stavby a provedenému vypocétu nebude prekrocena
zakonna podminka pro poddni oznameni na OIP a urcéeni koordinatora
BOZP v realizaci (zajistuje zadavatel stavby).

Priloha €.1 Inzenyrskogeologicky prizkum Liberec — Chrastavska — IGP
12/2019

Priloha €.2 Diagnosticky prizkum konstrukci zakryti Jizerského potoka
useky E, F, G 05/2018
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