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SPECIFIKACE SLUŽEB A PRACÍ
Název zadávacího řízení/označení projektu:
„Snížení energetické náročnosti budovy - terminál MHD Liberec“ – projekt Design & Build.
(dále také jen „projekt“)
Místo plnění:
· Terminál MHD, Fügnerova 643 Liberec,
· kanceláře Objednatele,
· dotčené orgány státní správy a další subjekty.

Předmět plnění Smlouvy:
Předmětem plnění Smlouvy je poskytnutí služeb a zajištění prací specifikovaných ve Smlouvě, resp. níže v této příloze č. 1 Smlouvy. 
Účelem Smlouvy, resp. Služeb a prací poskytovaných Dodavatelem je zejména: 
· zpracování dokumentace pro vydání pravomocného povolení stavby; 
· zajištění provedení stavby (rekonstrukce a snížení energetické náročnosti terminálu MHD Liberec), která bude realizovaná modelem Design & Build;
· zajištění autorského dozoru nad realizací stavby metodou Design & Build.
Cíl: 
Modernizovat stávající terminál MHD Liberec tak, aby došlo ke snížení energetických nákladů objektu.

Předmět Smlouvy je rozdělen do jednotlivých etap podrobněji popsaných pod písm. A) této přílohy č. 2 Smlouvy:
· Etapa 1: Zpracování projektové dokumentace pro vydání pravomocného povolení stavby.
· Etapa 2: Realizace stavby dle schválené projektové dokumentace – projekt Design & Build.
· Etapa 3: Zajištění služeb v rámci realizace stavby Design & Build.
A) SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP:
Etapa 1 – Zpracování projektové dokumentace pro vydání pravomocného povolení stavby (doba plnění 60 dní):

Tato etapa sestává zejména, ale nejen, z následujících činností Dodavatele:
· PD bude obsahovat dále uvedené pace spočívající v rekonstrukci budovy:
· kompletní nátěr budovy
· kontrola a případná oprava táhel zastřešení nástupišť
· kompletní výměna makrolonů na zastřešení nástupišť
· oprava okapů a svodů
· výměna osvětlení nástupišť
· změna čekárny na služebnu městské policie 
· obnova veškerého zařízení (sanita+osvětlení) veřejných WC včetně zmenšení a zbylé prostory na komerční využití
· kontrola a oprava průčelí včetně hodin
· v celé budově kompletně nové rozvody vody a elektro
· koordinační jednání s Objednatelem v souvislosti s upřesněním předmětu veřejné zakázky;
· seznámení se s dostupnými podklady;
· seznámení se s objektem;
· analýza území stavby (zjištění regulačních podmínek území, ověření souladu záměru Objednatele s platnou územně plánovací dokumentací);
· získání předběžných kladných stanovisek od dotčených orgánů státní správy, samosprávy a správců inženýrských sítí v rámci zastupování Objednatele při jednáních a řízeních; 
· projektová činnost v návaznosti na studii stavebně technologického řešení terminálu MHD Liberec a snížení energetické náročnosti budovy;
· získání souhlasu Objednatele s podobou a podmínkami stavby dle vypracované projektové dokumentace;
· inženýring vedoucí k zajištění pravomocného stavebního povolení;

Digitalizace výkresové dokumentace:
· Zpracování DSP (zejména situace, půdorysy, řezy a pohledy stávajícího objektu, apod.);

Stavebně technický průzkum:
· Zajištění veškerých stavebně-technických průzkumů pro potřeby vydání pravomocného stavebního povolení;

Výstupy Etapy 1:
· digitalizovaná stávající PD – ve formátu .pdf, . dwg
· pasport objektu
· průzkumy dle této specifikace a požadavků dotčených orgánů;
· podání žádosti o vydání stavebního povolení;
· pravomocné stavební povolení;
· reporting o průběhu plnění;
· další související výstupy shora neuvedené;


Etapa 2 – Realizace stavby dle schválené PD – projekt Design & Build
Předmětem plnění této etapy Smlouvy ze strany Dodavatele je provedení stavby dle schválené PD a podmínek stavebního povolení.
Výstupy Etapy 2:
· harmonogram prováděných prací;
· PD skutečného provedení;
· vedení stavebního deníku 
· zpracování a předání Objednateli veškerých protokolů, revizí, provozní dokumentace, návodů k obsluze, prohlášení o shodě, certifikace, plánu údržby, zkoušek a revizí, seznamu opraven a servisních středisek, provozních řádů apod.;
· další související výstupy shora neuvedené;

Etapa 3 – Zajištění služeb v rámci realizace stavby- projekt Design & Build 
(doba plnění po celou dobu výstavby)
Dodavatel bude po celou dobu realizace projektu modernizace terminálu MHD Liberec zajišťovat tyto další činnosti:
· dozor koordinátora projektu a účast celého realizačního týmu Dodavatele;
· kontrola a připomínkování projektové dokumentace (DSP, DPS); 
· administrativa procesu výstavby (koordinace kontrolních dnů, kontrola fakturace, změny díla, apod.);
· administrativa v rámci dotačního managementu, poskytnutí odpovídající součinnosti Objednateli;
· kontrola projektové dokumentace skutečného provedení stavby
· kontrola dokumentů potřebných ke kolaudaci objektu a zajištění vydání pravomocného kolaudačního souhlasu
· předání objektu Objednateli do užívání

Výstupy Etapy 3:
· závěrečná zpráva pro potřeby dotačního managementu a vypořádání dotace
· vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby
· PD skutečného provedení
· předávací protokol o předání stavby Objednateli
· další související výstupy shora neuvedené

Kvalitativní požadavky na výstupy ve všech etapách:
Kvalita dodaných projekčních a inženýrských prací bude odpovídat zejména:
· vyhlášce 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb;
· vyhlášce 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, případně obecně závazným právním předpisům, které právní předpis nahradí;
· kodexu definovaným Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků v dokumentu Standardy profesních výkonů a souvisejících činností - Metodická pomůcka (manuál) stanovující rozsah a obsah projektových prací a souvisejících činností v procesu územního plánování, projektování a realizace staveb;
· platným právním předpisům;
· technickým a odborným normám (včetně doporučených);
· správné praxi v příslušném oboru;
· standardům Objednatele.

Součinnost Objednatele
Dodavatel bude poskytovat své Služby tak, aby součinnosti Objednatele omezil zejména na předání podkladů, dílčí konzultace a závěrečné hodnocení výstupů. Pokud si to však Objednatel v průběhu realizace vyžádá, bude Dodavatel pravidelně koordinovat dílčí plnění s Objednatelem a řídit se jeho pokyny.
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