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DODATEK Č. 4   

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. DS202501226 

Evidenční číslo dodatku č. 4 DS202602566 

  Agendové číslo dodatku č. 4: DS202501226/4 

na provedení stavebních prací projektu 

„Technikův pavilon – informační centrum“  

                                                    registrační číslo projektu:  CZ.06.04.04/00/23_090/0006836 

 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“)  

  

Smluvní strany:  

  Objednatel:             STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  

  Sídlo:                  nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1  

  Zastoupený:              Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města  

ve věcech technických:       Pavlem Smaržem, technickým specialistou odboru strategického rozvoje a  

     dotací 

ve věcech plnění díla a převzetí prací: Mgr. Barbarou Steinzovou, vedoucí odboru strategického rozvoje     

                                                              a dotací   

  IČO:               00262978  

  DIČ:               CZ00262978  

  Bankovní spojení:                 Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 4096142/0800   

(dále jen „objednatel“)  

  

a  

  

Zhotovitel:                       čekro CZ s.r.o.              

Sídlo:                  Na Zvonku 57/10, 460 15 Liberec 15 

  Zastoupený:         Jiřím Dvořáčkem, jednatelem společnosti  

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  Jiří Dvořáček 

  ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Jiří Novotný 

IČO:                  28750187 

  DIČ:                        CZ28750187    

Bankovní spojení:       

  zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  vložka 30756. 

  

(dále jen „zhotovitel“)  

(společně také jen „smluvní strany“)  
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I.  Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. DS202501226 uzavřené dne 17. 3. 2025 ve 

znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 6. 2025, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 23. 7. 2025 a dále ve znění 

Dodatku č. 3 ze dne 3. 6. 2026 (dále jen „Smlouva“)  je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy. 

 

2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy dohodly na změně předmětu 

plnění o dodatečné méněpráce a vícepráce, které jsou specifikovány a oceněny ve Změnovém listu 

č. 4, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí a v Oznámení změny č. 4, 

která tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku. Zejména se jedná o změny, které nebyly obsaženy ve výkazu 

výměr a které jsou pro provedení původních prací nezbytné a dále požadavky objednatele, jako je 

antigraffitový nátěr a úprava vnitřních výplní pro komfortnější užívání.  

 

2.1 Změna předmětu plnění uvedená ve Změnovém listu č. 4 (resp. v Oznámení změny č. 4 jako změna 

4.1 a 4.2) s odkazem na § 222 odst. 4), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 

účinném znění, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož 

tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro 

nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku na stavební práce. 

 

2.2 Změna předmětu plnění uvedená ve Změnovém listu č. 4 (resp. v Oznámení změny č. 4 jako změna 

4.3 a 4.4) s odkazem na § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 

jelikož jde o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v 

osobě dodavatele z ekonomických a technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost 

nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v 

původním zadávacím řízení, z důvodu výrazného zvýšení nákladů objednateli v případě změny v 

osobě dodavatele. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový 

cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na 

tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.  

 

 

II. Změna ceny  

1. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla 

sjednané v Čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy, která se tímto Dodatkem č. 4 zvyšuje o celkovou částku ve výši 

78 950,30 Kč bez DPH.    

  

 Celkový objem víceprací bez DPH:                      189 233,80 Kč  

         Celkový objem méněprací bez DPH:                     110 283,50 Kč 

  

         Celková cena díla na základě Dodatku č. 3:   

 Celková cena díla bez DPH                        39 821 412,73 Kč                                        

 DPH 21%                                                     8 362 496,67 Kč        

 Celková cena díla včetně DPH                    48 183 909,40 Kč        
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         Nová celková cena díla bez DPH                     39 900 363,03 Kč  

         DPH 21%                           8 379 076,23 Kč            

       Nová celková cena díla včetně DPH               48 279 439,26 Kč  

  

 

III. Ostatní ujednání  

1. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky a podepsán oběma smluvními stranami 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

2. Tento Dodatek č. 4 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi  

Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah 

Dodatku č. 4 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního 

dokončení spolupráce dle SOD.  

3. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní 

strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění pozdějších dodatků, v 

souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže 

být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 4.  

4. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 4 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení 

by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se 

zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.  

5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 3 tímto prohlašují, 

že tento Dodatek č. 4 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, 

určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 

připojují své vlastnoruční podpisy.  

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 935/2026 ze dne  

14. 7. 2026.  

 

IV. Doložky  

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv).  

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to 

šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za 

souhlas subjektu údajů.  

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 

plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 
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odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana 

takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

  

   Příloha č. 1: Změnový list č. 4  

                   2 : Oznámení změny č. 4 

 

 

V Liberci dne dle elektronického podpisu                                  V Liberci dne dle elektronického podpisu 

 

 

 

…………………………………….             ………………………………………. 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor                                                                  Jiří Dvořáček – jednatel společnosti  

 



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Liberec Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

zákl. přenesená

sníž. přenesená

nulová

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20250122

Stavba:

Místo: Liberec Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

/

/

/

05 Klempířské prvky 6 086,50 7 364,67

SO 07 Zpevněné plochy a... 46 688,80 56 493,45

78 950,30 95 529,86

01 (1) Vnitřní otvory -52 475,00 -63 494,75

01 Architektonicko-stav... 78 650,00 95 166,50

 

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Technikův pavilon - informační centrum

21,00% 0,00 0,00

12,00% 0,00 0,00

0,00% 0,00 0,00

CZK 95 529,86

21,00% 0,00 0,00

12,00% 0,00 0,00

20250122

Technikův pavilon - informační centrum

78 950,30

Sazba daně Základ daně Výše daně



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 6. 2026

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

zákl. přenesená

sníž. přenesená

nulová

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

12,00% 0,00 0,00

0,00% 0,00 0,00

CZK

21,00% 0,00 0,00

ZL004

Antigraffiti nátěr

78 650,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 0,00 0,00

12,00% 0,00 0,00



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL004

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/ ZL004 Antigraffiti nátěr 78 650,00 78 650,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

78 650,00 78 650,00

 

Antigraffiti nátěr

17. 6. 2026

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22. 1. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -52 475,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -52 475,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Technikův pavilon - informační centrum

01 (1) - Vnitřní otvory
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 1. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -52 475,00

D1 - Vnitřní otvory – vč.přesunu hmot bližší info viz tabulky -52 475,00

01 (1) - Vnitřní otvory

Technikův pavilon - informační centrum
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 1. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -52 475,00

D D1 Vnitřní otvory – vč.přesunu hmot bližší info viz tabulky -52 475,00

8 K 766008
Vnitřní dveře jednokřídlé, plné, vel.800x2100mm, bez 

požární odolnosti, vč.zárubně a kování, ozn.D5c
kus -1,000 18 960,00 -18 960,00

9 K 766009
Vnitřní dveře jednokřídlé, plné, vel.800x2100mm, bez 

požární odolnosti, vč.zárubně a kování, ozn.D5d
kus 1,000 18 960,00 18 960,00

12 K 766012
Vnitřní dveře jednokřídlé, plné, vel.800x2100mm, bez 

požární odolnosti, vč.zárubně a kování, ozn.D8
kus -2,000 18 960,00 -37 920,00

13 K 766013
Vnitřní dveře jednokřídlé, plné, vel.800x1970mm, bez 

požární odolnosti, vč.zárubně a kování, ozn.D9
kus -1,000 14 555,00 -14 555,00

Technikův pavilon - informační centrum

01 (1) - Vnitřní otvory
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22. 1. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 086,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 12,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 364,67

Technikův pavilon - informační centrum

05 - Klempířské prvky

 



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 1. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 086,50

D1 - Klempířské prvky – vč.přesunu hmot bližší info viz tabulky 6 086,50

Technikův pavilon - informační centrum

05 - Klempířské prvky



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 1. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 086,50

D D1 Klempířské prvky – vč.přesunu hmot bližší info viz tabulky 6 086,50

1 K ZTI.010
Střešní elektrická samoregulační vpusť DN110-- 

dodávka a montáž
kus 8,000 2 555,00 20 440,00

2 K 7641002
Střešní žlab dešťový, titanzinek tl.0,65mm, průřez 

125mm, r.š. 400mm, ozn.K2A
m -69,000 514,00 -35 466,00

3 R 77650098
Vytvoření atikové hrany k jednotlivým vpustím vč. jejich 

zapuštění a opracování
m 69,000 355,00 24 495,00

20 K 7641020
Lemování atikové hrany ploché střechy nad 1.NP, 

titanzinek tl.0,65mm, r.š.100mm, ozn.K8B
m -10,250 165,00 -1 691,25

21 K 7641021
Lemování atikové hrany ploché střechy nad 1.NP, 

titanzinek tl.0,65mm, r.š.100mm, ozn.K8C
m -10,250 165,00 -1 691,25

Technikův pavilon - informační centrum

05 - Klempířské prvky



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22. 1. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 688,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 46 688,80 21,00% 9 804,65

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56 493,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Technikův pavilon - informační centrum

SO 07 - Zpevněné plochy a...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 1. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 46 688,80

HSV - Práce a dodávky HSV 46 688,80

SO 07 - Zpevněné plochy a...

Technikův pavilon - informační centrum
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 1. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 46 688,80

D HSV Práce a dodávky HSV 46 688,80

34 K 91624124 Montáž a dodávka štěrbinového žlabu m 13,600 3 433,00 46 688,80

Technikův pavilon - informační centrum

SO 07 - Zpevněné plochy a...
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 1 

OZNÁMENÍ ZMĚNY  
Registrační číslo projektu:  

číslo 4 

Zhotovitel: ČEKRO CZ s.r.o. 

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Datum: 30.6.2025 

Název akce: Technikův pavilon - informační centrum, Liberec 

Způsob odeslání / předání 
datum: 30.6.2026 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

     

Odkazy na                           specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

Rozpočet dle SOD, ÚRS  

 

Počet připojených listů specifikací:                                    

Oznámení vydává: ČEKRO CZ s.r.o. 
 
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SOD DS202501226 uvedené v rozpočtu prací k 

Oznámení změny č. 1, zpracovaného zhotovitelem  

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala 

v provedení méněprací a víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána 

v souladu: 

- v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota 
změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více 
změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 

- v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo 
dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele 
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 
zadavatelem v původním zadávacím řízení, 
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude 
provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 

- v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, 
jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku. 

              
4.1. Architektonicko-stavební řešení 
Na základě požadavku budoucího provozovatele bude proveden Antigraffiti nátěr obloukové stěny podél. 
Ul. Masarykova v celé ploše. 
 
Méněpráce: 0 Kč bez DPH  
Vícepráce: 78.650,- Kč bez DPH  
Změna celkem: 78.650,- Kč bez DPH 
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Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby. 
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.  
 
4.2. Vnitřní otvory 
Doplnění skutečné podoby vnitřních dveří oproti původnímu VV, kdy nebylo možné dveře v původní 
podobě osadit. Dále byla navrhnuta změna otvírání horním výplní 
 
Méněpráce: - 71.435,- bez DPH  
Vícepráce: 18.960,- bez DPH  
Změna celkem: - 52.475,- Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.  
 
4.3. Klempířské prvky 
Z důvodu lepší funkčnosti jsou odečteny žlaby ve 2 NP, u kterých by nebylo možné v obloukovém 
provedení zajistit trvalé požadované vlastnosti bylo navrženo a odsouhlaseno provedení s atikovou 
hranou s odvodem do 5 ks vyhřívaných vpustí. 
Doplnění 3 ks chybějících vpustí z jednopodlažního objektu v původním VV. 
 
Méněpráce: -38.848,50 Kč bez DPH  
Vícepráce: 44.935,- Kč bez DPH  
Změna celkem: 6.086,50 Kč bez DPH 
 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.  
 
4.4. Zpevněné plochy 
Doplnění odvodňovacích žlabů před vstupní dveře v počtu 3 ks x 2 bm, v místech, kde jsou shodné výšky 
exterier x interier. 
Doplnění žlabu v délce 7,6 bm v místě napojení komunikace před současným pavilonem I – tato položka 
opomenuta v původním VV. 
 
Méněpráce: 0 Kč bez DPH  
Vícepráce: 46.688,80 Kč bez DPH  
Změna celkem: 46.688.80 Kč bez DPH 
 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona. 

 
Přílohy:  

- ZL  č. 4 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
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odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

 

Změna dle zákona 134/2016 Sb., 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 7 

Cena víceprací bez DPH 97 610 Kč 91 623,80 Kč  0 

Cena méněprací bez DPH 71 435 Kč 38 848,50 Kč  0 

Absolutní hodnota ceny 
víceprací a méněprací bez 
DPH 

26 175 Kč 
 

52 775,30 Kč 
 0 

 

 

Cena méněprací bez DPH: – 110.283,50 Kč 
 

Cena víceprací bez DPH: 189.233,80 Kč 
 

Výsledná cena změny bez DPH: 
78.950,30 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
31.8.2026 - stávající 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro 
dokončení díla. 
Dne: 1.7.2026 
 
Podpis: …………………………………. 
Jméno: Jiří Dvořáček - jednatel 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace 
této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. 
Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. 
Dne: 1.7.2026 
 
Podpis: …………………………………. 
Jméno:  

Jana Aubrecht Baboráková  odbor strategického rozvoje a dotací 

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla 
po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
Dne: 1.7.2026 
   
Podpis: …………………………………. 
Jméno:  Ing. Milan Šulc 


