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Oprava komunikace Dr. M. Horákové 
v úseku Melantrichova – Hradební

DPS

ÚNOR 2016

SO 102 - Komunikace Dr.M.Horákové 

SO 301 - Rekonstrukce dešťové kanalizace
SO 401 – Veřejné osvětlení 

SO 101 - Stavební úprava křižovatky ulic

SO 450 - Přeložka kabelu ČEZ VN
SO 451 - Přeložka kabelu ČEZ ICT
SO 491 - Kabeláž SSZ
PS 491 - Dopravní řešení SSZ

Dr.M.Horákové -  Melantrichova

SO 104 - Dopravně inženýrské opatření
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby: Oprava komunikace Dr. M. Horákové 
v úseku Melantrichova – Hradební 
 
SO 101 - Stavební úprava křižovatky ulic Dr.M.Horákové -  Melantrichova 
SO 102 - Komunikace Dr.M.Horákové 
SO 104 – Dopravně inženýrské opatření 
SO 301 - Rekonstrukce dešťové kanalizace 
SO 401 – Veřejné osvětlení 
SO 450 - Přeložka kabelu ČEZ VN 
SO 451 - Přeložka kabelu ČEZ ICT 
SO 491 - Kabeláž SSZ 
PS 491 - Dopravní řešení SSZ 
 

Místo stavby: Liberec, ul. Melantrichova, Dr. M. Horákové 

Horní Růžodol, ul. Dr. M. Horákové, Hradební, Čechova, U Potůčku 

Rochlice u Liberce, ul. Dr. M. Horákové 

Katastrální území:  Liberec (682039), Horní Růžodol (682250), Rochlice u Liberce (682314) 

Pozemky parc.č.:  5786/1; 5887; 3817/1; 150; 1023; 1015; 52/1; 51/1; 50/1; 46; 45/1; 1014; 
43; 44/1; 1013; 156/2; 165/1; 165/8; 1112; 1036; 1606/1 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace k provedení stavby (DPS) 

A.1.2 ÚDAJE O INVESTOROVI 

Investor: Statutární město Liberec 
Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 59 Liberec I - Staré město 
IČ / DIČ: 00262978 / CZ00262978 

A.1.3 ÚDAJE O PROJEKTANTOVI 

Zpracovatel projektu: SNOWPLAN spol.s r.o. 
Adresa: Mrštíkova 399/2a 

460 07 Liberec III Jeřáb 
IČ / DIČ: 27497763 / CZ27497763 
Zodpovědný projektant: Ing. Petr Kořínek, č.a.: 0500705 

vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotně technické 
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A.2 PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY 

A.2.1 ČERVEN 

Stavba bude zahájena 1. června 2016. 
V začátku bude uzavřen pouze jeden jízdní pruh, pravý ve směru z centra, zde bude provedeno Městem Liberec 
frézování a odstranění konstrukčních vrstev, jako příprava pro rekonstrukci plynovodu RWE. 
Rekonstrukce hlavní trasy plynovodu by měla probíhat během celého měsíce června. 

A.2.2 ČERVENEC 

Začátkem července bude provedena kompletní uzavírka od křižovatky Melantrichova až po ulici Hradební. 
Městem Liberec bude provedeno kompletní frézování a odstranění konstrukčních vrstev komunikací. 
Pokračují práce na plynovodu, zejména příčné přechody a propoje do bočních ulic. Práce na zařízeních RWE by 
měly být ukončeny 
Investorem SvS bude zahájena rekonstrukce vodovodu a jednotné kanalizace. 
Město Liberec bude provádět práce spojené s objektem SO 101 Stavební úprava křižovatky ulic Dr.M.Horákové - 
 Melantrichova (konstrukční vrstvy), včetně pokládek kabelů VO a SSZ a přeložek ČEZ VN a ČEZ ICT, tak aby mohla 
být alespoň částečně křižovatka zprovozněna nejpozději na konci měsíce července. 

A.2.3 SRPEN 

V srpnu budou Městem Liberec zahájeny práce na rekonstrukci dešťové kanalizace. 
V průběhu měsíce bude provedena uzavírka křižovatky ulice Čechova a Městem Liberec frézování tras pro 
propoje v rámci rekonstrukce vodovodu. 
V průběhu srpna bude dokončena rekonstrukce jednotné kanalizace a vodovodu SvS a provedeny propoje 
vodovodu v křižovatce ul.Čechova. 
Objekty SvS budou v srpnu dokončeny. 
Bude též probíhat rekonstrukce kabeláže a osvětlovacích bodů veřejného osvětlení. 

A.2.4 ZÁŘÍ 

V září bude dokončena rekonstrukce dešťové kanalizace, kabeláž VO i SSZ. 
Městem Liberec budou zahájeny hlavní práce na rekonstrukci komunikací. 

A.2.5 ŘÍJEN 

Průběh hlavních prací na rekonstrukci komunikací. 

A.2.6 LISTOPAD 

Dokončení rekonstrukce komunikací, provedení povrchů. 
Kompletace VO a SSZ. 
Finální dokončení objektů RWE i SvS zejména osazení povrchových znaků – poklopů. 
Ukončení stavby. 

A.3 HARMONOGRAM VÝSTAVBY 

 
 

Vypracoval :        ing. Petr Kořínek 02/2016 



Objekt název investor měsíc

týden 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48

101 Stavební úprava křižovatky ulic Dr.M.Horákové -  Melantrichova Liberec

102 Komunikace Dr.M.Horákové Liberec

301 Rekonstrukce dešťové kanalizace Liberec

401 Veřejné osvětlení Liberec

450 Přeložka kabelu ČEZ VN CEZ VN

451 Přeložka kabelu ČEZ ICT CEZ ICT

491 Kabeláž SSZ Liberec

Jednotná kanalizace SvS

Vodovod SvS

Plynovod RWE

ŘÍJEN LISTOPADČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ


