
Smlouva o dílo 
číslo objednatele 4/17/0103 

číslo zhotovitele /f/É. 3% Mi? LM 
uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Zákon občanský 

Zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanSký zákz ›ník") 

1. Účastníci smlouvy 

1.~ ohjeónaięız STATUT “f.RNí MĚSTO LIBEREC 
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec E 

zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních: Tomášem Kyselou, náměstkem pro technickou správu majetku města 
IČO: 00262978 
DIČ: CZ00262978 
Telefon: 485 243 111 
Fax: 485 243 113

_ 

bank. spojení:  
ve věcech technických oprávněn kjednání: 

(dále jen ,,objednate|“) 

1.2 Zhotovitel: ÉEUROVIA CS, a.s.
I 

PSČ, sídlo: i110 00, Národní 138/10, Praha 1 - Nové Město 
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný Závod oblast Čechy Střed, závod Liberec, 
Lønnıýnská 564, 480 01 Liberec

i 

zastoupený: Qlng. Miroslavem Slatinkou, ředitelem Závodu 
Liberec, na základě plné moci ze dne 20.12.2016I 

IČO: 5274924] 
DIČ: cZ45274924|

A 

bank. spojení: 
I 

ve věcech smluvních oprávněn kjednání:Ilng. Miroslav ředitel 
 

I 

ve věcech technických oprávněn k jednání: 

(dále jen ,,zhotovitel“) 

(objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako ,,účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní 
strany“) 

2. Předmět smlouvy 
Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje kprovedení dílaaobjednatel se zavazuje kpřevzetí 
dílaazaplacení ceny Za jeho provedení, ato za podmínek smluvených níže. Dále tato 
smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem azhotovitelem, ato Zejména jejich 
práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. 

3. Předmět_p_I_nění - vymezení a účel díla 
3.1 Předmětem plnění smlouvy je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s projektem 

,,í'1-›uvislá údržba ulice Horova po pokládce inženýrských sítí“.

1
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Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je realizace stavebních prací a předání díla  
způsobilého jeho účelu. 

 

3.2  Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavby podle: 

 projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky “Souvislá 
údržba ulice Horova po pokládce inženýrských sítí“, vypracovaná projektovou kanceláří 
Nýdrle v 02/2017, čísl.zak.:07-17, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva včetně ostatních 
částí dle přílohy č. 1 této smlouvy a v souladu s: 

 technologickými postupy vztahujících se k prováděnému dílu, 

 technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu, 

 normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu, 

 obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu a  

 pokyny objednatele. 

ÚDAJE O STAVBĚ: 
Název stavby:  „Souvislá údržba ulice Horova po pokládce inženýrských sítí“  
Místo stavby: Liberec  
Investor stavby: objednatel  
(dále jako „stavba“) 

3.3  Předmětem plnění (díla) je také: 
 3.3.1 zpracování: 

 dopracování technologických postupů (viz projektová dokumentace), které budou 
předány zpracovateli projektové dokumentace a objednateli ke schválení, 

 realizační dokumentace stavby (RDS) dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., a její 
předání objednateli ke schválení v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná podoba a 1x 
elektronická podoba ve formátu DWG nebo DGN a ve formátu PDF), přičemž 
RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro 
stavební povolení stavby a zadávací dokumentací stavby, 

 dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 3 vyhotoveních (2x 
tisk + 1x digitální forma),  

 dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi 
a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání 
objednateli v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM (digitální 
technická mapa), přičemž součástmi dokumentace geodetického zaměření stavby jsou: 

o doklady o vytyčení stavby; 

o geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla; 

o geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného 
geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné 
majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí. 

3.3.2 provedení veškerých dalších činnosti souvisejících s realizací díla, přičemž se 
zejména jedná o: 

 geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu, 

 potřebná výkopová povolení, 

 vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení 
zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních 
poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, 
mezideponie atp.), 

 osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, 
přemísťování a následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného 
užívání komunikace, či její části), a to do doby předání celkově dokončeného 
díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro 
zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce 
zodpovídá v průběhu prací zhotovitel, 

 zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře 
o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost 
(možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po 
dobu provádění stavebních prací, možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu, 
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 koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné 
zakázky s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně 
jejich dodavatelů (voda, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajištění 
nepřetržitého přístupu a příjezdu k nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, 
včetně zřízení případných provizorních přístupů a příjezdů, 

 všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně 
dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, 
úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné 
komunikaci vyplývající atd.), 

 vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných 
u předmětu zakázky v průběhu realizace stavby, 

 kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků; 

 zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po dokončení 
stavby v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude 
dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby 
a konstrukce před jejich zakrytím, 

 přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání 
kolaudačního rozhodnutí, 

 výrobu, instalaci a osazení 1 ks informační tabule před započetím realizace stavby 
s uvedením názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického 
dozoru a dodavatele díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů 
investora  

 před předáním díla zajistit písemné odsouhlasení provedení díla krajským konzultačním 
střediskem NIPI ČR, o.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, dále jen "NIPI") ve smyslu platné legislativy, kterou se stanoví 
obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
(vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb.), 

 jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla. 

Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel 
vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému 
a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby 
odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleném 
a předloženém objednatelem. 

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě maximálně 10 kalendářních týdnů ode dne 
převzetí staveniště (dále jen „lhůta“). 

 Předpokládaný termín výstavby: srpen – listopad 2017  

4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo 
do pěti (5) dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí 
staveniště zahájit plnění této smlouvy. 

4.3 RDS  bude předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího protokolu, 
podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, a to vždy nejméně 
pět (5) pracovních dnů před započetím prací na příslušné dílčí etapě stanovené 
harmonogramem prací, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

4.4 V případě, že v RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je 
stanoveno výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část 
RDS předána objednateli k odsouhlasení vždy nejméně sedm (7) dnů před započetím prací 
na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

4.5 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli. 
Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla objednateli.  

4.6 Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem časového harmonogramu prací, 
který tvoří nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat 
harmonogram, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu 
provádění díla je možno tento harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele 
a s jeho předchozím souhlasem. Každá změna harmonogramu musí být v takovém případě 
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odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně přiložených 
listin) součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramu musí být zpracována v souladu 
s výše uvedenými limitními termíny výstavby a v členění dle jednotlivých stavebních objektů 
a jednotlivých stavebních profesí.  

4.7 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené 
v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze 
v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.7.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních 
prostředků pro plynulé financování díla objednatelem; 

4.7.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem 
vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 

4.7.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje 
zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv 
z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, 
jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při 
vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat 
a včas jej dokončit. 

5. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky 
dohodnutá cena díla činí: 

Cena díla bez DPH: 4 640 000,- Kč  

DPH 21%:     974 400,- Kč 

Cena díla včetně DPH: 5 614 400,- Kč 

 Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami 
sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení 
stavby z důvodu na straně objednatele. 

5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle 
daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., 
Zákon o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen “zákon o DPH“) při fakturaci 
zdanitelného plnění. 

5.3   Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. 

5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 
na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) 
náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně, vyjma případu uvedeném v čl. 16 odst. 16.1 této 
smlouvy. 

5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude 
postupováno pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo 
k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii oproti dokumentaci pro provedení stavby 
(DPS) nebo realizační dokumentaci stavby (RDS) předem projednaných a odsouhlasených 
s objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DPS nebo RDS po 
předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou 
celkovou cenu. 

5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo 
cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.  

5.7 Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený 
a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, 
vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.  
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  Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací 
pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury – 
daňového dokladu. 

5.8  Cenu díla může zhotovitel fakturovat po: 
   

 protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu, 

 odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu o předání 
a převzetí díla. 

5.9  Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat 
uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho 
právnímu nástupci dle této smlouvy.  

5.10  Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 

5.11 Splatnost faktur, popř. dílčích faktur, se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného 
doručení objednateli.  

5.12  Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
dle § 29 odst. 1 a 2 zákona o DPH. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu 
„Souvislá údržba komunikace Horova po pokládce inženýrských sítí“, dále musí obsahovat 
číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem 
– částku k úhradě.  

 V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí 
nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují 
se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. 
Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, 
přičemž tato doba se nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti 
opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného 
a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) 
objednateli. 

5.13 V případě, že jsou součástí předmětu díla i přeložky inženýrských sítí, jejichž správce vyžaduje 
provedení jím certifikovaným realizátorem a jejich skutečná cena bude tímto správcem 
uplatněna v odlišné výši, než bylo ocenění uvedené v zadávacích podmínkách, bude tato 
změna předmětem dodatku k této smlouvě. 

 

6. Řízení stavby a provádění díla   

 
6.1  Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích : 

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele: 

Přípravář zhotovitele:  
   
Zástupce zhotovitele: 
 

 
Zástupce objednatele: 

 
 

6.2  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy a v souladu s: projektovými 
dokumentacemi uvedenými v čl. 3 této smlouvy; k prováděnému dílu se vztahujícími 
technologickými postupy; technickými listy výrobků; platnými technickými normami (zejm. ČSN); 
s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu; s podmínkami 
pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby; se 
stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy; obecně závaznými právními 
předpisy; specifickými požadavky správců sítí a v souladu s pokyny objednatele. 

 Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument 
a/nebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený 
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v obecně závazných právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již 
závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel 
bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém 
dokumentu a/nebo pravidlu. 

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze 
nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DPS případně RDS a pouze schválené pro 
použití v ČR a splňující dle platných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o 
shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, 
manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými 
a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků 
při provádění díla oproti DPS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo 
technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality 
díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených 
pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo 
technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není 
možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí 
a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své 
náklady a bezodkladně.  

6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách 
vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických 
normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně 
splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a zároveň bude splňovat technické požadavky 
stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Objednatel je 
oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 

6.5 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí i pro 
dílčí části díla. 

6.6 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele 
písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn 
použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

7. Staveniště, stavební deník 

7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro 
stavbu (dále jen „staveniště“). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek, k jehož 
využití pro stavbu bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu města Liberce územní rozhodnutí 
a stavební povolení stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po 
dokončení stavby jsou součástí ceny díla.  

 Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí 
a níže uvedených dokladů (dále jen „podklady“); 

 1 paré kompletní dokumentace stavby uvedené v čl. 3.2 smlouvy 

 Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.   

7.2  O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených 
v čl. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. 
pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán 
ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. 
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DPS a zhotovitel je 
povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo 
pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve 
výzvě objednatele.  

7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, 
a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či jiných prací. Zhotovitel 
je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. 
Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti 
s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel. 
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7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí 
na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či 
vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě 
vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele 
a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu 
k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel 
umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy 
o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky 
a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. 

7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný 
materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků 
prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou 
krádeží.  

7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
sousedících se staveništěm.  

7.8 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi 
a povaze stavby.  

7.9 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. 
zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky materiálů, 
demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. 
O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.  

7.10 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný 
a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu 
a o obsahu, jak vyplývá z § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavebního zákona) a vyhlášky o 
dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé 
vést montážní deník. 

 Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy 
mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP, zhotovitel DPS, popř. RDS (projektant), jakož i osoby 
s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při 
provádění stavby.  

7.11 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního 
stavebního deníku a veškeré další dokumentace. 

7.12 Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním 
propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

 

8. Povinnosti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí a zajistit pro jeho provedení 
veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.  

8.2 Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle 
svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen 
na nevhodnost pokynu upozornit. 

8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 
Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 170/2014 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. 
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Před zahájením prací předloží podklady pro zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP 

8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do 
stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit 
mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím 
spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole 
zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo 
zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i 
později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným 
odkrytím objednatel.  

 O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se provede zápis ve stavebním deníku, 
včetně popisu vad zjištěných prací. Zhotovitel je povinen závadný stav odstranit a přizvat 
technický dozor k opakované kontrole. 

8.5  Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), ve znění 
pozdějších předpisů. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí 
zhotovitel.  

8.6  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 
život. prostředí. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášek Ministerstva životního 
prostředí č. 94/2016 Sb.,  č. 384/2001 Sb., č. 374/2008 Sb. a č. 93/2016 Sb., v platném znění. 

8.8 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu 
příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění 
a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí 
prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady 
o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se 
nepovažuje za řádně provedené a objednatel nemá povinnost jej převzít. 

8.9 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné 
výhrady, že nezjistil ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob žádné 
překážky a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně 
seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či 
dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou 
péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla. Prohlašuje také, že do 
ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně či výslovně 
specifikovány v projektové dokumentaci, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své 
odborné způsobilosti předpokládat, resp. které následně při provádění díla vykoná či vynaloží. 

8.10 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění 
zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) 
a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.  

8.11 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných 
zástupcem objednatele dle potřeby – minimálně 1x týdně. Zápis z kontrolních dnů bude 
součástí stavebního deníku.  

8.12 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž 
se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti: 



 9 

a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro 
realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to 
na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH 

b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou 
na jakémkoli majetku vč. případných ušlých zisků, škody na zdraví, škody způsobené 
na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností 
nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně 5 
mil. Kč pro jednu a každou škodu.  

c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz suti nutné k opravě nebo znovuzřízení 
díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve 
výši dohodnuté ceny díla 

d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla 
e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní 

pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.) 

 Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto 
účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. a 

.s. 

 Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení 
kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 10 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) 
uvedené v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty 
objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu 
na výše uvedená rizika, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. 

8.13 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při 
provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou 
považována i opatření a požadavky dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví 
jinak.  

8.14 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, 
veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním 
souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla. 

8.15 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 
které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 
způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají. 

8.16 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se  zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských 
činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji 
součinnost. 

9. Archeologické nálezy 

9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty 
geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče 
a pravomoci objednatele.  

9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, 
detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen 
neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní 
památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby 
nález nebyl poškozen nebo zničen. Objednatel je povinen v nezbytném rozsahu přerušit práce 
a rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou 
respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem. 

9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá 
zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku 
tohoto zpoždění. 
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10. Spolupůsobení objednatele 

10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně 
a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

 Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 
objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem 
a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že 
poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je 
pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat 
o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá 
reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost 
ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.  

10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, 
doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů 
a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání 
překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že 
zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude 
stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě. 

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení 

11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu 
a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku 
škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. 
Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či 
prodloužení lhůty k dokončení díla.  

11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení 
povinnosti dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do 
díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat 
nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího 
za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.  

11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením 
díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli 
dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného 
smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

11.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný 
předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.  

11.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí 
celého díla (poslední dílčí části) písemně nejméně 3 dny předem. Výzva k přejímce bude 
provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, 
e-mailovou zprávou na adresy: 

 e-mail. adresa technického dozoru  :  
 e-mail. adresa objednatele   :

 Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze 
v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve 
výzvě pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se 
považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek.  

 Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé 
sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou 
k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době 
odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro 
dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad. 

11.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle 
projektové dokumentace, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení 
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zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž 
dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále 
jen „doklady“) objednateli, nevyjímaje těch dříve zmíněných, přičemž se dále jedná o:  

 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody 
k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní 
i vnější kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož 
i veškeré další protokoly, certifikáty a prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a 
technologií), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně 
dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,  

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace, 

 dokumentaci o geodetickém zaměření stavby a ostatní dokumentace dle bodu 3.3.1 této 
smlouvy 

 popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do 
stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 

 Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením 
přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění 
a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.  

11.8 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel 
však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě 
nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví 
a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící 
svůj účel.  

11.9 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého 
díla (poslední dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím 
protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po 
jejich vytčení.  

11.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele 
na objednatele. 

11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před 
vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. 
Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich 
provedení zvlášť hrazeny. 

11.12 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli 
oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení 
předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla. 

 Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.  

11.13 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná 
vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního 
dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu 
takového stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen 
o nevhodnosti takového pokynu.  

11.14 Lhůty: 
a) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do pěti (5) dnů od písemné výzvy 

objednatele – viz. Čl. 4.2 
b) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí 

staveniště – viz. Čl. 4.2 
c) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného 

díla 

12. Záruky 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a prvky, která 
se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, 
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pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo 
činí 60 měsíců (dále jen „záruční doba“), počínaje (i) dnem předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje dnem odstranění všech 
vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.  

 Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční 
lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud 
ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby. 

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené 
touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými 
postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy 
a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu. 

12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou 
objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje 
na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů. 
Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí 
díla.  

12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční 
době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo 
výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: 

12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 
12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 
12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

 přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně 
kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním 
nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.  

 Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat : 

12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož 
náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo  

12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve 
stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících 
podmínek a v termínech níže uvedených : 

12.5.1 do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví 
k prohlídce vady na místo stavby a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení 
oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, 
způsob odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná 
oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, 
kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, 
je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli 
veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;  

12.5.2 do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, 
pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší. 

12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel 
oprávněn: 

12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 
„sleva“).; a/nebo 

12.6.2 uplatnit slevu dle čl. 13 
12.6.3 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 

zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným 
profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů 
vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 
náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do 
patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů 
na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 
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zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady 
objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem či slevy z díla; a/nebo 

12.6.4 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.  

12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční 
doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba. 

12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, 
obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), podepsaný 
zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.  

 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním 
a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo 
návody k použití. 

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody 

13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, 
jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále 
jako „porušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením 

smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení. 

13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení díla, 
nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních podmínek. 

13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 
k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá 
jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:  

13.3.1 Za prodlení zhotovitele se splněním dílčího závazného termínu zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu za jednotlivý případ nedodržení dílčího termínu ve výši 5.000,- 
Kč za každý započatý den prodlení (slovy: pět tisíc korun českých). 

13.3.2  Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce lhůty 
uvedené čl. 4 odst. 4.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové 
ceny za každý započatý den prodlení. 

13.3.3  Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu pro předložení upravené 
RDS nebo její části objednateli k odsouhlasení stanovených v čl. 4, odst. 4.3 (4.4) této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ 
nedodržení termínu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení (slovy: 
dva tisíce korun českých). 

13.3.4  Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla, na které byl upozorněn 
a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou 
objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění 
díla (dále jen „upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z celkové ceny za každý případ 
porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí 
objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či 
povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo 
nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení 
kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody s objednatelem. Objednatel má právo 
na smluvní pokutu ve výši shora uvedené za každý jednotlivý případ. Zaplacením 
smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo 
použít materiál v odpovídající kvalitě. 

13.3.5 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném 
v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,25% z celkové ceny za každou vadu a každý i započatý den prodlení.   

13.3.6 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z celkové ceny za každou 
vadu a každý i započatý den prodlení, půjde-li však o prodlení zhotovitele 
s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, 
v takovém případě činí smluvní pokuta 0,5% z celkové ceny za každou vadu a každý i 
započatý den prodlení.   

13.3.7 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup 
na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
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Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den. 
13.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1–13.3.7 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z celkové ceny za každý 
den prodlení a jednotlivý případ, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, 
kdy byl na porušení písemně upozorněn. 

13.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10  % z celkové smluvní 
ceny 

13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může 
zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši 0,05 % 
z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti 
platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.  

13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit 
závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.  

13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou 
se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní 
pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této 
smlouvy může být uplatněno samostatně.  

13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou 
mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto 
objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) 
dnů od vzniku takové povinnosti.  

13.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů 
a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. 
Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti jedné ze smluvních stran.   

13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke 
kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude 
potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením 
příslušného insolvenčního řízení. 

14. Poddodavatelé 

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že většinu z celkového objemu stavebních prací provede vlastní 
kapacitou.  

14.2 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 
uvedených v seznamu předpokládaných poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu 
této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních 
předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě 
zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.  

 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 
písemný seznam všech svých poddodavatelů.  

14.3 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána některá část kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), 
je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze 
za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu 
jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 
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14.4 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat 
dalším poddodavatelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo 
povolení k výkonu práce na území ČR.  

14.5 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi 
pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti 
prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

14.6 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 
objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele 
předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých 
materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě 
prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení 
takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti 
objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací  

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:  

15.1.1 prodlení zhotovitele s dílčími termíny je o více než 40 dnů nebo s konečným 
termínem o více jak 20 dnů dle harmonogramu prací pokud je uveden v příloze č. 2 
této smlouvy, 

15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy 
a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10-ti denní lhůtě,  

15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; 
za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho 
smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo 
zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo   

15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahájení exekuce 
na závod zhotovitele; nebo  

15.1.4 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 
provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.  

 Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 
smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.  

 Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká 
pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 
plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či 
jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 
na zhotovení díla v souladu se smlouvou.    

15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například 
počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní 
sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací 
hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně 
v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná 
nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení 
této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.  

15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy 
bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených 
v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené 
finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém 
rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků : 

15.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 
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lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. 
Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení 
lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.  

15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. 
V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné 
plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem 
oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či 
kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. 
V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým 
posudkem znalce, jmenovaného objednatelem. 

15.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro 
nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady 
města Liberce.  

15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou 
dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé 
smlouvy. 

16. Další ujednání 

16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Zhotovitel je 
povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do 
stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. 

16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli 
jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli 
pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny 
za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.  

16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému 
jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. 
Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem 
vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.  

16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 
nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
smlouvy.  

16.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

16.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli 
důvodu dle platného občanského zákoníku.  

17. Všeobecná ustanovení 

17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou 
písemných číslovaných dodatků.  

17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této 
smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze 
tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  

 
17.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními 

občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost 
ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími právními předpisy. 

17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 
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zhotovitel. 

17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před 
příslušnými soudy České republiky. 

17.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

17.7 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení 
zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto 
zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová 
ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných 
ustanovení. 

17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech 
a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním 
díla ujednat.  

 
17.9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

 
17.10 Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č  748/2017 ze dne 18. 7. 

2017 
 
17.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

17.12 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

17.13 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za 
zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

17.14 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i 
v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

17.15 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 
2999 občanského zákoníku. 

http://www.liberec.cz/


Přílohy: 
Příloha č. 1 - Oceněný položko\/ý výkaz výměr dle nabídky zhotovitele 
Příloha č. 2 - Harmonogram prací 
Příloha č, 3 - Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4 - Doklady O pojištění dodavatele 

Na důkaz souhlasu sobsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany 
jednat: 
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Odbytová cena: 4 640 000,00

OC+DPH: 5 614 400,00

Objekt cenová soustava Popis OC DPH OC+DPH

001 OTSKP 2017 VRN a prliminář 118 000,00 24 780,00 142 780,00

101 OTSKP 2017 KOMUNIKACE 3 743 086,55 786 048,18 4 529 134,73

301 URS Uliční vpusti 312 878,45 65 704,47 378 582,92

401 indiv. Projektantem VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 466 035,00 97 867,35 563 902,35

Soupis objektů s DPH

Stavba: 17-122 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 001 118 000,00

Rozpočet: VRN a prliminář

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 114 000,00

1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KČ 1,00 12 000,00 12 000,00

ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ, ÚDRŽBU 

Dočasné staveništní komunikace, vč. lávek přes výkopy 

provizorní přístupy k nemovitostem 

včetně vyznačení, ohrazení a osvětlení  

ochrana přejezdy přes staveništní rozvody

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ 1,00 30 000,00 30 000,00

zahrnuje kompletní dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,00 2 000,00 2 000,00
práce v ochranném pásmu stáv. IS - dočasná opatření po dobu stavby 

vytyčení a vyznačení tras a ochranných pásem  

náklady na ztížené práce v ochranném pásmu IS 

komunikace se správcem  

náklady spojené s dodržením vydaných požadvků, vyjádření a stanovisek jednotlivých 

dotčených správců IS

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02760 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY KČ 1,00 2 000,00 2 000,00

bezpečnostní opatření pro zajištění výkopů - ohrazení, vyznačení, osvětlení, zakrytí  

ochranné a záchytné konstrukce 

případné dočasné zasypávání výkopů v průběhu prací

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 02822 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ V PODZEMÍ KČ 1,00 2 000,00 2 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ 1,00 1 000,00 1 000,00

plán BOZP vč. oznámení o zahájení stavebních prací Oblastnímu inspektorátu práce 

ve smyslu Přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

zhodnocení zásad bezpečnosti práce na staveništi, zásad organizace výstavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Množství
Cena

17-122

001

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 001 118 000,00

Rozpočet: VRN a prliminář

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

17-122

001

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,00 4 000,00 4 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,00 18 000,00 18 000,00

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 

obsahem předepsaným zadavatelem  

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  

- demontáž a odvoz po skončení platnosti  

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ 1,00 35 000,00 35 000,00

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně zajištění potřebných povolení a 

rozhodnutí. 

Položka zahrnuje náklady spojené s:  

oplocení a ohrazení staveniště 

prostory pro skladování a manipulaci  

osvětlení prostoru pracoviště 

staveništní přípojky  

zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě  

zajištění případných odstávek a náhradního zásobování po dobu odstávky 

kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele, technického dozoru stavby a zástupců 

investora, 

sociální zařízení, 

zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby 

čerpání vody 

Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství  

Poplatky a náklady za spotřebované energie a zásobování  

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

11 R02900 a OSTATNÍ POŽADAVKY - MONITORING KČ 1,00 4 000,00 4 000,00

Pasport a fotodokumentace stávajícího stavu okolních objektů a staveb před 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

12 R02900 b OSTATNÍ POŽADAVKY - BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY - OSTRAHA KČ 1,00 2 000,00 2 000,00

Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště, včetně osvětlení staveniště, výstražných 



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 001 118 000,00

Rozpočet: VRN a prliminář

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

17-122

001

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 R02900 c OSTATNÍ POŽADAVKY KČ 1,00 2 000,00 2 000,00
ostatní náklady vyplývající ze zpracovaného plánu BOZP a v rozpočtu samostatně 

nevyčíslené a vyplývající z  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů a ostatních 

bezpečnostních předpisů a ČSN, např.:  

ochranné pomůcky osob pohybujících se v prostoru staveniště 

při provozu a používání strojů, nářadí a technických zařízení 

při pracích spojené s prováděním a demontáží bednění, zajištění bezpečnostních 

opatření ve spojení s prací ve výšce nebo pod zemí (ve výkopech) 

při pracích v místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky, 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 Ostatní konstrukce a práce 4 000,00

10 916814 a ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KČ 1,00 4 000,00 4 000,00
zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob na staveniště  

staveništní oplocení - dodávka, montáž, demontáž, údržba i nájem  

včetně označení staveniště bezpečnostními a informačními cedulemi 

za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem v čele překážky a 

každých 50 m po komunikaci 

vstupy na staveniště uzamykatelné 

vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, vč. zákaz 
za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem v čele překážky a 

každých 50 m po komunikaci. 

položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí  



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 101 3 743 086,55

Rozpočet: KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 281 247,00

1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 1 387,50 130,00 180 375,00

beton + kamenivo

beton: (170,0+93,0+1,0+(52,0*0,1))m3*2,5=673,0000 [A]tun 

kamenivo:(336,92+58,69)m3*1,8=712,0980 [B]tun 

vpusti: 8*0,3t/m3=2,4000 [C]tun 

Celkem: A+B+C=1 387,4980 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 672,48 150,00 100 872,00

asfalty

(150+99,2+31)m3*2,4=672,4800 [A]tun

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

1 Zemní práce 484 505,10

3 113438 a ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, M3 656,92 350,00 229 922,00

vozovkové vrstvy

vozovka: 1493,0m2*0,44=656,9200 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

4 113438 b ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, M3 182,69 350,00 63 941,50

chodníkové vrstvy - litý asfalt na podkladním betonu

stávající chodníky: 425,0*0,25=106,2500 [A] 

stáv. sjezdy: 196,0*0,39=76,4400 [B] 

Celkem: A+B=182,6900 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

5 113528 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M 52,00 105,00 5 460,00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

6 113538 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 20KM M 100,00 140,00 14 000,00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 99,20 1 050,00 104 160,00

v prům. tl. 80mm

1240,0*0,08=99,2000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

8 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 27,00 330,00 8 910,00

Množství
Cena

17-122

101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 101 3 743 086,55

Rozpočet: KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

17-122

101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

108,0*0,25=27,0000 [A]
položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
9 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 10,80 330,00 3 564,00

zemina pro terénní úpravy dle pol.č. 18231



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 101 3 743 086,55

Rozpočet: KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

17-122

101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
10 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2 1 240,00 7,00 8 680,00

povrchová úprava: 1240,0=1 240,0000 [A]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 

11 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 9,60 540,00 5 184,00

obnova kanalizační přípojky stáv. lin.žlabu:  

10,0*0,80*1,20=9,6000 [A]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 101 3 743 086,55

Rozpočet: KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

17-122

101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 
12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 36,60 80,00 2 928,00

zemina z výkopů: 27,0+9,60=36,6000 [A]
položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 

- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,80 538,00 2 582,40



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 101 3 743 086,55

Rozpočet: KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

17-122

101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

obnova kanalizační přípojky stáv. lin.žlabu:  

10,0*0,80*(1,20-0,15-0,45)=4,8000 [A]
položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,40 678,00 2 305,20

štěrkopísek 0-8 mm

obnova kanalizační přípojky stáv. lin.žlabu:  

10,0*0,80*0,45-(10*0,020)=3,4000 [A]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 101 3 743 086,55

Rozpočet: KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

17-122

101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 316,00 12,00 27 792,00

1485,0+(650,0*0,20)+425,0+276,0=2 316,0000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

16 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 108,00 22,00 2 376,00

položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 108,00 20,00 2 160,00

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

18 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 108,00 5,00 540,00

před výsevem travní směsi

položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo 

2 Základy 94 500,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 101 3 743 086,55

Rozpočet: KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

17-122

101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

19 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 270,00 280,00 75 600,00

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp 

- zřízení spojovací vrstvy 

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu 

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu 

- obsyp trativodu předepsaným materiálem 

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 

ukončujícího objektu (kapličky) dle VL 
20 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 540,00 35,00 18 900,00

drenáže

270,0*2,0=540,0000 [A]
Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
4 Vodorovné konstrukce 813,60

21 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,20 678,00 813,60

štěrkopísek 0-8 mm

obnova kanalizační přípojky stáv. lin.žlabu:  

10,0*0,80*0,15=1,2000 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

5 Komunikace 2 298 558,31

22 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 178,20 1 875,00 334 125,00

SC C8/10

vozovka: 1485,0*0,12=178,2000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů 

- úpravu napojení, ukončení 

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 
23 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 454,77 933,00 424 300,41



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 101 3 743 086,55

Rozpočet: KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

17-122

101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

vozovka: 1485,0*0,20=297,0000 [A] 

chodníky+sjezdy: 425,0*0,15+276,0*(0,12+0,15)=138,2700 [B] 

rozš. pod obrubou: (650,0*0,20)*0.15=19,5000 [C] 

Celkem: A+B+C=454,7700 [D]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

24 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 725,00 12,00 32 700,00

množství 0,50kg/m2

vozovka: 1485,0=1 485,0000 [A] 

povrchová úprava: 1240,0=1 240,0000 [B] 

Celkem: A+B=2 725,0000 [C]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

25 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 725,00 12,00 32 700,00

v množství 0,30kg/m2

vozovka: 1485,0=1 485,0000 [A] 

povrchová úprava: 1240,0=1 240,0000 [B] 

Celkem: A+B=2 725,0000 [C]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

26 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 109,00 4 912,00 535 408,00

vozovka: 1485,0*0,04=59,4000 [A] 

povrchová úprava: 1240,0*0,04=49,6000 [B] 

Celkem: A+B=109,0000 [C]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 101 3 743 086,55

Rozpočet: KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

17-122

101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
27 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 138,70 4 517,00 626 507,90

vozovka: 1485,0*0,06=89,1000 [A] 

povrchová úprava: 1240,0*0,04(prům.tl)=49,6000 [B] 

Celkem: A+B=138,7000 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
28 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 418,00 410,00 171 380,00

šedá hladká, tl. 60mm, lože z kameniva tl. 40mm, výplň spár písek

425,0-7,0=418,0000 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
29 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 260,00 456,00 118 560,00

šedá hladká, tl. 60mm, lože z kameniva tl. 40mm, výplň spár písek

276,0-16,0=260,0000 [A]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 101 3 743 086,55

Rozpočet: KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

17-122

101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
30 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 7,00 795,00 5 565,00

hmatová dlažba červená  

lože z kameniva tl. 40mm, výplň spár písek

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
31 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 16,00 842,00 13 472,00

hmatová dlažba červená  

lože z kameniva tl. 40mm, výplň spár písek

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
32 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 3,00 580,00 1 740,00

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) 

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění) 

33 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 30,00 70,00 2 100,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 101 3 743 086,55

Rozpočet: KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

17-122

101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

ošetření parcovní spáry dle TP 115, včetně profrézování spáry, čištění spáry, 

pracovní spára: 30,0=30,0000 [A]

položka zahrnuje: 

- dodávku předepsaného materiálu 

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

7 Přidružená stavební výroba 15 810,00

34 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 51,00 310,00 15 810,00

vč. systémové lišty

51,0*1,0=51,0000 [A]
položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného izolačního materiálu 

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení 

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu 

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
8 Potrubí 57 570,00

35 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 10,00 490,00 4 900,00

obnova kanalizační přípojky stáv. lin.žlabu

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 101 3 743 086,55

Rozpočet: KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

17-122

101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

36 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 11,00 2 530,00 27 830,00

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

37 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 12,00 2 070,00 24 840,00

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

9 Ostatní konstrukce a práce 510 082,54

38 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS 9,00 630,00 5 670,00

zpětná montáž stáv. DZ

položka zahrnuje: 

- dopravu demontované značky z dočasné skládky 

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí 

nezahrnuje dodávku značky

39 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 9,00 350,00 3 150,00

dočasná demontáž, bude zpětně použito

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

40 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 6,00 590,00 3 540,00

zpětná montáž stáv. sloupků

položka zahrnuje: 

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky 

- osazení (betonová patka, zemní práce) a montáž zařízení na místě určeném 

projektem  

- nutnou opravu poškozených částí 

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení
41 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 6,00 350,00 2 100,00

dočasná demontáž, bude zpětně použito

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

42 915211 a VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 15,75 390,00 6 142,50

bílá

126,0*0,125=15,75 [A]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 101 3 743 086,55

Rozpočet: KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

17-122

101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

43 915211 b VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 2,63 560,00 1 472,80

žluté

21,0*0,125=2,6250 [A]

položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

44 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 125,00 327,00 40 875,00

vč. beton.lože

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.
45 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 85,00 433,00 36 805,00

100/250mm, vč. beton.lože

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.
46 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 194,00 456,00 88 464,00

150/250mm, vč. beton.lože

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.
47 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M 100,00 1 370,00 137 000,00

vč. beton.lože

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.
48 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 401,00 410,00 164 410,00

vč. beton.lože

Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové 



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 101 3 743 086,55

Rozpočet: KOMUNIKACE

CENOVÁ SOUSTAVA: OTSKP 2017

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

17-122

101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

49 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 30,00 130,00 3 900,00

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

50 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 1,00 2 553,24 2 553,24

stáv. nájezdové klíny sjezdy

položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
51 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 8,00 1 750,00 14 000,00

včetně odvozu na skládku (20km)

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 301 312 878,45

Rozpočet: Uliční vpusti

CENOVÁ SOUSTAVA: URS

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 56 430,15

2 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 28,67 240,00 6 880,80

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním 

pr.hl. (1,87+1,07)/2= 

Mezisoučet: A= 

54.6*1.0*1.47=80,2620 [C] 

kom -(54,6*1,0*0,42)= 

Mezisoučet: C+D= 

hloubení rýh 50% 57,33*0,5= 

Celkem: F=

3 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 8,60 5,00 43,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním 

hloubení rýh 50% 57,33*0,5*0,3= 

Celkem: A=

4 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3 28,67 260,00 7 454,20

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním 

pr.hl. (1,87+1,07)/2= 

Mezisoučet: A= 

54.6*1.0*1.47=80,2620 [C] 

kom -(54,6*1,0*0,42)= 

Mezisoučet: C+D= 

hloubení rýh 50% 57,33*0,5= 

Celkem: F=

5 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 8,60 5,00 43,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním 

hloubení rýh 50% 57,33*0,5*0,3= 

Celkem: A=

6 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 160,52 60,00 9 631,20

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

54.6*2.0*1.47=160,5240 [A] 

Celkem: A=160,5240 [B]

7 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 160,52 20,00 3 210,40

Množství
Cena

17-122

301

MJPoř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 301 312 878,45

Rozpočet: Uliční vpusti

CENOVÁ SOUSTAVA: URS

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

17-122

301

MJPoř. číslo Kód položky Varianta Název položky

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 

8 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 57,33 5,00 286,65

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

54.6*1.0*1.47=80,2620 [A] 

kom -(54,6*1,0*0,42)= 

Mezisoučet: A+B= 

Celkem: C=

9 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 10,65 20,00 213,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

odvoz na mezideponii a zpět' 

zpětný zásyp 10,647= 

Celkem: A=

10 162701101 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 46,68 80,00 3 734,40

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

odvoz na skládku výkopku na vzdálenost 6 km' 

54.6*1.0*1.47=80,2620 [A] 

kom -(54,6*1,0*0,42)= 

zpětný zásyp -10,647= 

Mezisoučet: A+B+C= 

Celkem: D=

11 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 10,92 20,00 218,40

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

zpětný zásyp 10,92= 

Celkem: A=

12 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 46,68 10,00 466,80

Uložení sypaniny na skládky

13 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 84,03 90,00 7 562,70

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 301 312 878,45

Rozpočet: Uliční vpusti

CENOVÁ SOUSTAVA: URS

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

17-122

301

MJPoř. číslo Kód položky Varianta Název položky

měrná hmotnost 1.8 CÚ2017 46,683*1,8= 

Celkem: A=

14 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 10,65 90,00 958,50

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

zpětný zásyp 10,647= 

Celkem: A=

15 174101101 1 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 10,65 110,00 1 171,50

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

54.6*1.0*1.47=80,2620 [A] 

kom -(54,6*1,0*0,42)= 

obsyp -25,116= 

lože potrubí -10,92= 

zpětný zásyp 50% -10,647= 

Mezisoučet: A+B+C+D+E= 

Celkem: F=

16 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 25,12 90,00 2 260,80

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

UV 54,6*1,0*0,46= 

Celkem: A=

24 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 T 50,23 160,00 8 036,80

štěrkopísek frakce 0-8

měr. hmotnost 2.0 25,116*2,0= 

Celkem: A=

47 pol.3 štěrk frakce 5-32 T 21,29 200,00 4 258,00

kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) 

měrná hmotnost 2.0. zásyp 50% 10,647*2,0= 

Celkem: A=

2 Zakládání 12 012,00

17 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože M 54,60 220,00 12 012,00

Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 301 312 878,45

Rozpočet: Uliční vpusti

CENOVÁ SOUSTAVA: URS

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

17-122

301

MJPoř. číslo Kód položky Varianta Název položky

3 Svislé a kompletní konstrukce 13 558,00

18 245515270 profil těsnící bobtnající SikaSwell-A 2005 š.20 mm  bal. 10 m M 21,00 85,00 1 785,00

materiály pomocné chemické pro výrobu stavební a pro příbuzné obory stavební 

19 359901111 Vyčištění stok M 54,60 120,00 6 552,00

Vyčištění stok (zatrubněných vodotečí)

20 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M 54,60 65,00 3 549,00

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

21 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí M3 0,10 16 720,00 1 672,00

Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí

0.06*0.15*11=0,0990 [A] 

Celkem: A=0,0990 [B]

4 Vodorovné konstrukce 33 742,80

22 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 10,92 2 410,00 26 317,20

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové 

DN150 54,6*0,2*1,0= 

Celkem: A= 

Celkem: B=

23 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop M2 21,84 340,00 7 425,60

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 

54.6*0.2*2.0=21,8400 [A] 

Celkem: A=21,8400 [B]

8 Trubní vedení 156 466,00

25 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm KUS 12,18 550,00 6 699,00

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm

26 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm KUS 12,18 560,00 6 820,80



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 301 312 878,45

Rozpočet: Uliční vpusti

CENOVÁ SOUSTAVA: URS

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

17-122

301

MJPoř. číslo Kód položky Varianta Název položky

prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 

27 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm KUS 12,18 220,00 2 679,60

prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-

28 592238740 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 KUS 12,18 610,00 7 429,80

prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s 

29 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm KUS 12,18 810,00 9 865,80

prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s 

30 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm KUS 12,18 2 100,00 25 578,00

prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s 

31 597106750 trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F M 62,79 420,00 26 371,80

trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F

32 597108720 trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN150mm L60(75)cm spojovací systém F KUS 12,18 260,00 3 166,80

trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 150mm L 60(75)cm spojovací 

33 597118700 vložka kameninová glazovaná šachtová GM DN150mm spojovací systém F KUS 11,17 520,00 5 808,40

vložka kameninová glazovaná šachtová DN150mm spojovací systém F

34 831312121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon M 54,60 260,00 14 196,00

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném 

35 87731044-R0 Montáž šachtových vložek na potrubí z KA trub DN 150 KUS 11,00 400,00 4 400,00

Montáž šachtových vložek na potrubí z KA trub DN 150



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 301 312 878,45

Rozpočet: Uliční vpusti

CENOVÁ SOUSTAVA: URS

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

17-122

301

MJPoř. číslo Kód položky Varianta Název položky

36 87731044-R4 Montáž dodatečných odboček na potrubí z KA trub DN 150 KUS 1,00 1 200,00 1 200,00

Montáž dodatečných odboček na potrubí z KA trub DN 150

37 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 12,00 350,00 4 200,00

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

38 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální KUS 12,00 3 100,00 37 200,00

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

46 pol.29 Kameninové napojení pomocí B-kroužku - DN150, vč. B-kroužku KUS 1,00 850,00 850,00

Kameninové napojení pomocí B-kroužku - DN150  

vč. B-kroužku

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 765,00

39 935114121 Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem M 4,00 2 630,00 10 520,00

Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a 

40 977151126 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů M 0,15 2 230,00 334,50

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, 

1*0.15=0,1500 [A] 

Celkem: A=0,1500 [B]

41 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů M 1,65 2 370,00 3 910,50

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, 

11.0*0.15=1,6500 [A] 

Celkem: A=1,6500 [B]

997 Přesun sutě 588,50

42 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením T 0,49 300,00 147,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 301 312 878,45

Rozpočet: Uliční vpusti

CENOVÁ SOUSTAVA: URS

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

17-122

301

MJPoř. číslo Kód položky Varianta Název položky

ŽB 0,491= 

Celkem: A= 

Celkem: B=

43 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km T 2,46 50,00 123,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

odvoz na skládku 6 km 0,491*5= 

Celkem: A=

44 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) T 0,49 650,00 318,50

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

ŽB 0,491= 

Celkem: A=

998 Přesun hmot 1 316,00

45 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 13,16 100,00 1 316,00

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

VRN4 Inženýrská činnost 24 000,00

1 043134000 Zkoušky zatěžovací KČ 8,00 3 000,00 24 000,00

Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů) jsu neomezeně dálkově k dispozici na 

www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce ,,popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologií, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi ,které odpovídají požadavkům dokumentace.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HOROVA, LIBEREC 401 466 035,00

Rozpočet: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

CENOVÁ SOUSTAVA: indiv. Projektanta - vlastní položky projektanta VO

Jednotková

materiál

Jednotková

montáž
Celkem

1 2 3 4 5 6 8 9 10

7 Přidružená stavební výroba 466 035,00
001 001 Demontáž svítidla ks 11 320 3 520

002 002 Montáž svítidla ks 10 500 5 000

003 003 Výbojka 70W ks 10 270 50 3 200

004 004 Demontáž stožáru včetně výložníku, odstranění základu ks 10 1 000 10 000

005 005 Stožár 6m, třístupňový, lakovaný, barva šedá RAL 7015, dle TZ ks 4 4 470 850 21 280

006 006 Stožár 8m  (výška včetně výložníku), třístupňový, lakovaný, barva šedá, dle TZ ks 6 7 850 1 400 55 500

007 007 Výložník obloukový 1,5m,  lakovaný, barva šedá ks 6 1 530 500 12 180

008 008 Výkop pro základ stožáru ks 10 800 8 000

009 009 Betonový základ pro stožár s pouzdrem ks 10 1 200 600 18 000

010 010 Stožárová svorkovnice s jištěním ks 10 495 300 7 950

011 011 Kabel CYKY 4x10 m 480 95 35 62 400

012 012 Kabel CYKY 3x1,5 m 100 10 15 2 500

013 013 Zemnící pásovina FeZn 30x4 m 430 35 40 32 250

014 014 Zemnící drát FeZn 10mm/PVC m 15 32 40 1 080

015 015 Oko na zemnící drát, M8 ks 10 30 50 800

016 016 Svorka SK ks 26 25 35 1 560

017 017 Chránička ohebná DN50 m 430 14 30 18 920

018 018 Chránička tuhá DN110 m 30 45 35 2 400

019 019 Krycí desky / výstražná fólie m 430 10 10 8 600

020 020 Výkop 30x70 bm 400 175 70 000

021 021 Zához, hutnění 30x50 bm 400 70 28 000

022 022 Výkop 50x120 bm 30 400 12 000

023 023 Zához, hutnění 50x100 bm 30 100 3 000

024 024 Pískové lože 20cm bm 430 28 35 27 090

025 025 Pomocné stavební a montážní práce hod 10 200 2 000

026 026 Napojení na stávající rozvody ks 3 185 350 1 605

027 027 Doprava ks 1 3 000 3 000

028 028 Odvoz a likvidace odpadu m3 30 100 3 000

029 029 Koordinace se správci sítí hod 2 250 500

030 030 Pronájem plošiny hod 15 720 10 800

031 031 Pronájem jeřábu hod 10 800 8 000

032 032 Výchozí revize ks 1 4 500 4 500

033 033 Geodetické vytýčení nových rozvodů vč. geometrického plánu km 0,43 30 000 12 900

034 034 Dopravní značení ks 1 500 500 1 000

035 035 Projektová dokumentace skutečného provedení ks 1 3 500 3 500

Pozn.

17-122

401

Drobný montážní a spojovací materiál je obsažen v ceně materiálu a výrobků.

Poř. číslo Kód položky Varianta

Cena

Demontáže a montáže rekonstruovaných povrchů jsou součástí stavení části.

Název položky MJ Množství
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Seznam poddodavatelů 
V rámci Zakázky malého rozsahu: 

,,S0uvislá údržba ulice Horova po pokládce inženýrských sítí“ 
Obchodní jméno poddodavatele: 

__, 
I 

!„„ 
!““

! 

IČ 
DIČ: 
Sídlo (místo podnikání / bydliště) 
poddodavatele: 
Osoba oprávněná jednat za 

_poddo‹=:1vatele: l J 

Přehled věcného rozsahu plnění: Ill 

I“

l 

ln-
I 

Obchodní jméno poddodavatelez 
IČ 
DIC: 
Sídlo (místo podnikání / bydliště) 
poddodavatele: 
Osoba oprávněná jednat Za 
_poddodavatele:

l

J 

Přehled věcného rozsahu plnění: 
I Ě 

Obchodní jméno poddodavatele: +---
I 

IC Ill 

DIČ: Š!! 

Sídlo (místo podnikání / bydliště) 
_poddodavatele: lll 

Osoba oprávnená jednat za 
_poddodavatele:

l

v 

Přehled věcného rozsahu plnění: 

“® Š; Ěüfioyiflť ® 
J 0vıAc5 as 'N==ı _; 

odštěpný Závıodıoblast Čech ˇ 

17 
Závod Liberec y Stľed 

V lLiberci dnel Z 1 -QH' Zn 
. . . . ................ . .ŤÍŤ.'.j.Ý.".Š.'Ť9 '**27-I‹ 2299 łł ızH;‹§_fl„ 3,3 
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Ing. Miroslav Slatinka 
reditel Závodu Liberec 
na zá'-fladě plné moci!












































