
 

  

DODATEK Č. 3   

KE SMLOUVĚ O DÍLO DS202000888  

                                      

„ Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku“   

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen 
občanský zákoník)  

 
Č. smlouvy objednatele: DS202000888/3 

                      EISLX00UWGZ9 

 

 

Smluvní strany:  

Objednatel:             STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  

Sídlo:               nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  

Zastoupený:             Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem města  

Ve věcech technických:       Pavlem Smaržem, technickým specialistou odboru strategického rozvoje a  
     dotací  

IČO:               00262978  
DIČ:               CZ00262978  

Bankovní spojení:                  

 (dále jen „objednatel“ )  
  
a  
  
Zhotovitel:                       B R E X, spol. s r .o.                 
Sídlo:                  Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII Horní Suchá 

Zastoupený:         Ing. Janem Müllerem, jednatelem společnosti   
Ve věcech technických: Lukášem Kalfeřtem, výrobním ředitelem       

  IČ:                         40232549                     
  DIČ:                        CZ40232549                   
Bankovní spojení:      

                                         

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1504.  

(dále jen „zhotovitel“ )  

(společně také jen „smluvní strany“ )  

  

 



 

 

 

 I.   Předmět  
  

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. DS202000888 uzavřené dne 25.8.2020 ve znění 
Dodatku č.1 ze dne 2.12.2020 a Dodatku č.2 ze dne 10.3.2021 (dále jen jako „SOD“) je změna níže 
uvedených ustanovení SOD.   

 

2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 SOD dohodly na změně předmětu plnění 
o dodatečné vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 10, 11, 12, 
13, 14, 15, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. 

 

3. Změny uvedené ve Změnových listech budou realizovány v souladu s § 222 odst. 4  zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výše těchto změn splňují podmínky, 
že nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech těchto změn je nižší než finanční 
limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 

 

  

II. Zm ěna ceny za dílo 

1. Smluvní strany se v důsledku změny sjednaného rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny 

díla sjednané v čl. 5 odst. 5.2 SOD, která se tímto Dodatkem č. 3 zvyšuje o celkovou částku ve výši 

2 005 186,32 Kč bez DPH.   

  

 Celkový objem méněprací bez DPH:   356 323,04 Kč 
 Celkový objem víceprací bez DPH:  2 364 509,36 Kč 
  
 Rozdíl prací změny celkem bez DPH:  2 005 186,32 Kč 
 
         
       Stávající Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 a 2   

 Celková cena díla bez DPH                        24 008 092,19 Kč                                       
 DPH 21%                                                     5 041 699,36 Kč        
 Celková cena díla včetně DPH                    29 049 791,55 Kč        

                         

  
       Smlouva o dílo ve znění Dodatků č. 1 až 3   

         Cena díla bez DPH                        26 013 278,51 Kč  
         DPH 21%                        5 462 788,49 Kč            

       Cena díla celkem s DPH                                 31 476 067,00 Kč  
  
 

 



 

 

III. Doba pln ění předmětu díla a doba provedení díla 

 

1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním článku 4 odst. 4.7 Smlouvy za podmínek v něm 

uvedených dohodli na prodloužení termínu plnění díla z důvodu realizace víceprací dle 

Změnového listu č. 11. Stavební práce na rekonstrukci střešní krytiny jsou uvedeny ve Změnovém 

listu č.11, který je nedílnou součástí Dodatku č.3. V průběhu realizace stavby, při výměně 

zateplení střechy a rozkrytí souvrství, bylo zjištěno zatékání do budovy střechou. Po průzkumu 

odbornou firmou, bylo zjištěno, že střešní krytina je v havarijní stavu a je nutná její rekonstrukce. 

Změna zhotovitele by znamenala velké časové zdržení a prodražení stavby. Tedy z ekonomických 

a časových důvodu byly stavební práce na rekonstrukci střešní krytinu zadány zhotovitele. Jedná 

se o nepředvídatelné okolnosti, které objednatel nemohl z řádnou péčí předvídat již v projektové 

přípravě akce, a vyžadují dodatečné stavební práce.  

2. Stavební práce specifikované ve Změnovém listu č. 11, RDS a DSPS je zhotovitel povinen 

realizovat a předat objednateli nejpozději do 20. 6. 2021. Termín pro dokončení a předání ostatních 

stavebních prací zůstává beze změny, tj. do 21. 5. 2021.  

3. V souladu s odst. 4.5 Smlouvy bude upraven závazný časový a finanční harmonogram postupu 

prací, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o dílo. Původní časový a finanční harmonogram postupu 

prací se nahrazuje aktualizovaným zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. 

 

 

  
IV. Ostatní ujednání  

1. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. 

2. Tento Dodatek č. 3 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi  

Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah 

Dodatku č. 3 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního 

dokončení spolupráce dle SOD.  

3. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní 

strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 3, v souladu s 

oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být 

nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 3.  

4. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 3 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení 
by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se 
zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.  



 

5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 3 tímto 
prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
toto připojují své vlastnoruční podpisy.  

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 305/2021 ze dne  
6.4.2021.  

 

V. Doložky  

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv).  

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to 
šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za 
souhlas subjektu údajů.  

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana 
takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

  

Příloha č. 1: Změnový list č.10 – č.15 

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram 

  

 

                
V Liberci dne:                  

 
            Ing. Jan Müller                                            Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.        
        jednatel společnosti                                                                 primátor města  


