
Evropské elıulmıálıl a Iıˇmeflñnl fondy Ministerstvo životního prostředí 
üperıů-I PI'001“m žìvołrıf prosflbdl 

DODATEK Č. 1 
ke Smlouvě 0 dílo číslo: DS202100788 

Agendové číslo: DS202l00788/1 
Evidenční číslo: DS202l0ll37 
na provedení stavebních prací 

„Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“ 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský Zákoník“) 

ČL.í SMLUVNíSTR4ıN_Y W Ň Ý ŰW Í 
1.1 Ohjøánaıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Zàmečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: Ing. Radkou Loučkovou Kotasovou, náměstkyní primátora pro 

strategický rozvoj a dotace 
ve věcech plnění díla: Ing. Michaelou Matuıˇovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a 

dotací 
IČ; 00262978 
DIČ; CZ00262978 
telefon: 485 243 111 

(dále jen ,,objednatel“) 

1.2 Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o. 
PSČ, Sídlo: 460 01, Ruprechtícká 538/24, Liberec 1 

zastoupený: Sejkorovou Ivanou, jednatelkou 
IČO; 27298370 _-X. --- 

Čı. 2 PREAMBULE 
2.1 Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2021 Smlouvu O dílo č. DS202l00788 (dále jen Smlouva), 
jejímž předmětem je realizace rekonstrukce MŠ Klášterní pod názvem „Stavební úpravy pro 
energetické úspory MŠ Kláštemí“, a to v rozsahu Specìfıkovaném v článku 3 Smlouvy 0 dílo. Jedná se 
O projekt OPŽP spoluñnancovaný Z prostředků Evropské unie -Integrovaného operačního programu.

l



Čı. 3 

gvnpøıęg ęıınıqzflıı n ınnflzflnf ınnqy Ministerstvo životního prostředí 
Opoııůıl Iflâüm Žitıotrıfpıneíođ 

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 _ 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

ČI- 4 

Předmětem tohoto Dodatku č. l je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy O dílo číslo 
objednatele č. DS202100788 ze dne 28.6.2021. 
Objednatel a Zhotovitel se vsouladu S Čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy 0 dílo dohodli na změně 
předmětu plnění spočívající vdodatečných stavebních pracích (tzv. vícepráce), které jsou 
Specifikovány ve Změnových listech (dále také jen ,,ZL“) č. l-6, které tvoří přílohu č. 1 tohoto 
Dodatku č. l a jsou jeho nedílnou Součástí. 

Změna předmětu plnění uvedená ve Změnovćm listu č. l,2,3,4,5 nepředstavuje podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož potřeba těchto dodatečných prací 
vzrıikla vdůsledku okolností, které zadavatel jednající S náležitou péčí nemohl předvídat a 
změna dodavatele by způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Hodnota 
dodatečných stavebních prací při odečteni stavebních prací, které nebyly S ohledem na tuto 
zıněnu realizovány, nepřelcročila 30% původní hodnoty závazku. Změna je realizována 
v souladu se Směmici rady č. 3RM „Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“, 
oddíl B, kap. 3, čl. 3.16.1 (Dodatečné Stavební práce, dodávky a Služby). 
Změna předmětu plnění uvedená ve Změnovém listu č. 6 nepředstavuje podstatnou změnu 
závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož, nemění celkovou povahu veřejné Zakázky a 
hodnota změny nepřekročila 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
na Stavební práce. Změna je realizována vsouladu se Směmicí rady č. 3RM „Zadávání 
veřejných zakázek statutámím městem Lìberec“, oddíl B, kap. 3, čl. 3.16.2 (Nepodstatná změna 
Smlouvy). 

CENA DÍLA 

4.1 Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění na změně ceny díla sjednané 
v ČI. 5 odst. 5.2 Smlouvy, a to na navýšení celkové ceny díla 0 částku 280.059,60 Kč bez DPH. 

Celkový objem méněprací bez DPH: 
Celkový objem víceprací bez DPH: 
Rozdíl prací celkem bez DPH: 

Původní celková cena díla bez DPH 
DPH 2 1% 
Původní celková cena díla včetně DPH 
Nová celková cena dı'la bez DPH: 
DPH 21%: 
Nová celková cena díla včetně DPH: 

0 Kč 
280.059,60 Kč 
280.059,60 Kč 

3.808.33I,5l Kč 
799.749,62 Kč 

4.608.08l,13 Kč 

4.088.391,11 Kč 
858.562,13 Kč 

4.946.953,24 Kč



mm LME 
Evınpahé ctııılđuıfiiıl a Iııvıısliěııl fondy Ministerstvo životního prostředí 
Oporıůí ıınflam žìxotrípıuađođ 

Čı. 5 TERMÍN PLNÉNÍ 
5.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. 4 odst. 4.7 Smlouvy O dílo dohodli Z důvodu 
realizace nepředvídatelných víceprací na prodloužení termínu plnění sjednaného v ČI. 4 odst. 4.4 
Smlouvy o 3 týdny (21 kalendářních dnů) Celková doba plnění tak činí 20 týdnů. 

5.2 Z důvodu změny temıínu plnění je aktualizována Příloha č. 2 Smlouvy o dílo (harmonogram). 
Aktuální Časový a finanční hannonogram postupu prací je přílohou č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje 
původní zııění harmonogramu. 

Či. 6 DOLOŽKY 
Ý _ _ 

6.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených 
V této smlouvě. _ 

6.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v regístnı smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřej ňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
6.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povímıy označit údaje ve Smlouvě, které j sou chráněny 
zvláštními zákony (Obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, 
a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za Souhlas S jejich uveřejněním a 
za souhlas subjektu údajů. 
6.4 Smlouva nabývá účimıosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle S § 6 odst. l zákona 
č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 0 
registru smluv (zákon O registru smluv). 
6.5 Smluvní Strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že dnıhá strana 
takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Čl. 7 Závěrečná ustanovení
7 

7.1 Ustanovení Smlouvy O dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 
7.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
7.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí S jeho obsahem, že Dodatek č. 1 

byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a Svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze 
stran, a že obsahuje úplné ujednání O veškerých Skııtečnostech a náležitostech, které smluvní strany 
zamýšlely mezi sebou v souvislostí S prováděním díla uj ednat. 
7.4 Tento Dodatek č. I je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, Z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel 
a 2 zhotovitel. 
7.5 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č.778/2021 ze dne 

pr v-2

O D' 

7 9 2021 

P„, 

Změnový list č. 1-6

3



EMOPSKALINIE 
Evmpshé süııküııflıi a ľıuuıllinl fondy Ministerstvo životního prostředí 
Opırıüııí program Živohf pımflıdi 

č. 2 Aktuální Časový a finanční harmonogram postupu prací 

.(1097 
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ohjednaıeızsTATuTÁRNí MĚSTO LIBEREC 
Projektant: Ing. Radovan Novotný 
Projekt: ,, Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klňšterzfi “ 
REQ. ČÍSÍO |.)l'O]ekłu: CZ.05.5.13/0.0/0-0/20_146I0014742 
Umístění: Liberec 
Smlouva ob 'ednatełe č.: DS202100788 

'ıNFoRMn« E O ZMENÉ 
I 

POŘADOVÉ cˇ:. 1 

ZMĚNU NAVRHL: : Pozemní stavitelství S.r.o., ` 

Ruprechtická 538/ 24. 460 01 Liberec DATUM: 24.08.2021 

r 
ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
1) Oprava a zesílení prùvlaku pod zádveřim 

ů

I 

Při otloukání zvětralých omítek byla Odkryta konstrukce průvlaku pod vstupním prostorem a bylo zjištěno, že 
průvlakje v ca 1/3 délky zcela degradován, výztuž zkorodována a nemůže tak plnit svoji nosnou funkci. GP 
následně zpracoval návrh řešenlvznìklé Situace, který řeší zesílení průvlaku HEB nosníkem a sanací původní 

konstrukce nosníku, což obsahuje tyto práce: 

- Odstranění zdegradovaných částí nosníku * 

- Doplnění HEB profilů 
- Doplnění nosniku do původního tvaru

F 

________ , _ 
7 Ý 

_ ` 

evRoPsı‹AuNıe """""“"' 
Evropané słrulđuıální a iııvastiüní fondy Ministerstvo životního prostředí 
Opsıačrđprogmnìiwhılprosfladł



Ohje‹ınøıøtzsTATuTÁRNí MĚSTO LIBEREC 
Projektant: ing. Radovan Novotný 
Projekt: ,, Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní “ 
Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18I0.0I0.0I20_146l0014742 
Umístění: Liberec 
Smlouva ob'ednateIe DS202100788 

Ý 
Ý 
Položkový rozpočet 

S: 212021 MŠ Krášterni ‹1øz1aıeı‹1 

O: ZL1 Zesílenl prùvlaku zádveří 

1 

R: 1 ZL1 průvlak nabídka 

P.čt M
| 

` flázev položky J Množství_ Ceng I MJ Celkem .~ 2ýLCI$l€›2v0I0žI‹v 
Díl: 4 Vodorovná konstrukce 1 001.20 \ 

1 Š 413321315R00 
Q 
NosníkŠ* Z betonu železového C 20/25 mì' Í* ý0.08000 Í 3 170.00

Í 

H ; 
đnı›ęıønávı‹= pøšıwzenáhø nøsnfltu S

I 

2íš,so 

534,40 
”

I 

1 

2 i 413351107ROO 
| 

Bednění nosníků - zřízení 
' 

I 

m2 
i 

0.80000 I 668,00
! 

1 3ł41s3511o8ROo _aęflnèninøflìíí‹ů-`øusıranèn1 ın12` v.8oooO! 
0" 

28613 213,20 
5:1. sb Dokončovaclkčnìtmkm .-~v:_z 

7" 

pozemních stavbách 
Žìiìď-Í,00 

_ 7; - Ýzrf“ _ T 
í 

4ie539812o5Roo Ícìıè-'rniøıně ı‹‹Tvy,hetøn,hı.17oínnì,ıvı2o.ınàııa ììù ąoooooi 3o0,5oi 
I ;2sIož_ 

_ _ 4 , 

bit: 96 
Ž 

Bourání konstrukcí 
7 U _Ž 

1 5 
i 
9e4O52111Roo 

1 

É 
Bøuránı samostatných trán-tú ża prorezn ov 0.18 0.05500 5 5 670,001' __; 

'fi 
‹ 

5 | 
m2 poškozená část nosnlku + kapsa do kamen. - 

= 

I zdl I 

I

_ 

, _| 
2 404.00

I 
r- ,7,~'-x ‹ 
,,- -,-A I ~... 

255.15
` 

6 5 975D43111R00 1 JednE›Tad.podchyoení stropů do 3,5 m,do 750 
` 

| 

~' kg/m pro osazení HEB 5.000005 ăi 3 -`_r 

Q 
kotevní desky 150/150/10 výroba, montáž

, 

1 _,
1 

„ 1, 1 

1 Díl: 
' 

767 Konsttıgkce zámečnické
_ 7 í767ess1o1R0o 

I 
výroba z rnønıáž Kov. aıypi‹=i‹ýí=ñ Kónšıv. an 5 kg 

" Kg * 7,5eooo 220,00 1

" 

2 357.50
N 

'Z _<“ 'T 
1 863,2? 

50,701 _ I „ _ . 2 2_____ 

\ 

7; 

na 7s79951o5Roo '1 výrøha a nıønıáž ı‹øv; ášynıøı‹ýøh Kønflıv. do 100 ˇ“ 18ä1oooo‹T
5 1 . kg , 

\

1 

8 581,661
I 

\ 9 13388440R 
1 

Tyć průřezu HEB140, Střední, jakost ocelí S235 t 0.18800 
ˇ 

39 430.00
ł 

1 11375 
l

_ 

7 412,84`
\ 

1o`!f13s12"s28.AR Íìıeøh hıødkýıakøsıszas 1ox12sox250o mm 'Qt t o.o545fi 
" 

82 340,00 3 397.53 
` 

DII: 783 Nátěry
_ "71a,7ą

I 11 ;"7'882221ooRoo 1NáıèıxynıøfløkýkøvøvýøhKønsıítıkøıuvøjnásøhnřínzł 3.015001 
'" 

187.005 503.51 
I' 

12;78e2261o0Ro0 luátèrflýmøuoqkøvøvýøh Kønshnızøızákızónf `Im2[ 3.01500 
"" 

71.40! 215.27 

Evnqnıø ziznnıønfàıxı n in-nnøunı fnn-ny Ministerstvo životního prostředí 
Opaˇacní program Životní ıımstředı
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0hjeđnaıøızsTA'ruTÁRNł MĚSTO LIBEREC
I Projektant: lng. Radovan Novotný 

Projekt: ,, Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Iflášterní “ I 
Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18l0.0I0.0I20_1 461001 4742 
Umístění: Liberec 
Smlouva ołfednatale č.: DS202100788 

REKAPITULACE: 

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH 
Vícepráce: +28.741,80 Kč bez DPH 
Cenový rozdíl je +28.741,80Kč bez DPH 

VLI --' NA CENU: ČASOVÉ vLıvY= 
vv ˇ :2 .74 80 . _ 

M zgšarzzez 
8 1* ćazøvy vııv na uiıčnønniny: 21 dni 

Časový vliv na termín dokončení díla: ano 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro 
dokončení díla. Navržená opatření a požadované práce sohiedem na technologii provádění si vyžádaji m :zn 4 ılně další tři týdny prací. vzhledem k tomu, že se jedná O práce, které nelze realizovat najednou a 
nı..rn‹* lodržet technologické přestávky. 

DNE: _‹ł° 7/0 77 

1

ı We
r 

1 _ 
l r 

ŠVYJÁDŘENI .' ~fl›TuPcE OBJEDNA“ ›šLEz 
Ě 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že - :tává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
iøkumentacl a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí Z realizace změny 
budou hrazeny Z prostředků zhotovitele. Všechna Ostatní ustanovení smlouvy O dílo zůstávají realizací 

DNE:_r_ 

změny nedotčena. 

JMÉNO: .> łˇifçlič 

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE: 
Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašují, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Sou pis méně a víceprací, množství a cena bylajıo mé kontrole mnou odsouhlasena. Ť __ 

EVROPSKÁ unie """""""""' 
Evropané swtnurelrır a investiční fondy Ministerstvo životního prostředí 
Operační program Zvotnl prostředí



ohjødnaıeızsTATuTÁRNí MĚSTO LIBEREC 
Projektant: Ing. Radovan Novotný 
Projekt: „ Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Kláštemí “ 

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.1 8l0.0l0.0I20_1 4610014742 
Umístění: Liberec 
Smlouva obednatele č.: DS202100788 

DNE: 

PODPIS 

JMÉNO: 
|,„`\\ 

Á„b3,,_qĹ_ 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJIOÍHO AUTORSKÝ DOZOR: i 

S realizaci změny Souhiasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účet díla definovaný v preäktovéì 
dokumentaci a smlıfz ních dokumentech. Ä \ 

/7 ı' . ._ *ı 

DNE: 

PoDPıSz _ ,ø_~ 

JMÉNO; 7497!/Ú“ MVŰWT 

EVROPSKÁ LNIE 
Evıopwá ‰ırúinl a investiční hm; Ministerstvo životního prostředí 
opønenı pwgffln ävøw www:



ohjø‹ınø±ęı=sTATuTÁRNí MĚSTO LIBEREC 
“ Projektant: ln. Radovan Novotný 
. Projekt: ,, Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní “ 
Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18l0.0I0.0l20_14610014742 
Umístění: Liberec 
Smlouva O › ednatełe č.: DS202100788 

INFORMACE O ZıvıÉNÉ 
I 

PoŘADovÉ č. 2 
ZMĚNU NAVRHL: : Pozemní stavitelství s.r.o., 
Ruprechtická 538/24, 460 01 Liberec DATUM: 24.08.2021 
IADREsÁTz STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Sanace terasy I - nad arkýřì 

I 

Po odbouránívrchnívrstvy původního betonu bylo zjištěno, že degradace celého souvrství je hlubší, než se původně předpokládalo, hydroizolace zcela chybí, nosné prvky zábradlí jsou zkorodová ny a odvod vody Z terasy je 
nefunkční. GP zpracoval návrh řešení vzniklé situace, který řeší celou konstrukci terasyjako nové systémové 

5 

souvrství S doplněním O tepelnou izolaci a hydroizolaci nosné konstrukce. V rámci návrhu budou provedeny tyto 
I práce: 

H- Odstranění zdegradovaných vrstev terasy až na nosnou konstrukci 
* - Doplněnítepelné izolace a hydroizolace 

- Nové spádové vrstvy 

\ - Pochozí keramická dlažba vč. soklíku 

- Oprava Zábradlí S výměnou prvků 

- Nově opíechování pod dlažbou

í 

Ev%Ps‹Á "řas ııııııııııi íıııııı 
Evropané stnıktıırálni a Iııvasfiüıt fondy Ministerstvo životního prostředí 
operační nmmın Zıvoınt Dmlfeđi



ohjøđnflıøızsTA`ruTÁRNi MĚSTO LIBEREC 
Projektant: Ing. Radovan Novotný 
Projekt: ,, Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní “ 
Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0I0.0I20_1 4610014742 
Umístění: Liberec 
Smlouva O ednatele č.: DS202100788 

__ _________ _ PoIožkový_ rozpočet 
_ __ 

S: 
Á 

212021 MŠ Kıáštern1‹ı0úa1eı‹1
l 

0: ZL2 Sanace terasy nad arkýři 

_l 

;R: 2 252łerasa^l

l 
P 0. _Člslo polożkv Název položky _ 

f-Š' 

* Ilłlrpžství Cena I MJ Celkem 
ŠDÍI: 63 _ _ Pođlahyapodlahové konstrukce 

_ 
27 992,32 

1 8a2ñ111šRT2 
Q 
PølèrvvE8ER Snžnı-enhfliñ;mčhš"žpmøvnný,1ı. 

ą 
8 mm weberíloor 4095. samonivelačrıl. pevnost 
25 MPa 

Ěm2` O 
'__'_T 

12.16000 ' 596.0 7 247.36

l 2 !"832421140Ru1 Pø1èrWEBER Saint-Gøhain.nnćnê 7 

zpraoovaný.tl.30 mm weberbat balkonový - prvn' 
É. 12.18000 758.00

Il 

9192.98. 

Vrstva 
32421 150RU1 ł Poièl' WEBER Saint-G0bain.rI.lčně 

- I zpraoOvaný,tl.4O mm waberbst balkonový - 

_! vrsıvz pøflı óıflžhn _ _ 

L0 Q "šN 

,_ ýýíz J. 

12.18000 950.00 
i 

11 552.00
i L _ 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 21.“-1,181' " 
4 2 985042141Ř00 

"ˇ" 
Bøxn-ánı nızzznin heıønøvýøh fl. 10 nn, nad 4 m2 

I 
púv. pøı-18. øøıhønvánı áaıšıçh 100 vnvn 

Šm3'; 
Í

I 

121600! = “'ì0.00í 2140.10 
l_._. 

od 

ızø0ıáčšˇpnšıı‹›..;ıš 
"fm 

6 '›'ı'~." _Í'I. 
5 l 71111 1001 RZ1 1' lzolaoe .= roli vlhkosti vodo r. nátěr ALP za 

* 

1 
studena 1x nátěr - včetně dodávky penetrašního 

j Iakü ALP , H 

Émzl öì 31 .2O
ł 

_ ø
š 

379.39
1 

6 71114ÍŠŠ§RY2 M7 
Izolace proti vlhk. Vodorovná pásy pfitavením 1 

I 
vrslv - vóøtrıš dod. Glastezk 40 special mirıeral _ _ _ _ _ __i____ _ _ _ _ 

_-. 

N
. 

__O 

12.1600 314,50 3 824,32
1

| 

7 711401112R00 I Páska KERDI-KEBA 7 7 7 'Š __. 2 502,50 13.00000- 192.50 
ŽDÍI: T15 Ilzolacetepelné 

J- 7 Ň 
_ 5413,15 

8 713121118RU1 ýíllłlontàż dílataćního pásku podél stèn vůetnè 
1 

| 

dodávky ISOVER NIPF 15×100x1000 mm 
fm

3 10.50000 
' 63,70 668.85 

.J z
_ 9 

' 

713121211R0O í Izolace podlah balkonů 8 lodžií. leponá, 1 vrstva "zm N 12.16000 185.00 
i 

2 008,40 
'10 283754922R Ě Deska polystyrenová BACHL XPS 300 GK tl. 40 L É mm vroubkovaná, 1250 × 600 mm _ l _ Í _ _ _ 

;m2Ě 
L1 

19.10000 209.00 2 vsísí 

Díl: 764 Konstrukce klempířské 4 428,80
Ž 

11 78432839111500 "mí Møntáž øhapniøø Aı - haıhøny 7 

12.20000 197_,00 
1 

2 403.40 
* 12 "ŠPC' 1 

7 7 

5 

Okapnloe Al. Baumaoolżfiălkonová
7 33 

13.00000 1"55Ĺ0'0 2 025.40 
Díl: D96 Přesuny sutl a vybouranych hmot I 7 7** 

__ 3585,78 
13 

\ 

9'ı'9012112R00 Svislá doprava suti ñavýšku do 3.5 m pùv. pol. L 4 151 *“`“1 
2.67500 780.ÓÖT 2 086,50 

14 979081111R00 1' Odvoz sutía vybour. Íımot ná skládku do 1 km 
\ 5 

1 pův. pol. 153 
ııı 2.67500

Í 
111.00 Í 296,93 

1 

1

1

I 

15 979081121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km pùv. pol. ni- 26.75000 
Ň 

8,00 
_ 

214,00
i 

16 979082111R00 
Ě 

Vnltrostaveništnl doprava suti do 10 m puv. pol. 
l 155 _ 

4-0 5.35000 ,' 

_ i _ 

143.00 765.05 

17 979990001 R007* 
W 7 

FPOÍatel‹ za skládku stavební suti. skupina 17 09 nh 

Í 04 Z Kaıalogu odpadů pův. pol. 156 
I

1 

2.67500 76,00 
Í 

203 ,30 

EVROPSKÁ UNIE 
Evnpflngzhnınwváınrnhnvøzflaflføfly Mínìsterstvoživotnílıo prostředí 
Opaaürıíprooramžłvrımłpıoslfodi
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ohje‹=ınaıøı=sTATuTÁRNl MĚSTO LIBEREC 
Projektant: Ing. Radovan Novotný 
Projekt: ,, Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní “ 
Reg. ćíslo projektu: CZ.05.5.18l0.0l0.0I20 146l0014742 
Umístění: Liberec

_ 
Smlouva O 'ednatele č.: DS202100788 

REKAPITULACE: 

Mêněpráce: 0,00 Kč bez DPH 
Vícepráce: +50.246,42 Kč bez DPH 
Cenový rozdíl je +S0.246,42 Kč bez DPH 

vLıv NA cenu: čAsovÉ vı.ıvY= 
;äg$Š§:x50'246>42 Časový vliv na dílčí teımíny: 

Š Časový vlhı na termín dokončení díla: ano 
\ 

_ q 
Ý Ý 

* VY _ 

..; IENÍ ZHo`rovTELEz 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro 

1, 

dokončen! díla. Navržené opatření a požadované práce sohledem na technologii provádění sl vyžádají 
prodloužení termínu vzhledem k tomu, »‹.~ ê-“ =I.“.›t= ré nelze realizovat najednou a je nutné 
dodržet technologické přestávky. 

DNE: „Ĺ'Ž›‹f”‹ 20 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE oBJEDNATELEz 0 

S realizací ěny souhlasim a prohlašuji, _- ‹.~ .~ L: .. zachován charakter a účel dila definovaný v projektové. 
dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí Z realizace změny

j budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna Ostatní ustanovení smlouvy O dílo zůstávají realizací! 
zme = . y nedotčena.

j 

DNE: J ' 1% 

JMÉNO; Í 

vY.|ÁDŘENl TEOHNICKÉHO DOZORU c 1- JEDNA`rELEz 
Vyjádření techr -» žıého dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 

DNE: 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské suuınuràınl e imsfičfıi fondy Ministerstvo životního prostředí 
Operační program Zivctnš prostředí



ohjødna±eızsTATuTÁRNí MĚSTO LIBEREC 
Projektant: lng. Radovan Novotný 
Projekt: ,, Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní “ 
Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18l0.0ł0.0/20_146l0014742 
Umístění: Liberec 
Smlouva ob'ednałełe č.: DS202100788 

PoDPıs= ` 707) 

JMÉNO; Ufa ĎŠV~0>ł=HÄL_ 

VYJÄDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR: 
S realizaci změny souhlasim a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel dila defiıon Dvaný v projı štové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. 

DNE: 

PODP|S:__ ,-\ 

EVROPSKÁ UNIE """'““""""'* 

Evn-øpflná zınnıznnąnnf n ınvønačnf may Ministerstvo životního prostředí 
Opeıaănlpmgraınflwmípmsfidl



ObjednateI:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC “ 

Projektant: ing. Radovan Novotný 
I 

Projekt: ,, Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní “ 
R09. ČÍSIO p|`O]e|đl|2 CZ.05.5.1 310.0/0.0/20_1 4610014742 
Umístění: Liberec 
Smlouva obednatele č.: DS202100788 

l INFORMACE O ZMÉNÉ _[ POŘADOVÉ č. 3 
ZMÉNU NAvRHL= z Pøzęınni sıaviıeısıvi S.r.ø., 
lRuprechtická 538/24, 460 01 Liberec DATUM: 24.08.2021 
ADREsÁT= STATUTÁRNI MĚSTO LIBEREC 

. _ _ L 
_ I I 

Sanace terasy Il

1 

:

L

i

‹ 

.nv 

-- 

f_-9+' 

_7v-=v-ıxl-rx;~v.v~:4-1. 

“== ~*-ˇ_›D Kıš ZMÉNÉ: 

Po odbouráni vrchní vrstvy původního betonu bylo zjištěno, že degradace celého Souvrstvíje hlubší, než se původně předpokládalo, hydroizolace zcela chybí, odvod vody Z terasy není vyveden mimo navazující konstrukce. GP zpracoval návrh řešení vzniklé situace, který řeší celou konstrukci terasyjako nové systémové souvrství 
S doplněním o tepelnou izolaci, hydroizolaci nosné konstrukce a odvod srážkových vod. V rámci návrhu budou provedeny tyto práce: 

- Odstranění zdegradovaných vrstev terasy až na nosnou konstrukci 
~ Doplnění tepelné izolace a hydroizolace 
- Nové spádové vrstvy 
- Pochozí keramická dlažba vč. Soklíku 

Oprava zábradlí s výměnou prvků 
- Nové oplechování pod dlažbou 
- Klempířské konstrukce pro odvod něníterasy

l

1

i 

_.. 
_ __: _ 

Ennwıø ømznnąıni n invzfliflnı rønfly Ministerstvo životního prostředí 
Operační program Životní prostředí

l



ohjeøınaı‹zızsTATuTÁRNi MĚSTO LIBEREC 
Projektant: Ing. Radovan Novotný 
Projekt: ,, Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní “ 
Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18l0.0l0.0I20_146I0014742 
Umístění: Liberec 
Smlouva olfednateie č.: DS202100788 

"` 
2 Ai “ í ì 

oť 22 H Položkový rozpočet 
1 

S; 212021 MŠ ı‹ıáš±ęrnıđøđaıek1 
1 

1 0: ZL3 Sanace terasy II 
R. 3 Terasa II 

P č 
1 

M 1 

. Čislo gıjožky ;Název ryiožky J Množství Cen_a/MJ Celkem N Díl: 63 Podiahý a podlahové konstrukce 
ˇ 

29 005,20 
1 

1 8 mm waberfloor 4095, samonivelaćní, pevnost ` 

I 

11632421118117: Pøıšrwıšıaen sain1;søhnin,nvćnêzpraøøvanýiı. 1rn2 
" 

"12,š0000 596.001 
1 

“ 

25 MPa ` 

7 509,60

1 

2 8a2421140Ru1 1 1P0±êı WEBER saını-Gøhain,nıčnè 
1 nız 

1 

12.80000 750.00
' 

zpraoovaný,ti.30 mm weberbat balkonový - prvni _ _ _ 2 2 _ 1 _vI'Btva _ _ _ _ 2 . 

` L2 

9 525,80 

, zprao0vaný.t|.40 mm weberbet baikonový - vrstva 
3 ' 632421150RU1 ` 

Potěr WEBER Saint-G0bain,r\ıčné m2 12.60000 ` 950,00 11 970.00
1 

.air z; Bourani kc #1*-I 7-. 1 774.08
1 

Í 4? 965042141Roo 
"Ž 7' 

aóíirăhı ınazanın betønøvýøh 11. 10 un. náčí4 nız fms; “_flvš8ì0” 1 780,067
7 

A 

1 1 pův. poi-18. odbouráni dalších 100 mm ' 

_` Ť_ pbd dlažbu Í Í _ 1 

I I' I 
' 

I I 

I ř 

.

1 

1 774,08 

" 

ilíi: 711 
” 

izolaoeprotivodé 5504.08 ' 
P 

5 2 7111Ť1001RZ1 Tzoiaoe roti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studenš 1 m2 
I 1 p 12.80000 31.20* 
| 

^ 1× nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP 
303.12" 

12.60000 314.50 
._.š_ 

Nl 
1 

7 

6 1711›14155QRY2 1Tzo|aoe profi viłık. vodorovíiš Šásy pfitavením 1 

1 
vrstva - včøınè dnu. Gıastøk 40 flpøøaaı rnineı-.zı

l 

3 962.70 

5.96500 
1 

192.50 T; 
" "Ň 7114011121200 " 

1ı='ás1‹aKERDı-KESA 
"" 

1 148.26 
Díi: 713 izolace tepelné 5 269,38

1 

11 

" 
9.40000 88.70

7 1 " 
"aì 71a121118Řüì" ” 'I ıvıønıáž áııfluzćıiıhø pásku zíøflêı flťšifvčìèínê

1 

; áøúávxy ISOVER N/PP 15x1oox1000 vnvn 1 

598.78 
Í 

12.60000 165,00 9 
1 
713121211RO0 izoiaoe podlah balkonů a iodžii. lepené, 1 vrstvá '_ ˇ ”S ro 2 079.00 

107"2837s4822R " 
_ 
Deska nøıysıyvęnøvá BAOHL ×Ps 300 GK fl. 40 L 'Lrnnı vfønhkøvzzná, 1250 x 600 mın z 

'Š IQ ^; Í .40000 209.00 2 501.80 

1 Diız 784 Řšnflvukne Kıempířzkó
I 

1

1 

7 002,00 
. T 11 7843283011200 "ìjooooo 197.00 ı___

5 1 182,00 
1 

Montáž okapnIcTaÄÍ-Éáliìony 
7 ̌ 7 

I 

Odpadní trouby čtvercové z |ak_Pz p!eciıu,str.75 
" 

1ž17a4a10101RoD 1.80000 504.00
ˇ 

2 
mm _ _

3 1 089.20

S š. 1`żızhy pøáøKflp.č±ýrhiànzìè z raı‹.Pz nıøøhunš 2 ' 

8.000001 585,00 13 1 7s4815101Ro0 
1 1 

mm 3 390.00
1 

1,oo0oo 
1 

428.005 
MÉ" 

141 764a1580sR0o Køżıık żıátlšvý óváıníý z ıflk. Pz øıøøhn, 250180 vn 426,00 

1 

Okapnice AL* Baumaool balkonové* ; 

151sPc1 3
1 

6.00000 155.80 934.80 
0 

*Dii: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 959,26 
1 731.60 

17 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skiâdku do 1 km 1 2.22000 111.00 

1 
716 ' 9700121127100 

1 

Svisıá doprava sun na výšxu do 3.5 nn púv. p'øı. 
171 

1 

2.22000 
1 

780,00
1 

2 151 
1 Ž 

1 
pùv. pol. 153 L 1 

ı,__ 

246.42' 

181ì70o81121R00 Í Přıpmek K odvozu za Každý uflıšı 1 ı‹m pov; pøı. 1 2220000 
| i 154

2 

P7 Oo 177.60 

1 19 ` 979082111R00 'vnitrostaveníštııi doprava suti do 10 m pův. pol. 7 

t I 4.44000 143. _§___ 634.92 

svaovsıdt UNIE """"-7-' 
Evnpgqg flnnıqnfąçnr Q invęzflflnı Inn, Ministerstvo životního prostředı 
Operační progranı Životní prostředí 

_ 1155__ ___ 1 _
1 20 Ě 979990001RO0 1 Poplatek za skiádku stavební suti. skupina 17 09 

7 

t 1 2.22000 1 76.00 5 

7 

168,72 ' 

1 

04 Z Katalogu odpadů pùv. pol. 156 
_

_

1



ohje‹ınaıøı=sTATuTÁRNí MĚSTO LIBEREC
I 

I 

Projektant: lng. Radovan Novotný 
Projekt: ,, Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní `“' 
R69. ČÍSIO projektu: CZ.05.5.1 8I0.0I0.0I2(I_146I0014742 
Umístění: Liberec 
Smlouva olfednatele č.: DS202100788 

REKAPITULACE: 

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH 

\ 

Vícepráce: +51.514,- Kč bez DPH 
Cenový rozdíl je +5l.514,- Kč bez DPH 

`vLıv NA cENu= CASOVÉ vt; . Y; 

: . 4 - , _ .., . 

xıígìgsżzeřl 
51 * Časovy vlrv na dflcı termmy: 

časový vliv na ıøn đøkønčønf uiın: ano v 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: 
Sreallzací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke 1“-»Cz 

ˇ 
z..~ì-ıvnílıo termínu pro 

dokončení dila. Navržené opatření a požadované práce sohledem na technologii provádění si vyžádají 
prodloužení temínu vzhledem k tomu, že se jedná o práce, které nelze -- ‹-fizovat najednou a je nutné 

..~ø

v

1 

.A održet teclınologıcké p › -- stávky. 

PODPIS:_ 

JMÉNO: 
dl 

. JÁDŘENÍ ZÁSTL CE OBJEDNATELE: 
S realizací zı .vˇˇvˇ y souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován c wırakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí Z realizace změny 
budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna Ostatní ustanovení smlouvy O dílo zůstávají realizací 

Av, nedotčena. 
DNE: 7/5/ ` <P` 

P0DPıSz_ 

.íNıÉNOz 

-n..-__.. 

VYJÁDŘENÍ TECH.“ [CKÉHO DOZORU OBJEDNATELE; l 

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prolılašuji, že zůstává zachov in
Ĺ charakter a účel dfla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.
f Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.
ł 

EVROPSKÁ UNlE 
Evropskésınıltturàınía invesüćnitondy Ministerstvo životního prostředí 
Operační program Životní prostředí



Ohjøđnzn±øı=sTATuTÁRNI MĚSTO LIBEREC 
Projektant: Ing- Radovan Novotný 
Projekt: ,, Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní " 

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18l0.0/0.0l20_146/0014742 
Umístění: Liberec 
Smlouva Ob 'ednatele č.: DS202100788 

PODPIS: 

JMÉNO: Äflogøçp Í \\)ř‹ĹbíQ,ę,f AL 

DNE; 0,6 .v 744- 

dokumenf »I a smluvních dokumentech. 
DNEz Z 

PoDPısz_ 
ŤLIĚŤNOI 

.„~ 

J'/H) 

J 
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA vYKONÄvA.ıicíHo AUTORSKÝ DoZoR= 
S realizací změny souhlasim a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla deflnovaný v projektové 

MI /fiT7\/`ı7_ 

EVROPSKAUNIE ----ˇ 
Evropské mıktuıılni a lnvaaflfiı! may Ministerstvo životního prostředí 
Operaćvılpıografnìivomlpıestřcdl



ohjø/đna±eızsTATuTÁRNl MĚSTO LııaEREc 
Projektant: in. Radovan Novotný 
Projekt: ,, Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní “ 
Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18I0.0I0.0l20_146I0014742 
Umístění: Liberec 
Smlouva O v 'ednatele č.: DS202100788

1

l

_ 

_~. 

._..._- 

~_ 

ADREsÁT= STATUTÁRNI MĚSTO LIBEREC 

ıı=„= :-“zMAcE O ZMÉNĚ 
I 

POŘADOVÉ Č. 4 
ZIVIĚNU NAVRHL: : Pozemní stavitelství s.r.o., 

Ruprechtícká 538/24, 460 01 Liberec DATUM: 24.08.2021 

Důvoo KE zMĚNĚ= 

H“ 
-,ıżfl ıöna pošI‹ozený‹ ' prvků krovu 

,i I 

V nci stavebně technického průzkumu dřevěných prvků krovu bylo zjištěno, že trámy okolo komínu jsou 
napadeny hnilobou a nesplňují tak svoji funkci. Bylo rozhodnuto O nutnosti jejich výměny. 

_* Položkový rozpočet 
S; 212021 MŠ Klášterní dodatek 1 

O: iZL4 Výměna poškozených prvků krovu 
Ť ~~ “w 

R: \ 4 Trárny økøıø komínu 

ì 

2 Ý 
.Ý 

P.čV':-›-=_-;_ Názęvgøıqžky
Ý ‹-

š 
FM*

: 
0: Mnozstvlp Qęna I MJ 

Díl: '.-'hi Konstrukce tesařské 
'Ž "W 

.L " 
1 i 7s2331sa2RO"o" vyìøìánr ćásti sırešnı vøzhy un 288 øm2_flø ‹ıı.5 

Ž = rn kom lnová výměna
3 5.90000! l”2ž2,5cfiÍ` 1312.75

I 

2 
Í 

762332932RT3 
I 

Doplnënl Střešní vazby Z hranolů do 224 cm2 
3 
vč.dDd lıranolù 140 x 160 mm ___l_

3 
_‹__ì 

5.90000 483,00 Í 2 731.70 

-I/nł 

EVROPSKAUNIE 

Opefañnípfogmnžlvotnipıostiadl 
Evf0„ng,|n,ı;n,flzúøi;nn&ı|ønfly Ministerstvo životního prostředí



ohjøđnaıeızsTATuTÁRNí MĚSTO LIBEREC 
Projektant: lng. Radovan Novotný 
Projekt: ,, Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní “ 
Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18í0.0/0.0I20_14610014742 
Umístění: Liberec 
Smlouva obednatele č.: DS202100788 

REKAPITULACE: 

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH 
Vícepráce: +4.044,45 Kč bez DPH 
Cenový rozdíl je +4.044,45 Kč bez DPH 

`\ ıčasový vliv na termín dokon? ení díla: ano 
U E 

ìdokončení díla. Navržené opatření a požadované práce S ohledem na technologii provádění si vyžádají

I vLıv NA cENu; 
3 
ČASOVÉ vuwz 

;'g:gı':Š::;'044*45 Časový vliv na dílčí termíny: 

vYJÁDŘENí ZHOTOVITELE: 
Srealiací změny souhlasím a prohlašuji, že l“ aalizací změny dojde ke změně smluvního temıínu pro 
lprodloužení termínu vzhledem k tomu, že se jedná o práce. které nelze realizovat najednou a je nutne 
dodržet tevfˇzs ologícké přestávky. 

Í DNE: Z 2° 

=z'.‹“›Pıs= 

JMÉNO: 

\ 

S realizací změny souhlasím a prohlašují, že zůstává zachován charakter a účel ıfl“ a de TL avaný v projektové 
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE :_ -z .vıEDNATELEz 

dokumentací a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí Z realizace změny budou hrazeny :prostředků zhotovitele. Všechna Ostatní ustanovení smlouvy O dílo zůstávají realizací 
změny nedotčerıa. Z DNE: Ž 'J 

PODPIS: _ 
JMÉNO: 

»VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE: 
Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji. že zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 

Evıopuúéswlauràlnta inmzicnıfønđy Ministerstvo životnflıo prostředí 
Operační program Žłvoírí prostředí



Ohjødna±øı=sTATuTÄRNí MĚSTO LIBEREC 
Projektant: Ing. Radovan Novotný 
Pro_'= akt: ,, Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní “ 
Reg. čisıø prøjøkıu: cZ.o5-5.1810.0/0.oı2O_148ıoo14742 
Umístění: Liberec 
Smlouva obbdnafelo č.: DS202100788 

z 

Z Ý Ž 

DNE: J' 7/0 

PoDPısz_ _ 
HAĎQCHAL .ıMÉNo=Í . _ 

“ .“ IJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DozoRz 
S realizací změny souhlasím a prohlašujl, že zůstává zachován 
dokumentaci a smluvních dokumentech. 

DNE: Z 
a účel díla definovaný v projektové 

PODPIS: /_ 
VQ„Mą7ı~‹*7`íN*7' 

EVROPSKÁ UNIE 
Evmpfló øııuızmráw ø invømičnt ínnúy Ministerstvo životního prostředí 
Oparaěrıľprogmmžìvomíproslřađl



ohjednzu-›ı=sTATuTÁRNl MĚSTO LıeEREc 
Projektant: Ing. Radovan Novotný 
Projekt: „ Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní “ 
RGQ. ČÍSIO P|'OÍe|(ÍU$ CZ.05.5.18Í0.0I0.0Í20_145/0014742 
Umístění: Liberec 
Smlouva ob 'adnatele č.: DS202100788

G INFORMACE O ZMÉNE ĹPOŘ ‹<DovÉ č. 5 

ZM ĚNU NAVRHL: :Pozemní stavitelství S.r.0., 

Ruprechtická 538/24, 460 01 Liberec DATUM: 24.08.2021 

ADRESÁŘ STATUTARNI MĚSTO LIBEREC 
7__ ' 4! ` 

'n

í 

_.-- 

-.vv-.--4 

_ ıı__ 7 0 vv DUVOD KE ZMENE: 

Obnova nestabllního oihelného komínu 
Při revizi komínových těles bylo zjištěno, že stávajlclfunkční komín je nestabilní a vyžaduje zásadní obměnu. Bylo

\ 

rozhodnuto O jeho odbourání, nové výstavbě a sjednocení jeho vzhledu S ostatními komíny stavby: 

~ Postupně rozebránl cihelného komínu 
-- Vyzdívka nového komínového tělesa S Osazením šamotových vložek 
- Nová komínová hlava 
- Omltka komínového tělesa s fasádním nátěrem 

EVROPSKALNIE ""-"""" 
avnpøıø zinınnnııni n invøzflm ıønfly Ministerstvo životního prostředí 
Operıćıdprogtaınžłvovıíprosdedl



ohJeøınaıeızsTATuTÁRNí MĚSTO LIBEREC 
Projektant: ing. Radovan Novotný 
Projekt: ,, Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní “ 
Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18l0.0l0.0I20__146l0014742 
Umístění: Liberec 
Smlouva ob 'ednatele č.: DS202100788 

W Položkový yozpočet 
\S: 212021 MŠ Klášterní dodatek 1 

\ 

O: ZL5 Nestabilnl cihelný komín 

R. ls Komín ZL5

M 
7P_0__§ _C1$|Q položky Název položky LJ Množství Cena/ MJ Cglkem 
lfffl. Í Svlslé atkompletřıí konstrukce 

M 
7 737,29 

s použitím suché maltová směsi 
2 

5 
314741111R'r1 Pøuzflrø prúaunhu ze šannøıvvýzh vıøžéıí z vıøžęı‹ nn l 3.00000 

' 

735.00 
průměru 140 mm 2 205,00 

š 3§3163B1115R00 

' 

1 
ž 
314231128R`r2 "I Zdıvø Kønıinú z CP 29 P25 na Mc 10 pøfl nznflhn 

| 

ms "" 0.75900 8 
SSSDOJ 

4 7š5Í89 

1 806,00
_ 

"”§ kámrnøvè K.-yøı óesızy S prøzflhem ıı. 50 - 80 mm I m2 0.40000 746.40 
Éiíız 062 I =,; avy povrchů vnější 5 516,91 

4 622412312RT2
2 

l"Ná1'èi\ìřıêJšløl{ómfløı‹ sıšn zııiı‹áí6›ìý} sıøžifnsn- rn2z ”'š.s7000 l"”""""" 276.00? 
'''' "`1 584,92" 

I 
2, pův pol. 25

I 

5 I 623451143R00 zflonzııkz sıøupú øenıønı.. S pıxøvnými, šınkøvá sı. 2 m2 
| 

š,0ž000 Í 007.00 3 951.99 
ˇĚ - 94 'Laeniasıąvøhnıvýfl-.z„. 

"0" "Ť f 
'

Ž 
3 7:-_; 0. 

6 ř 941941031 RT4 ;Mønıáž ıøšflnı ıeh.ı=aa.$ p‹›dıahan1ı,š.dø1 m. H 10: nız ' 

"0" 
24.00000 

" 
57.00 

im püv. pol. 34 
7 I

_ 

L'“`1 
1 608.00 

7 L 941941191RT4 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 l m2 24,000 
pùv. pol. 35 1-“ 

z zzzz L _ 

OO Žà' OO 720,00 

8"? S41941831RT4 i Demontáž lešenl Ieh.řad.s podIahaml,š.1 m, H 10 24.00000 49.0 
; 
m pùv. pol. 36 5 2. -_._9_l...._ 

l .
' 

l DıI` 96 
1

n Bourání konstrukcí 

1 176.00 

_r 
4- ›.

l ı.. .__B` 
9 962032631RO0

l 

lsøuıánrzáivà kørnınøvèhø z øihør na Mvc 
" 
'Ti-n3 I _0,72000 Í" "Í 040.00 ~ 758,16 

. . „__ „ _ ._ l :_ „ _. I L _? 
\Dí|: D96 sutiavybouraných hmot 1543,94 

` 11 
I 

979081'ÍT1ýR00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
. pùv. pol. 153

_ 

1,16200 111,00 

10 979012112R0u 
” 

išvšsıá đnnıflvfl suu na výšku uø 3,5 n-n púv. pøi. Í] = 

0 

1,1s20o 
" '" 

780.00 908.35 

I 

151

É 

øıı 128,98 

121 979081121R00 Íñnøıflhøk ı‹ øćvinzu za Každý flnıšı 1 Km púv. pøı. 1 11.62000 
' 0 

0.00 92,98 1 

'154 
. _ ~1 

13 979082111RO0 
L__ 

Ivniìrostaveništnl doprava suti do 10 m pův. pol. ' 

72.32400 ”'143.00
i 

1 155 _ ,__ . 

332,33 " 
14? 0799e0o01R00 

2 
Pøpìnìękìn sšıáúıflx sıaìzøhnf S00. skfløına 17 00 . . , 

i ; 
04 Z Katalogu odpadů pùv. pol. 156 

I I
J 

EVROPSKÁ Uwe '-"'““ 

1-0- 

gvnnøınú wnımgını n flvnnzflęnı fønęy Ministerstvo životního prosthadí 
Operaéní pmgraııı Životní prostředí 

11s200í ' 

7000i 8831



V 

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
A 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 

Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Projektant: Ing. Radovan Novotný 
Projekt: „ Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní “ 
Reg. číslo projektu: CZ.05.5.1 8l0.0l0.0l20_1 461001 4742 
Umístění: Liberec 
Smlouva ołfednatełe č.: DS202100788 

REKAPITULACE: 
1 Ménëprácc: 0,00 Kč bez DPH 

Vícepršce: +19.065,30 Kč bez DPH 
Cenový rozdíl je +19.065,30 Kč bez DPH 
Položkový rozpočet viz. přílohy. 

vuv NA cENuz ČASOVÉ vLıvYz 
W 530 Časový vllv na dílčí termíny: 

Časový vliv na tennín dokončení díla: ano 
ł l 

FAAAA 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: 
ŘS realizaci změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro 
dokončení dila. Navržené opatření a požadované práce sohledem na technologii provádění si vyžádají 
prodloužení termínu vzhledem k tomu, že se §edná O práce, které nelze realizovat najednou a je nutně: 
dodrfltteclınıologłcł-.ž přestávky. L 

DNE: Ĺ"

ø 

, 
JMÉNO; 

l 
z __,_ z - .x 

` 

VYJÁDŘENI ZÁSTUPCE oB.ıEDNATELEz 
S realizací změny souhlasim a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla deflnovaný v projektové 
dokumentací a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změn) = 

budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací
1 změny nedotčena. ' 

Dhııšzżtv v ŽÍŤTÝ ` 
W' 

PODP 
JMÉNO: SHAR7, 

_ „ 

VYJÁDŘENÍ TEcı-ıNıcKÉHo DOZORU OB.ıEDNATELEz 

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po má kontrole mnou odsouhlasena. 

EVROPSKÁ UNIE "“"Ĺ' 
Evfønflná flnıxnnáını ø ınvøsfićnf rnnfly Ministerstvo životního prostředí 
Operabnl program Životní prostředí



ObjednateI:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Projektant: ing. Radovan Novotný 
Projekt: ,, Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní “ 
Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18I0.0I0.0I20_146l0014742 
Umístění: Liberec 
Smlouva 0 - 'sdnatele č.: DS202100788 

"ba DNE: 

PoDPıSz_ 

JMÉNO; na Ă '3><LCz~'žíAL- 

VYJÁDŘENI ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DozoRz 
S realizaci změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován 
dokumentaci a smluvních dokumentech. M Ý DNE' 

PoDPısz_ 

JMÉNO: ///70 

a účel díla definovaný v projektové 

,..zzzø77ø>5` 

Evropané strıxđuıúlrıí a nwm fondy Ministerstvo životního prostředí 
Operačfılprogfñfnfivohıípłùsflñđl



ohjeflnfl±øızsTATuTÁRNí MĚSTO LIBEREC 
Projektant: Ing. Radovan Novotný 
Projekt: ,, Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní “ 
Reg. číslo projektu: CZ.05.5.1 8ł0.0I0.0I20_1 46/001 4742 
Umístění: Liberec i 

Smlouva obednatełe č.: DS202100788 

ıNı=oRMA‹:E O ZMÉNĚ 
I 

POŘADOVÉ Č. 6 

ZMĚNU I-ˇ,-' VRHL: : Pozemní stavitelství S.r.o., 

Ruprechtická 538/24, 460 01 Liberec DATUM: 24.08.2021 
ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

1-zač -« - ›D KE ZMĚNĚ: 

Požadavek provozovatele - pod Iahovê krytiny a výmalba 
Provozovatel MŠ předpokládal provést výměnu podlahových krytin v budově MŠ před zahájením provozu MŠ. 
Bylo rozhodnuto. že výměna podlahových krytin bude provedena v rámci stavebních praci na objektu tak, aby 
malířské, zednické a podlahářské práce mohly být dobře koordinovány. 
Výkaz výměr obsahuje pouze malbu obvodových stěn dotčených stavebními pracemi pfi výměně oken. Bylo 
dohodnuto, že v rámci sjednocení barevného řešenía postupu prací budou jednotlivé prostory MŠ malovány 
jako celek. 

.f.-í*-vø.ı~__._~ _ Ť- v vz-s=. ' 
_ -J--I _ 

EVROPSKÁ UNIE 
Evroosisá amıkiurafni a iıvosfiüsıl ionđy Ministerstvo životního prostředí 
Opareñrđ program životní prosťodl 

-4. 

-.-.4__._.

I



0hję‹ınatęızsTATuTÁRNl MĚSTO LIBEREC 
Projektant: Ing. Radovan Novotný 
Projekt: ,, Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní 
Reg. č_ísIo projektu: CZ.05.5.18l0.0I0.0I20_146I0014742 
Umıstení: Liberec 
Smlouva obbdnatele ă: DS202100788 

ııı 

'H 

W Polożkový rozpočet _ _ „_
1 

S: 212021 MŠ ı<ıáš1eml‹lnúa1eK1 
O: ZL6

l 

Výměna koberců. obnova maleb 

R7 6 Koberec a mlhy 

\P. Č M 
_ ičlslo položky Název položky _ J_ Množství Cena_/MJ Celkem 

1 ;7ř61011o1R00
1 

I Í 
ivysávánı pøaızh pn`nn.vysavaóenı pøa 

2 m2 
É 
povIak.podIahy 

(1.-'5': 776 
0 

Podlàhy povlakové _p____lý 63 571,6Íl' 
56.80000 7.00" 397.00 l 

2 
i 

776101115Ro0 `| Vyrovnáni podkladů samonivelašnl hmotou m2 ' 

56.80000 4 203.20
l 

8 
! 
77e1O1121R00 

J' 
j 
Provedenl 5 anetraoepodkladu Í m2 

ovlak dlah _ 

56.80000 
Í 

23,00 
74.00 

Í 

1 306.40
l 

4 776431010R00 
;_pod.p .po My _ _! . 

| 

Montáž, lepení podlah. sokllků 2 kobarcových 
5
m 

I 

pásů včetně dodávky koberoové lišty pův. pol. ` 

,. 133 
ı 

`. 

26.00000 287.00 Ě 7 482,00 l 

1 

5 77651 1 B10R00 'Í Odstranění PVC a koberců lepených bez m2 56.00000
I 

39.80 
i 

2 268.32 
1 6 

! 

7765721 OOROD 

`

. 

I odložky __ _ 

|{epeni povłakovýołı podlah Z pásů teıđilrıích pův. rm2 
, 
pol. 134 

56.80000 312,00, 
2 

17721.00 
_

.

M 

J ~ zzz
_ 

7 
Š 
998776102R!T0' F Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 .`

I 

I
I 

»-44 

m pův. pol. 136 
0.151000" 35 000.00 

Ě 

5285.001 
" 
ší 6074109838 

Lì. 

Køhøføć Sırlžénšá smyčka; v føıızh; PA; š = 
" 

n-n2 É 

É 
4 000.0 mm; ll. 7,00 mm; v vlákna = 5,0 mm; třída 1 

Í 

zatlžen pův. pol. 135
Í 

62.4800O 39š.00| 
7 

24 929,52
i

l 

. 

łI'fš. 784 Malby _ 62 875,99 ` 

5* eì 784402801Roo
I 

10 
| 
704161501 R00 

l 4 

É odstranění malby oškráhánııň v nılšınøstı H do G12
l 

-
1 “ 

3.8 n-n ønıhađ 50% pıøøh 
| 
Příprava povrchu Penetrace (napouštènl) m2 Ťý 411ÍĚ8000_§ 

l 
podkladu disperzní, jednonásobná pův. pol. 145 

20500000 l 

" 
8970.00' 

_ l 

18 534.60 

84,00'i`" 

" 

45.00 5 

J., . L _ 
1 11 !784165612R00 Ě Mflıhy z mflıır=ı‹ýøhlšn"1ěš1øıêvnxızaønıýøh, , 

" 

vn27l 

I 
hèıøzl 95 %, øıvøjnásøhnè pcıv. pøı. 148 

`| 

7 
41138000 67.00 27 595,96 

->12J 78419522'2R00 
! Malba príplatek za barvu 

77 m2 411 .88000 8.00 
I 

3 295,04 '1 

.` 13 ' 784011111R00 411,88000
; 

3.40 Í 

V 

1 400,39 
J _ 5 _ 2 

il 

14 !"7a4o11221RT2 
Oprášeni/Ometení podkladu 

| 

mfl 
' 

zakrytí pfedmèııtı včetně aøaávkýìólıě tl. 0,04 mm = 111241 200.00000 \ 

Š 
Znı(rý±1"pøóınh m2

1

l 

200,00000
Ě 

19,00 
` "3 800,001' 

0,40 1 280.001' 
` 15 784011222R00 

~
l 

EVROPSKA uuıe --_ 

I 

_ _ 

Evropská stnıktuálnl a investiční fondy Ministerstvo životního prostředí 
Opombnlpmgfumžìvbüllpmälřeđi



Í S realizací změny souhlasím a prohlašují, že zůstává zachován charakter a účel dila definovaný v projektové 

ohjedna±øı:sTATuTÁRNí MĚSTO LIBEREC 
Projektant: lng. Radovan Novotný 

~ Projekt: ,, Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní “ 
R09. ČÍSIO Pl7O]6|(łU! CZ.05.5.1 $Í0.0Í0.0Í20_146I0014742 
Umístění: Liberec 
Smíouva O ‹ 'ednatele č.: DS202100788 

REKAPITULACE: 

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH 
Vícepráce: +l26.447,63 Kč bez DPH 
Cenový rozdíl je +126.447,63 Kč bez DPH 

ł Položkový rozpočet viz. přílohy. 

vLıv NA CENU: ČASOVÉ ıvYz 

Vícepráce: l26.447,63 
ăněpráce: Časový vliv na dílčí termíny: 

Časový vllv na termín dokončení díla: ano 

\ 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: 
Srealizacl změny souhlasím a prohlašujl, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro 
‹'-.vłıončení díla. Navržená opatření a požadované práce sohledem na technolı-,J çnovádăní si vyžádaji 
çırodloužení termínu vzhledem k tomu, že se jedná O práce, které nelze realizovat najednou a je nutné 

í dodržet technologlcké přes »z 

DNE: 

5 

PODPIS: 
.l‹.= I- ı›- 

Í , - VYJÁDŘENI ZASTUPCE OBJEDNATELE2 

dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny zprostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy O dílo zůstávají realizací 
změny nedotčena. 

DNE: 391): 

JMÉNO: 

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJE DNATELE: 

ą 

charakter a účel díla deflnovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
_ł 
Soupis méně aýviceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 

ření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován
\ 

EVROPSKÁ UNIE """""“"'_ """""ý
_ 

Evnpøınš flnnınnnáınr n invø‰ tnnay Ministerstvo zivotniho prostredı 
Operační program Životní prostředí



ì í 
OhJøđna±øı=STATuTÁRNı MĚSTO LIBEREC 
Projektant: Ing. Radovan Novotný 

I Projekt: ,, Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní “ 
Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18I0.0I0.0l20_146f0014742 
Umístění: Liberec 
Smlouva ob'ednałe!e č..' DS202100788 

DNE: Ž!/»(97. Lv 

PoDPıs=_ 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PRO. fi- PATANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ Dozc z ťz 

S realizaci změny souhlasím a prohlašujl, že zůstává zachován charakter a účal díla definovaný v projektové 
dokumentaci a S ıích dokumentech. 

DNE; 29 ľ` 

PoDPısz_ „\ 
JMÉšz:›: /šâ. „Ť“ M7'/97b? 

JMÉNO: Ivva \_
\ 

Evflznšng mmfáıni n invnfičn: rnnøy Ministerstvo životu Ího prostředí 
Operační program živou! pmsťiıdl
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