


Po předání staveniště bylo zjištěno, že molo Mlla by bylo vhodnější instalovat až 
v rámci další etapy (po dokončení Odbahnění Veseckého rybníka Povodím Labe S.p. a 
výstavbě cestní Sítě, na kterou se momentálně přepracovává projektová dokumentace) a 
proto autorský dozor navrhnul změnu za molo M100. 

Předmětem tohoto dodatku je tedy výměna mola M1 la za molo M100 dle výkazu výměr 
(soupisu prací) tvořícího přílohu č.1 Smlouvy. Výměna mola má vliv na celkovou cenu 
díla a dílčí termín plnění. Protože se jedná O atypický prvek - dvakrát prohnuté molo, 
které bude teprve vyrobeno, bude dodáno a instalováno do 30.6.2022, Ostatní termíny 
plnění zůstávají beze změn. 

Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných 
zakázek Statutámím městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.1 Dodatečné Stavební 
práce, dodávky a Služby. 

Článek II. 
Cena za dílo 

Cena dodatečných prací a dodávek byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 
1.6.2022, a to ve výši uvedené v odSt.3. tohoto článku. 

Cena neprovedených prací (méněpráce) a dodávek dle tohoto dodatku je stanovena na 
základě přílohy č.1 Smlouvy a činí: 
Cena celkem bez DPH 94 000 Kč 
DPH 21% 19740 Kč 
Cena celkem S DPH 1 13 740 Kč 

Cena dodatečných prací (vícepráce) a dodávek dle tohoto dodatku činí: 
Cena celkem bez DPH 85 000 Kč 
DPH 21% 17850 Kč 
Cena celkem S DPH 102 850 Kč 

Celková cena díla stanovená v čl.VI odSt.1 Smlouvy se mění a nově tak činí: 
Cena celkem bez DPH l 038 196,31 Kč 
DPH 21% 218 021,23 Kč 
Cena celkem S DPH 1 256 217,54 Kč 

Článek III. 
Doložky 

Smluvní Strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
podle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
cłnáněny zvláštními zákony (obchodni, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a
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