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DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. DS202200868 

číslo Dodatku: DS 2 [] 22 D 1318 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, 

ve Znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský Zákoník“) mezi smluvními stranami 

Objednatel: 

Zastoupené: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
IČO: 
DIČ; 
bankovní Spoj ení: 
(dále jen ,,objednatel“)

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zastoupené: 
ve věcech technických: 
IC: 
DIČ; 
bankovní spojení: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 

panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
panem lng. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora 
paní  oddělení technické správy budov 
00262978 
CZ00262978 

Pozemní stavitelství s.r.o. 
Ruprechtická 538/24, Liberec, 460 01 
Sejkorovou Ivanou, jednatelkou 

hlavním stavbyvedoucím 
27298370 
CZ27298370 

zapsaný V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu V Ustí nad Labem, oddíl C, 
Vložka 23 220 
(dále jen ,,Zhotovitel“) 

objednatel a Zhotovitel dále společně jako ,,smluvní strany“, a/nebo jednotlivě 
jako „smluvní strana“) 

I. 

Preambule 
Smluvní strany uzavřely dne 2. 6. 2022 Smlouvu O dílo č. DS202200868 (dále jen „Smlouva ), 

jejímž předmětem jsou stavební úpravy sociálního zařízení V 1, 2 a 3 NP pavilonu B základní 
školy Švermova V Liberci, spočívající ve výměně rozvodů, díspozičních úpravách, Výměnách 
povrchových úprav a zařizovacích předmětů, včetně provedení všech dalších činností, které 
jsou s tímto spojeny (dále též ,,dílo“), a to na základě výsledku Veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce S názvem ,,ZŠ Liberec, Švermova - oprava sociálního zařízení V 1, 2 a 3 
NP pavilonu B“. 

II. 

Předmět dodatku 
1. Předmětem tohoto dodatku č. l (dále jen ,,dodatek“) je rozšíření předmětu plnění sjednaného 

smluvními stranami V ujednání čl. II. Předmět, účel a místo plnění a ve smyslu odstavce 2
tohoto článku specifikovaného V položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy a dále
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změna termínu plnění sjednaného smluvními stranami V ujednání čl. lll. Termín plnění 
a dále změna výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami V ujednání čl. V. Cena za dílo. 

V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba některé práce nerealizovat a naopak realizovat 
neočekávané dodatečné Stavební práce, které nebyly zahmuty V původním závazku ze 
smlouvy, a které jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž tyto práce nemohl objednatel 
jednající S náležitou odbomou péčí předvídat. Dále se V průběhu realizace díla V důsledku 
neúměmě a nepředvídatelně dlouhých dodacích termínů stavebních materiálů vyskytla 
potřeba prodloužení termínu plnění díla. 

Změna předmětu plnění uvedená ve Změnovém listu č. 1 nepředstavuje podstatnou Změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož potřeba těchto dodatečných prací vznikla 
Vdůsledku okolností, které Zadavatel jednající snáležitou péčí nemohl předvídat, tyto 
dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky, změna dodavatele 
není možná z ekonomických i technických důvodů a zároveň by způsobila značné obtíže 
nebo výrazné zvýšení nákladů. Hodnota dodatečných stavebních prací při odečtení 
stavebních prací, které nebudou S ohledem na tuto změnu realizovány, nepřekročí 30% 
původní hodnoty závazku. Změna je realizována vsouladu se směrnicí rady č. 3RM 
„Zadávání veřejných zakázek statutámím městem Liberec“, oddíl B, kap. 3, čl. 3.17.1 
(Dodatečné stavební práce, dodávky a služby). 

III. 

Předmět, účel a místo plnění 

Smluvní strany se S ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně předmětu 
plnění: 

a) Z rozpočtu stavby jsou odečteny položky V hodnotě 351 765,00 Kč bez DPH. 

b) Do rozpočtujsou doplněny položky V Souhrnné hodnotě 428 764,26 Kč bez DPH. 
Změny díla, tj. dodatečné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce a okolnosti k nim vedoucí 
jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku 
a je jeho nedílnou Součástí. 

Jedná se zejména o následující: posun stávajících těles ústředního vytápění na boční stěnu, 
odstranění části linkrustace Z chodby, demontáž původního minerálního podhledu 
zavěšeného na roštu, montáž sádrokartonové předstěny WC chlapci, úprava elektroinstalace 
a dodávka osoušečů rukou Včetně montáže. 

IV. 
Cena za dílo 

Smluvní strany se V souladu S čl. VI. odst. 6 Smlouvy dohodly, V důsledku Změny předmětu 
plnění, na změně ceny za dílo sjednané V čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to na jejím celkovém 
navýšení O částku 76 999,26 Kč bez DPH. 

Účastníky nově dohodnutá cena za dílo činí: 
Celková cena za dílo bez DPH: 3 793 017,79 Kč 
DPH 21%: 796 533,73 Kč 
Celková cena za dílo včetně DPI-I: 4 589 551,52 Kč 
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V. 

Termín plnění 

Smluvní strany se dále v souladu S čl. III odst. 1 Smlouvy dohodly v důsledku neúměmě a 
nepředvídatelně dlouhých dodacích termínů stavebních materiálů na prodloužení termínu 
dokončení díla o 10 kalendářních dní, nejpozději do 9. 9. 2022. 

Liberci, dne ...................... .. V Liberci dne 

VI. 
Závěrečná ujednání 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 16. Rady města Liberec č. 797/2022 ze 
dne 16. 8.2022. 
Veškerá ujednání Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným V tomto dodatku, se 

nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena. 
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily S celým textem tohoto dodatku á S celým jeho 
obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 
Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, Z nichž každá 
smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

VI. 
Doložky 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle 
zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účimosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje V dodatku, které jsou 
chráněny zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas S jejich uveřejněním a Za Souhlas subjektu údajů. 
Dodatek nabývá účirmosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. l 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o regìstnı smluv (zákon O registru smluv). 

Přílohy: č. I: změnový listě. 1 s položkovým rozpočtem 

_ - '22 

” 

Pøz ní stavitelství s.r.0. statutárn' esto Liberec 
Sejkorová Ivana Ing. Zbyněk Karban 

j ednatelka společnosti náměstek primátora

.



ZS Svermova - Socıalní zarızeni pavilon B - 

vícepráce 

Popis položky mj Í jed. cena celkem 
množstv 

128 Otlučení vápennýcì-nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 978011191 
stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m 2

1 

69,68 120,00 _ 8 301,00 

19 968072455 Vybouraní kovových rámů oken S křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

1 

m2 
1 

7,88 
1 

380,00 2 836,80

1

Z 

3

4

5 

6

7 

8

9 

10 

Otlućeni (osekání) vnitřní vapenne nebo vápenocementove Omítky Sten V 
rozsahu přes 10 do 30 % 
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní 
pěnu 

978013141 

642942611 

DíšK.3s2450 
5390 Oøęınvá závnheh DEK VH 100 Dv - 800 P 

Vyrovnávací cementový potěı tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsi 
provedený v ploše - cca 50% podlah po odbourání dlažby s částí podkladu 
Odstranění Iinkrustace v místnostech v do 3,80 m - Z chodby 
Celoplošne vyrovnání omítky před provedením nátèru vápennou stěrkou tl 
do 3 mm 
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, Zrnitých tenkovrstvých nebo 
Štukových omítek 
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na 
zavěšený vidítelrıý rošt 
Demontáž minerálního podhledu zavëšeného na viditelném roštu 

632450131 

784131101 

783822211 

703817421 

763431001 

763431801 

59035513 deska pøflıhıeúøvá minerální rovná bílá jemná hıaúká 1sx800xs00mn\ 

m2 

ks 

ks 

m2 

m2 
m2 

m2 

m2 
m2 
m2 

304, 07 31,00 

19,00 51 1 ,00 

19,00 1 504,00 

75,00 320,00 

21,60 223,00 

21,60 116,00 

21 ,60 202,00 

30,64 
25,15 

556,00 
151,00 

32,00 _ 255,00 

Ň_9 426,17 
9 709,00 

28 578,00_ 

24 00 00 0, 

4010,80 

__ 2 505,60 
_ 4 363,20 

17 035,84 
3 797,65 

8 160,00 

1.,, 
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

763121422 Z ocelových prolílú CW, UW jednoduše opláštèná deskou impregnovanou 
H2 tl, 12,5 mm bez izolace, El 15, Stěna tl. 62,5 mm, profil 50 

m2 
18,601 850,00 12 090,00 

11 

12 

13 

14 
15 

16 

17 

' 

Ocistení dlazdíc 100×100 po vybourání, výmena poskozených v chodbe a H25 1 đøpnèni 5øı‹m‹ú 
Ostatní nespecifikované práce - doplnění překladů Z L profilü, odstranění HZS 2 sklobetonových nadpraží, prúrazy stropy 

766.R T.D× D4-M dveře vnitřní plné CPL vč. kování 
776411111 Montáž obvodových soklíkú výšky do 80 mm 
28411006 lišta Soklová PVC 

Posun stávajících těles UT na boční stěnu ( kolize se Zařízovacími 731 R1 předmëw) 
741 rozp 

nod 

hod 

ks
m
m 
ks 

47,00 250,00 

50,00 250,00 
19,00 5 178,00 
16,60 153,00 
16,60 48,00 

6,00 1 950,00 
Elektoınstalace víoe - vız Samostatný rozpočet Soub 1,00 56 714,00 

_ 

11 750,00 

12 500,00 
98 382,00 
2 539,80 
796,80 

11 700,00 
56_714,00 

8 72171740-1'č`> Potrubí Z trub polypropylenových připojovací DN 110 
7 

1 

m 12,000 455,00 5 480,00_ 
18 

Bidet bezìrmatur výtokových keramický klasıcký se zápachu?/ou 725231201 uzávěrka“ ‹/›OCU 1,000 4 160,00 _ 4180,00 
88 1725219102 1Umyvadla montáž umyvadel ostatních typù na Šrouby do Zdíva sou 

Or 
U' 

bO _§a4,00 594,00 
87 1ô4211046RJU - umyvadlo keramické závěsné b/le 500 mm 

1 

kus 1,00 1 360,00 1 360,00 
flo ~x 1725829131 1Ba±ene urnyvaúınvè rnøníáž øscaınich typú Stø1ánı<ø\/Ýøh G 1/2 Kus \_.ì 1,00 

1 
259,00 _ 259.00 

189 155145686 1baten'e umyvadlová Sto/ánková pákové
_

X Z :n 1,00 
1 

1487,00 __ 1 487,00 
L1.‹ž2 

19 

725861102 1Zápach0vé uzávérky zařizovacích předmétú pro umyvadla DN 40 ar C ‹ıı 1,00 
1 

189,00 
_ 

169,00 

Sanitární vybavení' 3× koš malý, 6× koš velký, 17 × mýdelník 6× Zásobník 
papír. rucnıku, 11× zasobnık WC papır, 9× zasobnık dezınfekce 

Celkem 

725 R× , 0 , . 
' 

. , , . , _ 

ˇ Soub. 
1,00 B5 214,00 85 214,00 

423 764,26



V 

ZŠ Švermova - sociální Zařízení pavilon B - méněpráce 

|Popis položky 

438 725,R,1 Sanilámí vybavení. koše 32 ks dávkuvač mýdla 18 ks dývkovač papírových vučnlkú 10 KS 
dávkovač dezìnfekce 10 ks _“ 

5°“” 
1,000 92 245,001 92 245,00 

mj Iinnožsıví |jed.cena Icelkem

l 

S3 ̀ 7ee R T D2 
vnııfni úvzře, nınè, zánıhøñ øhıøžkøvá, ınzıenáı MDF S výplní øđıflhčennn DTD, pnvrnh 
ıflnnnáı o,8rnvn_ vzhızú pøvrnhn úıe výhènn invesıora. Køváni klika/Kıiı‹a, zámek S vıøžxøn 
ıypn FAB. Í 

ks 1,000| 11 540,00; 11640,00 

64 l766.R T.D3 

65 766.R.T.D1
1 

Vnilřvıí dveře, plné. Zárubeň obložkovà, materiál MDF S výplní odlehčenou DTD, povrch 
laminát 0,8mm, vlhleđ pcvrchu dle výběru inveslora. Kování klıkalklika, zámek 5 vložkou 
Iypu FAB. 
Vnìlřni dveře, plné. láľuheñ Dblüžkøvä, maleriál MDF S výplní odlehčenou DTD, povrch 
lamiflál 0,8mm, Vlhled pøvrnhu dle výběru inveslvra. Kování klika/klika, Iàmek 5 vložkou 
typu FAB. 

KS 15,000

. 

K5 
1 

2,000 

11 640,00 174 600,00 

11 G40,00` 23 200,00 

VRN3 Fènxnčnú vzzflnvfl nn nflpfzúnøkıáúflnè práce ızflıvyıè ı<-ne) - Kflžúý nønflzzč nøøni 50.000,- 
Kč 1,000 50 000,00 50 000,00 

celkem 351 785,00



Elektroinstalace 
ZŠ Švermova socıalky 

Vícepráce pavilon 
px: 

I 

pnpıs maıznáı
I 

m.|. 
I 

znnøżflıvn øęnn zz vn 1 
| 

nflıknvfl nznz 

×ıuıu‹›‹„›n_. 

Osvusec rukou TC/HD 2 kw 
Přívody do soc. Zařízení po chodbě 1.NP 
Přivoúy do Son, Zařízení po chodbě 2.NP 
Přivody do soc. zařízení po chodbě 3,NP 
Propojení a oživení VZT 1.NP 
Propojení a oživení VZT 2.NP 
Propojení a ožıvem' VZT 3_NP 
Celkový součet za materiál a montáž 

ks 
soub 
Soub 
Soub 
soub 
Soub 
soub 

_._„_._._z_.øz 

2189,00 13134700 
8077,00 8077,00 
8077.00 8077.00 
1221000 1221000 
5072,00 5072,00 
5072700 5072,00 
5072700 5072,00 

5B714,00




