
ˇ DODATEK C. 1 

ke Smlouvě 0 dílo č. DS202200903 

„MŠ Rosnička, MŠ Jablůňka, Liberec - oprava chodníků“ 
číslo Dodatku: D52 [] zz 01552 

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, 

ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský Zákoník“) mezi smluvními stranami 

Smluvní strany 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Objedııatelz 

se sídlem: 

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: Mgr. Petrem Židkem, MPA, náměstkem primátora 
ve věcech technických: panem Oddělení Správy objektů 

a Zařízení 

00262978 
CZ00262978 

IČ: 

DIČ; 
bankovní Spojení: 

(dále jen ,,objednatel“)

a 

Zhotovitel: ANEGG S.r.o. 
Se sídlem: Heliova 537/5, 460 01 Liberec 1 

Zastoupené: panem Bc. Tomášem Dubcem, jednatelem 
panem Bc. Tomášem Dubcem, jednatelem 
04047419 
CZ04047419 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ústí nad Labem, oddíl C vložka 
35656 
(dále jen ,,Zhotovitel“) 

ve věcech technických: 

IČ: 

DIČ: 
bankovní spojení: 

Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě 
jako „Smluvní strana“

l



I. Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2022 Smlouvu o dílo č. DS202200903 S názvem „MŠ 
Rosnička, MŠ Jablůňka, Liberec - Oprava chodníků“ (dále jen ,,Smlouva“), jejímž 

předmětem jsou opravy vnitroblokových chodníků vareálu Mateřské školy Rosnička a 

Mateřské školy J ablůňka.. 

II. Předmět dodatku 

l. Předmětem tohoto dodatku č. l (dále jen ,,dodatek“) je rozšíření předmětu plnění sjednaného 
smluvními stranami v ujednání čl. II. Předmět, účel a místo plnění a specífikovaného V 
položkovém rozpočtu tvořícím přílohu Smlouvy a dále změna výše ceny za dílo sjednané 
smluvními stranami v ujednání čl. V. Cena za dílo. 

2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba některé práce nerealizovat a naopak realizovat 
neočekávané dodatečné stavební práce, které nebyly zahmuty v původním závazku ze 
Smlouvy, a které jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž tyto práce nemohl objednatel 
jednající S náležitou odbomou péčí předvídat. 

3. Změna předmětu plnění uvedená ve Změnových listech pro část A a pro část B nepředstavuje 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož potřeba těchto 
dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které Zadavatel jednající S náležitou péčí 
nemohl předvídat, tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původní veřejné 
zakázky, Změna dodavatele není možná z ekonomických i technických důvodů a zároveň 
by způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Hodnota dodatečných stavebních 
prací při odečtení stavebních prací, které nebudou S ohledem na tuto změnu realizovány, 
nepřekročí 30% hodnoty závazku. Změna je realizována v souladu se směrnicí rady č. 3RM 
„Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“, oddíl B, káp. 3, čl. 3.17.1 

(Dodatečné Stavební práce, dodávky a Služby). 

III. Předmět, účel a místo plnění 

l. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně předmětu 
plnění: 

a) Z rozpočtu stavby jsou odečteny položky v souhmné hodnotě 356 521,40 Kč bez DPH, 
b) do rozpočtujsou doplněny položky V Souhrnné hodnotě 502 667,60 Kč bez DPH. 

2. Změny díla, tj. dodatečné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce a okolnosti k nim vedoucí 
jsou podrobně Specifikovány ve Změnových listech č. l - 3, které tvoří přílohu č. l tohoto 
dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. 

Jedná se Zejména O odstranění podkladu Z betonu prostého, odvoz suti a vybouraných hmot 
na skládku, navýšení objemů podkladních vrstev z vibrovaného štěrku, navýšení objemů 
ploch úpravy pláně a Založení trávníku, dodávku a montáž nových venkovních lavic, opravu 
kanalizace. 

.



IV. Cena za dílo 
Smluvní strany se V souladu S čl. VI. odst. 6 Smlouvy dohodly, V důsledku Změny předmětu 
plnění, na změně ceny za dílo sjednané V čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to na jejím celkovém 
navýšení O částku 146 146,20 Kč bez DPH (176 836,90 Kč S DPH) 
Původní cena za dílo: 1 594 933,33 Kč bez DPH. 
Účastníky nově dohodnutá cena Za dílo: 

Celková cena za dílo bez DPH: 1 741 079,53 Kč 
DPH 21%: 365 626,70 Kč 
Celková cena za dílo včetně DPH: 2 106 706,23 Kč 

V. Závěrečná ujednání 

Veškerá ujednání Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se 
nemění, zůstávají nadále V platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena. 

Smluvní strany prohlašují, že se Seznámily S celým textem tohoto dodatku a S celým jeho 
obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl Sjednán V tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech S platností originálu, Z nichž každá 
smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

VII.D0l0žky 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn V registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účimosti některých smluv, uveřejňováni 
těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje V dodatku, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou Zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

Dodatek nabývá účimosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv podle § 6 odst. l 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účimíosti některých smluv, uveřejňováni 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účirmostí této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i V 
případě, že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

3



Přílohy: č. 1- Změnový list č. 1 - 

 
ANNEG S.r.0. 

3 S položkovými rozpočty 
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OZNAMENI ZMNY (zmênøvý list) črslo 02: 
Zhotovitel: ANEGG S10- 
Objednatelı J Statutąrní město Liberecą IDatum: 72112022 Název akce: ,,MS ROSNICKA, MŠ JABLŮNKA, LIBEREC - OPRAVA CHODN|KŮ„ 

Oprava chodníčků vnitrobloku 
Způsob odeslání/předání: 

` 

poštouf_J ya-maı`Iem{_|, faxemL] 
ì 

osobněw datum; 
Odkazy: na specifikac/'_' ne

_ na výkresy: ne 
na rozpočtové podklady.“ Ano - Soupis méněprací a víceprací k dodatku č.1 na jinou část smlouvy.“ ne 

Předmět a odůvodnění změny rozsahu díla: 

Počet připojených listů se specifikací rozpočtových změn: 
I 

2 ks Důvod vícepráce / méněpráoe: 
zámèf øbjednflıeıe [E 'chyba v PD E] [chyba zhøıøvııeıe [I [vyšší mon EI |1ınê økøınøsfl 
Oznámení vydává: Zhotovitel ANEGG s.r.o. 
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí a potvrzuje 

Příloha: č.1 2 ks listů - souis méněrací a vícerací - finanční secifikace rozsahu změn díla
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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSIO OZ: 
Zhotovitel: IANEGG S.r.o. 
Zmènový list vystavil: |_Bc. Tomáš Dubec 
Datum: I7.11.2022 
Podepsani Zmocnënci potvrzují v souladu se Smlouvou o di|o_ č. DS202200903 ze dne 
14.6.2022 změnu rozsahu díla „ MS ROSNIČKA, MŠ JABLŮNKA, LIBEREC - OPRAVA 
CHODNlKU", kdy finanční vypořádání změnového listu č. 1. je dáno Soupisem praci k této 
změně. 

Počet připojených listů speoifikaci: 2 ks Počet připojených výkresů: O ks 
Cena méněpraci bez 21%DPH : Cena viceprací bez 21%DPH : 

108.921,40 Kč 390.785,6O Kč 

Rozdil mezi ménëpracemi a vlcepracemì bez Výsledná cena dila-jednotlivé stavby „Oprava 
21%DPH . chodníčku vnitrobloku“ po změně jednotlivé 

stavby bez 21 %DPH : 

281 .864,20 Kč 718.369,30 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy O dílo a budou provedeny ve Stejné úrovni co 
do jakosti materiálů a kvality, tak jak je požaduje projektová dokumentace ZakázkLpro plnění dila 
Podpis technického dozoru stavby: 

` 

Podpis autorského dozoru stavby: 
V- EC TD;

Podpis Podpis zmocněnce zhotovitele: 

Datum: 7.11.2022 Datum: 7.11.2022
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OZNAMENI ZMNY (zmênøvý list) číslo 02: 
Zhotovitel: ANEGG S-f-0« 

Objednatelz __łStatutá_rní mëszo Liberec |Datum: 7.'11.2022 
Nâlev akce: „MS ROSNICKA, MS JABLIŇKA, LIBEREC - OPRAVA CHODNIKU,, MŠ Jablùñka - oprava Iotu 

Způsob odeslání/předání: 
( 

poštou}_| (ľe-mailemą faxemI__I osobnělý 
datum: 
Odkazy: na specifikaci: ne 

na výkresy.“ ne 
na rozpočtové podklady.“ Ano - soupis ménëprací a vicepraci k dodatku č.1 
na jinou částsm/ouvy: ne 

Předmět a odůvodnění změny rozsahu díla: 

Počet připojených listů se specifikací rozpočtových změn: 
I 

1 ks 
Důvod vícepráce / ménë ráoe: 
Záměr objednatele @ rchyba V PD CI Ichyba Zhotovitełe U Jvyšš! moc |:] ›jiné okolnosti EI 
Oznámení vydává: zhotovitel ANEGG S.r.o. 
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí a potvrzuje 

Příloha: č.1 1 ks listů - souis ménërací a vícerací - finanční secifikace rozsahu změn díla



ZMĚNOVÝ LIST

Y 

číslo OZ: 
Zhotovitel: ÍANEGG s.r.o. 
Zmënový list vystavil: IBC. Tomáš Dubec

_ 

Datum; |7.11.2o22 
Podepsaní Zmocnënci potvrzují v souladu se 
14.6.2022 Změnu rozsahu díla ,, MŠ ROSNIČ 
CHODNÍKŮ“, kdy finanční vypořádání Zmëno 
změně. 

Smlouvou O dílo č. DS202200903 ze dne 
KA, MŠ JABLÚNKA, LIBEREC - OPRAVA 
vého listu č. 1. je dáno soupisem praci k této 

Počet připojených listů specifikací: 1 ks Počet připojených výkresů: O ks 
Cena méněpraci bez 21%DPH : 

107.000 Kč 

Rozdil mezi méněpracemi a vicepracemi bez 
21 %DPH 1 

-89.318 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smio 
do jakosti materiáiü a kvality, tak iak je pożaduj 

uvy O 

Cena vicepraci bez 21%DPH “ 

17.682 Kč 

Výsledná cena dila-jednotlive stavby „Oprava 
pıøıu-MŠ JabıüňKa““ pø zmènè jednøııivè 
stavby bez 21%DPH : 

217.967,52 KČ 

diio a budou provedeny ve stejné úrovni co 
e projektová dokumentace ZakáZkLpro plnění díla 

Podpis technického dozoru stavby: 

TDS V ' zDfl22Nı-IIC; 

Podpis objednatele: 
 

Datum: 7.11.2022 

Podpis autorského dozoru stavby: 

Podpis zmocněnce zhotovitele 

Datum: 7.11.2022
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OZNAMENI ZMENY (zmènøvý ıisı) číslo 02: 

Objednatel: Statutární město Liberec |Datum: 7.11.2022 

Zhotovitel: ŠJANEGG 5-ľ-0 

Nálev akce: „M ROSNIČKA, MŠ JABLŮŇKA, LIBEREC - OPRAVA CHODNÍKŮ,, Ograva chodníků MŠ Rgsnička 
Způsob odeslání/předání: poštoulj e-mai|eml_] faxem[_] osobněĚ datum: 
Odkazy: na specífikac/'.' ne 

na výkresy.“ ne 
na rozpočtové podklady: Ano - soupis ménepraci a vicepraci k dodatku č.1 na jinou část smlouvy: ne 

Předmět a odůvodnění změny rozsahu díla: 

Počet připojených listů se specífikací rozpočtových Zmën: 
I 

1 ks Důvod vícepráce / méněpráce: 
Záměr objednatele XI 'chyba V PD EI 'chyba zhotovitele [I lvyššl moc EI Jjíné okolnosti Ě 
Oznámení vydává: zhotovitel ANEGG s.r.o. 
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí a potvrzuje 

Příloha: č.1 1 ks listů - Souis ménërací a vícerací - finanční Secifikace rozsahu změn díla



' 
číslo OZ: ZM ĚNOVY LIST 

Zhotovitel: IANEGG s.r.o_ 
Změnový list vystavil: IBC. Tomáš Du bec 
Datum: |7.11.2022 
Podepsanl zmocnënci potvrzují v souladu se Smlouvou O di_|o Č. DS202200903 ze dne 
14.8.2022 zmènu rozsahu dna ,, MŠ ROSNIČKA, MŠ JABLUNKA, LIBEREC - OPRAVA 
CHODNIKŮ", kdy finančni vypořádání změnového listu Č. 1. je dáno Soupisem praci k této 
změně. 

Počet připojených listů specifikaci: 1 ks Počet připojených výkresů: O ks 
Cena ménëpraci bez 21%DPH 1 

140.600 Kč 

Rozdil mezi méněpracemi a vicepracemi bez 
21%DPH : 

-46.400 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podminky smlo 
do jakosti materiálů a kvality, tak jak je požadu 

Cena vícepraci bez 21%DPH Z 

94.200 Kč 

Výsledná cena dila-jednotlivé stavby „Oprava 
chodníků MŠ Rosnička" po změně jednotlivé 
stavby bez 21%DPH : 

804 742,71 Kč 

uvy O dílo a budou provedeny ve Stejně úrovni co 
je projektová dokumentace zakázky_pro plnění dila 

Podpis technického dozoru stavby: 

7:3; 1/. I>'ı2‹×/Sa; 
Podpis autorského dozoru stavby: 

Podpis zmocnence objednatele: 

Datum: 7.11.2022 

Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 7.11.2022
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