
Dodatek č. 1 ev. č. DS202300600/1 
ke smlouvě O dílo ev. č. DS202300600 

uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník 

I. Smluvní strany: 

Smluvní strany: 

Objeánflıflız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1 

460 59, Liberec 1 

IČ: 00 26 29 78 
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Janďourkem, náměstkem 
primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby 

/dále jen objednatel/ 

Zhotovitel Bc. Vojtěch Semík 
se sídlem: Kubova 515/8, Praha 8, 186 00 
IČ: 02960907 
DIČ; CZ9108070169 

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná V Obchodním 
rejstříku 

/dále jen zhotovitel/ 

uzavírají V souladu S ustanovením § 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento 
dodatek č. l ke Smlouvě o dílo ev. č. DS202300600. 

l. 

2. 

Článek I. 
Předmět dodatku 

Smluvní strany uzavřely dne 25. l. 2023 smlouvu o dílo ev. č. DS202300600 (dále 
jen ,,Smlouva“), jejímž předmětem je arboristicke' ošetření stromů včetně 
souvisejících činností v parku Paměti národa, u ulice Jablonecká, pozemky p.č. 957/1, 
957/2, 958, 959/1 a 959/2 v k.ú. Liberec, obec Liberec. 

Předmětem tohoto dodatku je ve smyslu čl. IX odst. 3 Smlouvy provedení 
dodatečných prací (tzv. vícepráce), jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace 
díla a kterou objednatel jednající snáležitou péčí nemohl předvídat. V průběhu 
provádění prací byl zjištěn havarijní stav stromu č. 50 (provedena kontrola 
akustickým tomografem ve výšce 18 m), který musel být odstraněn, arboristický 
Zásah (Zdravotní řez) bude přesunut na strom č. 13, který byl původně bez zásahu
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Z důvodu zvýšené větmé zátěže po odstranění vedlejšího jasanu (pokácen TSML 
p.o.), dále budou odstraněny zavěšené a suché větvě ze stromů č. 17 a č. 23 (po 
vichřicí). V průběhu prací byl dále zjištěn havarijní stav stromu č. 71, bude odstraněn 
v rámci víceprací. Dále bude provedena úprava chrániček báze a odstranění 
výmladků. Předmětné vícepráce jsou dále Specifikovány V nabídce zhotovitele ze dne 
28.2.2023, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

. Termín plnění se prodlužuje o tři kalendářní dny, na celkem 33 kalendářních dnů. 

. Zhotovitel předložil nabídku na provedení nezbytných úprav k dosažení požadované 
kvality díla a požadovaného účelu, která je přílohou č.1 tohoto dodatku. 

. Vzhledem k pokročilé fázi realizace díla, znalosti místních podmínek zhotovitelem, a 
protože by Změna dodavatele způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, dále 
by způsobila i značnou časovou tíseň S ohledem na nutnost realizace prací za 
vhodných klimatických podmínek, objednatel se rozhodl realizovat dodatečné práce 
prostřednictvím zhotovitele. Celkový rozsah těchto dodatečných prací nepřekračuje 
při odečtení prací, které nebudou realizovány, 10 % Z ceny původní veřejné zakázky. 

Článek II. 
Cena dodatečných prací 

Cena dodatečných prací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 
28.2.2023, a to ve výši uvedené V odst.3. tohoto článku. 

Položkový rozpočet dodatečných prací je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku. 

Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku činí: 
Cena celkem bez DPH 8 357,75 Kč 
DPH 21% 1755,13 Kč 
Cena celkem s DPH 10 112,88 Kč 

Celková cena díla tak činí: 
Cena celkem bez DPH 96 318,65 Kč 
DPH 21% 20 226,91 Kč 
Cena celkem S DPH l 16 545,56 Kč 

Článek III. 
Doložky 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a 
nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou Zvýraznění textu. Neoznačení údajů je 
považováno Za souhlas S jejich uveřejněním a Za Souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účimıosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. l 
Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účirmosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon O registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost Za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takove' plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Článek IV. 
Závěrečná ujednání 

Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své 
prohlášení stvrzují svými podpisy. 
Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze Změn. 
Dodatek je vyhotoven ve třech Stejnopisech, Znichž objednatel obdrží po dvou a 
dodavatel po jednom výtisku. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 

Smluvní Strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách 
statutárního města Liberec (Www.liberec.cZ), S výjimkou osobních údajů fyzických 
osob uvedených v tomto dodatku. 

V Liberci 
5' []L_ 2025 V Liberci 

mg arcn. ing. Jırı Jand/ourek 
L 
Bc. Vojtěch Semík 

namestek primátora 

Prılohy: l. nabídka
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Dendrologícký průzkum a návrh pěstehních Opatření 2022 
Lnkalita Jablonecká 
Liberec 

ROZPOCET REKAPITULACE 

Arborisıické práce 

Asanačni práce 

Vedlejší rozpočtové náklady 1% izapslění pramvžšié apod.) 

6275.00 Kč 

2000 00 Kč 

82.75 Kč 

CELKEM ZPÚSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH 
DPH 21% 
CELKEM VČETNĚ DPH 

8,357475 KČ 
1.755.111 Kč 

10,112.8B Kč
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Dendrologický pruzkum a návrh pèstehnlch opalření 2022 
Lokalita Jablonecká 
Liberec 

\Jyí;e1csıa!nf€'v a vedląäich nêkìaım nezzymých pro ıea \Zeı:\ cıła a Zał`ı'›JYým dc 1% nàlvadu VRN v Re-‹apìì«J ac 

FC 
] 

'ı››,| ›v“,-ż).šı`v;\ 

1 zaiˇZewi Sıaveflišrê a souvlsepn náklady 1 

çfliípćvdwé ıaıišlëflı Dovøłen Làbvw ve'e1'xe'›D- ;›ıo>ı>ar=s\vì vf ›‹un›n'ı\›‹ací ˇıırr ych Ä p'<ıve:!ęvv' pac' 
7 vćehè ùhfnny Døplabu

1 

3 çznvøzınê zfl,nšıèvš únøvnvnzhø znzóflvfl nn øflhn n nèflš øžznvnvı-ın zzházıv, 1 

2/ajišfèm fln'r›ˇmovar\os:i Dbćaflıx v Lama \Dk:41wè 0 zpąscbn Dnslıinøstv :ıaˇknvàni aıc v ııasiflıafirem
4 

piedslmı a mfie h- přiaaødè rea<\4a‹`.øe dcçvavrvırh c;\a'J'eri
1 

5 zflnšıènš :vflzøøónm øii vnèn: çžflćvnèın zflhúzxy zn zz,-,šhènš xx/vany žxvøınšhn pvnflıřflúi 1 

osłaxm scuvısejxˇsi prase poıletım ke iompetrwu cokoˇvàêrı zakačky :vile Zana-.‹a :I PD ;vłı$` úšným 
ııuvulem a ›^y|êdřenı v vàırıcx resłıace ma Zš mal/I)-:Iˇ noˇem a urecmsh 1 

zajzšıènł ùsıoły siavenıškè a zeynèna Dkoli v případě uııüeby Zavszm čišxènť knınunflkzıì noıàsných 
7 

pravozem dodavatele. ıspmena výjezd 8 přqezd na misze plnění zakázky
1 

E Indvnz a ıikvıdacê oäpadiv vzniklývı pñ :ılrvfirí zakazky x-tem pnplam.“ vs smyslu plaırıé ìegìslaùvy I
1 

prùbèżná fnloøcıkumefllaae L pıuhèfiu ııro'/adèní Zakúıky (dìgvlàlnıˇ Ímmaì Dřadevšlm lu\o‹:$okum27ıla‹7è 
B dřevın před ašeıžením a po ušsłřenf. vlnżeni imałDv~any m vazeb do wıhvnˇ s:romypfldkcmøˇułou.c1 a do 

městského \r‹7orınač“íłıı› Sysıèmh
1
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Dendrologlcký průzkum a návrh pésłebních Dpalìení 2022 
Lokalita Jablonecká 
Liberec 

ASANIÄCE AARBORISTIKA 

'WKAZ V YMÉR 
Cfllkový pmšel ínvenhırizuvaııých dřevin solilemích ks 
D;ev“‹ry f~o'ìZerr\ı D27 Ošeˇřem k= 
Dřeviny sollłemi určené k ošetření V rámci viçepfaci ks 
Z ıøhn (úıø nxnmxy /‹O.f=›\ı 

Ixaìcgunc nzvoâˇıflsn Dšnfiıw' 
II kaıegone naımšıasıı Dšeıiení 
IH kelagc-'ıe nžımčnusí ašelřťšm _ 
Zn'Dže'\' a dodavkë pa; štnè ríynan` nkć- \'a7tıy. rarıř Cnbvfi P us P Iııny 
Zahšżen S dodávka po| sme dynamnclxè vazby. naař, Cobra Fıus A [my 

Dwtıná opšılření ‹ uprava ıávla nové mísy č\ S/Dłıcy oprava ćı c›:ìs1ıanéfı` kutven' 
Dłeviny soliłamí uuìeně ke kácuní: 
Z mno 
nľflsanace sołıłemıch Sìıumu de p'uv“rıèru ımene na |'\€ıZnÉ duše pařezu 

Pakàceni a man pułace slromu ve zìiìenýcl-› pmżwı do 30 rm ks 
Porastni skunlny určené k ošetření ksłml 
Z mno 

I kalegøne náfoćnøsıi Dšefienı ks 
Kàcenı dřevin do pruměnı 10 cm ks 
Kàcem dřevin do Dwrněru 20 cm ks 

zvxxxxxx vnnnnnnnnnn 

ROZPOCET PÉSTEBNICH OPATŘENI 

Ocınčıııˇ nnvıžanýcn pěsłshııìch operací byla stanoveno na ıúklıdä Katalogu popisů a směmýcłı cen stavebních praci (023-1 ÚRS Pıahal. dle 
Nálıladıi obvyklých apaıienı' pm pusıımvánı' v OP ZP, dle ceníků okrasných a lesnich šknlek, případně na ıákladě znalostí :an v čase I místě 
ohvykłýcłı. 

| 

PC 
| 

Tan 
I 

VJ 
| 
Wożswvı 

| 

.‹šDNcE›v\ 
I 

DELK CENA
I 

Arhnriıfickè práce individuální - dle Dendıcmehicłıè tabulky 
lı kflızçznnz návzvšnnflıi nšflvznť 1000.00 zem 00 
KH 

Kalegone nafućmsti Dšeıfem 2000.00 0 00 
Ill kalegoľie \'ıámı'>nDSl\ Ošellenľ 3000.00 30C(] M 

Ilašože-'ıí B dadàvka p_oj›5tnè u*y`nam'Cké vazby Cøbra Plus 2! 1500.00 O 00 
Založení a dcdávka Q]-Sme dvnarnvckè vazľrı Cobra Pius 4! 2000 00 0 W 
Drobná uèsxebn“ opatření na mledýdı sıromech flpovełıl udıranıı báze) 300.00 900 00 
Lıkvìmıve đíevni hmoly 00 IS 0“ Šlèflkuıânřm S odwıem na ueponıi 125.00 375 D0 

5.275.011 Kč 

_4=n‹.nz›z.›vx›_. 

ăäääíăä 
z.›‹.›ø=z_.ø›~› 

Celkem ırboristika 

Asınace - Sfllllemfiednoılivě invenıanzované stromy v u vicekmıných exemplářů započiıàván každý kmen ıvlášı' 
1 

Pokàceni a mampulêce Slromu ve zťíżcných podmno H] an se Seřiınuıim pařazu v 
I

Ů 

4
5 

uruvm ıerénu a nàłèrem ìezııe pıøcnv pmci v,'›“n|:š‹1fıoSl‹ ks 
\ 

275 O0 O 0:' 

2 
Éukàueı-ıi 3 manzpulace slmfnu ve niženýchıpoum do 20 cm se Sęřimulím parezu v 

ks 0 315 M Q D0 uımfflı ıerenu 8 nèłèflem łeıne Dıocnv umu vymłaıiwosb 
3 Éakàceııı_a manıpuíace slrflxnu ve zııż.eny'›ť;ł`›podm do 020 cm se Seňuıullm pařezu v 

K5 1 37550 375 N] uravnı menu a nàlérem řezné plochy nron wmladnoslı 
|Lıkviua:e dřevní hmoly da (5 cm šlêpkovàrılm S cđvozem na c›:~:›Drı‹ı co 5 km K5 $ 125 00 ì25.00 
|ManıDJIaı:e a onvcz usłaírıí nřevnì hmoty nan 15 cm na deporzii 6D 5 km M5 7 1500.00 Wâflšl D3 
Celluım asanace 1000.00 Kê
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