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číslo zhotovitele 23081537
C zavrená mezi níze uvedenými úcastníky podle § 2586 a násl. zák. c. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník“) 

1. Účastníci smlouvy 

1.1 Objednatel: 
Psć,Sidıøz 
zastoupený: 
ve věcech smluvních: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I 

lng. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
lng. arch. lng. Jiřím Jánďourkem, náměstkem primátora pro 
architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby 
00262978 
CZ00262978 

Telefon: 485 243 111 
Fax“ _ 4 24 
bank. Spojení: 
ve věcech technických opravnen je nanı: ng. ac av Vít, ved. odb. dopravních staveb 

lng. Filip Poříz, ved. investičního odd. 
Martin Pochyla, zam. investičního odd. 

IČO: 
DIČ: 

(dále jen ,,objednateI") 

1.2 Zhotovitel: 
PSČ, srúıøz 
zastoupený: 
IČO: 25021915 
DIČ: 
bank. spojení: 
ve vecech Smluvnıch opr 

Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelù 
ve věcech technických oprávněn k jednání: Robert John, DiS 
zapsaný V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177 

Metrostav DlZ S.r.o. 
Koželužská 2450/4, 180 00, Praha 8, Libeň 
Ing. Janem Syrüčkem, oblastním ředitelem pro Liberecký kraj 

dále je ,,zhotovite|“) 

(objednatel a Zhotovitel dále společně takějen jako „účastníci Dodatku č. 1“ nebo také jen „smluvní 
strany“) 

2. Předmět dodatku 
Předmětem tohoto dodatku je rozšíření plnění na stavbě O názvu “Parkoviště P+R Pastýřská a ulice 
Nová Pastýřská 4. etapa“ a související úprava ceny díla. Předmětem tohoto doqatku je dále potvrzení 
doby, po kterou Zhotovitel provádění díla oprávněně přerušil ve smyslu čl. 4 odst. 4.8 smlouvy a která 
se tak nezapočítává do lhůty pro dokončení díla (etap) dle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy. 

Dodatečné práce (měny předmětu díla) Zahrnuté V dodatku č. 1 jsou realizovány v souladu S ust. § 222 
odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle 
kterého se nejedná O podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou Zakázku, jelikož nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku 
a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku Ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 
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3. Změna předmětu plnění 
Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně předmětu 

plnění: 

Změna původního plnění (oproti původnímu znění smlouvy č. 17/23/0015 
- číslo objednatele a č. 

23081537 - číslo zhotovitele) vychází ze Změnových listů č. 01/2023 a 02/2023, které tvoří přílohy 

tohoto Dodatku č. 1. 

Předmětem Změny na podkladě změnového listu č. 01/2023 je změna typu parkovacího automatu, 
kdy 

původně měl být použit typ STRADA EVO 3 a smluvní strany sjednávají, že bude použit typ S5 - 

STREETSMART. 

Předmětem změny na podkladě změnového listu č. O2/2023 je smluvními stranami sjednané 
rozšíření 

předmětu plnění O dodávku a montáž vodoměrné šachty pro napojení pítka umístěného 
V opěrné zdi u 

parkoviště. Ta nebyla předmětem původního řešení. 

Ostatní části předmětu původní smlouvy zůstávají beze změn. 

4.
' Cena dıla 

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně ceny díla 
v důsledku 

Změny předmětu plnění: 

„ , ˇ , ˇ ˇ, 42 946 738,12 
cena dle puvodnıho zneni Smlouvy c. 17/23/0015 - cislo 
objednatele a č. 23081537 _ črsıø zhøıøviteıe 

9 015 31591 
51 965 553,13 

Kč bez DPH 
DPH 
Kč včetně DPH 

87 000,00 
18 270,00 

105 270,00 
navýšení podle změnového listu 01/2023 

Kč bez DPH 
DPH 
Kč včetně DPH 

95 127,38 
19 976,75 

115 104,13 
navýšení podle změnového listu 02/2023 

bez DPH 
DPH 
včetně DPH 

182 127,38 
38 246,75 
220 374,13 

navýšení celkem (dle Změnových listů 01/2023 a 02/2023) 
Kč bez DPH 
DPH 
Kč včetně DPH 

43 128 865,50 

cena díla dle smlouvy na základě (tohoto) Dodatku č. 1 9 057 061,76 
52 185 927,26 

Platební podmínky zůstávají beze změn. 

5. Termíny 

Kč bez DPH 
DPH 
Kč včetně DPH 

Smluvní strany tímto prohlašují, že doba, po kterou zhotovitel provádění díla v 
souvislosti S nepříznivými 

klimatickými podmínkami oprávněně přerušil ve smyslu čl. 4 odst. 4.8 smlouvy a která se tak 

nezapočítává do lhůty pro dokončení díla (etap) dle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy, činí 50 
kalendářních dnů. 

Tato hodnota je potvrzena v zápisech Z kontrolních dnů stavby 
- zápis z 26. KD stavbyje předmětem 

přílohy č. 3 tohoto Dodatku č. 1. 
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6. Všeobecná ujednání, doložkz 
Všechna Ostatní ujednání původní smlouvy, nezměněná tímto Dodatkem č. 1, zůstávají V platnosti. 

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, Znichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a2 
zhotovitel. 

Obě smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek č. 1 může být zveřejněn na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.Iiberec.cz), svýjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených 
v této smlouvě. 

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení 26. Rady města Liberec č. 247/2024 ze dne 
12..03.2024.2024. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek Č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O 
registru smluv (zákon O registru smluv). 

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu S § 6 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a O registru smluv (zákon O registru smluv). 

Příloha Č. 1 - schválený Změnový list č. 01/2023 
Příloha č. 2 - schválený Změnový list č. 02/2023 
Příloha č. 3 - zápis Z 26. KD stavby 
Na důkaz souhlasu S obsahem ujednání tohoto Dodatku č. 1 následují podpisy Osob oprávněných 
za stranyjednat: 

V Liberci dní; 5 v QŰQ94/}Ěi/ne 

za zhotovitele 

sboru jednatelü

Š
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F115a_Změn0vý list 

NAVRH ZMENY ćíslo .ˇ 01/2023 
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. 

Komu: Statutární město Liberec lDatum: 19. O9. 2023 

Název akce: P+R Pastýrská, Liberec 

Způsob poštou E-mailem- Faxem: osobně 
odeslání/ 
ředání/datum: 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: ano 

na rozpočtové podklady: ano 
na jinou část Smlouvy: 

Popis a zdůvodnění Změny: 

1) Změna typu parkovacího automatu 
Z důvodu požadavku investora na sjednocení parkovacích automatů ve správě města bude 
provedena změna dodávky typu parkovacího automatu, původně typ STRADA EVO 3, změna na STREETSMART v počtu Skusů. 

Důvod Záměr chyba v chyba vyssi jiné okolnosti 
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc 
práce X dokumentaci X 
Počet připojených listů výkresů Změny: 1 

Ocenění změny: 
Celkem 87 000Kč + DPH 

Nově navržená změna sjednané ceny díla Změna času plnění: 
43 033 738,12 Kč + DPH 

Navrhovanou Změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu O částku: 87 000 Kč bez DPH. 
Cena víceprací podle tohoto Zmvěnového listu činí 87 000 Kč bez DPH, tj. 0,2% nabídkové 
ceny. - 

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí O Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové ceny. 
Počet připojených listů Specifikací (zmënový rozpoˇ t): 1 
Zástupce zhotovitele: ' 

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně př O a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé. 

Robert John, DiS. Podpis .................. .. Datum ............. ._



PŘIJETÍ ZMĚNY 
Posouzení změny: 
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: 
Cena byla stanovena dle položek Z rozpočtu ze SOD 
1) 
Odůvodnení dodatečných stavebních prací - nepředvídatelné stavební práce (§ 

222 odst. 6 ZZVZ) 

- nedojde ke změně zhotovitele 
- potřeba vícepraci l ménëpraci vznikla V důsledku okolností, které Zadavatel (Objednatel) 

jednající 

s náležitou péčí nemohl předvídat 
- vícepráce l ménèpráce nemění celkovou povahu původní veřejné Zakázky 
‹ hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a 

méněprací v rámci této Stavby, 

realizovaných vtomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
Zakázky a současně celkový cenový nárůst související S vícepracemi 

dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 

při odečteni méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, 
nepřesáhne 30 % 

ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné Zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba 

započítávat Změny de minímis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani Záměnu 
položek soupisu 

stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) 
Stanovisko projektanta (AD): 
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá 

investorovi 

k přijetí 

lng. Jan Rosina Pod Datum..7: 

Potvrzení O převzetí Návrhu změny TDI: 
TDI souhlasí S finančním dodatkem a předkládá 

Tomáš Horyna Podpis Datum 

Zástupce objednatele: 
Objednatel posoudil finanční dodatek. 

lng. Filip Poříz 

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") jevdokladem posouzení 
k přijetí l zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako

k 

změny. Kzadání dodatečných stavebních prací I které jsou předmětem Wše popsané 
dojde až po podpisu dodatku k SOD. Dodatek může být zpracován 

souhrnně pro více Zmènových 

V případě, že Zhotovitel vynaložil náklady na provedení Změny, jdou tyto kjeho tiži 
do doby podpisu 

SOD oběma smluvními stranami.
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Parkovacı automat 
STREETSMART 

Uzıvatelské rozhrani 
Duiykova technologıe 

geracnı svsł 
ApIıkace&data 

Sølarnı panel 

TECHNiCKA SPECIFIKACE S5 S a ba 

kapacitnı' dotykové zesílené sklo o tlnuštce 6 mm 
(IKIO) - intuitivní uživatelské rozhraní 
grafický 9,7" barevný displej: 1DZ4(š) ›‹ 768 (v) 
intenzita světla: 552ı:d/m* 
automatické adaptivní podsvícení 
antireflexní provedení 

operační Systém: Windows 

podporovárıo V certifikovaných zemích 
podporována (pouze síť) 

inınsakce, tarify, parametry, Software, 
OS, Statistiky, alarmy, parkovací práva 

horizontální/vertikálnítisk 
text a logo 
B bodů (mm) na řádek 
448 bodů (mm) na Sloupek 
papírové nebo Samolepící lístky 
standardní nebo prémiová kvalita 
(dlouhá životnost/vysoká odolnost) 
počet lístků na roli: max. 6 S00 ks 
velikost: 6D(š)x 70(d)rnm- (2.36"x 2.76") 

230 V 
30 Wsolámípanei 
42Ah, 12 VDC

I 

CIıı:kPark s.r.o 
Mzıešnnu ı€ı9/as. 13000 vraha 3 

tel +420 224 311 763 122 266 800 I e-maıl 0bı:l\od@did‹park.cı 
www clıckpark cz I www zavory.ııet
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TECHNICKA SPECIFIKACE SS 

Beıhotovostní Qlatlıy: 

A1000 bezkontaktní 

Anténa 

Provozní podmínky: 
Provozní teplota 

Skladovací teplota 

Relativní vlhkost 
Recyklovatelnost 

Ostatní: 
Klímatický balíček 

Základový rám 

Kotvení 

lD~2D 
Čtečka QR kódů 

PCI PTS 4.1 
Level 1 

EMV bezkontaktní - Level 1 

EMV bezkontaktní 2 v2.5 
(vstupní bod, C2/Visa, 
C3/MasterCard, C4/Amex) 

›25'C až + 55'C (-77'F to + 131'F) 
zaručena po dobu 24 hodin 
-40°C až ł70'C (-l04'F to +158'F) 
zaručeno po dobu 16 hodin 
až 95 % relativní vlhkosti při 55'C (131°F) 

od 80 % do 95 %v Závislosti na 
dostupných mOžnosteCh(ISO 22628) 
Evropská směrnice - 2011/65 
RQHS and 2012/19 

ochrana Zásobníkü mincí a lístků 
kompatibilní S většinou PA 
výkop s podstavcem 

plochý povrch S podstavcem/bez podstavce 

Rozměr! [tělo PA + podstavec : 

Roım ěr 
(vxšxd) 

Váha 

Konstrukce 

Normy 

1.7141 475 ›‹ 383 mm 
(Se 30W solárním panelem) 

90 kg - 198 lb 
baterie 47.Ah: 13,8 kg -30,42 lb 

anti-korozní & anti-graffiti 
potažená ocel 
EN 12414 
beıpečnost: |P24D Bı lK9 to IK10 
výběr mincí: DTG07131 
(EN14450 LeveI2) 
ISO 9001 - ISO 14001“ ISD 18001 

Hotovostní platby: 
l\/lincovník 

výhêvv 

Bezpečnost: 
Zámky 

Další ochrana 

‹ 37.9cm › 

l .° . 

.„. 

nn

Q 

patentovaný mincovník poháněný 
motorem 
akceptuje zároveň 14 druhů mincí/ tokenù 
technologie infračervené/ magnetická 
detekce 

yměnitelrıy' výběrofl' box Ragide 
kapacita: 4,6 litrů- max. 2700 minci 
prázdný box: 1,6 kg -3.53 lh 

flběroyý box: 
kapacita: 2600 mincí 
L/ýběrofl' kamflstrı 
kapacita: 5,8 litrů 

mechanické nebo elektronické 
zamykání horních a spodních dveří 
identifikace prostřednictvím výběrového 
či elektronického klíče 
zvýšené pancéřováni 
detektor útoků S více senzory: 
detekce vibrací a náklonu 
zesílené Zámky 

47 5 cm 

lľlíl ^ 

'i 

l . \\_/l 

L9“. 180,4 

cm

ı G 

<_-> <ì› 
27,5 cm 19 cm 

ClickPark s.r.o. 
Mıızšinkà Z679/49, 130 Do Praha 3 

tel. +420 224 311 183, 222 266 800 I e-ınziı: øhzhøđëflıizkpzflncz 

www.clickpark.cz I www.ıavory.net



É 
ˇ

® 
F115a_Zmen0vý list 

NAVRH ZMENY číslo .' 02/2023 
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. 

Komu: Statutární město Liberec lDatum: 3.12.2023 

Název akce: P+R Pastýřská, Liberec 

Způsob poštou E-mailem- Faxem: osobně 
odeslání/ 
ředání/datum: X X 
Odkazy na specifikací: 

na výkresy: ano 

na rozpočtové podklady: ano 
na jinou část Smlouvy: 

Popis a zdůvodnění změny: 

1) Dodávka a montáž vodomêrné šachty- Zajištění Zdroje pro pítko 
Vzhledem k tomu, že v této etapě bude provedeno pítko v opěrné zdi, je nutné realizovat 
vodoměrnou šachtu tak, aby mohlo být pítko napojeno na vodovodní řad a byla zajištěna 
jeho funkčnost. 

Důvod Záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti 
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc 
práce dokumentaci X 
Počet připojených listů výkresů změny: 1 

Ocenění změny: 
Celkem 95 127,38 Kč + DPH 

Nově navržená Změna sjednané ceny díla Změna času plnění: 
43 128 865,5 Kč + DPH 

Navrhovanou Změnou dojde k navýšení I ponížení rozpočtu O částku: 95 127,38 Kč bez 
DPH. . - 

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 95127,38 Kč bez DPH, tj. 0,22% 
nabídkové ceny. 
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu ćiní 0 Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové ceny. 
Počet připojených listů specifikací (Změnový rozpočet): 1 _ 

Zástupce zhotovitele: 

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně ˇ 

ı oh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé. _ˇ__„_`o-._.` 

Røherı Jøhn, Dis. Pødpisfik ................ _. Datum
\

\
`\
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PŘIJETÍ ZMĚNY 
Posouzení změny: 
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: 

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

- nedojde ke změně zhotovitele 
- potřeba viceprací I méněprací vznikla v důsledku okolností, které Zadavatel 

(Objednatel) jednající 

S náležìtou péčí nemohl předvídat 
- vícepráce l méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné Zakázky 
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací 

v rámci této stavby, 

realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
Zakázky a současně celkový cenový nárůst související 5 vícepracemi dle § 

222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
při odečtení ménëprací, které nebyly s ohledem na tyto Změny realizovány, nepřesáhne 30 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné Zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba 

započítávat Změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani Záměnu položek soupisu 
stavebních prací ve smyslu § 222 Odst. 7 ZZVZ) 

Stanovisko projektanta (AD): 
Projektant souhlasí S uvedenými údaji a Zdüvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí 

' ˇ 

//7 

Ing. Jan Rosina Podpis . _ 
DatumČ'Ě/ŤŽ. 

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI: 
TDI souhlasí S finančním dodatkem a předkfidá in,v.estprOv`_k přijetí, 

lvlanagemn n..~7 1ą 

lng. Petr Hofmann NA §!g_„,_„.iˇ ..ojàł§6.3§ü Datum 
Liberec, Sou gýâmestı 669/2a 

Zastupce objednatele: 
Objednatel posoudil finanční dodatek. 1 

. , STATU ' ' ˇ /77 
Jê'ê:'zê““f° 

u 
l //zz zz 

0db0,d0p,aıv„íchstaveb Podpıs(.;./_./z:',,.:. Datum...:/Í.-... 

viı\Nw.qualitV na enmz 

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení Změny. Zhotovitel předložil 
doklady potřebné 

k přijetí l zamítnutí návrhu změny a tyto .doklady byly posouzeny jako 
k provedení 

změny. K Zadání dodatečných stavebních praci l meněpraeí, které jsou předmětem výše popsané změny, 

dojde až po podpisu dodatku kSoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro 
více Zmènových listů. 

V případě, že Zhotovitel vynaložil náklady na provedeni Změny, jdou tyto kjeho tíżi do doby podpisu dodatku 

SOD oběma smluvními stranami.
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fl(/) / Vodoměrné šachty (/kategorie/vodomerne-Sachty/) 
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03.11 .23 11 158 Vodoměmà šachta AK-VODO 120/90/150 PBISV I ASIO e-shop - čislímy odpadních vod. nádrže na vodu, filtry, Sepliky. šazzfl 

Popis 

Vodoměrna sachta slouží k osazenívodoměru a příslušných armatur na domovní přípojce tak, aby by|y^ snadno přístupné. Stanclardnějsou stěny osazeny prostupy pro vodovodní potrubí dle nákresu nebo dle ›
V dohody se Zakazníkem. 

AK~VODO PB (PB/SV) - dvouplasťové skelet nádrže vyrobené Z polypropylénu, plnící funkci ztraceného 
bednění. Skeletje v meziplášti Z výroby opatřený fixovanou betonářskou \/ýztuží a je Zcela připraven k 
vybetonování. Na místě instalaceje meziplášťvybetonován a plastový skelet potom zabezpečuje 
dokonalou Ochranu betonu před působením vnějších vlivů Z vnější i vnitřní Strany nádrže a dokonalou 
Vodotěsnost nádrže. 

Šachta je vyráběna ve dvou variantách odlišujících se Z hlediska konstrukce ve vztahu k možnému 
zatížení. 
PB dvouplasťová verze pro \/ybetonování 
PB/SV - dvouplášťová verze pro vybetonování určená pro spodní vodu 

hltps1/www.vodashop.wlvodomernasachla-ak‹vodo-120-90-150‹pb-sv/ 
2/3
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„Parkoviště P + R Pastýřská a ulice Nová Pastýřská 4. etapa“. 

K , ., ontrolnı dne c.26 
Slfivbaľ „Parkoviště P + R Pastýřská a ulice Nová Pastýřská 4. etapa“. 

Datum konání: 26.2.2024 

Obledľìaľeli Statutární město Liberec 
Zastoupený: QM-4C s.r.o 
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. 
Místo: Liberec 
Účastníci: dle prezenční listiny 

Zápis termín odpovídá plněnı 
1/1 21.8.2023 Objednatel předal zhotoviteli a zhotovitel 

převzal staveniště, viz samostatný Zápis o předání a 
převzetí staveniště zhotoviteli. Dokončení I a Il etapy 
stavby dle SOD je do 153 dnů od předání staveniště 
zhotoviteli, tj. 21.1.2024. Zhotovitel upozornil na 14. 
kontrolním dnu 27.11.2023 na nepříznivé klimatické 
podmínky. Práce byly přerušeny zápisem do SD. Po 
14 dnech Zhotovitel znovu zahájil práce a upozornil na 
překážku v provádění prací - nutnost přeložit plynovod 
mimo SOD. 
Celé a kompletní dílo bude Zhotovitelem dokončeno ve 
lhùtě maximálně 214 kalendářních dnů ode dne 
předání staveniště tj. do 22.3.2024. 
HMG bude průběžně aktualizován dle skutečnosti. Na 
základě nepříznivých klimatických podmínek (28.11- 
8.12. , 22.12.-3.1., 6.1.-14.1.) se termín dokončení 
stavby ke 14.1.2024. prodlužuje o 30 dnů. K 21.1.2024 
se termín prodlužuje O dalších 7 dní. K 28.1.2024 se 
termín posunuje O dalších 7 dní. 
29.1.2024 byla stavba Znovu zahájena. 
7.2.2024 byla Stavba Z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek přerušena, stavba byla znovu 
zahájena 12.2.2024. Termín dokončení se posunuje o 
5 dní. “ _' 

22.2.2024 byla stavba na jeden den Z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek přerušena. 
Termín dokončení se posunuje o 1 den. 

TDS žádá zhotovitele o předložení aktualizovaného 
harmonogramu. Termín do 8.1.2024. Splněno 
TDS žádá zhotovitele O předložení aktualizovaného 
harmonogramu před zahájení prací. 

TDS žádá zhotovitele O předložení aktualizovaného 
harmonogramu prací. 

21.1.2024 
27.2.2024 
5.3.2024 
10.3.2024 
1 1.3.2024 

Zhotovitel 

22.3.2024 
28.4.2024 

Zhotovitel 

Zhotovitel 

5.5.2024 
12.5.2024 

13.5.2024 

8.1.2024 
Před 
zahájením 
práce 
30.1 .2024 
20.2.2024 
28.2.2024 

1/4 Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelù 
a Seznam bude průběžně aktualizovat a zasílat e- 
mailem ke schválení. 

05.10.2023 zhotovitel



„Parkoviště P + R Pastýřská a ulice Nová Pastýřská 4. etapa“. 1/5 Zhotovitel je povinen nechat si vytyčit veškeré průběžně inženýrské sítě před zahájením prací a dbát na 
pravidla prací v ochranných pásmech v souladu S SOD a platnými předpisy. 

Zhotovitel 

1/6 Zhotovitel zajistí všechny nezbytné zkoušky, atesty, průbezně revize a další požadavky k prokázání řádného 
provedení díla dle uzavřené SOD č. 17/23/0015 

Zhotovitel 

1/10 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že bude veden info pouze jeden stavební deník v souladu S SOD. Zhotovitel/obje 
dnatel 1/15 Zhotovitel upozorňuje objednatele, že se na staveništi vyskytuje Směsný odpad. Zhotovitel v této fázi nebude nárokovat vícepráce 

info zhotovitel 

8/2 KOO BOZP požaduje dodržovat plán BOZP a _průběžně kontrolovat oplocení. Trvale Zhotovitel 
8/3 TDS požaduje oplotít stavbu v navazujících úsecích Průběžně stavby směrem k Tržnímu náměstí v místech provádění přeložek sítí. TRVA, zhotovitel zajistí oplocení ajeho průběžnou kontrolu. 

Zhotovitel 

10.1 Policie ČR požaduje zachovat minimálně jeden výjezd info od budovy, kde sídlí. zhotovitel 
10.3 Bude provedeno nové usazení billboardu. Geodet 

vytyčí hranice pozemků a následně na Svolané 
schůzce za účasti ing. Poříze a majitele pozemku se 
rozhodne, jak dále postupovat. Plakátovací plocha -je v řešení, proběhne schůzka zástupců MML S firmou Rengl a majitelem pozemku. Plocha stála částečně 
nelegálně na pozemku MML. Jednání proběhlo, bude umístěn otočný přenosný billboard, umístění bude 
navazovat na linii stromů. Objednatel upřesní í 

S ohledem na rozhledové poměry. 

info zhotovitel 

11.4 Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že cibuloviny budou vysázeny až na podzim 2024 V rámci následné péče 
info zhotovitel 

12.1 PČR upozorňuje na průběžné udržování DIO trvale Zhotovitel 17.3 TDS požaduje provést asfaltové zálivky podél obrubníků Do předání a v místě napojení asfaltù dle ČSN. Dale požaduje díla 
předložit zkoušky asfaltových směsí dle TKP7 

lzhotovitel 

18.1 Schody u opěrné zdi nejsou mezi jednotlivými stupni Do předání zajištěny proti zatékání vody, rovněž tak mezi opěrnou díla zdí a schody. TDS žádá utěsnit je vhodným tmelem. Před samotnou realizací předloží Zhotovitel návrh řešení 
k odsouhlasení TDS. 

Ěhotovitel 

18.2 TDS upozorňuje zhotovitele na nutnost provést opravu Do předání Zatmelení dilatační spáry OZ, u schodů je odlepená díla 
lzhotovitel 

18.3 TDS upozorňuje zhotovitele na poškozenou opěrnou zed' v dilatační Spáře a póry v betonu. Před samotnou 
realizací sanace OZ předloží zhotovitel návrh řešení 
k odsouhlasení TDS. 

Do předání 
díla 

lzhotovitel 

18.4 TDS žádá zhotovitele o předložení návrhu na odstranění Do předání kaluže na nově položeném asfaltovém povrchu. Velikost díla cca 2m2, hloubka cca 2cm. Před samotnou realizací 
opravy předloží zhotovitel návrh řešení k odsouhlasení TDS. 

lzhotovitel 

19.1 Dne 8.1.2024 došlo k odpojení nových lamp VO na info Tıžním náměstí. 
21.1 Finalizace barvy zábradlí (Kovářská čerň). Předložen info vzorek, který byl odsouhlasen. Vzorek je uložen u 

zhotovitele 
21 .2(4 Ěábradlí na schodech bude vyrobeno Z materiálu, který info má průřez 20/40, vnější zábradlí bude mít navíc střední
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Ě3.4 
3.5 

„Parkov išté P + R Pastýřská a ulice Nová Pastýřská 4. etapa“. 
vodící příčli pro přidržování dětí. Byla odsouhlasena 
Změna tvaru Zakončení zábradlí. Kotvení zábradlí do 
Schodu dle výrobce schodů musí být minimálně 80mm 
od kraje Schodu! Páteřní Zábradlí na opěrné zdi bude 
dokončeno do 29.2.2024. Následně bude zaměřena 
směrová a výšková úprava Schodišťového zábradlí. 
Zhotovitel předloží VTD. 
Investor požaduje na uchycení zábradlí použít 
kloboukové nerezové matice DIN 1587 
KD 19.2.2024: požadavek trvá, na závitových tyčich 
jsou v této chvíli matice DIN 934 (šestihranné) 

21.3 Byla odsouhlasena baterie na pítko „PETIT SC art. 
021360699“ značky SCHELL 

info 

22.1 Ehotovitel požaduje předložit umístění sběrných nádob 
na Tržním náměstí do doby celkové revitalizace tohoto 
náměstí. Splněno. 
Nový úkol: 

investor bude informovat společnost (-i) zajišťující svoz 
odpadu O novém umístění kontejnerů na tříděný odpad. 
Ing. Poříz (SML) na dnešním KD informoval, že 
připravuje požadavek na TSML. Byl stanoven nový 
termín. 
Na KD č.26 26.2.2024 Ing. Janďourek zajistil přemístění 
nádob na tříděný odpad 

Zhotovitel přesune kontejnery na kolmé stání u ostrůvku. 

5.2.2024 

6.2.2024 

7.2.2024 

23.2.2024 

26.2.2024 

lng. Poříz 

Zhotovitel 

lng. Poříz 

22.2 TDS žádá zhotovitele O provedení kontroly svislosti 
stožárů VO. Probíhá. 

5.2.2024 Izhotovitel 

23.2 'TDS upozorňuje na poškozený ochranný rám VO před 
Iakováním. Žádá zhotovitele O nápravu. 

Do předání 
díla 

Izhotovitel 

Zhotovitel nebude Za leden vystavovat fakturaci info [zhotovitel 
Zhotovitel urguje u investora Zajištění, projednání a 
schválení dodatku K SOD. Stanoven nový termín 

Neprodleně 
16.2.2024 
26.2.2024 

lng. Poříz 

24.1 Investor požaduje za linkou dlažby patku širokou 
maximálně 15cm a úklid celého středového žlábku. 
Splnéno 
Ve Středovém pásu bude doplněn substrát + hydrogel + 
tabletové hnojivo. 
Na KD č. 26 konstatován stále nedokončený úklid a 

Ztracené bednění, které zhotovitel umístil do 
středového žlábku, je v rozporu S platnou PD. Po 
diskuzi na stavbě investor připouští ponechat 
ztracené bednění tak, jak je zabetonované, ale 
požaduje na čelech provést odstranění betonu pod 
tímto bedněním. Následně podsypat substrátem + 
hydrogelem + tabletami. 
Po opětovném úklidu středového žlábku zhotovitel 
osloví pani Miriam Janů nebo TDS k převzetí. 
Následně zhotovitel dosype do středového žlábku 
substrát + hydrogel + tabletové hnojivo. Vše 
závěrem zasype dle PD kamenem (znělec) Z lomu 
Tachov, odsouhlaseným investorem. 

neoříznutá patka! TDS žádá O neprodlené dokončení. 

Neprodleně 

Neprodleně 

4.3.2024 

Ehøtøvitęí 

Zhotovitel

O 

Zhotovitel 

Splněno, 

b5.1 
+ 1m na každou stranu, náběh u „BUNKRU“ bude 5cm. 
Konstrukce pod obrubníky bude dle návrhu projektanta 
ing. Janků. Splněno- ing Janků zaslal detail sjezdu k 
„BUNKRU“ - Splněno, vypouští se 

Na dnešním KD dohodnuto: výška obrubníkù v délce 4m Neprodleně Ing. Janků
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„Parkoviště P + R Pastýřská a ulice Nová Pastýřské 4. etapa“. Ne dnešním KD byly dohodnuty nové konstrukce a 

e-mailem. 
Je nutné dořešít: Miriam Janů se na Změnu řešení 

substrátu. Splněno, viz e-mail zaslaný 21.02.2024 
14:15 
Vzhledem ke snížení obruby na nášlap +50 mm je nutné 
umístit varovný a hmatný pás podél snížené obruby 
(jsme ménějak 8 cm výškového rozdílu). Viz zadání pro 

výška nášlapu 2cm. Konečné řešení zašle ing. Janků 27.2 

podívá Z pohledu případného zásahu do stukturálního 25 

projektanta ing. Janků. 27 

.2024 

.2.2024 

.2.2024 

ing. Janků 

Miriam Janů 

ing. Janků 
25.2 

projektové dokumentace) - probíhá pod chodníkem a 
vjezdem na parkoviště. Tyto jsou součástí stávající 
Stavby „Parkoviště P + R Pastýřská a ulice Nová 
Pastýřská 4. etapa“. TDS žádá zhotovitele O předložení 
ČL na tuto přeložku.

_ případě neschválení ze strany investora bude stavba '" 
dokončena dle platné projektové dokumentace. Pří 
realizaci další etapy bude však nutné již dokončenou 
část stavby rozbourat a znovu Zbudovat (vícenáklady 
v další etapě). Odlehčovací stoka se v této fází 
projektu nebude realizovat. Vypouští se. 

Je nutno Zbudovat Odlehčovací stoku (není součástí této 26. 2.2024 

formace 

Ěhotovitel 

investor 

Vypouští se 

l25.3 

proveden jako jalový stupeň, dlažba pod schodištemje 
tedy výše a pítko ve stěně je nízko nad terénem. 
Provedení schodiště neodpovídá PD. TDS žádá 
zhotovitele O prověření a návrh řešení. Nesplněno, 
nový termín! 1 

1. schodíšťový stupeň není proveden jako Stupeň, ale je IZ3 .2.2024 

.3.2024 

lzhøtøviteı 

|25.4 Pří odstraňování Zásypu v místě nové konstrukce ve in 
výjezdu na Tržní náměstí směrem k bazénu, Zhotovitel 
Zjistil přítomnost asfaltu a betonú, v rozsahu: 
1/ betony 8x13x0,15=15,6m3 
2/ asfalty 10×6x0,2=12m3 
Zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci (ZL) 

formace bhotovitel 

Nové úkoly 

26.1 Výkop pro umístění platanu je nutné ještě prohloubit a 
Vysypat drenážním kamenivem tak, aby v prostoru 
výstavby nestála voda. 

Před 
výsadbou 

zhotovitel 

26.2 Původní zábradlí v ulicí Ruská _bude ukončeno v úrovni 
púvodního přechodu na nový chodník 

Při realizací zhotovitel 

26.3 TDS upozorňuje zhotovitele aby při pracovní činnosti 
dbal na dodržování ochrany stromů dle projektové 
dokumentace. Každý poškozený kořen nad ø3cm 
bude rovně uříznut a ošetřen. 

Neprodleně. 
Při realizací 

zhotovitel

O 

26.4 TDS žádá majitele ,,BUNKRU“ Radka Martínka. aby si 
projednal S Městem věcné břemeno na příjezdovou 
komunikací. 

Radek Mart ínek 

A. Kontrola souladu postupu prací s časovým harmonogramem: > Harmonogram je dodržován. 

B. Stav fakturace a kontrola souladu s finančním harmonogramem: 
UH DPH



. 

„Parkovistě P + R Pastyrská a ulice Nová Pastyrská 4. etapa“. 
Zbývá k fakturaci 
dle SOD bez. DPH 

41 743 279,67 

celková cena dle SOD 42 946 738,12 Č. faktury od zahájení do konce 
sledovaného období bez DPH 

1 203 458,45 
SOD Základní 

rozpočet 
SOD Základní 

rozpočet 
SOD Základní 

rozpočet 
SOD Základní 

rozpočet 
\/CP provizorní 
komunikace 
SOD Základní 

rozpočet 
ZL č.1 (87 000,00) a 
ZL č. 2 (95 127,38) 

1 203 458,45 2308300456 
08/2023 

2308300522 
09/2023 

2308300609 
10/2023 

2308300728 
11/2023 

2308300683 
11/2023 

308300799 
12/2023 

2308300800 
12/2023 

ìùìììl 

ou 

O 

\ı 
7812 983,12 9016 441,5 33 930 297,30

Í 5 889 454,03 14 905 895,6 28 040 843,26 
5 660 299,13 20 566 193,9 22 380 544.13 

zn ro oı

U 453 992,00 Mimo S0 Mimo SOD 
8166 718,3 28 915 040,4 14 213 825,05

' 182127,38 28 915 040,45 14 213 825,05
› 

C. informace O prováděných pracích na stavbě (rozestavěnostiji > Pokládka obrubníků 
> Pokládka dlažby 

D. Výhled předpokládaných prací na dalsıch 7 dní: > Pokládka Obrubníků 
> Pokládka dlažby 

E. Stav predkládání a schvalovánı Změnových lıstů a smluvních dodatkù: > ZL Č. 1 Parkovací automat -, schválen. záruka je 2 roky > provizorní komunikace Pastýřské - schváleno > ZL Č. 2 Dodávka a montáž vodoměrné šachty-pítko- schváleno 

-x F. Vzorkován 
Zhotovitel předložil vzorek k odsouhlasení 

> Parkovací automat -STREETSMART barva mincovní šedá - odsouhlaseno > Kamenné prvky : 

O bude použita polská žula - odsouhlaseno 
O na schodiště bude materiál světle šedá polská žula - odsouhlaseno O Slepecké prvky -tmavá profilovka - kompozit Comcon - odsouhlasenc O Přídlażba - světla kamenná (odsouhlaseno) - odsouhlaseno > Mobillář: 
O Lavičky MMcité - provedení dle PD barva dřeva Jatoba bez oleje, podnož barva RAR 7016 - odsouhlaseno, O Stojany - Liberecké provedení dle PD barva dřeva Jatoba bez oleje - odsouhlaseno lnfo panel- obsah zajistí KAM - výrobce Streetpark viz předložené technické listy - konec 10/2023 Pitko - KAM dodá výkres pítka - zhotovitel následně zjistí možnosti dodání - předáno Baterie na pitku bude „PETIT SC art. 021360699“ značky SCHELL- odsouhlaseno O Zábradlí- KAM zpracuje návrh provedení Zábradlí - Kotvení bude provedeno na lic opěrné stěny - trvá > Další prvky: 
0 Pásovína - bude provedena jako Zapuštëná - oc. pásovina bude zrušena kolem chodníku - bude řešeno v RDS - odsouhlaseno 

' _ 

0 Treláž - provedení dle PD - odsouhlaseno 
O Mříže u stromů - provedení pozink - odsouhlaseno -žárově pozinkováno a ochrana báze stromů kovářská čerň 0 Barva oc. prvků (mimo mříží u Stromü) - bude provedeno v pozinku + 2× nátěr kovářská čerň, číslo RAL dodá KAM - odsouhlaseno 
o Barva Iamp na parkovišti bude RAL 7022 - odsouhlaseno O Barva Iamp za opěrkou bude RAL 7030 - odsouhlaseno

, O Zásyp středových Žlábkú- kámen (znělec) z lomu Tachov - odsouhlaseno 

OOO 

V případě, že přímý účastník KD bude mít připomínky k textu uvedenému V Zápise Z KD, může své námitky uplatnit formou komentaru písemně na e mailovou adresu, ze které mu by/ Zápis Zaslán, a to nejpozději do 2 pracovních dní od doby, kdy Zápis Z KD obdrží. Neučiní-/i tak, má se Za to, že S textem zápisu Z KD souhlasí bez výhrad. 
Příští KD se uskuteční dne 4.3.2024 ve 14hOd na staveništi 
Zapsal: Tomáš Horyna, lng. Petr Hofman, Aleš Bednář 

Q)x 
l.n< 

Digitálně podepsal 
Tomáš Horyna Tom 

Horyna f”Ž§ĚTŠÍŠÍI§ŠI”. .
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Prezenční listina 

Akce : „Parkoviště P + R Pastýřské a ulice Nová Pastýřské 4. etapa". 

KONTROLNÍ DEN č. 26 
Dg_@ç_11_I‹__9fl:§nÍ:2§ì;Q_024 W _ _ ›___ „_ Q __ igmë“° __„_ Oraanizaçe __„Tę|7efon_„ _„_g-kı_r„ıo,ą_ioL_____w_ to 

Pgdjis v 

iıng. znzh. ing. JıřiTSML 777138 729 'andøureK.ıırı@magıSıva±.ııheří ,7/7/, 
^`"`* 

LJ“ iJa“°"°“'°'< ._~v.,. AU _,r 3,,.„__„.ę&,ç„š___,,.7_„_,___o,,__> f 
to _ 

771296585 p0riZ.fi|iQ@maqistrat.|ibere‹:.c - iiıng. Faııp Pøriz" SML
I 

...i 

;' ırígŤˇ\/`á`čıáv vi: 'T "SML „_,_,,,,,, _š__ __,__ 
. . lb 485 243 468 vıt.\/acla ma ıStrat.ı erec.c

1

i 

Kristýna Růžičková SML 
.Iiberec.cZ 

„. „ _š I 

778 759 299 ruZickova.kriSt na ma istrat 
'” 'ˇ_` ---L@-Q- Q/ . 

Martin Pochyia SML 771 296 586 Qøchyıa.vňanin@magšsiraı.ııh 
E|'€C.CZL 

lng. Petr Hofmann QM-4C 733 669 703 hofmann@gmanagement.cZ '_,,”
‹ 

I í 
1 

Aıeš Bednář QM-4C 734 302 997 bednar@gmanagement.cz I 

Tomáš Horyna QM-4C 732 577 891 hog[na@gmanagement.cZ 

Robert John, DÍS Metrostav DIZ 724 305 860 robert.|`ohn@metroStavdiz.cZ \
7 

Jiří Hovorka Metrostav DIZ 721 965 534 jiri.hovorka@metrostav.cZ ł/ 

Kristýna Svètlíková 
"` 

Magda Pavlova SVS' 7 

-ˇ 'P 7 
(DQ 

""" 

Metrostav D12 Í 731 047 330 kristana.svet|ikova@metrosta 
z vc; 

ŠĚTì02 ' StaStna@gmanagement.cz J

| 

=š“ž sa 
' 

pafia magdova@svs.cZ i 

"ˇ 
1 5_Tı€-ı_ı'tin.'ager@scvk.cZ 
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v
I

v 

1 ššzfzš f`.n%'.2iˇa Karøıina.`irSaı‹øva@S‹;vı‹.øz 

Severočeská 
servisni a.s. 

Jana Tomešová 702 298 111 iana.tomesova@Seservisni.c
É 

Zbyněk Nýdrie NÝDRLE 602 135 970 nydrIe@nydr|e-Qroˇ|ekt.cZ 

Ing. Jan Rosina NÝDRLE 725510524 roSina@nydrIe-Qro'ëkt.cZ /.
, 

,_ ;}‹: /Ĺvıı

I

i 

Petr Kořínek SNOWPLAN 603 864 491 Qk@snowQIan.cZ 

Martin Zelinka ASANO 736 751 933 zeiinka@aSano.cz 

QM4c, xx 0 , ICO 096 86 380 
Soukenné náměstí 669/2a, 46001 Liberec www.quaIitymarıagement.cZ
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Ing. David Pøkørný KRAJSKĚ" 
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I Management 

724 802 351 
ŘEDITELSTVI 
PQLICAEJ-.K ___ _._, 

david.gok0rny2@Qcr,cZ 

T='øHnT;.`"T='łš‹šíiš.šK^`>í>"ČT2-DıLBCWˇ 725 997 759 
Chlouba W _ _ 

>fArantisek.ch|Ouba@Qcr.cz 

í›rŤŇÍ§r#”|5Š%T"›F7ČR-ĎAIÝLBČ 
Čech ____ 

gave|.cerva@Qcr.cZ 

Miriam Janů Atelier Zahradní 777 558 187 
a Krajin. 
Architektury 

miriam.'|anu@centrum.cZ řwô 
Janků Vojtěch SML 723 216 590 '|anku.vo'|tech@emai|.cZ MŠ 
Igor Bálìk lKDA s.r.o. 778 427 943 lgor.balik@icIoud.cOm 

Martin Müller 502 145 051
I 

martin@martinmuI|er.cZ 
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Qıvıflıc, Sm., ıco ose 88 880 
Soukenné náměstí 669/2a, 46001 Liberec W\^^N-QU3|ÍÍYm3"3Qeme“ľ~0Ž
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