
Dodatek č. 2 ev. č. DS202301807/2 
ke Smlouvě O dílo ev. č. DS20230l807 

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany: 

Ohjøánflnflız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše l 

460 59, Liberec l wwmnn 
zastoupené lng. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních Zastoupené Ing. arch. lng. Jiřím Janďourkem, náměstkem 
primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní Stavby 

/dále jen „obj ednatel“/ 

Zhotovitel ANEGG s.r.o. 
Heliova 537/5, 460 01 Liberec 1 

zastoupený: Bc. Tomášem Dubcem, jednatelem 
IČ: 04047419 
DIČz CZ04047419 

zapsaný V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Usti nad Labem, 
oddíl C, vložka 35656 

/dále jen ,,zhotovitel“/ 

uzavírají V souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve 
znenı pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 ke smlouvě O dílo ev. č. DS20230l807. 

Článek I. 
Předmět dodatku 

Smluvní Strany uzavřely dne 29. 12. 2023 Smlouvu O dílo ev. č. DS20230l807 a dne 4. 
4. 2024 dodatek č.1 (dále jen ,,SmlouVa“), jejímž předmětem je stavba opěmé Zdi a 

sportoviště u ulice Františkovská, a další, v čl. Ill odst. 2 a 3 této Smlouvy a její příloze 
Specifikované činnosti. 

V průběhu realizace plnění došlo ke Zjištění, že vlastník sousedního pozemku oproti 
stavu v době zpracování projektu provedl zvýšení nivelety přilehlćho parkoviště, 

Z tohoto důvodu je nutné část zdi zvýšit, aby nedocházelo k natékání srážkových vod ze 
soukromého pozemku do prostoru hřiště (vícepráce), dále byl zjištěn propad chodníku
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mezi ul. Františkovska a Hraniční, který bude předláždčn (vícepráce). Vprostoru 

budoucího workoutového hřiště, které si přejí V další etapě doplnit místní občané, budou 

provedeny terénní úpravy. 

Předmět plnění tohoto dodatku je Specifikován V nabídce zhotovitele ze dne 17. 5. 2024, 

která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

S ohledem na klimatické podmínky nevhodné k provádění díla (dlouhotrvající désť, 

Sněžení v dubnu, celkem - 15 kalendářních dnů) a technologii provedení víceprací (29 
kalendářrıích dnů) se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění. Čl. VII. 

odst. 1 nově zní: „Zhotovitel se zavazuje dílo dle této Smlouvy zrealizovat a předat bez 

vad a nedodělků objednateli do 144 kalendářních dnů od protokolámího předání místa 

plnění, nejpozději však do 30. 6. 2024. Za okamžik Splnění Qarovedení díla), respektive 

jeho dílčí části se považuje den protokolámího předání dokončenćho díla nebo jeho části 

bez vad a nedodělků objednateli.“ 

Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směmicí rady č. 3RM Zadávání veřejných 
zakázek Statutámím městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.2 Nepodstatná změna 
smlouvy. 

Článek II. 
Cena za dílo 

Smluvní Strany se v důsledku změny sjednaného rozsahu díla dohodly na změně ceny 
díla sjednané v čl. VI odst. 1 Smlouvy. Cena dodatečných prací a dodávek byla 

stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 17. 5. 2024, a to ve výši uvedené v odst. 

2. tohoto článku. 

Cena dodatečných prací (vícepráce) a dodávek dle tohoto dodatku č. 2 činí Z 

Cena celkem bez DPH 174 163,42 Kč 
DPH 21% 36 574,32 Kč 
Cena celkem S DPH 210 737,74 Kč 

Celková cena díla nově činí: 
Cena celkem bez DPH 3 929 589,75 Kč 
DPI-l 21% 825 213,85 Kč 
Cena celkem s DPH 4 754 803,60 Kč 

Článek III. 
Doložky 

Smluvní Strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 

Smluvní Strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a
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nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je 
považováno za souhlas S jejich uveřejněním a Za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. l 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 

Smluvní Strany berou na vědomí, že plnění podle této Smlouvy poskytnuta před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdíjeho přijetí. 

Článek V. 
Závěrečná ujednání 

Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své 
prohlášení stvrzují svými podpisy. 

Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají V platnosti beze 
změn. 

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, Z nichž dva obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 

Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách 
statutámího města Liberec (vvww.liberec.cZ), S výjimkou osobních údajů fyzických 
osob uvedených v tomto dodatku. 

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 

556/2024 ze dne 21. 5. 2024. 

V Liberci V Liberci 

Ing 

pro 

27. 05. Z024/\ 2 7. 05 dm.. 

Ing. ě./i Bc. Tomáš Dubec ' 'ˇ "ˇ 

prımatora z jednatel 
veřejný prostor (za zhotovitele) 

Stavby 
(Za objednatele) 

Přílohy: 1. nabídka

3



REKAPITULACE STAVBY 

Rekapitulace 

Stavba: Opěrná Zeď Franiškovskà 
Místo: ul. Františkovská, Liberec 

Statutární město Liberec 

ANEGG s.r.o. 

ALB plus spol, S r.o. 

ALB plus spol. S r.o. 

Cena bez DPH 174 163,42 Kč 

REKAPITULACE OBJEKTÚ vícEPRAcí 
Stavba: Opërná zeď Franiškovská 

ul. Františkovská, Liberec 

Statutární město Liberec 
f ANEGG S.r.o. 

Popis Cena bez DPH (CZK) 
Náklady víceprací celkem 174 163,42 Kc 

1 úprava chodníku - předláždění 50266,5 
2 terénní úpravy plochy pro work-out zónu 112596,92 
3 zvýšení opěrné zdi 

11300

f 

Stránka 1
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