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Technická zpráva 
1. Identifikační údaje objektu 

Stavba Odstranění stavby - Rekonstrukce mostu LB-161  
ul. Vojanova  

Objekt SO 001 Odstranění mostu 
 

Katastrální území k.ú. Františkov u Liberce (682233) 
Kraj Liberecký   
Investor Statutární město Liberec 

Náměstí Dr.E.Beneše 1 
460 59 Liberec  
IČO:  00262978 
DIČ:  CZ00262978 
 
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Hýbner  
telefon/fax : 485 243 461 
e-mail: hybner.lukas@magistrat.liberec.cz 
 

Uvažovaný správce Statutární město Liberec 
Náměstí Dr.E.Beneše 1 
460 59 Liberec  
 

Projektant 
 

RAL Projekt s.r.o. 
Pod Vodárnou 4746/5c, 466 05 Jablonec nad Nisou  
tel.: (+420) 734 158 363 
e-mail: louthanova@ralprojekt.cz 
IČO: 018 79 570 
DIČ: CZ018 79 570 

                                       
Zodpovědný 
projektant 
Pozemní komunikace 
Bod křížení 

Ing. Radka Louthanová, autorizace ČKAIT č.0501196 
 

 místní komunikace - ul. Vojanova 
 osa místní komunikace s tokem Františkovský potok 

Stupeň dokumentace 
Úhel křížení 
Volná výška  
 
 

Dokumentace bouracích prací -  DBP  
89° 
nad mostem neomezená 
pod mostem 1.40 m  
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2. Základní údaje o novém objektu 
Charakteristika 
objektu 

Jedná se o odstranění a následné kompletní 
rekonstrukce mostního objektu LB – 161 v ul. Vojanova, 
kde nosnou konstrukci stávajícího mostu tvoří 
železobetonová deska o tl. 450mm, a pod chodníky je 
mostní objekt rozšířen o samostatnou nosnou 
konstrukci. Novou NK bude tvořit železobetonová 
monolitická deska o tl. 0.40m, která bude pod chodníky 
rozšířena o konzoly proměnné tloušťky. Kolmá světlost 
nové NK je 4.38m. Na mostě budou osazeny 
železobetonové římsy, které budou součástí chodníků, 
do kterých bude dodatečně kotveno ocelové zábradlí se 
svislou výplní.  

Světlost mostu kolmá 4.38 m  a šikmá 4.38 m  
Délka mostu 
Šikmost mostu 
Volná šířka 
Šířka mostu 
Výška mostu  
Stavební výška 
Konstrukční výška 
Plocha NK 
 

5.88 m 
   89° 

9.70 m 
10.30 m 
2.31 m 
1.16 m  
0.40 m  
9.80*4.98 = 48.80 m²   

Důležitá upozornění Odstranění a následná rekonstrukce mostu, včetně 
úpravy navazující části MK, bude probíhat za 
celkové uzavírky MK, tzn. i pro pěší. 

3. Zdůvodnění stavby a její umístění 

3.1. Návaznost projektové dokumentace na předchozí dokumentaci  
Předchozí stupeň projektové dokumentace nebyl na tuto akci zpracován. 

3.2. Charakter stavby 
Stávající most je ve velmi špatném stavu a to jak nosná konstrukce, tak spodní 

stavba. Obě opěry jsou v úrovni vodní hladiny podemlety, pravobřežní opěra je 
vymleta silně po celé délce, pod vyústěním kanalizace ve středu opěry je kaverna 
až do hloubky 0.70cm a to v délce cca 1.80m. V místě vyústění kanalizace v obou 
opěrách silně poškozený beton, velké kaverny a část betonu opěr zcela chybí. Na 
spodní stavbu zatéká (průsaky, mokré mapy a vápenné výluhy) a lokálně v opěrách 
trhliny.  

V NK na obou bocích desky (pod chodníkovou konzolou) podélná vodorovná 
otevřená trhlina se silnou degradací betonu v okolí trhliny a průsaky, na vtoku nad 
pravobřežní opěrou beton NK silně provlhlý, pokrytý zelenou řasou od vlhkosti a 
dochází k jeho silné degradaci betonu. Na hranách desky NK trhliny s vápennými 
výluhy a krápníky u spodní hrany konstrukce. V podhledu NK lokálně odpadává 
krycí vrstva betonu desky a dochází ke koroze výztuže.  

Mostní svršek: 
- betonové obrubníky obou chodníků nejsou v jedné linii 
- na výtoku otevřená spára mezi obrubou a povrchem chodníku, ve které je 

zakořeněná vegetace – zdroj zatékání 
- na římsách nános vegetace, niveleta říms pod úrovní chodníků 
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- hydroizolace nefunkční zejména v místech napojení konzol 
    na desku NK, viz. závady v nosné konstrukci 
- záchytný systém neodpovídá ČSN 73 6201 a je v takovém stavu, že již neplní 

svoji funkci  
- zábradlí i plot, resp. pletivo - bez protikorozní ochrany, na vtoku sloupky 

zábradlí zcela přerezlé, zkorodované a deformované a na výtoku je zábradlí 
vykloněné a nedostatečně kotvené 

- na mostě nejsou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu 
 

Z těchto důvodu bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci mostu, kde bude 
stávající nosná konstrukce nahrazena konstrukcí novou, kterou bude tvořit  
železobetonová monolitická deska o tl. 0.40m s konzolami pod chodníky na vtokové 
i výtokové straně.  

Opěry budou provedeny jako betonové tížné zdi, které budou v koruně ukončeny 
železobetonovým prahem. 

Při rekonstrukci nedojde ke zmenšení průtočného profilu, naopak, průtočný profil 
bude zvětšen z 4.55 m2 na 4.63 m2, tj. zvětšení cca o 2%.  

Bude proveden nový živičný kryt na MK v celkové délce cca 14.53 m a na ploše 
92 m2. 

Na vtoku i na výtoku bude na NK osazena železobetonová římsa o šířce 1.80m, 
která bude součástí chodníku a do které bude dodatečně kotveno, přes kotevní 
desky, ocelové zábradlí o výšce 1.10m se svislou výplní. 

Stávající koryto toku pod mostem bude vyčištěno a bude provedena nová 
kamenná dlažba do betonu, která bude ukončena betonovými prahy.  

Navazující kamenná křídla, resp. regulační zdi toku budou ubourána jen min. 
rozsahu, který bude nutný k založení nových opěr. V tomto místě bude provedeno 
jejich přezdění (PD předpokládá v délce 1.0m od nových opěr) a v délce cca 1.5m 
budou kamenná křídla hloubkově přespárována. Využití stávajících kamenných 
bloků a případně i základů bude provedeno na přímý příkaz TDS.  

Dno pod mostem a na vtoku i výtoku bude provedeno z kamenné dlažby z lom. 
kamene o min. tl. 250mm do betonu o min. tl. 200mm, která bude upravena do 
lichoběžníkové kynety. Zádlažba koryta bude ukončena betonovým prahem. 

3.3. Územní podmínky 
Stavba se nachází v intravilánu statutárního města Liberec, na k.ú. Františkov u 

Liberce (682233).  Stávající most slouží k převedení místní komunikace (ul. 
Vojanova) přes Františkovský potok. 

Na MK je slabý provoz. MK slouží jako spojovací komunikace mezi 
frekventovanými ulicemi Švermova a Americká. 

Odstranění stávající mostní konstrukce a následná výstavba mostu nového bude 
probíhat za kompletní uzavírky MK pro veškerou dopravu, tj. pro automobilovou 
dopravu i pro pěší (viz. samostatná příloha DIO). Pěší budou odkloněni na 
obchůznou komunikaci z důvodu stísněných prostor v okolí mostu pro zřízení 
provizorní lávky. Obchůzná trasa pro pěší bude o vedena ul. Švermova, 
V Zahradách a ul. Vysoká v délce cca 400m, tzn. Pro automobilovou dopravu bude 
objízdná trasa vedena po ul. Švermova – ul. Uralská – ul. Na Bojišti – ul. Vysoká a 
nebo z druhé strany ul. Švermova – ul. Žitavská – ul. Hanychovská – ul. Na Bojišti a 
ul. Vysoká. 
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Stavba bude probíhat na pozemcích na katastrálním území Františkov u Liberce 
(682233): 
 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: FRANTIŠKOV U LIBERCE (682233) 
  

PARCELNÍ 
Č. VLASTNICKÉ PRÁVO 

ZPF 
VÝMĚRA 
(m2) ZPŮSOB VYUŽITÍ 

473 
MARTÍNKOVÁ ALENA ING. 

ANO 497 ZAHRADA 
VOJANOVA 141/9, 460 10, LIBEREC 

475/1 
BD VOJANOVA 

ANO 982 ZAHRADA 
ŠTÚROVA 1056/7, 142 00 PRAHA 

478 
SM LIBEREC 

NE 501 
OSTATNÍ 
KOM./OST.PLOCHA NÁM. DR. E. BENEŠE 1/1, 460 01, LIBEREC 

479 
SM LIBEREC 

NE 1211 
OSTATNÍ 
KOM./OST.PLOCHA NÁM. DR. E. BENEŠE 1/1, 460 01, LIBEREC 

490/1 
ŠKUDRNOVÁ LUBOMÍRA 

NE 489 ZAST.PLOCHA/NÁDVOŘÍ 
NEKLANOVA 799/11, 460 14, LIBEREC 

492/6 
GPL PROPERTY A.S. 

ANO 1106 ZAHRADA 
KLIMENTSKÁ 1246/1, 110 00, PRAHA 

579/1 
ČR, POVODÍ LABE, STÁTNÍ PODNIK 

NE 5 036 VODNÍ PLOCHA VÍTA NEJEDLÉHO 951/8, 500 0. HRADEC 
KRÁLOVÉ 

 
Po dobu stavby je nutné respektovat ochranná pásma všech inženýrských sítí a 

požadavky na ochranu vodních toků.  
Před zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit veškeré stávající 

inženýrské sítě v rozsahu stavby a vybraný zhotovitel zajistí vypracování 
havarijního a povodňového plánu, který bude schválen příslušnými orgány státní 
správy. 

3.4. Geotechnické podmínky 
Inženýrsko - geotechnický průzkum nebyl proveden. Před provedením 

podkladních betonů je nutné odsouhlasit kvalitu základové spáry odpovědným 
geologem stavby nebo nezávislým geotechnikem. 

3.5. Projektové podklady  
a) zaměření území, včetně katastrální mapy - 11/2019 
b) rekognoskace terénu + fotodokumentace  
c) údaje CÚZK – výpisy informací o parcelách KN  
d) mapy.cz 
e) vyjádření správců o existenci inženýrských sítí 

4. Popis technologického postupu bouracích prací  
Před zahájením prací na odstranění mostu budou v dotčeném úseku komunikace 

vytýčeny a ochráněny všechny inženýrské sítě, dle pokynů příslušného správce.  
Automobilová doprava, včetně pěších, bude převedena na objízdnou, resp. 
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obchůznou trasu a prostor staveniště bude oplocen.  
 

Dle vyjádření příslušných správců se v dané lokalitě nacházejí tyto inženýrské 
sítě: 

- ČEZ Distribuce a.s. – 2x podzemní vedení NN – dle digitálního zaměření od 
správce se vedení nachází na výtoku 0.41 m a 0.81m od konce nosné 
konstrukce – zde se dle rekognoskace terénu žádné IS nenachází. Projektant 
předpokládá vedení pod výtokovým chodníkem v jedné z ocel. chrániček – 
během stavby bude ochráněno (provizorně podepřeno ocel. U- profilem, který 
bude podepřen např. dřevěným trámkem  + , ochráněno vložením do půlené 
chráničky a obaleno geotextílií) – IS bude výškově i půdorysně ponechána ve 
stávající trase.  
 

- CETIN a.s. – 1x optický kabel, HDPE trubky nebo souběh optického a 
metalického kabelu + 1x metalický kabel – dle digitálního vytyčení, který 
poskytl správce, je vzdálenost kabelů od sebe cca 0.65m. Projektant 
předpokládá vedení v ocel. chráničce pod chodníkem na výtokové straně 
mostu – během stavby bude vedení ochráněno (provizorně podepřeno ocel. U- 
profilem, který bude podepřen např. dřevěným trámkem  + , ochráněno 
vložením do půlené chráničky a obaleno geotextílií) – IS bude výškově i 
půdorysně ponechána ve stávající trase.   
 

- SM Liberec – VO dle vyjádření správce nadzemní vedení v konstrukci 
vtokového chodníku + lampa VO na vtoku pravobřežního předpolí – kabelové 
vedení v chodníku bude během stavby přerušeno a následně vloženo do 
chráničky ve vtokovém chodníku + lampa bude během stavby provizorně 
odstraněna a následně bude osazena lampa nová 

 
- Teplárna Liberec a.s. – nadzemní vedení předizolovaných rozvodů na vtoku 

cca 0.47 m  od mostního objektu - během stavby bude vedení ochráněno  - 
nebude stavbou dotčeno 
 +  nevyužívané rozvody na výtoku cca 0.44 m od výtokové římsy  -  z důvodu, 
že vedení je cca 2.0m od mostu uřezáno, doporučuji vedení kompletně 
odstranit 

 
- SčVK a.s. – vodovodní řad DN<500 a kanalizace DN<500 – skutečnost je jiná 

než dle vyjádření správce  
Vodovod v chráničce pod výtokovým chodníkem a vyústění kanalizace 
v levobřežní a pravobřežní opěře – v pravobřežní opěře pravděpodobně ještě 
další 2 vyústění. Vodovod bude během stavby ochráněn (provizorně podepřen 
ocel. válcovaným U-profilem + např. dřevěnými stojkami + obalen geotextílií) a 
ponechán ve stávajícím vedení. Vyústění kanalizace v opěrách je v havarijním 
stavu a proto bude v délce cca 2.0m nahrazeno vyústěním novým (délka bude 
případně upravena na stavbě po obnažení vyústění). Dle požadavku správce 
budou 0.55m pode dnem koryta osazeny 2ks ocel. chrániček DN 300, které 
budou sloužit pro výhledové přeložení kanalizace a vodovodu – zakreslení je 
součástí PD „Rekonstrukce mostu LB-161 ul. Vojanova“  ve stupni 
DÚR/DSP/PDPS. 
 

- Vodafone Czech Republic a.s. – vedení veřejné komunikační sítě (VVKS) 
pod výtokovým chodníkem - dle digitálního zaměření, dodaného správcem, je 
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vedení v jedné z 2 ocel. chrániček pod NK výtokového chodníku. Během 
stavby bude vedení ochráněno (provizorně podepřeno ocel. U- profilem, který 
bude podepřen např. dřevěným trámkem  + , ochráněno vložením do půlené 
chráničky a obaleno geotextílií) – IS bude výškově i půdorysně ponechána ve 
stávající trase. 
 

Ověření existence stávajících inženýrských sítí je doloženo jako součást přílohy 
Dokladová část. 

 
Před započetím prací zhotovitel ověří existenci všech inženýrských sítí a 

provede jejich vytýčení. 
Ochrana IS bude provedena dle pokynů příslušných správců. 
Tato PD neuvažuje se samostatnými přeložkami IS. 
V této PD jsou IS zakresleny pouze orientačně. 

 
Bourací práce budou prováděny v rozsahu odstranění mostního svršku, nosné 

konstrukce, spodní stavby (obou opěr, rovnoběžných křídel), včetně základů a 
nutné části regulačních zdí toku.   

Podrobný návrh technologie demolic je věcí zhotovitele stavby a jeho 
technologických možností. Zvolený způsob musí též respektovat zásady 
zasahování do dotčeného území a zásady havarijního plánu, který zhotovitel 
objektu, jako jeho zpracovatel (návrhu technologie demolic i hav. plánu), předloží 
před započetím prací ke schválení. 

 
Jako nejsnazší se jeví tento postup bouracích prací:  
 
1.fáze – osazení provizorního dopravního značení  
2.fáze – vytýčení a ochrana všech IS dle pokynů příslušného správce 
3.fáze – odstranění konstrukčních vrstev vozovky a chodníků 
4.fáze – odstranění zábradlí 
5.fáze – demolice říms 
6.fáze – demolice nosné konstrukce 
7.fáze – provizorní převedení toku – 1x plast DN 1000 + zemní hrázky 
8.fáze – demolice spodní stavby, tj. křídel, úložných prahů, opěr a základů 

5. Podmínky realizace 
Dodavatelé stavebních prací musí při stavbě respektovat všechny platné předpisy o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, předpisy týkající se 
prací s trhavinami a prací v ochranných pásmech inž.sítí. Pracovní místo bude 
označeno dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích“.  

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými ČSN a odpovídá 
ustanovením o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Projekt předpokládá a umožňuje svým řešením dodržet ustanovení vyhlášky ČÚBP a 
ČBÚ , o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích; o technických 
požadavcích na výrobky; dále Zákoník práce a Stavební zákon.  

Jakékoliv změny v projektové dokumentaci, případně odlišná řešení navrhovaná 
dodavatelem stavby budou konzultována s projektantem a investorem. 

Stavba musí být prováděna odborně proškolenými pracovníky za dodržování 
bezpečnosti práce. 

  Vedením stavby může být pověřena jen osoba s příslušnou autorizací. 
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a) Věcné a časové vazby 

Stavba bude provedena jako celek, na kterou bude bezprostředně 
navazovat výstavba nové mostní konstrukce. Veškeré práce budou 
schváleny TDS, resp. investorem.  
 

b) Uvažovaný průběh výstavby 
Předpokládaná doba bouracích prací je cca 14 dní. Po demolici bude 
plynule navazovat výstavba mostu nového. 
 

c) Zajištění přístupu na stavbu 
Přístup na staveniště je možný z obou předpolích po MK – z ul. 
Švermova na levém předpolí a z ul. Vysoká z pravého předpolí.  

 
d) Dopravní omezení, objížďky 

Předpokládá se provádění demolice i následné výstavby nového 
mostu za kompletní uzavírky místní komunikace – ul. Vojanova a to 
v těsné blízkosti mostu LB-161.    
Řízení dopravy bude pomocí provizorních dopravních značek.  
Pro automobilovou dopravu bude objízdná trasa vedena po ul. 
Švermova – ul. Uralská – ul. Na Bojišti – ul. Vysoká a nebo z druhé 
strany ul. Švermova – ul. Žitavská – ul. Hanychovská – ul. Na Bojišti a 
ul. Vysoká - viz. příloha DIO. 

6. Nakládání s odpady 
Dle Zákona o odpadech č.541/2020 Sb. a vyhlášce 273/2008 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů je provedeno 
zatřídění odpadů, které vzniknou při realizaci této stavební akce a určeno, jak 
budou tyto odpady likvidovány. 

Výše uvedený zákon a navazující prováděcí vyhlášky stanovují práva a 
povinnosti státní správy a právnických a fyzických osob při nakládání s odpady. 
Povinností investora stavební akce je zabezpečit veškeré nakládání s odpady 
podle výše uvedeného Zákona č. 541/2020 Sb. a navazujících vyhlášek. Státní 
správu v oblasti nakládání s odpady provádí dle výše citovaného zákona místně 
příslušný stavební úřad nebo jiný orgán po dohodě s referátem životního prostředí. 

 
Každý původce odpadů je mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat 

a vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Odpady vzniklé při 
realizaci této stavby zneškodní původce odpadu – zhotovitel stavby v rámci svého 
programu o likvidaci odpadů. Původce odpadu je povinen odpady zařazovat dle 
katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné 
právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, je povinen zajistit 
zneškodnění odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním 
(uložením na skládku, aj.). Dále je původce odpadů povinen odpad třídit 
a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během 
výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadů 
a způsobu nakládání s tímto odpadem. 

 
 
 
 



Akce: „Odstranění stavby - Rekonstrukce mostu LB-161 ul. Vojanova“                                     
Objekt: SO 001 - Odstranění mostu                                 Technická zpráva      str.8 

 
 

  

 
 
 

V souladu se zákonem č.541/2020 Sb., O odpadech jsou odpady zatříděny dle 
Katalogu odpadů, vyhláška MŽP č.8/2021 Sb. do následujících kódů: 

 

Katalogové 
číslo 

Název druhu 
odpadu Kategorie 

   
m.j
. 

Množství 

17 01 01 Beton O t 187.266 

17 05 03 
Zemina a kamení 
obsahující  
nebezpečné látky 

N m3 - 

17 05 04 
Zemina a kamení 
neuvedené  
pod číslem 17 05 03 

O m3 136.963+29.
460+7.140=
173.563 

17 04 05 Železo a ocel O t 0.2 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující 
dehet 

N t 40.307+20.4
53=60.760 

7. Ochranné a bezpečnostní zařízení 
Při provádění prací je třeba dodržet Vyhl. ČÚBP 324/1990 Sb. Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Zákoník práce a všech platných norem a předpisů 
souvisejících s prováděním staveb a používáním mechanizačních prostředků, aby z 
důvodu jejich opomenutí či zanedbání nedošlo k újmě na zdraví a majetku.  

S ohledem na charakter stavby zvlášť upozorňujeme na nutnost vyloučení 
pohybu nepovolaných osob po staveništi tak, aby byly dodrženy požadavky výše 
uvedených předpisů. Je nutno řádně umístit ochranná zařízení, zábrany včetně 
provizorních zábradlí a výstražné tabule zabraňující případným úrazům a újmám na 
zdraví. 

Veškeré rizikové prostory s nebezpečím pádu pracovníků do hloubky (např. 
krajní části objektu, výkopy či okraje lešení) musí být opatřeny dostatečnou 
zábranou.  

Tlakové nádoby k řezání kyslíkem musí být uloženy mimo dosah nebezpečí, 
které při bourání vzniká. Při manipulaci s chemickými materiály na bázi asfaltů 
a pryskyřic apod. za vysokých teplot je třeba respektovat zvláštní předpisy 
a používat předepsané ochranné pomůcky. 

Při výrobní přípravě zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajištění BOZ 
svých zaměstnanců, kteří budou před zahájením prací prokazatelně poučeni. Na 
vývěskách v prostoru stavby budou společně se základními bezpečnostními 
předpisy uvedeny kontakty na požární a záchrannou službu, policii, IBP apod. 

 
Kromě všeobecně platných předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti se poukazuje 
zvláště na: 
ČSN 050610 - Bezpečnost práce při svařování plamenem a řezání kyslíkem 
SN 270144 - Prostředky pro vázání, zavěšování a uchopení břemen 
ČSN 341010 - Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým 
napětím 
ČSN 730820 - Požární bezpečnost staveb 
ČSN 733050 - Zemní práce 
ČSN 807702 - Ochranné oděvy 
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ČSN 341090 - Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 
 
V Jablonci n.N., listopad 2023                          Vypracovala: Ing. Radka Louthanová 


