



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo
dopravy



Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce n.N., a.s.

Evidenční číslo Objednatele

1 041 17 10

Evidenční číslo Zhotovitele

1517.702 4071 LLO

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený ve smyslu § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) mezi dále uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Se sídlem:

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III

Zastoupená:

Ing. Lubošem Wejnarem, ředitelem společnosti, osobou oprávněnou k právnímu jednání ve věci předmětné zakázky na základě plné moci

Ing. Pavlem Šulcem, předsedou představenstva a Mgr. Jiřím Římánkem, místopředsedou představenstva, oprávněni podepisovat ve věcech smluvních

Ludvíkem Lavičkou, provozně-technickým ředitelem, oprávněným jednat ve věcech technických

MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň, oprávněn jednat jako technický dozor stavebníka (dále jen TDS) a jako koordinátor BOZP

IČO:

473 11 975

DIČ:

CZ47311975

Bankovní spojení:

Identifikace:

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a




zhotovitel: Společnost TT Rumunská - EG

Se sídlem: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

Zastoupená: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec EUROVIA CS, a.s., na základě plné moci

Bankovní spojení:



Vedoucí společnosti:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zastoupen: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Člen společnosti:

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Mezitračová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 41192869

DIČ: CZ41192869

zastoupen: Ing. Tomášem Fliegelem, PhD., obchodním ředitelem, na základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č.1 (dále též „Dodatek 1“) ke Smlouvě o dílo ze dne 6.4.2017, jejímž předmětem je úplné, řádné, včasné a bezvadné zhotovení rekonstrukce tramvajové trati v délce cca 440 m v úseku Rumunská – Palachova – Šaldovo náměstí, tj. od křižovatky Rumunská x Moskevská x Revoluční až po křižovatku Šaldovo náměstí v Liberci a poskytnutí souvisejících výkonů, které jsou Objednatelům pořizovány v rámci stavby s názvem „**Rekonstrukce TT Rumunská – Palachova – Šaldovo náměstí v Liberci**“, reg. č. projektu CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_026/0000069.



1. Změna a důvod k uzavření Dodatku 1:

1.1 *Dodatkem 1 se mění bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v záhlaví smlouvy.*

1.2 *Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.*

1.3 *Tento Dodatek 1 nabývá účinnosti po podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a jeho uveřejnění v registru smluv.*

1.4 *Tento Dodatek 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost a závaznost originálu, přičemž dva (2) obdrží Objednatel a dva (2) Zhotovitel.*

1.5 *Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku 1 rozhodující. Na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto Dodatku 1 své podpisy:*

V Liberci dne:

20-07-2017

.....
za Ob

Ing. Pavel ŠOLC
předseda představenstva

.....
za Objednatele

Mgr. Jiří ŘÍMÁNEK
místopředseda představenstva

V Liberci dne: 18. VII. 2017

.....
za Zhotovitele

Ing. Miroslav Slatinka

ředitel závodu Liberec EUROVIA CS, a.s.
za Společnost TT Rumunská – EG na základě plných mocí