

Smlouva o dílo

č. **DS 201901145**

„FC Slovan Liberec – zastřešení tribuny jih, úpravy ocelové konstrukce střechy a prosvětlení střechy“

o dodávce a montáži, uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSC, sídlo: 460 59 Liberec 1, nám Dr. E. Beneše 1
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Němečkem, CSc., náměstkem primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu
ve věcech technických: [redacted] vedoucím odboru majetkové správy,
[redacted] vedoucím oddělení správy sportovních objektů,
[redacted] technikem oddělení správy sportovních objektů
IČO: 00262978
DIČ: CZ 00262978
Bankovní spojení: [redacted] (dále jen Objednatel)

1.2 Zhotovitel: **KOVOLINE, s.r.o.**
PSC, sídlo: 768 24 Hulín, Antonína Dvořáka 509
Korespondenční adresa: 768 24 Hulín, Antonína Dvořáka 509
zastoupený: Jiřím Škrabalem, jednatelem
IČO: 27726347
DIČ: CZ27726347
Bankovní spojení: [redacted]
Obchodní rejstřík zhotovitele vedený Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 54952
(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Preambule

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést níže vymezené dílo a objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla a k zaplacení dohodnuté ceny díla zhotoviteli, dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

3. Předmět plnění zhotovitele

Předmětem plnění této smlouvy jsou opravy a úpravy stávající ocelové konstrukce zastřešení tribuny jih na fotbalovém stadionu FC Slovan Liberec. Konkrétně se jedná o následující stavební a jiné práce:

3.1. Vymezení předmětu díla

Po očištění konstrukce od starých nátěrů budou provedeny tyto úpravy stávající konstrukce, podrobnosti a detaily jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci:

- Očistit konstrukci od starých nátěrů a povrchové koroze (nejlépe pískováním)
- Doplnit spojení vaznic mezi sebou a s vazníky
- Doplnit svary na jednotlivých prutech příhradové konstrukce
- Doplnit překlátování na styčích průběžných ocelových profilů
- Vyměnit deformované pruty příhradové konstrukce
- Doplnit styčnickové plechy příhradových konstrukcí
- Demontovat a znovu navařit pruty příhradoviny v chybné poloze
- Vyčistit pískováním kotvení k betonové části konstrukce v ose C
- Vyčistit zkorodované distanční plechy a šrouby pískováním v montážních spojích a doplnit epoxydovou pryskyřicí
- Do uzavřených profilů vyvrtat otvory průměru cca 20mm a vnitřní povrch ošetřit protikorozním nástřikem

Po provedení výše uvedených prací bude konstrukce opatřena novým nátěrovým systémem pro prostředí C3, odstín RAL 5005 modrá.

3.2 Konstrukce prosvětlení

Konstrukce prosklení je navržena z válcovaných profilů IPE 120. Konstrukce je navržena svařovaná v místě stavby. Na stávající konstrukce se přivaří stykové desky s výztuhami z plechů P8, na které budou navařeny nosníky IPE120. Částečná rektifikace prvků je navržena pomocí 2xL60/40/5, podrobněji ve výkresové dokumentaci. Zavětrování konstrukce zůstane z větší části původní. Pouze v krajních polích A/1-3 a A/11-13 je nutno doplnit jednak vodorovné ztužení profily L60/6 a dále v osách A/2 a A/12 je nutné doplnit svislé příčné ztužení z profilů 2xL40/40/4. Konstrukce je nutné před výrobou zaměřit. Orientační délky jsou ve výkresové dokumentaci

4. Doba plnění – doba provedení díla, místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění do pěti dnů od předání staveniště zhotoviteli.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.
- 4.3 Konečný termín pro dokončení a předání díla bude dvanáct týdnů od předání staveniště zhotoviteli.
- 4.4 Místem plnění této smlouvy je p. č. 5407/7 v k. ú. Liberec (areál FC Slovan Liberec tribuna jih).

5. Cena díla

- 5.1 Účastníky dohodnutá maximální cena díla bez DPH činí: **5 849 933,- Kč**

Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3 smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu na straně objednatele. Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

V případě, že dílo nebude provedeno v plném rozsahu nabídky zhotovitele, jíž je dílo specifikováno, bude cena díla snížena odpočtem ceny neprovedených položek a výkonů ve výši uvedené v nabídce zhotovitele; to neplatí, bude-li objednatel trvat na doplnění neprovedených položek a výkonů. Nárok na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným provedením díla, není-li dále sjednáno jinak. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 občanského zákoníku. Cena díla bude uhrazena za podmínek a v termínech stanovených touto smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.

- 5.2 Cena díla se sjednává bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována samostatnou položkou v zákonné výši.
- 5.3 Smluvní strany sjednávají, že rozpis ceny, který je uveden v nabídce zhotovitele, je nedílnou součástí této smlouvy, slouží pouze pro účely:
- fakturace,
 - ocenění objednatelem požadovaných víceprací, ocenění méně prací,
 - soupisu provedených prací a vystavení zjišťovacího protokolu.
- 5.4 Smluvní strany se dohodly na tom, že součástí dohodnuté ceny díla dle odst. 5.1 je hodnota záruk zhotovitele, poskytovaných podle čl. 11. této smlouvy, kterou smluvní strany oceňují částkou odpovídající 5 % z dohodnuté ceny díla. V případě, že nastane skutečnost zakládající nemožnost splnění závazků zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost, a/nebo pokud dojde k zániku závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost jinak než jejich splněním, platí, že cena díla uvedená výše v tomto článku bez DPH je snížena o hodnotu záruky. Cena díla se podle tohoto odstavce snižuje také v případě, kdy se zhotovitel dostane do úpadku, jenž bude osvědčen rozhodnutím soudu. V takovém případě se cena díla snižuje o 5% k datu vydání soudního rozhodnutí osvědčujícího úpadek zhotovitele.

6. Řízení stavby a provádění díla

- 6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích:
Technik objednatele: [REDACTED]
Zástupce zhotovitele: [REDACTED]
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, předmětné projektové dokumentace, k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů, správců sítí a pokynů objednatele. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo pravidly je zhotovitel povinen, před zahájením prací na takto dotčené části díla, na takový rozpor objednatele písemně upozornit a následně dílo provést podle dokumentu a/nebo pravidla, stanovujícího nejprísnejší kvalitativní ukazatele (nevztahuje se na pokyny objednatele).
- 6.3 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad všechny materiály nutné k řádnému zhotovení díla. Kupní cena materiálu je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění prací na díle zajistit přítomnost odpovědné osoby nebo stanovit další zástupce.
- 6.5 Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli.
- 6.6 Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele.
- 6.7 Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla, a to v rozsahu stanoveném obecně platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn do stavebního deníku zhotovitele kdykoli nahlédnout a učinit zápis. Skutečnost, že se objednatel seznámil s jednotlivými zápisy ve stavebním deníku, neznamená uznání zápisů a zapsaných výkonů a nezbavuje zhotovitele jakékoliv jeho odpovědnosti vůči objednateli.

- 6.8 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatel upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.

7. Placení ceny díla (dílčích částí)

- 7.1 Placení ceny díla (dílčích částí) bude probíhat na základě daňových dokladů (dále jen faktur). Každá faktura bude zasílána elektronickou formou na e-mail : hozak.miroslav@magistrat.liberec.cz nebo poštou na adresu objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC PSČ 460 59 Liberec 1, nám Dr. E. Beneše 1 Liberec 1. Každá faktura musí mít náležitosti běžného daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, případně obecně závazného právního předpisu tento zákon nahrazující, a dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu DPH, cenu celkem, odpočet 10% pozastávky ze základu daně DPH a částku k úhradě. V případě poskytnutých stavebních prací zařazených podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) pod číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, objednatel (plátce DPH) vystupuje k zhotovitelem provedenému dílu jako osoba povinná k dani, **předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH**, ve znění pozdějších předpisů. Plnění uvedené na daňovém dokladu vystavené zhotovitelem bude ve výši základu daně bez připočtené daně z přidané hodnoty. Zhotovitel uvede na každém takovém daňovém dokladu platnou sazbu daně z přidané hodnoty a výrazné sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel. Přílohou každé faktury musí být vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací pracovníky dle bodu 6.1 smlouvy a účastníky podepsaný předávací/zjišťovací protokol. Pokud faktura nebude obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo pokud její přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací a předávací/zjišťovací protokol, považuje se za právně irelevantní a objednatel není povinen na ni cokoli platit. V takovém případě není objednatel v prodlení s platbou a opravenou fakturu mající všechny náležitosti, včetně účastníky podepsaného předávacího protokolu, zaplatí objednatel ve splatnosti dle bodu 7.5 této smlouvy.
- 7.2 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel může dílo provádět po částech. Provedení každé určité, účastníky dohodnuté dílčí části díla, se považuje ve smyslu ust. § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v účinném znění, za dílčí plnění.
- 7.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel vystaví po předání celého díla a podpisu konečného předávacího protokolu objednateli konečnou fakturu, na které musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.
- 7.4 Případné vícepráce, nezahrnuté v ceně díla, budou fakturovány samostatnou fakturou.
- 7.5 Je-li dílo zhotovitelem provedeno, jsou faktury mající všechny náležitosti včetně předávacího/zjišťovacího protokolu splatné do 30 dnů po jejich doručení.
- 7.6 Účastníci se dohodli na tom, že z faktury nebude uhrazeno 10% celkové fakturované částky bez DPH (dále jen pozastávka) a že 100% z pozastávky bude objednatel zaplacen do 14 dnů po odstranění všech případných vad díla zjištěných při předání díla zhotovitelem objednateli a po podpisu protokolu o jejich odstranění oběma účastníky smlouvy o dílo.
- 7.7 Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí řádně dokončeného díla mezi objednatel a zhotovitelem (dílčí částí).
- 7.8 Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet, který je uveden v čl. 1.2, jako bankovní spojení, je jeho účet, používaný pro jeho ekonomickou činnost a je vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Zhotovitel dále prohlašuje, že tento bankovní účet je registrován u Správce daně podle § 96 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a je zhotovitelem určen jako veřejně přístupný, způsobem umožňující dálkový přístup, podle § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, a to po celou dobu platnosti této smlouvy.
- 7.9 Pokud se ukáže, že kterákoliv část prohlášení učiněná zhotovitelem podle čl. 7.8 této smlouvy není pravdivá, je objednatel oprávněn na tento účet přestat hradit jakékoliv úhrady, ke kterým je vůči zhotoviteli

podle této smlouvy povinen, a to až do doby, kdy bude písemným dodatkem k této smlouvě zhotovitelem sdělen bankovní účet, který je v souladu s prohlášením podle čl. 7.8 této smlouvy.

- 7.10 Pokud objednatel přestane hradit jakékoliv úhrady podle čl. 7.9 této smlouvy, nepovažuje se takové jednání objednatele za prodlení s plněním svých závazků vůči zhotoviteli podle této smlouvy, nevzniká tím zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty zejména podle ustanovení čl. 12.1 této smlouvy a nezakládá zhotoviteli nárok na náhradu škody podle ustanovení čl. 12.8 této smlouvy.
- 7.11 Rozhodne-li správce daně o zhotoviteli, že je nespolehlivý plátce podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z při-dané hodnoty, má objednatel právo neplatit zhotoviteli DPH, k jejíž úhradě by jinak, podle této smlouvy, byl povinen.
- 7.12 Pokud objednatel nebude hradit zhotoviteli DPH podle čl. 7.11 této smlouvy, nepovažuje se takové jednání objednatele za prodlení s plněním svých závazků vůči zhotoviteli podle této smlouvy, nevzniká tím zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty zejména podle ustanovení čl. 12.1 této smlouvy a nezakládá zhotoviteli nárok na náhradu škody podle ustanovení čl. 12.8 této smlouvy. Objednatel si současně vyhrazuje, že sám odvede správci daně částku, odpovídající nezaplacené DPH zhotoviteli, podle čl. 7.11 této smlouvy, a to i v případě, že v době úhrady za zdanitelné plnění správce daně již rozhodl o zhotoviteli, podle § 106a odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, že není nespolehlivý plátce.
- 7.13 V případě, že objednatel uhradí za zhotovitele DPH podle čl. 7.12 této smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli v této výši pohledávka a zhotovitel s objednatelem tímto společně prohlašují, že započítávají částku odpovídající této pohledávce proti částce odpovídající zhotoviteli neuhrazené DPH objednatelem podle čl. 7.11 této smlouvy. Započtení nastává okamžikem provedení úhrady správci daně nezaplacené DPH zhotoviteli, podle čl. 7.11 této smlouvy, podle předchozí věty tohoto článku 7.13.

8. Povinnosti zhotovitele

- 8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi.
- 8.2 Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním, a to jak objednateli, tak i třetím osobám.
- 8.3 Zhotovitel je povinen při provádění staveb. Prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. a 495/2001 Sb. v platném znění. Pracovníci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení vyhl. č. 495/2001. Současně jsou povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit zodpovědného zástupce objednatele na všechna rizika související s prováděním díla. Současně je zhotovitel povinen dodržovat zákon č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti.
- 8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nejméně tři pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Bude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím zhotovitel.
- 8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. (o požární ochraně) a vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), v aktuálně platném a účinném znění. Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů hradí zhotovitel.

- 8.6 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti životního prostředí.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášek Ministerstva životního prostředí ČR č.376/2001 Sb., č.381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a č. 384/2001 Sb. v aktuálně platném a účinném znění, případně jinými obecně závaznými předpisy tyto normy nahrazujícími.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění díla a udržovat pracoviště uklizené. Úklid je zhotovitel povinen provádět průběžně 1x za den po celou dobu provádění prací na díle. Pokud zhotovitel neuklidí pracoviště, je objednatel oprávněn uklidit pracoviště sám nebo nechat je uklidit a zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s úklidem.
- 8.9 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit odpad vzniklý při realizaci díla, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou přílohou „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o vadu díla a dílo se nepovažuje za provedené, tj. řádně dokončené a objednateli předané, resp. objednatelem převzaté.
- 8.10 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné výhrady a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a materiály, které nejsou jednoznačně specifikovány v PD a v nabídce zhotovitele, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
- 8.11 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování. Současně si objednatel vyhrazuje právo předem odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy.
- 8.12 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě svolaných zástupcem objednatele.
- 8.13 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 2. této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů. Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám
- 8.14 Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy s odbornou péčí prověřil místo (resp. i ostatní podmínky a okolnosti), kde má být dílo provedeno, a vyloučil existenci skrytých překážek ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku.
- 8.15 Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují povinnosti a odpovědnost zhotovitele:

- a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro realizaci díla pojištěním stavebně montážních rizik, a to na pojistnou částku ve výši hodnoty předmětu díla;
 - b) pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho subdodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši 20 mil. Kč;
 - c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz sutí, nutné k opravě nebo znovuzřízení díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku ve výši nejméně 15% hodnoty předmětu díla;
 - d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla.
- Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2% ze sjednané maximální ceny díla, tak jak je uvedena v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo.

9. Spolupůsobení objednatele

- 9.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, zhotovitelem provedené dílo převzít a zaplatit za jeho řádné zhotovení zhotoviteli sjednanou cenu. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění díla. O předání staveniště sepíše účastníci zápis.
- 9.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění a uzavření písemného dodatku k této smlouvě stran prodloužení dodací lhůty.

10. Přejímací řízení

- 10.1 O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a v souladu se smlouvou; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
- 10.2 O předání a převzetí celého díla (ev. jeho poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný předávací protokol, v němž musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění či o předání díla jako celku.
- 10.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí celého díla (ev. poslední dílčí části) písemně nejméně 3 dny předem.
- 10.4 Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla uvedou účastníci v předávacím/zjišťovacím protokolu. Vady zjištěné při předání celého díla (ev. jeho poslední dílčí části) uvedou účastníci v konečném předávacím protokolu, v němž mohou být uvedeny i vady, které nebyly uvedeny v předávacím/zjišťovacím protokolu u dříve předané dílčí části díla. Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu každého takového protokolu účastníky. Vady zjištěné při předání díla objednateli je zhotovitel rovněž povinen odstranit do 15 dnů po jejich oznámení. Jestli-že zhotovitel v uvedených lhůtách vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad. Odstraněním vad jinou osobou než zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

11. Záruky

- 11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu konečného předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem a končí uplynutím 60 měsíců od předání díla objednateli. Aplikaci ustanovení § 2618 občanského zákoníku strany vylučují.
- 11.2 Záruka běží ode dne podpisu předávacího protokolu. Záruka je platná za předpokladu, že objednatel bude po dobu záruky provádět údržbu dodaného zařízení a bude provádět pravidelné servisní prohlídky servisními technikami zhotovitele dle plánu údržby zhotovitele.
- 11.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou odpovídající běžnému opotřebení a kvalitě stanovené projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele.
- 11.3 Vady díla (dále jen vady) zjištěné v záruční době oznámí objednatel zhotoviteli písemně a zhotovitel je povinen vady odstranit do 10 dnů po obdržení oznámení a v případě havárií do 72 hodin od jejich nahlášení - písemné oznámení není v takovém případě nutné. Jestliže zhotovitel v uvedené lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad. Reklamovaná vada se považuje za odstraněnou až po předání investorem podepsaného dokladu o jejím řádném odstranění. Odstraněním vad jinou osobou než zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění.
- 11.4 Nezvolí-li objednatel při oznámení vady, jaké právo z vadného plnění dle ustanovení § 2106 občanského zákoníku uplatňuje, vyzve jej zhotovitel písemně k volbě práva a stanoví, v jaké době má být právo zvoleno; tato doba nesmí být kratší než 3 dny od doručení předmětné výzvy objednateli.

12. Sankce a smluvní pokuty

- 12.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla (ceny dílčí části díla) nemá zhotovitel nárok na úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1970 občanského zákoníku.
- 12.2 V případě porušení povinnosti zhotovitele předat objednateli provedené dílo nebo dílčí část díla do dat uvedených v čl. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za předmět plnění, je zhotovitel oprávněn požadovat a objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.3 V případě porušení povinnosti zhotovitele odstranit vady zjištěné v záruční době do 10 dnů po obdržení oznámení a v případě havárií do 72 hodin od nahlášení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.
- 12.4 V případě porušení povinnosti zhotovitele uklidit staveniště ve smyslu této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takovéto porušení povinnosti.
- 12.5 V případě porušení povinnosti zhotovitele dodržovat při provádění díla ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takovéto porušení povinnosti.
- 12.6 V případě, že zhotovitel, v rozporu s ustanovením odst. 13.6 této smlouvy, postoupí či dá do zástavy jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši rovnající se postoupené či zastavené pohledávce (nebo její části).
- 12.7 Smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení jejich vyúčtování.

- 12.8. Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejího snížení.

13. Další ujednání

- 13.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruší-li zhotovitel svůj závazek dodržovat harmonogram postup prací a je-li prodlení delší jak 15 dnů. Pokud objednatel od této smlouvy z důvodu uvedeného v tomto bodě odstoupí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli rozdíl mezi cenou díla, které měl provést zhotovitel a cenou díla provedeného třetí osobou.
- 13.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit nebo zajistit chybějící výkony náhradními kapacitami na účet zhotovitele.
- 13.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závažný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
- 13.4 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruší-li zhotovitel svůj závazek odstranit vady zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední dílčí části) do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením zhotoviteli.
- 13.5 Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoliv jeho jednotlivé části /tzv. vícepráce a méně práce/ přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 dnů po obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu a zajistí dodržení konečného termínu. Rozpis ceny bude vycházet z jednotkových cen dle původní cenové nabídky. V případě prací a dodávek v nabídce zhotovitele neuvedených bude rozpis ceny vycházet nejprve z cen ÚRS Praha a.s. platných k datu požadavku objednatele na změnu předmětu plnění a ponížených o 10 %, jinak z cen obvyklých. Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelům až do úhrnné výše 15% smluvní ceny bez nároku na změnu konečného termínu. Podmínkou je, aby objednatel uplatnil požadavek včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací zajistit a aby požadavek respektoval objednáci lhůty jednotlivých materiálů. Technickou nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli neodkladně prokázat. Zhotovitel má nárok na úhradu provedených víceprací pouze v případě, že tyto budou písemně odsouhlaseny objednatelům ve formě dodatku k této smlouvě a/nebo ve formě změnové objednávky vystavené objednatelům v souladu s tímto ustanovením.
- 13.6 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel je oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy, pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.7 Na stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek. Objednatel má právo provádět u pracovníků zhotovitele dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, v případě pozitivního výsledku této zkoušky nebo v případě odmítnutí zkoušky bude pracovník vykázán ze stavby. Opakované zjištění požívání alkoholických nápojů nebo omamných látek zaměstnanci zhotovitele je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy objednatelům. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením zhotoviteli.
- 13.8 Pokud objednatel od této smlouvy odstoupí, pak odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením zhotoviteli s účinky takového odstoupení ex nunc.

- 13.9 Vlastníkem zhotovované věci (provedeného díla a jeho dílčích částí) je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci (provedeném díle a jeho dílčích částech) až do doby úplného provedení díla.
- 13.10 Při předání celého díla (poslední dílčí části) je zhotovitel povinen předat objednateli ve čtyřech vyhotoveních a 2x v elektronickém vyhotovení na nosiči CD ve formátech doc oproti písemnému potvrzení objednatele o převzetí tyto doklady:
- dokumentaci o skutečném rozsahu provedení díla;
 - atesty a certifikáty použitých materiálů a výrobků podle zák. č. 22/1997 Sb. a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
 - garanční podmínky;
 - ostatní doklady, nezbytné ke kolaudaci
 - veškeré doklady musí být v českém jazyce
- Jednotlivé doklady budou řádně označené číslem, budou obsahovat název dokladu, datum vydání dokladu a velikost dokladu udanou počtem formátů A4. Do doby předání uvedených dokladů objednateli se dílo (poslední dílčí část) považuje za neprovedené a nepředané.
- 13.11 Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
- 13.12 Přílohou této smlouvy jsou živnostenská oprávnění zhotovitele osvědčující způsobilost zhotovitele k provádění díla a v případě že zhotovitel je právnickou osobou, též výpis z obchodního rejstříku.
- 13.13 Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu o podání insolvenčního návrhu týkajícího se zhotovitele, jakož i o všech skutečnostech ohrožujících řádné splnění závazků tvořících obsah této smlouvy.
- 13.14 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Liberec dne 16.7. 2019, č. usnesení 701/2019.
- 13.15 Přílohami této smlouvy jsou:
- Příloha č.1: Nabídka zhotovitele, která je nedílnou součástí smlouvy.
- Příloha č.2: Seznam poddodavatelů

14. Všeobecná ustanovení

- 14.1 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každého z účastníků.
- 14.2 Jakékoliv změny nebo dodatky k této smlouvě musí být učiněny ve formě písemného dodatku podepsaného objednatelem a zhotovitelem (není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak). Zápisy ve stavebním deníku podepsané oprávněnými osobami dle této smlouvy mohou sloužit jako podklad pro jednání o změně smluvních podmínek, bez sjednání změny smlouvy však samy nárok na změnu této smlouvy nezakládají.
- 14.3 Účastníci prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, že jejímu obsahu porozuměli a že smlouva vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli, což stvrzují svými podpisy.

15. Doložka

- 15.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou

zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

- 15.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.


06-09-2019

V Liberci dne





Ing. Jiří Němeček, CSc.
náměstek primátora

V Hulíně dne 27.8.2019



Jiří Škrabal
jednatel



Položkový soupis prací a dodávek

S:	OD2018/058	Prosvětlení střechy hlavní tribuny stadionu U Nisy v Liberci
O:	SO1	Stavební část
R:	1.04	Soupis prací, dodávek a služeb - revize PD 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 916 813,21		
1	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), K-02 Přehled úprav stávající ocelové kce střechy : procha průřezu lešení (viz. řez - odměřeno z .dwg podkladu) x délka průměrná : (34,00)*(72,804+48,258)/2	m3	2 058,05400	50,00	102 902,70	800-3	RTS 19/ I
2	943943821R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2058,05400	m3	2 058,05400	50,00	102 902,70	800-3	RTS 19/ I
3	943944121R00	Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2) pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, K-02 Přehled úprav stávající ocelové kce střechy : procha průřezu lešení (viz. řez - odměřeno z .dwg podkladu) x délka průměrná : (106,00)*(72,804+48,258)/2	m3	6 416,28600	50,00	320 814,30	800-3	RTS 19/ I
4	943944821R00	Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2) pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6416,28600	m3	6 416,28600	55,00	352 895,73	800-3	RTS 19/ I
5	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnicí nebo podélníky, výšky do 10 m K-02 Přehled úprav stávající ocelové kce střechy : uvažováno v celé ploše střechy - upřesnit dle skutečnosti : (72,804+48,258)/2*21,553/2	m2	652,31232	55,00	35 877,18	800-3	RTS 19/ I
6	943955022R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnicí nebo podélníky, výšky přes 10 do 20 m K-02 Přehled úprav stávající ocelové kce střechy : uvažováno v celé ploše střechy - upřesnit dle skutečnosti : (72,804+48,258)/2*21,553/2	m2	652,31232	55,00	35 877,18	800-3	RTS 19/ I
7	943955821R00	Demontáž lešeňové podlahy s příčnicí nebo podélníky, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 652,31232	m2	652,31232	55,00	35 877,18	800-3	RTS 19/ I
8	943955822R00	Demontáž lešeňové podlahy s příčnicí nebo podélníky, výšky přes 10 do 20 m	m2	652,31232	55,00	35 877,18	800-3	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	OD2018/058	Prosvětlení střechy hlavní tribuny stadionu U Nisy v Liberci
O:	SO1	Stavební část
R:	1.04	Soupis prací, dodávek a služeb - revize PD 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 652,31232		652,31232				
9	941941111X00	Pronájem lešení za den	m3	516 934,74000	1,70	878 789,06		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2058,05400		2 058,05400				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6416,28600		6 416,28600				
		Koeficient: 60		508 460,40000				
		Koeficient:						
10	941941502X00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz	soub	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
11	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	h	30,00000	650,00	19 500,00	801-1	RTS 19/ I
		Drobné demontážní nebo stavební práce dle potřeby - fakturovat na základě odsouhlasení TDI :						
		odhad : 30,00		30,00000				
12	952904111R00	Čištění budov vyčištění střešních žlabů	m	97,86800	200,00	19 573,60	801-4	RTS 19/ I
		K-03 Střešní krytina a konstrukce prosklení : 2*24,805+48,258		97,86800				
13	953945213X00	Sít' proti ptákům oka 40x40 mm, FeZn kotvy, z lešení	m2	1 420,96523	200,00	284 193,05		Vlastní
		K-03 Střešní krytina a konstrukce prosklení :						
		K-04 Konstrukce prosklení a podrobné řezy :						
		plocha : (0,60+11,039+0,20+11,036+0,60)*(72,804+48,258)/2		1 420,96523				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	98,99651	100,00	9 899,65	801-4	RTS 19/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské						
15	764521420X00	Oplechování z poplastovaného plechu, rš do 150 mm	m	45,60800	450,00	20 523,60		Vlastní
		K-03 Střešní krytina a konstrukce prosklení :						
		oplechování pole 1-13 :						
		r.š.100mm : ((0,402+6,00)+2*5,00+(6,00+0,402))		22,80400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	OD2018/058	Prosvětlení střechy hlavní tribuny stadionu U Nisy v Liberci
O:	SO1	Stavební část
R:	1.04	Soupis prací, dodávek a služeb - revize PD 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		r.š. 100mm : $((0,402+6,00)+2*5,00+(6,00+0,402))$		22,80400				
16	764521470X00	Oplechování z poplastovaného plechu, rš 500 mm	m	22,80400	550,00	12 542,20		Vlastní
		K-03 Střešní krytina a konstrukce prosklení : oplechování pole 1-13 : r.š. 500mm : $((0,402+6,00)+2*5,00+(6,00+0,402))$		22,80400				
17	764521480X00	Oplechování z poplastovaného plechu, rš do 600 mm	m	37,06600	650,00	24 092,90		Vlastní
		K-03 Střešní krytina a konstrukce prosklení : okap střechy oplechování r.š. 550mm : levý bok - oplechování v místě nové krytiny : 12,261 Mezisoučet		12,26100				
		pravý bok (demontáž krytiny - opravy ocelové konstrukce) : 12,544		12,54400				
		pravý bok - oplechování v místě nové krytiny : 4,864+7,397 Mezisoučet		12,26100				
				24,80500				
18	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,33537	100,00	33,54	800-764	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 765		Krytiny tvrdé				196 722,88		
19	765375119X00	Krytina polykarbonátová, montáž vč. dodávky a montáže veškerého příslušenství, tmelů, lišt, detailů, střešní krytina ve specifikaci	m2	316,20000	275,00	86 955,00		Vlastní
		K-03 Střešní krytina a konstrukce prosklení : nová střešní krytina : pole 2-5 : 16,00*(3*2,108) pole 5-9 : 18,00*(3*2,108) pole 9-12 : 16,00*(3*2,108)		101,18400 113,83200 101,18400				
20	28318858RX	Trapézový plastový průhledný profil, čirý, oboustranně odolný UV, neodkapávající při hoření, trvanlivost min. 10 let	m2	411,06000	265,00	108 930,90		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 316,20000 Koeficient: 0,3		316,20000 94,86000				
21	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	t	8,36981	100,00	836,98	800-765	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	OD2018/058	Prosvětlení střechy hlavní tribuny stadionu U Nisy v Liberci
O:	SO1	Stavební část
R:	1.04	Soupis prací, dodávek a služeb - revize PD 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 444 212,22		
22	767392112R00	Montáž krytiny střech plechem tvarovaným šroubováním	m2	687,71944	100,00	68 771,94	800-767	RTS 19/ I
		K-02 Přehled úprav stávající ocelové kce střechy :						
		K-03 Střešní krytina a konstrukce prosklení :						
		demontovaná krytina :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1003,91944		1 003,91944				
		odpočet polykarbonátové krytiny :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 316,20000*-1		-316,20000				
23	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	1 003,91944	100,00	100 391,94	800-767	RTS 19/ I
		K-02 Přehled úprav stávající ocelové kce střechy :						
		dmtž střešní krytiny - bude nahrazena polykarbonátem + v místě provedení oprav :						
		pl.1 : (72,804+60,804)/2*(5*2,108)		704,11416				
		pl.2 : (30,402+24,402)/2*(5*2,108+0,401)		299,80528				
24	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	6,60000	400,00	2 640,00	800-767	RTS 19/ I
		K-05 Výkaz oceli :						
		opravy :						
		OPR 7 : 3,87		3,87000				
		OPR 10 : 1,41		1,41000				
		Koeficient: 0,25		1,32000				
25	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	10,60000	400,00	4 240,00	800-767	RTS 19/ I
		K-05 Výkaz oceli :						
		opravy :						
		OPR 12 : 8,48		8,48000				
		Koeficient: 0,25		2,12000				
26	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	65,81250	300,00	19 743,75	800-767	RTS 19/ I
		K-05 Výkaz oceli :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	OD2018/058	Prosvětlení střechy hlavní tribuny stadionu U Nisy v Liberci
O:	SO1	Stavební část
R:	1.04	Soupis prací, dodávek a služeb - revize PD 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		opravy :						
		OPR 5 : 39,79+0,34		40,13000				
		OPR 8 : 12,52		12,52000				
		Koeficient: 0,25		13,16250				
27	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	117,75000	250,00	29 437,50	800-767	RTS 19/ I
		K-05 Výkaz oceli :						
		opravy :						
		OPR 6 : 94,20		94,20000				
		Koeficient: 0,25		23,55000				
28	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	137,18750	250,00	34 296,88	800-767	RTS 19/ I
		K-05 Výkaz oceli :						
		opravy :						
		OPR 1+OPR 4 : 42,39+37,68+22,61+7,07		109,75000				
		Koeficient: 0,25		27,43750				
29	767995107R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	414,21250	250,00	103 553,13	800-767	RTS 19/ I
		K-05 Výkaz oceli :						
		opravy :						
		OPR 2 : 199,40+129,71+2,26		331,37000				
		Koeficient: 0,25		82,84250				
30	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	5 097,78900	90,00	458 801,01	800-767	RTS 19/ I
		K-05 Výkaz oceli :						
		nové prvky : 4432,86		4 432,86000				
		Koeficient: 0,15		664,92900				
31	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	72,87550	100,00	7 287,55	800-767	RTS 19/ I
		K-05 Výkaz oceli :						
		bourání : 31,40+31,97		63,37000				
		Koeficient: 0,15		9,50550				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	OD2018/058	Prosvětlení střechy hlavní tribuny stadionu U Nisy v Liberci
O:	SO1	Stavební část
R:	1.04	Soupis prací, dodávek a služeb - revize PD 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	767996803R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg K-05 Výkaz oceli : bourání : 249,32 Koeficient: 0,15	kg	286,71800	100,00	28 671,80	800-767	RTS 19/ I
				249,32000				
33	767392112Y00	Příplatek za detail trapéz plech/prosvětlení, kompletní provedení dle požadavku PD K-03 Střešní krytina a konstrukce prosklení : nová střešní krytina : pole 2-5 : 2*6,324+16,00 pole 5-9 : 2*6,324+18,00 pole 9-12 : 2*6,324+16,00	m	87,94400	10,00	879,44		Vlastní
				28,64800				
				30,64800				
				28,64800				
34	767392112Z00	Příplatek za detail stávající trapéz plech/nový trapéz plech	soub	1,00000	10,00	10,00		Vlastní
35	767392802X00	Příplatek k pol.767392802R00 za demontáž příslušenství střešní krytiny (detaily, lemování a pod.), vč. likvidace Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1003,91944	m2	1 003,91944	10,00	10 039,19		Vlastní
36	767909003RAX	Oprava 3 - opravy podkladních plechů nebo spojů vysokopevnostní pryskyřicí, kompletní provedení Dvousložková epoxidová pryskyřice. Materiál by měl být podobné kvality, která se používá při dodatečném kotvení ocelových konstrukcí do betonu k vyplnění spár mezi otvorem v ocelové desce a kotevním šroubem Pozn.: vyčištění spojů pískováním je součástí položky tryskání v kapitole 783 K-02 Přehled úprav stávající ocelové kce střechy : 10,00	kus	10,00000	5 000,00	50 000,00		Vlastní
37	767909011RAX	Oprava 11 - oprava nesprávné polohy profilů svislice, demontovat a přivařit do správné polohy, kompletní provedení K-02 Přehled úprav stávající ocelové kce střechy : odhad : 10,00	kus	10,00000	5 000,00	50 000,00		Vlastní
38	767999003RAX	Dod+Mtž záchytného systému kompletní provedení dle požadavků projektové dokumentace, vč. pomocných prací	soub	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
39	55350686X	Plech trapézový 55/250-0,63mm s antikondenzační úpravou, parapety dle požadavků projektové dokumentace	m2	756,49139	217,00	164 158,63		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	OD2018/058	Prosvětlení střechy hlavní tribuny stadionu U Nisy v Liberci
O:	SO1	Stavební část
R:	1.04	Soupis prací, dodávek a služeb - revize PD 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Uvažováno 100% výměny demontovaných trapezových plechů, v případě zpětné montáže stávajících plechů bude fakturována skutečnost.

materiál +10% k čisté výměře :

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 687,71944*1,1

756,49138

40	55399993.AR	výrobek kovový	kg	5 703,52475	50,00	285 176,24	SPCM	RTS 19/ I
----	-------------	----------------	----	-------------	-------	------------	------	-----------

K-05 Výkaz oceli :

opravy :

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 6,60000

6,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 10,60000

10,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 65,81250

65,81250

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 117,75000

117,75000

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 137,18750

137,18750

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 414,21250

414,21250

Mezisoučet

752,16250

nové prvky : 4432,86

4 432,86000

Mezisoučet

4 432,86000

Koeficient: 0,10

518,50225

Mezisoučet

518,50225

41	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	11,13218	100,00	1 113,22	800-767	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------

50 m vodorovně

Díl: 783		Nátěry	1 633 575,53					
-----------------	--	---------------	---------------------	--	--	--	--	--

42	783108812R00	Čištění povrchu otryskáním minerálním materiálem, stupeň očištění Sa 2, tryskační materiál	m2	2 340,00000	470,00	1 099 800,00	800-783	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-------------	--------	--------------	---------	-----------

křemičitan hlinitý

příprava podkladu pod nový nátěrový systém :

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 2340,00000

2 340,00000

43	783522900RT1	Údržba nátěrů klempířských konstrukcí, syntetické dvojnásobné se základním nátěrem	m2	117,44160	205,00	24 075,53	800-783	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

stávající žkaby a háky, předpoklad 1,2m2/1m žlabu :

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 97,86800*1,2

117,44160

Položkový soupis prací a dodávek

S:	OD2018/058	Prosvětlení střechy hlavní tribuny stadionu U Nisy v Liberci
O:	SO1	Stavební část
R:	1.04	Soupis prací, dodávek a služeb - revize PD 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	783151315X00	Nátěrový systém pro prostředí C3, odstín RAL 5005 modrá K-05 Výkaz oceli : opravy : 2080,00 nové prvky : 260,00	m2	2 340,00000	205,00	479 700,00		Vlastní
45	783909001RAX	Oprava 9 - vyvrtání otvorů do sloupů a ošetření antikorozním nástřikem, kompletní provedení	kus	6,00000	5 000,00	30 000,00		Vlastní
Díl: 799		Ostatní						
46	799909001X00	Demontáž a zpětná montáž sedadel z betonové části tribuny, v potřebném rozsahu	soub	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže						
47	210909001X00	Demontáž a zpětná mtž osvětlení plochy včetně rozvodů a technických zařízení	soub	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
		- osvětlení hrací plochy a jeho rozvody						
		- osvětlení tribuny a rozvody NN						
		- rozvody slaboproud						
		- ozvučení a rozvody						
		- ostatní instalace						
		D1.2. technická zpráva : 1,00		1,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
48	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	7,02744	100,00	702,74	801-3	RTS 19/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 7,02744		7,02744				
49	979951112R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm	t	0,35960	100,00	35,96	801-3	RTS 19/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,07288		0,07288				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,28672		0,28672				
50	979012112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,	t	7,38703	100,00	738,70	821-1	RTS 19/ I
		s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za						
		každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,						
51	979013119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m,	t	7,38703	100,00	738,70	821-1	RTS 19/ I
		příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m						

Položkový soupis prací a dodávek


S:	OD2018/058	Prosvětlení střechy hlavní tribuny stadionu U Nisy v Liberci
O:	SO1	Stavební část
R:	1.04	Soupis prací, dodávek a služeb - revize PD 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,						
52	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,38703	100,00	738,70	801-3	RTS 19/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
53	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	103,41841	100,00	10 341,84	801-3	RTS 19/ I
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	7,38703	100,00	738,70	801-3	RTS 19/ I
55	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	22,16109	100,00	2 216,11	801-3	RTS 19/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady						
56	005121 R	Zařízení staveniště				20 000,00		
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 19/ I
Díl: ON		Ostatní náklady						
57	004111020R	Vypracování projektové dokumentace				162 000,00		
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 19/ I
58	005123 R	Územní vlivy						
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 19/ I
59	005211010R	Předání a převzetí staveniště						
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 19/ I
60	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi						
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 19/ I
61	00523 R	Zkoušky a revize						
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 19/ I
62	00524 R	Předání a převzetí díla						
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	OD2018/058	Prosvětlení střechy hlavní tribuny stadionu U Nisy v Liberci
O:	SO1	Stavební část
R:	1.04	Soupis prací, dodávek a služeb - revize PD 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 19/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
64	004111020X	Vypracování dílenské dokumentace	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
Celkem						5 849 933,83		



Seznam poddodavatelů

v rámci zakázky malého rozsahu:

**„FC Slovan Liberec zastřešení tribuny jih – úpravy
ocelové konstrukce střechy a prosvětlení“**

Obchodní jméno poddodavatele:	KOVOLINE, s.r.o.
IČ (u FO rovněž RČ)	27726347
DIČ:	CZ27726347
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	Antonína Dvořáka 509, 768 24 Hulín
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Jiří Škrabal
Přehled věcného rozsahu plnění:	Dodávka a montáž ocelové konstrukce

Obchodní jméno poddodavatele:	Robert Lacný
IČ (u FO rovněž RČ)	
DIČ:	
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	736 01 HAVÍŘOV 1
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Robert Lacný
Přehled věcného rozsahu plnění:	Zednické práce

Obchodní jméno poddodavatele:	Jana Bedrunková
IČ (u FO rovněž RČ)	07129998
DIČ:	
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	Václava Košáře 94/9, 700 30, Ostrava - Dubina
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Jana Bedrunková
Přehled věcného rozsahu plnění:	Montážní práce

V Hulíně, dne 24.6.2019

Jiří Škrabal

