



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č.: DS201900184

na vypracování projektové dokumentace

„Projektová příprava na akci modernizace MŠ Stromovka v Liberci“

číslo Dodatku: DS 2 0 1 9 0 1 3 7 2

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických: [redacted] vedoucím oddělení správy objektů a zařízení
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bank. spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: **Digitronic CZ s.r.o.**
sídlo: Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice
zastoupený: Tomášem Hejčlem, jednatelem
ve věcech technických: [redacted]
IČO: 48168017
DIČ: CZ48168017
Bank. spojení: [redacted]
Č. účtu: [redacted]
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 4096
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preamble

Smluvní strany dne 21. 1. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo č. DS201900184 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pod názvem: „Projektová příprava na akci modernizace MŠ Stromovka v Liberci“ (dále též „veřejná zakázka“) ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (pro společné územní a stavební řízení) a

dokumentace pro provádění stavby (dále též „dílo“), a to na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky a schválení Radou města Liberec dne 6. 11. 2018, usnesením č. 1196/2018.

II.

1. Účelem a předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek“) je změna následujících ustanovení Smlouvy, která vyvstala z důvodu požadavku objednatele na rozšíření předmětu plnění.

2. Tento dodatek je uzavírán v souladu se Směrnicí rady č. 3 RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec. Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna dodavatele by způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a celkový rozsah těchto změn nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

III.

Předmět dodatku

1. Ustanovení Čl. 3, odst. 3.2 Smlouvy se doplňuje o nová písmena p), q), r), takto:

- p) Kompletní výměna všech vnitřních dveří
- q) Projekt měření a regulace
- r) Projekt ÚT pro hospodářský pavilon

2. Ustanovení Čl. 6. odst. 6.1, písmene b) Smlouvy se doplňuje o nový bod takto:

v. Zapracování rozšířeného zadání, tj. dodatečných projekcí - do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku;

i.

3. V ustanovení Čl. 7. odst. 7.1 Smlouvy se z důvodu rozšíření plnění navyšuje cena dokumentace pro vydání společného povolení a tím i celková cena o částku 45.000,- Kč bez DPH. Tabulka nově zní takto:

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
DSS	80.000,-	16.800,-	96.800,-
Návrhy dispozic	80.000,-	16.800,-	96.800,-
Společná dokumentace	415.000,-	87.150,-	502.150,-
DPS	430.000,-	90.300,-	520.300
Inženýrská činnost	35.000,-	7.350,-	42.350,-
Celkem	1.040.000,-	218.400,-	1.258.400,-

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Liberec č. 1041/2019 ze dne 5. 11. 2019 a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V. Doložky

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

VI. Přílohy smlouvy

Povinnou přílohu smlouvy o dílo tvoří:

1. Cenová nabídka

V Liberci, dne 02-12-2019 2019

V Pardubicích, dne..... 2019



Statutární město Liberec
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města
Objednatel



DIGITRONIC CZ s.r.o.
Tomáš Hejčl, jednatel
Zhotovitel



Korespondenční adresa:

DIGITRONIC CZ s.r.o.
Šimkova 904
500 02 Hradec Králové



Statutární město Liberec
náměstí Dr. Beneše 1
460 01 Liberec

Dne: 30.9.2019

Věc: CENOVÁ NABÍDKA

Zasíláme Vám cenovou nabídku na rozšíření díla projektu

„Modernizace MŠ Stromovka Liberec“

Identifikační údaje uchazeče:

Obchodní firma:

Digitronic CZ s.r.o.
Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice
IČ: 48168017

Popis prací:

Projektová dokumentace bude na základě požadavku investora rozšířena o výměnu všech vnitřních dveří vč. zárubní a výkladů, dále bude doplněn projekt měření a regulace a projekt ústředního vytápění pro hospodářský pavilon.



Navýšení ceny projektu:**45.000,- Kč bez DPH**

výměnu všech vnitřních dveří
projekt měření a regulace
projekt ÚT pro hosp. pavilon

10.000,-- bez DPH
20.000,-- bez DPH
15.000,-- bez DPH

Tisk:

dle původní SOD

Termíny:

dle dohody

Platební podmínky:

Zálohové platby

nejsou uvažovány

Splatnost faktur

dle původní SOD

Úrok z prodlení

dle původní SOD

Platby

dle původní SOD

Kontaktní osoba pro obchodní jednání:

S pozdravem

Tomáš Hejčí
jednatel společnosti
DIGITRONIC CZ s.r.o.