



Dodatek č. 1

k Příkazní smlouvě číslo: DS202000303

Agendové číslo Dodatku č. 1: DS202000303/1

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Poskytnutí služeb TDS a koordinátora BOZP v rámci akce:

„Navýšení kapacit MŠ Pastelka – TDS a BOZP“

Článek I. Smluvní strany

Příkazce:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec
zastoupený: panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
zástupce ve věcech smluvních: panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem
ve věcech technických: Pavlem Smaržem, technickým specialistou odboru strategického rozvoje a dotací
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
telefon: 485 243 111
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4096142/0800
dále jen „**příkazce**“

Příkazník.

D.stavby, s.r.o.

se sídlem: Třetí 13, Sychrov 463 44
zastoupený: Vladimír Drnec
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
IČO: 28662482
DIČ: CZ28662482
Registrace: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25923.
dále jen „**příkazník**“

(příkazce a příkazník dále společně jen „smluvní strany“)

Článek II.



Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Příkazní smlouvy číslo objednatele DS202000303 ze dne 5. 2. 2020 (dále jen „Smlouva“).
2. Příkazce a Příkazník se v souladu s Článkem VI. odst. 4 Smlouvy dohodli na navýšení odměny za činnosti související s prodloužením výkonu funkce koordinátora BOZP a TDS s původní hodinovou sazbou.

Článek III.

Odměna za obstarání záležitostí

1. Vzhledem k naplnění podmínek uvedených v čl. VI. odst. 4 Smlouvy (prodloužení termínu dokončení stavby o více jak 30 kalendářních dnů oproti původnímu termínu), se navyšuje odměna příkazníka za výkon TDS a za zajištění funkce koordinátora BOZP u projektu Navýšení kapacit MŠ Pastelka.
2. Vzhledem k prodloužení termínu dokončení stavby se **navyšuje celková odměna příkazníka o 34.132 Kč bez DPH.**

Vykonávaná činnost	Cena za předpokládaný objem služeb v Kč bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Zajištění funkce koordinátora BOZP dle zákona č.309/2006 Sb.	17.066,-	3.584,-	20.650,-
Zajištění činnosti TDS	17.066,-	3.584,-	20.650,-
Celková nabídková cena	34.132,-	7.168,-	41.300,-

Článek IV.

Termín plnění

1. Příkazce a Příkazník se dohodli na změně ustanovení odst. 2 v čl. V. Smlouvy, který nově zní takto:
„Předpokládané termíny plnění jsou stanoveny v délce 394 kalendářních dnů, zahájení 3/2020, ukončení činnosti BOZP a TDS 4/2021.“

Článek V.

Všeobecná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží příkazce a 2 příkazník.



2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
6. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
8. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.

V Liberci dne

V Liberci dne

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor

.....
Vladimír Drnec
D.stavby, s.r.o.