

SMLOUVA O DÍLO

č.: DS 202101044

„ZŠ Česká Liberec – modernizace plynové kotelny“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené : panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických: panem [REDAKCE] specialistou oddělení technické správy
budov
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: TEP Jablonec, spol. s r. o.
se sídlem: Pivovarská 3563/17, 466 01 Jablonec nad Nisou
zastoupené: Ing. Janou Jäschkovou, jednatelkou
ve věcech technických: [REDAKCE] autorizovanou osobou ČKAIT 0501242
IČ: 62240188
DIČ: CZ62240188
bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KOS Ústí nad Labem, sp. zn. C7920
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět, účel a místo plnění

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
- 2) Předmětem plnění dle této smlouvy je modernizace kotelny. Jedná se zejména o výměnu atmosférických dvou kotlů za kotle kondenzační včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny. Plnění je popsáno v projektové dokumentaci z ledna 2019 a aktualizaci z ledna 2021 od společnosti TEP Jablonec, spol. s r.o., IČ 62240188, autorizovaný projektant Ing. Tomáš Vele ČKAIT 0501242, která je přílohou Zadávací dokumentace (příloha č. 4 ZD), se kterou se zhotovitel seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje. Bližší specifikace je dále uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1. této smlouvy.
- 3) Předmětem plnění jsou zejména tyto činnosti:
 - a) Demontáž a ekologická likvidace stávajících kotlů, komínové vložky, úpravny vody, rozdělovače a sběrače

- b) Dodání a montáž nových kondenzačních kotlů, spalovací komory z nerezové oceli, úpravny vody, rozdělovače a sběrače včetně hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků a vložkování komínu
 - c) Dodání a montáž ovládacích, regulačních a pojistných prvků kotelny
 - d) Připojení k regulaci
 - e) Úprava vedení plynu
 - f) Stavební úpravy podlahy a stěn
 - g) Revize, zaškolení, zpracování dokumentace skutečného provedení díla
- 4) Předmětem plnění je též dodávka dvou stacionárních kondenzačních kotlů s nerezovým hořákem o výkonu 66-321 kW (minimální hodnota maximálního výkonu při teplotě 80/60°C) zapojené do kaskády. Kotle, čerpadla, ventily musí spolupracovat s současnou regulací od fa. Siemens.
- 5) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je obnova funkčnosti kotelny a ušetření nákladů na servis a spotřebu plynu.
- 6) Veškeré použité materiály musí být nové a mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN.
- 7) Místo plnění: Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace, se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25

III. Termín plnění

- 1) **Zahájení díla: do tří (3) dnů od protokolárního předání pracoviště zhotoviteli (předběžný termín červenec 2021).**
- 2) **Dokončení a předání bez vad a nedodělků: nejpozději do padesáti (50) dnů od protokolárního předání pracoviště zhotoviteli.**
- 3) Zhotovitel se zavazuje převzít pracoviště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději v termínu uvedeném v odst.1 tohoto článku zahájit plnění této smlouvy.

IV. Pracoviště, stavební deník

- 1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí pracoviště pro plnění díla (dále jen „pracoviště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací pracoviště. Náklady na zřízení pracoviště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení díla jsou součástí ceny díla. Předáním pracoviště se rozumí protokolární předání pracoviště pro plnění díla a jeho zázemí.
- 2) O předání pracoviště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání pracoviště zapsán ve stavebním deníku a budou zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí pracoviště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení díla, jinak platí, že pracoviště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
- 3) Zhotovitel umožní přístup na pracoviště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na pracoviště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá

- za bezpečný přístup a pohyb po pracovišti. Zhotovitel umožní přístup na pracoviště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění díla, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru pracoviště.
- 4) Mimo pracoviště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice pracoviště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se pracovištěm.
 - 5) Zhotovitel je oprávněn umístit na pracoviště zařízení pracoviště o velikosti přiměřené pracovišti a povaze díla.
 - 6) Při provádění díla nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
 - 7) Do dvou (2) pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen pracoviště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí pracoviště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení pracoviště bude stranami podepsáno potvrzení.
 - 8) Zhotovitel je povinen vést o provádění díla počínaje dnem převzetí pracoviště řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na pracoviště a odvozech ze pracoviště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností díla apod.
 - 9) Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.
 - 10) Stavební/montážní deník musí být veden přímo na pracovišti a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na pracoviště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění díla.
 - 11) Při dokončení díla zhotovitel spolu s jeho předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení díla.
 - 12) Výkon technického dozoru stavby (TDS) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

V. Cena za dílo

- 1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 15. 6. 2021 podané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku

„ZŠ Česká Liberec – modernizace plynové kotelny“

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH 1 560 971,13 Kč

DPH 21% 327 803,94 Kč

Celková cena díla včetně DPH 1 888 775,07 Kč

- 2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen "**celková cena**") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu na straně objednatele.
- 3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky.
- 4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem anebo nedodaného zboží ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.
- 5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

VI. Platební podmínky

- 1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena v jedné platbě, na základě zhotovitelem vystavené celkové faktury s 30ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli.
- 2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, zachycující průběh plnění.
- 3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti

zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

- 4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
- 5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů uvedených v následujícím odstavci:
 - a) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.
 - b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
 - c) Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.
 - d) Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě.

VII. Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše.**
- 2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících** z předávacího protokolu.
- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.**
- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.**
- 5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý započatý den prodlení s termíny uvedenými v čl. III. odst. 3 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. odst. 8 smlouvy.
- 6) V případě **nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý jednotlivý případ.

- 7) V případě porušení čl. XIII. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil.
- 8) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn.
- 9) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 10) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 11) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 12) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 13) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 14) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 15) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

- 1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení pracoviště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
- 3) Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
- 4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací

na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla.

5) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku

IX. Prodloužení lhůty plnění

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

- neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
- pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)
- v důsledku vyšší moci

X. Záruky

- 1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil.
- 3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku v délce stanovené výrobcem, minimálně však v délce 24 měsíců a smluvní záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, a to ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
- 4) **Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.**
- 5) **Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 2 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 10 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.**

XI. Předání a převzetí díla

- 1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.

- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
- 4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu.
- 6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
- 7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace skutečného provedení stavby.
- 8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.
- 10) Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek.
- 11) Zhotovitel je povinen předat objednateli prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním díla vždy ve dvou vyhotoveních.

XII. Právo na odstoupení od smlouvy

- 1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitelem s termínem dohodnutým v čl. III. odst. 2. této smlouvy o více jak 5 dnů.
- 2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvírají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XIII. Poddodavatelé

- 1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v **seznamu poddodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 2. této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
- 2) Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 3) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 4) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 5) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 6) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

XIV. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:

- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;
- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

XV. Doložky

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XVI. Ostatní ujednání

- 1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 6) Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
- 7) Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Liberec usnesením č. 641/2021 ze dne 13. 7. 2021.

XVII. Přílohy smlouvy


Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:

1. Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu
2. Seznam poddodavatelů

V Jablonci nad Nisou dne - 4 -08- 2021


V Liberci dne - 4 -08- 2021

Za zhotovitele:



.....
Ing. Jana Jäschková, jednatel
TEP Jablonec, spol. s r. o.

Za objednatele:



.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.,
primátor

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce kotelný	Objednatel:	Statutární město Liberec	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	TEP Jablonec spol. s r.o.	IČ/DIČ:	62240188/CZ62240188
Lokalita:	Česká, Liberec	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	169
JKSO:		Zpracoval:	Vele Tomáš	Datum:	21.01.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	5 244,12	Roz. rezerva 5%		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	36 850,88			0,00		Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	1 304 233,81	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	186 976,32					Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	1 478,90				Ostatní		0
	Montáž	23 149,10					NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		3 038,00						
ZRN celkem		1 560 971,13	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 560 971,13
Základ 21%	1 560 971,13	DPH 21%	327 803,94	Celkem včetně DPH	1 888 775,07

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Předpokládaná doba realizace je 30 dní. Uvedení výrobci jsou pouze orientační jako doporučený standart. Náhrady musí splňovat minimálně parametry uvedených výrobců.

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce kotelny	Doba výstavby:		Objednatel:	Statutární město Liberec
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	TEP Jablonec spol. s r.o.
Lokalita:	Česká, Liberec	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	21.01.2019	Zpracoval:	Vele Tomáš

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
34		Sklady a práce				2 387,60	2 902,45	5 290,05	
1	340237211RT2	Zazdivka otvorů pl.0,25m2,cihlymi tl.zdi do 10 cm	kus	10,00	225,00	614,21	1 635,79	2 250,00	RTS II / 2020
2	346244315R00	Zazdivka z desek Ytong tl. 150 mm	m2	3,00	900,00	1 773,39	926,61	2 700,00	RTS II / 2020
3	602011152R00	Štuk na stěnách sanační Cemix 034 tl. 5 mm, ručně	m2	6,00	170,00	370,83	649,17	1 020,00	RTS II / 2018
4	611421211R00	Oprava váp.omítek sítupů do 10% plochy - hrubých	m2	41,00	80,00	541,80	2 738,20	3 280,00	RTS II / 2020
5	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	10,00	190,00	311,40	1 588,60	1 900,00	RTS II / 2020
6	612403384RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	5,00	99,00	135,81	359,19	495,00	RTS II / 2018
7	612421231RT2	Oprava váp.enomítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	110,00	98,00	1 496,67	9 283,33	10 780,00	RTS II / 2020
8	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	4,00	237,00	325,04	622,96	948,00	RTS II / 2020
9	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00	260,99	172,56	349,42	521,98	RTS II / 2020
10	721211601R00	Vpust' podlahová Geberit Varino D 75 mm	kus	1,00	250,00	238,07	11,93	250,00	RTS II / 2020
11	850-002	Neutralizační bor 1 500W např. Neutra 210 včetně náplně	sada	1,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	
12	00-9084066	Měřč pro PURATAP, úpravna vody	ks	1,00	3 547,27	3 547,27	0,00	3 547,27	
13	00-9084068	Úpravna vody PURATAP 500, úpravna vody	ks	1,00	6 123,72	6 123,72	0,00	6 123,72	
14	00-9392187	Dopouštění vody do systému oddělovací armatura	ks	1,00	2 600,99	2 600,99	0,00	2 600,99	
15	00-9502490	Solonoidový ventil 1/2" 230V	ks	1,00	907,19	907,19	0,00	907,19	
16	230330203R00	Manometry do rozvodu D 160 mm 0-1 Mpa se zkuš. kohoutem	kus	1,00	207,00	0,00	207,00	207,00	RTS II / 2020
17	2090469	Cirkulační čerpadlo např. Stratos-Z 25/1-8 RG	ks	1,00	28 199,34	28 199,34	0,00	28 199,34	
18	24859	Airfix P 50/6bar	ks	1,00	3 101,38	3 101,38	0,00	3 101,38	
19	722171914R00	Odřiznutí plastové trubky D 32 mm	kus	3,00	11,00	0,00	33,00	33,00	RTS II / 2020
20	28798	Flamcomix přípojovací set 1" x 3/4"	ks	1,00	529,45	529,45	0,00	529,45	
21	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	7,00	316,99	483,14	1 735,79	2 218,93	RTS II / 2020
22	29006	Prescor B - 1" x 5/4" - 8,0 bar	ks	2,00	689,65	1 379,30	0,00	1 379,30	
23	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom.	m	7,00	464,00	1 043,35	2 204,65	3 248,00	RTS II / 2020
24	722172633R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32x5,4 mm	m	8,00	329,50	1 241,36	1 394,64	2 636,00	RTS II / 2020
25	722172634R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 40x6,7 mm	m	8,00	493,00	2 329,36	1 614,64	3 944,00	RTS II / 2020
26	722172914R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 32 mm,vodovod	kus	1,00	114,49	0,00	114,49	114,49	RTS II / 2020
27	722172915R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 40 mm,vodovod	kus	2,00	132,50	0,00	265,00	265,00	RTS II / 2020
28	722181212RT7	Izolace nálieková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	7,00	79,70	157,08	400,82	557,90	RTS II / 2020
29	722181213RU1	Izolace nálieková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	7,00	99,91	258,37	441,00	699,37	RTS II / 2020
30	722181215RU1	Izolace nálieková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm	m	8,00	144,01	648,08	504,00	1 152,08	RTS II / 2020
31	722181215RV9	Izolace nálieková MIRELON PRO tl. stěny 30 mm	m	8,00	158,99	714,80	557,12	1 271,92	RTS II / 2020
32	722190221R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 15	soubor	1,00	2 469,99	1 678,96	791,03	2 469,99	RTS II / 2020
33	722190225R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 40	soubor	1,00	5 214,99	3 862,77	1 352,22	5 214,99	RTS II / 2020
34	722221223R00	zpětné klap.EURA, IVAR FIV.08019 DN 25	kus	1,00	130,01	69,66	60,35	130,01	RTS II / 2020
35	722221224R00	zpětné klap.EURA, IVAR FIV.08019 DN 32	kus	1,00	149,50	86,72	62,78	149,50	RTS II / 2020
36	722224112R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20	kus	1,00	180,50	125,02	55,48	180,50	RTS II / 2020
37	722235521R00	Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z.IVAR FIV.08412 DN 15	kus	1,00	229,49	149,19	80,30	229,49	RTS II / 2020
38	A22530	Montáž HR 300 - ohřivač vody nepřímotopný vysoce výkonný, 300l, smalt, 1 výměník, pro kond. kotle	1,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	
39	722235524R00	Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z.IVAR FIV.08412 DN 32	kus	1,00	663,01	532,09	130,92	663,01	RTS II / 2020
40	722237121R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 15	kus	4,00	250,49	680,76	321,20	1 001,96	RTS II / 2020
41	722237423R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R950V DN 20	kus	2,00	409,50	617,52	201,48	819,00	RTS II / 2020
42	722237425R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R950W DN 32	kus	4,00	928,01	3 188,36	523,68	3 712,04	RTS II / 2020
43	722264112R00	Vodoměr bytový SV Residia JET DN 15x110 mm,Qn 1,5	kus	1,00	784,00	602,95	181,05	784,00	RTS II / 2020
723		Vnitřní příslušenství				162 296,72	26 900,74	189 197,46	

44	42972886	Mřížka čtyřhranná velikosti 150x150, do zdi	kus	2,00	300,00	600,00	0,00	600,00	RTS II / 2018
45	42972886a	Přívod spalovacího vzduchu DN 190 s protidešťovou žaluzií	sb	2,00	6 250,00	12 500,00	0,00	12 500,00	RTS II / 2018
46	42972886b	Úprava okeního otvoru pro přívod vzduchu	sb	1,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	RTS II / 2018
47	52100164	trubka DN200 x 1000 mm	ks	40,00	1 779,00	71 160,00	0,00	71 160,00	
48	52100316	kontrolní kus přímý PP DN200	ks	2,00	4 099,00	8 198,00	0,00	8 198,00	
49	52106056	distanční objímka DN200 nerez	ks	20,00	489,00	9 780,00	0,00	9 780,00	
50	52106206	patní koleno s podpěrou DN200 s opěrou koleji SS	ks	2,00	7 009,00	14 018,00	0,00	14 018,00	
51	52106454	kryt zděže DN225, nerez	ks	2,00	649,00	1 298,00	0,00	1 298,00	
52	52106556	komínová zděť DN300/200, nerez	ks	2,00	1 299,00	2 598,00	0,00	2 598,00	
53	52108516	komínový poklop DN200 nerezový, s vyústěním PP-UV černá	ks	2,00	4 479,00	8 958,00	0,00	8 958,00	
54	52109394	Redukce 180/190 na kotel	ks	2,00	1 839,00	3 678,00	0,00	3 678,00	
55	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	8,00	509,00	1 266,56	2 805,44	4 072,00	RTS II / 2020
56	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9	m	8,00	588,00	2 557,68	2 146,32	4 704,00	RTS II / 2020
57	723150315R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108x4	m	2,00	1 024,00	1 213,34	834,66	2 048,00	RTS II / 2020
58	723150355R00	Zhotovení redukce kováním přes 2 DN, DN 100/50	kus	2,00	2 004,99	1 701,70	2 308,28	4 009,98	RTS II / 2020
59	723160339R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 3	soubor	1,00	467,00	50,26	416,74	467,00	RTS II / 2020
60	723190207R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 50	soubor	2,00	2 990,00	3 829,89	2 150,11	5 980,00	RTS II / 2020
61	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	34,20	0,00	68,40	68,40	RTS II / 2020
62	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	20,00	30,20	0,00	604,00	604,00	RTS II / 2020
63	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	3,00	257,50	0,00	772,50	772,50	RTS II / 2020
64	723190917R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 50	kus	2,00	371,51	127,28	615,74	743,02	RTS II / 2020
65	723214122R00	Armatura přir.- filtr plynový C 26-604-540, DN 50	soubor	2,00	3 325,00	6 303,12	346,88	6 650,00	RTS II / 2020
66	723215419R00	Klapka uzav.regul.mezipřirub.IVAR BRA.J9.101 DN100	kus	1,00	3 329,99	3 191,72	138,27	3 329,99	RTS II / 2020
67	723236139R00	Manometr se zkoušebníml kouhoutem 0-6kPa	kus	2,00	2 100,00	3 747,16	452,84	4 200,00	RTS II / 2020
68	723237214R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 20	kus	3,00	420,99	932,85	330,12	1 262,97	RTS II / 2020
69	723237218R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 50	kus	2,00	1 870,00	3 287,16	452,84	3 740,00	RTS II / 2020
70	900 R01	HZS, vložkování komínu, montáž a demontáž	h	32,00	380,00	0,00	12 160,00	12 160,00	RTS II / 2020
71	850-001	Kotel kondezační velkoobjemový, nerezový výkon 335 80/60. tři zpátečky	sada	2,00	289 500,00	579 000,00	0,00	579 000,00	
72	731100845R00	Demontáž kotle litinového	kus	2,00	9 800,00	102,61	19 497,39	19 600,00	RTS II / 2020
73	731191945R00	Napuštění kotle po opravě do 100 m2	soubor	1,00	1 579,00	0,00	1 579,00	1 579,00	RTS II / 2020
74	731249136R00	Montáž kotle ocel. teplovod.,330 kW, včetně dopravy	soubor	2,00	4 050,00	132,26	7 967,74	8 100,00	RTS II / 2020
75	731292812R00	Demontáž hořáků na kapalina/plyn pal. do 300 kW	kus	1,00	1 174,00	66,88	1 107,12	1 174,00	RTS II / 2020
76	731391815R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 100 m2	kus	1,00	1 089,00	0,00	1 089,00	1 089,00	RTS II / 2020
77	00-9002021	Ventil k expanzomatu 1"x1"	ks	4,00	525,12	2 100,48	0,00	2 100,48	
78	2090448	Oběhové čerpadlo např. Stratos 25/1-8 PN6/10	ks	3,00	8 900,00	26 700,00	0,00	26 700,00	
79	2090452	Oběhové čerpadlo např. Stratos 32/1-12 PN6/10	ks	2,00	16 659,00	33 318,00	0,00	33 318,00	
80	2090453	Oběhové čerpadlo např. Stratos 40/1-4 PN6/10	ks	1,00	23 860,98	23 860,98	0,00	23 860,98	
81	2090456	Oběhové čerpadlo např. Stratos 50/1-8 PN6/10	ks	2,00	27 580,00	55 160,00	0,00	55 160,00	
82	2146340	Oběhové čerpadlo např. Stratos 50/1-8 PN6/10	ks	1,00	23 679,00	23 679,00	0,00	23 679,00	
83	26493	expanzní nádoba Contra-Flex 50/2,5	ks	2,00	1 887,56	3 775,12	0,00	3 775,12	
84	26525	expanzní nádoba Contra-Flex 500/2,5	ks	2,00	14 711,24	29 422,48	0,00	29 422,48	
85	A22530	Dodávka HR 300 - ohříváč vody nepřímotopný vysoce výkonný, 300l, smalt, 1 výměník, pro kond. kotle	1,00	21 490,00	21 490,00	0,00	0,00	21 490,00	
86	732110813R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 300 mm	m	8,00	253,00	0,00	2 024,00	2 024,00	RTS II / 2020
87	732111139R00	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 200 dl 1m	kus	2,00	5 345,00	6 919,28	3 770,72	10 690,00	RTS II / 2020
88	732111239R00	Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděli.,DN 200	kus	14,00	900,99	11 301,22	1 312,64	12 613,86	RTS II / 2020
89	732111314R00	Trubková hrdla rozděli. a sběr. bez přírub, DN 25	kus	2,00	237,50	133,42	341,58	475,00	RTS II / 2020
90	732111315R00	Trubková hrdla rozděli. a sběr. bez přírub, DN 32	kus	1,00	278,00	79,71	198,29	278,00	RTS II / 2020
91	732111316R00	Trubková hrdla rozděli. a sběr. bez přírub, DN 40	kus	2,00	337,00	208,74	465,26	674,00	RTS II / 2020
92	732111318R00	Trubková hrdla rozděli. a sběr. bez přírub, DN 50	kus	8,00	419,00	1 105,76	2 246,24	3 352,00	RTS II / 2020
93	732111322R00	Trubková hrdla rozděli. a sběr. bez přírub, DN 65	kus	3,00	494,50	507,69	975,81	1 483,50	RTS II / 2020
94	732119195R00	M. rozdělovačů a sběračů DN 250 (200x200mm) dl 1m	kus	2,00	1 287,00	1 761,26	812,74	2 574,00	RTS II / 2020
95	732119294R00	Mont.přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděli.,DN 200	kus	14,00	189,49	1 340,22	1 312,64	2 652,86	RTS II / 2020
96	732199100RM1	Montáž orientačního štítku	soubor	24,00	154,50	2 664,96	1 043,04	3 708,00	RTS II / 2020
97	732211813R00	Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých do 630 l	kus	1,00	1 070,00	0,00	1 070,00	1 070,00	RTS II / 2020
98	732214813R00	Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l	kus	1,00	332,50	0,00	332,50	332,50	RTS II / 2020
99	732219113R00	Montáž ohříváků vody ležatých PN 0,6-1,6, do 400 l	soubor	1,00	8 510,00	5 789,66	2 720,34	8 510,00	RTS II / 2020
100	732339104R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l	soubor	2,00	494,00	289,36	698,64	988,00	RTS II / 2020
101	732339109R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 500 l	soubor	2,00	927,00	289,36	1 564,64	1 854,00	RTS II / 2020
102	732349102R00	Montáž a dodávka anuluoidu II - průtok 8 m3/hod	soubor	1,00	11 500,00	7 533,36	3 966,64	11 500,00	RTS II / 2018
103	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	3,00	174,00	111,03	410,97	522,00	RTS II / 2020
104	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	3,00	362,51	314,34	773,19	1 087,53	RTS II / 2020
105	732429113R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 50	soubor	3,00	373,00	314,34	804,66	1 119,00	RTS II / 2020

165 002-102		Revize plynovodu, průmyslový	ks	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
166 002-106		Vybavení kotelny II kategorie CO detektor, lékárna, přenosný detektor, hasicí přístroj	ks	1,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	
167 900	R03	HZS montáž elektro, připojení na stávající regulaci	h	24,00	350,00	0,00	8 400,00	8 400,00	RTS II / 2020
168 900	R04	HZS nastavení regulace a kotelníka	h	5,00	350,00	0,00	1 750,00	1 750,00	RTS II / 2020
169 904	R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	8,00	350,00	0,00	2 800,00	2 800,00	RTS II / 2020
Celkem:							1 560 971,13		

Poznámka:

Předpokládaná doba realizace je 30 dní. Uvedení výrobci jsou pouze orientační jako doporučený standart. Náhrady musí splňovat minimálně parametry uvedených výrobců.

Seznam poddodavatelů

v rámci podlimitní zakázky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení:

„ZŠ Česká Liberec – modernizace plynové kotelny“

Obchodní jméno poddodavatele:	Jan Josiek - FLORIAN
IČ:	139 20 251
Sídlo poddodavatele:	Husova 33, 460 01 Liberec
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	p. Jan Josiek
Přehled věcného rozsahu plnění:	Dodávka a montáž spalínové cesty
Podíl na plnění veřejné zakázky v %	10%

Obchodní jméno poddodavatele:	Rudolf Rieger
IČ:	128 06 102
Sídlo poddodavatele:	Jindřišská 1037, 468 51 Smržovka
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	p. Rudolf Rieger
Přehled věcného rozsahu plnění:	Zednické práce a stavební přípomoce
Podíl na plnění veřejné zakázky v %	4%

Obchodní jméno poddodavatele:	Jaroslav Makovec
IČ:	602 62 320
Sídlo poddodavatele:	U Zastávky 1711/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	p. Jaroslav Makovec
Přehled věcného rozsahu plnění:	Tepelné izolace potrubí
Podíl na plnění veřejné zakázky v %	2%

V Jablonci nad Nisou dne 15. 6. 2021



Digitálně podepsal
Jana Jäschková
Datum: 2021.06.15
11:32:44 +02'00'

.....
Ing. Jana Jäschková, jednatel
TEP Jablonec nad Nisou