



## Dodatek č. 1

k Příkazní smlouvě číslo: DS202201276

Agendové číslo Dodatku č. 1: DS202201276/1

Evidenční číslo Dodatku č. 1: DS202400752

uzavřený dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Poskytnutí služeb TDS a koordinátora BOZP na akci**

**„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová“**

### Článek I. Smluvní strany

#### **Příkazce:**

**STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

se sídlem:

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec

zastoupené:

panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních:

paní Mgr. Šárkou Prachařovou, náměstkyní primátora pro strategický rozvoj a dotace

ve věcech plnění smlouvy:

paní Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

ve věcech technických:

Pavlem Smaržem, technickým specialistou odboru strategického rozvoje a dotací

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

telefon:

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „příkazce“

#### **Příkazník:**

**D.stavby, s.r.o.**

se sídlem:

Třtí 13, 463 44 Sychrov

zastoupený:

Vladimírem Drcem, jednatelem

bankovní spojení:

IČO:

28662482

DIČ:

CZ28662482

Registrace: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 25923

dále jen „příkazník“

(příkazce a příkazník dále společně jen „smluvní strany“)



## Článek II. Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Příkazní smlouvy číslo objednatele DS202201276 ze dne 14.9.2022 (dále jen „Smlouva“).
2. Příkazce a Příkazník se v souladu s Článkem VI. odst. 4 Smlouvy dohodli na navýšení odměny za činnosti související s prodloužením výkonu funkce koordinátora BOZP a TDS s původní hodinovou sazbou.
3. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se Směrnicí rady č.3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, odd. B, kap. 3, čl. 3.17.1, ve smyslu kterého: „Zadavatel může uzavřít s dodavatelem, s nímž uzavřel smlouvu na zakázku v souladu s touto směrnicí, dodatky na dodatečné stavební práce, dodávky či služby bez výběrového řízení pouze, pokud (i) jsou nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky a zároveň není možná změna dodavatele, a to z ekonomických či technických důvodů, nebo (ii) potřeba těchto dodatečných stavebních prací/dodávek/služeb vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna dodavatele by způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Cenový nárůst těchto dodatečných stavebních prací, dodávek či služeb nesmí překročit při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, 30 % z ceny původní hodnoty závazku.“

## Článek III. Odměna za obstarání záležitostí

1. S ohledem na naplnění podmínek uvedených v čl. VI. odst. 4 Smlouvy (prodloužení termínu dokončení stavby o 3 měsíce oproti původnímu termínu), se navyšuje odměna příkazníka za výkon funkce TDS a za zajištění funkce koordinátora BOZP, a to na základě cenové nabídky příkazníka ze dne 27.11.2023.
2. Vzhledem k prodloužení termínu dokončení stavby a s tím souvisejícímu prodloužení doby výkonu funkce TDS a BOZP se **navyšuje celková odměna příkazníka o 55 000 Kč bez DPH** takto:

| Vykonávaná činnost                                           | Objem služeb v hodinách | Cena za 1 hodinu v Kč bez DPH | Cena za objem služeb v Kč bez DPH | DPH           | Cena včetně DPH |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| Zajištění funkce koordinátora BOZP dle zákona č.309/2006 Sb. | 47                      | 500                           | 23 500                            | 4 935         | 28 435          |
| Zajištění činnosti TDS                                       | 70                      | 450                           | 31 500                            | 6 615         | 38 115          |
| <b>Celková nabídková cena</b>                                |                         |                               | <b>55 000</b>                     | <b>11 550</b> | <b>66 550</b>   |

3. Celková odměna stanovená v odst.2 tohoto článku bude uhrazena na základě faktury vystavené příkazníkem po ukončení činnosti koordinátora BOZP a ukončení činnosti funkce TDS. V ostatním platí pro fakturaci platební podmínky dohodnuté v čl. VII Smlouvy.



#### **Článek IV. Termín plnění**

1. Příkazce a Příkazník se dohodli na prodloužení doby výkonu funkce BOZP a TDS uvedené v ustanovení odst. 2 v čl. V. Smlouvy tak, že nově jsou předpokládány termíny plnění stanoveny v délce 18 měsíců, ukončení činnosti BOZP a TDS předpoklad 02/2024.

#### **Článek V. Všeobecná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží příkazce a 2 příkazník.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
6. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
8. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Mgr. Šárka Prachařová  
náměstkyně primátora

Vladimír Drnec  
jednatel

**D.stavby s.r.o.**

Třtí 13., Sychrov 463 44



**Věc :**

## **Cenová nabídka**

**Nabídka za rozšíření služeb TDS a Koordinátora BOZP na akci,, Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová“**

**Cena :**

**Předpokládaný objem služeb v hodinách, cena za 1 hodinu v Kč bez DPH dle smlouvy**

**Č. DS202201276**

**Zajištění funkce koordinátora BOZP dle zákona č.309/2006 Sb –**

**47hod x 500,- = 23 500,-**

**Zajištění činnosti TDS -**

**70 hod x 450,- = 31 500,-**

**Celkem**

**= 55 000,- bez DPH**

**Fakturace po vzájemném odsouhlasení v měsíčních cyklech.**

Firma je registrovaná na ŽÚ Liberec č.j. ZU MML/1876/08/Vo/2 IČO: 286 62 482 DIČ: CZ 286 62 482

**Jednatel firmy : Vladimír Drnec - autorizovaný technik v oboru pozemní stavby**

**ČKAIT 0501016**