



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor správy veřejného majetku



## Zápis z jednání komise pro jednání a posouzení předaných podkladů pro akci :

„Revitalizace Rochlice – ul. Haškova“ - dodatečné práce č. 1

v rámci jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění

Jednání komise se uskutečnilo dne : 9. 7. 2012 od 11:00 hod. na odboru správy veřejného majetku.

### *Jednání přítomen :*

Bc. David Novotný - SML, vedoucí odboru správy veřejného majetku

Ing. Jitka Píšová – SML, odbor správy veřejného majetku

Ing. Martin Čech - SML, odbor strategického rozvoje a dotací

Markéta Dörflerová, DiS - SML, odbor právní a veřejných zakázek

Michaela Pitvorová – zástupce stavebního dozoru, INVESTING CZ s.r.o.

Lukáš Martin – náměstek primátorky – omluven

Přítomní členové komise podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti ve vztahu k této veřejné zakázce a povinnosti zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem jejich funkce a všichni zúčastnění dále podepsali prezenční listinu.

Předmětem jednání bylo posouzení předložené cenové nabídky od společnosti EUROVIA CS, s.r.o., ze dne 2.7.2012 pro akci „Revitalizace Rochlice – ul. Haškova“, týkající se objektu SO 02 Kanalizace

- *vícepráce* - *změna technologie dešťové kanalizace na PVC*
- *méněpráce* - *změna technologie dešťové kanalizace kamenina – která nebude realizována*

### **Zdůvodnění zadání :**

V průběhu zahájení stavby se vyskytly skutečnosti, které zadavatel (Statutární město Liberec) v době zadání zakázky „Revitalizace Rochlice – ul. Haškova“ nepředvídal a při projednání a

upřesňování projektové dokumentace projektanta a zástupců samosprávy byl tento projekt znovu posuzován z hlediska provozu a údržby.

Jedná se o změnu napojení kanalizace na stávající systém - změna materiálu kanalizace z kameniny na PVC. K této změně bylo přistoupeno s ohledem na napojení kanalizace na stávající systém a z důvodů snadnější opravy a údržby byla doporučena změna materiálu kanalizace z kameniny na PVC, který je běžně používán při nových stavbách a opravách dešťových kanalizací ve vlastnictví města Liberec.

**Vyzvaný uchazeč:**

Společnost EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní třída 10, 113 19 Praha 1, IČ 452 74 924, předložila dne 2. 7. 2012 na odbor správy veřejného majetku oceněný soupis prací pro vícepráce a méněpráce pro výše uvedenou stavební akci.

**Posouzení cenové nabídky:**

Po projednání předmětu plnění dodatečných prací komise podrobně prošla výkaz výměr.

Pověřený dozor investora prověřil jednotlivé oceněné položky s tímto závěrem : jednotlivé položky pro vícepráce či méněpráce byly převzaty z původního rozpočtu z uzavřené smlouvy o dílo.

Dle předložené cenové nabídky dojde k úspoře 2 616,6 Kč bez DPH.

Komise konstatovala, že rozsah dodatečných víceprací v rámci dodatku č. 1 nepřekročil hodnotu 20% z původní ceny zakázky.

**Odůvodnění :**

Komise konstatovala, že cenové ocenění víceprací a méněprací odpovídá položkám z uzavřené smlouvy o dílo. Celková cena je obvyklá v místě plnění zakázky a nabídku považuje z hlediska ceny a rozsahu dodatečných prací za akceptovatelnou. Uvedenými změnami nedojde k prodloužení termínu realizace zakázky a platební podmínky zůstávají v souladu s uzavřenou smlouvou.

Komise proto jednoznačně doporučuje, aby zakázka byla zadána společnosti EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní třída 10, 113 19 Praha 1, IČ 452 74 924, (současnému dodavateli stavby).

**Cena původní veřejné zakázky bez DPH: 8 797 380,- Kč bez DPH**  
Nová cena zakázky bez DPH : **8 794 763,4 Kč bez DPH**

**Termín plnění:**

**Dle SOD** - nedojde k prodloužení termínu.

**Platební podmínky:** zůstávají shodné dle uzavřené SOD.

**Předané doklady :**

Oceněný výkaz výměr víceprací a méněprací.

Na jednání bylo dohodnuto, že tento oceněný výkaz výměr bude předložen ke schválení na nejbližší schůzi rady města, po jeho schválení bude dodavatel stavby EUROVIA CZ s.r.o., vyzván k předložení návrhu dodatku č. 4, který bude konzultován s odborem právním a veřejných zakázek.

V Liberci dne : 9. 7. 2012

*Podpisy :*

Bc. David Novotný - SML, vedoucí odboru správy veřejného majetku

Ing. Jitka Pišová – SML, odbor správy veřejného majetku

Ing. Martin Čech - SML, odbor strategického rozvoje a dotací

Markéta Dörflerová, DiS - SML, odbor právní a veřejných zakázek

Michaela Pitvorová – zástupce stavebního dozoru, INVESTING CZ s.r.o.