



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

6/11/012/02

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 6/11/012 (CC/438/11)
„Parky Lidové sady II“
(dále jen „dodatek“)

uzavřený ve smyslu § 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. **Statutární město Liberec**
Se sídlem: **Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1**
IČ: **002 62 978**
DIČ: **CZ002 62 978**
Zastoupeným: **Martinou Rosenbergovou, primátorkou města**
Zástupce ve věcech **Pavel Smarž, technický specialista odboru Koordinátor dotací EU**
technických:
Zástupce ve věcech **Veronika Fialová, specialista odboru Koordinátor dotací EU**
plnění díla a převzetí **prací:**
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

2. **Obchodní společnost: STRABAG a.s.**
Se sídlem: **Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha**
IČ: **608 38 744**
DIČ: **CZ60838744**
Bankovní spojení: **ČSOB, č.úctu : 112071233/0300**
Zastoupenou: **Jiřím Märzem, v zastoupení dle plné moci ze dne 15.5.2013**
Hanou Milerovou, v zastoupení dle plné moci ze dne 15.5.2013
Ing.Martinem Obrem, v zastoupení dle plné moci ze dne 15.5.2013
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 7634
na straně druhé (dále jen zhotovitel)
případně smluvní strany.

I.

Účel dodatku č. 2

Účelem tohoto dodatku Smlouvy jsou změny smluvních ujednání popsané v následu jícím článku.

II. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací v průběhu výstavby, jenž je popsáno ve Změnovém listu Dodatku č.2, jenž je přílohou č.1 se mění dosavadní znění ujednání článku II.Cena díla a platební podmínky odstavce 2.2 a Článek III.Doba plnění a současně se dohodly na základě ujednání obsaženého v Článku II. Cena díla a platební podmínky, odstavce 2.5.3, že zhotovitel uplatní nárok na navýšení ceny v závislosti na výši meziroční inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněného Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok, a na změně výše daně z přidané hodnoty z 20% na 21%, dle aktuální daňových předpisů pro rok 2013.

Článek II. Cena díla a platební podmínky, odstavce 2.2. Cena Díla, se nahrazuje tímto ujednáním:

Cena díla celkem bez DPH	5 211 676,81,-Kč
DPH 21%	1 094 452,13,-Kč
Cena díla celkem včetně DPH	6 306 128,94,-Kč

Cena díla je podrobně rozepsána v příloze č.2,tohoto Dodatku.

Článek III.Doba plnění se mění: takto:

Termín dokončení dle Smlouvy o dílo:	30.11.2012
Termín dokončení dle Dodatku č.1:	25.6.2013
Termín dokončení dle Dodatku č.2:	31.7.2013

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Dodatek prověřil: Hana Milerová


V Liberci dne 24. 06. 2013


V Liberci dne 24. 06. 2013


Za objednatele:

Za zhotovitele:


Martina Rosenbergová
primátorka Statutárního města Liberce


Jiří März
v zastoupení dle plné moci ze dne 15.5.2013


Ing. Martin Obr



STRABAG
STRABAG a.s.
ODSTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA
NABĚLIDLE 198/21, SMÍCHOV
CZ - 180 00 PRAHA 5
(144a)