

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0030/14/0349

Evidenční číslo dodatku: 0030/14/0350/02

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních: panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora
ve věcech technických: panem Jiřím Roncem, referentem- specialistou oddělení správy
objektů a zařízení
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: 43-4496720287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Kania a.s.**
se sídlem: Špálova 80/9, 702 00, Ostrava - Přívoz
zastoupené: Ing. Davidem Kaniou, předsedou představenstva
ve věcech technických: Ing. Davidem Kaniou, předsedou představenstva
IČ: 26817853
DIČ: CZ26817853
bankovní spojení:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3427

(dále jen „zhotovitel“)

dále společně též jako smluvní strany

uzavřely dne 19.1.2015 v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 0030/14/0350 (dále jen „Smlouva“). V souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

I.

Článek III. Termín plnění se mění takto:

1) Dokončení a předání dokumentace pro stavební povolení (DSP) do : 31.3..2015 (vč. zpracování připomínek a podmínek jednotlivých účastníků řízení a zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a jejich promítnutí do příslušného stupně projektové dokumentace)

Ke změně termínu zahájení stavby dochází z důvodu administrativní náročnosti procesu výběru a schvalování a v návaznosti na změnu vedení města. Termín předání dokumentace DSP koresponduje s původním časovým rozpětím projekčních prací.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob, uvedených v tomto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

V Liberci dne 26. 1. 2015

Za objednatele:

.....
Tomáš Kysela
náměstek primátorky



Za zhotovitele:

.....
Ing. David Kania
předseda představenstva

KANIA⁵

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853