

Smlouva o dílo

číslo objednatele 7/16/0029

číslo zhotovitele 1517.602 4067 LLO

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. David Novotný, ved. odb. správy veř. majetku

(dále jen objednatel)

- 1.2 Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

PSČ, sídlo: 110 00, Národní 138/10, Praha 1 – Nové Město
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odstěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,
Londýnská 564, 460 01 Liberec
zastoupený: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci
ze dne 21.12.2015
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bank. spojení: Komerční banka Praha, č.ú.:141320112/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec
Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek (vyjma podpisu smluvních
dokumentů)
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Václav Špetlík,
Ing. Ladislav Lorenc, hlavní stavbyvedoucí (tel. 731 601 117)

(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Předmět a smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení rady města č. 439/2016 ze dne 17.5.2016.

3. Předmět plnění – vymezení a účel díla

- 3.1 Předmětem plnění smlouvy je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s projektem „**Rumjancevova - úprava vnitrobloku**“.

Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je realizace stavebních prací a předání díla způsobilého jeho účelu.

- 3.2 Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavby podle: Projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky „Souvislá údržba komunikace Oblačná, Liberec“, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, soupisu prací (výkazu výměr) a ostatních částí dle přílohy č. 1 této smlouvy a v souladu s

- technologickými postupy vztahujících se k prováděnému dílu,
- technickými listy výrobků vztahujících se k prováděnému dílu,
- normami (zejména ČSN) vztahujících se k prováděnému dílu,
- obecně závaznými právními předpisy vztahujících se k prováděnému dílu a
- pokyny objednatele.

ÚDAJE O STAVBĚ :

Název stavby: „Rumjancevova - úprava vnitrobloku“

Místo stavby: Liberec

Investor stavby: objednatel

(dále jako „stavba“)

- 3.3 Předmětem plnění (díla) je také:

3.3.1 zpracování:

- časového harmonogramu postupu výstavby – průběhu stavebních prací,
- dopracování technologických postupů (viz projektová dokumentace), které budou předány zpracovateli projektové dokumentace a zadavateli ke schválení,
- realizační dokumentace stavby (RDS) dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., a její předání objednateli ke schválení v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná podoba a 1x elektronická podoba ve formátu DWG nebo DGN a ve formátu PDF), přičemž RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro stavební povolení stavby a zadávací dokumentací stavby,
- dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPrS“) ve 3 vyhotoveních (2x tisk + 1x digitální forma),
- dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání objednateli v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM (digitální technická mapa), přičemž součástmi dokumentace geodetického zaměření stavby jsou:
 - doklady o vytyčení stavby;
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla;
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí.

3.3.2 provedení veškerých dalších činností souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná o:

- geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu,
- vytyčení všech inženýrských sítí v průběhu provádění prací na stavbě, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich vlastníkům, příp. správcům, vč. zajištění případných dohod se správcí a vlastníky sítí v rámci realizace stavby,
- ochranu stávajících inženýrských sítí během provádění stavby,
- potřebná výkopová povolení,
- případné pronájmy pozemků a zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků,
- přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu stavby hradí zhotovitel,
- zajištění ostrahy stavby a staveniště,

- zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí a zeleně – zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a dodržovat hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem,
- zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště,
- provádění stavby v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádřeními vlastníků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydanými SÚ v Liberci,
- vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atp.),
- osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, přemísťování a následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či její části), a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel,
- zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu,
- koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné zakázky s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů (voda, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu k nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, včetně zřízení případných provizorních přístupů a příjezdů,
- všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.),
- případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí (vč. případných ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla,
- odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku vč. poplatků za uskladnění; zajištění likvidace vybouraných hmot, odpadů a zeminy, případné náhradní včetně výsadby a péče o ni,
- vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu zakázky v průběhu realizace stavby,
- kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků;
- provedení realizace stavby podle projektové dokumentace včetně dodržování dílčích termínů plnění dle plánu organizace výstavby, popř. projektu dopravních opatření, které jsou součástí projektové dokumentace,
- provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek,
- předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení a provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení,
- zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po dokončení stavby v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby a konstrukce před jejich zakrytím,

- celkový úklid stavby a dotčeného okolí, likvidaci jím zřízeného zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby,
- přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí,
- odstranění příp. kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu během záruční lhůty,
- uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního, resp. řádného a bezvadného stavu;
- výrobu, instalaci a osazení 1 ks informační tabule před započítím realizace stavby s uvedením názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického dozoru a dodavatele díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů investora
- předložení podkladů pro možnost zpracování plánu BOZP dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
- zajištění práv k dotčeným nemovitostem včetně případných pronájmů pozemků,
- písemné odsouhlasení provedení díla krajským konzultačním střediskem NIPI ČR, o.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace, dále je "NIPI") ve smyslu platné legislativy, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb (nyní vyhláška MMR č. 398/2009 Sb.),
- uvedení zařízení do provozu,
- pořízení výrobních výkresů,
- jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavatelem služeb a energií nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleném a předloženém objednatelům.

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě maximálně 10 kalendářních týdnů ode dne převzetí staveniště (dále jen „lhůta“).
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo do pěti (5) dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
- 4.3 RDS odsouhlasená NIPI bude předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, a to vždy nejméně pět (5) pracovních dnů před započítím prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 4.4 V případě, že RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je stanoveno výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část RDS předána objednateli vždy nejméně sedm (7) dnů před započítím prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 4.5 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli. Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla objednateli.
- 4.6 Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem časového harmonogramu prací, který tvoří nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno tento harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele a s jeho předchozím souhlasem. Každá změna harmonogramu musí být v takovém případě odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně přiložených listin) součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramu musí být zpracována v souladu s výše uvedenými limitními termíny výstavby a v členění dle jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí.

- 4.7 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
- 4.7.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;
- 4.7.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
- 4.7.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

5. Cena díla a platební podmínky

- 5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	6 787 600
DPH 21%	1 425 396
Cena díla včetně DPH	8 212 996

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen "**celková cena**") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele, nejdéle však do 31. 7. 2017.

- 5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění) při fakturaci zdanitelného plnění.
- 5.3 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje mimo jiné předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám, až do doby dokončení a předání řádného díla, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, na schvalovací řízení, převod práv, bankovní garance, daně, cla, poplatky.
- 5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně.
- 5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude postupováno pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii oproti dokumentaci pro zadání stavby (DZS) nebo realizační dokumentaci stavby (RDS) předem projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DZS nebo RDS po předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu.
- 5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
- 5.7 Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury – daňového dokladu.

- 5.8 Cenu díla může zhotovitel fakturovat po:
- **protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu,**
 - **odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.**
- 5.9 Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této smlouvy.
- 5.10 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje.
- 5.11 Splatnost faktur, popř. dílčích faktur, se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného doručení objednateli.
- 5.12 Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 a 2 zákona 235/2004 Sb. v jeho platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „**Rumjancevova - úprava vnitrobloku**“, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem – částku k úhradě.
- V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodloužení doby splatnosti. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) objednateli.
- 5.13 V případě, že jsou součástí předmětu díla i přeložky inženýrských sítí, jejichž správce vyžaduje provedení jím certifikovaným realizátorem a jejich skutečná cena bude tímto správcem uplatněna v odlišné výši, než bylo ocenění uvedené v zadávacích podmínkách, bude tato změna předmětem dodatku k této smlouvě.

6. Řízení stavby a provádění díla

- 6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích :
- | | |
|--------------------------------|---|
| Hl. stavbyvedoucí zhotovitele: | Ing. Ladislav Lorenc, hlavní stavbyvedoucí, e-mail: ladislav.lorenc@eurovia.cz , tel.: 731 601 117 |
| Přípravář zhotovitele: | Ing. Martin Horák, e-mail: martin.horak@eurovia.cz , tel.: 731 601 132 |
| Zástupce zhotovitele: | Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek, e-mail: vaclav.spetlik@eurovia.cz , tel.: 731 601 130 |
| Zástupce objednatele: | Bc. David Novotný
e-mail : novotny.david@magistrat.liberec.cz , tel.: 602 482 319 |
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, projektové dokumentace uvedené v čl. 3 této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele jako profesionál a s náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo pravidly bude mít přednost dokument a/nebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.
- Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument a/nebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu a/nebo pravidlu.
- Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací

na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve stavební dokumentaci, která by mohla být příčinou případné vady díla.

- 6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DZS, RDS a pouze schválené pro použití v ČR a splňující dle platných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti DZS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně.
- 6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat.

Zhotovitel při realizaci zakázky je dále povinen dodržet resortní systém řízení jakosti „Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací schválené MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008 (dále „OPSPK“) a „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“ schválené MDS-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6.8.2007 s účinností od 1.9.2007 (dále jen „TKP“). Tento systém obsahuje soubor technických podmínek, které navazují na ČSN.

Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány, či splněny:

- obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby, v případě změn, které vyplynou v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, vč. zakreslení změn do projektové dokumentace,
 - všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem,
 - podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se provedení stavby, a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a účastníky řízení, při vydání výše uvedených povolení,
 - pokyny a připomínky autorského dozoru stavby a technického dozoru investora, případného jiného autora stavební dokumentace, resp. dozoru objednatele nad prováděním díla.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad všechny věci a povolení či oprávnění nutná k provedení díla.
- 6.6 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí i pro dílčí části díla.
- 6.7 Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. Za vadu se považuje i dílo, které není způsobilé plně sloužit k účelu smluvenému v této smlouvě.
- 6.8 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.
- 6.9 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit

veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny stavebních procesů při provádění díla, včetně změn DZS, RDS atd.

- 6.10 Zhotovitel je povinen pro provádění díla osadit na objednatelům předaný napojovací bod elektro vlastní rozvaděč opatřený vlastním měřením. Náklady spojené s odběrem elektrické energie pak v plné výši hradí zhotovitel.

7. Staveniště, stavební deník

- 7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „**staveniště**“). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek, k jehož využití pro stavbu bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu města Liberce územní rozhodnutí a stavební povolení stavby. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.

Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí a níže uvedených dokladů (dále jen „**podklady**“);

- 1 paré kompletní dokumentace stavby uvedené v čl. 3.2 smlouvy

Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 7.2 O předání staveniště objednatelům a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DZS a zhotovitel je povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatelům.
- 7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započatím zemních či jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel.
- 7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí.
- 7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatelům a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.
- 7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledku provádění stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží.
- 7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.
- 7.8 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 7.9 Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout

opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.

- 7.10 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 7.11 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní/noční teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož veškeré další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.

Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník.

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP, zhotovitel DZS, popř. RDS (projektant), jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.

- 7.12 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a veškeré další dokumentace.

8. Povinnosti zhotovitele

- 8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky. Zhotovitel zhotoví dílo v souladu s platnými právními předpisy, s platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy, s podmínkami vydaného územního rozhodnutí stavby a stavebního povolení stavby, v souladu s DZS, RDS, touto smlouvou a pokyny objednatele nebo technického dozoru.
- 8.2 Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na nevhodnost pokynu upozornit.
- 8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 201/2010 Sb. v platném znění. Pracovníci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení nařízení vlády 495/2001 Sb., zejména nosit ochrannou přilbu, dlouhé kalhoty a pracovní obuv se zesílenou podrážkou a budou viditelně označeni obchodním jménem zhotovitele. Současně jsou povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů a bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, hradí zhotovitel.
- 8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel.

O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu vad zjištěných prací.

V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závažný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.

- 8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), v platném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti život. prostředí.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 374/2008 Sb. v platném znění a dodržovat opatření dle systému řízení EMAS nebo dle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění díla a udržovat staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně 1x za den po celou dobu provádění prací, a vždy v případě potřeby (např. znečištění přilehlé pozemní komunikace, atp.).
- 8.9 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a objednatel nemá povinnost jej převzít.
- 8.10 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné výhrady a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně či výslovně specifikovány v projektové dokumentaci (DZS, RDS), v dokumentaci objednatele a nebo v nabídce zhotovitele, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, resp. které následně při provádění díla vykonal či vynaložil.
- 8.11 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.
- 8.12 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle potřeby – minimálně 1x týdně. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku.
- 8.13 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště, a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přiznaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla.
- 8.14 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti:
 - a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH

- b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho subdodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně **15 mil. Kč** pro jednu a každou škodu.
- c) náklady na demolicí, vyklizení a odvoz sutí nutné k opravě nebo znovuzřízení díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve výši dohodnuté ceny díla
- d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla
- e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.)

Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 02003969 s HDI Versicherung AG a č. 7720803195 s Kooperativa pojišťovnou, a.s.

Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika.

- 8.15 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
- 8.16 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla.
- 8.17 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají.
- 8.18 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji součinnost.

9. Archeologické nálezy

- 9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele.
- 9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
- 9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelům určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

- 10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě.

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení

- 11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla.
- 11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení povinností dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel je oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělkami, které samy o sobě nebo ve vzájemné spojitosti nebrání užívání díla.
- 11.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol.
- 11.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.
- 11.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí celého díla (poslední dílčí části) písemně nejméně 3 dny předem. Výzva k přejímce bude provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou na adresy:

e-mail. adresa technického dozoru

: novotny.david@magistrat.liberec.cz

e-mail. adresa objednatele

: novotny.david@magistrat.liberec.cz

Pokud se nedohodne s objednatelům písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve výzvě pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek. V případě, že se objednatel bezdůvodně přes opakovanou výzvu nedostaví ani k této náhradní přejímce, má se zato, že uplynutím desátého (10.) dne po dni označením ve výzvě jako den zahájení přejímky, se považuje dílo za předané a převzaté, a to ve stavu, jak je uvedeno zhotovitelem v předávacím protokolu, leda by do 10 dnů ode dne vyhotovení zápisu objednatel prokázal opak (fikce převzetí).

Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad.

Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součástí takového předávacího protokolu musí tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít a závazný termín jejich odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost zhotovitele odstranit vytčené vady díla, ani na právo zhotovitele na úhradu smlouvené odměny až po řádném dokončení díla – předání díla s vadami nezakládá právo zhotovitele na úhradu smlouvené odměny za tu část díla, u níž jsou vytčeny vady.

11.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle projektové dokumentace, ostatních podkladů a RDS či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále jen „**doklady**“) objednateli, a to zejména:

- doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným výsledkem, osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě vlastností použitých materiální a technologických zařízení, popř. jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu stavby předepsanou právními předpisy technickými normami a touto smlouvou;
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla, geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do katastru nemovitostí (pro případ následného majetkoprávního vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí) odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem k zaměření celé dokončené stavby a DSPRS;
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další protokoly), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace,
- popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

11.8 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící svůj účel.

11.9 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po jejich vytčení.

11.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele na objednatele.

11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny.

11.12 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla.

Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.

11.13 Zhotovitel se nezproští odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu.

11.14 Lhůty:

- a) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do pěti (5) dnů od písemné výzvy objednatele – viz. Čl. 4.1
- b) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště – viz. Čl. 4.1
- c) lhůta pro předání a převzetí díla se stanovuje nejpozději do 3 pracovních dnů po dokončení stavebních prací
- d) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného díla.

12. Záruky

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součástí a prvky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smlouvenému, pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo činí **60 měsíců** (dále jen „**záruční doba**“), počínaje (i) **dnem** předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělků počínaje **dnem** odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.

Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby.

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smlouvenému, resp. obvyklému, účelu.

12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho subdodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí díla.

12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vadu díla, které se projeví v záruční době (dále jen „**oznámení vady**“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:

12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo

12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo

12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele;

přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.

Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat :

12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo

12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících podmínek a v termínech níže uvedených :

12.5.1 do **dvou (2) pracovních dnů** po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce vady na místo stavby a nejpozději do **jednoho (1) týdne** po obdržení oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání,

způsob odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;

- 12.5.2 do **patnácti (15) dnů** po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší.
- 12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vadu díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:
- 12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „**sleva**“); a/nebo
- 12.6.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „**náklady**“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; a/nebo
- 12.6.3 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.
- 12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba.
- 12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož i vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „**zápis**“), podepsaný zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.
- 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním a údržbou díla v rozporu se, zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo návody k použití.
- 12.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů spojených s pořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke stanovení přiměřené slevy z ceny díla.

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody

- 13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož i objednatelem, jakož i nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále jako „**porušení**“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoli porušení.
- 13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení díla, nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních podmínek.
- 13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:
- 13.3.1 Za prodlení zhotovitele se splněním dílčího závazného termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za jednotlivý případ nedodržení dílčího termínu ve výši **5.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: pět tisíc korun českých).
- 13.3.2 Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce lhůty uvedené čl. 4 odst. 4.4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: padesát tisíc korun českých).
- 13.3.3 Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu pro předložení upravené RDS nebo její části objednateli k odsouhlasení stanovených v čl. 4, odst. 4.2 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ nedodržení termínu ve výši **2.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: dva tisíce korun českých).

- 13.3.4 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovídající kvalitě, na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále jen „**upozornění**“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastností díla bez předchozí dohody s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené **za každý jednotlivý případ**. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 13.3.5 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každou vadu a každý i započatý den prodlení**.
- 13.3.6 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každou vadu a každý i započatý den prodlení**, půjde-li však o prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, v takovém případě činí smluvní pokuta **20.000,- Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých) **za každou vadu a každý i započatý den prodlení**.
- 13.3.7 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) **za každou vadu a započatý den**.
- 13.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1–13.3.7 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každý den prodlení a jednotlivý případ**, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn.
- 13.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové smluvní ceny.
- 13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinností zaplatit včas dle platebních podmínek, může zhotovitel po objednatelem požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši **0,05 % z dlužné částky, za každý den prodlení**. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.
- 13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) dnů od vzniku takové povinnosti.
- 13.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinností jedné ze smluvních stran.
- 13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

- 13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením příslušného insolvenčního řízení.

14. Subdodavatelé

- 14.1 Zhotovitel se zavazuje, že většinu z celkového objemu stavebních prací provede vlastní kapacitou.
- 14.2 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů, uvedených v **seznamu předpokládaných subdodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
- Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých subdodavatelů.
- 14.3 Změna subdodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 14.4 Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že subdodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 14.5 Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání subdodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv subdodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 14.6 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv subdodavatelem o provedení subdodávky zaváže subdodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací subdodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu subdodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního subdodavatele.

15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací

- 15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:
- 15.1.1 prodlení zhotovitele s dílčími termíny o více než 40 dnů nebo s konečným termínem o více jak 20 dnů dle harmonogramu prací pokud je uveden v příloze č. 2 této smlouvy,
- 15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10denní lhůtě,
- 15.1.3 zhotovitel být jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo
- 15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahájení exekuce na závod zhotovitele; nebo
- 15.1.4 porušení povinnosti uvedené v čl. 8, odst. 8.15 nebo

15.1.5 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.

Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.

- 15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závažný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
- 15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
- 15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků :
- 15.5.1 plnění smlouvy **přerušit** na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.
- 15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele **ukončit** plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.
- 15.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady města Liberce.
- 15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé smlouvy.

16. Další ujednání

- 16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.
- 16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.

- 16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.
- 16.3 Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 16.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- 16.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli důvodu dle platného občanského zákoníku.

17. Všeobecná ustanovení

- 17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků.
- 17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 17.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými soudy České republiky.
- 17.6 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.7 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení.
- 17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 17.9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

17.10 Součástí této smlouvy je DZS, podklady, zápis o předání staveniště a veškeré její níže uvedené přílohy, dodatky a další doklady, které budou jako součást smlouvy stranami označeny.

Přílohy :

Příloha č. 1 – Oceněný položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele


Příloha č. 2 – Harmonogram prací


Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů

Příloha č. 4 – Doklady o pojištění dodavatele


Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

28. 06. 2016
V Liberci dne


Tibor Batthyány, primátor



V Liberci dne 10.6.2016


Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci



EUROVIA

33

EUROVIA CS, s.r.o. VINCIP
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Londýnská 504, 460 11 Liberec 11

Stavba : 13-102 - VNITROBLOK RUMJANCEVOVA
 Varianta : ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : 6 787 600,00
 Odbytová cena+DPH [Kč] : 8 212 996,00

Objekty	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 101	Zpevněné plochy	4 997 638,99	1 049 504,19	6 047 143,18
SO 301	oprava odvodnění dešťových vod	904 196,01	189 881,16	1 094 077,17
SO 401	Veřejné osvětlení	885 765,00	186 010,65	1 071 775,65
CELKEM		6 787 600,00	1 425 396,00	8 212 996,00


 P.Š. 011
 Národní 135/10
 110 00 Praha 1

0000071

ASPE 9

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16-104 VNITROBLOK RUMJANCEVOVA
 číslo a název SO: 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
 číslo a název rozpočtu 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Poř. č.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU		556,96	120,00	66 835,20
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební suť		2 440,81	90,00	219 672,90
			z pol.č. 113138: 270.2m3*2.2t/m3=594.44 [A]				
			z pol.č. 113158: 1m3*2.5t/m3=2.50 [B]				
			z pol.č. 113188: 9.6.2m3*2.5t/m3=9.60 [C]				
			z pol.č. 113328: 560.4m3*1.8t/m3=1 008.72 [D]				
			z pol.č. 113348: 278.4m3*2.5t/m3=696.00 [E]				
			z pol.č. 113515: 190m*0.03t/m=5.70 [F]				
			z pol.č. 113525: 305m*0.1t/m=30.50 [G]				
			z pol.č. 966158: 30.74m3*2.5t/m3=76.85 [H]				
			z pol.č. 96688: 6ks*2.5t/ks=15.00 [I]				
			z pol.č. 96687: 5ks*0.3t/ks=1.50 [J]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=2 440.81 [K]				

			POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
			DIO - přechodné dopravní značení pro regulaci a ochranu dopravy - vypracování PD				
			provizorního DZ, jeho projednání a schválení, dodávka, montáž, demontáž (i nájem), zajištění				
			DIO i pro stavby související (SCVK, RWE, světelná signalizace)				
			zahrnuje kompletní dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného				
			plánu ZOV a vyjádření DI PCR, který si zpracuje a zajišť zhotovitel stavby), zahrnuje osazení,				
			přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení,				
			semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla,				
			ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po				
			dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v				
			průběhu celé stavby a zpracování plánu ZOV vč. jeho projednání.				
3	02720			KČ	1,00	90 000,00	90 000,00
			POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ				
4	02730			KČ	1,00	10 000,00	10 000,00
			OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICKÁ MĚŘENÍ				
5	02910		geodetické zaměření skutečného provedení stavby	KČ	1,00	70 000,00	70 000,00
			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS				
6	02943			KČ	1,00	50 000,00	50 000,00
			OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ				
7	02944			KČ	1,00	6 000,00	6 000,00

0000072

9 091530	B	VENKOVNÍ VYBAVENÍ STAVBY - MĚSTSKÝ A PARKOVÝ MOBILIÁŘ PŘÍSTŘEŠEK NA KONTEJNERY DOMOVNÍHO ODPADU (1přístřešek pro 2 kontejnery) KONSTRUKCE OCELOVÁ Jackel, VÝPLŇ: DÍLCE TAHOKOV, STŘECHA POLYKARBONÁT, UKOTVENÍ DO BETON. PATEK DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11,00	11 000,00	121 000,00
8 091530	A	VENKOVNÍ VYBAVENÍ STAVBY - MĚSTSKÝ A PARKOVÝ MOBILIÁŘ PÍSKOVIŠTĚ	KUS	1,00	10 219,39	10 219,39
10 091530	C	VENKOVNÍ VYBAVENÍ STAVBY - MĚSTSKÝ A PARKOVÝ MOBILIÁŘ PŘESUN SUŠÁKŮ NA PRÁDLO	KUS	6,00	950,00	5 700,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						649 427,49

1 Zemní práce						
11 11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	38,00	30,00	1 140,00
12 11201		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	4,00	1 300,00	5 200,00
13 113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	270,20	460,00	124 292,00

vozovka: 2688*0.10=268.80 [A]

chodníky: 14.0*0.10=1.40 [B]

Celkem: A+B=270.20 [C]

14 113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	1,00	920,00	920,00
-----------	--	---	----	------	--------	--------

15 113171		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM kamenných včetně odvozu na deponii stavebníka, očištění a uložení pro zpětné použití	M3	9,60	740,00	7 104,00
-----------	--	---	----	------	--------	----------

16 113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM betonových	M3	7,32	680,00	4 977,60
-----------	--	--	----	------	--------	----------

dláždice: 102*0.06=6.12 [A]

zámková dl.: 20.0*0.06=1.20 [B]

Celkem: A+B=7.32 [C]

17 113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	560,40	300,00	168 120,00
-----------	--	--	----	--------	--------	------------

18 113348		(2688+96)*0.20+(14+10)*0.15=560.40 [A] ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	278,40	570,00	158 688,00
-----------	--	---	----	--------	--------	------------

19 113514		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	190,00	50,00	9 500,00
-----------	--	---	---	--------	-------	----------

20 113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	305,00	80,00	24 400,00
-----------	--	--	---	--------	-------	-----------

21 113531		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM včetně odvozu na deponii stavebníka	M	10,00	110,00	1 100,00
-----------	--	--	---	-------	--------	----------

22 113551		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 1KM kamenná kostka velká včetně odvozu na deponii stavebníka	M	590,00	90,00	53 100,00
-----------	--	--	---	--------	-------	-----------

23	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM pro kabelové rozvody: 23,2*0,04+17,8*0,07=2,17 [A]	M3	2,17	2 500,00	5 435,00
24	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM v tl. 150mm	M3	46,50	100,00	4 650,00
25	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	568,00	280,00	159 040,00
26	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM ornice, nákup+doprava na stavbu	M3	40,50	650,00	26 325,00
27	132738	A	(580*0,15)-46,5=40,50 [A] HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM patky pro přístěšek: 11*5*0,3*0,3*0,8=3,96 [A]	M3	3,96	450,00	1 782,00
28	132738	B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM v ochranném pásmu IS kanal přípojky: 105*1,0*1,50=157,50 [A]	M3	157,50	520,00	81 900,00
29	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	78,00	60,00	4 680,00
30	17120	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení ornice na deponii, včetně dopravy	M3	46,50	60,00	2 790,00
31	17120	B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení přebyteku zeminy na deponii, včetně dopravy	M3	556,96	10,00	5 569,60
32	17411		568+3,96+157,5-78-94,5=566,96 [A] ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	94,50	90,00	8 505,00
33	17581		kanal přípojky: 105*1,0*(1,50-0,15-0,45)=94,50 [A] OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	47,25	460,00	21 735,00
34	18110		kanal přípojky: 105*1,0*0,45=47,25 [A] ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	3 666,00	10,00	36 660,00
35	18222		2190,0+1000,0+55,0+225,0+(980,0*0,20)=3 666,00 [A] ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	580,00	23,00	13 340,00
36	18241		ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	580,00	16,00	9 280,00
37	18480	A	OCHRANA STROMŮ ochrana stáv. stromů a kořenového systému po dobu stavby - 2ks	KČ	1,00	1 050,00	1 050,00
Zemní práce							941 283,20
2 Základy							
38	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	566,00	240,00	135 840,00
39	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) patky pro přístěšek: 11*5*0,3*0,3*0,8=3,96 [A]	M3	3,96	3 100,00	12 276,00
2 Základy							148 116,00
3 Svislé konstrukce							
40	32711	B	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON BETONOVÉ PALISÁDY 160x160mm, h=1000mm, přírodní šedá KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	250,00	280,00	70 000,00

41	348171	A	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM ocel. trubkový profil, výška 0,5m, sloupky po 2,0m - oddělení zpev. plochy od zeleně nahrazení stáv. zábradlí	M	72,00	450,00	32 400,00
3 Světlé konstrukce							102 400,00
4 Vodorovné konstrukce							
42	42712		ZAKRYTÍ KANALŮ Z DÍLCŮ ŽELEZOBET odstranění poklopů ze stáv. šachet, zkrýtí šachty beton, prefabrikátem	M3	0,34	12 400,00	4 216,00
43	451313		1.50*1.50*0.15=0.34 [A] PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 lože palisád: (250*0.16)*2.10*0.20=16.80 [A] lože pod UV: 11*0.5*0.5*0.15=0.41 [B] lože odvod. žlabu: 11*1.50*0.15=2.48 [C] Celkem: A+B+C=19.69 [D]	M3	19,69	2 680,00	52 769,20
44	451324		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) beton C 20/25 schod. rameno: 3,5=3.50 [A]	M3	3,50	2 770,00	9 695,00
45	451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ kari-síť 100/100/8, 7.5m2	T	0,12	20 500,00	2 460,00
46	45152		15,0*7,9kg/m2/1000=0.12 [A] PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO schod. rameno: 3,0=3.00 [A]	M3	3,00	780,00	2 340,00
47	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO kanal, přípojky: 105*1.0*0.15=15.75 [A]	M3	15,75	780,00	12 285,00
4 Vodorovné konstrukce							83 765,20
5 Komunikace							
48	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I vozovka: 2190*0.12=262.80 [A] parkoviště: 1000.0*0.12=120.00 [B] práh: 55.0*0.12=6.60 [C] Celkem: A+B+C=389.40 [D]	M3	389,40	1 026,00	399 524,40
49	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI vozovka: 2190*0.15+(980*0.20*0.10)=348.10 [A] parkoviště: 1000.0*0.15=150.00 [B] práh: 55.0*0.24=13.20 [C] chodníky+plochy pro odpady: 225.0*0.15=33.75 [D] Celkem: A+B+C+D=545.05 [E]	M3	545,05	870,00	474 193,50
50	567104		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM obnova konstrukce po překopectech 5.0*0.12=0.60 [A] obnova nad IS - kabely: 12.5*0.12=1.50 [B] Celkem: A+B=2.10 [C]	M3	2,10	1 820,00	3 822,00

51	567303		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	8,60	830,00	7 138,00
obnova konstrukce po překopecích 12,0*0,15+22,0*0,15+5,0*0,20=6,10 [A] obnova nad IS - kabely: 12,5*0,20=2,50 [B] Celkem: A+B=8,60 [C]							
52	577401	A	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU	M3	0,72	25 600,00	18 432,00
litý asfalt - kryt chodníku v tl. 60mm obnova konstrukce po překopecích 12,0*0,06=0,72 [A]							
53	577401	B	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU	M3	2,72	8 750,00	23 800,00
ACO 11 tl. 40mm+ ACP 16 tl. 70mm vozovka obnova konstrukce po překopecích 5*(0,04+0,07)=0,55 [A] obnova nad IS - kabely: 17,8*0,07+23,2*0,04=2,17 [B] Celkem: A+B=2,72 [C]							
54	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	214,40	320,00	68 608,00
225,0-10,60=214,40 [A]							
55	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	2 213,20	353,00	781 259,60
šedá 2190,0=2 190,00 [A] vodorovné DZ z dlažby červené: 232,0*0,10=23,20 [B] Celkem: A+B=2 213,20 [C]							
56	582614	A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	10,60	572,00	6 063,20
hmotová reliéfní dlažba							
57	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	976,80	397,00	387 789,60
červená							
1000,0-vodorovné DZ z dlažby: 23,2=976,80 [A]							
58	58710		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KRYTU Z CEMENTOBETONU	M3	2,20	4 800,00	10 560,00
kryt chodníku v tl. 100mm 22,0*0,10=2,20 [A]							
5 Komunikace 2 181 190,30							
59	62745		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	M2	2,00	340,00	680,00
SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU stáv. kamenná zídka 2,0*1,0=2,00 [A]							
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 680,00							
60	71112		Přidružená stavební výroba	M2	7,20	220,00	1 584,00
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY nadzemní část podzemního krytu v místě terénní úpravy podél krytu 4*1,80*1,0=7,20 [A]							

61 71117		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIE nopová fólie u objektů vč. systémové lišty	M2	50,00	280,00	14 000,00
----------	--	--	----	-------	--------	-----------

7	50,0m*1,0=50,00 [A]	Přidružená stavební výroba				15 584,00
---	---------------------	----------------------------	--	--	--	-----------

8	Potrubí					
62 87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM kanal.připojky	M	105,00	220,00	23 100,00	
63 89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ typová ul. vpust se sběrným košem, zat. C250, litinová mříž	KUS	11,00	9 850,00	108 350,00	
64 897624	VPUST ŠTERBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM	KUS	2,00	8 250,00	16 500,00	
65 897724	ČISTIČI KUSY ŠTERBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM	KUS	2,00	8 200,00	16 400,00	
66 89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	8,00	2 300,00	18 400,00	
67 89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,00	2 300,00	4 600,00	
68 89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	10,00	1 800,00	18 000,00	
69 89943	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM JADROVÉ VRTY DIAMANTOVÝMI KORUNKAMI DO DN 180mm DO STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ	KUS	11,00	3 200,00	35 200,00	
8	Potrubí				240 550,00	

9		Ostatní konstrukce a práce			
70 9111A1		ZABRADLÍ SILNÍČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ výška 1,10m, 2-madlové, poprvh. úprava pozink. s nátěrem, vč. kotvení do patek	M	10,40	1 350,00
					14 040,00

71 914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ přesun do depozitu stavebníka, vč. sloupku	KUS	1,00	300,00	300,00
72 914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	30,00	595,00	17 850,00
73 914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO	KUS	10,00	1 700,00	17 000,00
74 914912	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM směrový posun stáv. DZ (značky + sloupky)	KUS	20,00	600,00	12 000,00
75 915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA žluté	M2	4,00	120,00	480,00

76 91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY výřezané parkování, symbol O2	KUS	1,00	500,00	500,00
77 91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ do beton.lože	M	190,00	250,00	47 500,00
78 91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 150/250mm, do beton.lože	M	980,00	330,00	323 400,00

79	91722	B	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 100/250mm, do beton. lože	M	98,00	310,00	30 380,00
80	91795	A	ZPOMALOVACÍ PRAHY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH Z KAMENNÉ KOSTKY, Z DEPONIE STAVEBNÍKA	M2	55,00	980,00	53 900,00
81	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÚ VOZOVEK TL DO 100MM	M	40,00	90,00	3 600,00
82	931311		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 100MM2	M	40,00	85,00	3 400,00
83	935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	7,00	2 570,00	17 990,00
3+4=7,00 [A]							
84	93620	A	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON PŘESUN PLAKÁTOVACÍ PLOCHY (VÁLEC prům.2m, v.3m)	SOUBOR	1,00	5 000,00	5 000,00
85	936541		OCÍŠTĚNÍ ZDIVA OTŘYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ nadzemní část podzemního krytu, pro izolaci	M2	7,20	230,00	1 656,00
4*1.80*1.0=7.20 [A]							
86	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM stávající květníky - 1.2m3/kus	M3	30,74	1 820,00	55 946,80
5*1.2=6.00 [A] betonové schodišťové stupně 36*2.0*0.15*0.30=3.24 [B] beton. podezdívka: 20=20.00 [C] pískoviště: 1,5=1.50 [D] Celkem: A+B+C+D=30.74 [E]							
87	966811		ODSTRANENÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ v. 0,5m	M	72,00	100,00	7 200,00
88	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	5,00	1 500,00	7 500,00
89	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH pozn. šachty budou nahrazeny v rámci jiné stavby rekonstrukce kanalizace	KUS	6,00	2 500,00	15 000,00
9 Ostatní konstrukce a práce							634 642,80
Celkem							4 997 638,99

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava zpevněných ploch vnitrobloku v ul. Rumjancevova, Liberec
Objekt:

01 - SO 301 - Oprava odvodnění dešťových vod

KSO:	827 21 11	CC-CZ:	
Místo:	Liberec	Datum:	18.06.2015
Zadavatel:	Statutární město Liberec	IČ:	00262978
Uchazeč:	EUROVIA CS, a.s.	DIČ:	CZ00262978
Projektant:	SNOWPLAN, spol. s r.o.	IČ:	45274924
Poznámka:		DIČ:	CZ 45274924
		IČ:	27497763
		DIČ:	CZ27497763

Cena bez DPH		904 196,01
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	904 196,01	189 881,16
Cena s DPH		
	0,00	0,00
V CZK		1 094 077,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava zpevněných ploch vnitrobloku v ul. Rumjancevova, Liberec
Objekt: 01 - SO 301 - Oprava odvodnění dešťových vod
Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 18.06.2015
Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	904 196,01
1 - Zemní práce	904 196,01
2 - Zakládání	437 973,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	30 487,50
4 - Vodorovné konstrukce	39 321,00
5 - Komunikace pozemní	63 413,06
8 - Trubní vedení	26 460,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	299 348,50
997 - Přesun sutě	1 050,00
998 - Přesun hmot	3 197,26
	2 945,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zpevněných ploch vnitrobloku v ul. Rumjancevova, Liberec

Objekt:

01 - SO 301 - Oprava odvodnění dešťových vod

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Datum: 18.06.2015

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

904 196,01

D HSV Práce a dodávky HSV

904 196,01

D 1 Zemní práce

1	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2015 01
PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm								
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstraněním, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm								
3	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m ² z velkých kostek do lože z kaméníva	m ²	15,750	110,00	1 732,50	CS ÚRS 2015 01
PP Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m ² z velkých kostek kladených do lože z kaméníva								
VV 7,5*2,1								

72	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	15,750			
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu I polozce, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200								
73	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000	450,00	4 500,00	CS ÚRS 2015 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu I polozce, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů								
4	K	120901113	Bourání zdíva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m ³	7,860	980,00	7 702,80	CS ÚRS 2015 01
PP Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, metoračních kanálech - ručně s přemístěním suti kamene na maltu cementovou								
VV 5,0*0,8*1,965								
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	3,654	90,00	328,86	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Sejmутí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
W			11,6*2,1*0,15		3,654			
6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	242,845	220,00	53 425,90	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
W			"pr.hl.D1" (1,65+2,95+2,12+2,06+1,93+1,95+2,08)/7		2,106			
W			"pr.hl.D1/1" (2,06+2,02+1,95+1,75)/4		1,945			
W			Mezisoučet		4,051			
W			"větev D1" 162,7*2,106*1,1		376,911			
W			"větev D1/1" 68,6*1,945*1,1		146,770			
W			"rozšíření pro šachty" (((0,55*2,2*2,106)*2)*6)+(((0,55*2,2*1,945)*2)*3)+((2,2*2,2*0,42)*9)		62,995			
W			"HTU větev D1" -(143,6*1,1*0,39)		-61,604			
W			"HTU větev D1/1" -(68,6*1,1*0,39)		-29,429			
W			"ornice" -(1,6*2,1*0,15)		-3,654			
W			"ul. Voroněžská" -(7,5*2,1*0,4)		-6,300			
W			Mezisoučet		485,689			
W			"hloubení rýh 50%" 485,689*0,5		242,845			
7	K	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	72,853	1,00	72,85	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3					
W			"pr.hl.D1" (1,65+2,95+2,12+2,06+1,93+1,95+2,08)/7		2,106			
W			"pr.hl.D1/1" (2,06+2,02+1,95+1,75)/4		1,945			
W			Mezisoučet		4,051			
W			"větev D1" 162,7*2,106*1,1		376,911			
W			"větev D1/1" 68,6*1,945*1,1		146,770			
W			"rozšíření pro šachty" (((0,55*2,2*2,106)*2)*6)+(((0,55*2,2*1,945)*2)*3)+((2,2*2,2*0,42)*9)		62,995			
W			"HTU větev D1" -(143,6*1,1*0,39)		-61,604			
W			"HTU větev D1/1" -(68,6*1,1*0,39)		-29,429			
W			"ornice" -(1,6*2,1*0,15)		-3,654			
W			"ul. Voroněžská" -(7,5*2,1*0,4)		-6,300			
W			Mezisoučet		485,689			
W			"hloubení rýh 50%" 485,689*0,5*0,3		72,853			
8	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	242,845	260,00	63 139,70	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
W			"pr.hl.D1" (1,65+2,95+2,12+2,06+1,93+1,95+2,08)/7		2,106			
W			"pr.hl.D1/1" (2,06+2,02+1,95+1,75)/4		1,945			
W			Mezisoučet		4,051			
W			"větev D1" 162,7*2,106*1,1		376,911			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"větev D1/1" 68,6*1,945*1,1		146,770			
W			"rozšíření pro šachty" (((0,55*2,2*2,106)*2)*6)+(((0,55*2,2*1,945)*2)*3)+((2,2*2,2*0,42)*9)		62,995			
W			"HTU větev D1" -(143,6*1,1*0,39)		-61,604			
W			"HTU větev D1/1" -(68,6*1,1*0,39)		-29,429			
W			"ornice" -(11,6*2,1*0,15)		-3,654			
W			"ul. Voroněžská" -(7,5*2,1*0,4)		-6,300			
W			Mezisoučet		485,689			
W			"hloubení rýh 50%" 485,689*0,5		242,845			
9	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	72,853	1,00	72,85	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
W			"pr. hl. D1" (1,65*2,95*2,12+2,06+1,93+1,95+2,08)/7		2,106			
W			"pr. hl. D1/1" (2,06+2,02+1,95+1,75)/4		1,945			
W			Mezisoučet		4,051			
W			"větev D1" 162,7*2,106*1,1		376,911			
W			"větev D1/1" 68,6*1,945*1,1		146,770			
W			"rozšíření pro šachty" (((0,55*2,2*2,106)*2)*6)+(((0,55*2,2*1,945)*2)*3)+((2,2*2,2*0,42)*9)		62,995			
W			"HTU větev D1" -(143,6*1,1*0,39)		-61,604			
W			"HTU větev D1/1" -(68,6*1,1*0,39)		-29,429			
W			"ornice" -(11,6*2,1*0,15)		-3,654			
W			"ul. Voroněžská" -(7,5*2,1*0,4)		-6,300			
W			Mezisoučet		485,689			
W			"hloubení rýh 50%" 485,689*0,5*0,3		72,853			
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	271,133	30,00	8 133,99	CS ÚRS 2015 01
PP			Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m					
W			"větev D1/1" 68,6*1,945*2*2,1,945		271,133			
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	689,926	50,00	34 496,30	CS ÚRS 2015 01
PP			Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
W			"větev D1" 162,7*2,106*2*2,2,106		689,926			
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	271,133	10,00	2 711,33	CS ÚRS 2015 01
PP			Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m					
W			"větev D1/1" 68,6*1,945*2*2,1,945		271,133			
13	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	689,926	15,00	10 348,89	CS ÚRS 2015 01
PP			Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
W			"větev D1" 162,7*2,106*2*2,2,106		689,926			
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	242,845	10,00	2 428,45	CS ÚRS 2015 01
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"větev D1" 162,7*2,106*1,1		376,911			
W		"větev D1/1" 68,6*1,945*1,1		146,770			
W		"rozišení pro šachty" (((0,55*2,2*2,106)*2)*6)+(((0,55*2,2*1,945)*2)*3)+((2,2*2,2*0,42)*9)		62,995			
W		"HTU větev D1" -(143,6*1,1*0,39)		-61,604			
W		"HTU větev D1/1" -(68,6*1,1*0,39)		-29,429			
W		"ornice" -(11,6*2,1*0,15)		-3,654			
W		"ul. Voroněžská" -(7,5*2,1*0,4)		-6,300			
W		Mezisoučet		485,689			
W		"podíl svislého přemístění výkopku dle odstavce 8, tabulka II - 50% celkového objemu výkopu" 485,689*0,5		242,845			
15 K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	145,487	30,00	4 364,61	CS ÚRS 2015 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
W		"odvoz na skládku výkopku na vzdálenost 12 km" 145,487		145,487			
16 K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	145,487	100,00	14 548,70	CS ÚRS 2015 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
W		"odvoz na skládku výkopku na vzdálenost 12 km" 145,487		145,487			
17 K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	290,974	10,00	2 909,74	CS ÚRS 2015 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
W		"odvoz na skládku výkopku na vzdálenost 12 km skládka Andělská Hora" 145,487*2		290,974			
18 K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	149,141	20,00	2 982,82	CS ÚRS 2015 01
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
W		"ornice" 3,654		3,654			
W		"zpeťný zásyp" 145,487		145,487			
W		Součet		149,141			
19 K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	145,487	10,00	1 454,87	CS ÚRS 2015 01
PP		Uložení sypaniny na skládky					
20 K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	261,877	60,00	15 712,62	CS ÚRS 2015 01
PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
W		"skládko Andělská Hora, měrná hmotnost 1,8" 145,487*1,8		261,877			
21 K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	145,487	100,00	14 548,70	CS ÚRS 2015 01
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
22 K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	145,487	90,00	13 093,83	CS ÚRS 2015 01
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
W		"větev D1" 162,7*2,106*1,1		376,911			
W		"větev D1/1" 68,6*1,945*1,1		146,770			
W		"rozišení pro šachty" (((0,55*2,2*2,106)*2)*6)+(((0,55*2,2*1,945)*2)*3)+((2,2*2,2*0,42)*9)		62,995			

0000084

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"HTU větev D1" - (143,6*1,1*0,39)		-61,604			
W			"HTU větev D1/1" - (68,6*1,1*0,39)		-29,429			
W			"ornice" - (11,6*2,1*0,15)		-3,654			
W			"ul. Voroněžská" - (7,5*2,1*0,4)		-6,300			
W			"obsyp" - 128,859		-128,859			
W			"lože potrubí" - 38,165		-38,165			
W			"objem šachet" - (((3,14*0,62*0,62)*2,104)*6)+(((3,14*0,62*0,62)*1,945)*3))		-22,280			
W			"lože šachty" - 2,765		-2,765			
W			"podklad bet. šachty" - 2,646		-2,646			
W			"zpětný zásyp" - 145,487		-145,487			
W			Součet		145,487			
23	M	pol.3	šterk frakce 5-32	t	293,884	295,00	86 695,78	
PP			kamenivo přírodní drcené rutně pro stavební účely PUK (drobné, hrubé a šterkopisky) šterkopisky ČSN EN 12043 frakce 5-10					
W			"měrná hmotnost 2,0, zásyp 50%" 145,487*2,0		290,974			
W			290,974*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		293,884			
24	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	128,589	90,00	11 573,01	CS ÚRS 2015 01
PP			Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4, nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého lince objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 171. 0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypaní ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 30-11 Rozproštění a urovňování ornice, c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdálenosti do 30 m uvedené v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdáleností těžišť hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemísťovat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpočítat, oceňuje se tato a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, b) rozpočet dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 30 m od celkové vzdálenosti neodečítá. 6. Míru zhutnění předeplňuje projekt. 7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.					
PSC								
W			"větev D1" 162,7*1,1*0,55		98,434			
W			"větev D1/1" 68,6*1,1*0,55		41,503			
W			"objem potrubí" - (3,14*(0,125*0,125))*231,3		-11,348			
W			Mezisoučet		128,589			
25	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	259,750	290,00	75 327,50	CS ÚRS 2015 01
PP			kamenivo přírodní téžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"měr. hmotnost 2,0" 128,589*2,0		257,178			
W			257,178*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		259,750			
26	K	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výševem směsí semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3,654	12,00	43,85	CS ÚRS 2015 01
PP			Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výševem směsí substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5					
W			11,6*2,1*0,15		3,654			
27	M	1005724100	osivo směs travní parková	kg	0,110	180,00	19,80	CS ÚRS 2015 01
PP			osiva píchní směsí travní balení obvykle 25 kg parková					
W			3,654*0,03 "Přepočtené koeficientem množství		0,110			
28	K	181301102	Rozproštění ornice tl vstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3,654	50,00	182,70	CS ÚRS 2015 01
PP			Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vstvy přes 100 do 150 mm					
W			11,6*2,1*0,15		3,654			
29	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	9,825	320,00	3 144,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení					
W			1,965*5		9,825			
30	K	184807112	Odstanění ochrany stromu bedněním	m2	9,825	20,00	196,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění					
W			1,965*5		9,825			
D	2		Zakládání				30 487,50	
70	K	272321411	Základové klenby ze ŽB tř. C 20/25	m3	7,500	3 420,00	25 650,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25					
W			"podkladní beton pod opěrnou zeď"					
W			5,0*1,0*1,5		7,500			
71	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,225	21 500,00	4 837,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Výztuž základů kleneb z betonářské ocelí 10 505 (R) nebo BSt 500					
W			"měrná hmotnost 30,0 kg/m3" 7,5*0,03		0,225			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				39 321,00	
31	K	359901111	Vyčištění stok	m	231,300	110,00	25 443,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vyčištění stok (zatrubněných vodotečí)					
W			"větev D1" 162,7		162,700			
W			"větev D1/1" 68,6		68,600			
W			Součet		231,300			
32	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	231,300	60,00	13 878,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
W			"větev D1" 162,7		162,700			
W			"větev D1/1" 68,6		68,600			
W			Součet		231,300			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4	Vodorovné konstrukce				63 413,06	
34	K 45154111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	2,765	750,00	2 073,75	CS ÚRS 2015 01
PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
WV		"podklad štěrk šachta DN1000" (1,6*1,6*0,12)*9		2,765			
WV		Součet		2,765			
35	K 45157311	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	38,165	490,00	18 700,85	CS ÚRS 2015 01
PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
WV		"větev D1" 162,7*1,1*0,15		26,846			
WV		"větev D1/1" 68,6*1,1*0,15		11,319			
WV		Součet		38,165			
36	K 45211211	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	6,060	130,00	787,80	CS ÚRS 2015 01
PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm					
WV		6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		6,060			
37	M 592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	2,020	250,00	505,00	CS ÚRS 2015 01
PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6					
WV		2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		2,020			
38	M 592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	4,040	350,00	1 414,00	CS ÚRS 2015 01
PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8					
WV		4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		4,040			
39	K 45211212	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	5,050	150,00	757,50	CS ÚRS 2015 01
PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
WV		5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		5,050			
40	M 59224323-R	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm	kus	5,050	380,00	1 919,00	
PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12					
WV		5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		5,050			
41	K 45231113	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,646	2 810,00	7 435,26	CS ÚRS 2015 01
PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
WV		"podklad bet. šachty" (1,4*1,4*0,15)*9		2,646			
42	K 452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	7,560	320,00	2 419,20	CS ÚRS 2015 01
PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
WV		((1,4*0,15)*4)*9		7,560			
WV		Součet		7,560			
43	K 452368113	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo praczů otevřený výkop z betonářské oceli 10 505	t	0,079	21 500,00	1 698,50	CS ÚRS 2015 01
PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo praczů v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	pol.1	"měrná hmotnost 30,0 kg/m ³ 2,646*0,03		0,079			
	PP		Zpětné vyzdění kamenné opěrné zdi					
	W		Zpětné vyzdění kamenné opěrné zdi, spáry vyplněny betonem, přespárování 5,0*0,8*1,965	m ³	7,860	3 270,00	25 702,20	
					7,860			
D	5		Komunikace pozemní					
45	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm				26 460,00	
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného	m ²	15,750	1 680,00	26 460,00	CS ÚRS 2015 01
	W		7,5*2,1					
					15,750			
D	8		Trubní vedení					
46	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250				299 348,50	
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 250	m	231,300	380,00	87 894,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"větév D1" 162,7					
	W		"větév D1/1" 68,6		162,700			
	W		Součet		68,600			
					231,300			
47	K	87735044-R2	Montáž šachtových vložek na potrubí z PVC trub hladkých DN 250					
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PVC hladkého šachtových vložek DN 250	kus	1,000	650,00	650,00	
48	M	28617481-R2	vložka šachtová, DN 250					
	PP		trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační vložka šachtová DN 250	kus	1,000	350,00	350,00	
	P		Poznámka k položce: Těsnění není zahrnuto v ceně tvarovek, nutno objednat zvlášť.					
49	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícním vakem ucpávkovým					
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícní vaky ucpávkovými DN 250	úsek	9,000	3 000,00	27 000,00	CS ÚRS 2015 01
50	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách					
	PP		Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky	kus	9,000	600,00	5 400,00	CS ÚRS 2015 01
	W		(2,8+1,97+1,9+1,77+1,8+1,92+1,87+1,8+1,59)/9		1,936			
	W		(1,936-1,5)/0,6		0,727			
	W		"zaokrouhleno na 1,0 ks"					
	W		1,0*9,0					
51	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30					
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	9,000	5 500,00	49 500,00	CS ÚRS 2015 01
52	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q, 1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm					
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q, 1 100/60 V max. 40 100 / 60 x 40	kus	9,090	8 000,00	72 720,00	CS ÚRS 2015 01
	W		9*1,01 přepočtené koeficientem množství					
53	M	592243050	skruž betonová šachetní TBZ-Q, 1 100/25 D100x25x12 cm					
				kus	5,050	350,00	1 767,50	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TBS-Q.1 100/25 D 100 x 25 x 12					
VV			5*1,01 Přepočtené koeficientem množství					
54	M	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm		5,050			
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TBS-Q.1 100/50 D 100 x 50 x 12	kus	4,040	900,00	3 636,00	CS ÚRS 2015 01
VV			4*1,01 Přepočtené koeficientem množství					
55	M	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm		4,040			
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TBS-Q.1 100/100 D 100 x 100 x 12	kus	1,010	1 400,00	1 414,00	CS ÚRS 2015 01
VV			1*1,01 Přepočtené koeficientem množství					
56	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm		1,010			
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi konus šachetní (síla stěny 12 cm) KPS - kapsové plastové stupadlo TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100 x 62,5 x 58	kus	9,090	1 300,00	11 817,00	CS ÚRS 2015 01
VV			9*1,01 Přepočtené koeficientem množství					
68	K	896290111	Příplatek ke spadišti jednoduchému nebo bočnímu ZKD 300 mm výšky		9,090			
PP			Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m Příplatek k cenám za každý dalších i započatých 0,30 m výšky spadiště jednoduchého nebo bočního	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2015 01
57	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg					
PP			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	9,000	1 100,00	9 900,00	CS ÚRS 2015 01
58	M	592246610	poklop šachetový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním					
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) poklopy šachetové poklop šachetový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním	kus	9,000	2 950,00	26 550,00	CS ÚRS 2015 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
59	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů				1 050,00	
PP			Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	0,300	3 500,00	1 050,00	CS ÚRS 2015 01
D	997		Přesun sutě					
60	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				3 197,26	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,085	18,00	1,53	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: odvoz na skládku dodavatele					
VV			"odvoz na skládku 12 km"					
VV			"železobeton" 0,085					
VV			Součet					
61	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		0,085			
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,935	18,00	16,83	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: odvoz na skládku dodavatele					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,085*11		0,935			
62	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,568	18,00	118,22	CS ÚRS 2015 01
W			"odvoz na skládku 12 km					
W			"kamenivo" 6,568					
W			Součet		6,568			
63	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,568	18,00	118,22	CS ÚRS 2015 01
W			"odvoz na skládku 12 km"					
W			"kamenivo" 6,568					
64	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů		6,568			
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t	72,248	18,00	1 300,46	CS ÚRS 2015 01
W			"odvoz na skládku 12 km(					
W			"kamenivo" 6,568*11					
W			Mezisoučet		72,248			
65	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)					
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	6,568	140,00	919,52	CS ÚRS 2015 01
66	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	6,568	110,00	722,48	CS ÚRS 2015 01
W			"kamenivo" 6,568					
D	998		Přesun hmot		6,568			
67	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop				2 945,24	
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	73,631	40,00	2 945,24	CS ÚRS 2015 01

Výkaz výměr

Akce: Oprava zpevněných ploch vnitrobloku Rumjancevova, Liberec
 SO401 Veřejné osvětlení
 Vypracoval: Martin Müller
 Datum: 02/2016

číslo	položka	množství	jedn	materiál	montáž	cena celk
001	Dělicí skříň PRVO LB1 dle TZ	1	ks	7 200,00	2 500,00	9 700,00
002	Stožár bezpaticový dvoustupňový, výška 5m	19	ks	3 140,00	1 100,00	80 560,00
003	Stožárová svorkovnice průběžná do pr.16mm2	14	ks	380,00	300,00	9 520,00
004	Stožárová svorkovnice rozbočovací do pr.16mm2	5	ks	490,00	300,00	3 950,00
005	Svítilno LED 22W dle TZ	13	ks	14 220,00	800,00	195 260,00
006	Svítilno LED 35W dle TZ	6	ks	14 220,00	800,00	90 120,00
007	Kabel CYKY 4x10	940	m	79,00	30,00	102 460,00
008	Kabel CYKY 3x1,5	100	m	9,00	15,00	2 400,00
009	Zemnicí pásovina FeZn 30x4	330	m	28,00	40,00	22 440,00
010	Zemnicí drát FeZn 10mm	30	m	26,00	38,00	1 920,00
011	Oko na zemnicí drát M8	19	ks	25,00	20,00	855,00
012	Svorka SK	40	ks	16,00	20,00	1 440,00
013	Chránička KOPOFLEX 50	700	m	14,00	22,00	25 200,00
014	Chránička KOPODUR 110	120	m	45,00	30,00	9 000,00
015	Krycí desky / výstražná fólie	680	m	3,00	6,00	6 120,00
016	Úprava stávajícího beton základu	4	ks	500,00	1 000,00	6 000,00
017	Betonový základ pro stožár	19	ks	700,00	800,00	28 500,00
018	Výkop pro betonový základ stožáru	19	ks	0,00	700,00	13 300,00
019	Výkop pro prostup pod opěrnou zdí	6	m2	0,00	300,00	1 800,00
020	Průraz základu opěrné zdi	1	ks	0,00	1 000,00	1 000,00
021	Výkop 30x80	530	bm	0,00	165,00	87 450,00
022	Zához 30x60	530	bm	0,00	40,00	21 200,00
023	Výkop 50x120	150	bm	0,00	210,00	31 500,00
024	Zához 50x100	150	bm	0,00	60,00	9 000,00
025	Pískové lože 30x20	530	bm	20,00	20,00	21 200,00
026	Betonový zákryt trubek	150	bm	50,00	40,00	13 500,00
027	Provizorní úprava terénu, hutnění	234	m2	0,00	40,00	9 360,00
028	Demontáž a montáž dlažby, obruby	10	m2	0,00	300,00	3 000,00
029	Demontáž stávajícího osvětlovacího bodu	10	ks	0,00	1 800,00	18 000,00
030	Napojení na stávající rozvody	4	ks	80,00	500,00	2 320,00
031	Spojovací a montážní materiál	1	soub	1 000,00	1 000,00	2 000,00
032	Zemní kabelové spojky pro kabely do 4x25mm2	2	ks	1 150,00	600,00	3 500,00
033	Geodetické zaměření vč. geometrického plánu	0,68	km	0,00	23 000,00	15 640,00
034	Geodetické vtýčení nových osvětlovacích bodů	19	ks	0,00	300,00	5 700,00
035	Doprava	1	soub	0,00	6 000,00	6 000,00
036	Koordinace se správcí sítí	6	hod	0,00	300,00	1 800,00
037	Pronájem plošiny	19	hod	0,00	450,00	8 550,00
038	Likvidace odpadu	1	soub	2 000,00	3 000,00	5 000,00
039	Projektová dokumentace skutečného provedení	1	ks	0,00	3 500,00	3 500,00
040	Výchozí revize	1	ks	0,00	6 000,00	6 000,00

Cene celkem bez DPH

885 765,00

Ceny materiálu budou uvedeny včetně montáže

Odstranění a obnova zpevněných finálních povrchů je součástí pokládky nových povrchů

000091

HARMONOGRAM postupu prací

Stavba: Rumjancevova – úprava vnitrobloku
Zadavatel: Statutární město Liberec



Zahájení: ihned po oboustranném podpisu smlouvy o dílo
Dokončení: do 10 kalendářních týdnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště
Doba realizace: 10 kalendářních týdnů

		Týden výstavby									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stavební objekty											
SO 101	Zpevněné plochy										
SO 301	Oprava odvodnění dešťových vod										
SO 401	Veřejné osvětlení										

V Liberci dne 29.4.2016

Ing. Miroslav Slatinka
Národní 122/30
110 00 Praha 1

Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

0000092

Seznam subdodavatelů
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení:

„Rumjancevova – úprava vnitrobloku“

Obchodní jméno subdodavatele:	Valbek, spol. s r. o.
IČ	48266230
DIČ:	CZ48266230
Sídlo (místo podnikání / bydliště) subdodavatele:	Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III. Jeřáb
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	Ing. Ladislav Šimek, jednatel
Přehled věcného rozsahu plnění:	zpracování projektové dokumentace, zajištění zodpovědného projektanta
Přehled procentuálního rozsahu plnění:	0,9 %

Obchodní jméno subdodavatele:	---
IČ	
DIČ:	
Sídlo (místo podnikání / bydliště) subdodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	
Přehled procentuálního rozsahu plnění:	


Obchodní jméno subdodavatele:	---
IČ	
DIČ:	
Sídlo (místo podnikání / bydliště) subdodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	
Přehled procentuálního rozsahu plnění:	

Nemáme v úmyslu zadat žádnou jinou část předmětu veřejné zakázky subdodavateli.

V Liberci dne 29.4.2016



 Ing. Miroslav Slatinka
 ředitel závodu Liberec
 na základě plné moci



C E R T I F I K Á T
O STAVEBNÍM A MONTÁŽNÍM POJIŠTĚNÍ PROTI VŠEM NEBEZPEČÍM
(CAR/EAR)

Pojistník (pojištěný): **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO: 45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B
1561

Pojistitel: **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 471 16 617 (vedoucí pojistitel)

Allianz pojišťovna a.s.
se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 47115971 (pojistitel)

ČSOB Poistovňa, a.s.
se sídlem Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 325 416 (pojistitel)

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group jako vedoucí pojistitel potvrzuje tímto, že má s pojistníkem uzavřenou pojistnou smlouvu o stavebním a montážním pojištění proti všem nebezpečím.

Pojistná smlouva č.: **7720803195**

Pojistné podmínky: VPP P – 777/05 Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím

Doložky: dle pojistné smlouvy č. 7720803195

Oddíl I. – Pojištění věci

Max. hodnota jednoho budovaného díla: pro mosty 300,000.000,- Kč bez DPH,
pro ostatní 1.000,000.000,- Kč bez DPH

Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za škodu

Horní hranice plnění 20,000.000,- Kč

Pojištěnými jsou:

Zhotovitelé

EUROVIA CS, a.s. (pojistník), EUROVIA SK, a.s., IČ 31651518 a EUROVIA Silba, a.s., IČ: 64830551, PREFA PRO, a.s., IČ: 03087344

EUROVIA Morava, s.r.o., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03645045,

EUROVIA Železniční stavby a mosty, s.r.o., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03642976,

IČO 47116617 ▶ DIČ CZ47116617 ▶ WWW.KOOP.CZ ▶ INFOLINKA 841 105 105 ▶ ZÁKLADNÍ KAPITÁL: 3 MLD. Kč
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A. S., VIENNA INSURANCE GROUP, POBŘEŽNÍ 665/21, 186 00 PRAHA 8, ZAPS. U REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU
V PRAZE, SPIS ZN. B 1897

000104

EUROVIA Čechy západ, s.r.o., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03643026,
EUROVIA Čechy střed, s.r.o., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03642852,
a **objednatelé** jako smluvní strany příslušných smluv o dílo uzavřených za účelem budování specifikovaného
stavebního nebo montážního díla, dodávaného pojištěným zhotovitelem v souladu s právními a technickými
předpisy (dále jen „**budované dílo**“).

Pojištěnými jsou i **subdodavatelé** smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění
k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.


Doba pojištění: od 1.1.2014 do 31.12.2016, a dále doložka D004 – 12 měsíců .

Tento certifikát je vystaven výhradně pro společnost EUROVIA CS, a.s.

Tento certifikát v žádném případě nepozměňuje, nerozšiřuje ani nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu.

V Praze dne 4.2.2016


Ing. Monika Pavelková
Korporativní pojišťovna, a.s.
Asenna Insurance Group
Úsek pojištění hospodářských rizik
Generální ředitelství
Pobřeží 665/21
186 00 Praha 8
109


Ing. Marcela Vinasová
Úsek pojištění hospodářských rizik

000105

HDI Versicherung AG,
organizační složka
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2



Tel.: +420-220 190 210
Fax: +420-220 190 298
info@hdiczech.cz

Mezinárodní program pojištění odpovědnosti

Číslo pojistné smlouvy 02003969

Pojistitel

HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Rakousko,
jednající prostřednictvím
HDI Versicherung AG, organizační složka,
se sídlem 120 00 Praha 2 Jugoslávská 29
IČ 276 36 062
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl A, vložka 56166
zastoupená Otokarem Cudlmanem, vedoucím org. složky

Pojistník

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
CZ 110 00 Praha 1
IČ 452 74 924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1561, zastoupená Ing. M. Borovkou,
předsedou představenstva a Z. Synáčkem, členem představenstva

Pojistné období od : 01.01.2016 00 hod.
do : 01.01.2017 00 hod.

Nová smlouva

Rozsah pojištění:

Druh pojištění	Pojistná částka	
	v CZK	Jednorázové pojistné v CZK
Pojištění odpovědnosti	270.340.000	5.402.940,00

Pojistné od 01.01.2016 do 01.01.2017	CZK	5.402.940,00
Ke dni 01.01.2016 k úhradě	CZK	5.402.940,00

17.12.2015/02003969/BORKOVCOVA

==>



Číslo pojistné smlouvy 02003969

Strana: 3

EUROVIA Services, s.r.o.
Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ 612 50 210

EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londýnská 637/79a, 460 01 Liberec XI - Růžodol
IČ 270 96 670

VČO - východočeská obalovna, s.r.o.
Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové - Plačice
IČ 259 47 800

Liberecká obalovna, s.r.o.
Hrádecká 247, 460 01 Liberec XXXIII - Machnín
IČ 622 45 589

EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň - Lobzy
IČ 648 30 551

GJW Praha spol. s r.o.
Mezitrašová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín
IČ 411 92 869

SILASFALT s.r.o.
Štěpaňáková 693/14, 719 00 Ostrava - Kunčice
IČ 623 02 370

Jihočeská obalovna, spol. s r.o.
370 01 Planá 76, okres České Budějovice
IČ 608 27 823

OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o.
Letkov 171, 326 00 Plzeň
IČ 497 90 633

OMT - Obalovna Moravská Třebová, s.r.o.
Borušov č.p. 1, 571 01 Moravská Třebová
IČ 274 85 650

VDZ S.A.R., s.r.o.
Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ 257 41 829

Pražská obalovna Herink, s.r.o.
Herink 26, 251 01 Říčany u Prahy
IČ 288 88 995

17.12.2015/02003969/BORKOVCOVA

==>

Pojištěná činnost:

Dle výpisů z obchodního rejstříku. Kopie výpisů jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti:

Pojištění odpovědnosti za újmu z provozní činnosti a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku dle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPPO 2014-01.

Náhrada regresních nároků zdravotních pojištěven

Odchylně od Článku 3 odst. 2 písm. d) a e) se pojištění vztahuje na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou při ublížení na zdraví nebo usmrcení a dále na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou na zdraví nebo usmrcením a to v případě třetích osob v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného a v případě zaměstnanců v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného, pokud se na takový případ vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti organizace za újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Limit pojistného plnění: Kč 21.627.200,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za újmu na věcech užívaných

Odchylně od VPPO 2014-01 Článku 7 odst. 10, bodu 10.1 a 10.2 se pojištění vztahuje na povinnost k náhradě újmy na movitých hmotných věcech, které pojištěný užívá. Nevztahuje se na újmy vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou. Pojištění se také nevztahuje na újmy vzniklé pohřešování věcí.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

o pojištěné nemovitě hmotné věci, včetně staveb na nich či v nich umístěných a včetně zařízení, jako jsou např. výtahy, topení, klimatizace, bazény, dětská hřiště a zahrady.

provádění demoličních, stavebních opravárenských a výkopových prací na pojištěné nemovitě hmotné věci, pokud celkové náklady stavby se započtením eventuálních vlastních výkonů nepřesáhne Kč 15.000.000,- . V případě těchto staveb je pojištěn vznik povinnosti k náhradě škody pojistníka jakožto stavebníka.

Pojistná ochrana se poskytuje jen tehdy, pokud je plánováním projektu, vedením a provedením stavby pověřena třetí osoba, fyzická či právnická.

Pojištění se však nevztahuje na povinnost k náhradě újmy:

- vzniklou ve sporech o řešení sousedských práv
- způsobenou činností, kterou nelze považovat za činnost související s pojištěným rizikem
- vzniklou ze soukromě právních nebo veřejně právních nároků na vyrovnání
- způsobenou vyvlastněním nebo zákroky podobnými vyvlastněním

Pojištění se nevztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy osob z jejich činnosti, pro kterou je stanovena povinnost uzavření povinně smluvního pojištění odpovědnosti za újmu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za věci zaměstnanců

Pojistná ochrana se vztahuje rovněž na odpovědnost za újmu způsobenou poškozením, zničením, ztrátou nebo pohřešováním věci zaměstnanců a návštěvníků (tj. věci vnesené a odložené), které byly uloženy na místě k tomu určeném.

Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu - duševní útrapy

Odchylně od VPPO 2014-01, Čl. 7, bodu 22 se ujednává, že se pojištění vztahuje také na nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě usmrcení nebo zvláště závažného ublížení na zdraví poškozeného.

Límit pojistného plnění: Kč 1.000.000,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období.



Číslo pojistné smlouvy 02003969

Strana: 9

Územní rozsah pojistného krytí:

Pojistné krytí se vztahuje na území celého světa s výjimkou území USA a Kanady.

Pojistná částka: KČ 270.340.000,-
pro jednu a všechny pojistné události
během pojistného období

Plnění vyplacená z pojistných událostí během jednoho pojistného období nesmí přesáhnout výši pojistné částky.

Spoluúčast: KČ 270.340,-
pro každou pojistnou událost na majetku
újma na zdraví se plní bez spoluúčasti

Roční příjmy: KČ 15.139.040.000,-

Pojistná sazba: 0,04 % z ročních příjmů

Roční pojistné: KČ 5.402.940,-

Splatnost pojistného:

Jednorázové pojistné bude uhrazeno dle přiložené faktury.

Mezinárodní pojistný program:

Tato pojistná smlouva je integrální součástí mezinárodního pojistného programu, uzavřeného mezi mateřskou společností pojistníka a pojistitelem HDI - Gerling Industrie Versicherung AG Francie. V případě rozdílů mezi rozsahem pojistného krytí podle mezinárodního pojistného programu budou aplikovány podmínky mezinárodního pojistného programu. Platnost této pojistné smlouvy závisí na platnosti výše uvedeného mezinárodního programu pojištění odpovědnosti.

17.12.2015/02003969/BORKOVCOVA

====>



Číslo pojistné smlouvy 02003969

Strana: 11

Prohlášení pojistníka:

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Seznámení s významem Všeobecných pojistných podmínek a seznámil se s ním. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v části "Smluvní ujednání" této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

Ochrana osobních údajů

Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel sděloval veškeré informace, tedy i osobní údaje týkající se pojištění sjednaného touto smlouvou koncernu TALANX a/nebo jednotlivým členům tohoto koncernu. V tomto rozsahu zprošťuje pojistník pojistitele, své zaměstnance a jiné osoby pro něj činné povinnosti mlčenlivosti.

Pojistník prohlašuje, že je pojištěným zmocněn k udělení tohoto souhlasu a tento souhlas tudíž uděluje i za pojištěného.



Seznámení s významem Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (VPPO 2014-01)

Pojistná smlouva sjednaná podle všeobecných pojistných podmínek VPPO 2014-01 se řídí občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 sb.), uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen pojistné podmínky nebo VPP), doložkami a smluvními ujednáními v pojistné smlouvě.

Smluvní ujednání obsažená v pojistných podmínkách mají přednost před obecnou úpravou v občanském zákoníku. Ujednání v pojistné smlouvě mají přednost před úpravou v pojistných podmínkách, resp. před obecnou úpravou v občanském zákoníku.

Ujednání v pojistné smlouvě mohou být nahrazena typizovanými doložkami, které mají přednost před ustanoveními zákona i pojistných podmínek.

Pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy a upravují to, co je pro pojistnou smlouvu typické. Definují zejména pojistné nebezpečí, pojistnou událost, předmět pojištění, práva a povinnosti pojištěného (resp. pojistníka) i pojistitele, podmínky vzniku, změny a ukončení pojistné smlouvy a také stanovují výluky z pojištění.

Upozornění na vybrané části pojistných podmínek:

1. Pojištěný má z pojištění podle těchto pojistných podmínek právo, aby za něho pojistitel nahradil poškozenému újmu specifikovanou ve VPP, kterou je pojištěný na základě právních předpisů povinen nahradit v souvislosti s oprávněně prováděnou činností uvedenou v pojistné smlouvě (viz čl. 3 VPP).

Rozsah pojištění je modifikován výlukami z pojištění. Ty upravují, v kterých případech se pojištění na povinnost k náhradě pojištěného nevztahuje (viz čl. 7 VPP).

2. Věnujte pozornost vymezení předpokladů (věcných, časových i místních), při jejichž splnění může vzniknout právo na pojistné plnění (viz čl. 3 VPP).
3. Uzavřením pojistné smlouvy na sebe pojištěný (resp. pojistník) přebírá řadu povinností, které musí plnit po dobu trvání pojištění, resp. při vzniku pojistné události. Je důležité, aby se s nimi nejen seznámil, ale také, aby je, zejména jde-li o organizaci, implementoval do své činnosti tak, aby je mohli plnit zaměstnanci při své činnosti (viz čl. 8 VPP).
4. Je potřebné, aby se pojištěný seznámil s definicí pojmů (viz čl. 16 VPP), aby nedošlo k omylu při chápání jednotlivých pojmů a jejich významu.

Upozornění v žádném případě nesnižují význam ostatních smluvních ujednání uvedených v pojistných podmínkách a ani pojistné podmínky nenahrazují, jejich smyslem je obrátit pozornost pojištěného na text pojistných podmínek.

Má-li klient jakékoli pochybnosti o výkladu nebo o významu některého smluvního ujednání, obraťte se na naši společnost, případně na svého pojišťovacího zprostředkovatele, abychom mohli pochybnosti vyjasnit.

Článek 1

Úvodní ustanovení

- 1 Soukromé pojištění, které uzavírá HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Rakouská republika jednající prostřednictvím HDI Versicherung AG, organizační složka v Praze (dále jen "pojistitel"), se řídí právním řádem České republiky zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, těmito Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti - VPPO 2014 (dále jen "pojistné podmínky") a pojistnou smlouvou. Obsahují-li pojistné podmínky (které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy) odchylnou úpravu v souladu se zákonem, platí ustanovení uvedená v pojistných podmínkách nebo přímo v pojistné smlouvě. Součástí pojistné smlouvy mohou být další doplňující ujednání vztahující se ke sjednanému pojištění, tj. smluvní ujednání a doložky.
- 2 Tyto pojistné podmínky platí po dobu trvání pojištění sjednaného v pojistné smlouvě a není možné je změnit bez písemného souhlasu pojistníka. Pojištění sjednané podle těchto pojistných podmínek je pojištěním škodovým.
- 3 Pojištění ve smyslu těchto pojistných podmínek je možné sjednat jen tehdy, pokud je na jeho sjednání pojistný zájem. Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události.

Článek 2

Pojistná událost, škodná událost, sériová škoda

- 1 Pojistnou událostí ve smyslu pojistných podmínek je náhodilá událost, krytá pojištěním. Rozumí se jí vznik právní povinnosti pojištěného nahradit vzniklou újmu. Pokud o náhradě újmy rozhoduje oprávněný orgán, platí za vznik pojistné události den, kdy nabylo právní moci rozhodnutí tohoto orgánu o náhradě újmy a o její výši.
- 2 Škodnou událostí je skutečnost, ze které vznikla újma, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění a která je blíže specifikována v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě.
- 3 **Sériová škoda**
Za jednu škodnou událost se považuje i několik škodných událostí (dále jen "sériová škoda"), které vznikly ze stejné příčiny, nebo více časově spolu souvisejících událostí, mezi kterými existuje právní, hospodářská nebo technická souvislost.

Článek 3

Rozsah pojištění

- 1 Pojištěný má z pojištění podle těchto pojistných podmínek právo, aby za něho pojistitel nahradil poškozenému dále specifikovanou újmu, kterou je pojištěný na základě právních předpisů povinen nahradit v souvislosti s oprávněně prováděnou činností uvedenou v pojistné smlouvě, včetně povinnosti k náhradě újmy způsobené vadou výrobku.
- 2 Z pojištění se poskytuje
 - a) náhrada majetkové újmy (škody) vzniklé jinému poškozením, zničením, pohřešováním hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v oprávněném užívání
 - b) náhrada újmy vzniklé jinému ublížením na zdraví nebo usmrcením
 - c) náhrada škody způsobené na zvířeti
 - d) náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou na zdraví nebo usmrcením, za které vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného podle těchto pojistných podmínek
 - e) regresní náhrada dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou na zdraví nebo usmrcením, za které vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného podle těchto pojistných podmínek
- 3 Není-li dále uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pak předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že k poškození zdraví, poškození, zničení nebo pohřešování věci, k poškození nebo usmrcení zvířete došlo v době trvání pojištění a na území České republiky. Za místo vzniku se považuje místo, kde újma vznikla, nikoli místo, kde došlo k příčině vzniku újmy. V případě pochybností o době vzniku poškození zdraví se za jeho vznik považuje první prokazatelné zjištění doložené lékařem.
- 4 Pro posouzení nároků na plnění ze sériové škody se použije rozsah pojištění platný v době vzniku prvního poškození zdraví, poškození, zničení nebo pohřešování věci, poškození nebo usmrcení zvířete v sérii.
- 5 Nastalo-li sice poškození zdraví, poškození, zničení nebo pohřešování věci, poškození nebo usmrcení zvířete v době trvání pojištění ale jejich příčina spadá do doby před uzavřením pojistné smlouvy, vznikne právo na pojistné plnění jen v případě, když pojistník nebo pojištěný až do uzavření pojistné smlouvy o této příčině nevěděl
- 6 U sériové škody, jestliže pojistitel pojištění vypoví po vzniku pojistné události, nebo pojištění zanikne zánikem pojištění nebo nebezpečí, poskytne pojistitel pojistné plnění z dalších událostí z téže série, byť by vznikly po ukončení pojištění.
- 7 V případě újmy na životním prostředí se pojištění vztahuje jen na případy, kdy poškození životního prostředí i jejich první prokazatelné zjištění nastalo v době trvání pojištění. Pojištění se vztahuje též na poškození životního prostředí po uplynutí sjednané pojistné doby, nejpozději však dva roky po jejím skončení, pokud v pojistné době došlo ke vzniku škodné události. Pojištění se vztahuje rovněž na poškození životního prostředí, první prokazatelné zjištění během sjednané pojistné doby, kdy škodná událost nastala před počátkem pojistné doby, maximálně však dva roky před jejím počátkem, pokud pojistník ani pojištěný až do uzavření pojistné smlouvy o jejím vzniku nevěděl a ani vědět nemohl.

V pojistné smlouvě sjednaný limit pojistného plnění, je nejvyšší hranicí (horní hranicí) pojistného plnění z jedné škodné události, resp. sériové škody. Nemá-li ujednáno jinak, pak pojistná plnění vyplacená ze škodných událostí nastalých během doby trvání pojištění, resp. v průběhu jednoho roku trvání, pokud se pojištění prodlužuje, nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

Článek 6

Pojištěné náklady, zachraňovací náklady

- 1 **Pojištěné náklady**
Pojistitel uhradí v rámci sjednaného limitu plnění za pojištěného náklady:
a) na zastoupení pojištěného nebo jeho zaměstnance v přípravném řízení a před soudem prvního stupně v trestním nebo správním řízení vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou událostí, pokud pojištěný splnil povinnosti stanovené těmito pojistnými podmínkami (čl. 8) a obhajoba je vedena podle pokynů pojistitele; tyto náklady však hradí pojišťitel maximálně do výše odpovídající mimosmluvní odměně advokáta stanovené příslušným právním předpisem (např. advokátním tarífem) za obhajobu v takovém přípravném řízení
b) řízení o náhradu újmy před soudem prvního stupně, pokud toto řízení bylo nutné ke zjištění povinnosti pojištěného k náhradě újmy nebo výše újmy; tyto náklady však hradí pojišťitel pouze tehdy, pokud je pojištěný povinen je uhradit, a pokud pojištěný splnil povinnosti stanovené těmito pojistnými podmínkami (čl. 8); náklady právního zastoupení pojištěného však uhradí pojišťitel pouze tehdy, jestliže se k tomu předem písemně zavázal;
c) na mimosoudní projednávání nároků na náhradu újmy, které vynaložil poškozený; tyto náklady však hradí pojišťitel pouze tehdy, pokud je pojištěný povinen je uhradit a pokud pojištěný splnil povinnosti stanovené těmito pojistnými podmínkami (čl. 8);
d) na obhajobu pojištěného nebo jeho zaměstnance před odvolacím soudem v trestním řízení, řízení o náhradu újmy před odvolacím soudem, případně jeho vlastní výlohy nebo jakékoliv jiné náklady vzniklé při tomto řízení a to pouze tehdy, jestliže se pojišťitel k jejich úhradě předem písemně zavázal. Totéž platí i pro jakékoliv řízení o dalších opravných prostředcích a jakýchkoliv soudních a správních řízeních v téže věci.
Jestliže pojišťitel požaduje vyřízení povinností k náhradě újmy formou uznání, uhrazení nebo vyrovnání, toto se však neuskuteční pro odpor kladený pojištěným, a pojišťitel učiní doporučeným dopisem prohlášení o tom, že jeho smluvní podíl na odškodnění a nákladech k uspokojení poškozeného je k dispozici, nehradí pojišťitel žádné další výdaje vzniklé ode dne tohoto prohlášení v rámci řízení, úroků a nákladů.
- 2 **Zachraňovací náklady:**
Pojištění nad rámec sjednaného limitu plnění zahrnuje náhradu účelně vynaložených zachraňovacích nákladů specifikovaných v občanském zákoníku (zejména při odvrácení bezprostředně hrozící škodné události nebo na zmírnění následků již nastalé škodné události).
Zachraňovací náklady nesmí přesáhnout 10 % limitu pojistného plnění. To neplatí pro zachraňovací náklady vynaložené na záchranu života nebo zdraví osob, které pojišťitel hradí do výše 30 % limitu pojistného plnění.

Článek 7 Výluky z pojištění

- 1 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy:
1.2 z titulu záruky za vady; vadného plnění, včetně nákladů vzniklých v souvislosti se zjištěním a odstraněním takových škod a včetně majetkové a finanční újmy a případného výpadku výnosu v důsledku takových škod;
1.3 uznané (převzaté) pojištěným nad rámec stanovený právními předpisy
- 2 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené protiprávním úmyslným jednáním. Na roveň úmyslnému jednání se staví:
2.1 jednání či opomenutí, při kterém se vzhledem k okolnostem mělo předpokládat, že dojde ke vzniku škody, a i přes toto riziko byl/něbyl daný krok učiněn (např. volba úspornějšího či rychlejšího způsobu provedení práce);
2.2 znalost závadnosti nebo škodlivosti vyráběného nebo dodávaného zboží či poskytovaných služeb.
- 3 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy vzniklé na základě zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nebo nesprávným úředním postupem (zákon č. 82/1998 Sb.) v platném znění.
- 4 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy vyvolané v přímé či nepřímé souvislosti s působením jaderné energie, zejména s reakcí štěpitelných nebo roztavitelných jaderných paliv, zářením radioaktivních látek a působením paprsků vyrobených urychlením nabitých částic, kontaminací radioaktivními látkami.
- 5 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené formaldehydem, tabákem, tabák obsahujícími substancemi a výrobky, přímým či nepřímým účinkem azbestu nebo materiálů azbest obsahujících; selháním nebo kolísáním zásobování nebo nedodáním včas nebo vůbec vody, plynu, tepla elektrické energie.
- 6 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy vzniklé při sportovní profesionální činnosti.
- 7 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené pojištěným nebo osobami za pojištěného jednajícímí držení nebo užíváním: vzdušných dopravních prostředků, zejména letadel, leteckých zařízení, zejména zařízení používaných v letadlech a v leteckém průmyslu; motorových vozidel nebo přívěsů, které na základě své konstrukce nebo svého vybavení či použití v rámci pojištěného rizika musí mít nebo mají registrační značku. Tato výluka se však nevztahuje na používání motorových vozidel jakožto lokálních zdrojů energie.
- 8 Pojištění se dále nevztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené:
8.1 pojištěnému/pojištěným (dále jen "pojištěnému");

- 30 Je-li poskytováno plnění z důvodu škody způsobené vadou výrobku, pak se pojištění nevztahuje na:
- 30.1 nároky z titulu vadného plnění, pokud se nejedná o skutečnosti ve smlouvě výslovně pojištěné podle čl. 4 odst. 2 těchto pojistných podmínek;
 - 30.2 nároky za záruky či ze zvláštních smluv o poskytnutí záruky a opotřebení, které se obvykle předpokládá;
 - 30.3 nároky ze škod, které byly způsobeny výrobky či službami, jejichž použití nebo účinky nebyly vzhledem ke konkrétnímu účelu použití dostatečně vyzkoušeny podle aktuálního stavu vědy a techniky. Takovéto vyzkoušení není dáno, jestliže pro použití výrobku nebylo uděleno potřebné povolení na základě zákonných nebo podzákonných předpisů;
 - 30.4 nároky ze škod, které byly způsobeny výrobky nebo službami, jejichž výroba nebo provedení bylo pojištěným zadáno třetím osobám formou licence;
 - 30.5 nároky na základě:
 - 30.5.1 projektování nebo výroby motorových vozidel, vzdušných, vodních, kolejových či kosmických dopravních prostředků a lanovek, jakož i z dodávky vzdušných, kolejových či kosmických dopravních prostředků a lanovek;
 - 30.5.2 činností prováděných na vzdušných či kosmických dopravních prostředcích nebo jejich částech, a to jak z důvodu poškození vzdušných či kosmických dopravních prostředků včetně věcí či osob jimi přepravovaných, tak i z důvodu škod způsobených vzdušnými nebo kosmickými dopravními prostředky.

Článek 8 Povinnosti a práva účastníků během trvání pojištění a po vzniku pojistné události

- 1 Kromě povinností vyplývajících ze zákona je pojištník resp. pojištěný dále povinen:
- 1.1 Z důvodu stanovení výše pojistného vzhledem k pojištěnému riziku sdělit pojišťiteli na požádání písemně pravdivé a úplné údaje týkající se pojištěného rizika. Povinnost se považuje za řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zatajeno nic podstatného.
 - 1.2 Neprodleně oznámit pojišťiteli každou změnu týkající se pojištěného nebezpečí, ke které došlo po uzavření pojistné smlouvy; jedná se zejména o podstatné rozšíření nebo změny ve výrobním programu, zvýšení pojistného rizika a změny veškerých ostatních skutečností, na které byl pojištěný dotazován při sjednávání pojištění; pojištěný je povinen na vyzvání pojišťitele poskytnout úplnou informaci o výrobních a pracovních programech v danou chvíli.
 - 1.3 Pojištěný je povinen dbát, aby škodná událost nenastala, neporušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí vzniku škody uložené právními předpisy vydanými na jejich základě nebo povinnosti, které převzal uzavřením pojistné smlouvy; pojištěný rovněž nesmí strpět porušování těchto předpisů a povinností ze strany třetích osob.
 - 1.4 Pojištěný však nesmí zcela ani z části soudně ani mimosoudně uznat nebo uspokojit jakýkoliv nárok na náhradu vzniklé újmy bez předchozího souhlasu pojišťitele;
 - 1.5 Pojištěný je povinen učinit veškerá opatření, která jsou v jeho možnostech a silách, aby byly zjištěny příčiny a průběh škody a aby byl rozsah vzniklé škodné události co nejmenší. Pojištěný je dále povinen:
 - 1.6 Informovat pojišťitele o uplatnění práva na náhradu (nároku) vzniklé újmy třetí osobou;
 - 1.7 Informovat pojišťitele, že proti němu bylo zahájeno řízení před orgánem veřejné moci nebo o doručení trestního příkazu, trestního nebo správního řízení;
 - 1.8 Informovat pojišťitele o uplatnění práva na náhradu (nároku) vzniklé újmy třetích osob cestou občanskoprávního řízení;
 - 1.9 Pojištěný je povinen poskytnout pojišťiteli součinnost při zjišťování a vyřizování či odvrácení vzniku škody; Jestliže pojištěný nemá možnost včas si vyžádat pokyny pojišťitele, je povinen učinit všechny potřebné procesní úkony v předepsaných lhůtách, včetně podání odporu proti trestnímu příkazu.
 - 1.10 Pojištěný je povinen neprodleně oznámit policii nebo jinému orgánu veřejné moci vznik pojistné události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu. V případě zahájení jakéhokoliv řízení konaného orgánem veřejné moci v souvislosti se škodnou událostí je pojištěný povinen o této skutečnosti neprodleně informovat pojišťitele, a to i v případě, kdy již byl vznik pojistné události pojišťiteli oznámen.
- 2 Plná moc pojišťitele: Pojišťitel je zmocněn k tomu, aby v rámci své povinnosti poskytnout pojistné plnění učinil veškerá účelná prohlášení jménem pojištěného.

Článek 9 Následky porušení povinností

- 1 Pokud bylo v důsledku porušení povinností pojištníka nebo pojištěného při jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno nižší pojistné, má pojišťitel právo pojistné plnění snížit o takovou část, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet.
- 2 Mělo-li porušení povinností (stanovených v zákoně, pojistných podmínkách nebo ve smlouvě) pojištníka, pojištěného nebo jiné osoby, která má na pojistné plnění právo, podstatný vliv na vznik škodné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojišťitel právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojišťiteli povinností plnit.
- 3 Ke snížení pojistného plnění podle odst. 2 tohoto článku přistoupí pojišťitel vždy, pokud byl vznik a rozsah škodné události zaviněn hrubou nedbalostí pojištníka, pojištěného, oprávněné osoby nebo jejich zástupců.

Článek 13 Pojistné plnění

- 1 Škoda se hradí v penězích
- 2 Pojištěný se podílí na plnění z každé škodné události částkou (dále jen "spoluúčast"), jejíž výše je sjednána v pojistné smlouvě. Na pojistném plnění ze sériové škody se pojištěný podílí jen jednou spoluúčastí, bez ohledu na počet škodných událostí v sérii.
- 3 Pojistné plnění za jednu škodnou událost nesmí přesáhnout limit pojistného plnění stanovený v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech pojistných plnění ze sériové škody.
- 4 Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření pojistné události.
- 5 Oprávněná osoba nemá právo na pojistné plnění tehdy, jestliže pojistnou událost způsobila úmyslně sama nebo z jejího podnětu jiná osoba.

Článek 14 Přechod práv na pojistitele

- 1 Pokud pojištěný nebo oprávněná osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, má proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou pojistného plnění toto právo na pojistitele a to až do výše částek, které pojistitel poskytl pojištěnému, oprávněné osobě nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady. Pojištěný je v takovém případě povinen zajistit, aby pojistitel mohl uplatnit vůči tomu, kdo za škodu odpovídá, právo na náhradu vzniklé škody a jiná obdobná práva.
- 2 Vzdal-li se pojištěný, oprávněná osoba nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, svého práva na náhradu škody nebo jiného obdobného práva nebo toto včas neuplatnila anebo jinak zmařila přechod svých nároků na pojistitele, má pojistitel právo pojistné plnění snížit až do výše částek, které by jinak mohl získat, nestaroval-li zákon jinak.
- 3 Projeví-li se následky jednání uvedeného v bodu 2 tohoto článku až po výplatě pojistného plnění, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného pojistného plnění až do výše částek, které by jinak mohl získat.

Článek 15 Přerušení pojištění

Na toto pojištění se nevztahuje ustanovení zákona o přerušení pojištění při nezaplacení pojistného do dvou měsíců ode dne jeho splatnosti.

Článek 16 Definice pojmů

- 1 Dodáním se rozumí skutečné předání produktu pojištěnou osobou třetí osobě, bez ohledu na právní důvod. Dodání se považuje za uskutečněné, jakmile pojištěný ztrácí reálnou možnost disponovat věcí, tj. možnost uplatnit svůj vliv na výrobek nebo jeho použití. Předání provedené práce je její dokončení a prokazatelné převzetí objednavatelem nebo oprávněnou osobou.
- 2 Ekologickou újmou se rozumí ekologická újma ve smyslu zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3 Hrubá nedbalost je takové hrubé zanedbání nutné opatrnosti a obezřetnosti spočívající v porušení právní povinnosti, jehož přímým důsledkem byl vznik škody nebo zvětšení následků škody, přičemž možnost takového důsledku pojištěný očekával, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že nenastane (např. závažné porušení protipožárních předpisů, závažné porušení pravidel silničního provozu, činnost pod vlivem alkoholu nebo návykových látek apod.).
- 4 Integrovaná franšiza se rozumí neodečitatelná spoluúčast, tzn. u škodné události, jejíž výše nedosahuje částky sjednané integrované franšizy, nevzniká pojistiteli povinnost vyplatit pojistné plnění; u pojistných událostí přesahujících svou hodnotou výši sjednané integrované franšizy pojistitel vyplácí pojistné plnění včetně této neodečitatelné spoluúčasti.
- 5 Náhodilá událost je událost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.
- 6 Odpovědnost převzatou nad rámec stanovený právními předpisy se rozumí odpovědnost převzatá ve větším rozsahu, než stanoví obecně závazný právní předpis, odpovědnost převzatá v případě, kdy ji obecně závazný právní předpis nestanoví nebo odpovědnost vyplývající z porušení závazku převzaté nad rámec dispozitivního právního ustanovení.
- 7 Ochranným zařízením se rozumí každé zařízení, které slouží k ochraně před škodlivým působením látek schopných znečistit životní prostředí na okolí. Nenadálým selháním ochranného zařízení se rozumí stav, kdy ochranné zařízení v důsledku vnitřní závady, kterou pojištěný při řádné péči nemohl předpokládat, přestane plnit svou funkci, kterou předtím řádně plnilo.
- 8 Oprávněná osoba je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění (pojištěný, vlastník pojištěné věci).
- 9 Poddolování se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.
- 10 Pohřešování se rozumí stav, kdy poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat.
- 11 Pojistitelem je HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Rakouská republika jednající prostřednictvím HDI Versicherung AG, organizační složka v Praze (dále jen "pojistitel"), IČ 276 36 062, která je oprávněna provozovat pojišťovací a zajišťovací činnost dle zvláštního zákona.