

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. DS201600767 ze dne 19. 10. 2016

Název společnosti: Pozemní stavitelství s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku: u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vl 23220

Sídlo: Ruprechtická 538/24, Liberec 1, 460 01

zastoupený: p. Ivanou Sejkorovou, jednatelem

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Sejkorová Ivana

IČO: 27298370

DIČ: CZ27298370

bankovní spojení: KB Liberec, 43-2573580267/0100

(na straně jedné, dále jen jako „Zhotovitel“)

a

statutární město Liberec

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1

IČO:00262978

bankovní spojení:

č. účtu: 1016053873/6100

zastoupený: p. Tiborem Batthyánym, primátorem města

(na straně druhé, dále jen jako „Objednatel“)

(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“)

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 10. 2016 (dále jen jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je úprava rozsahu předmětu díla a ceny díla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto okolnosti jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
3. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu rozsahu předmětu díla a to ve znění přílohy č. 1 (Rekapitulační list a položkové rozpočty k změnovým listům (dále jen „ZL“ č. 1) k tomuto Dodatku č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku ve výši **296 785,25 Kč s DPH**. Tato částka se sestává z částky dle ZL č. 1

Vícepráce rekapitulace změnových listů

ZL č.	Popis	Sazba DPH	Vícepráce bez DPH
ZL 1	Viz příloha č. 1 tohoto dodatku	21 %	245 277,07 Kč
?	Vícepráce bez DPH celkem	21 %	245 277,07 Kč

% vyjádření víceprací ve vztahu k § 222 odst. 5 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.: **13,52 %**

Rekapitulace Dodatku č. 1

Vícepráce celkem bez DPH:	245 277,07 Kč
21% DPH:	51 508,18 Kč
Celkem za Dodatek č. 1 s DPH:	296 785,25 Kč

Rekapitulace ceny díla dle Smlouvy o dílo ze dne 5. 6. 2015 a Dodatku č. 1

Stávající Smlouva o dílo

Cena díla bez DPH 21%	6 958 346,51
DPH 21%	1 461 252,77
Celkem s DPH	8 419 599,28

Smlouva o dílo po Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH 21%	7 203 623,58
DPH 21%	1 512 760,95
Celkem s DPH	8 716 384,54

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.
10. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 21. 3. 2017 usnesením č. **260/2017**.
11. Doložky:
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Rozpočet víceprací ZL. č. 1

V Liberci dne

V Liberci dne

Batthyány Tibor, primátor města

Sejkorová Ivana - jednatel

Objednatel

.....
Zhotovitel