
DODATEK Č. 1 

Ke smlouvě na vypracování projektových dokumentací č. DS202000441 

Č. dodatku objednatele: DS 2 U Z 1 U U 5 9 6 

„Projektová příprava - modernizace a energetické úspory objektu Na 
Výšinách 451/9“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. V platném Znění (dále jen 
občanský zákoník) 

Smluvní strany: 

ohjøflnnıeız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora 
ve věcech technických:  vedoucím oddělení správy objektů a zařízení 
IČO; 00262978 
DIČz CZ00262978 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)
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Zhotovitel: Design 4 - projekty staveb, s.r.o. 
Sídlo: Sokolská l l83/43, 460 0l Liberec 1 - Staré Město, korespondenční adresa 

- provozovna: Trávniee 902, 511 01 Turnov 
zastoupený: Ing. Jindřichem Lechovským, jednatelem společnosti 
IČz 228 01 936 
DIČx CZ22801936 
Bank. spojení: 
Č. účtu: 

Zapsaný V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, Oddíl C, vložka 
32491 

(dále jen „Zhotovitel“) 
(Společně také jen „smluvní strany“) 

I. 

Preambule 
Smluvní strany dne 2. 3. 2020 uzavřely Smlouvu O dílo č. DS20200044l (dále jen „SmlOuva“), 
jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pod názvem: „Projektová příprava - 

modernizace a energetické úspory objektu Na Výšinách 451/9“ (dále též „Veřejná Zakázka
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stupni dokumentace pro vydání společného povolení (pro společné územní a stavební řízení) a 
dokumentace pro provádění stavby (dále též ,,dílo“), a to na základě výsledku výběrového řízení. 

II. 

l. Účelem a předmětem tohoto dodatku č. l Smlouvy (dále jen ,,dodátek“) je Změna 
následujících ustanovení Smlouvy, která vyvstala Zdůvodu požadavku objednatele na 
rozšíření předmětu plnění. 

2. V průběhu zpracovávání projektové dokumentace se provedl odbomý radonový průzkum, ze 
kterého vyplývá nutnost rozšíření projektovou dokumentaci o protiradonovou ochranu viz 
cenová nabídka (příloha č. 1) 

3.Tento dodatek je uzavírán V souladu se Směmící rady č. 3 RM Zadávání veřejných 
zakázek statutámím městem Liberec. Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla V důsledku 
okolností, které Zadavatel jednající S náležitou péčí nemohl předvídat, změna dodavatele by 
způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a celkový rozsah těchto změn 
nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

III. 

Předmět dodatku 
l. Ustanovení Čl. 3, odst. 3.2 Smlouvy se doplňuje O nove' písmeno V), takto: 

V) Vypracování opatření proti šíření radonu V objektu 

2. V ustanovení Čl. 7. odst. 7.1 Smlouvy se Zdůvodu rozšíření plnění navyšuje cena 
dokumentace pro vydání společného povolení á dokumentace pro provedení stavby (dále 
DPS) a tím i celková cena O částku 94.900,- Kč bez DPH. Tabulka nově zní takto: 

|_Činnnxı Cønn v Kč bez DPH 
I 

DPH 21% 
I 

Cena v Kč vč. DPH 
Aføhiıøınøniøkć návrhy 80.000,- 

b 

16.800,- 

' 

96.800,- 
a obhajoba před Radou 
architektů 
Společná dokumentace 442.050,- 92.830,50 

| 
534.880,50 

DPS 242.850 - 50.998,50 
l 

293.848,50
i 

Inženýrská činnost 70.000 - 14.700,- 84.700,- 
cęıkønn 834.900,- 175.329,- 

l 
1.010.229,- 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

l. Tento Dodatek č. l je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav 
mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí 
SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze Shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich 
jednání, tj. nekonfiiktního dokončení spolupráce dle SOD. 

2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným V tomto dodatku, se 
nemění, zůstávají nadále V platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.

,
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3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily S celým textem tohoto dodatku a S celým jeho 
obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán V tísni, ani Za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech Stejnopisech s platností originálu, Z nichž každá 
smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

V. 
Doložky 

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registnı smluv (Zákon o registru smluv). 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno Za Souhlas 
S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. l Zákona 
č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i 

v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

VI. 
Přílohy smlouvy 

Povinnou přílohu smlouvy O dílo tvoří: 

l. Cenová nabídka 

2 5 'ŰLˇ 2021 

v Lihørøi dne ;Ť*.;.É° M v Liberci dne ............. ._ 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

. . . . . . . . 

I g. Jindřich Lechovsk Ing. Zbyněk Karban 
jednatel společnosti náměstek primátora 

3 



DESIGNEI 
5gę;;;gY 

5T^\/EH -I 
øn~.eønzzønz 
Statutarnı město Liberec Design 4 - projekty staveb, s.r.o., 

sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec nam' Dr',E'Bene5e 1 

koresp. adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov 4o6O 59 Llberec lo 
IČ, 228 ol 936' DIČ: CZ 228 01 936 IC: 00262978 DICZ CZ00262978 
Zapsaná V obchírejstř. u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32491 
tel: www.design4.cz 

Název akce : "Projektová příprava - modernizace a energetické úspory objektu Na Výšinách 451/9“ 
Věc : Nabídka dodatečných projekčních prací 

Vážení, 
zasílám nabídku na řešení přepracováníjiž provedených projekčních a inženýrských pracía vypracování 
dodatečných projektových prací na výše uvedenou akci. 
1. Předmět plnění: 
Výchozí Situace: 
Zhotovitel provádí na základě „Smlouvy o dílo na realizaci projektových prací, Projektová příprava-modernizace 
a energetické úspory objektu Na Výšinách 451/9 č. objednatele DS202000441, ze dne 2.3.2020" (dále jen 
,,Smlouva”)" projekční a inženýrské činnosti. 
V průběhu projekčních pracízhotovitel obstaral radonový průzkum, kdy podle Protokolu o měřeníobjemové 
aktivity radonu V objektu ze dne 22.2.2021 (zpracovatel Centrum Radonové Ochrany Třebíč) je ve vnitřních 
prostorách mnohonásobně překročena objemová aktivita radonu ve vnitřním ovzduší. To se týká obytných 
místností V l.NP. Z tohoto důvodu je nutné provést stavební opatření zásahem do podlah V l.NP. 
Návrh: 
Bylo dohodnuto rozšířit předmět díla O návrh na kompletní vybourání podlah V l.NP a provedení nového 
podlahového souvrství včetně tepelné izolace a opatření proti radonu. TO si vyžádá posouzení a návrh 
protiradonových opatření odbornou firmou a dodatečné projekční práce (Specifikace Skladby podlah 
S odvětráním nad střechu, protiradonové izolace, řešení detailů napojení na stávající konstrukce, návrh nové 
teplené izolace dle dotačních požadavků V návaznosti na dotačnítitul, přepracování dosud provedených 
projekčních prací, nové členění projektové dokumentace, nově energetické výpočty, nově koncept ústředního 
Vytápění Z podhledů do podlah atd.). Návrh protiradonových opatření bude samostatnou složkou projektové 
dokumentace. 
2. Nabídková cena dodatečných projektových prací: 
Cena je stanovena dohodou dle zásad ,,Sazebníku pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových 
prací a inženýrských činností UNIKA 2020“ s uplatněním 20% Slevy. 
Hodinová sazba koncepční práce 920,- Kč/hod 
- sleva 20% - 184, -Kč/hod 

Použitá hodinová sazba zaokrouhleno 730,- Kč/hod bez DPH 

a. Cena za dodatečné projekční práce „dokumentace pro Vvdáníspolečného povolení (společné územní a 
stavební řízeníj" bod 4.1. aj Smloufl 

bez DPH 85 hod á 730,- Kč 62.050,- Kč 
21% DPH 13403050 Kč 
Včetně DPH 75.080,5O Kč 

b. Cena za dodatečné projekční práce „dokumentace pro provádění stavbv“., bod 4.1. b) Smlouvy 
bez DPH 45 hod á 730,- KČ 32.850,- Kč 
21% DPH 6.898,50 Kč 
Včetně DPH 39.748,50 Kč 

Nabídková cena celkem bez DPH 94.900,- Kč 
21 % DPH 19.929,- KČ 
Nabídková cena celkem včetně DPH 114.829,- Kč 
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele.



3. Doba a místo glnění: 

Dokumentace pro vvdání Soolečného povolení dle bodu 6.1. li do 15.9.2021 

Ostatní termíny dle Smlouvy Zustávají v platnosti 

v Turnově, 12.3.2021

lng. Jindřich Lechovský -jednatel

.


