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Dodatek č. 1 ev. č. DS202201427/l 
ke smlouvě 0 dílo ev. č. DS20220l427 3 

uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

I. Smluvní strany: 

Smluvní Strany: 

Ohjęánøıøız STATUTÁRNI' MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1 

460 59, Liberec 1 

IČ; 00 26 29 78 
Zastoupené lng. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené lng. arch. Ing. Jiřím Janďourkem, náměstkem 
primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby 

/dále jen objednatel/ 

Zhotovitel STROMOTOM, S.r.o. 
se sídlem: Lžovice 97, 281 26 Týnec nad Labem 
zastoupený: Tomášem Goláněm, jednatelem 
IČ; 07577621 
DIČ; CZ07577621
1 

zapsaný V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl C, 
vložka 303418 

/dále jen Zhotovitel/ 

uzavírají V souladu S ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202201427. 

Článek I. 
Předmět dodatku 

Smluvní Strany uzavřely dne 3.10. 2022 Smlouvu o dílo ev. č. DS202201427 (dále jen 
,,Smlouva“), jejímž předmětem je kácení stromů a arboristické ošetření stromů v ulici 
Masarykova, pozemek p.‹ˇ:. 6009 v k.ú. Liberec, obec Liberec a další, v čl.I11 odSt.2 této 
Smlouvy a její příloze specifikované činnosti. 

Na základě provedených tahových zkoušek u stromů č. 26, 93, 102 a 139 došlo 
k upřesnění návrhu opatření bez dopadu do ceny řezu, u stromu č. 3, 104, 1 12, 120 a 135 
bude provedena o 10% větší Obvodová redukce koruny, u stromu č. 27 a 109 bude 
provedena lokální redukce a strom č. 76 bude pokácen. Zhotovitel provedl ocenění



položek ošetření a kácení - vícepráce, položky týkající se neprovedeného ošetření 
budou 

odečteny - méněpráce. 

Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3R1\/I Zadávání 
veřejných 

zakázek statutámím městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.1 Dodatečné stavební 

práce, dodávky a služby. 

Článek II. 
Cena nerealizovaných prací 

Cena tzv. víceprací a méněprací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele 
ze dne 

8.11.2022 (výkaz výměr - rozpočet, zaokrouhleno), a to ve výši uvedené V odst.2. a 
3. 

tohoto článku. 

Cena nerealizovaných prací (méněpráce) dle tohoto dodatku činí: 

Cena celkem bez DPH 11 564,50 Kč 
DPH 21% 2 428,55 Kč 
Cena celkem S DPH 13 993,05 Kč 

Cena dodatečných prací (vícepráce) dle tohoto dodatku činí 

Cena celkem bez DPH 29 744 50 Kč 
DPH 21% 
Cena celkem S DPH 

Celková cena díla tak činí: 
Cena celkem bez DPH 
DPH 21% 
Cena celkem S DPH 

6 246,35 Kč 
35 990,85 Kč 

567 721,00 Kč 
119 221,41 Kč 
686 942,41 Kč 

Čıánøk III. 
Doložky 

Smluvní Strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňovaní těchto smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomi, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, 
které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodni, bankovní tajemství, Osobní údaje, ...) a 

nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů 
je 

považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za Souhlas subjektu údajů.



'Ň V 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 

Zákona č. 340/Z015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní Strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuta před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a Strana. která by plnila před účinností této 
Smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, Že druhá strana takové plnění přijme a potvrdíjeho přijetí. 

Čıánøk Iv. 
Závěrečná ujednání 

Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto Své 
prohlášení Stvrzují svými podpisy. 
Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn. 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každá ze stran obdrží po dvou. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 

Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách 
Statutámího města Liberec (www.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických 
osob uvedených V tomto dodatku. 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1116/2022 
ze dne 15.11.2022 

V Liberci V Liberci
V 

dne: ..... dne: ....... . ...... .. 

“ '
1 

lng. arch. Ing. Jiří Janìöìırëlš Tomáš Go áň 
náměstek primátora jednatel 
pro architekturu, veřejný prostor 
a dopravní Stavby 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

„ŠPKUMUIUM SRO , _ . . 

Olnzy stromů. Riııkové káoenl. Folk o zeleň 
Tomáš Golan jednatel 

Lłovice 97, 28% 26 Tšneì nad Lábem
V 

IČO 075776211 /DI CZ07577621 
Tel. 730 104 058 go|an@Stmmo1ı›m.‹2_ _/




