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1. SEZNAM ZKRATEK

BIM	Building Information Management/Modeling – Informační model budovy
CDE	Common Data Environment – Společné datové prostředí (viz SDP)
DMS 	Document Management System – Nástroj správy dokumentů
EIR	Employer's Information Requirements – Požadavky zadavatele na projekt v BIM
HMG	Harmonogram
IFC	Datový formát pro sdílení dat ve stavebnictví (ČSN EN ISO 16739:2017)
IMS	Digitální datový a informační model stavby
ISO	Mezinárodní organizace pro normalizaci
LoD	Level of Development – rozsah podrobnosti informačního modelu
LoI	Level of Information – množství informací v prvcích informačního modelu
SDP	viz CDE
SGI	Soubor grafických informací
DSS	Datový standard staveb
SPI	Soubor popisných informací
SO	Stavební objekt
SoD	Smlouva o dílo
SW	Software 
WGS	Světový geodetický standard 



2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU
2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE PROJEKTU
	Informace o projektu

	Název projektu
	Navýšení kapacit MŠ Kytička, Liberec – projektová příprava, včetně informačního modelu (BIM)

	Objednatel
	Statutární město Liberec

	Adresa Objednatele
	nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

	Předpokládané datum zahájení
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

	Předpokládaná doba trvání
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

	Zhotovitel
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

	Adresa Zhotovitele
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

	Místo plnění
	č. p. 972/2,  972, 971 a 970, Burianova ulice, Liberec III – Rochlice a přilehlého prostranství



2.2 POPIS PROJEKTU
Účelem plnění je zpracování projektové dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro získání dotace z příslušného dotačního programu a pro následné vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavby, jejímž předmětem bude realizace díla v souladu s požadavky programu. 


3. KONTAKTNÍ OSOBY PRO BIM
3.1 POPIS ROLÍ*
	Název role
	Popis role

	BIM Manažer
	Osoba zodpovědná za svolávání výrobních výborů týmu IMS, řízení prací a dodržení požadované kvality informačních modelů, co do obsahové tak i věcné stránky. Dále zodpovídá za dodržení harmonogramu a rozsahu projektu.

	Správce informací
	Osoba zodpovědná za správu, koordinaci a zpracování informací v CDE prostředí a zároveň osoba určená pro řešení technických problémů
a konfliktů v rámci CDE.

	Modelář
	Osoba zodpovědná za kvalitu provedení požadovaných grafických modelů a správnosti zadání požadovaných atributů a popisných informací.

	Správce CDE
	Osoba zodpovědná za správu, koordinaci a zpracování dat v CDE
a zároveň osoba určená pro řešení netechnických problémů
a konfliktů v rámci CDE. Zajišťuje mimo jiné i nastavení a údržbu DMS, nastavení práv, aktualizaci nových uživatelů, popřípadě schvalovacích procesů.

	BIM Koordinátor
	Osoba, která řídí a koordinuje BIM projekt podle dohodnutých standardů a postupů. Hlídá naplněnost modelu předem specifikovanými informacemi, podílí se i na samotné tvorbě modelu, zejména při složitých či nestandardních řešeních.


*Role budou jasně definované spolu s rozsahem odpovědnosti v navazujícím dokumentu BEP.

3.2 KONTAKTY* (*Dále rozpracovány v BEP)
	Role
	Organizace
	Jméno
	Příjmení
	Email
	Telefon

	Objednatel 
(věci smluvní)
	SML 
	Michaela
	Maturová
	maturova.michaela@
magistrat.liberec.cz 
	728 185 033

	Objednatel 
(věci technické)
	SML
	Pavel
	Smarž
	pavel.smarz@
magistrat.liberec.cz
	734 358 282

	Objednatel (Správce SDP)
	SML
	
	
	
	

	Objednatel
(BIM Manažer)
	SML
	Radek
	Moťka
	email@radekmotka.cz
	721 257 021

	Zhotovitel 
(věci smluvní)
	Organizace
	Jméno
	Příjmení
	Email
	Telefon

	Zhotovitel 
(věci technické)
	Organizace
	Jméno
	Příjmení
	Email
	Telefon

	Zhotovitel 
(BIM Manažer)
	Organizace
	Jméno
	Příjmení
	Email
	Telefon

	Zhotovitel (Modelář)
	Organizace
	Jméno
	Příjmení
	Email
	Telefon

	Zhotovitel
(správce informací)
	Organizace
	Jméno
	Příjmení
	Email
	Telefon

	Zhotovitel
(BIM Koordinátor)
	Organizace
	Jméno
	Příjmení
	Email
	Telefon


4. IDENTIFIKACE CÍLŮ A UŽITÍ BIM

 Vytvoření IMS projektu k dokumentaci pro provádění stavby (DPS)
 Úprava IMS na základě případného zjištění nepředvídatelných či jiných okolností 
 Využití CDE pro sdílení aktuálních dat
4.1 PODROBNÝ POPIS CÍLŮ A UŽITÍ BIM
	4.1.1 „Vytvoření IMS projektu k dokumentaci pro provádění stavby (DPS)“
Namodelování informačního modelu stavebních objektů v určené podrobnosti LoD 300
(viz kapitola 5.1), který bude odpovídat projektu vytvořeným standardním způsobem (2D projektová dokumentace), včetně požadovaných informací o jednotlivých prvcích modelu v něm obsažených.
	4.1.2 „Úprava IMS na základě případného zjištění nepředvídatelných či jiných 		okolností“
Na základě zjištěných provedených prací a případné změně či úpravě použitých materiálů či postupů 
je nutné tyto skutečnosti reflektovat i v informačním modelu, který byl vytvořen k dokumentaci pro provádění stavby (DPS). 
	4.1.3 „Využití CDE pro sdílení aktuální dat“
V rámci vedení projektu pomocí metody BIM je vhodné, aby Zhotovitel komunikoval 
s Objednatelem přes společné datové prostředí (SDP/CDE), které bude sloužit k předávání veškerých dokumentů tohoto projektu a jeho participantům. Bližší specifikace společného datového prostředí 
a požadavků jsou popsány dále (kapitola 7). 
4.2 PŘEDPOKLÁDANÉ CÍLE A UŽITÍ BIM PRO NÁSLEDUJÍCÍ FÁZE
Účelem je zpracování projektové dokumentace s využitím informačního modelu, který bude v další fázi sloužit jako podklad pro dodavatele stavby. Při samotné realizaci stavby bude IMS dále zpřesněn 
a jeho výsledná podoba bude odpovídat projektové dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS).  Informační model bude Objednatelem využit ve fázi provozu stavby, včetně využití IMS pro následnou údržbu a plánování oprav.


5. INFORMAČNÍ POŽADAVKY NA MODEL A DATOVÝ STANDARD
5.1 PODROBNOST MODELU (LoD)
Objednatel požaduje v rámci tvorby informačního modelu po Zhotoviteli podrobnost modelu
LoD 300 ve fázi dokumentace pro provádění stavby (DPS). Po vlastní realizaci stavby využije Objednatel informační model jako tzv. digitální dvojče v podrobnosti informačního modelu LoD 500 pro následný provoz, údržbu a plánování oprav. 
	Level of Development (LoD)
	Definice hloubky a šířky modelování
	Rozsah Souboru grafických informací (SGI)
	Rozsah Souboru popisných informací (SPI)
	Příklad typického využití

	LoD 300
	Vymodelované prvky již mají přesné rozměry
a jednotlivé profese jsou zkoordinovány. Model je vhodný pro zpracování položkového rozpočtu stavby.
Tato úroveň LoD je vhodná pro zpracování tradiční projektové dokumentace stavby včetně dílenských dokumentací.
Např. systém vzduchotechniky zahrnuje již přesné rozměry potrubí včetně přírub atd.
a současně již definuje jejich přesné umístění v návaznosti na ostatní profese. 
	Přesná poloha a výška horního povrchu s ohledem 
k výšce podlah. Např. horní plocha nosné konstrukce bude ve správné výšce 
a příčného 
a podélného sklonu bez podlahové krytiny atd.
Základy, podpěry a veškeré  nosné konstrukce budou modelované zjednodušeně bez zkosených hran.
Tento objekt lze použít pro základní kontrolu vytyčení.
Případná výztuž v monolitických konstrukcích není požadována, postačí zadání stupně vyztužení na jednotlivých částech.
	Prvky nesou úplnou popisnou informaci 
v podobě vícero atributů, z nichž některé je možno zadat ručně či je lze použít pro automatické generování hodnoty.
Prvky nesmí obsahovat odkazy na konkrétní modely, výrobce atd., ale pouze obecné hodnoty.
	Dokumentace pro provádění stavby (DPS).

	LoD 500
	Prvky jsou modelovány jako sestavy pro údržbu 
a provoz. Kromě skutečných a přesných rozměrů, tvaru, umístění, množství 
a orientace jsou 
k modelovaným prvkům připojeny i veškeré negrafické informace.
	Přesná poloha a výška.

Lze použít pro úplnou kontrolu vytyčení.
Stavební prvky a inženýrské sítě modelované podle skutečnosti.
Případná výztuž v monolitických konstrukcích není požadována, postačí zadání stupně vyztužení na jednotlivých částech.
	Prvky nesou úplnou grafickou a úplnou popisnou informaci 
v podobě vícero atributů, z nichž některé je možno zadat ručně. Je žádoucí, aby byly prvky vykazovány automaticky.
	DSPS, Digital Twin (tzv. digitální dvojče)





5.2 DATOVÝ STANDARD
Objednatelem je vyžadován datový standard DSS, podle kterého by měl Zhotovitel vytvořit informační model v požadovaném stupni projektové dokumentace. DSS je otevřený datový standard a zároveň třídící systém, dostupný na webové adrese https://dss.koncepcebim.cz/ 
	Název standardu
	Popis standardu
	Verze

	DSS
	Datový standard staveb 
	Aktuální platná



5.3 2D VÝSTUPY
Společně s informačním modelem bude Zhotovitel povinen předložit i standardní (2D) projektovou dokumentaci v tištěné podobě, odpovídající informačnímu modelu tak, jak je požadováno v ZD projektu.
6. POŽADAVKY NA SOFTWARE
Objednatel nespecifikuje konkrétní softwarové nástroje, které musí Zhotovitel pro vytvoření a správu modelu použít. Použitý SW Zhotovitele však musí umět exportovat data v požadovaném formátu Objednatele, který je blíže specifikován v kapitole 7.1. 
6.1 SW
	Software
	Verze
	Způsob použití
	Datový formát

	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]



7. ZPŮSOB VÝMĚNY DAT
Výměna dat bude probíhat přes projektové CDE zajištěné Objednatelem.
7.1 POŽADOVANÉ FORMÁTY
Informační modely budou předány se všemi informacemi a nastaveními, které jsou nezbytné pro produkci projektové dokumentace dle objektové skladby, prostorovou koordinaci a další požadavky 
v rámci ujednání tohoto dokumentu. Modely nebudou obsahovat pracovní a dočasná nastavení, která by mohla navyšovat datovou velikost modelů, vyjma předání mimo milníky pro potřeby spolupráce.
Modely budou předány v otevřeném formátu *.IFC (IFC4) a dále v nativních formátech jednotlivých SW použitých Zhotovitelem (viz tabulka kapitoly 6.1).
Elektronické, popřípadě digitalizované tištěné dokumenty, jsou ukládány v obecně používaných formátech .DOC, .XLS, .DWG či .PDF, a to do předem definované složkové struktury DMS, která bude definována v prostředí CDE.

7.2 CDE
Společné datové prostředí je jediným zdrojem informací používaný ke shromažďování, správě a šíření informací pro celý tým projektu. Vytvoření tohoto jediného zdroje informací usnadňuje spolupráci mezi jednotlivými participanty projektu, jednoznačně definuje jedinou platnou verzi informace 
a pomáhá vyhnout se nedorozumění, duplicitě a chybám. 
Informacemi jsou v CDE rozuměny nejen veškeré dokumenty (např. informační modely – obsahující grafické i jeho negrafické informace; 2D výkresová dokumentace; textové; tabulkové 
či naskenované dokumenty) včetně jejich popisných údajů (vlastností), ale i veškerá komunikace 
a procesy s nimi spojenými. CDE propojuje tedy na jediném místě kompletní dokumenty, komunikaci a procesy projektu.
Objednatel pro potřeby projektu zpřístupní své interní CDE. Zajištění přístupů do prostředí, nastavení práv a dalších náležitostí je plně v kompetenci Objednatele, resp. osoby Objednatelem k tomu určené (Správce CDE). 
8. PŘEDÁNÍ INFORMAČNÍHO MODELU
8.1 HMG PŘEDÁVÁNÍ MODELU
Časový harmonogram popisuje dílčí milníky předání nejen finálního díla IMS, ale i průběžného stavu IMS pro vzájemnou spolupráci. Vhodné doplnit tabulku i Ganttovým diagramem (v rámci BEP).
	Milník
	Řešitel

	40 DNÍ 
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

	80 DNÍ
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

	120 DNÍ
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

	FINÁLNÍ IMS (150 DNÍ)
	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]



9. ZÁVĚR
Tento dokument je nedílnou součástí zadávací dokumentace dané fáze projektu a slouží jako podklad pro další navazující dokument Plán realizace BIM (BEP), který jasně definuje samotnou realizaci projektu pomocí metodiky BIM. Zhotovitel je povinen doplnit chybějící pole, zpravidla označené [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]. Po podpisu smlouvy bude tento dokument dále rozpracován do podoby zmiňovaného dokumentu BEP, který je závazným dokumentem realizace projektu pomocí metody BIM (bude-li Objednatelem vyžadováno).
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