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Odbor právní a veřejných zakázek 
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Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne 

      PR/EP 4/24 

CJ MML 040370/24 

Ing. Štěpán Ovádek 

/485 243 220 

13.2.2024 

Počet listů 1 Počet příloh 0 Počet listů příloh 0  

 

 

Změna zadávací dokumentace I.  
 

v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

 

„Propustek pod komunikací na pozemku p. č. 1554/1 v k. ú. Vesec u 

Liberce“ 
 

 

Vážení dodavatelé,  

 

zadavatel se po kontrole zadávací dokumentace rozhodl prodloužit lhůtu na dokončení díla. 

 

Na základě této skutečnosti dochází k níže uvedeným změnám zadávací dokumentace. 

 

Změny zadávací dokumentace: 

 

S ohledem na výše uvedené dochází ke změně Výzvy k podání nabídky a zadávací 

dokumentace. Článek č. IV „Doba plnění veřejné zakázky“ se mění následovně: 

 

Původní znění: 

Uzavření smlouvy: neprodleně po uveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení 

 

Zahájení díla: do tří (3) dnů od protokolárního předání staveniště. Předpokládaný termín 

zahájení – srpen 2024. 

 

Dokončení díla: do třiceti (30) kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění 

(staveniště). Předpokládaný termín dokončení září 2024. 

 

Informace o prohlídce místa plnění viz kapitola XI. 2. „Prohlídka místa plnění“. 
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Nové znění: 

Uzavření smlouvy: neprodleně po uveřejnění oznámení o výsledku výběrového řízení 

 

Zahájení díla: do tří (3) dnů od protokolárního předání staveniště. Předpokládaný termín 

zahájení – srpen 2024. 

 

Dokončení díla: do šedesáti (60) kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění 

(staveniště). Předpokládaný termín dokončení září/říjen 2024. 

 

Informace o prohlídce místa plnění viz kapitola XI. 2. „Prohlídka místa plnění“. 

 

Dále upozorňujeme všechny dodavatele, že v návaznosti na výše uvedené došlo ke změně 

přílohy č. 3 zadávací dokumentace (Návrh smlouvy o dílo). Upravený návrh smlouvy o 

dílo je uveden jako nová (upravená) příloha č. 3 zadávací dokumentace (Upravený návrh 

smlouvy o dílo). Tato příloha je volně přístupná na profilu zadavatele 

(https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1878.html). V návaznosti na výše uvedené 

upozorňujeme všechny dodavatele, aby ve svých nabídkách předkládali tuto aktuální 

podobu smlouvy o dílo. 

 

Další části zadávací dokumentace zůstávají beze změn.            

 

S ohledem na tyto změny zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro 

podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje a končí dnem 12.03.2024 v 

10:00 hodin. 

 

Děkujeme za projevený zájem 

 

S pozdravem 

 

 

 

Za zadavatele:  ....................................................... 

     Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek v. r. 

 náměstek primátora 
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