STATUTARNI MESTO LIBEREC

Odbor pravni a vefejnych zakazek

namésti Dr. E. BeneSe 1, 460 59 Liberec 1

Vsem dodavatelim

Vas dopis znacky / ze dne Nase znacka Vyftizuje / telefon V Liberci dne
PR/SM 7/24 Ing. Jana Kolomaznikova/  28.5.2024
CJ MML 208384/24 485 243 497
Vysvétleni ZD €. V.

v rdmci zjednodusené¢ho podlimitniho fizeni:

»Rekonstrukce mostu pres Zelezni¢ni trat’ LB — 222, ul. Ke
Hluboké - ITI«

Vazeni dodavatelé,

%

zadavatel timto v souladu s § 98 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek,
v platném znéni, poskytuje odpovéd’ na dotaz, vzneseny z fad dodavatelii, k vySe uvedené
vetejné zakazce.

Dotaz €. 1 (ze dne 24. 5. 2024):

Termin realizace urceny v zadavaci dokumentaci je: predpoklad zahdjeni kvéten 2024
(zahdjeni plneni do péti dnu od prevzeti stavenisté) a ukonceni do Sesti mésicil.

Pro realizaci stavby bude potieba vyloucit provoz na koleji pod mostem, coz je uvedené také
v technické zpravé PD a ve vykazu vymér. Vyluky se viak musi u Spravy Zeleznic (S7)
objednat 120 — 130 dnii predem. V pripade, Ze o vyluky bude zZadat vybrany zhotovitel, tak
z prideélené lhuty pro realizaci mostu odpada minimalné 120 dni (4 mésice) a za zbylou dobu
neni mozné most realizovat, nehledé na to, zZe realizace se tak posune do zimniho obdobi. Ma
investor vyluky predjedndny se SZ nebo je urceny postup na pieruseni doby realizace o dobu
potiebnou k zajisteni vyluk?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 1:

Kvéten 2024 byl pouze piedpokladany termin zahajeni plnéni. Z diivodu prodlouZeni lhity
pro podani nabidek, jiZ tento pfedpoklad neplati.

Objednatel vyluku vlakové dopravy neptfedjednal z divodu nejasnosti terminu realizace
stavby, jen jsme predeslali pfedpokladany termin. Konkrétni termin vlakové vyluky pak bude
zajiSt'ovat ptimo zhotovitel dle svého harmonogramu postupu praci. Doba pro vyfizeni vyluky
se do celkové lhuty pro provedeni dila nezapocitava. Na dobu pro vyfizeni vyluky lze pferusit
stavbu na dobu nezbytn¢ nutnou pro vyiizeni a nasledné bezodkladné pokracovat v pracich.
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Zadavatel neprodluZuje lhiitu pro podani nabidek. Ucastnici mohou i nadéle podat svoji
nabidku nejpozdéji do 07. 06. 2024 do 10:00 hodin prostfednictvim elektronického nastroje
E-ZAK urceného k elektronickému podavani nabidek, umisténého na adrese
https://zakazky.liberec.cz/, kde je rovnéz dostupny podrobny navod na jeho pouziti (odkaz
,»Manualy*“ v zapati), linka technické podpory +420 538 702 719.

Zazadavatele: ...
Ing. Jaroslav Zamecnik, CSc., v. r.
primator mésta Liberec
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