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Ke smlouvě o dílo
číslo objednatele DS202401332/1
číslo zhotovitele 20240101


uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy

1.1 	Objednatel:		STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
	PSČ, sídlo:		460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I 
	zastoupený:		Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
          ve věcech smluvních:      	Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
          IČO:		00262978
	DIČ:		CZ00262978
	Telefon:		485 243 295
	bank. spojení:		ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800
	ve věcech technických oprávněn k jednání:	Ing. Miloslav Matocha, vedoucí odboru energetického managementu

	(dále jen „objednatel“)


1.2	Zhotovitel: 		BARATECH, s.r.o. 
PSČ, sídlo: 		Aubrechtové 3107/2, 106 00 Praha 10 
zastoupený: 		Ing. Pavel Eliáš, jednatel 
IČO: 			24702587 
DIČ: 			CZ24702587 
bank. spojení: 		2108175389/0800 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 	Ing. Pavel Eliáš, jednatel 
ve věcech technických oprávněn k jednání: 	Ing. Pavel Eliáš, jednatel 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167311


          (dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)







Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 22. 7. 2024 Smlouvu o dílo č. DS202401332 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je dodávka, instalace a zprovoznění souboru deseti fotovoltaických elektráren (FVE) na střechách objektů v majetku Statutárního města Liberec a to v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo. Jedná se o projekt spolufinancovaný z prostředků Modernizačního fondu z výzvy RES+ č. 4/2022 „Komunální  FVE  pro větší obce (energetická společenství)“.

Předmět dodatku č. 1
3.1	Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna vnějšího rozměru FV panelů, hmotnosti, účinnosti a rozmístění panelů na střeše ZŠ Broumovská. V průběhu realizace díla zjistil zhotovitel aktuální nemožnost dodat fotovoltaické panely s rozměrem specifikovaným v rozpočtu Smlouvy, a proto se smluvní strany dohodly na uvedené změně. Změna části předmětu plnění nemá vliv na sjednanou výši ceny díla ani na sjednaný termín plnění.

3.2	Položka č. 29 se nahrazuje položkou 29-N v rozpočtu 01 „Komunitní energetika Liberec I. - ZŠ Broumovská - FVE 209,76 kWp“ v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

3.4 	Změna části předmětu plnění a okolnosti k ní vedoucí je popsána ve Změnovém listu č. 01, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. 
3.5    	Uvedená změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

Doložky
4.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
4.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
Závěrečná ustanovení

5.1 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
5.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat. 
5.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
5.5 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 1027/2024 ze dne 17. 09. 2024.


Příloha č. 1 Změnový list č. 01


Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

	V Liberci dne 25. 9. 2024   
	V Liberci dne 26. 9. 2024     

	
	

	………………………………………
	………………………………………

	              za objednatele
	za zhotovitele

	Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
           primátor města
	Ing. Pavel Eliáš, jednatel 
BARATECH, s.r.o.
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