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Dodatek č. 2
Ke smlouvě o dílo
číslo objednatele 202401332
číslo zhotovitele 20240101


uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy

1.1 	Objednatel:		STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
	PSČ, sídlo:		460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I 
	zastoupený:		Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
          ve věcech smluvních:      	Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
          IČO:		00262978
	DIČ:		CZ00262978
	Telefon:		485 243 295
	bank. spojení:		ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800
	ve věcech technických oprávněn k jednání:	Ing. Miloslav Matocha, vedoucí odboru energetického managementu

	(dále jen „objednatel“)


1.2	Zhotovitel: 		BARATECH, s.r.o. 
PSČ, sídlo: 		Aubrechtové 3107/2, 106 00 Praha 10 
zastoupený: 		Ing. Pavel Eliáš, jednatel 
IČO: 			24702587 
DIČ: 			CZ24702587 
bank. spojení: 		2108175389/0800 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 	Ing. Pavel Eliáš, jednatel 
ve věcech technických oprávněn k jednání: 	Ing. Pavel Eliáš, jednatel 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167311


          (dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)







Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 22. 7. 2024 Smlouvu o dílo č. DS202401332 a dne 26. 9. 2024 Dodatek č. 1 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je dodávka, instalace a zprovoznění souboru deseti fotovoltaických elektráren (FVE) na střechách objektů v majetku Statutárního města Liberec a to v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo. Jedná se o projekt spolufinancovaný z prostředků Modernizačního fondu z výzvy RES+ č. 4/2022 „Komunální  FVE  pro větší obce (energetická společenství)“. 
Předmět dodatku č. 2
3.1	Předmětem tohoto Dodatku č. 2 na objektu ZŠ Dobiášova je dodatečné plnění spočívající v odvozu a likvidaci klestu vzniklého odstraněním náletových dřevin, doplnění datového kabelu pro přenos datového signálu mezi RFVE a RE, záměna měděného přívodního kabelu za kabel hliníkový a změna provedení dispečerského řízení FVE na základě požadavku ČEZ Distribuce; změny jsou popsány ve Změnovém listu č. 02, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
 
3.2	Předmětem tohoto Dodatku č. 2 na objektu ZŠ Broumovská je změna provedení dispečerského řízení FVE na základě požadavku ČEZ Distribuce, popsaná ve Změnovém listu č. 03, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. 

3.3 	Podrobné změny části předmětu plnění, okolnosti k nim vedoucí a vliv na cenu díla jsou popsány ve Změnovém listu č. 02 a 03, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
3.4 	Dodatečné práce spočívající v odvozu a likvidaci klestu vzniklého odstraněním náletových dřevin jsou realizovány v souladu s  § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
3.5  	Změna provedení dispečerského řízení FVE a změny v dodávkách kabelů jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Změna ceny
4.1 	Smluvní strany se v důsledku výše popsané změny předmětu plnění dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy (konkrétně v položce č. 02 ZŠ Dobiášova), která se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje o celkovou částku ve výši 30.095,-  Kč bez DPH (tj. 36.414,95 Kč včetně 21 % DPH).  Původní celková cena za dílo činila 19.997.984,76 bez DPH, nově činí celková cena za dílo 20.028.079,76 Kč bez DPH.


4.2 	Tabulka s jednotlivými cenami se nahrazuje novou tabulkou následovně: 


	[bookmark: RANGE!B15]Číslo
	Název
	DPH 
	Cena bez DPH
	DPH Kč
	Cena celkem

	01
	ZŠ Broumovská
	21 %
	3.760.330,52
	789.669,40
	4.549.999,99

	02
	ZŠ Dobiášova
	21 %
	3.761.100,64 
	789.831,13
	4.550.931,77

	03
	ZŠ nám. Míru
	21 %
	1.521.696,61 
	319.556,28 
	1.841.252,89 

	04
	ZŠ nám. Míru
	21 %
	1.252.778,73 
	263.083,53 
	1.515.862,26 

	05
	MŠ Beruška
	21 %
	2.230.054,26 
	468.311,39 
	2.698.365,65 

	06
	MŠ Čtyřlístek
	21 %
	1.015.373,70 
	213.228,47 
	1.228.602,17 

	07
	BD Na Žižkově
	21 %
	1.070.761,60 
	224.859,93 
	1.295.621,53 

	08
	MŠ Motýlek
	21 %
	1.670.402,80 
	350.784,58 
	2.021.187,38 

	09
	DS Františkov
	21 %
	1.920.541,00 
	403.313,61 
	2.323.854,61 

	10
	Divadlo F.X. Šaldy
	21 %
	1.485.039,90 
	311.858,37 
	1.796.898,27 

	
	SW monitoring
	21 %
	340.000,00 
	71.400,00 
	411.400,00 

	Celková cena
	21 %
	20.028.079,76 
	4.205.896,75 
	24.233.976,51 


  
Doložky
5.1	Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
5.2	Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5.3	Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
5.4	Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
5.5	Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
Závěrečná ustanovení
6.1	Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
6.2	Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6.3	Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 2 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat. 
6.4	Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
6.5	Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 1165/2024 ze dne 22. 10. 2024.



Příloha č. 1 Změnový list č. 02
Příloha č. 2 Změnový list č. 03




Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

	[bookmark: _GoBack]V Liberci dne 30. 10. 2024   
	V        dne      

	
	

	………………………………………
	………………………………………

	              za objednatele
	za zhotovitele

	Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
           primátor města
	Ing. Pavel Eliáš, jednatel 
BARATECH, s.r.o.
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