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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C
Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyř
Ing. Alena Bláhová

Vysvětlení zadávací dokumentace
rámci zjednodušeného podlimitního řízení

„ – modernizace vý “

Vážení dodavatelé, 

zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, poskytuje odpově é v rámci výše 
uvedené zakázky, a to

č. 1
Zadávací dokumentace hovoří o předpokladu předání staveniště v prosinci 2024 a o plnění 
díla do 5 týdnů od předání staveniště, čímž by práce měli trvat max. do konce ledna 2025. 
Termín plnění považujeme za nereálný, jelikož součástí výměny je řada komponent (dveře, 

ydraulické ústrojí, atp…), které mají dodací lhůty minimálně 10 týdnů od objednání. Dále se 
nám zdá neefektivní a rizikové provádět nové nátěry OCK v zimních měsících (technologické 
předpisy nátěrů). Lze posunout realizaci díla do jarních měsíců, např. do měsíce dubna 2025? 
Doba odstávky výtahu by pak byla maximálně těch avizovaných 5 týdnů.

Odpověď č. 1
veniště bude předáno za příznivých klimatických podmínek, aby mohly být provedeny 

veškeré práce v souladu se zadáním veřejných zakázek a s ohledem na dodací lhůty některých 
komponent, aby byl dodržen termín realizace VZ. Odhad únor – březen.
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č. 2
Zadávací dokumentace hovoří o Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
(DPS) v podrobnosti dílenské dokumentace (DD). Chápeme dobře, že se jedná o tvorbu 
dispozičního výkresu skutečného (nového) stavu zpracovaný dodavatelem díla nebo to musí 
být výkres opatřený razítkem „Autorizované osoby technologických zařízení staveb“?

Odpověď č. 2
Projektovou dokumentaci požadujeme mít opatřenou razítkem „Autorizované osoby 
technologických zařízení staveb“.

č. 3
Lze práce na výtahové šachtě (nátěr, výměna skel, tmelení) provádět z lešení, které bychom 
vystavěli okolo výtahové šachty?

Odpověď č. 3
Se stavbou lešení kolem výtahové šachty souhlasíme

………………………………………
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc

primátor města Liberce
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