Příloha č. 1 ZD – Návrh smlouvy o dílo
	Dobíjecí infrastruktura DPMLJ





Závazný návrh SMLOUVY O DÍLO
na provedení stavby „Dobíjecí infrastruktura DPMLJ“
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
IČO: 			47311975
Se sídlem:		Mrštíkova 850/3, 460 07, Liberec III – Jeřáb
Zastoupena:		Ing. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva a Ing. Václavem Sosnou, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení:	
(dále jen „Objednatel“)
a
[název – doplní dodavatel]
IČO: 			[doplní dodavatel] 
Se sídlem:		[doplní dodavatel]
Zápis v OR:		[doplní dodavatel] 
Zastoupen:		[doplní dodavatel]
Bankovní spojení:	[doplní dodavatel]
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní strana“)

I. [bookmark: _Toc345434287]ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dobíjecí infrastruktura DPMLJ“ (dále jen „Veřejná zakázka“) realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Veřejná zakázka bude realizována metodou design & build.
1.2 Předmětem této Smlouvy je vypracování projektové dokumentace a poskytnutí dodávek, souvisejících stavebních prací, služeb a dalších plnění, a to způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě a dalších zadávacích podmínkách Veřejné zakázky (dále jen „Dílo“).
1.3 Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy v co nejširší možné míře chránit a naplňovat všechny oprávněné cíle a zájmy Objednatele, se kterými se v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku seznámil, nebo které měl s přihlédnutím ke všem okolnostem očekávat. Výsledkem činnosti Zhotovitele bude dodání funkční a řádně uživatelné nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy a souvisejících služeb Objednateli dle sjednaných podmínek.
1.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil s veškerými Objednatelem předloženými podklady a dokumenty týkajícími se uvedeného Díla, zejména pak s požadavky na výkon nebo funkci uvedenými v příloze č. 1 této Smlouvy, které byly součástí zadávacích podmínek Veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této Smlouvy provede v souladu s vydanými příslušnými povoleními, za dohodnutou cenu dle cenové nabídky zpracované na předmět Díla a v dohodnuté lhůtě.
1.5 Zhotovitel dále prohlašuje, že se důkladně seznámil s místem plnění Díla. 
1.6 Strany sjednávají, že faktické provedení stavby bude v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy a/nebo správců sítí nezbytných k vydání kolaudačního rozhodnutí týkajícího se Stavby za účelem dle této Smlouvy.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY – DÍLO
2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele kompletní dodávku Díla v rozsahu, způsobem a jakosti tak, jak je Dílo specifikováno v této Smlouvě. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu Díla v souladu s článkem IX. této Smlouvy za předpokladu, že Zhotovitel provede Dílo v souladu s touto Smlouvou, a dokončené Dílo převzít.
2.2 Předmětem Díla je:
vytvoření projektové dokumentace pro povolení záměru definované v této Smlouvě (dále jen „Dokumentace“);
projednání Dokumentace s Objednatelem, dotčenými orgány státní správy a ostatními případnými účastníky řízení a zajištění veškeré inženýrské činnosti potřebné pro získání příslušného povolení záměru, realizaci stavby a její uvedení do provozu včetně zajištění získání příslušného kolaudačního rozhodnutí (dále jen „Inženýrská činnost“);
dodávky zařízení dobíjecí infrastruktury a realizace stavebních prací v souladu s touto Smlouvou a Dokumentací (dále jen „Stavba“), přičemž pro vyloučení pochybností se Stavbou rozumí i veškeré technologické součásti Stavby nezbytné pro její provoz v souladu s účelem Stavby, nejsou-li tyto součásti Stavby dle zadání Objednatele vyňaty z předmětu plnění této Smlouvy;
poskytnutí souvisejících služeb, včetně propojení zařízení dobíjecí infrastruktury s informačními systémy Objednatele a zajištění servisu zařízení.
2.3 	Dokončené Dílo musí být provedeno:
· za podmínek uvedených v této Smlouvě;
· dle požadavků dotčených orgánů státní správy a samosprávy (včetně správců technických sítí a správce komunikací) definujících podmínky, za nichž lze udělit kolaudační rozhodnutí k trvalému a řádnému užívání celého Díla podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“);
· v souladu se závaznými podmínkami uvedenými v příslušných veřejnoprávních povoleních a v souladu s jakýmikoliv dalšími rozhodnutími a vyjádřeními orgánů veřejné správy; 
· dle dalších platných a účinných předpisů České republiky, obecně platných norem (ČSN, ISO, EN) a předpisů vztahujících se k realizaci Díla (včetně technických specifikací, technologických postupů a doporučení předepsaných výrobci použitých materiálů);
· v souladu se zadáním Objednatele;
· dle zadávacích podmínek Veřejné zakázky, na jejichž základě byla zpracována nabídka Zhotovitele; a
· dle nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku.
2.4 	Jednotlivé součásti Stavby k předávacímu řízení budou dokladovány potřebnými platnými doklady dle požadavků právních předpisů (atesty, certifikáty atp.).
2.5 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost v rozsahu vymezeném touto Smlouvou. Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, je povinností Zhotovitele poskytnout nebo zajistit jakékoliv plnění, které je nezbytné pro realizaci Díla, v souladu s touto Smlouvou a všemi příslušnými právními a technickými předpisy. S ohledem na předchozí větu se jakékoliv plnění nezbytné pro realizaci Díla, které není součástí součinnosti Objednatele, považuje za součást plnění Zhotovitele v rámci Díla bez toho, aby to mělo vliv na sjednanou cenu Díla nebo rozsah povinností Objednatele. Je-li potřebné, aby pro plnění některých povinností Zhotovitele z této Smlouvy poskytl Objednatel Zhotoviteli plnou moc, zavazuje se Objednatel na řádně odůvodněnou písemnou žádost takovouto plnou moc bezodkladně Zhotoviteli poskytnout.
2.6 Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že součástí předmětu Díla jsou rovněž:
a) veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, jejich příp. přeložení nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození; Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na stávajících inženýrských sítích. Geodetické práce v průběhu výstavby a pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby;
b) geodetické zaměření skutečného provedení Díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno Objednateli v elektronické podobě na USB flash disku a dále v 6 vyhotoveních v tištěné podobě. Součástí tohoto změření jsou: 
· geodetické zaměření skutečného provedení díla
· geometrický/é plán/y pro vklad do katastru nemovitostí
· doklady o vytýčení Stavby;
c) dodávka informačního panelu (dočasný billboard) o rozměrech 5100x2400 mm a jeho osazení v místě realizace Stavby. Billboard bude zhotoven dle grafického návrhu dodaného Zhotovitelem po jeho předchozím schválení Objednatelem nejpozději ke dni zahájení stavebních prací;
d) zpracování a předání technologických postupů a plánů kontrol. Tyto doklady ve 2 písemných vyhotoveních předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 7 dní před zahájením vlastních prací;
e) zajištění a provedení všech nutných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů), kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla;
f) veškeré potřebné staveništní zařízení a jeho následná likvidace po skončení výstavby včetně uvedení ploch do původního nebo projektovaného stavu, včetně odstranění případných škod na plochách dotčených výstavbou. Projekt zařízení staveniště včetně nezbytných povolení k dočasným objektům a sjednání odběrných míst pro dodávku el. energie a vody je věcí Zhotovitele; 
g) příprava a úprava komunikací pro příjezd ke staveništi, zajištění dopravně-inženýrských opatření včetně dopravního značení k dopravním omezením, v rozsahu potřebném pro provedení Stavby, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění;
h) zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady případných vyměřených poplatků a nájemného;
i) ostrahu Stavby a staveniště zajistí Zhotovitel dle potřeb Stavby, ochranu životního prostředí Zhotovitel zajistí dle platných předpisů;
j) ekologická likvidace odpadů vzniklých během výstavby v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, odvoz a uložení odpadů na odpovídající skládku, včetně úhrady nákladů za uskladnění. Likvidaci odpadů prokáže Zhotovitel předložením čestného prohlášení případně dalších dokladů k přejímacímu řízení dokončeného Díla;
k) doklady požadované k předání a převzetí Díla dle této Smlouvy;
l) veškeré doklady a dokumentace budou vyhotoveny v českém jazyce a předány v počtu 3 vyhotovení, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak;
m) fotodokumentace Stavby zachycující postup výstavby, rozhodující fáze stavebních a montážních prací, problematické úseky, zakrývané konstrukce, souběhy se sítěmi, odbočky kanalizace apod. Zhotovitel bude pravidelně pořizovat cca 20 fotografií v digitální podobě v každém týdnu výstavby s věcnou, časovou a prostorovou identifikací každého snímku. Fotodokumentace na digitálním nosiči bude předána Objednateli při předání a převzetí Díla;
n) Zhotovitel zahrne do plnění předmětu Díla a do své zodpovědnosti také všechny práce a výkony, které nejsou samostatně specifikovány v zadávacích podkladech, jsou-li nutné pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu Díla, pro řádnou údržbu a pro splnění projektovaných parametrů, plnění podmínek stavebních povolení a plnění podmínek veřejnoprávních orgánů a organizací vyplývajících ze zadávacích podkladů;
o) zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí pro užívání Stavby dle stavebního zákona pro účely provozu stacionární nabíjecí infrastruktury elektrobusů elektřinou v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.

III. ZMĚNY DÍLA (ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ)
[bookmark: _Toc311535318][bookmark: _Toc327793069][bookmark: _Toc348521069][bookmark: _Toc374384562]Návrh změny
3.1 [bookmark: _Ref309217096]Objednatel nebo Technický dozor stavebníka dle článku XIX. této Smlouvy (dále jen „TDS“) je oprávněn požadovat změny Díla před jeho dokončením, a to formou písemného požadavku adresovaného Zhotoviteli, aby dle jeho instrukcí vypracoval a předložil návrh změny. V případě, že Objednatel (TDS) požaduje po Zhotoviteli předložení návrhu změny a následně se rozhodne změnu neprovádět, uhradí Objednatel Zhotoviteli přiměřené a řádně doložené vzniklé náklady na vyhotovení a předložení návrhu takové změny, a to včetně nákladů na projektové práce. V případě, že požadavky příslušných orgánů veřejné moci, jakož i požadavky třetích osob, jež jsou nebo by mohly být účastníky správních řízení vedených v souvislosti s Dílem, vyvolají potřebu změny Díla nebo jeho části, bude Zhotovitel povinen postupovat tak, aby bezezbytku došlo k naplnění účelu této Smlouvy.
3.2 [bookmark: _Ref328135095][bookmark: _Ref328728448]Změna se stane závaznou uzavřením (účinností) písemného dodatku k této Smlouvě. Požaduje-li Objednatel změnu Díla, Smluvní strany se zavazují jednat nepřetržitě až do okamžiku, kdy dosáhnou shodného stanoviska ohledně realizace navrhované změny. Zhotovitel není povinen provádět změny do doby, než bude uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě.
3.3 Odstranění nedostatků a/nebo nedodělků a/nebo vad Díla není považováno za změnu.
3.4 [bookmark: _Ref195957841][bookmark: _Ref255919847]Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout Objednateli (TDS) změnu Díla, která by mohla snížit náklady na konstrukci, údržbu a/nebo provoz Díla nebo zvýšit užitek a hodnotu Díla pro Objednatele, nebo bude pro Objednatele jinak prospěšná. 
[bookmark: _Toc327793070][bookmark: _Toc348521070][bookmark: _Toc374384563]Náležitosti návrhu změny
3.5 [bookmark: _Ref255918836][bookmark: _Ref332043234]Požaduje-li Objednatel nebo TDS změny Díla formou požadavku adresovaného Zhotoviteli dle článku 3.1 této Smlouvy, dodá Zhotovitel TDS bezodkladně poté, jakmile to je možné, nejdéle však do deseti (10) pracovních dnů, nebyl-li TDS stanoven s přihlédnutím k náročnosti termín delší:
3.5.1 vyjádření k souladu navrhované změny s právními předpisy, příslušnými technickými normami a standardy;
3.5.2 popis návrhu změny Díla, a postup při jejím provedení;
3.5.3 upozornění na případnou nevhodnost provedení změny zejména vzhledem k omezení životnosti, jakosti či funkčnosti Díla;
3.5.4 návrh každé nutné modifikace stávajících částí Stavby a dokumentace;
3.5.5 návrh na úpravu specifikace ceny, harmonogramu nebo jinou úpravu této Smlouvy.
[bookmark: _Toc327793071][bookmark: _Toc348521071][bookmark: _Toc374384564]Postup při změnách
3.6 Zhotovitel nesmí provádět žádné změny a/nebo úpravy Díla z vlastního podnětu, dokud není taková změna odsouhlasena ze strany Objednatele či TDS. Návrh změny předložený Zhotovitelem Objednateli nebo TDS tento bez zbytečného prodlení schválí, odmítne, nebo schválí s připomínkami. Schválí-li návrh změny, Smluvní strany mohou uzavřít dodatek k této Smlouvě tak, aby došlo k úpravě specifikace ceny, harmonogramu a dalších podmínek Smlouvy. Pokud Zhotovitel s připomínkami nesouhlasí, sdělí Objednateli a TDS bezodkladně svůj protinávrh.
3.7 Zhotovitel je oprávněn změny Díla navrhované Objednatelem nebo TDS odmítnout zejména z důvodu její faktické neproveditelnosti, rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami a standardy nebo pro hrozící vznik škod. Zhotovitel se zavazuje takové námitky zahrnout do svého vyjádření k požadované změně dle čl. 3.5 této Smlouvy.
3.8 Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v aktualizovaném rozpočtu dle článku 6.6 této Smlouvy; pokud aktualizovaný rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu dané vícepráce, bude použita:
3.8.1 jednotková cena ve výši odpovídající doporučené ceně dle ceníků vydaných ÚRS Praha, cenové úrovně aktuální k datu, kdy bylo zasláno příslušnou Smluvní stranou oznámení změny;
3.8.2 pokud ceníky ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem navržena k odsouhlasení Objednateli jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla.
3.9 Pro ocenění Objednatelem vyžádaných méněprací budou použity jednotkové ceny uvedené v aktualizovaném rozpočtu dle článku 6.6 této Smlouvy.
3.10 Jakákoli změna ceny Díla v důsledku víceprací nebo méněprací je účinná od okamžiku nabytí účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě; Zhotovitel se zavazuje uzavřít takový dodatek po dosažení dohody, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy k tomu bude vyzván Objednatelem.
3.11 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že změnové řízení ve smyslu tohoto článku musí vždy být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, které jsou na takové postupy a změny aplikovatelné, tedy zejména s právními předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek (zejm. ZZVZ).

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY
4.1 [bookmark: _Ref188280612][bookmark: _Ref255931613][bookmark: _Ref468356371]Dílo bude prováděno v souladu s časovým harmonogramem prací dle následujícího:
· zpracování Dokumentace a její předložení Objednateli k odsouhlasení: [doplní dodavatel] dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy
· zajištění vydání povolení záměru pro Stavbu: nejpozději do 180 dnů od schválení Dokumentace Objednatelem
· realizace veškerých dodávek stavebních prací: nejpozději do 90 dnů od nabytí právní moci povolení záměru
· zajištění kolaudačního rozhodnutí a příslušných povolení k provozování zařízení: nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí nabíjecí infrastruktury Objednatelem
(dále jen „Milníky“).
Dokončené Dílo je takové dílo, které je zhotoveno v souladu s touto Smlouvou (včetně Stavby i veškeré dokumentace dle této Smlouvy), přičemž Stavba i všechna dodaná zařízení jsou plně funkční, vše lze v plném rozsahu užívat v souladu s nezbytnými veřejnoprávními povoleními pro předpokládané účely. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla bezodkladně po jeho dokončení.
4.2 Smluvní strany si sjednávají, že Zhotovitel vyhotoví podrobný harmonogram plnění, a to v souladu s uvedenými Milníky (dále jen „Harmonogram“). Harmonogram bude předán Objednateli do 2 týdnů od uzavření této Smlouvy. Harmonogram musí být natolik podrobný, aby z něho byla patrna každá podstatná činnost a profese. Objednatel se k Harmonogramu může vyjadřovat a vyžadovat jeho úpravy, kterými nebudou podstatně dotčeny jednotlivé Milníky. 
4.3 Zhotovitel potvrzuje, že Milníky i další touto Smlouvou sjednané lhůty ohledně plnění Díla jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s Objednatelem schváleným Harmonogramem, nenastanou-li pro odchýlení se od něj závažné objektivní důvody.
4.4 Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou měsíčně, kontrolovat soulad mezi skutečným postupem provádění Díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení na kterékoliv straně nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých Milníků je Zhotovitel povinen ve lhůtě sedmi (7) dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění Díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k aktualizaci Harmonogramu, podle toho, která z událostí nastane dříve. 
4.5 Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu Objednatelem není jakkoliv dotčena odpovědnost Zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu a které Zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle schváleného Harmonogramu. Zhotovitel však neodpovídá za prodlení způsobená výhradně veřejnoprávními orgány, které vydávají rozhodnutí nezbytná pro realizaci a užívání Díla; to neplatí v případě, kdy mají taková prodlení původ v nedostatečných podkladech předložených Zhotovitelem.
4.6 Dřívější plnění Díla je možné pouze po vzájemné dohodě Smluvních stran. Objednatel tak není povinen převzít žádnou etapu Díla před příslušným termínem.
4.7 V případě, že tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je Zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
4.8 Během jakéhokoliv přerušení provádění Díla nebo jeho části podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen v přiměřeném rozsahu zajistit ochranu pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřených k provedení Díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány státní správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je Zhotovitel povinen Objednatele předem informovat.
4.9 Místo dodání veškeré dokumentace je v sídle Objednatele. Všechna tři místa provedení Stavby se nacházejí na území města Liberec a jsou blíže specifikována v příloze č. 1 této Smlouvy. V případě pochybností Objednatel, resp. TDS upřesní Zhotoviteli konkrétní místo plnění.
ZPŮSOB PLNĚNÍ DÍLA
5.1 [bookmark: _Ref490055013]Zhotovitel potvrzuje, že se před uzavřením této Smlouvy řádně a s odbornou péčí seznámil s obsahem zadání a že:
· zkontroloval veškeré informace týkající se požadovaného provedení Stavby, přičemž je shledal bez rozporů a jakýchkoli požadavků na upřesnění či doplnění;
· převzal Objednatelem předané podklady, přičemž je shledal bez rozporů a jakýchkoli požadavků na upřesnění či doplnění;
· navštívil staveniště, prověřil místní podmínky na staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující v rozsahu předaných informací dle této Smlouvy; 
· veškerá svá prohlášení uvedená v této Smlouvě činí při vědomí skutečnosti, že cena Díla je sjednána jako pevná v rozsahu zadání; a
· svoji nabídku na plnění Veřejné zakázky zpracoval tak, že nic, co je v ní uvedeno, není v rozporu se skutečnostmi uvedenými v zadání.
5.2 [bookmark: _Ref332033058]V případě, že Zhotovitel v průběhu realizace Díla zjistí jakékoli chyby, vady, rozpory a/nebo neúplné popisy prací a/nebo výkonů, jakož i jiné nedostatky v zadání, které nemohl zjistit v případě řádného postupu dle 5.1 této Smlouvy, je povinen o takové skutečnosti bezodkladně písemně informovat Objednatele, a před případným použitím jakékoli chybné, vadné nebo rozporné části zadání pro provádění Díla vyčkat na vyjádření Objednatele nebo TDS.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
6.1 [bookmark: _Ref465072829]Zhotovitel je povinen provést projektovou přípravu a zajistit zpracování dokumentace potřebné pro zahájení a průběh výstavby a připravit výstavbu a její průběh tak, aby bylo možné zahájit a provést výstavbu zejména v souladu se všemi závaznými právními předpisy a se všemi příslušnými povoleními, nevyplývá-li z této Smlouvy jinak.
6.2 Zhotovitel je povinen v rámci realizace Díla vypracovat kompletní Dokumentaci, kterou se rozumí zejména:
· [bookmark: _Ref465936627]dokumentace pro povolení záměru Stavby;
· dokumentace skutečného provedení Stavby; a
· dokumentace pro potřeby katastrálního úřadu (bude-li tato dokumentace pro řádné splnění předmětu této Smlouvy zapotřebí).
6.3 Součástí povinnosti Zhotovitele vytvořit Dokumentaci dle této Smlouvy je i povinnost obstarat technické podklady, výsledky provozních testů, vzorky materiálů, výrobních dokumentací apod., a to na základě vyžádání TDS pro účely učinění rozhodnutí TDS o použití materiálů, prací a dodávek jednoznačně nespecifikovaných v zadání nebo materiálů, které navrhne Zhotovitel v dokumentaci pro provádění stavby oproti definici v zadání k odůvodněnému nahrazení. Takové rozhodnutí vždy bude učiněno v souladu s příslušnými právními předpisy, které jsou na takové postupy a změny aplikovatelné.
[bookmark: _Ref462316014]Dokumentace pro povolení záměru
6.4 [bookmark: _Ref188265024][bookmark: _Ref490062163]Dokumentace pro povolení záměru (dále jen „DPZ“) musí obsahovat veškeré náležitosti požadované pro dokumentaci pro povolení provádění stavby zejména ve stavebním zákoně a příslušných prováděcích předpisech účinných v době zpracování DPZ. 
6.5 DPZ bude obsahovat detailní specifikaci veškerých podmínek výstavby v podrobnostech jednoznačně určujících požadavky na způsob provedení a kvalitu výstavby.
6.6 [bookmark: _Ref185439112][bookmark: _Ref188263911][bookmark: _Ref490062193]DPZ musí být zpracována v souladu s podmínkami Veřejné zakázky a této Smlouvy, se zadáním Objednatele, s připomínkami a podmínkami příslušných institucí a příslušnými právními předpisy. Zhotovitel zpracuje rozpočet v rozsahu DPZ, který v části soupis prací a výkaz výměr bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 169/2016“) a jednotlivé položky budou vycházet z výchozího ocenění., při respektování podmínek vyplývajících z této Smlouvy.
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
6.7 V průběhu realizace Stavby se Zhotovitel zavazuje vypracovávat dokumentaci skutečného provedení stavby, případně pasport Stavby (dále jen „DSPS“) v úrovni detailu dle příslušných právních předpisů účinných v době zpracování dokumentace. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli DSPS nejpozději v předávacím řízení po dokončení Díla.
6.8 Zhotovitel současně jako součást Díla zajistí provedení zaměření skutečného provedení Stavby pro zanesení do technické mapy, a to v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv., 3. třídě přesnosti, které bude ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem. Samostatně budou zaměřeny vpusti a jejich přípojky.
Dokumentace pro potřeby katastrálního úřadu
6.9 Pokud je Stavba nebo některá její součást předmětem zápisu do katastru nemovitostí, Zhotovitel současně provede jako součást Díla geodetické zaměření Stavby (geometrický plán) jako podklad pro katastr nemovitostí a odevzdá jej Objednateli nejpozději v předávacím řízení po dokončení Díla. Geodetické zaměření bude provedeno autorizovaným geodetem a předloženo Objednateli s vyznačeným potvrzením místně příslušného katastrálního úřadu ve čtyřech (4) výtiscích v tištěném vyhotovení a zároveň v elektronické podobě.
[bookmark: _Ref465074907]Akceptace a aktualizace dokumentace
6.10 [bookmark: _Ref490056166]Zhotovitel je povinen v případě následných změn řešení Díla výslovně písemně upozornit v rámci samostatné části technické zprávy, a to v jedné samostatné kapitole v členění na změny technicky nevýznamné a na změny technicky významné.
6.11 Pro zvýšení právní jistoty Smluvních stran se sjednává, že v případě rozporu mezi obsahem zadání a odsouhlasenou dokumentací, jsou považovány za neodsouhlasené takové změny, na které nebyl Objednatel (TDS) výslovně upozorněn. Zhotovitel za neschválené odchylky odpovídá a pokud Objednatel nesdělí jinak, vyvine Zhotovitel veškeré úsilí, aby takové odchylky odstranil a Stavba byla provedena a zkolaudována pro užívání dle zadání.
6.12 [bookmark: _Ref465076687]Každá z částí dokumentace se považuje za dokončenou okamžikem akceptace Objednatelem dle následujících pravidel:
6.12.1 [bookmark: _Ref465075115]Zhotovitel se zavazuje předložit příslušnou dokumentaci Objednateli (TDS) k akceptaci, tj. vyjádření a vydání souhlasu v termínu dle Milníku. Objednatel (TDS) vydá k předložené dokumentaci souhlas nebo stanovisko s výhradami. 
6.12.2 Zhotovitel odpovídá za včasnou žádost o získání souhlasného stanoviska Objednatele (TDS). Objednatel (TDS)  je odpovědný za přezkoumání předložené dokumentace a včasné vydání stanoviska. Objednatel (TDS) souhlas vydá, pokud bude předložená dokumentace v souladu se všemi požadavky dle této Smlouvy.
6.12.3 Zjistí-li Objednatel (TDS), že dokumentace neodpovídá zadání a je nezbytná její úprava, informuje o tomto zjištění bezodkladně Zhotovitele. Zhotovitel bezodkladně po obdržení takové informace dokumentaci opraví se zohledněním zjištění Objednatele (TDS) dle předchozí věty. Uvedené znamená, že pokud Objednatel (TDS) vydá stanovisko k příslušné dokumentaci s výhradami, celý předchozí proces dle tohoto článku se opakuje, a to i několikrát, do doby, než Objednatel (TDS) vydá stanovisko bez výhrad. 
6.12.4 Hodlá-li Zhotovitel změnit dokumentaci, která již byla předána k odsouhlasení Objednateli (TDS), Zhotovitel o tom Objednatele (TDS) neprodleně uvědomí a předá upravenou verzi dokumentace Objednateli (TDS) k novému odsouhlasení spolu s upozorněním na tyto změny. Lhůta pro odsouhlasení se počítá od předání upravené verze dokumentace.
6.12.5 Absence připomínek Objednatele (TDS) k dokumentaci ani její odsouhlasení neznamená zproštění odpovědnosti Zhotovitele jakožto odborníka v oboru realizace Díla za řádné a funkční provedení Díla dle podmínek této Smlouvy.
6.13 [bookmark: _Ref465076701]Zhotovitel se zavazuje v průběhu trvání této Smlouvy aktualizovat jakoukoliv část dokumentace v souladu s instrukcemi Objednatele (TDS) a/nebo z vlastní iniciativy, vyplyne-li tato potřeba, např. z důvodu změn Stavby, aktualizace či změny jiné části dokumentace apod. Jakákoliv aktualizace dokumentace musí být předána Objednateli (TDS) k odsouhlasení. Aktualizace dokumentace je zahrnuta v ceně Díla s výjimkou těch aktualizací, které jsou přímo vyvolány Objednatelem nebo TDS. Bude-li nezbytné v souvislosti s aktualizací Dokumentace dle předchozí věty provést změnu této Smlouvy, Smluvní strany budou postupovat v souladu s článkem III. této Smlouvy.
INŽENÝRSKÁ ČINNOST (inženýring)
7.1 Součástí činností dle předchozího článku VI. (PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE) je i provádění tzv. inženýrských činností souvisejících s veškerou dokumentací. Tyto činnosti jsou zahrnuty v nabídkové ceně.  
7.2 Zhotovitel je dále povinen při přípravě, provedení a dokončení Stavby na vlastní nebezpečí a náklady:
· obstarat veškerá nezbytná povolení ohledně Stavby a dalších součástí Díla (jestliže již nebyla obstarána Objednatelem nebo která Objednatel zajišťuje samostatně);
· zajistit veškeré potřebné průzkumy, měření, zkoušky, posudky, vyjádření a jiné podklady potřebné pro řádné zpracování dokumentace;
· zajistit, aby byly splněny všechny podmínky v těchto povoleních stanovené;
· zajistit, aby byla všechna povolení udržována v platnosti a účinnosti po celou dobu, po kterou bude třeba pro naplnění účelu této Smlouvy;
· poskytnout Objednateli kopie všech žádostí o povolení a vydaná povolení, včetně jejich změn, a to nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode dne písemné žádosti Objednatele.
7.3 Objednatel má právo na náhradu škody v případě, že je řízení u příslušného úřadu prodlužováno z důvodu pochybení Zhotovitele, včetně předložení neúplných podkladů či neposkytnutí dostatečné součinnosti ze strany Zhotovitele.
SPLNĚNÍ A VLASTNICTVÍ DÍLA
8.1 [bookmark: _Ref490045434]Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním jeho předmětu Objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této Smlouvy. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit Dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět Díla podle účinných právních předpisů, technických norem a standardů, a podle příslušných ujednání této Smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu Díla. Nedílnou součástí řádného provedení Díla je včasné předání veškeré dokumentace dle této Smlouvy a všech dokladů souvisejících se Stavbou Objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty, záruční listy a DSPS také v nativním formátu souborů (výkresů) DWG.
8.2 [bookmark: _Ref490507067]O předání předmětu Díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí Díla podepsaný oběma Smluvními stranami (dále jen „Zápis“). Se Zápisem jsou spjaty právní účinky předání Díla pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily jeho řádnému užívání a provozu. V případě dílčích plnění se pořizuje protokol o ukončení etapy nebo části Díla podepsaný oběma Smluvními stranami (dále jen „Protokol“). Protokol slouží k odsouhlasení dokončení dané etapy nebo části Díla a jako podklad pro vystavení daňového dokladu za dílčí plnění.
8.3 Dílo, které není řádně dokončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli sjednané i povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít.
8.4 K sepsání Zápisu a předání Díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději týden předem. 
8.5 Vlastníkem zhotoveného Díla dle této Smlouvy je Objednatel.
8.6 [bookmark: _Ref490037447]Vlastnické právo k věcem určeným pro Dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování do Stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na Stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel se zavazuje sjednat v poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.
8.7 Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle předchozího článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí Díla podle této Smlouvy Objednatelem. Odměna pro Zhotovitele coby správce podle § 1402 odst. 1 Občanského zákoníku je zahrnuta v ceně Díla.
8.8 Nebezpečí škody na věcech předaných Zhotoviteli (včetně Stavby) nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu Díla přechází nebezpečí škody ohledně Díla na Objednatele. Na Zhotovitele nepřechází nebezpečí nahodilé škody na věci, jež je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.
Cena díla
9.1 	Cena za celé řádně provedené a předané Dílo dle této Smlouvy je stanovena pevnou částkou podle § 2620 odst. 1 Občanského zákoníku. Za zhotovení Díla dle této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou a pevnou cenu v následující výši:
	Celková cena v Kč bez DPH
	Výše DPH v Kč (v zákonné výši)
	Celková cena v Kč včetně DPH

	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]
	[doplní dodavatel]


9.2 Cena Díla uvedená v článku 9.1 shora je stanovena jako cena nejvýše přípustná, a to dle cenové nabídky Zhotovitele v rámci Veřejné zakázky. Cena je určena za kompletní splnění Veřejné zakázky a platí po celou dobu platnosti této Smlouvy. Cenu Díla v průběhu realizace je možné změnit pouze v souladu s touto Smlouvou (zejm. jejím článkem III.), a dále v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši aplikovatelné DPH. 
9.3 Cena Díla uvedená v článku 9.1 shora obsahuje ocenění všech plnění a nákladů Zhotovitele nutných k řádnému a úplnému splnění Veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy (tj. provedení Díla) dle předmětné Veřejné zakázky, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem a ve Smlouvě (ale ani v nabídce Zhotovitele) výslovně uvedeny, ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny Díla vzhledem k vývoji ekonomických ukazatelů, včetně cen v ekonomice či měnových kurzů; smluvní strany však mohou sjednat v případě neočekávaných podstatných změn relevantních ekonomických ukazatelů dodatek této Smlouvy. 
9.4 [bookmark: _Ref493767367]Rozpočet Díla vždy musí respektovat následující pravidla:
a) Součet všech položek bude vždy odpovídat ceně Díla uvedené v článku 9.1 této Smlouvy.
b) Jednotkové ceny položek se nebudou výrazně odlišovat od běžných jednotkových cen za obdobná plnění běžně dostupná na trhu.
c) Cena veškerých sjednaných licencí, stejně jako všech licencí potřebných k řádnému užívání Díla dle této Smlouvy, je zahrnuta v ceně Díla a Zhotoviteli tak nenáleží za licence žádná další odměna.
9.5 Pokud Zhotovitel provede jakékoli vícepráce bez předchozí dohody s Objednatelem, není z tohoto titulu oprávněn požadovat změnu sjednané ceny Díla. 
9.6 Celková cena Díla bude ponížena o služby, práce a dodávky, které nebudou oproti výchozímu zadání na základě pokynu Objednatele nebo s jeho souhlasem provedeny či provedeny být nemají (méněpráce).
9.7 Cena za dílo bude hrazena z rozpočtu zadavatele, za předpokladu schválení žádosti o dotaci z výzvy č. 106. IROP - Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (MRR), případně obdobné. 

Platební podmínky
10.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
10.2 [bookmark: _Ref465079580]Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu části sjednané odměny (za skutečně provedená plnění v částkách dle rozpočtu) po splnění jednotlivých Milníků. Tyto dílčí odměny za část Díla odpovídají zejména hodnotě provedených přípravných prací, tzn. projektové přípravě, včetně zpracování dokumentace a řízení projektu v rámci projektové přípravy a inženýrské činnosti, včetně případných licencí dle této Smlouvy.
10.3 [bookmark: _Ref465080207]Cena Díla bude Objednatelem zaplacena na základě písemných faktur, které budou vystaveny Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou („faktura“ nebo „daňový doklad“).
10.4 [bookmark: _Hlk525214311]V případě, že fakturované plnění dle platných právních předpisů podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (v současnosti např. stavební nebo montážní práce, které odpovídají kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. lednu 2015), použije Zhotovitel režim přenesení daňové povinnosti. V takovém případě je výši DPH povinen doplnit a přiznat Objednatel jako plátce DPH, pro kterého bylo zdanitelné plnění podle této Smlouvy uskutečněno.
10.5 Lhůta splatnosti fakturovaných částek je stanovena na třicet (30) dnů od doručení faktury Objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele. Zhotovitel se zavazuje odeslat daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení. 
10.6 Poslední faktura bude vystavena po provedení Díla jako konečná, kterou bude vypořádána kompletní cena Díla dle této Smlouvy.
10.7 Všechny faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem o DPH, současně vždy musí obsahovat alespoň následující údaje: označení Smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označení plnění, za nějž je fakturováno, číslo faktury, den vystavení a lhůta splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. 
10.8 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo přílohy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit zpět Zhotoviteli. V takovém případě se Objednatel nedostane do prodlení s úhradou dané faktury, nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.
10.9 Veškeré platby se provádějí bezhotovostně, a to v českých korunách a na účet druhé Smluvní strany uvedený na faktuře.
10.10 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky dle této Smlouvy vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že je Objednatel v prodlení s úhradou svých splatných závazků dle této Smlouvy, přičemž uvedené pochybení nenapraví ani v dodatečné lhůtě šedesáti (30) dnů od doručení výzvy Zhotovitele k nápravě, je Zhotovitel oprávněn po uplynutí uvedené dodatečné lhůty zastavit práce na provádění Díla do doby, kdy bude příslušná dlužná částka Objednatelem uhrazena. Toto právo vzniká Zhotoviteli však pouze v případě, že dlužná částka převyšuje 1 000 000 Kč bez DPH.
10.11 Zhotovitel prohlašuje, že jak bankovní účet uvedený v této Smlouvě, tak i účty na vystavených fakturách jsou používány pro jeho ekonomickou činnost a jsou vedeny poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účty dle předchozí věty jsou registrovány u správce daně podle § 96 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), přičemž změnu této skutečnosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli bezodkladně oznámit včetně účtu. V případě zjištěných nesrovnalostí či při vrácení platby jako neuskutečněné je Objednatel oprávněn uhradit fakturovanou částku na účet Zhotovitele zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 odst. 2 zákona o DPH, aniž by se tím dostal do prodlení. Objednateli Zhotoviteli písemně sdělí identifikaci konkrétní platby a číslo účtu, na který byla zaslána.
10.12 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou). 
10.13 [bookmark: _Ref188267365]Rozhodne-li příslušný správce daně o Zhotoviteli, že je nespolehlivý plátce podle § 106a zákona o DPH, má Objednatel právo neplatit Zhotoviteli DPH, k jejíž úhradě by jinak, podle této Smlouvy, byl povinen. Pokud Objednatel nebude hradit Zhotoviteli DPH podle tohoto článku, nepovažuje se takové jednání Objednatele za prodlení s plněním svých závazků vůči Zhotoviteli podle této Smlouvy. Objednatel si současné vyhrazuje, že sám odvede správci daně částku, odpovídající nezaplacené DPH Zhotoviteli, a to i v případě, že v době úhrady za zdanitelné plnění správce daně již rozhodl o Zhotoviteli, podle § 106ac zákona o DPH, že není nespolehlivý plátce.
10.14 V případě, že Objednatel uhradí za Zhotovitele DPH podle článku 10.13 výše, vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli v této výši pohledávka a Zhotovitel s Objednatelem tímto společně prohlašují, že započítávají částku odpovídající této pohledávce proti částce odpovídající Zhotoviteli neuhrazené DPH Objednatelem. Započtení nastává okamžikem provedení úhrady nezaplacené DPH správci daně.
10.15 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv platby odstraněním zjištěných vad a nedodělků dosavadního plnění Zhotovitele, a to i po vystavení příslušné faktury, jejíž splatnost je tímto pozastavena.
10.16 	Zhotovitel se zavazuje, že veškeré své peněžité oprávněné závazky vůči svým poddodavatelům využitým při plnění této Smlouvy uhradí řádně a včas. Tím není dotčeno právo Zhotovitele uplatnit sjednané sankce v případě, že poddodavatelé neplní řádně a včas. V případě, že poddodavatel bude mít vůči Zhotoviteli pohledávku za prokazatelně poskytnuté plnění, které bylo zahrnuto ve fakturaci Zhotovitele dle této Smlouvy, s jejíž úhradou je Zhotovitel v prodlení o více než třiceti (30) dnů a současně ji nesplnil ani přes předchozí písemné upozornění v dodatečné lhůtě nejméně sedm (7) dnů, pak je Objednatel oprávněn uhradit takové dlužné plnění přímo poddodavateli a současně o danou částku ponížit částku uhrazenou Zadavateli dle následující faktury. Přímá úhrada pohledávky nezakládá mezi Objednatelem a poddodavatelem samostatný smluvní vztah, Objednatel je oprávněn proti oprávněnosti pohledávky poddodavatele uplatnit stejné námitky jako Zhotovitel.
10.17 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy a tuto svou povinnost nesplnil ani v dodatečné lhůtě dle písemného upozornění ze strany Objednatele.
Staveniště A STAVEBNÍ DENÍK
11.1 Objednatel předá staveniště formou písemného protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami. Při převzetí staveniště si Smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé Smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
11.2 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a v rámci plnění Díla se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky. 
11.3 Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné a účinné obecně závazné právní předpisy a předpisy technické, které se týkají zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. v rámci České republiky.
11.4 Protokol o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu Díla zejména:
11.4.1 všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi;
11.4.2 uvedení odpovědných osob Zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti;
11.4.3 vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na staveniště, stavbu apod.;
11.4.4 určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.
11.5 Zhotovitel vede o prováděných stavebních pracích stavební deník s denními záznamy o postupu Stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám této Smlouvy a případně kontrolním orgánům. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.
11.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána prázdná místa. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
11.7 Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí první části staveniště a končí Zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí. Originál stavebního deníku bude předán Objednateli. Zhotovitel zřetelně označí záznamy, které se vztahují k případnými vícepracím a méněpracím.
11.8 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku:
11.8.1 TDS;
11.8.2 pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dohledu;
11.8.3 orgány státního stavebního dohledu;
11.8.4 příslušné orgány státní správy;
11.8.5 zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele.
11.9 Jestliže Objednatel nebo Zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé Smluvní strany ve stavebním deníku, vyjádří do třech pracovních dnů po seznámení se s takovým zápisem své námitky. V případě zápisu, ke kterému je třeba vyjádření Objednatele (TDS) je Zhotovitel povinen zasílat průpis příslušné části stavebního deníku v den provedení zápisu oprávněnému zástupci Objednatele (TDS).
11.10 Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání Díla. Objednatel jej archivuje po dobu deseti let od vydání kolaudačního souhlasu. Zhotovitel je oprávněn ponechat si pro své potřeby průpis stavebního deníku.
11.11 Vzájemně odsouhlasené zápisy ve stavebním deníku ohledně změn Stavby nelze považovat za změny či dodatky Smlouvy, ale pouze jako dohodu Smluvních stran, která je podkladem pro uzavření dodatku této Smlouvy.
11.12 Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu Díla dle této Smlouvy.
11.13 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od protokolárního převzetí Díla Objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dle tohoto článku je Objednatel oprávněn zajistit vyklizení a vyčištění staveniště na náklady Zhotovitele prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby.
Provádění díla
12.1 [bookmark: _Toc318201301][bookmark: _Toc318202098][bookmark: _Toc318202707][bookmark: _Toc318473425][bookmark: _Ref370114883]Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a výkon předepsané kontroly na pracovišti v souladu s právními předpisy.
12.2 	Zhotovitel bude při zpracování Díla používat zařízení Objednatele (přípojky energií aj.) pouze po předchozím souhlasu oprávněného zástupce Objednatele.
12.3 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací k realizaci Díla dle této Smlouvy odborně způsobilého stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí Zhotovitele zabezpečuje zejména tyto činnosti:
12.3.1 řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací Zhotovitele a jeho poddodavatelů;
12.3.2 vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů;
12.3.3 provádí předávání stavebních prací, projektů a Díla Objednateli;
12.3.4 projednává změny projektu, materiálů a dodávek;
12.3.5 projednává změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu;
12.3.6 vede stavební deník a deník víceprací – méněprací;
12.3.7 zastupuje Zhotovitele při jednáních ve věci Stavby. 
12.4 TDS zabezpečuje zejména tyto činnosti (krom činností uvedených v článku XX. dále):
12.4.1 průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle Smlouvy, technických norem a jiných předpisů;
12.4.2 přebírá dodávky stavebních prací a případně celé Dílo podle této Smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly;
12.4.3 je zmocněn projednávat drobné změny dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení Objednateli;
12.4.4 je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele;
12.4.5 pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
12.5 TDS u této Stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
12.6 V průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TDS či Objednatel a jichž se bude účastnit stavbyvedoucí, případně další zástupce Zhotovitele dle požadavku Objednatele. Za Objednatele i Zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění Díla. Neodůvodněná neúčast osob za Zhotovitele, jejichž účast byla na kontrolním dni povinná nebo vyžadovaná, se považuje za porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat řádnou součinnost.
12.7 Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny budou svolávány pravidelně, zpravidla jednou za týden nebo dle potřeby. Kontrolní dny se budou konat na staveništi. Objednatel i Zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni svolat mimořádný kontrolní den. 
12.8 Z kontrolních dnů bude pořízen písemný zápis. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě Smluvní strany závazné, nemohou však měnit jednotlivá ustanovení této Smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro písemný dodatek k této Smlouvě. Na základě požadavku Objednatele učiněného nejméně tři (3) dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném Objednatelem.
12.9 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a za její podstatné porušení.
12.10 Objednatel je povinen zajistit na své náklady činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“) ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů („zákon č. 309/2006 Sb.“), a v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.
12.11 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
1. umožnění pohybu koordinátorovi BOZP po staveništi;
dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci Zhotovitele a smluvními poddodavateli;
přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl Zhotovitel koordinátorem BOZP vyzván;
řízení se plánem BOZP, pokud byl Zhotoviteli předložen;
včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách;
včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci Díla použity a o jejich změnách během realizace Díla;
včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků Zhotovitele, poddodavatelích a jejich pracovníků, kteří se budou na zhotovení Díla podílet, a o změnách těchto pracovníků;
řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí této Smlouvy a plánu BOZP.
12.12 Dílo bude provedeno pod osobním vedením Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním určité části Díla poddodavatele, avšak pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. To neplatí o poddodavatelích, jejichž seznam tvoří přílohu této Smlouvy. V této příloze jsou uvedeni poddodavatelé, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce do Veřejné zakázky.
12.13 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, jen z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. 
12.14 V případě porušení povinnosti dle předchozích článků 12.12 a 12.13 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den, kdy na staveništi prováděl jakoukoliv část plnění Díla poddodavatel Zhotovitele neodsouhlasený Objednatelem.
12.15 Při využití poddodavatelů při provádění Díla je Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli část Díla dle svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, jako kdyby je plnil sám.
12.16 Smluvní strany ujednaly, že v rámci Díla Zhotovitel splní tyto požadavky Objednatele:
12.16.1 likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel zajišťuje sám s tím, že Zhotovitel zajistí také roztřídění odpadu dle pravidel příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění;
12.16.2 pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 153 stavebního zákona. Splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu Díla;
12.16.3 pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli před předáním předmětu Díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
12.16.4 veškeré instalace Zhotovitel provede podle účinných závazných předpisů a norem ČSN; 
12.16.5 před zahájením prací Zhotovitel všechny pracovníky prokazatelně seznámí s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni;
12.16.6 Zhotovitel v souladu s touto Smlouvou na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení Objednateli. Odsouhlasená dokumentace bude Objednateli předána také v nativním formátu souborů (výkresů) DWG;
12.16.7 po dobu provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.; a 
12.16.8 všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění Díla budou před předáním předmětu Díla Objednateli uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, resp. do stavu předpokládaného touto Smlouvou a schválenou projektovou dokumentací po dokončení Díla, v případě zničení budou Zhotovitelem nahrazeny novými.
12.17 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Smlouvy a předmětu Díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této Smlouvy. Především jsou Smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci Smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně Smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou Smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace. Zhotovitel je rovněž povinen poskytovat součinnost a prostřednictvím Objednatele koordinovat svůj postup s případnými externími dodavateli Objednatele, kteří budou zajišťovat případná další plnění související s předmětem Díla (zejm. dodávky technologií či dalšího vybavení).
12.18 	V rámci součinnosti Smluvních stran při naplňování předmětu Smlouvy sjednaly Smluvní strany tyto lhůty:
12.18.1 3 pracovní dny – pro kontroly zakrývaných částí Díla a reakce na události v průběhu provádění Díla;
12.18.2 3 pracovní dny – pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasení plnění a navrhovaných řešení.
12.19 Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé Smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá Smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti.
12.20 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup.
12.21 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost realizace vyžadovaných prací a v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako osoba přihlášená k odbornému výkonu ve smyslu ustanovení § 5 Občanského zákoníku veškeré náklady spojené s odstraněním vady Díla.
12.22 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných a účinných obecně závazných právních předpisů České republiky, technických nebo jiných norem či případně z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do deseti (10) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

Převzetí díla
13.1 Objednatel převezme od Zhotovitele dokončené Dílo, popř. jeho ucelenou část, na které se Smluvní strany dohodnou. Zhotovitel dosáhne dokončení Díla v den úspěšného ukončení přejímacího řízení, o němž bude Objednatelem pořízen Protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými zástupci Smluvních stran.
13.2 Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady zjistitelné při vynaložení odborné péče. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo i pro drobné vady a nedodělky ve smyslu § 2628 Občanského zákoníku. Pokud se Objednatel přesto rozhodne převzít Dílo s vadami nebránícími užívání a provozování Díla, bude předávací Zápis či Protokol obsahovat soupis zjištěných vad Díla a lhůty pro odstranění těchto vad a Zhotovitel je povinen zjištěné vady nejpozději v těchto termínech odstranit.
13.3 Zhotovitel předá Objednateli nejpozději v rámci přejímacího řízení DSPS a další doklady dle těchto smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a doklady budou předem předloženy ke kontrole Objednateli /TDS a to minimálně pět (5) pracovních dnů před termínem pro předání Díla. Zhotovitel takto předá zejména:
1. DSPS;
Geodetické zaměření (geometrický plán Stavby);
Doklad o vytýčení stavby;
Stavební deník;
Protokoly o provedení zkoušek v průběhu stavby (zkoušky vodotěsnosti, kamerové prohlídky, zkoušky hutnění, zkoušky průchodnosti apod.);
Atesty materiálů, prohlášení o shodě;
Zápisy a výsledky o individuálním vyzkoušení smontovaných zařízení;
Zápisy o provedeném dílčím komplexním vyzkoušení a celkovém komplexním vyzkoušení;
Zápisy a výsledky všech provedených provozních zkoušek;
Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, seznam servisních organizací pro jednotlivá zařízení – vše v českém jazyce;
Soupis provedených změn oproti schválené dokumentaci;
Doklady o likvidaci odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění;
Doklady o příp. provedení archeologického dohledu;
Fotodokumentaci z průběhu stavby;
Povolení záměru Stavby a kolaudační rozhodnutí pro Stavbu včetně vyznačení doložek o nebytí právní moci, zprávu o splnění podmínek povolení záměru, nevyplývá-li jejich splnění z kolaudačního rozhodnutí
Záruční podmínky
14 [bookmark: _Ref367436360]
14.1 Zhotovitel poskytuje na hmotné části Díla dle této Smlouvy záruku za jakost. V rámci této záruky se Zhotovitel zavazuje, že Dílo jakož i jednotlivé části budou po celou dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému touto Smlouvou, že si Dílo v záruční době při obvyklém použití zachová své vlastnosti, funkce a výkonnost dle této Smlouvy a nebude mít vady.
14.2 Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce a pro stavební materiály na dobu šedesáti (60) měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí příslušné části Díla dle této Smlouvy. Záruka se vztahuje na vady Díla, které se vyskytnou u Díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Je-li záruční doba závislá na pravidelných servisních prohlídkách, zavazuje se Objednatel umožnit Zhotoviteli jejich provedení.
14.3 U dodávek technologie se poskytuje záruka na dobu dvaceti čtyř (24) měsíců.
14.4 Zhotovitel se zaručuje, že projektová dokumentace, a dále i jakýkoliv dokument vytvořený stranou Zhotovitele na základě této Smlouvy, bude prosté vad po dobu alespoň deseti (10) let, přičemž tato doba začíná plynout dnem následujícím po schválení dokumentace či po převzetí jakéhokoliv jiného dokumentu vytvořeného na základě této Smlouvy, ze strany TDS či Objednatele.
14.5 [bookmark: _Ref351711808][bookmark: _Ref489963203]Není-li v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveno jinak:
14.5.1 [bookmark: _Ref462226224]Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie A, tj. vady, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání Díla, do dvanácti (12) hodin po jejím nahlášení, s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení;
14.5.2 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie B, tj. vady, která nebrání užívání Díla, ale omezuje jeho provoz, maximálně do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení s tím, že vadu do pěti (5) dnů od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení;
14.5.3 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie C, tj. vady, která není vadou kategorie A ani B, maximálně do pěti (5) dnů od jejího nahlášení s tím, že termín odstranění vady nepřekročí dobu dvaceti (20) dnů od jejího nahlášení, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.
14.6 Kategorizaci vad uvádí Objednatel při jejím nahlášení, v případě rozporů závazně posoudí povahu vady nestranná odborně znalá třetí osoba vybraná Smluvními stranami. Objednatel je oprávněn lhůty k odstranění vad Díla dle předchozího odstavce prodloužit, a to zejména s ohledem na technickou povahu vady a objektivní možnost jejího odstranění (např. z hlediska okamžité dostupnosti náhradních materiálů apod.).
14.7 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 14.5 této Smlouvy, nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, nebo zadat provedení oprav jinému odborně způsobilému opravci, přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené na cenu takových plnění poskytnutých opravcem. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
14.8 Nároky z odpovědnosti za vady nevylučují uplatnění nároků na náhradu škody ani nároků ze  smluvních pokut.
14.9 Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy je prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba vůči němu úspěšně a oprávněně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění.
14.10 V případě výskytu skrytých vad Díla bude postupováno v souladu s § 2629 Občanského zákoníku.
14.11 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv do uplynutí záruční doby k Dílu požádat Zhotovitele o posouzení zamýšlené změny Díla. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje bez zbytečného odkladu posoudit zamýšlenou změnu Díla z hlediska zachování řádné funkčnosti ostatních součástí Díla a Díla jako celku a Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli účelně vynaložené náklady takovéhoto posouzení; nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, bude výše těchto nákladů dohodnuta mezi Smluvními stranami před tím, než Zhotovitel zahájí jakékoli práce na takovém posouzení. 
Sankce a náhrada škody
15 [bookmark: _Ref188278944]
15.1 V případě prodlení Zhotovitele se splněním prvního Milníku dle čl. 4.1 této Smlouvy (tj. vyhotovení Dokumentace a její zaslání Objednateli k odsouhlasení) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel bere na vědomí, že termín vypracování Dokumentace představoval jedno z dílčích hodnotících kritérií v zadávacím řízení Veřejné zakázky a jeho nedodržení z tohoto důvodu představuje samo o sobě závažné porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy.
15.2 Bude-li Zhotovitel v prodlení s realizací Díla oproti kterémukoli z dalších Milníků, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny Díla za každý i započatý den prodlení. V případě splnění kteréhokoli návazného termínu uvedeného v Milnících nebo při splnění dokončení Díla dle odsouhlaseného Harmonogramu může Zhotovitel písemně požádat o vrácení již uhrazených smluvních pokut vyměřených dle tohoto článku. Objednatel není povinen takovému požadavku Zhotovitele vyhovět.
15.3 [bookmark: _Ref382397963]V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve stanovené lhůtě k odstranění vady/ nedodělku uvedené v Zápisu nebo v Protokolu o předání a převzetí je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu či nedostatek za každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
15.4 V případě, že Zhotovitel nedodrží některou ze lhůt pro odstranění vad dle článku 14.5 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny Díla bez DPH za každý případ a den prodlení, dle charakteru příslušné lhůty.
15.5 V případě prodlení Objednatele s úhradou úplného daňového dokladu (faktury), je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
15.6 Za každé porušení technologického postupu stanoveného v projektové dokumentaci (zejména v Dokumentaci) nebo závazných právních předpisech či v závazných ČSN, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každý případ takového porušení a den, kdy důsledky takového porušení trvají.
15.7 Smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli za každý případ porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat řádnou součinnost při plnění této Smlouvy a za každý den, který takové porušení trvá.
15.8 Za každý případ porušení BOZP nebo za každý případ nedodržení povinnosti k udržování čistoty na staveništi a likvidaci odpadů zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý den, v kterém dané porušení trvá. Zjištění porušení dle tohoto článku oznámí Objednatel bezodkladně písemně Zhotoviteli.
15.9 Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, tedy za každý jednotlivý případ porušení utvrzované povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Smluvní strany na náhradu škody v plné výši a oprávněná Smluvní strana je vždy oprávněna domáhat se náhrady vzniklé škody ve výši, která přesahuje výši uhrazené smluvní pokuty.
15.10 V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným dokončením Díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty vzniklé na základě porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním.
15.11 Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy, včetně pohledávek budoucích. 
15.12 Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost Zhotovitele za realizované Dílo.
15.13 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na patnáct (15) dnů po obdržení písemné výzvy k zaplacení konkrétní smluvní pokuty dle této Smlouvy.
15.14 Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
15.15 Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro případný propočet na tuto měnu je rozhodný oficiální kurs vyhlašovaný centrální bankou ke dni vzniku škody.
15.16 	Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného, neúplného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil bez zbytečného odkladu a Objednatel trval na původním zadání.
15.17 	Pokud Smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy přímo zabránilo působení vyšší moci, kterou se rozumí situace, kdy řádnému plnění této Smlouvy dočasně nebo trvale brání mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Smluvní strany povinné plnit příslušnou povinnost, zejména živelné události, nezákonný postup orgánů veřejné moci, či obstrukce ze strany třetích osob, jejichž účinky není možné za daných podmínek odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat, pak neodpovídá za škodu způsobenou bezprostředně nesplněním dotčené povinnosti.
15.18 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání těchto překážek.
15.19 Pro vyloučení pochybností platí, že celková limitace výše nároků vůči jedné ze Smluvních stran ze smluvních pokut dle této Smlouvy činí 35 % z celkové ceny Díla bez DPH.
Odstoupení od smlouvy
16 [bookmark: _Ref367436300]
16.1 Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku. Objednatel má současně právo odstoupit v případě veškerých porušení specifikovaných v čl. 16.2 Smlouvy.
16.2 [bookmark: _Ref188282650]Za porušení Smlouvy podstatným způsobem, při kterém je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany Zhotovitele, se považuje zejména:
1. prodlení Zhotovitele s předložením úplné Dokumentace k odsouhlasení Objednateli, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být delší než sedm (7) dnů od oznámení takovéto výzvy; a/nebo
1. prodlení Zhotovitele s předložením jiné dokumentace dle této Smlouvy či její aktualizace  po dobu delší než dvacet (20) dnů oproti termínu plnění stanovenému podle této Smlouvy, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než deset (10) dnů od oznámení takovéto výzvy; a/nebo
1. prodlení Zhotovitele se zahájením Díla po nabytí účinnosti této Smlouvy o více než patnáct (15) dnů; a/nebo
1. prodlení Zhotovitele s dodržením dalších Milníků dle této Smlouvy po dobu delší než třicet (30) dnů oproti termínu plnění stanovenému touto Smlouvou, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než deset (10) dnů od doručení takovéto výzvy; a/nebo
1. poruší-li Zhotovitel svůj závazek udržovat pojištění dle této Smlouvy; a/nebo
1. Zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
1. výskyt vad Díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
1. porušení technologických postupů, právních a technických předpisů a norem při provádění Díla či předpisů bezpečnosti práce nebo předpisů protipožární ochrany, přičemž tato porušení nejsou včetně jejich důsledků napravena ani v Objednatelem stanovené přiměřené dodatečné lhůtě; a/nebo
1. převedení závazku Zhotovitele provést Dílo dle Smlouvy na jiný subjekt bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem; a/nebo
1. změna v seznamu poddodavatelů předem neodsouhlasená Objednatelem nebo využití poddodavatele, který není zapsán v seznamu poddodavatelů bez souhlasu Objednatele; a/nebo
1. neoprávněné zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než deset (10) dnů bez předchozího souhlasu Objednatele; a/nebo
1. jiné případy, které tato Smlouva výslovně označuje jako podstatné porušení.
16.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
16.4 Smluvní strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání Smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví Díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě, jakož i jiná ustanovení, jež mají Smluvní strany zavazovat i po zániku této Smlouvy.
16.5 [bookmark: _Ref188288202]Dojde-li k ukončení Smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku XVI. Smlouvy, Smluvní strany mají následující povinnosti:
1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena Díla a tento soupis předá Objednateli k odsouhlasení;
1. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje finální fakturu – daňový doklad;
1. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak;
1. Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části Díla a Objednatel je povinen do deseti (10) pracovních dnů po obdržení výzvy přistoupit k předání a převzetí části Díla;
1. Objednatel převezme dosud nepřevzaté a v souladu s touto Smlouvou provedené práce a dodávky do pěti (5) pracovních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti této Smlouvy, a uhradí Zhotoviteli cenu předaného Díla, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne předložení vyúčtování odsouhlaseného oběma Smluvními stranami;
1. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti Díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
Vyloučení aplikace dispozitivních ustanovení Občanského zákoníku
17 
17.1 Pro účely této Smlouvy se vylučuje uzavření této Smlouvy nebo jejího dodatku či jiné změny této Smlouvy v důsledku přijetí nabídky jedné Smluvní strany druhou Smluvní stranou s jakýmikoliv (i nepodstatnými) odchylkami či dodatky ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.
17.2 Pro účely této Smlouvy se vylučuje aplikace ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.
17.3 Celková cena Díla, způsob placení ceny Díla včetně placení DPH a změny ceny Díla jsou upraveny komplexně v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2610 odst. 2, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 Občanského zákoníku.
17.4 Provádění, dokončení a předání Díla jsou upraveny komplexně ve Smlouvě. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 (dokončení díla a důsledky převzetí díla bez výhrad) a § 2628 (povinnost Objednatele převzít dílo s drobnými vadami) Občanského zákoníku. 
Pojištění odpovědnosti
18 
18.1 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy a po celou dobu běhu záručních dob dle této Smlouvy udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností Zhotovitele třetím osobám (včetně Objednatele), a to ve výši pojistného plnění min. 1 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkové částky pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč ročně. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele kdykoli po celou dobu účinnosti této Smlouvy předložit Objednateli takovouto pojistnou smlouvu či pojistný certifikát k nahlédnutí. Zároveň je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli každé skončení účinnosti pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti a v takovém případě se zavazuje bezodkladně uzavřít novou pojistnou smlouvu za shodných podmínek ve vztahu k Objednateli.
18.2 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli a své pojišťovně každou škodu způsobenou činností Zhotovitele třetí osobě v souvislosti s touto Smlouvou, a to nejpozději do tří (3) dnů od vzniku této škody.
18.3 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilí vedoucí k tomu, aby mohla být náhrada vzniklé škody pojišťovnou uznána jako způsobilá a uhrazena z pojistného plnění, včetně poskytnutí veškeré potřebné součinnosti pojišťovně při šetření pojistné události.
TDS
19 [bookmark: _Ref327792561]
19.1 [bookmark: _Ref255931224]Objednatel může jmenovat pro výkon svých práv a povinností vyplývajících mu z této Smlouvy svého zástupce pro zajišťování technického dozoru investora (TDS). Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy změnit TDS písemným oznámením doručeným Zhotoviteli. TDS není oprávněn jménem Objednatele uzavírat dodatky k této Smlouvě. TDS vykonává práva a povinnosti Objednatele specifikované v této Smlouvě nebo z této Smlouvy vyplývající, není-li výslovně stanoveno jinak nebo nerozhodne-li Objednatel kdykoliv v průběhu této Smlouvy jinak. Vykonává-li TDS za Objednatele činnosti, pro něž se vyžaduje souhlas Objednatele, má se za to, že Objednatel takový souhlas poskytl. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, není TDS oprávněn vyvázat Zhotovitele z jakéhokoliv závazku nebo odpovědnosti vyplývající Zhotoviteli z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů.
19.2 Pro vyloučení pochybností berou Smluvní strany na vědomí, že kde se v této Smlouvě uvádí, že určité právo nebo povinnost Objednatele vykoná Objednatel /TDS, náleží toto právo nebo povinnost Objednateli a TDS je pouze oprávněn Objednatele při jejich výkonu zastoupit, obdobně, kde je v této Smlouvě uvedeno, že určité právo nebo povinnost náleží TDS, jde o právo či povinnost Objednatele a TDS je pouze oprávněn Objednatele při výkonu práv zastoupit.
19.3 Strany si dále sjednávají, že je-li v této Smlouvě uvedena povinnost Zhotovitele konat (informovat, předat apod.) vůči Objednateli / TDS, bude Zhotovitel prioritně konat vůči TDS, pokud mu Objednatel nesdělí jinak.
19.4 Zhotovitel je vázán pokyny TDS, jestliže jsou v souladu s účinnými právními předpisy a touto Smlouvou a pokud jsou fakticky proveditelné.
19.5 Je-li TDS v souladu s touto Smlouvou vyzván, aby v rámci stanoveném touto Smlouvou stanovil hodnotu, náklady nebo prodloužení lhůty, projedná toto v dobré víře se Zhotovitelem tak, aby bylo možné ve věci dosáhnout shody. V případě, že shody nebude dosaženo, rozhodne TDS tak, aby rozhodnutí bylo spravedlivé, rozumné a v souladu s účelem této Smlouvy.
OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
20 [bookmark: _Ref188286854][bookmark: _Ref328131568]
20.1 V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný v rámci plnění této Smlouvy Objednateli nebo použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy podléhá ochraně autorských děl podle autorského zákona, zavazuje se Zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil Objednateli neodvolatelnou a časově i místně neomezenou licenci k užití autorského díla vytvořeného nebo použitého Zhotovitelem při plnění této Smlouvy, včetně oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla, a to v rozsahu umožňujícím realizaci Díla a řádné, časově neomezené užívání Díla Objednatelem a/nebo jeho právním nástupcem. Licence v rozsahu dle předchozí věty je Objednateli poskytována na základě této Smlouvy a její cena je zahrnuta v ceně Díla.
20.2 [bookmark: _Ref493768882]Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit (včetně úhrady licenčních poplatků), aby ke všem autorským dílům, k nimž Zhotovitel není oprávněn poskytovat licenci dle článku 20 této Smlouvy, byla uzavřena pro Objednatele bezúplatná licenční smlouva mezi Objednatelem a osobami vykonávající autorská práva k takovýmto autorským dílům, v rozsahu dle článku 20 této Smlouvy.
20.3 Veškeré licence udělené na základě této Smlouvy musí Objednateli umožňovat jejich postoupení či poskytnutí podlicence třetí osobě dle uvážení Objednatele.
20.4 V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný v rámci plnění této Smlouvy Objednateli nebo použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy je předmětem práva z průmyslového vlastnictví, použijí se ustanovení tohoto článku přiměřeně s tím, že licence je poskytována vždy bezúplatně, resp. je součástí ceny Díla.
Priorita dokumentů
21 
21.1 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že tato Smlouva, její přílohy a případné dodatky k ní budou vykládány ve vzájemných souvislostech. Pokud se ve Smlouvě, jejích přílohách nebo v případných dodatcích vyskytne dvojznačný pojem nebo nejasné ustanovení, vstoupí Smluvní strany v dobré víře do jednání za účelem dosažení dohody na jeho významu a důsledcích. Priorita dokumentů pro účel interpretace je následující (seznam uvádí dokument s nejvyšší prioritou na prvním místě, dále je priorita sestupná):
· zadávací podmínky Veřejné zakázky vč. technické specifikace dle přílohy č. 1 této Smlouvy;
· požadavky dotčených orgánů státní správy definujících podmínky, za nichž lze udělit kolaudační rozhodnutí k trvalému a řádnému užívání Stavby podle stavebního zákona;
· požadavky stanovené příslušnými závaznými normami ČSN, ISO, EN;
· tělo této Smlouvy;
· přílohy této Smlouvy;
· dokumentace vytvořená na základě této Smlouvy a odsouhlasená Objednatelem.
21.2 V případě chybějících ustanovení dokumentu vyšší priority budou pro doplnění použita dostatečně konkrétní ustanovení nebo definice dokumentu nižší priority ve smyslu této Smlouvy.
[bookmark: _Toc311535325][bookmark: _Ref328378614][bookmark: _Toc327793097][bookmark: _Toc348521098][bookmark: _Toc374384594][bookmark: _Ref462228047]OPRÁVNĚNÉ OSOBY
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22.1 Každá ze Smluvních stran v souvislosti s uzavřením této Smlouvy jmenuje oprávněné osoby pro účely jednotlivých činností vykonávaných na základě této Smlouvy, jejichž kontaktní údaje a rozsah zástupčího oprávnění písemně sdělí druhé Smluvní straně. TDS se považuje za oprávněnou osobu Objednatele.
22.2 Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.
22.3 Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem Smluvních stran provádět veškeré úkony v rámci akceptačních procedur dle této Smlouvy, zastupovat Smluvní strany ve změnovém řízení a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat Smluvní strany a měnit tuto Smlouvu.
22.4 Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu, nestanoví-li Smlouva výslovně jinak.
22.5 [bookmark: _Ref256410218]Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu bezodkladně písemně upozornit. 
Závěrečná ustanovení
23 
23.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv vedeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva včetně veškerých jejich příloh bude uveřejněna v registru smluv. Pokud Smluvní strany chtějí vyloučit jakoukoli část této Smlouvy z uveřejnění, jsou povinny nejpozději při jejím uzavření zřetelně označit všechny údaje, na které se vztahuje výjimka z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv a sdělit konkrétní důvod takové výjimky (včetně označení příslušného zákonného ustanovení), takové údaje budou z uveřejnění vyloučeny. Nezajistí-li Objednatel uveřejnění smlouvy v registru smluv ve lhůtě dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv, je její uveřejnění oprávněn zajistit také Zhotovitel.
23.2 Plnění odpovídající této Smlouvě, jež budou poskytnuta před nabytím její účinnosti, jsou plnění bez právního důvodu a Smluvní strana, která by takto plnila, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá Smluvní strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
23.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto Smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
23.4 Veškerá jednání ohledně této Smlouvy a jejího plnění budou probíhat v českém jazyce, nedohodnou-li se oprávnění zástupci Smluvních stran pro konkrétní případ jinak. Veškeré dokumenty a doklady o plnění Díla, včetně dokladů o Stavbě, použitých materiálech a konstrukcích, které mají být předkládány nebo předány Objednateli či případně dokládány příslušným orgánům veřejné správy v rámci procesu povolení, realizace a kolaudace Stavby, budou vyhotoveny v českém jazyce.
23.5 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje jakákoliv předchozí ujednání, prohlášení, výzvy či přísliby Smluvních stran o otázkách řešených v této Smlouvě, jež byly učiněny v jakékoli formě.
23.6 [bookmark: _Ref367436208]Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma Smluvními stranami.
23.7 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 
23.8 Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu. 
23.9 Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
23.10 Žadatel/příjemce je povinen informovat Centrum, pokud je zakázka předmětem šetření jiných orgánů (např. ÚOHS, Policie ČR, FÚ, trestní řízení atp.)
23.11 Neuplatnění jakéhokoli práva upraveného v této Smlouvě ani jakýkoli odklad nebo prodloužení lhůty pro vykonání takového práva kteroukoli Smluvní stranou nebude považováno za vzdání se práva. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu, že bude učiněno písemnou dohodou Smluvních stran odsouhlasenou oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
23.12 Pro případ zániku závazku před řádným dokončením Díla jinak než odstoupením je Zhotovitel povinen do pěti (5) dnů ode dne ukončení závazkového vztahu předat Objednateli rozpracované Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které účelně opatřil a které se staly součástí již provedené části Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. Ukončení Smlouvy nemá vliv na trvání závazků k náhradě způsobené škody. V ostatním se přiměřeně použijí pravidla čl. 16.5 této Smlouvy.
23.13 Pokud některé z ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této Smlouvy touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
23.14 V případě, že některá ze Smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena.
23.15 Tato Smlouva a její výklad se řídí právním řádem České republiky. V rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti Smluvních stran odchylně upravena touto Smlouvu, se uplatní příslušná ustanovení relevantních právních předpisů, zejména Občanského zákoníku.
23.16 [bookmark: _Ref370539328]Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude takový spor s konečnou platností vyřešen soudy České republiky. Smluvní strany si pro veškerá řízení vyplývající z této Smlouvy sjednávají dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, místní příslušnost soudu dle místa sídla objednatele.
23.17 Objednatel je právnickou osobou vlastněnou výhradně obcemi. Zhotovitel je na základě ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s finanční kontrolou. Zhotovitel se zavazuje, že uchová veškeré podklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití prostředků ze státního rozpočtu po dobu nejméně deseti (10) let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce. O termínu závěrečného vyhodnocení akce bude Objednatel Zhotovitele informovat. Zhotovitel k této povinnosti zaváže v obdobném rozsahu také své poddodavatele. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, včetně informací týkajících se této Smlouvy a jejího plnění.
23.18 Dodavatel se zavazuje, za předpokladu získání financování projektu z výzvy č. 106. IROP - Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (MRR), případně podobné, postupovat v souladu s podmínkami tohoto programu a požadavky zadavatele, které z podmínek výzvy a programu IROP vyplývají. Dodavatel je povinen řídit se pokyny zadavatele, které vyplynou z podmínek této výzvy.
23.19 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména písemně. Pokud jednotlivá ustanovení Smlouvy nestanoví jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé Smluvní straně doporučenou poštou, prostřednictvím datové schránky, kurýrem nebo předána osobně. Adresy Smluvních stran pro účely doručování jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy. Písemnost se považuje za doručenou uplynutím tří (3) pracovních dnů od jejího prokazatelného předání poskytovateli poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou. V případě doručování datovou schránkou doručením do datové schránky a v případě osobního doručení předáním druhé Smluvní straně.
23.20 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že:
· neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 
· nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;
· učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ;
· nebude tolerovat jakoukoli formu korupce ani u svých obchodních partnerů.
23.21 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že:
· se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“);
· zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO;
· učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu;
· z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména interní program předcházení trestné činnosti a etický kodex.
23.22 Každá ze Smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma Smluvním stranám ve smyslu ZTOPO.
23.23 Obě Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí. Tuto Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, dále že obsah této Smlouvy považují za určitý a srozumitelný, že jsou jim známy veškeré skutečnosti, které považují za rozhodující pro uzavření této Smlouvy a že jsou oprávněny a způsobilé splnit veškeré závazky, které jim z této Smlouvy vyplývají.
23.24 Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
23.25 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace rozsahu;
Příloha č. 2 – Seznam realizačního týmu;
[bookmark: _Hlk200992192][bookmark: _GoBack]Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů;
	Za Objednatele Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.:

V Liberci dne [doplní objednatel]



__________________________________
Ing. Michal Zděnek, M.A., předseda představenstva
	
	Za Zhotovitele:

V [doplní dodavatel] dne [doplní dodavatel]



__________________________________
Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby

	


__________________________________
Ing. Václav Sosna, místopředseda představenstva
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