Dodatek ¢.4 ke smlouvé o dilo

Cislo objednatele 8/12/0071
Cislo zhotovitele 1517.102 2030 TBA

o dodavce a montazi, uzaviené mezi nize uvedenymi t¢astniky podle § 536 obchodniho zékoniku a
§ nasledujicich dne 26.5.2011 (dale jen ,Dodatek &.4“).

Stavba: Revitalizace Rochlice

1. Ugastnici smlouvy

1.1 Objednatel :STATUTARNI MESTO LIBEREC
PSC, sidlo 1460 01, Nam. Dr. E. Benese 1, Liberec |
zastoupeny : Martina Rosenbergova, primatorka
ICO : 00262978
DIC : CZ00262978
Telefon : 485243 111
Fax : 485 243 499
bank.spojeni - Véeobecna Uverova banka, ¢.0.: 107-1145911109/6700 a
Ceska spofitelna, &.0.: 4096142/0800
ve vécech smluvnich opravnén k jednani  : Martina Rosenbergova, primatorka

ve vécech technickych opravnén k jednani : Bc. David Novotny, povéfeny zastupovanim funkce
vedouciho odboru technické spravy vefejného

majetku
(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel :EUROVIA CS, a.s.
zapsany v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 1561
PSC, sidlo : 113 19, Narodni 10, Praha 1

kontaktni adresa ' EUROVIA CS, a.s., od$tépny zavod oblast Cechy vychod, zavod
Liberec, Londynska 564, 460 11 Liberec

zastoupeny - Ing. Pavlem Jirouskem na zakladé plné moci ze dne 16.2.2011 a
Ing. Miroslavem Slatinkou na zakladé piné moci ze dne 8.3.2011

ICO : 45274924

DIC : CZ45274924
DIC pro ugely DPH : CZ45274924
bank.spojeni - Komer¢ni banka Praha, ¢.0.: 141320112/0100

ve vécech smluvnich opravnén k jednani
- Ing. Pavel Jirou$ek, feditel zavodu Liberec
ve veécech smluvnich a technickych opravnén k jednani
- Ing. Miroslav Slatinka (tel. 731 601 119)
ve vecech plnéni dila a pfedani a pfevzeti praci opravnén jednat
“Ing. Tomas Balla, hlavni stavbyvedouci (tel. 731 601 131)
(dale jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel déle spole¢né takeé jen jako ,u&astnici smlouvy” nebo také jen ,smluvni
strany®)
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Preambule Dodatku ¢.4

Smluvni strany se z nize uvedenych divodt] dohodly na nasledujicim Dodatky C.4, kterym se upravuje
prfedmét pinéni a celkova cena dila:

zmenseni rozmeér( palisad v ¢asti stavby Rondel 01,
zveétSeni rozmeéru opérné stény ze zelezobetonu v Casti stavby Rondel 03,

neprovedeni pfelozky vodovodniho fadu v &asti stavby Rondel 03.

3. Pfedmét plnéni — vymezeni dila

V Clanku 3. Pfedmét pinéni — vymezeni dila se doplfiuje bod 3.7 nasledovné:

3.6 Predmét pinéni specifikovany v bodech 3.1 az 3.3 Smilouvy o dilo, v bodé 3.4 Dodatku ¢.1, v bodé
3.5 Dodatku €2 a vbodé 3.6 Dodatku ¢.3 se timto Dodatkem &.4 dopliuje o viceprace a
menéprace odsouhlasené obéma smiuvnimi stranami.

K ocenéni vicepraci a menépraci byl zhotovitel vyzvan v jednacim Fizeni bez uverejnéni
vypsaném dne 28.6.2012.

Druh, rozsah a cena zmén piedmétu pInéni jsou uvedeny v ocenéném vykazu vymér vicepraci a
menépraci, ktery je Prilohou &.1 tohoto Dodatku ¢4,

5. Cena dila a platebni podminky

Na zakladé vyse popsanych zmén predmétu pInéni se meéni celkova cena dila uvedena v bodé 5.1
Dodatku ¢.3 nasledovné:

5.1 Cena za dilo byla sjednana dohodou smiuvnich stran na zakladé:

nabidky zhotovitele ze dne 4.3.2011 podané v ramci zadavaciho Fizeni na vefejnou zakazku
,Revitalizace Rochlice", zvefejnénou v ISVZ US - pod evidencnim Cislem: VZ 60056374
nabidky zhotovitele ze dne 7.7.2011 podané v rdmci jednaciho fizeni bez uverejnéni

nabidky zhotovitele ze dne 24.8.2011 podané v rdmci jednaciho fizeni bez uverejnéni

nabidky zhotovitele ze dne 27.3.2012 podané v ramci jednaciho fizeni bez uvefejnéni

nabidky zhotovitele ze dne 9.7.2012 podané v ramci jednaciho fizeni bez uverejnéni

Uastniky dohodnuta cena dila &ini:

Cena dila podle Smlouvy o dilo bez DPH 38 509 051,- K¢
Zmeéna ceny — Dodatek &.1:

Viceprace celkem bez DPH 2117 342,- K¢
Ménéprace celkem bez DPH -2127 258,- K&
Zmeéna ceny — Dodatek ¢.2:

Viceprace celkem bez DPH 3006 551,- K¢
Ménéprace celkem bez DPH - 3460 058,- K¢
Zmeéna ceny — Dodatek ¢.3:

Viceprace celkem bez DPH 944 075,- K¢
Ménéprace celkem bez DPH - 994 236,- K&
Zména ceny — Dodatek ¢.4:

Viceprace celkem bez DPH 35 330,- K&
Ménéprace celkem bez DPH -112 231,- K¢
Celkova cena véetné Dodatku ¢.1 a2 4 bez DPH 37 918 566,- K&
DPH 20% 7583 713,- K&
Cena dila véetné Dodatku &é.1 az 4 véetné DPH 45 502 279,- K¢

Celkova cena bez DPH (dale jen "celkova cena’) uvedena vyse je smluvnimi stranami sjednana



Zavére€na ustanoveni Dodatku &.4

zhotovitel.
Tento Dodatek ¢.4 nabyva platnosti i Gcinnosti dnem jeho podpisu ob&éma smluvnimi stranami.

Smluvni strany po precteni Dodatku &.4 prohlasuji, Zze souhlasi s jeho obsahem, ze byl sepsan uréite,
srozumitelné, na zaklade jejich pravé a svobodné vile, bez natlaku na nékterou ze stran.

Smiuvni strany souhlasi, Ze tento Dodatek ¢4 mize byt zvefejnén na webovych strankach

Statutarniho mésta Liberec (www liberec.cz), s vyjimkou osobnich Udajl fyzickych osob uvedenych
v této smiouve,

Nedilnou souéasti tohoto Dodatku ¢.4 jsou tyto pfilohy:
- Pfiloha¢.1 - Ocenény polozkovy vykaz vymer vicepraci a meénépraci

Na dikaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatky ¢ 4 nasleduji podpisy osob opravnénych za strany

jednat:
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