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 SMLOUVA O DÍLO 
na vypracování projektové dokumentace  

 „Sociální bydlení města Liberce - II. etapa - Kateřinská 156 - projektová dokumentace“  
 

Č. smlouvy objednatele: DS202502442 

Č. smlouvy zhotovitele: ……………. 

 

 

 

I. Smluvní strany 

 

 

Objednatel:    STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

            Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené:    Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města  

ve věcech technických: Pavlem Smaržem, technickým specialistou oddělení přípravy a 

řízení projektů  

ve věcech plnění díla a převzetí prací: Mgr. Barbarou Steinzovou, vedoucí odboru   

                                               strategického rozvoje a dotací                                               

IČ:    00262978  

DIČ:    CZ00262978 

bankovní spojení:  

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:    Digitronic CZ s.r.o.               

se sídlem:          Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice 

zastoupené:    Tomášem Hejčlem, jednatelem 

ve věcech technických: Ing. Jan Dinga 

IČ:    48168017 

DIČ:    

bankovní spojení:  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vl. 

4096 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(dále společně také „smluvní strany“) 

 

 

 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,    

ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Smlouva“) 
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II. Úvodní ujednání 

 

1) Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

2) Zhotovitel prohlašuje, že: 

1.1. splňuje veškeré požadavky a podmínky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, 

1.2. ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku 

bezodkladně informovat. 

3) Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce 

na služby s názvem „Sociální bydlení města Liberce - II. etapa – Kateřinská 156 - 

projektová dokumentace“, ev. č. Z2025-028497 (dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána 

nabídka Zhotovitele ve smyslu § 114 a násl. ZZVZ dle ekonomické výhodnosti. 

 

III. Účel Smlouvy 

1) Účelem Smlouvy je zajištění realizace předmětu Veřejné zakázky, která je součástí 

projektu „Sociální bydlení města Liberce - II. etapa – Kateřinská 156“, který bude 

spolufinancovaný s dotační podporou z prostředků Evropské unie v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a státního rozpočtu České 

republiky, dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací 

dokumentace“), tj. účelem Smlouvy je zpracování kompletní projektové 

dokumentace a související dokumentace a úkonů, které budou sloužit pro: 

 

1.1. vytvoření a podání žádosti a úspěšné získání dotace z příslušného dotačního programu, 

pro samotnou realizaci díla (provedení stavebních prací na základě projektové 

dokumentace zhotovené dle této Smlouvy), 

1.2. zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem bude realizace díla (provedení  stavebních 

prací na základě zhotovené projektové dokumentace dle této Smlouvy), přičemž 

předpokládaná hodnota provedení stavebních prací činí 33 760 000 Kč bez DPH. 

1.3. výstupem samotné realizace bude rekonstrukce domu v Liberci - Kateřinkách, 

Kateřinská 156 na stavebním pozemku p. č. 740/1 dispozičně upraveném jako 

nízkoprahová ubytovna. Na základě projektové dokumentace bude realizována 

rekonstrukce  domu Zhotovitelem, se kterým bude uzavřena smlouva postupem dle čl. 

III. odst. 1.2.; Realizační fází se rozumí okamžik od účinnosti smlouvy uzavřené mezi 

Objednatelem a zhotovitelem pro provedení prací na základě projektové dokumentace 

zhotovené Zhotovitelem dle této Smlouvy, do okamžiku vydání kolaudačního 

rozhodnutí (provedených stavebních prací) Objednatelem (dále jen „Realizační fáze“). 
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2) Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech 

z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a této Smlouvy. 

V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ujednání této Smlouvy budou tato ujednání 

vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v 

Zadávací dokumentaci. 

  

IV. Předmět Smlouvy 

 

1) Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje k provedení díla, definovaného v tomto čl. IV, 

za podmínek upravených Smlouvou a uvedených v Zadávací dokumentaci (dále společně 

také „Dílo“). Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a 

to za podmínek smluvených níže. 

2) Předmětem plnění této Smlouvy je vypracování projektové dokumentace a výkon 

inženýrské činnosti dle normových požadavků, požadavků dotčených orgánů a 

Objednatele v rámci projektu „Sociální bydlení města Liberce - II. etapa – Kateřinská 

156“.  

Předmětem plnění této Smlouvy je konkrétně vypracování projektové dokumentace pro 

bytový dům č. p. 156 v ul. Kateřinská  na stavebním pozemku p. č. 740/1 v katastrálním 

území Kateřinky u Liberce, a související okolí dle odst. 6 a 7 tohoto článku. 

 

3) Předmětem plnění této Smlouvy je zejména zpracování uvedených dokumentací a výkon 

následujících činností:  

3.1 Průzkumy a zaměření – doměření stávajícího stavu, stavebně technický průzkum 

(diagnostika konstrukcí), kontrola a doplnění nebo zpracování nových průzkumů a 

měření v rozsahu potřebném pro projekt. Výkresová dokumentace – zaměření 

stávajícího stavu a pasportizace včetně fotodokumentace je přílohou č. 6 zadávací 

dokumentace.  

 

3.2 Zpracování dispozičního řešení vnějších a vnitřních ploch a prostor a 

technického řešení, které předchází před zahájením vypracování dokumentace pro 

povolení stavby (zateplení, výtah, vytápění) s orientačním odhadem stavebních 

nákladů s porovnáním možných variant. Po prvotním rozpracování řešení do 

základních projektových skic předloží zhotovitel nejméně 2 varianty objednateli. 

Objednatel zhodnotí předložené varianty a určí výslednou, která bude následně dále 

zpracována. Dispoziční a technické řešení bude následně minimálně dvakrát 

(průběžně) osobně konzultováno se zástupci objednatele; objednatel bude mít 

možnost koordinovat konzultace. Zhotovitel bude veden snahou k maximální 

ekonomičnosti řešení.   

 

3.3 Dokumentace pro povolení stavby - v souladu s § 3 a přílohou č. 1 vyhlášky č. 

131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a dále v souladu se zákonem č.  283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 3/2020 Sb., který 

novelizuje zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, kde je povinnost opatřit 

průkaz energetické náročnosti budov (dále jen „PENB“) při rekonstrukcích budov 



Strana 4 z 23 

 

definována v § 7a.  Dokumentace pro povolení stavby bude každá zpracována v 

počtu 3 tištěných pare + elektronicky dle požadavku zákona č. 283/2021 Sb. + 1 x 

CD v otevřených formátech DWG, EXCEL a 1 x ve formátu PDF. Součástí bude i 

základní propočet ceny stavby. Zpracování dokumentace pro povolení stavby bude 

min 3x osobně konzultováno s objednatelem v době průběhu zpracování. 

 

3.4  Dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „DPS“) - v souladu s § 7 a 

přílohou č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a dále v souladu se 

zákonem č.  283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v počtu 3 ks tištěných pare + 

elektronicky dle požadavku zákona č. 283/2021 Sb. a 1 x CD v otevřených 

formátech DWG, EXCEL a 1x ve formátu PDF. Jako součást DPS bude dodán 

oceněný a zvlášť neoceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb a výkaz výměr dle metodiky ÚRS nebo RTS v aktuální cenové hladině a to 

ve dvojím vyhotovení a 1x elektronicky výkaz výměr - rozpočet, (oceněný rozpočet 

ve formátu PDF, XLS a XML ve struktuře datového předpisu uniXML, neoceněný 

ve formátu, XLS a XML ve struktuře datového předpisu uniXML). 

Zpracování dokumentace pro provádění stavby bude min 3x osobně konzultováno s 

objednatelem v době průběhu zpracování. Výkaz výměr bude revidován po 

vyhotovení DPS. 

 

3.5 Inženýrská činnost (dále také jen „IČ“), v rámci které je zhotovitel povinen zajistit 

povolení záměru dle  zákona č. 283/2021 Sb. a reagovat na případné požadavky 

orgánů státní a veřejné správy a odstranit případné nedostatky i nejasnosti projektu, 

a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem.  

 

3.6 Součinnost při organizaci a průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, 

tj. aktualizace rozpočtu před vypsáním veřejné zakázky na zhotovitele stavby, 

součinnost při zodpovězení případných dotazů zájemců o získání zakázky, 

odstranění případných nedostatků a nejasností dokumentace. V rámci této 

spolupráce je Zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy zájemců o získání 

zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro provádění 

stavby, a to ve lhůtě max. 3 pracovních dní od doručení žádosti o dodatečné 

informace.  

 

3.7 Součinnost se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 

(BOZP) ve fázi přípravy po dobu zpracování projektové dokumentace, v souladu s 

novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterou se upravují požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování  služeb mimo  pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 

znění pozdějších předpisů. 
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3.8 Autorský dozor v průběhu stavby (dále také jen „AD“) po celou dobu realizace 

stavebních úprav v minimálním rozsahu 1x týdně, včetně participace na přípravě 

podkladů ke kolaudačnímu řízení a výkon následujících činností:  

- účast na koordinačních schůzkách mimo kontrolní den v případě potřeby na výzvu 

objednatele,  

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování navazující dodavatelské 

dokumentace, 

- podpora dodržení projektu poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 

výstavby s přihlédnutím k podmínkám určeným povolením záměru,  

- posuzování návrhů dodavatelů stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných dodavateli stavebních prací z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavebních prací a architektonické koncepce, případně 

dalších údajů a ukazatelů z pohledu projektové dokumentace (v případě, že 

dodavatelé navrhují z různých důvodů změny projektu – např. materiál, rozměry, 

tvar atd. – je osoba vykonávající autorský dozor odpovědná za posouzení těchto 

změn, po projednání s objednatelem),  

- vyjádření k požadavkům na navýšení množství výrobků a objemu výkonů oproti 

projednávané dokumentaci z technického hlediska; v případě, že dodavatel 

stavebních prací požaduje změnu v množství materiálu nebo objemu prací oproti 

projektu, poskytne osoba odpovědná za výkon autorského dozoru k této 

skutečnosti své stanovisko z technického hlediska, 

- participace na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení. 

- v průběhu realizace stavebních prací sleduje osoba vykonávající autorský dozor 

výstavbu z následujících technických hledisek: 

 použití stanovených materiálů 

 dodržení projektovaných stavebně-technologických standardů,  

 dodržení dispozičního a konstrukčního řešení, 

 dodržení architektonického řešení stavby včetně projektem předepsaných 

detailů, 

 účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního 

vyzkoušení; 

- v průběhu odevzdání a převzetí stavby objednatelem osoba odpovědná za výkon 

autorského dozoru jednoznačně vyjádří své stanovisko v příslušných záznamech 

o předání a převzetí a zkontroluje záznamy příslušných odchylek od projektu. 

 

4) Zpracovaná projektová dokumentace musí obsahovat zejména: 

4.1. stavební profese dle požadavků pro rekonstrukce; 

4.2. statické výpočty; 

4.3. požárně bezpečnostní řešení stavby; 

4.4. všechny zdravotně technické instalace včetně vodovodní přípojky a kompletní řešení 

zpracování odpadních vod (včetně řešení využitelnosti a úprav stávající  ČOV); 

zdravotně technické instalace včetně vodovodní a odpadní přípojky;  

4.5. řešení zdroje pitné vody; 
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4.6. instalace vnitřních rozvodů ve společných prostorech pro umístění podružných 

dálkově odečitatelných měřidel k jednotlivým bytům; 

4.7. silnoproudé elektroinstalace, včetně venkovního osvětlení objektu a parkovacích 

ploch; 

4.8. slaboproudé elektroinstalace (vnější a vnitřní CCTV, DT s nezávislým řešením, 

DATA, společná anténa); 

 

4.9.    vytápění včetně měření a regulace s dálkovou obsluhou a přenosem dat; 

 

4.10. odtahy  par z prostor bytů; 

4.11. vzduchotechniku s rekuperací, případně požární vzduchotechniku, vč. měření a 

regulace, se vzdáleným přístupem na PC provozovatele; pokud to bude požadováno 

Hasičským záchranným sborem; 

4.12. rekuperaci tepla z odpadních vod; 

4.13. řešení  izolace proti vlhkosti (radonu), odvětrání sklepních prostor a řešení 

kompletního odizolování objektu proti zemní vlhkosti; 

4.14. přípravu na instalaci fotovoltaických panelů (FVE) v rámci komunální energetiky 

města Liberec;  

4.15. návrh vnitřního osvětlení a jeho výpočet; 

4.16. omítky, obklady a dlažby, výmalby a další stavební a dokončovací práce nutné k 

řádnému provedení díla; 

4.17. zpracování průkazu a štítku energetické náročnosti budovy; 

4.18. výkaz výměr - rozpočet, viz specifikace výše; 

4.19. návrh časového harmonogramu; 

 

5) Další specifikace předmětu plnění a doplňkové služby: 

 

5.1 K veškeré projektové dokumentaci, jež je předmětem plnění, uděluje zhotovitel 

bezúplatnou licenci v rozsahu, jak je upraveno v čl. XVII. smlouvy.  

5.2 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou jednotlivé stupně dokumentace 

projednávány ve výše uvedeném rozsahu v  rámci projektového týmu zhotovitele 

s přizváním Kanceláře architektury města Liberec.  

5.3 Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při zpracovávání připomínek 

k projektu či rozpočtu od poskytovatele dotace, při organizaci a průběhu výběru zhotovitele  

stavby.  

5.4   Zhotovitel se zavazuje, že rozpočtovaná cena stavby nepřekročí částku 33 760 000 Kč 

bez DPH, myšleno v aktuálních ceníkových cenách URS. Cena může být navýšena na 

základě vývoje cen materiálů, a to na základě oficiálního protokolu ÚRS CZ s indexem 

souhrnné změny za definované období v průběhu zpracování projektové dokumentace od 

podpisu smlouvy do předání projektové dokumentace pro provedení stavby. 
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5.5   Dílo musí být v souladu s příslušnými českými, případně technickými platnými 

normami (ČSN), obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací 

danými charakterem a rozsahem díla. 

5.6 Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat 

požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží 

a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 

nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, 

nelze-li daný výrobek či požadavek popsat jinak, v takovém případě však musí být 

umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.  

6)   Zhotovitel bere na vědomí a je povinen dodržet při provádění díla následující podmínky: 

 

- budova se nachází ve čtvrté zóně Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Požadavky i 

zákonné podmínky ochrany přírody je nutno zohlednit při přípravě projektové 

dokumentace, v rámci stavebního řízení i při realizaci stavby; 

- koncepční řešení domu vč. stavebního pozemku p. č. 740/1, pozemku p. č. 741 a 

pozemků souvisejících se stavbou dotčenými inženýrskými sítěmi a technickými 

opatřeními; 

- koncepční řešení veřejných prostranství, včetně sadových úprav, volnočasového vyžití, 

oplocení, pokud to bude  v rámci CHKO možné, včetně řešení dopravy v klidu 

/ parkovací místa pro objekt/; 

- pro parkování je předpokládáno využití stávající parkovací plochy  na pozemku p. č. 

741, pozemek je evidován jako součást zemědělského půdního fondu, a proto je nutné 

navrhnout řešení včetně zajištění podkladů pro vynětí příslušné části pozemku ze 

zemědělského půdního fondu v souladu s platnou legislativou; 

- doprava v klidu a parkovací stání bude řešena přednostně na povrchu v souladu s 

manuálem veřejných prostranství SML, popř. dle požadavků CHKO; 

- návrh umístění kontejnerů na domovní a tříděný odpad; 

- veškeré aktivity realizace projektu (rekonstrukce) musí být realizovány v souladu s cíli 

a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“;  

- zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje - 

přizpůsobení se změně klimatu;    

 

7)     Pro rekonstrukci domu stanoví dále objednatel následující podmínky: 

7.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat ve všech stupních realizace projektu závazné 

podmínky poskytovatele dotace.   

Jedná se o projekt financovaný z prostředků Evropské unie – IROP (Integrovaného 

regionálního operačního programu) ITI (Integrované územní investice). Tato 

dokumentace bude vytvořena v návaznosti na níže uvedené požadavky zadavatele a na 

podmínky 38. výzvy IROP - Sociální bydlení - SC 4.2 (ITI), cíl 4.2 Podpora 

socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými 

příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí 

integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb, zejména pak 

Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce 38. výzva  IROP – SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 

– SC 4.2 (ITI). 

 

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/38vyzvairop
https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/38vyzvairop
https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/38vyzvairop
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7.2 Je předpokládaná úprava dispozic pro 9 bytových jednotek.   

Jsou doporučeny minimální a max. standarty rozlohy sociálního bytu (v odůvodněných 

případech se lze od takto definovaných rozměrů odchýlit). Je doporučeno dodržet v 

návaznosti na podlahovou plochu bytu následující kategorie bytů:  

1+kk nebo 1+1 do 37,9 m2;  

2+kk nebo 2+1 od 38,0 m2 do 51,9 m2;  

3+kk nebo 3+1 od 52,0 m2 do 67,9 m2;  

4+kk nebo 4+1 od 68,0 m2 do 82 m2. 

 

7.3 Byty budou s vlastním sociálním zařízením, kuchyňskou linkou se základním 

vybavením (dřez včetně baterie, volně stojící sporák, včetně odsavače par (předpoklad s 

odtahem), závěsné WC včetně instalace držáků na čistící štětku, zrcadel a zásobníků na 

toaletní papír). 

7.4 V půdních  prostorách  nad 4. NP jsou předpokládány úložné kóje pro nájemníky.  

7.5 Sklepní prostory budou využity pouze pro umístění technických instalací (vytápění, TČ, 

voda, ohřev vody, popř. další domovní technologie).  

7.6 Objednatel předpokládá řešení rekonstrukce bytových jednotek s minimalizovanými 

zásahy do nosných konstrukcí a s výměnou všech stávajících dveřních a okenních výplní 

otvorů. Pro vytápění a ohřev TUV je předpokládáno využití nového nízkoemisního 

tepelného zdroje (TČ). 

7.7 Je předpokládána instalace výtahu pro přístup  ke všem bytům z úrovně venkovního 

terénu.  

7.8 Jak problematika vytápění a ohřev TUV, tak instalace výtahu musí splňovat podmínky 

výzvy  v parametrech dle Specifických pravidel 38. výzvy IROP - Sociální bydlení. 

7.9 Bezpečnost objektu bude zajištěna formou kamerového a elektronického přístupového 

systému. V rámci elektronických komunikací budou v objektu montovány  technologie 

vyššího standardu. Pro vyloučení mimořádných událostí uvnitř domu budou kontaktní 

kanály (zvonky, přístupový systém, poštovní schránky) umístěny ve vnější obvodové 

stěně objektu s cílem omezit pohyb nezvaných osob uvnitř objektu.  

 

V. Místo plnění 

 

1) Místo plnění: bytový dům č. p. 156, ul. Kateřinská,  Liberec XVII - Kateřinky. 

2) Místo předání Díla: Magistrát města Liberec, odbor strategického rozvoje a dotací, se 

sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1. 

 

 VI. Termín plnění 

 

1) Zahájení Díla: nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.   

     Zhotovitel je povinen od tohoto termínu zahájení aktivně zahájit  

     přípravu na zpracování projektové dokumentace studiem a shromažďováním 

     podkladů.  

2) Termíny dokončení a předání jednotlivých dokumentací jsou stanoveny takto:  
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a) Zpracování dispozičního řešení vnějších a vnitřních ploch a prostor a technického 

řešení: maximálně do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  

b) Dokumentace pro povolení stavby na výzvu objednatele: maximálně do 90 

kalendářních dnů od odsouhlasení dispozičního řešení vnějších a vnitřních ploch 

objednatelem.  Dokumentace bude zahrnovat i podání žádosti o vydání povolení stavby 

na příslušný stavební úřad a zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy, která 

budou promítnuta do dokumentace pro povolení stavby.  

c) Dokumentace pro provádění stavby: maximálně do 90 kalendářních dnů od nabytí 

právní moci povolení záměru vydaného   příslušným stavebním úřadem (vč. zpracování 

připomínek a podmínek jednotlivých účastníků řízení a dotčených orgánů a jejich 

promítnutí do příslušného stupně projektové dokumentace).  

3) V případě nevydání závazných stanovisek potřebných pro zpracování projektové 

dokumentace v zákonem stanovené lhůtě, může být lhůta předání jednotlivých stupňů 

dokumentace na žádost zhotovitele prodloužena o stejnou dobu, jako činí prodlení při 

vydání stanovisek dotčených orgánů. 

 

 

VII. Cena za Dílo  

1) Cena za Dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele 

ze dne 27.6.2025 podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. 

Sjednaná cena za Dílo dle této Smlouvy činí:  

 
 

Činnost  Cena v Kč bez 

DPH 

DPH 21 % Cena v Kč vč. 

DPH 

Zpracování dispozičního 

řešení vnějších a 

vnitřních ploch a prostor 

a technického řešení 

včetně průzkumů a 

zaměření 

450 000 Kč 94 500 Kč 544 500 Kč 

Zpracování 

dokumentace pro 

povolení stavby, zákl. 

propočet stavby 

590 000 Kč 123 900 Kč 713 900 Kč 

Zpracování 

dokumentace pro 

provádění stavby 

890 000 Kč 186 900 Kč 1 076 900 Kč 

Inženýrská činnost 

včetně součinnosti při 

organizaci a průběhu 

zadávacího řízení na 

zhotovitele stavby 

90 000 Kč 18 900 Kč 108 900 Kč 
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Autorský dozor v 

průběhu stavby včetně 

součinnosti se 

jmenovaným 

koordinátorem 

bezpečnosti a ochrany 

zdraví (BOZP) 

250 000 Kč 52 500 Kč 302 500 Kč 

CELKEM 2 270 000 Kč 476 700 Kč 2 746 700 Kč 

 

  

2) Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů. V případě změny 

daňového předpisu bude DPH účtována ve skutečné výši dle platného a účinného právního 

předpisu. 

3) Celková cena je až na výjimku uvedenou v čl. VII. odst. 6) pevná a nepřekročitelná, 

zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení Díla, včetně všech rizik a vlivů i dopředu nepředvídatelných a vzniklých během 

provádění Díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně 

předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení 

a předání Díla. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu 

vícenákladů oproti sjednané celkové ceně. 

4) Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny 

vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 

nebo cla. 

5) Cena nesmí být navyšována v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. Cena a náklady za 

případné zapracování změn projektové dokumentace do DPS na základě potřeby provést 

změnu pro pozdější nepředvídatelné okolnosti, včetně změn vzniklých v realizační fázi, 

jsou zahrnuty v ceně za Dílo. 

6) Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

7) Objednatel je oprávněn odečíst od ceny Díla alikvotní část neprovedených prací v rámci 

Realizační fáze vyčíslených na základě čl. VII odst. 1 této Smlouvy v případě snížení 

rozsahu prací či neprovedení prací (v Realizační fázi) v plném rozsahu, pokud 

neprovedení prací nebo snížení jejich rozsahu má původ v nesprávně zhotoveném Díle 

(rozpočtu a projektové dokumentaci).  

8) Objednatel je dále oprávněn odečíst cenu neprovedených prací od ceny Díla v případě 

dílčích změn odsouhlasených Objednatelem, o kterých bude uzavřen samostatný dodatek 

Smlouvy. 

9) Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svoji pohledávku vůči pohledávkám 

Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn k jednostrannému zápočtu pohledávky vůči 

pohledávkám Objednatele.  

10) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

 



Strana 11 z 23 

 

VIII. Platební podmínky 

 

1) Sjednaná cena bude ze strany Objednatele uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených 

dílčích faktur dle podmínek stanovených níže s 30-ti denní splatností ode dne jejich 

doručení Objednateli.  

2) Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „Sociální bydlení města Liberce - II. 

etapa – Kateřinská 156 - projektová dokumentace“, dále musí obsahovat číslo Smlouvy, 

popis provedeného plnění v podobě položkového soupisu provedených prací, cenu bez 

DPH, částku odpovídající DPH a cenu celkem. Na daňovém dokladu budou uvedeny 

náležitosti dle dané specifikace pravidel publicity příslušného dotačního titulu operačního 

programu, v rámci kterého bude dílo realizováno.   

3) Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 

účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude 

účastníky podepsaný soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě 

splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených 

dokladů. 

4) Objednatel uhradí cenu díla dle dílčích faktur vystavených Zhotovitelem po bezvadném 

dokončení a protokolárním předání jednotlivých dílčích částí Díla bez vad a nedodělků, 

následovně:  

 Zpracování dispozičního řešení vnějších a vnitřních ploch a prostor a technického řešení 

včetně průzkumů a zaměření. 

 Dokumentace pro povolení stavby. Součástí bude i základní propočet ceny stavby. 

 Dokumentace pro provádění stavby včetně zpracování rozpočtu. 

Ve všech třech výše uvedených případech po dokončení příslušné dílčí části díla bez 

vad a nedodělků a protokolárním předání, jednorázově ve výši 100 % ceny příslušné 

dílčí části Díla uvedené v čl. VII odst. 1. 

 Inženýrská činnost k SP  včetně součinnosti při organizaci a průběhu zadávacího řízení 

na zhotovitele stavby. 

Objednatel uhradí po vystavení dílčí faktury, tedy po vydání povolení záměru s 

doložkou právní moci a realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby ve výši 100 

% ceny příslušné dílčí části Díla uvedené v čl. VII odst. 1.   

 

 Úhrada za plnění autorského dozoru v průběhu stavby včetně součinnosti se 

jmenovaným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) bude rovným dílem 

rozdělena do dvou faktur, přičemž první (50 % ceny příslušné dílčí části díla dle čl. VII 

odst. 1) bude vystavena v polovině Realizační fáze stavby a druhá (zbylých 50 % ceny 

příslušné dílčí části díla dle čl. VII odst. 1) po ukončení Realizační fáze, po bezvadném 

provedení a převzetí stavby. 

5) Podkladem pro vystavení faktury za dílčí plnění bude předávací protokol, odsouhlasený 

a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat. Soupis provedených prací a dodávek 

vypracuje Zhotovitel s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu.  
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6) Zálohy Objednatel neposkytuje. 

 

 

IX. Smluvní pokuty 

 

1) Za jednotlivá porušení Smlouvy může Objednatel požadovat po Zhotoviteli úhradu 

smluvních pokut dle následujících ujednání:  

1.1. za nedodržení termínu dokončení Díla či jeho jednotlivých dílčích částí dle čl. VI. ve 

výši 0,2 % z ceny nedodané dílčí části Díla bez DPH za každý započatý den prodlení; 

1.2. za každou zjištěnou vadu projektu nebo položky ve výkazu výměr ve výši 1 000 Kč, 

a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut, tuto smluvní pokutu může 

Objednatel nárokovat i kdykoli po dokončení a předání Díla, zjistí-li tuto vadu 

v průběhu záruční doby; 

1.3. v případě prodlení Zhotovitele s předložením pojistné smlouvy Objednateli ve lhůtě 

dle čl. X. této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč 

za každý i započatý den prodlení; 

1.4. v případě porušení povinnosti Zhotovitele určené v čl. XVI odst. 2 a 5 a dále 

v případě porušení povinnosti poskytovat plnění dle této Smlouvy výhradně s 

využitím poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů nebo poddodavatelů, 

kterými byla prokazována kvalifikace, případně těch, kteří byli Objednatelem 

schváleni dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu 

ve výši 30 000 Kč za každý případ porušení; 

1.5. v případě nesplnění povinnosti Zhotovitele odstranit vytčené vady v termínu 

dle čl. XII. odst. 7 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 

5 000 Kč za každý i započatý den prodlení; 

1.6. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní 

povinnost Objednatele vrátit získanou dotaci nebo její část z jakéhokoli operačního  

programu, a tato částka k vrácení překročí 5 % původně přiznané dotace, vzniká 

Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny Díla bez DPH; 

1.7. v případě, že jedna chyba nebo vícero chyb v projektové dokumentaci či jedna vada 

Díla nebo vícero vad Díla nebo jeho části zapříčiní navýšení nákladů rozpočtové ceny 

stavby dle Díla (rozpočtu a projektové dokumentace) nebo navýšení nákladů 

Objednatele v Realizační fázi nebo ve fázi zadání veřejné zakázky na Realizační fázi 

o více než 5 % vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % 

z ceny Díla bez DPH; 

1.8. v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady Díla nebo jeho části, 

která vyvolá potřebu zadat v Realizační fázi vícepráce v rozsahu větším než 0,5 % 

z ceny stanovené v Díle (projektové dokumentaci a jejím rozpočtu), má Objednatel 

právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH. V případě, že 

bude Objednateli náležet nárok dle bodu 1.7 tohoto oddílu, tento článek se neuplatní; 
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1.9. v případě předem nevysvětlené absence na kontrolním dni nebo koordinační schůzce 

či jiného neplnění dle čl. IV. bod. 3.8  této Smlouvy má Objednatel právo na úhradu 

smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý případ porušení. 

2) V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu má Zhotovitel právo 

požadovat na Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý 

den prodlení. 

3) Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být kombinovány. Zaplacení jakékoli sjednané 

smluvní pokuty nebo její části nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit své závazky dle této 

Smlouvy. 

4) Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné 

výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinné smluvní straně, není-li ve výzvě 

uvedena lhůta delší. 

5) Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje 

v době odstoupení od této Smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

6) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 

pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 

7) Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá 

na zavinění.  

8) Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku a Objednatel 

je vedle smluvních pokut dle této Smlouvy oprávněn uplatnit i nárok na náhradu škody 

a práva z vadného plnění. 

 

X. Odpovědnost za škody a pojištění 

 

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů a všech členů projekčního/realizačního týmu) podílejícími se na 

provádění předmětného Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. od uzavření Smlouvy do 

protokolárního převzetí Díla či jeho poslední části Objednatelem bez vad a nedodělků, 

stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo 

majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 

objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2) Objednatel je především oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody v těchto případech 

a v této minimální výši: 

2.1. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní 

chybu v rozpočtu, která povede ve svém důsledku k neuznatelnému výdaji 

či zkrácení dotace z projektu financovaném z jakéhokoli dotačního programu, vzniká 

Objednateli nárok na náhradu vzniklé škody ve výši, o kterou byla dotace zkrácena 

či nepřiznána, včetně dalších nákladů vzniklých v souvislosti s touto chybou nebo 

vadou. 

2.2. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní 

navýšení nákladů Objednatele v Realizační fázi, vzniká Objednateli nárok 

na náhradu škody nejméně ve výši nákladů, o které se nákladnost realizace zvýšila; 



Strana 14 z 23 

 

2.3. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní 

navýšení rozpočtové ceny stavby dle Díla (rozpočtu a projektové dokumentace) 

v Realizační fázi, vzniká Objednateli nárok na náhradu škody ve výši, o kterou 

se navýšila rozpočtová cena stavby oproti ceně stanovené v Díle (rozpočtu a 

projektové dokumentaci); 

2.4. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní 

Objednateli škody uložením pokuty nebo jiné sankce příslušným správním nebo 

jiným orgánem, vzniká Objednateli nárok na náhradu ve výši pokut a sankcí takto 

Objednateli uložených. 

3) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny 

na prováděném díle v minimální hodnotě pojistného plnění 15 mil. Kč, dle požadavků 

v této Smlouvě uvedených platnou po celou dobu realizace Díla, a to do 15 dnů od uzavření 

této Smlouvy, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Zhotovitel je dále povinen předložit 

Objednateli takovou pojistnou Smlouvu kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, a to do 

10 dnů od výzvy Objednatele k jejímu předložení. Pokud Zhotovitel tuto svoji povinnost 

nesplní do 10 dnů od písemného upozornění Objednatelem, je Objednatel oprávněn od této 

Smlouvy odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a 

platby s tím spojené budou odečteny z ceny Díla. Jako osoba oprávněná k přijetí pojistného 

plnění musí být po celou dobu trvání pojištění označen Objednatel. Vyplacení pojistného 

plnění Objednateli nesmí být vázáno na souhlas Zhotovitele či třetích osob. 

4) Zhotovitel je povinen udržovat pojištění dle předchozího odstavce v platnosti 

až do okamžiku skončení Realizační fáze (předání a převzetí stavby po provedení 

stavebních úprav na základě projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy). 

5) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím Díla, nárok na náhradu 

škody způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním Díla 

s vadami. 

6) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 odst. 2 

občanského zákoníku. 

 

XI. Prodloužení lhůty plnění 

 

1) Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve Smlouvě (v souladu 

s požadavky Objednatele, uvedenými ve Smlouvě a v Zadávací dokumentaci, se kterou 

se Zhotovitel důkladně seznámil před podpisem této Smlouvy).  

2) Předáním se rozumí protokolární předání Díla (dokumentace) v elektronické i tištěné verzi, 

včetně stanovisek dotčených orgánů. Prodloužení lhůty k plnění může Zhotovitel 

požadovat, pouze pokud je plnění Smlouvy zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli 

z následujících příčin:  

2.1. Objednatel neposkytuje součinnost, ke které se zavázal v této Smlouvě, 

2.2. pozastavení prací z důvodů na straně Objednatele, které nejsou důsledkem neplnění 

závazku Zhotovitele, 

2.3. v důsledku vyšší moci. 
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V takovémto případě se použije postup dle čl. XXIII odst. 1 obdobně.  

 

 

 

XII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady  

 

1) Zhotovitel prohlašuje, že veškeré plnění poskytované na základě této Smlouvy je způsobilé 

k řádnému užívání, je bez vad a odpovídá této Smlouvě, Zadávací dokumentaci a platným 

a účinným právním předpisům. 

2) Zhotovitel poskytuje záruku, že každá část Díla zhotoveného dle této Smlouvy má ke dni 

jejího protokolárního předání a převzetí vlastnosti stanovené touto Smlouvou a je způsobilá 

k použití pro účely stanovené v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou. 

3) Zhotovitel poskytuje záruku na předmět plnění této Smlouvy, na každé jednotlivé části Díla 

i na Dílo jako celek, dle této Smlouvy od okamžiku jejího protokolárního předání a převzetí 

Objednatelem, a to po dobu 5 let. Zhotovitel odpovídá za funkčnost a úplnost technického 

řešení navrženého v projektové dokumentaci po dobu 5 let od protokolárního předání 

a převzetí Díla. 

4) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací Díla i samotné Dílo 

s odbornou péčí a v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a normami, 

v souladu ujednáními této Smlouvy, i s kvalitativními i kvantitativními požadavky 

Objednatele uvedenými v Zadávací dokumentaci a této Smlouvě. 

5) Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě. 

6) Vady je Objednatel Zhotoviteli oprávněn vytknout v písemné formě kdykoli v průběhu 

záruční doby, tím Zhotoviteli vznikne povinnost takto vytknuté vady odstranit. 

7) Vady zjištěné v záruční době odstraní Zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech 

dohodnutých s Objednatelem. V případě, že se termín odstranění vad nepodaří dohodnout, 

je Zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě přiměřené povaze vad, nejpozději však 

do třiceti dnů od jejich zjištění, pokud Objednatel vzhledem k povaze vad nerozhodne 

o prodloužení této lhůty. Způsob a podmínky odstranění vad určí Objednatel, přičemž 

Zhotovitel je povinen tyto podmínky respektovat. 

8) Pokud Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě dle předchozího odstavce, má Objednatel 

právo zadat odstranění zjištěných vad třetímu subjektu. Náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel. Tyto náklady budou Zhotoviteli vyúčtovány Objednatelem na základě faktury 

se splatností 20 dnů. 

9) V případě, že se vady Díla projeví v době Realizační fáze, je Zhotovitel povinen navrhnout 

opatření k jejich odstranění a vady odstranit tak, aby realizace stavby v Realizační fázi byla 

co nejméně ohrožena. Náklady související s odstraňováním vad Díla a současně i náklady 

na realizaci změn stavby vzniklých z důvodů vad Díla nese Zhotovitel. 

10) Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté 

právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba 

úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého 

plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Zhotovitele podle 
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této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu 

zákazu či omezení užívání Díla či jeho části, zavazuje se Zhotovitel zajistit náhradní řešení 

a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu za Dílo podle této 

Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody. 

11) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva autorů k autorským dílům, která budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. 

že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k autorským dílům 

podle čl. XVII. této Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která vytvořením 

autorského Díla teprve vzniknou. 

 

 

XIII. Povinnosti Zhotovitele 

 

1) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 

zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované 

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, 

MŽP, Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky 

k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.   

2) Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 

Smlouvy po dobu 10 let od zániku této Smlouvy, minimálně však do roku 2036. Po tuto 

dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů 

provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.   

3) Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:  

- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 

republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 

budou podílet; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů;  

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek 

vycházejících ze Smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem;  

- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj 

 

4)  Zhotovitel je povinen Dílo specifikované v článku  IV této Smlouvy  vyhotovit v plném 

souladu se závaznými podmínkami 38. výzvy IROP - Sociální bydlení - SC 4.2 (ITI), cíl 

4.2 Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s 

nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí 

integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb, zejména pak Specifickými 

pravidly pro žadatele a příjemce 38. výzva  IROP – SOCIÁLNÍ BYDLENÍ – SC 4.2 

(ITI). Jedná se o projekt financovaný z prostředků Evropské unie – IROP (Integrovaného 

regionálního operačního programu) ITI (Integrované územní investice). Tato pravidla 

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/38vyzvairop
https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/38vyzvairop
https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/38vyzvairop
https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/38vyzvairop
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stanovují závazné podmínky i pro zhotovitele - zpracovatele projektové dokumentace a je 

nutno je dodržovat ve všech stupních realizace projektu. 

 

 

XIV. Předání a převzetí Díla 

 

1) Předání a převzetí Díla provede zástupce Objednatele a Zhotovitele, nebo osoba k tomu 

oprávněná. Dílo i jeho části budou předány na základě písemného protokolu.  

 

2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí Díla, a to ihned po jejich 

ukončení. 

 

3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím Díla (jeho částí) i před uplynutím termínů 

sjednaných v této Smlouvě. 

 

4) O předání a převzetí Díla a jeho jednotlivých částí pořídí Zhotovitel s Objednatelem zápis 

o předání a převzetí Díla (jeho části) (dále jen „předávací protokol“), který bude 

podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

5) Dílo (jeho část) bude splněno jeho protokolárním předáním a převzetím (všech jeho 

jednotlivých částí). Předání Díla (jeho části) bude provedeno na základě písemné výzvy 

v sídle Objednatele. 

 

6) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a Zhotovitelem řádně a včas 

dokončené Dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

 

7) Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace a při výkonu autorského 

dozoru projednávat zpracovávané části Díla s Objednatelem a o průběhu prací podávat 

průběžné informace odpovědným zástupcům Objednatele. 

 

8) Předáním a převzetím Díla nebo jeho jednotlivé části přechází vlastnické právo k dílu (jeho 

části) na Objednatele. 

 

9) Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy 

a ve prospěch Objednatele dle Zadávacích podmínek a této Smlouvy. 

 

10) Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, které 

by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch Objednatele. V případě, že 

Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na plnění pokynů trvá, Zhotovitel neodpovídá za 

škodu takto vzniklou. 

 

11) Zhotovitel je povinen být v součinnosti se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace Díla, v souladu se zákonem 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů.  
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XV. Právo na odstoupení od Smlouvy 

 

1) Objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy v případě prodlení Zhotovitele o více jak 

15 dnů s termíny uvedenými v čl. VI Smlouvy a v případech, které předvídají právní 

předpisy, jimiž se řídí uzavřená Smlouva. 

2) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případech, které předvídají právní 

předpisy, jimiž se řídí uzavřená Smlouva. 

 

XVI. Poddodavatelé a realizační tým 

 

1) Zhotovitel se zavazuje provést projekci stavební části vlastními silami. V ostatních 

přípravných fázích a v činnostech specialistů jednotlivých řemesel (např. průzkumy, ZTI, 

elektro, odvětrání, statika apod.), schvaluje Objednatel realizaci pomocí poddodavatelů. 

Zhotovitel prohlašuje, že sestavil minimálně tříčlenný projekční/realizační tým (z těchto 

jeden jako vedoucí realizačního týmu) dle podmínek určených v Zadávací dokumentaci.  

2) Zhotovitel je povinen zajistit a odpovídá za to, že osoby určené Zhotovitelem jako členové 

projekčního/realizačního týmu se budou přímo podílet ve vztahu k předmětné pozici na 

realizaci Díla dle této Smlouvy, a to po celou dobu jeho realizace. Změna člena 

projekčního/realizačního týmu je možná pouze za splnění podmínek uvedených v odst. 5 

tohoto článku.    

3) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí Díla spolupráce poddodavatelů, 

vyjma projekce stavební části (dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy), uvedených v 

seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této Smlouvy, 

a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. 

V každém případě Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení Díla, jako by toto 

prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předkládat v průběhu 

provádění Díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů. 

4) Změna poddodavatele oproti seznamu je v průběhu plnění Díla možná pouze po písemném 

souhlasu Objednatele. Tato změna musí být Objednateli písemně oznámena nejpozději do 

5 pracovních dnů od vzniklé skutečnosti. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého 

byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění Díla možná pouze po písemném souhlasu 

Objednatele a za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace 

nejméně ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní.  

5) Změna člena realizačního týmu oproti jmenovitému přehledu osob (seznamu členů) 

realizačního týmu předloženému v rámci Nabídky Zhotovitele ze dne 27.6.2025 je možná 

pouze po písemném souhlasu Objednatele a za předpokladu, že nový člen realizačního 

týmu prokáže úroveň své kvalifikace v souladu s podmínkami Zadávací dokumentace 

nejméně ve shodném rozsahu a úrovni jako nahrazovaný člen tak, aby nový člen 

realizačního týmu splňoval kvalifikaci dle Zadávací dokumentace v plném rozsahu a aby 

tato změna nemohla ovlivnit výběr dodavatele ve vztahu k výsledkům hodnocení nabídek 

v zadávacím řízení. Změna vedoucího realizačního týmu je možná pouze ze zvlášť 

závažných důvodů, a to pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele, přičemž 
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v tomto případě náhradní vedoucí realizačního týmu, musí prokázat splnění kvalifikace v 

souladu s podmínkami Zadávací dokumentace nejméně ve shodném rozsahu a úrovni jako 

nahrazovaný vedoucí realizačního týmu tak, aby nový vedoucí realizačního týmu splňoval 

kvalifikaci dle Zadávací dokumentace v plném rozsahu a aby tato změna nemohla ovlivnit 

výběr dodavatele ve vztahu k výsledkům hodnocení nabídek v zadávacím řízení, a dále 

musí mít nový vedoucí realizačního týmu minimálně stejný počet referenčních zakázek, 

které splňují hodnotící kritérium (kritérium č. 2 Zkušenosti zodpovědného vedoucího 

týmu podmínek Zadávací dokumentace), jako nahrazovaný vedoucí týmu, který byl 

hodnocen v rámci zadávacího řízení.    

6) Zhotovitel odpovídá Objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 

oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 

subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro Objednatele 

a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům 

nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce 

na území ČR.  

7) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky Díla, 

za jednání poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na Díle způsobené jednáním 

nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění Díla, odpovídá 

Zhotovitel Objednateli, jako by tyto činnosti prováděl, nebo porušení či škody způsobil 

sám. Toto platí jak ve vztahu k poddodavatelům, kterými byla prokazována kvalifikace 

pro účely zadávacího řízení, případně k těm, kteří byli uvedeni v seznamu poddodavatelů, 

který byl součástí nabídky Zhotovitele, tak ve vztahu k poddodavatelům, kteří 

se na realizaci Díla podíleli na základě čl. XVI. odst. 4 této Smlouvy. Uvedené platí též 

ve vztahu k poddodavatelům, kteří se na realizaci Díla podíleli bez souhlasu Objednatele 

dle čl. XVI. odst. 4 této Smlouvy. 

8) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 

pověřené Objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož i k povinnosti 

na žádost Objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 

subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností Objednatele 

o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je Objednatel oprávněn vyzvat 

Zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel 

je povinen vyhovět žádosti Objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení 

náhradního poddodavatele. 

 

XVII. Licenční ujednání 

 

1) Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy může být i plnění, které naplňuje 

znaky autorského Díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), je k těmto součástem plnění 

poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy. 

2) Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu a jeho 

jednotlivým částem, případně je na základě jiného titulu oprávněn tato práva využívat 

a převádět či poskytovat třetím osobám.  



Strana 20 z 23 

 

3) Zhotovitel tímto uděluje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít 

(licenci). 

4) Licence je poskytována za následujících podmínek: 

2.4. licence je výhradní, 

2.5.  poskytuje se na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a jeho částem, 

2.6.  poskytuje se pro území všech zemí světa (celosvětově), 

2.7.  množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 

2.8. poskytuje se s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence 

třetím osobám. 

5) Objednatel není povinen licenci využít. 

6) Licenci Zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým 

vývojovým fázím a částem.  

7) Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti 

známým způsobům užití Díla a jeho částí. 

8) Zhotovitel tímto uděluje Objednateli neomezený souhlas se zveřejněním Díla (jeho části), 

s jakýmikoli úpravami a změnami Díla (jeho části), jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím 

zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do Díla souborného. 

Zhotovitel dále uděluje souhlas s případným prodejem Díla (jeho části) Objednatelem, tj. 

s postoupením licence třetí osobě v celém rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn práva 

z licence využívat (tzv. podlicence). 

9) Výše odměny za nabytí licence k užití Díla (jeho části) je kryta cenou za zhotovení Díla 

(jeho části), a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití Díla (jeho části) 

Objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení Díla (jeho části) dle této Smlouvy 

uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů Objednatele z využití licence. 

Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše 

odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu Díla (jeho 

části) pro dosažení takového zisku. 

 

 

XVIII. Vstupní podklady, součinnost Objednatele 

 

1) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené Dílo převzít 

a zaplatit sjednanou cenu. 

2) Objednatel při podpisu této Smlouvy předává Zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování 

Díla. 

3) Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, 

na vyzvání Zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, 

vyjádření a stanoviska Objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této 

Smlouvy. 
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4) Prodlení, zaviněná Objednatelem, která přeruší práce Zhotovitele nebo zabrání Zhotoviteli 

pokračovat v plnění dle Smlouvy, jsou nezapočitatelná do prodlení plnění a o tuto dobu 

se prodlužuje termín dokončení Díla. 

 

XIX. Doložky a ochrana informací 

 

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou 

být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu.  Neoznačení údajů je považováno za 

souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této Smlouvy poskytnutá před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 

Smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 

důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

 

5) Smluvní strany si jsou vědomy, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy si mohou 

vzájemně nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné, a 

že mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností 

druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé strany. 

6) Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, 

které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany. Za třetí osoby se přitom 

nepovažují: 

4.1. zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení, 

4.2. orgány smluvních stran a jejich členové, 

4.3. ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Zhotovitele, 

4.4. ve vztahu k důvěrným informacím Zhotovitele externí dodavatelé Objednatele, 

a to i potencionální, 

za předpokladu, že se podílejí na plnění Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním 

dle této Smlouvy a realizace navazujícího zadávacího řízení na realizaci stavby v rámci 

projektu „Sociální bydlení města Liberce – II. etapa Kateřinská 156 – projektová 

dokumentace“, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a 

zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a 

za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Smlouvě. 

7) Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli se považují za důvěrné, není-li 

stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté Zhotovitelem Objednateli se považují 
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za důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost Zhotovitel Objednatele předem písemně 

upozornil a Objednatel Zhotoviteli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto 

informací zachovávat. Pokud jsou důvěrné informace Zhotovitele poskytovány v písemné 

podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), 

je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele na důvěrnost takového materiálu též jejím 

vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média. 

8) Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 

chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních 

předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na 

jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech 

mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit 

dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy. 

9) Bez ohledu na jiná ujednání této Smlouvy je Objednatel oprávněn uveřejnit v souladu s § 

219 ZZVZ tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny 

za plnění Veřejné zakázky. 

10) Ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu se nedotkne ujednání tohoto článku Smlouvy 

a jejich účinnost přetrvává bez omezení i po ukončení účinnosti této Smlouvy. 

 

XXI. Ochrana osobních údajů 

 

1) Objednatel zpracovává identifikační údaje Zhotovitele, poddodavatelů a členů 

realizačního týmu (dále jen „Subjekt údajů“), a to za účelem ochrany svých právních 

nároků na základě svého oprávněného zájmu, kterým je předcházení škod na straně 

Objednatele. Proti tomuto zpracování má Subjekt údajů právo podat námitku. 

2) Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na přístup 

k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování 

a právo podat námitku proti zpracování. Objednatel zpracovává osobní údaje po dobu 

od okamžiku uzavření této Smlouvy až do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých 

z případného porušení práv z licencí či protiprávního jednání Zhotovitele nebo Subjektu 

údajů. 

3) Další informace o zpracování osobních údajů jsou trvale dostupné na webových 

stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz). 

 

XXII. Řešení sporů 

 

1) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem a příslušnými souvisejícími právními předpisy. 

2) Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její 

výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání 

oprávněných osob nebo pověřených zástupců. Tím není dotčeno právo smluvních stran 

obrátit se ve věci na příslušný obecný soud České republiky. 

http://www.liberec.cz/
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XXIII. Ostatní ujednání 

 

1) Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto 

Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

vzestupně číslovaných dodatků této Smlouvy uzavřených v souladu s příslušnými 

ustanoveními ZZVZ a podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních 

stran, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

2) Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

3) Zhotovitel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

4) Obě smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 

s celým jejím zněním a na důkaz toho Smlouvu podepisují. 

5) Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou vyhotoveních. 

6) Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec  č.1105 /2025 ze dne 

12.8.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne                                                V Liberci dne  

 

 

 

 

       Za Zhotovitele:            

                   

Tomáš Hejčl                                                             Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. 

jednatel společnosti                                                                              primátor města Liberce 


