Dodatek ¢. 1

ke smlouvé o dilo ¢é. 0030/15/0165

Evidencni ¢islo dodatku: 0030/15/0245

Objednatel:

zastoupené:

ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:
a zafizeni

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

(dale jen ,objednatel”)
a

Zhotovitel:

se sidlem :
zastoupené:

ve vécech technickych:
IC:

DIC:

bankovni spojeni:

STATUTARNI MESTO LIBEREC

Nam. Dr. E. Benese 1, 460 59 Liberec 1

panem Tiborem Batthyanym, primatorem mésta

panem Tomasem Kyselou, nAméstkem primatora

panem Petrem Machatym, referentem oddéleni spravy objektu

00262978
CZ00262978
43-4496720287/0100

JBK Liberec spol. sr. o.

Liberec 11, Mirova 574/8, 460 11

panem Martinem Barvinkem, jednatelem
panem Martinem Barvinkem, jednatelem
254 63 241

CZ254 63 241

KB Liberec,

zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném KS v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 19366

(dale jen ,,zhotovitel*)

déle spole¢né téz jako smluvni strany

uzavrely dne 07. 07. 2015 v souladu s ustanovenim § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist, smlouvu o dilo & 0030/15/0165 (dale jen ,Smlouva®).

Preambule:

Vzhledem ke komplikacim se schvalovacim procesem na HZSLK doslo ke zpiisnéni
podminek a zméné poZarnich useki, konkrétné je vytvofena chranénd unikova cesta a je nutné
instalovat protipozarni dveini stény a upravit unikové vychody doplnénim panikového kovani.
Tyto zmény vSak prvni rozpocet neobsahuje a nebylo s nimi pocitano v rozpodtu, ktery byl
soucasti Vefejné zakazky malého rozsahu (VZMR) a ktery ocefiovali vsichni uchazedi

VZMR.

K vycisleni dochazi s odstupem z divodu kontroly objednanych dild a finalizace
cenovych nabidek pro doplnéni kovani na stavajici vchodové dvete.



.
Zmény

V souladu s &l. XIV. odst. 6 Smlouvy se smiuvni strany dohodly na nasledujicich zménach
Smiouvy:

1. Clanek V. Cena za dilo se méni takto:

U&astniky dohodnuta cena dila ¢ini:

Celkova cena dila bez DPH 2.131.689,50 K¢&
DPH 21% 447.654,81 K&
Celkova cena dila véetné DPH 2.579.344,37 K¢

Ml.
Ostatni ustanoveni

1. Ostatni ujednani Smlouvy timto Dodatkem nedotCena zustavaji beze zmén.

2. Smluvni strany souhlasi, ze tento dodatek muZe byt zvefejnén na webovych strankach
statutarniho mésta Liberec (www.liberec.cz), s vyjimkou osobnich Udaju fyzickych osob,
uvedenych v tomto dodatku.

3. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platnosti originalu, pfi¢emz kazda smluvni
strana obdrzi 2 vyhotoveni.

Pfiloha €. 1: Rozpocet navyseni ceny
Pfiloha ¢. 2: Usneseni RM &. 659/2015

VLlibercidne ............................

Za objednatele: . Za zhotovitele:

Tel Vfax 488 110 439
bk.liberekd

...... TomasKyse Martm Ba.rvl'nek
naméstek primatora jednatel




Priloha ¢.1

Akce :

Objednatel

Dodavatel

01

02
03
04

05

43
44
49

50
52
70
91
92

POLOZKOVY ROZPOCET PRACI

V Liberci 13.8.2015

ZS Kaplického - stav.Upravy, Kaplického 384, Liberec XXIII - Doubi

Statutarni mésto Liberec, nam. Dr. E. Bene$e 1, 460 59 Liberec 1

JBK Liberec spol. s r.o., Mirova 574/8, 460 11 Liberec 11

Prace a dodavka HSV

D+M prosklené Al dvefe s nadsvétlikem ks
D+M prosklené Al dvere s
nadsv.,magnety ks
D+M plastovych dvoukf.vstupnich dveri ks
D+M panikovych kovani vstupnich plast. ks
dvoukfidlych dveri
Vybourani ZB ptigek 1.NP a 2.NP kpl
Celkem
Odpocty polozek HSV
Montaz doplnéni krytd
radiator(i ks
Deska Lamino tI.18mm v¢&.prislugenstvi ks
D+M kov.dvoukf.proskl.dvere ks
Kov.vstup.dvefe-Gprava poz
11 ks
Zpétna montaz zakrytovani téles UT m2
D+M dvefi Al dvoukr. S nadsvétlikem ks
Stav.kov.dvere-Uprava poz 10 ks
Stav.kov.dvere-Uprava poz 12 ks
Celkem
SOUCET PRACE CELKEM: bez DPH
s DPH 1,21

2

2

N =

98218  196436,0
107428 214856,0
43051 43051,0
44462 88924,0
45455 0,0
543267,0

540 -1080
1675 -3350
9460 -18920
5660 -11320
220 -9240
25470 -50940
800 -800
800 -800,0
-96450,0

446817,0
540648,6

Vypracoval ing. Leo$
Jiranek




Priloha ¢.2

USNESENT{

Z 14. SCHUZE
RADY MESTA LIBEREC,
KONANE DNE 25. 8. 2015

USNESENI C. 659/2015

Schvéleni vyjimky ze Smérnice rady & 3RM Zadavini vefejnych zakézek
statutdrnim méstem Liberec

Struény obsah: Diivodem predlofeni materidlu je neolekdvané navyieni rozpoftu akce
"Z8 Kaplického — stavebni Gpravy pro navy¥eni kapacity”, které je zpiisobeno pozadavkem
Hasi¢ského zéchranného sboru Liberec, jeni spofivd ve zmént poidrnich hseki budovy
a vybudovdni chrinéné dinikové cesty, Tato zména s sebou nese vicendklady na pofizeni
festerych protipoXirnich dvefnich stén, velké okenni stény a instalace kovdni a dvefnich
spoust&th. Navyleni je kryto z rozpoétu oddEleni MSSO.

Rada mésta po projednani
schvaluje

1. udéleni vyjimky ze Smérnice rady & 3IRM Zadavani vetejnych zakdzek statutamim méstem
Liberec v souladu s odd. B, kap. 6, &1. 6,18 Vicobecnd vyjimka pro radu mésta pro zadéni
vefejné zakdzky na realizaci zakdzky ,,28 Kaplického - stavebni upravy pro navvieni
kapacity*

2. navy3enl nabidkové &isti rozpoftu z ¢dstky 1.684.872,56 K¢ bez DPH o néklady na potizeni
stavebnich dild, poniZené o méné price 1. navyteni o 446.817,00 K& bez DPH, na celkovou
&astku 2.131.689,50 K& bez DPH

3. uzavicni dodatku ke smlouvé o dilo & 0030/15/0165 s firmou JBK Liberec spol. s 1. o,
Mirovd 574/8, 460 11 Liberec 11, IC: 25463241, jchoz predmétem bude navyieni ceny dila
dle cenové nabidky (ptiloha &, 1) na celkovou cenu ve vy$i 2.131.689.50 K& bez DPH

a uklddd

Be. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucimu odboru majetkové spravy ve spolupréci s odborem pravnim
a vefgjnych zakdzek, zajistit uzavieni prislugného smiuvniho dokumentu s firmou JBK Libercc
spol. s 1. 0., Mirova 574/8, 460 11 Liberec 11, 1C: 25463241

T:5.9.2015
Mgr. Jan Korytéf Tibor Batthydny
naméstek primatora primator mésta




