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SMLOUVA O DÍLO 
C DS Z U 1 9 [l 1 1 E 1 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
v platném znění 

°‹‹ „MŠ Kamarád Liberec - oprava chodníku 

I. Smluvní Strany 

Ohjøánzıeız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: panem Ing. Jiřím Němečkem, CSc., náměstkem primátora 
ve věcech technických:  oddělení správy objektů 

a zařízení 
IČ; 00262978 
DIČ; 
bankovní Spojení: 

(dále jen ,,objednatel“)

a 

Zhotovitel: BAMACO s.r.0. 
se sídlem: Rozdvojená 213, 463 12 Šimonovice 
zastoupené: Martinem Barvínkem 
ve věcech technických: 
IČ; 07666233 
DIČ: CZ07666233 
bankovní Spojení: 
zapsaný V Obchodním rejstříku vedeném KS V Ústí nad Labem, oddíl C vložka 42718 
(dále jen ,,Zhotovitel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 

1. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje k provedení díla a Objednatel se zavazuje 
k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 

2. Předmětem plnění této Smlouvy je oprava vnitroblokových chodníků v areálu Mateřské 
školy Kamarád, Dělnická 831/7, 460 06 Liberec 6, včetně provedení všech dalších 
čirmostí, které jsou S tímto spojeny a jsou specifikovány v dokumentaci, zpracované 
Borisem Weinfiırterem, Dalešice 90, 468 02 Jablonec nad Nisou, IČ: 12807907 dne 26. 
4. 2019 a V položkověm výkazu výměr, který je nedílnou přílohou a Součástí Smlouvy. 
Zhotovitel se S dokumentací seznámil, což potvrzuje podpisem smlouvy 
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3. Předmětem plnění jsou zejména tyto činnosti: 

0 Odstranění stávajících vrstev chodníků, 
0 Odstranění stávajících obrub; 
I Sejmutí vrstev omice; 

Dodávka a osazení nových obrubníků; 
Dodávka a kladení nové zámkové dlažby; 
Dodávka a montáž obıubníků pryžových; 
Dodávka a montáž zámkové dlažby pryžové; 

0 Rozprostření nové ornice; 
0 Založení nového trávníku; 
0 Úklid staveniště; 

4) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je Oprava stávajícího nevyhovujícího stavu 
vnitroblokových chodníků v areálu mateřské školy a Zajištění bezpečnosti pohybu dětí a 
personálu mateřské školy. 

5) Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít l. jakostní třídu. 

6) Yeškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy 
CSN. Během realizace díla je zhotovitel povinen klást důraz na maximální kvalitu 
provedených prací. 

7) Místo plnění: MŠ Kamarád, Dělnická 831/7, 460 O6 Liberec 6 

III. Termín plnění 

1) Zahájení díla: do pěti (5) dnů od převzetí staveniste 

2) Dokončení a předání díla: do šesti (6) týdnů od převzetí staveniště, stanovený termín 
je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu 
O předání a převzetí díla. 

3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy 
o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a v termínu uvedeném 
v odst.l tohoto článku zahájit plnění této smlouvy. 

4) Za okamžik splnění se považuje den protokolámího předání díla bez vad a nedodělků 
objednateli. 

5) Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude částečně prováděna za plného provozu 
mateřské školy, v areálu, kde se pohybují děti. Zhotovitel se zavazuje veškeré činnosti 
realizovat podle předem schváleného postupu a hannonogramu projednaného se zástupci 
mateřské školy a objednatele. 
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1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

IV. Staveniště, stavební deník 

Objednatel po uzavření této smlouvy V závislosti na sjednaný termín zahájení plnění písemně 
vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen ,,staveniště“). Zhotovitel 
prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen S místem a okolní situací 
stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby 
jsou Součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro 
stavbu ajejí zázemí. 

O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. 
Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou 
Zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn 
odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zaháj ení stavby, jinak 
platí, že staveniště bylo předáno V den označený ve výzvě objednatele. 

Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady 
zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po 
dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či Sankce vzniklé či vyměřené 
v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií 
bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady 
Zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby 
zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel 
uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci MŠ Kamarád, 
Dělnická 831/7, 460 06 Liberec 6, která S budovou hospodaří, a to na základě vystavené 
faktury. Jednotková cena bude shodná S cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody 
příspěvkové organizaci. 

Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě 
vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), 
zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště 
dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný 
přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící 
fotodokumentaci a videozáznamy O průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví 
potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb V prostoru 
staveniště. V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a O zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016, 
je zhotovitel povinen poskytnout svou Součimost a zajistit poskytnutí součinnosti svých 
poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po 
celou dobu realizace díla. 

Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště čirmostí na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
sousedících se staveništěm. 

Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené 
staveništi a povaze stavby. 
Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí 
imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný 
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přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které V souvislosti 
se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

8) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu je Zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor 
(popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, 
demontovat stavenìštní buňku, odstranit provizomí přípojky energií. O vyklizení staveniště 
bude stranami podepsáno potvrzení. 

9) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný 
a průkazný Stavební deník (dále jen ,,stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu 
a o obsahu, jak vyplývá Z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, O jakosti 
díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje O počtu pracovníků, počasí, o 
denní teplotě, O poddodavatelích a jejich činnostech, O dopravovaném materiálu na staveništi 
a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další 
údaje mající význam Z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. Pro případné 
montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 
Stavební/montážní deník musí být veden přímo na stavenjšti a právo provádět v něm 
záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za 
účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby. 

10) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 

kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. 

11) Výkon technického dozoıu investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba S 

ním propojena -to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

12) Zhotovitel bere na vědomí, že plnění díla bude prováděno za provozu školy. 

V. Cena za dílo 

l) Cena za dílo byla Sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
ze dne 16.7.2019 podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku 

„MŠ Kamarád Liberec - Oprava chodníků“ 

Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH: 920.346,53 Kč 
DPH 21%: l93.272,77 Kč 

Celková cena díla včetně DPH: 1.113.619,30 Kč 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena”) je smluvními 
stranami Sjednána jako cena za celý předmět plněnívymezený v čl. II. smlouvy a jako cena 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty 
plnění z důvodu na straně objednatele. 
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3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému 

a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
Zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 

české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 

zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění Zařízení staveniště, náklady na 

bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 

odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a 

převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 

zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 

bankovní garance, daně, cla, poplatky. 

4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkove' ceny díla částku skutečně 
neprovedených prací 

Zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 

přílohu č. l této smlouvy Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde 

k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) 
předem projednaných a odsouhlasených obj ednatelem. 

5) Celková cena nesmí být měněna v Souvislosti s inflací české měny, hodnotou 
kursu české 

měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze V souvislosti se změnou DPH. 

VI. Platební podmínky 

1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě Zhotovitelem vystavené 

celkové faktury s 30 -ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli. 

2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, 

oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnýmí za strany jednat nebo k tomu 

stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo 

dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a Součást příslušného 

daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, zachycující průběh plnění. 

3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 

podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 

zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 

4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 

zhotovitele na úhradu Víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů 

uvedených v bodě 6. 

6) a) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení 
díla, které 

nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala 
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v důsledku okolností, které objednatel jednající S náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž 
rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány 30 % Z ceny 
původní veřejné zakázky, musí být před Vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány 
ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve Změnovém listu a dohodnuty fonnou 
písemného dodatku ke smlouvě. 

b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující 
položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod Stejným kódem položky pří 
zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, 
musí být tato položka zaznamenána v "SoupiSu změn" jako nová položka. 
c) Ke každé nové položce bude formou Samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena 
finanční kalkulace zhotovitele vycházející Z ceníků stavebních prací (dle metodiky URS 
V aktuální cenové úrovni), případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS 
neobsažených. 

d) Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 
stavebních prací (např. URS), včetně návrhu dodatku ke Smlouvě. 

VII. Smluvní pokuty 

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše. 

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a 
započatý den v případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad nebo 
nedodčlků vyplývajících Z předávacího protokolu. 

› Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a 
započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranení vad v zaruce. 

Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a 
započatý den v případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

› Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení S termíny uvedenými v čl. III. odst. 3 Smlouvy a termínem uvedeným V čl. IV. 
odst. 8 smlouvy. 

V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

› V případě porušení čl. XIII. odst. 2 této Smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo 
provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil. 

› V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý 
den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, 
co byl na porušení písemně upozorněn. 
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9) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % Z nezaplacené částky za každý den 
prodlení. Objednatel není V prodlení S plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel V prodlení S plněním kterékoliv své povirmosti dle této smlouvy. 

10) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit 
nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

11) Zaplacením smluvních pokut nezanìká právo objednatele na náhradu škody. 

12) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 
uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
v souvislosti S porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

13) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

14) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

15) Označil-li Objednatel V reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

VIII. Odpovědnost za škodv a pojištění 

1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou čirmostí objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že V 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu 
realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody 
vzniklé Z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování 
do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

3. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 
dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, 
V originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povimost nesplní, je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou 
smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby S tím Spojené budou odečteny Z ceny díla. 
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4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, S faktickou místní situací, jakož i zejména situací 
na trhu a výhledem budoucího vývoje a S ohledem na zejména takto získané infonnace a na 
poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech 
příloh a dokumentů souvisejících S dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a 
včas proveditelně. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu 
výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla. 

5. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského 
Zákoníku. 

IX. Prodloužení lhůty plnění 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 
S požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může 
požadovat pouze v případech, pokud plnění Smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno 
Z kterékoli Z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze smlouvy na Straně objednatele 
O pozastavení prací Z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem 

neplnění závazku zhotovitele) 
O vdůsledku vyššímocí 

X. Záruky 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě. 

2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu 
s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu S kvalitativními i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před 
podpisem této smlouvy důkladně seznámil. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne 
protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 
4. Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění 
těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 
nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na 
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5. Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. Z předávacího protokolu, dopisem, faxem, 
elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, 
pokud nebude s ohledem na charakter vady Se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 
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XI. Předání a převzetí díla 

1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 
oprávněná v místě plnění díla. 

2) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení. 
3) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 
4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel S objednatelem zápis o předání a převzetí díla 

(dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla 
jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

5) Objednatel souhlasí S převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 
protokolu. J sou-li vadou nebo nedodčlkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 
protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího 
protokolu. 

6) Všechny vady a nedodělky uvedené V předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit 
bezplatně ve sjednané lhůtě. 

7) Dílo bude splněno protokolámím předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedené V předávacím protokole. Současně budou předány 
veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, certifikáty, 
atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace skutečného 
provedení stavby. 

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 
objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a 
poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud Objednatel oznámí zhotoviteli, že 
poskytnutá lhůta není přiměřené a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, 
je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat 
o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá 
reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele O součinnost 
ústně, telefonicky či emailem a V písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 

XII. Právo na Odstoupení od Smlouvy 

Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele 
S tennínem dohodnutým v čl. III. odst. 2. této smlouvy o více jak 5 dnů. 
Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

XIII. Poddodavatelé 

Zhotovitel je oprávněn využít pro Zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 
uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této Smlouvy a 
poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. 
Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 2. této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá 
za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
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Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat V průběhu provádění dila aktuální 
písemný Seznam Všech svých poddodavatelů. 

2) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je V průběhu plnění 
díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím 
kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je V průběhu plnění díla 
možná V důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že 
náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel 
původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

3) Zhotovitel odpovídá objednatelì, že poddodavatele budou disponovat potřebnými oprávněními, 
odbomou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou 
provádět předmět poddodávky Sami přímo pro objednatele a že poddodavatele nebudou 
převážnou část čirmosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná 
oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

4) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem V průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by 
tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

5) Zhotovitel V příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 
objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele 
předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých 
materiálech, teclmologiích). V případě pochybností objednatele o odbomosti či kvalitě 
prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení 
takových čirmostí a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti 
objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

XIV. Doložky 

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna V registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a 
nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je 
považováno za Souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv V souladu s § 6 
Odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účirmostí jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinnosti této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i V případě, že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 
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XV. Ostatní ujednání 

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní Strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

2) Obě smluvní Strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
S celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato smlouva je Vyhotovena ve třech Stejnopisech, Z nichž zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení. 

4) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách 
Statutámího města Liberec (www.liberec.cZ›, S výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této Smlouvě. 

5) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

XV. Přílohy smlouzy 

Povimıć přílohy smlouvy o dílo tvoří: 

l. Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu 
2. Seznam poddodavatelů 

1 3 -D9- ZU19 
V Liberci dne: ...................... .. 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

 

""'ıš/`[;L1in'żł{ˇıà'z{}§łł{èı'< Ing. fmènnzčøk, csn. 
jednatel áměstek primátora 
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REKAPITULAOE OBJEKTÚ STAVBY A SouPısL'ı PRACÍ 
130 

Stavba: Oprava chodníků MŠ Kamarád 

uhønø 
zs. 4. 2019 

MML 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena 8 DPH [CZK] 
:I 

Nzıııav ı rnıpťvchn I29 34151 1 H1 619.30 
1303 SO 01 Oprava chođníčků vnitroblcku 846 988,33 1 024 855,86 
130b SO 02 Zfltravnění hřiště 73 358,20 88 763,42 



REKAPITULACE STAVBY 
Stavba: Oprava chodníků MŠ Kamarád 

INIL 

Vyplfi űdıj 

Ubemc 
26. 4. 2019 

VYPMŰŰII 
Vwlñůđi 

Cena bez DPH - 

920 346,53 

;Cena s DPH v CZK 1 113 619,30;

Z



KRYcí LIST SouPısu PRACÍ 

130b - SO 02 Zatravnănl hřiště 

UIIOIIC 

MML 

VWIW Ůđl] 

Cena bez DPH 

26. 4. 2010 

Wvlñůđll 
WPMŰM 

T3 13220 

ı|Cena s DPH V CZK B8 763,42



REKAPITULAOE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

1300 - SO 02 Z8łI'aVI'IěnÍ Ilfišťă 
Libemc 

IWAL 
VWIŇ ůđi 

Kůd dílu - Pøpiı 

Náklady ze soupisu praci 
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
2 - Zakládání 
8 - Trubnl veden! 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouránl 
997 - Přesun sutě 

PSV - Práce a dodávky PSV 
HZS - Hodinové zúčtovací sazby 
001 - Ostatní 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN3 - Zařízení staveniště 
VRN6 - Územní vlivy 
VRN8 - Přesun stavebnlch kapacit 

26. 4. 2019 

Cena Oelkâm [CZK] 

ˇ]3$ll2O 

62 618,20 
40 907,00 
8 108,00 

8 150,00 

5 000,00 

453,20 

0,00 

3 240,00 

3 000,00 

4 500,00 
1 500,00 

1 000.00 

2 000,00

í 4/'



SOUPIS PRACÍ 

130b - SO 02 Zatravnění hřiště 
Lhvec 

28. 4. 2010 
NIML 
vypıfl údal 

PČ Typ Kód Pnpłı MJ Mnożıtvl .|.cına[CZK] Cenaue|kem[CZK| 
Náılıđý »ı`vııı'‹ını Lelwıvı 

`1JUIľC 
n HSV Práce a dodávky HSV 62 618,20 
D 1 

20 K 112201112 

16 K 121101101 

10 K 121112111 

24 K 132201101 

26 K 132201109 . 

33 K 132212101 

34 K 132212109 

12 K 162701105 
13 K 102701109 

11 M 10364101 

14 K 171101131 

0 K 181301102 
5 K 181411131 

10 M 00572440 
0 K 101051102 

D 2 
29 K 211971121 

ao M 89311081 

Zemnl práce 
40 907.00 

0dI1mrı6nIpıłozf|Ddo0.3mvm\4năI$vıłI|I:5ı0dkhaI\1mdu20mIlI$y|›inÍm5ímy 
Sıjmuflomlnıı pfbınlafinlm ıııvmàlınoıłdoäů m-ıäun 
Snınımıønııønıvnıvyflø1uoınınıue‹ııı\ıođo‹nvvvýnıpfımIı1ınını‹ıo5on›ınıımınn1ınúııfl 

Houbııılıýhlđnđoommvhoınhătř.3ob|ııııudo100m3-prodrııvylllııđuıı 
PHpIıtıkzııIıp|vnıtkVı|Dııbenirý1ıIdo600nI|IIvhonIn61ł.S 

HI0ıb9nIrýhido600ıIımnıčIıfin|ıshoPM\mIIIIhd|mvImıdržfIýđıh0«I|Iđđı1f.3-knbmvflıtfl 

Příplıtnkıılınhnıìuhloubarılrýhldoflflùııınnıćnlmrıı|ıop|ııuınnił'ıd|mv|ı0miıů1ř.3 

Vod0wv|ıăpłım|R6n|d0100MmvýkopkułIypIn|ııyz|\omiIyÍ.1 Il4~dMł0:0|I'IIG 
PHp|ı1ıkkvodoıvwı6mup|arnÍıt§n|výkøpkııłIypı1ıhyzłıø|Iıhylf.1 ı24ZKD1000mpłaı10000|ıı 
zemina pro terénní úpravy- omica-ødhadna dosypúnl 

3flL§š“"“vønn„x"" 'ł°.';'n"ø"v3'n?'L“„'*ă'.Ý.“.?`.n$.?2ä“.'Š"š;%n;`;„“?'„„„nøn.“ "'*""'.;ø"łľ,'$.'v3-.'°** ˇ"'""'"' ”'°°" ""'“ ̌  ”"'" " 2“ 

Rozpıoılfenlunılıııllvnlvydu150|nm|›|dıı500nı2vımkıânıbovııvı|ıı|do1:5 

Zıložıťılpılkuvüıohivnľkuvýııvımploıtıydo1000n\2vm1Aııłıvııvıłııdø1:6-vñalnlııhżınlvilıđkıın 
osivo směs Iravnłhìlšlni 

únrnvınıınavhønı1nııı.ınž4ıız1ıınııšnıın-nınypvnınıøpınflnnıinı 

Zakládání 
Zflzınlnpláfiânlżıborlıebnlnüvodůııııhıđlłívrýıı nıboıÍ|'uuık|\ı'ı1|p|ıı1:2łdo2,6m 
gsoluxfllłe neflmná sepamćnl, ochranná, filľrnùll, drunáżnl PES 300g/M2 

2.000 

30.W0 
B.2(W 

4.000 

4.000 

0.500 

0.51!! 

10,000 

10,000 

1 7. 000 

00.300 

241 .51I) 

241 .500 

3, 628 

241 .500 

40.000 

44, 000 

007.00 

S1 .30 

475.00 

flI.00 
1 73.1!! 

000.00 

1 08.00 

233.00 

17.70 

524.00 

65.90 

41 .50 

10.70 

90. 90 

1 0.40 

32.10 

20,50 

1 774.00 

939,00 

2 046.00 

2 438,W 
892,00 

345,00 

94.00 

2 330.00 
1 77.00 

8 908.00 

3 370.77 

10 022.20 

4 038.05 

329,33 

Z 511 .B0 

8 105.00 
1 2b4.w 
902.00



yp Kód 

212532111 

212755214

8 
809332111R 

721300941!!

9 
9001R 

997 
102301421 

102301021 

907013011 

PSV 
HZS 
Hzszı11 

001
A 

O0|001R 

VRN 
VRN3 
000001 000 

VRN6 
065002000 

VRN8 
D8100Z)00 

PGPÍI 

Loìøpınlıılivodyzkımorivıłıubáíıodınaııñhoiııkaaifiıłiłżmnı-mypúı'ıyøıí6rý|ıyıpovpıı1| 

Trıìívfidyzdrınflnidı Irıbek plııkıvýđı Ilxlblnídı D 100mm bızložı 

Trubní vadaní 
Výikwúíprınuíùıflnwhąııımhovpııfimíiuıhvıvýñanímpohapıı-kıılhıca 
Odıínnění vpuıíí dvomldı D 300* pnıöübní Ddnıbí 

Ostatní konstrukce a práce. bourání 
ođxırınční ı [man flrıvăne ınııınıy hıauıı oøı aıaxz m 
Přesunsułé 
vođmowñphmhıınípııııůønshnnđoaoomm 
PIIpmsı‹kvo\ıoı›ovnOmupí'evvıIııııı|pıłııůD:ıounııızı‹D5kın 

Pnpııııııııuıøhııını ııuuııı (ıKııđı‹øvıı6)stawbıııınodpıdııdř8viıı6hokóđodpıflu11o2D1-pflíızy 

Práce a dodávky PSV 
Hodinové zúčtovací sazby 
Høáınøvá znaøvnfl nan zıhnınflz- nımnı ı øømnanı ıxøıhnú unıaønýøn ıhnnnó ıxnııúnıuáı n hflııann 
Ostatní 
nøznvvnnnvnnføflnnımnnúvvıøn‹nhvnèKnn)-KAzDÝucHAncoo€NINAčAs11‹uaoooKc 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště 

Územní víívy 
Mlmoıtıvııılltnl doprıvı mıíıriíłů 

Přesun stavebních kapacit 
Doprıvı nnıéıtııncü 

MJ 

m3
m 

IILI 

kıl 

IGI!! 

kuı 

kul

I 

hod 

5900 

Množství J.aena[CZK1 CenıceíkemlCZ|q 

451×) 

2011×) 

2,W0 
1 .000 

1,000 

2,000 

2.000 

0,5m 

1 0.0N 

1.000 

1,000 

1,0W 

1,1110 

1 1M.00 
48.80 

2 32511) 

3 500.00 

5 000,00 

00.20 

15.40 

5đ),00 

324.00 

3 0M.00 

1 500.(I) 

1 000.00 

2 000.00 

4 050.00 

072.00 

B 150.00 
4 650.0) 

3 500.00 

5 000.00 
0 000.00 

453,20 
1 72.40 

30.00 

250.00 

0,00 

3 240,00 
8 240.00 

3 000,00 
a 000.00 

4 500,00 

1 500,00 
1 5113.00 

í 000,00 
1 000.0) 

2 000,00 
2 000.00



KRYci LIST souPısu PRACÍ 

1308 - S0 01 Oprava chodníčků vnitrobloku 

lJbııac 

MML 

Wvlñ ůđll 

Cena bez DPH 

20. 4. 2019 

Wvfiůüil 
Vwlňůđđ 

Ill IÚJJ 

ącenfl S DPH V CZK 1 024 855.88



REKAPITULACE ČLENÉNI SOUPISU PRACÍ 

1308 - S0 01 Oprava chodníčků vnítrobíoku 
Llbfifec 

28. 4. 2019 MML 
Vypífi ÍIGII 

Kód dílu - Pùpíı 

Náklady za soupisu praci 
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
5 - Komunikace pozemní 
8 - Trubní vedení 

9 - Osiatní konstıukoe a práce. bourání 
997 - Přesun sutě 
998 - Přesun hmot 

001 - Ostatní 
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN3 - Zařízení staveniště 
VRN4 ~ Inženýrská činnost 
VRN6 - Územní vlivy 
VRN8 - Přesun stavebních kapacit 

Cını celkem [CZK] 

045 001.33 

773 988,33 
43 851.62 

408 442,00 

4 650,00 
230 144.87 
68 474,87 

20 424.97 

42 000,00 

31 000.00 
14 000.00 

12 000,00 

2 500,00 

2 500,00 

/Ž ;4/



SOUPIS PRACÍ 

130: - SO 01 Oprava chodnlćků vrıllrobloku 
Llbalıc 

20. 4. 2018 
MML 
Vyplì Údıj 

PČ Typ Kód Popis MJ Mnohiví J.eenı [CZK] Cerıacs|kom[CZK] 
Mııııacvv ıuııpnu Lollorıı "Q 9;; 3; 

D HSV 
D 1 

1 K 113107151R 

2 K 113107103 

3 K 113204111 

4 K 121112111 

42 K 162301101. 

5 K 181301101 

B K 181411131 

7 M 00572440 

0 K 1819511M 

D 5 
14 K 66475111 1 

15 K 504752111 

18 K 564752111! 

17 K 560211111 

18 M 59245212 
40 M 27245154 

20 K 590211222 
21 M 59245213 

Práce a dodávky HSV 773 988,33 
Zemnl práce 
oúmnónıpøaıaıønzıamønıvnflhnaıøu ızoınnııunpııpıprııaoóøzoomz-cıxınıuzypmpııı 
Oddhıımpfidlťlıđuzkımınlvıdıuaııéłıøtlâflflınını11o|rıIp|plıı50do2mm2-d\ođrıIıpm|ı0]ııdLNA(ııtp0ııłlł|\ı IÍBW ) 

Vyhfllnlohflbzálìollwýdı 

sø|mufloınIcıIvnıvydo150mmıuñıı6ıv0dormmýın ıılııııminíındoăflm 
Vodøınvr\6p!bmMăn4d‹ı500mvý|ı0pkııłIyıııiny:horriflyfl'›1ıłı-provymvııluililłıâvmíslă 

Ruzø‹n«łbnIønııøøuwıťvyđn1oommp|úfl500nı2vıuvAıısnıhøvnıvııııúø1z5 

Zdohn{DI|iøvünHvnIh|výııvııııø|0dıydo1000m2vmv1rıâIvıwflıudo1:5 
Uslvoiměslmvnlłıfišhıľ 

ÚprıvapllııivhombıIIf.1ıż4ııfl\\ln&ıiIı 

Komunikace pozemní 
Podkiıdzlıımalılvıhnbbłıodnıaııàhcvıl. 32-63mıIı11150mIII-|)øpıdIa1ItýđıNA 
PodklIdlvIın1vırI6hoIBfkııVŠ1I 150 ınm-pıılud bhkýdıNA 
Podklad ıvihrwınáłıošfiărku V511 150 IIIIIHMÉII bhkýäl NA-pıupšll 
Klmııılıámknvódlıżbykomuıikıdpıupšltl 00 mm ıIuıpłnyApldo 100 m2 
đłđłba zémkvvá pıufiłm/B zđkíđml 196X161x60mm pflmdhf 
dlažba zámková mcykłcıvaná pryž tl 43mm čemá 
Kíadarıiıàmkøvbdıbykomıııikıdpmpůilllümm ılııı›inyBpIıIø800IIı2 
dlažbu zámková pmfibvá záldııdnl 196X161xB0mm přlıodııł 

1 50.01!! 

100.000 

254,000 

1 1 .S00 

60.W0 
1 18.800 

110.500 

1, 752 

346.000 

108.130 

198.w0 
150,m0 
160,W) 
31.000 

126,000 

106.011) 

208.000 

10,48 

06.70 

37,40 

415.00 

05.10 

M50 
10,70 

90.90 

10.40 

130,0) 

103,00 

130,W 
241.00 

236, 00 

1 330.00 

202,111 

298.00 

43 551.62 
2 023.50 

13 M650 
I 400,60 

5 548.00 

3 500,50 

3 562,40 

1 950.56 

159.26 

3 619,20 

406 442,00 
25 740.00 

30 284.00 

18 500.00 

30 160.00 
7 378.00 

187 580.00 

51 e1a,00 

51 984. oo



PČ 

28 

30 

22 

23 

41 

24 

25 

27 

20 

29 

S1 

32 

33 

34 

35

9 

10 

13 

11 

Typ Kód 

D 8 
K 8111133211112 

D 9 
K soo1R 
K 918231213 

M 8ET.P2oco1 
M 27245171 

K 918231218; 

M 59217008 
K 019735112 

K 965042141 

K 9050421410 

D 997 
K 991013501 

K 997013509 

K 9971113501 

K 997221811 

D 998 
K 996fl3011 

D 001 
K oo1o0ıR 

D VRN 
D VRN3 
K 030001000 

D VRN4 
K 043154000 

D VRN6 
K085002000 

Pøpiı 

Trubnl veden! 
Výlkmıá úpvwı ulñnlho vıhıpıı nıbo vııııw ınlăınlınlzvýâınlm poklopu - kııilnøı 

Ostatní konsirukce a práce. bouránl 
Obıekánlbøłonu kolem ıloupkııvstııpniđı Ixınalı prodo|ota1ıÍzúrı\Iıov4›dIıtby(ı|uı.ı|ı|:yp|. cm 10 cm) 
Oaııınl dıødnllwvúlıo obmbnľhı ı|DII16|ıoı boùılopămu dn kıhzhıbnll Hmflho 
abnıbnlk perkvvý 50x5x20 cm. płfrndnl 
øhrubnlk ıecyldovıná pry) barevný 1:1 1m 25‹D‹50mm 
Oalmnldıüđnlkwóhođmbdhıhduwvéhlldıüłnıhøùıínpůmıdohžızbetolm prudflın-vmbfl řızu 
Obnıbnlk beloııový parkový 1000xB0x200mm- s rovnou homl hranou nap! METRA 
Rfldııl ılávılldhø Bvlđflůhø krytu hl do 100 mm 
Bouránl mmnh bıtonwýdı nıboz It6hoıI1'ıIı.ıtIdo 100mm p|pľaı4|1ı2vnÍIdpoIrhd Sun 
Bourlnl lhıılrin bIIOnWÝđ|1|d01CD|IIIID|PÍBl4r|ı2 

Pľesunsutè 
Odvozıuflıvybmııuıýdınmoinıalıládnınıbomıflıkłáđıudoihnıııhżııılm 
Pflplıtıkk0dvonısu1|lvybo\ı|ınýdı|Ino1nılkIđh|ZKD1Iflflpfıı1hn 
Poplltık II Iløáıfıl na l1‹IÓdø9(IkS6dk0vIII)IüVBbn|h0 OQIKÍII bâtoıımłłho KM 0WIi|1N101- bflfllly I 0hmb[.flI1 Iıımsnłvı 

Naldłdúnlıuflnıdnprıvmproıthdkypmvodoromoudoprıw 

Přesun hmot 
Plbıun hmot pm pozamnl kømırılııca 8 Iuybm dláżdčnýııı 

Ostatní 
Rızım nı nıpfnapøıaúaınó pnıøn ‹znıxryuınøø› KA2DÝuc1ıAzEcOc€N|NAť:AsTKu4z00oKc 

Vedlejší rozpøčtové náklady 

Zařízení siaveniště 
zırıznnı mvınw 
Inženýrská ćlnnost 
Zkoušky lıuimd- míň I Pođklıdnl vmvy pľıjızdnúłıc dıudnfinı 

Územní vllvy 
Ivlmosııvanlltııl dopı-ıvı ıvııııfiáłů 

MJ 

kuı 

ıoub

m 
kus

m 
m
m 
rn 

m3 
m3

I

1

1

1

1 

IOUD 

Mnotıtvi J.oenı[CZK] Cenacelkem [CZK] 

2.1110 

2.000 

254.000 

373. 000 

74.000 

7.311) 

7. 565 

7.300 

1 0.460 

34.000 

131,128 

1 37,12! 

137.125 

137,12!! 

114.747 

1.000 

1 ,000 

4.000 

1 ,DM 

2 325.00 

2 0flI.00 

1 01 ,00 

67.00 

603.00 

148.50 

99,20 

76,00 

2 440.00 

2 200.00 

215,00 

9,36 

125.00 

150.00 

170.00 

42 000.00 

14 0W.00 

3 000,00 

2 500.00 

4 650,00 
4 650.111 

230 144,87 
4 000.00 

4a 514.00 
25 328,00 
44 622,00 

1 064.05 

760,37 

550.45 

za 571.20 

19 706.60 

63 474,57 
29 482,52 
1 282.15 

17141.00 

20‰.20 

20 424. 97 
20 424.97 

42 000,00 
42 000.00 

31 000,00 

14 000.00 
14 000.00 

12 000.00 
12 000.00 

2 500,00 
2 500.00



PČ Typ Kód POPIS MJ Mfloàhil J.OSn! [CZK] Cena oołkam [CZK] 

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 2 500,00 12 K 081002000 Dopnvllltllůdfımuì 
1.000 2 600.00 2 600,00

x




