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Základní údaje: 
 
Název akce: Liberec, Jizerský potok – údržba poškozeného koryta ř.km 

0,399 – 0,435 

Obec:     Liberec 

Katastrální území:   Liberec 

p. p. č.: 5283/1, 5280, 5283/7, 5278/4, 5278/2 

Okres:     Liberec 

Kraj:     Liberecký 

Investor:     Statutární město Liberec  

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 

Dodavatel stavby:   ………………………….. 

Vodní tok:     Jizerský potok 

Správce vodního toku:    Statutární město Liberec 

Hydrologické číslo povodí:  2-04-07-0150-0-00 

Předpokládané zahájení stavby:  2024 

Předpokládané dokončení stavby:  2025 

 

Platnost povodňového plánu:      po dobu trvání akce 
 
 
Vyjádření správce vodního toku k návrhu povodňového plánu: 
 
 
 
 
Potvrzení souladu věcné a grafické části s PP města příslušným povodňovým orgánem:   
 
Obecní úřad : Magistrát města Liberec  
 
Datum:  …………………….   
 
 
 
Razítko:         
 
 
 
 
Podpis: 
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A. VĚCNÁ ČÁST: 
 
A.1 ÚVOD 
 
A.1.1 Povodňový plán byl zpracován v souladu s následujícími právními předpisy: 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů; 
 (Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon);) 
 (Zákon č. 239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů;) 
 (Metodický návod MŽP ČR pro provádění hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník 

MŽP, částka 5/2003);) 
 TNV (odvětvová technická norma vodního hospodářství) 75 2931 Povodňové plány z 08/2006. 
 
A.1.2 Použité podklady pro vypracování PP: 
 hydrologické údaje  
 technické údaje  
 místní šetření zpracovatele 
 projektová dokumentace  
 
Povodňový plán je určen pro ochranu stavby „Liberec, Jizerský potok – údržba poškozeného koryta 
ř.km 0,374 – 0,399“. Platnost tohoto povodňového plánu je určena po dobu trvání stavby. Povodňový 
plán řeší přípravu a stanovuje organizační, operativní, technická a provozní opatření směřující 
k záchraně osob, materiálních hodnot, včasného ukončení pracovních procesů, zabezpečení 
nebezpečných látek ohrožující životní prostředí a zabezpečení odplavitelného materiálu. Jedná se 
především o opatření maximálně využívající vlastní síly a prostředky. 
 
Správcem vodního toku Jizerský potok je Statutární město Liberec, správcem povodí je Povodí Labe, 
státní podnik. Příslušným vodoprávním úřadem je Magistrát města Liberec – odbor životního 
prostředí. 
 
A.1.3 Definice povodně (dle § 64 zákona č. 254/2001 Sb.): 
Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových 
vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.  Povodní 
je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným 
způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při 
soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména 
táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména 
poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické 
situace na vodním díle (zvláštní povodeň). 
 
Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (SPA) a končí 
odvoláním třetího SPA, není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tom případě končí 
povodeň odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí 
SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro 
některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného územního celku. 
 
A.1.4 Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při: 
 dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající 

tendenci, 
 déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních 

dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku 
nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo 

 vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy (zvláštní povodeň). 
  
Zvláštní povodní se rozumí povodeň způsobená umělými vlivy tj. situace, jež mohou nastat při stavbě 
nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu, zejména při 
narušení tělesa vzdouvacího vodohospodářského díla, poruše hradících konstrukcí výpustných 
zařízení vodohospodářských děl nebo nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti 
vodohospodářského díla. 
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A.2 POPIS STAVBY 
 

Záměrem stavby je provedení údržby poškozeného zakrytého profilu koryta Jizerského 
potoka a to v ř. km 0,374 – 0,399. V rámci provádění kontroly stavu koryta bylo zjištěno, že 
v předmětném úseku došlo vlivem působení povodňových průtoků k výraznému poškození 
betonového opevnění dna v délce 25 m.  Současný stav výše uvedené konstrukce lze označit za 
havarijní (rozsáhlé nátrže dna), hrozí poškození dalších navazujících úseků dna i zdí při působení 
povodňových průtoků. Tímto může dojít i k ohrožení stability konstrukcí a staveb sousedících se 
zakrytým profilem potoka.  
 

Jedná se o velmi obtížně přístupné území a to pod stavbou domu čp. 270 a pod parkovací plochou 
pro osobní vozidla na p.p.č. 5278/4, proto je navrženo do konstrukce parkoviště nezasahovat a 
stropní výřez zrealizovat v místě podlahy čp. 270. Vybourání bude prováděno v koordinaci se 
stavbou celkové opravy čp. 270, kterou má vlastník objektu připravenu a bude jí realizovat současně 
s údržbou koryta. V rámci opravy domu provede vlastník i novou stropní konstrukci nad korytem 
Jizerského potoka a s tím spojené dozdění obvodových zdí koryta potoka.  
Práce budou provedeny tak, že vlastník čp. 270 provede vybourání podlahy v místnosti, kde bude 
realizován výřez do koryta a v rámci údržby bude provedeno vybourání klenby v rozsahu výřezu 2x3 
m.  
Veškerý stavební a odpadní materiál pro provedení údržby bude transportován tímto výřezem. 
Transport materiálu do/z budovy bude proveden stávajícími dveřními nebo okenními otvory. Tento 
postup byl odsouhlasen s vlastníkem čp. 270.    

 
Stropní výřez km 0,3955 
Pro zajištění vstupu pracovníků zhotovitele, stavební techniky a vnosu materiálu do koryta zakrytého 
profilu bude proveden 1 ks stropního výřezu v místě vybourané podlahy v místnosti v 1. NP čp. 270. 
Podlaha bude v potřebném rozsahu vybourána vlastníkem objektu před zahájením provádění údržby. 
Následně bude zhotovitelem stavby proveden vybouráním výřez do stropu koryta potoka a to 
vybouráním zděné klenby rozměrů 2x3 m. Mocnost klenbového stropu je předpokládána 450 mm. 
Před vybouráním bude stropní konstrukce zkontrolována odborným statikem, který odsouhlasí 
zhotoviteli způsob provedení výřezu do koryta.  
Po vybourání bude neprodleně provedeno očištění výřezu tlakovou vodou a z koryta potoka budou 
odtěženy zbytky vybouraného zdiva.  
 
 
Oprava stávajícího poškozeného opevnění dna ř.km 0,374 – 0,399 
Bude provedena oprava stávajícího poškozeného dnového opevnění a to v úseku od objektu ř.km 
0,374 až ř.km 0,399 (konec objektu „Zámečku“ čp.270) v délce 25 m.  Po převedení vody vhodným 
způsobem (viz. samostatná kapitola), bude provedena postupná demolice stávajícího dnového 
opevnění. Opevnění se v řešeném úseku nachází v havarijním stavu, v některých částech je zcela 
rozebrané a v těchto místech se vytvořily dnové kaverny hloubky až 0,6 m. Proto bude nutné na 
délku řešeného úseku 25 m a šířku koryta 2,3 – 2,55 m provést demolici a odtěžení stávajícího 
opevnění v tl. 500 mm a to v 80% objemu řešeného úseku (zbylou část tvoří dnové kaverny, kde 
opevnění zcela chybí).   
Po provedení odtěžení zbytků opevnění bude provedeno nové opevnění koryta potoka a to do 
úrovně stávající nivelety dna. Hluboké dnové nátrže budou vyplněny betonem C20/25n-XF3, který 
bude tvořit podklad pod podkladní beton shodné kvality tl. 200 mm. V rámci rozpočtu a výkazu výměr 
je uvažováno s vyplněním dnových nátrží tl. 600 mm jako ucelené vrstvy v 20% délky trasy. Do 
zavlhlé vrstvy podkladního betonu bude ukládána dlažba z lomového kamene tl. 250 mm zděná na 
cementovou maltu MC 25 s odolností XF4 včetně vyspárování, které bude provedeno dle normové 
kvality.   
Každých 6 m délky koryta budou provedeny dilatační spáry nového opevnění dna. Dilatační spára 
bude provedena na celou šířku koryta a výšku opevnění (podkladní beton + dlažba z lomového 
kamene). Spára bude vyplněna pružným hydroizolačním pásem tl. 10 – 15 mm, překrytí na povrchu 
pružným vodotěsným tmelem.  
Z konstrukčních důvodů bude do podkladního betonu uložena KARI síť 150/150/8 mm v rozsahu 
opravy dna potoka. Tato KARI síť bude ukládána také do konstrukce dnových nátrží a to dle potřeby. 
V rámci rozpočtu je uvažováno v 50% rozsahu.  
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Prahy z lomového kamene 
V ř.km 0,374 bude nově opevněné dno ještě stabilizováno pomocí 1 ks dnového stabilizačního prahu 
provedeného na celou šířku koryta. Samotný práh bude tvořen 2 ks betonových dnových prahů šířky 
600 mm a výšky 800 mm  (koruna prahu bude po úroveň nivelety opatřena dlažbou z lomového 
kamene tl. 300 mm) z betonu C20/25n-XF3. Dlažba bude ukládána do zavlhlého betonu a zděna na 
maltu MC 25 s odolností XF4. Mezi dnovými prahy bude na šířku 2000 mm provedena opět dlažba 
z lomového kamene tl. 300 mm ukládaná do zavlhlého podkladního betonu tl. 300 mm (kvalita 
betonu shodná jako v předchozím případě). Dlažba bude také vyzděna na maltu MC 25 s odolností 
XF4.  
 
Přepojení stávajících kanalizačních výustí 
V rámci tohoto úseku se nepředpokládá přepojení stávajících výustí, protože nedojde k zásahu do 
obvodových zdí koryta potoka.  
 
 
Přespárování stávajícího zdiva 
V rámci stavby bude v úseku ř.km 0,374 – 0,399 provedena oprava spár stávajících opěrných zdí. 
Dle provedeného vizuálního průzkumu bude provedena oprava spárování v celkové ploše 50 m2. 
Spárování bude provedeno maltou MC 25 s odolností XF4 v normovém provedení.    
  
 
Převod vody po dobu stavby 
V rámci této stavby bude nutné provést převedení vody v zakrytém profilu potoka. Vzhledem 
k charakteru stavby je navrženo provést převedení vody pomocí 1ks potrubí DN 600, délky 9 m 
(rozdělit stavbu opevnění dna min. na tři samostatné úseky). Potrubí bude provedeno z hrdlových 
trub spojovaných provizorně na gumové integrované kroužky a bude uloženo na dno koryta. Na 
každém dílčím horním úseku bude provedena hrázka z jílovitého materiálu, případně z pytlů z písku 
tak, aby byl zajištěn vtok vody do trouby. Při min. spádu dna 0,5% je kapacita potrubí 490 l/s. Tomu 
odpovídá výška plnění stávajícího profilu potoka 0,25 m. Toto množství zde při prováděných 
průzkumech za běžných stavů nebylo zaznamenáno, byly zde zaznamenány nižší průtoky. V období 
jarního tání nebo přívalových srážek byly zaznamenány vyšší průtoky – v této době však není možné 
práce provádět, je nutno je přerušit.    
 
 
Zdroje povodňového nebezpečí 
Navrženou úpravou dojde pouze k mírnému ovlivnění odtokových poměrů v místě stavby. Podrobně 
je řešeno v rámci projektové dokumentace (Technická zpráva). Jedná se o údržbu poškozeného 
koryta zakrytého profilu potoka, která nebude mít vliv na odtokové poměry po jejím provedení.  
 
Seznam dotčených pozemků  
Katastrální území Liberec č. 682039 
Č. pozemku  Vlastník  Způsob využití  
5283/1 Wieser Erich Bc., Pod Strání 46, 46303 Stráž 

nad Nisou 
Ostatní plocha 

5280 Wieser Erich Bc., Pod Strání 46, 46303 Stráž 
nad Nisou 

Zastavěná plocha a 
nádvoří   

5283/7 Wieser Erich Bc., Pod Strání 46, 46303 Stráž 
nad Nisou 

Zastavěná plocha a 
nádvoří  

5278/4 Skákalík František, Dr. Milady Horákové 
227/51a, 460 07 Liberec 

Zastavěná plocha a 
nádvoří 

5278/2 SUMA REAL ESTATES s.r.o., Chrastavská 
273/30, Liberec II-Nové Město, 46001 Liberec 

Ostatní plocha 

 
Popis objektu z hlediska povodňové bezpečnosti 
 
Při stavbě bude z hlediska povodňové bezpečnosti postupováno následovně: 
- Údržba poškozeného koryta Jizerského potoka bude provedena v jednom uceleném celku (malý 

rozsah stavby), bude proveden převod vody potrubím DN 600PVC, převod vody ostatními 
způsoby je vzhledem k omezeným prostorovým možnostem velmi těžko proveditelný. 
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- Zpracovateli povodňového plánu stavby nejsou známy žádné věcné a časové vazby, související 
investice s touto stavbou.  

- Při povodňových průtocích dojde v zájmovém území ke zvýšení hladiny vody, případně až k 
vybřežení vody z koryta Jizerského potoka. Vzhledem ke skutečnosti, že práce budou v rámci 
celé stavby probíhat v korytě potoka, budou přerušeny neprodleně po vyhlášení 1. stupně 
povodňové aktivity na příslušném hlásném profilu. Zhotovitel stavby zajistí ochranu staveniště 
pro případ vzniku povodňových průtoků, shodně tak bude zabezpečeno zařízení staveniště. 
Stavební technika bude přemístěna mimo záplavové území. Nedokončené úseky oprav opevnění 
budou zajištěny např. obložením pomocí pytlů s pískem.  

 
Přístupové a evakuační cesty 
Přístup a ústup ze staveniště bude možný po stávajících zpevněných vnitroareálových komunikacích, 
které jsou napojené na místní asfaltové komunikace vně areálu (ul. Chrastavská). 
 
 
A.3 OHROŽENÉ MATERIÁLY, PROSTŘEDKY A MECHANIZACE NA STAVBĚ 
 
Celá stavba bude probíhat v korytě potoka, tzn. že veškerá použitá stavební technika bude ohrožena 
případným působením povodňových průtoků všech velikostí, kdy dochází k postupnému navyšování 
průtoku vody v korytě. Stejně tak je ohrožen také používaný stavební materiál (betonové konstrukce, 
lomový kámen, pojivo, atd.), který bude skladován v blízkosti stavby a to buď na zařízení staveniště 
nebo na lokálních mezideponiích.  
Jak již bylo uvedeno výše - stavební práce budou přerušeny neprodleně po vyhlášení 1. stupně 
povodňové aktivity na příslušném hlásném profilu. Zhotovitel stavby zajistí ochranu staveniště pro 
případ vzniku povodňových průtoků, shodně tak bude zabezpečeno zařízení staveniště. Stavební 
technika bude přemístěna mimo záplavové území. Nedokončené úseky oprav opevnění budou 
zajištěny např. obložením pomocí pytlů s pískem. Dále bude v provozním skladu na staveništi 
zajištěn dostatečný počet prken a desek na pažení, běžné ruční nářadí a pomůcky, spojovací 
materiál apod.) 
 
 
A.4 HYDROLOGICKÉ ÚDAJE 
 
Vzhledem k charakteru stavby (údržba poškozeného koryta – uvedení do původního stavu) 
nebyla hydrologická data pro tento stavební záměr získána. Byla využita hydrologická data 
získaná při provádění pasportu Jizerského potoka a to v místě zaústění potoka do Lužické 
Nisy (rok 2017). Zaústění potoka se nachází nedaleko místa stavby.   
 
Q1 =    1,66 m3/s 
Q2 =    3,00 m3/s 
Q5 =    5,75 m3/s 
Q10 =   8,28 m3/s 
Q20 = 12,00 m3/s 
Q50 = 17,70 m3/s 
Q100 =23,00 m3/s 
 
 
A.5 STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY (SPA): 
 
A.5.1 Definice SPA: 
Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem 
povodňové situace, která se vyjadřuje třemi SPA, a to: 
I. SPA stav bdělosti nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového 
nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému povodňovému 
nebezpečí; zahajuje činnost hlásná a hlídková služba, avizuje se HZS,   
II. SPA stav pohotovosti se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste v povodeň 
a dochází k zaplavování území mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot 
sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti, aktivizují se povodňové 
orgány a další účastníci ochrany před povodněmi (zejména HZS), uvádějí se do pohotovosti 
prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně, 
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III. SPA stav ohrožení se vyhlašuje při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku 
v záplavovém území, vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů 
a skutečností na vodohospodářském díle. 
   

Upozornění na nebezpečné meteorologické jevy vydává ČHMÚ a prezentuje jej také ve veřejných 
sdělovacích prostředcích a na serveru www.chmi.cz. 
 
Pro konkrétní lokalitu bude zvolen pomocný hlásný profil – kategorie C a v případě zvýšených 
průtoků bude pověřený zaměstnanec určený do povodňové komise stavby sledovat vodní stavy 
přímo v lokalitě.  
 
A.5.2 Konkrétní SPA pomocného profilu kategorie C (kontrolní vodočet) v místě přechodu 
zakrytého profilu Jizerského potoka do otevřeného profilu cca v ř.km 0,180 v prostranství za 
areálem ČS pohonných hmot Benzina v ul. Sokolská: 
Obdélníkový profil zděný z kamene 

Stupně povodňové aktivity 
Vodní stav  

(v cm nebo m n. m. Bpv) 
Označení na místě stavby 

I. SPA - bdělost 15 Zelená 
II.SPA – pohotovost 25 Žlutá 
III.SPA - ohrožení 40 Červená 

 
Vodní stavy odpovídající jednotlivým SPA je třeba volit tak, aby při vyhlášení II. SPA nedocházelo 
k překročení kapacity zařízení pro převedení vody (například přetečení hrázek, zahlcení potrubí). 
Tento pomocný profil bude spolu s jednotlivými hodnotami vodních stavů odpovídajících jednotlivým 
SPA označen na viditelném místě přímo v zájmovém území v místě vyústění zakrytého profilu do 
otevřeného koryta (barevné označení dle výše uvedené tabulky). Výšky jednotlivých vodních stavů 
jsou voleny s ohledem na osazení potrubí pro převod vody DN 600. Osazení potrubí větší dimenze 
by znamenalo velké omezení pohybu stavební techniky a pracovníků zhotovitele v korytě potoka.  
 
Dle těchto hodnot se bude povodňová komise stavby řídit v součinnosti s následnými povinnostmi 
a opatřeními pro zmírnění účinku povodně.  
 
 
A.6 POVODŇOVÁ KOMISE STAVBY: 
 
Povodňová komise stavby zahajuje činnost, jakmile nastal I. SPA nebo předseda PK, popř. jeho 
zástupce, obdrží hlášení příslušného povodňového orgánu o možném vzniku povodně. Členové 
povodňové komise se dostaví do zájmové lokality a budou v pohotovosti až do doby poklesu hladiny 
pod stav bdělosti. 
 
Povinností komise je především zorganizovat povodňovou službu a zorganizovat zabezpečovací 
záchranné práce. 
 
Předseda PK stavby zodpovídá za povodňovou ochranu stavby. (jmenný seznam členů povodňové 
komise bude doplněn po výběru zhotovitele stavby) 
 
Předsedou PK stavby je …………  
Zástupce předsedy PK stavby je …………  
Kontakty na členy povodňové komise stavby jsou uvedeny v organizační části PP. 
 
A.7 ČINNOST PK STAVBY při dosažení limitních hodnot jednotlivých SPA v pomocném 
profilu: 
 
V případě hrozby zatopení nebo vyhlášení jednotlivých SPA je zabezpečeno varování pracovníků 
osobně nebo pomocí mobilního telefonu. 
 
I. SPA - nastává při dosažení vodního stavu 15 cm na opěrné zdi koryta pod zakrytým profilem. 
Probíhá sledování hladiny Jizerského potoka v návaznosti na pravidelném zajišťování informací 
od odboru vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, státní podnik (trend - vzestup, pokles). 
Minimální četnost pozorování je doporučena na 2 x denně. Je zahájena činnost povodňové hlídky.  
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 S nastalou situací budou seznámeni všichni pracovníci stavby 
 Jsou přerušeny veškeré stavební práce v korytě toku. 
 Zahájení spolupráce s povodňovou komisí areálu WEREA s.r.o. a Statutárním městem Liberec, 

plnění jejich pokynů PK stavby 
 
II. SPA – je vyhlášen při dosažení vodního stavu 25 cm na opěrné zdi koryta pod zakrytým profilem.  
Po vyhlášení II. SPA povodňovou komisí stavby budou probíhat pravidelné kontroly zájmové lokality 
a bude zvýšena četnost zjišťování údajů o hydrologické situaci. Nadále je udržován pravidelný 
kontakt s odborem vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, státní podnik. Minimální četnost 
pozorování je doporučena na 3 x denně. Jsou prováděny zápisy do povodňové knihy (příp. 
do stavebního deníku). 
 
 PK stavby je ve spojení s příslušnou povodňovou komisí obce a pravidelně se informuje 

o prognóze průtoku a průběhu povodně, 
 na pracovišti se ukončí pracovní činnost, 
 z lokality, která je ohrožena zaplavením se vyvezou stroje a materiály, které by se zaplavením 

znehodnotily nebo mohly způsobit škody, popř. vytvořit překážku plynulému odtoku vody, 
 budou upevněny všechny předměty, které by mohla voda strhnout a odnést, 
 budou odstraněny hrázky pro převedení vody, příp. potrubí z koryta, 
 pro zmírnění ekologických následků budou veškeré látky a materiály závadné vodám odvezeny 

mimo záplavové území toku. 
 
III. SPA – je vyhlášen při dosažení vodního stavu 40 cm na opěrné zdi koryta pod zakrytým profilem. 
Po vyhlášení III. SPA pokračují veškeré činnosti podle předchozího odstavce. Je zvýšená úroveň 
kontroly a četnost vzájemného předávání a získávání informací o nastalé situaci mezi předsedou PK 
stavby, povodňovou komisí areálu WEREA s.r.o., povodňovými orgány, správcem toku a ČHMÚ. 
Podle možností je zajišťována dokumentace vzniklé situace a případných škod (fotodokumentace, 
video, svědectví). Provádí se zápisy do povodňové knihy (stavebního deníku). 
 
 veškeré staveništní rozvody el. energie a rozvaděče budou odpojeny od zdroje, 
 veškeré překážky znemožňující plynulý průtok vody korytem budou průběžně odstraňovány, 
 budou prováděna opatření proti poškození nebo zničení rozpracovaného díla, 
 bude zajištěno, aby na ohrožených pracovištích byli přítomni pouze pracovníci pověření úkoly 

protipovodňové služby, 
 
 
A.8 ČINNOST PK STAVBY prováděná po skončení povodně: 
Po skončení povodně jsou příslušné stupně povodňové aktivity odvolány povodňovou komisí stavby, 
která je vyhlásila. 

Následně bude zajištěno: 
 vyčerpání zaplavených prostor, 
 odborná prohlídka pro zjištění povodňových škod  
 posouzení stavu konstrukcí z hlediska jejich stability a bezpečnosti s ohledem na ochranu zdraví, 
 sepsání zprávy o těchto činnostech do povodňové knihy (stavebního deníku). 
  
 
A.9 POVODŇOVÁ KNIHA: 
Veškerá činnost, která bude probíhat po vyhlášení stavu bdělosti, bude zaznamenána do povodňové 
knihy nebo do stavebního deníku.  

Jedná se zejména o: 
 doslovné znění přijatých a odeslaných zpráv hlásné služby, od spolupracujících organizací 

a orgánů ochrany před povodněmi (odesílatel, způsob a doba převzetí), 
 denní stavy a průtoky vody, 
 výsledky prohlídek před a po povodni, 
 opatření přijatá na úseku zabezpečovacích a záchranných prací. 
 
Zápisy se zaznamenávají chronologicky podle skutečnosti. Za vedení knihy je odpovědný předseda 
povodňové komise stavby. 
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Povodňový plán bude umístěn na dostupném místě a musí s ním být seznámeni všichni 
pracovníci zapojení do povodňové služby. PP je v platnosti dnem jeho schválení. 
Za dodržování PP zodpovídá předseda PK stavby  …………....... 

 
B. ORGANIZAČNÍ ČÁST: 
 
B.1 Povodňová komise stavby: 
 

Pozice Jméno Adresa (v mimopracovní době)  Telefon  
Předseda PK stavby 

 
   

Zástupce předsedy 
PK stavby 

   

Členové PK stavby 
 

(budou doplněni po 
výběru zhotovitele) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Vyhlašování SPA, hlásná služba: 
Výše uvedená povodňová komise: 
 vyhodnocuje informace od povodňové komise příslušné obce – Liberec, případně od povodňové 

komise obce s rozšířenou působností Liberec o trendech vývoje povodně, 
 vyhlašuje stupně povodňové aktivity (SPA) pro předmětnou stavbu, 
 organizuje záchranné práce v ohrožené lokalitě, 
 zajišťuje stálou hlídkovou službu, 
 provádí zápisy do povodňového deníku (stavebního deníku). 
 
 
 
B.2 Spojení na ostatní účastníky povodňové ochrany: 
 
 Povodňová komise Statutárního města Liberec: 
Tel. 602 482 318,  mml.vu@liberec.cz 

 Příslušný vodoprávní úřad:   

Magistrát města Liberec, OŽP      tel.: 485 244 872 
Havarijní služba              602 482 318 
   
 
 Český hydrometeorologický ústav Praha (ČHMÚ) 
pobočka Ústí n.L., P.O. Box 2,              tel. 472 706 030 
400 11 Ústí n.L. – Kočkov     
  
- hydroprognóza:    tel. 472 706 025 
- meteoprognóza:    tel. 472 706 021 
 
internet          www.chmi.cz 
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Správce povodí - Povodí Labe, státní podnik    

 Vodohospodářský dispečink správce povodí            495 088 720, 730 (trvalá dosažitelnost) 
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové       fax. 495 088 733 

 Povodí Labe, státní podnik    
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové        495 088 111 (ústředna) 
            fax. 495 407 452    

 Povodí Labe, státní podnik – závod 1  
Jablonec nad Nisou          483 366 111 (ústředna)  
Želivského 5           606 682 435    
466 05 Jablonec nad Nisou         fax. 483 366 302   

 
Provozní středisko Liberec               485 107 279 
Blahoslavova 505           606 643 425 vedoucí střediska 
460 05 Liberec           fax. 485 107 298 

 
Správce vodního toku – Statutární město Liberec 

- Odbor ekologie a veřejného prostoru  48 524 3458 / 724 563 444  

 
 
 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – tísňové volání   150 

Územní odbor  Liberec       950 470 180  
krajské ředitelství  Liberec                              950 470 111 

 

 Policie ČR – tísňové volání    158 
územní odbor  Liberec           974 461 111 
obvodní oddělení Vesec          974 467 300 
 
 
C. GRAFICKÁ ČÁST: 
 
- Přehledná situace 
- Situace stavby 
- Přehledná situace se zákresem pomocného hlásného profilu C  
- Fotodokumentace pomocného hlásného profilu C 
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Fotodokumentace pomocného hlásného profilu C 
 
 
 
 

 


