

SMLOUVA O DÍLO

č.: DS202401768

„Domy s pečovatelskou službou Borový vrch 1031 a 1032, Liberec – návrh a instalace EPS“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických: [redacted] vedoucím oddělení technické správy
budov
[redacted] specialistou oddělení technické správy budov
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: oaza – net spol. s r.o.
se sídlem: Dr. M. Horákové 117/81,460 06 Liberec VI
kontaktní adresa: Dr. M. Horákové 117/81,460 06 Liberec VI
zastoupené: [redacted] jednatelem společnosti,
nebo Pavlem Šípkem, prokuristou
ve věcech technických: Pavlem Šípkem, prokuristou
IČ: 472 82 711
DIČ: CZ47282711
bankovní spojení: [redacted]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 2828
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět, účel a místo plnění

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
- 2) Předmětem plnění této smlouvy je návrh, zpracování projektu, projednání s dotčenými orgány a instalace elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) včetně dodávky a montáže požárních uzávěrů do chodeb domů s pečovatelskou službou v ulici Borový vrch čp. 1031, 1032 v Liberci, pro zabezpečení objektu proti požáru, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny.
- 3) Předmětem plnění této smlouvy je zejména:
 - návrh požární signalizace a zpracování dvou projektových dokumentací ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby (dále jen „DSP“) a ve stupni dokumentace skutečného stavu stavby (dále jen „DSS“), vše v souladu s příslušnými právními předpisy a normami včetně zajištění kladných

stanovisek dotčených orgánů, mimo jiné především Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (dále jen „HZSLK“);

- aktualizace dokumentů požární ochrany (požárně bezpečnostní řešení objektu (dále jen „PBŘ“)), dokumentace ke zdolávání požáru (dále jen „DZP“) a dalších dokumentů vyžádaných dotčenými orgány;
- dodání a montáž uceleného systému požární ochrany objektu v provedení dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle ČSN 34 2710 „Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace“ a ČSN 73 0875 „Požární bezpečnost staveb“;
- dodání například zařízení k včasné signalizaci vzniklého ohniska požáru, ústředny pro dálkový přenos na pult HZS Libereckého kraje, požární přepážky a uzávěry.
- propojení systému EPS na evakuační výtahy a jejich případná úprava (řízení, kompatibilita, komunikace nutných opatření);
- předání dokumentů, zajištění prohlídky stavby dotčenými orgány (inspektor HZSLK, stavební úřad atd.) a zaškolení obsluhy.
- oživení, zprovoznění a nastavení systému EPS vč. komunikace a spolupráce s HZSLK;
- odladění provozu, funkční zkouška, nastavení centrály, komunikačních kanálů a zajištění předložení návrhu smluv na přenos signálu mezi EPS a HZSLK (případně servisní organizací);
- zaškolení obsluhy;
- pravidelný úklid pracoviště;
- inženýrská činnost.

4) Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy dále zavazuje:

- postup prací organizovat tak, aby byly eliminovány vady stávajících konstrukcí a rozvodů;
- zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i ochrany životního prostředí dle platné legislativy;
- vlastní realizaci předmětu smlouvy řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby;
- činit řádná a důkladná opatření k zamezení šíření prachu a prachových částic v budově
- zajistit čistotu na pracovišti a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd z pracoviště;
- provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek
- zpracování požárního bezpečnostního řešení, soupis prvků požární ochrany, dokumentaci ke zdolávání požárů, operativní kartu objektů, požárních řádů;
- zajistit součinnost při připojení objektu k pultu HZSLK .

- předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky - díla (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atp.), a to vše ve dvou tištěných a v jednom elektronickém provedení + 1 vyhotovení pro dotčené orgány státní správy;
 - provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení pracoviště v návaznosti na finální úpravy a očištění ploch;
 - pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu;
 - zajistit odvoz a uložení vybouraných hmot na řízenou skládku a zajistit jejich likvidaci;
 - pořídit fotodokumentaci (v digitální formě) z průběhu provádění stavebních prací a po dokončení díla, fotodokumentace bude dokladovat průběh díla, postup stavebních prací a zejména části stavby a konstrukce před zakrytím;
- 5) Zhotovitel je povinen:
- návrh požární signalizace vyhotovit ve 4 paré a elektronicky. Z toho 2 tištěné paré odevzdá zhotovitel na HZSLK pro schválení a 2 tištěné paré a elektronickou verzi objednavateli,
 - projektovou dokumentaci v rozsahu jednostupňové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby s položkovým rozpočtem („DSP“) odevzdat v elektronické verzi. DSP bude zpracována ve smyslu § 108 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, resp. příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., nový stavební zákon, (dále jen „stavební zákon“), dále musí splňovat náležitosti stanovené v příslušných přílohách zákona č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“) a bude zpracována v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
 - zpracovat přehled vzorků zamýšlených materiálů s certifikáty, které splní podmínky pro použití EPS a to před montáží k odsouhlasení stavebním dozorem.
 - zpracovat a předat ve dvou paré v tištěné podobě a jednou elektronicky dokumenty potřebné pro závěrečnou prohlídku stavby, případně kolaudaci objektu a pro uvedení EPS do užívání;
 - zpracovat dokumentaci skutečného stavu stavby („DSS“) v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů ve dvou paré v tištěné a jedné elektronické verzi.
- 6) Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:
- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet;
 - plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;
 - eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

- 7) Zhotovitel bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že stavební práce budou prováděny za plného provozu v objektech domů s pečovatelskou službou, veškeré činnosti musí probíhat podle předem schváleného postupu a harmonogramu projednaného s objednatelem a technickým dozorem stavebníka (TDS). Veškeré bourací a hlučné práce mohou být prováděny v době pondělí až pátek od 8:00 do 18:00 hodin a méně hlučné práce také v sobotu od 9:00 do 16:00 hodin.
- 8) Po schválení projektové dokumentace HZSLK je zhotovitel povinen předložit harmonogram postupu prací s týdenní podrobností. Zhotovitel je povinen při tvorbě harmonogramu respektovat lhůty stanovené objednatelem v této smlouvě a Zadávací dokumentaci. Harmonogram bude rozdělen dle jednotlivých stavebních řemesel a stavebních fází včetně přípravy a vyklizení staveniště.
- 9) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je splnění podmínek na protipožární zabezpečení objektu.
- 10) Veškeré použité materiály musí být nové a mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN-EN. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.
- 11) Zhotovitel bere na vědomí, že od 1. 1. 2024 nabyl plné účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Zhotovitel je povinen při plnění díla dle této smlouvy brát zřetel zejména na přechodná ustanovení tohoto zákona a řídit se ustanoveními o užívání tohoto zákona v přechodném období. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že dílo (resp. jeho dílčí části) bude v době předání objednateli v souladu s platnou a účinnou právní úpravou, včetně prováděcích právních předpisů.
- 12) **Místo plnění:** domy s pečovatelskou službou v ulici Borový vrch čp. 1031, 1032, Liberec 14.

III. Termíny plnění

- 1) **Zahájení díla:** do 3 dnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv
- 2) **Dodání návrhu požární signalizace a projektové dokumentace (DSP) objednateli a na HZSLK:** do 60 dnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv
- 3) **Zahájení montáže:** do šedesáti (60) dnů od schválení projektové dokumentace HZSLK
- 4) **Dokončení a předání díla:** do šedesáti (60) dnů od zahájení montáže předáním kompletního funkčního systému EPS připojeného na HZSLK včetně předání DSS, podkladů pro závěrečnou prohlídku stavby, případně kolaudaci objektu, dokumentace ke zdolávání požárů včetně EPS čidel, operativní karty objektů, požárních řádů, výchozích revizí a návodů.
- 5) Stanovené termíny jsou maximální, nepřekročitelné, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla. **Objednatel stanovil dobu plnění s přihlédnutím k aspektům termínů dodání některých materiálů, zařízení či konstrukcí, kdy zhotovitel musí problémové komodity objednávat s dostatečným předstihem (nejčastěji výplně otvorů a další).**
- 6) Zhotovitel se zavazuje převzít pracoviště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do deseti (10) dnů od převzetí pracoviště zahájit plnění této smlouvy.
- 7) Lhůta pro dokončení díla (dílčích částí) počíná běžet dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv, resp. dnem schválením projektové dokumentace HZSLK (dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

- 8) Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h. Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění díla bez souhlasu objednatele nebo jeho technického dozoru, na přerušeni díla se smluvní strany dohodnou, a to zápisem do stavebního deníku. Po dobu přerušeni díla neplatí lhůta stanovená v čl. III. Smlouvy.

IV. Pracoviště, stavební deník

- 1) Objednatel po uzavření této smlouvy, po nabytí účinnosti smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv a po dodání a schválení návrhu požární signalizace a projektové dokumentace HZSLK písemně vyzve zhotovitele k převzetí místa plnění (dále jen „**pracoviště**“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací místa plnění. Náklady na zřízení pracoviště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení díla jsou součástí ceny díla. Předáním pracoviště se rozumí protokolární předání pracoviště.
- 2) O předání pracoviště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání pracoviště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí pracoviště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení díla, jinak platí, že pracoviště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
- 3) Zhotovitel je povinen vést o provádění díla počínaje dnem převzetí pracoviště řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze pracoviště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.
- 4) Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.
- 5) Dodávku energií a přístup na pracoviště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění díla, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti s pracovištěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel.
- 6) Zhotovitel umožní přístup na pracoviště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na pracoviště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na pracoviště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru pracoviště. Zhotovitel zajistí označení svých zaměstnanců názvem nebo logem.
- 7) V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016, je Zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla.

- 8) Mimo pracoviště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice pracoviště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se pracovištěm.
- 9) Zhotovitel je oprávněn umístit na pracoviště zařízení pracoviště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 10) Při provádění díla nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
- 11) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen pracoviště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí pracoviště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat zařízení pracoviště, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení pracoviště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 12) Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na pracoviště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
- 13) Při dokončení díla zhotovitel spolu s jeho předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného stavu stavby (DSS).
- 14) Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 15) K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad.
- 16) V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.
- 17) Zhotovitel provádí práce v objektu, ve kterém se nachází silnoproudé a slaboproudé instalace (jednotný čas, CCTV, data, rozhlas) a tyto instalace jsou v celém objektu funkční. Tento stav bude dokumentován při předání příslušných prostor do stavebního deníku.
- 18) Při dokončení díla budou všechny rozvody přezkoušeny a do stavebního deníku zaznamenáno, že nebyly stavebními pracemi poškozeny.

- 19) V případě, že dojde k poškození stávajících zakrytých rozvodů, provede zhotovitel všechna odpovídající opatření a nápravy pro uvedení daného systému do provozu – plné funkčnosti. Za tímto účelem je v rozpočtu položka Zkouška a uvedení stávajících systémů do provozu.

V. Cena za dílo

- 1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 28. 05. 2024 podané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Domy s pečovatelskou službou Borový vrch 1031 a 1032, Liberec – návrh a instalace EPS**“

	Cena v Kč bez DPH	DPH 12%	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
DSP	88 660,00	████████	18 619,00	107 279,00
Provedení stavby a DSS	2 861 865,00	343 424,00	████████	3 205 289,00
CELKEM	2 950 525,00	343 424,00	18 619,00	3 312 568,00

Fakturace proběhne v režimu **přenesené daňové povinnosti**.

- 2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu na straně objednatele.
- 3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, úklid.
- 4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem nebo nedodaného vybavení ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.
- 5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla, navýšení cen vstupů apod. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

VI. Platební podmínky

- 1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavených dvou dílčích faktur s 30-ti denní splatností od data jejich prokazatelného předání objednateli. První dílčí faktura bude vystavena po schválení dokumentace ve stupni DSP

dotčenými orgány a druhá dílčí faktura po řádném dokončení a protokolárním předání celého díla dle smlouvy, a to vždy ve výši uvedené v čl. V odst. 1 smlouvy. Faktury budou vystaveny v rozdílném režimu DPH a v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 2) Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury na základě dílčích předávacích protokolů dle objemu skutečně realizovaného plnění na základě písemného odsouhlasení TDS a objednatele.
- 3) Podkladem pro vystavení faktury (dílčí faktury) bude dále soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu.
- 4) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 5) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
- 6) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou postupu dle příslušných ust. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž:
 - a) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.
 - b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
 - c) Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (dle metodiky URS v aktuální cenové úrovni), případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.
 - d) Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (např. URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě.

VII. Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **7.000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání díla bez omezení její celkové výše.**
- 2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **4.000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.**

- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **4.000,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce**.
- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **4.000,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce**.
- 5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **4.000,- Kč** za každý započatý den prodlení s termínem uvedeným v čl. III. odst. 1, odst. 2 a odst. 3 Smlouvy, termínem uvedeným v čl. IV. odst. 11 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. VIII. odst. 3 Smlouvy.
- 6) V případě **nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **7.000,- Kč** za každý jednotlivý případ.
- 7) V případě porušení čl. XIII. odst. 3 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **7.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil**.
- 8) V případě jakéhokoli **dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů** poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.
- 9) V případě, že zhotovitel při provádění prací zavíní nefunkčnost některého ze stávajících rozvodů elektro, je objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady.
- 10) Pokud vadu dle předchozího odstavce odmítne zhotovitel odstranit, je objednatel oprávněn zadat opravu třetí osobě a náklady na odstranění vady započíst vůči pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla.
- 11) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. **ve výši 0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 12) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 13) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 14) Smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 15) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 16) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 17) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

- 1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že

v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- 2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení pracoviště, a to minimálně ve výši 5.000.000,- Kč z jedné škodní události.
- 3) Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
- 4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla.
- 5) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku

IX. Prodloužení lhůty plnění

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele, uvedenými ve smlouvě a v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoliv z následujících příčin:

- neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
- pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)
- v důsledku vyšší moci
- v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla, je možné prodloužit dobu plnění adekvátně vzhledem ke změně rozsahu realizovaných prací,

a to postupem v souladu s odst. 6, čl. XV této smlouvy.

X. Záruky

- 1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil.

- 3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na dodávky v délce stanovené výrobcem, pro koncové prvky EPS záruku v minimální délce 10 let, pro bezdrátové prvky EPS a řídicí ústředny pak v minimální délce 5 let, pro ostatní zařízení záruku v minimální délce 24 měsíců. A dále smluvní záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, a to ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
- 4) **Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 8 dnů** ode dne předání a převzetí díla a **odstranění těchto vad nejpozději do 14 dnů** ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
- 5) **Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 8 dnů** ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a **odstranění těchto vad nejpozději do 14 dnů** od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta kratší či delší.
- 6) **Pokud reklamované vady zamezují běžnému užívání objektu, zkracují se nejpozdější termíny nástupů na odstranění vad na ½ a smluvní pokuty uvedené v čl. VII, odst. 2, 3 a 4 se v souladu s odst. 17, čl. VII této smlouvy navyšují na dvojnásobek.**

XI. Předání a převzetí díla

- 1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
- 4) O předání a převzetí díla (dílní části) pořídí zhotovitel s objednatелеm zápis o předání a převzetí díla (dílní části) (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu.
- 6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
- 7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace DSS.
- 8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatелеm určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních

případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

XII. Právo na odstoupení od smlouvy, licenční ujednání

- 1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v čl. III. odst. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy o více jak 15 dnů.
- 2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
- 3) Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy může být i plnění, které naplňuje znaky autorského Díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.
- 4) Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit (dále jen „licence“) ke všem možným způsobům užití díla, v rozsahu, množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit dílo, jeho název, spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného.
- 5) Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.
- 6) Licenci zhotovitel poskytuje jak k dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a částem.
- 7) Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence).
- 8) Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon autorského dozoru při provádění stavby bude případně zajišťovat třetí osoba.

XIII. Poddodavatelé

- 1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v seznamu poddodavatelů (který tvoří přílohu nabídky zhotovitele v zadávacím řízení) podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
- 2) Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 3) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 4) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo

osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.

- 5) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 6) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

XIV. Doložky

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XV. Ostatní ujednání


- 1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
- 7) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 766/2024 ze dne 16. 7. 2024.

XVI. Přílohy smlouvy

Povinnou přílohu smlouvy o dílo tvoří položkový rozpočet (příloha č. 1).

V Liberci dne 6.8.2024

Za zhotovitele:




.....
Pavel Šípek
prokurista


- 9 -08- 2024

V Liberci dne

Za objedna



.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.,
primátor města



OBCHODNÍ NABÍDKA

EPS

OAZANET

Jednací číslo nabídky:

13210

Zákazník:

Statutární město Liberec

- kontaktní osoba:

Pro INFORMACI

Nabídku zpracoval:

Pavel Šípek

- obchodní zástupce

- nepodléhá opravám

Datum:

28.05.24

Platnost nabídky:

30 dní

Platební podmínky:

30 dní

Položka	Typ	Jedn.	Počet	Cena za jednotku	Celk. cena bez DPH	DPH %	Celk. cena včetně DPH
---------	-----	-------	-------	------------------	--------------------	-------	-----------------------

EPS

materiál							
Položka	Typ	Jedn.	Počet	Cena za jednotku	Celk. cena bez DPH	DPH %	Celk. cena včetně DPH
Ústředna EPS C100LG, 497x380x97mm	M	ks	1	22 229,40 Kč	22 229 Kč	12%	2 668 Kč
AKU 17Ah	M	ks	2	1 397,10 Kč	2 794 Kč	12%	335 Kč
Tablo obsluhy CREPW	M	ks	1	6 832,50 Kč	6 833 Kč	12%	820 Kč
Vstupně-výstupní modul EM304S	M	ks	1	4 157,00 Kč	4 157 Kč	12%	499 Kč
Vstupně-výstupní modul EU311S	M	ks	14	1 534,40 Kč	21 482 Kč	12%	2 578 Kč
Kryt pro EU311 rozměry 16x12x5cm, IP65, LSZOH	M	ks	14	288,90 Kč	4 045 Kč	12%	485 Kč
Translator pro expandery EWT100	M	ks	10	5 960,20 Kč	59 602 Kč	12%	7 152 Kč
EWT100-dongle bezdrátové spojení mezi PC a programem FireVibes	M	ks	1	6 090,40 Kč	6 090 Kč	12%	731 Kč
Obslužné pole požární ochrany FBF2001	M	ks	1	9 528,10 Kč	9 528 Kč	12%	1 143 Kč
KTPOnástěnný klíčový trezor požární ochrany s vyhřívání, včetně motýlkového zámku a klíče pro Liberecký region	M	ks	1	30 859,40 Kč	30 859 Kč	12%	3 703 Kč
Vstupně-výstupní modul (in / out) SMART485INT	M	ks	1	5 096,50 Kč	5 097 Kč	12%	612 Kč
Kryt pro SMART485INT /umístění v OPPO	M	ks	1	357,50 Kč	358 Kč	12%	43 Kč
Zdroj PS ("Power Source") SPS24160G	M	ks	1	8 419,80 Kč	8 420 Kč	12%	1 010 Kč
AKU 17Ah	M	ks	2	1 397,10 Kč	2 794 Kč	12%	335 Kč
Hlásič tlačítkový WC0010	M	ks	10	4 704,70 Kč	47 047 Kč	12%	5 646 Kč
Hlásič multisenzorový WD300	M	ks	143	5 057,90 Kč	723 280 Kč	12%	86 794 Kč
Sirena AH-03127-S	M	ks	10	868,00 Kč	8 680 Kč	12%	1 042 Kč
Expander XWT100 pro EWT100	M	ks	5	9 724,00 Kč	48 620 Kč	12%	5 834 Kč
Zábleskový maják venkovní, červený	M	ks	1	1 144,00 Kč	1 144 Kč	12%	137 Kč
PRAFlaDur O E90 2x1,5	M	m	170	44,30 Kč	7 531 Kč	12%	904 Kč
PRAFlaDur C E90 3x1,5	M	m	50	54,30 Kč	2 715 Kč	12%	326 Kč
PRAFlaGuard (St) E90 1x2x0,8	M	m	500	30,00 Kč	15 000 Kč	12%	1 800 Kč
PRAFlaGuard (St) E90 5x2x0,8	M	m	80	67,20 Kč	5 376 Kč	12%	645 Kč
PRAFlaGuard (St) E90 10x2x0,8	M	m	80	130,10 Kč	10 408 Kč	12%	1 249 Kč
příchytý pro normovou trasu s funkční integritou při požáru	M	ks	600	17,90 Kč	10 740 Kč	12%	1 289 Kč
lišta 40x20 LSZOH/HF	M	m	220	185,90 Kč	40 898 Kč	12%	4 908 Kč

oaza-net spol. s r.o.

Dr. Horákové 81, psč 460 06, Liberec 6.

průraz zdí 100-150mm, vč. úklidu a likvidace sutě.	M	kpl	1	7 150,00 Kč	7 150 Kč	12%	858 Kč
průraz stropní konstrukci hloubka 300-400x30x30mm, včetně úklidu a likvidace sutě.	M	ks	10	5 720,00 Kč	57 200 Kč	12%	6 864 Kč
rozebrání a opětovná montáž stávajícího podhledu 600x600	M	kpl	1	7 150,00 Kč	7 150 Kč	12%	858 Kč
protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci včetně atestu	M	kpl	10	2 145,00 Kč	21 450 Kč	12%	2 574 Kč
instalace protipožárního prostupu E60 ve stavební konstrukci včetně atestu	M	kpl	10	2 574,00 Kč	25 740 Kč	12%	3 089 Kč
samolepky s držákem samolepky pro vyznačení adresy	M	ks	153	18,60 Kč	2 846 Kč	12%	341 Kč
instalace vyznačení adresy	M	ks	153	7,20 Kč	1 102 Kč	12%	132 Kč
stavební přímopomoce (sekání, průrazy, oprava povrchů, ...)	M	kpl	1	85 800,00 Kč	85 800 Kč	12%	10 296 Kč
likvidace odpadu	M	kpl	1	7 150,00 Kč	7 150 Kč	12%	858 Kč
upravení programu ústředny	M	kpl	1	715,00 Kč	715 Kč	12%	86 Kč
parametrizace systému	M	kpl	1	2 145,00 Kč	2 145 Kč	12%	257 Kč
nastavení a oživení, zkušební provoz	M	kpl	1	2 145,00 Kč	2 145 Kč	12%	257 Kč
funkční zkoušky hlásičů	M	kpl	1	1 716,00 Kč	1 716 Kč	12%	206 Kč
výchozí revize, vypracování revizní zprávy	M	kpl	1	715,00 Kč	715 Kč	12%	86 Kč
dokumentace skutečného provedení	M	kpl	1	858,00 Kč	858 Kč	12%	103 Kč
ZDP - zařízení dálkového přenosu na PCO HZS vč.legislativy	M	kpl	1	17 875,00 Kč	17 875 Kč	12%	2 145 Kč
podružný materiál	M	kpl	1	21 450,00 Kč	21 450 Kč	12%	2 574 Kč
Klíčový systém pro 20 dveří	M	kpl	1	104 000,00 Kč	104 000 Kč	12%	12 480 Kč
<i>instalace</i>							
Ústředna EPS C100LG, 497x380x97mm	P	ks	1	7 150,00 Kč	7 150 Kč	12%	858 Kč
AKU 17Ah	P	ks	2	85,80 Kč	172 Kč	12%	21 Kč
Tablo obsluhy CREPW	P	ks	1	3 575,00 Kč	3 575 Kč	12%	429 Kč
Vstupně-výstupní modul EM304S	P	ks	1	2 145,00 Kč	2 145 Kč	12%	257 Kč
Vstupně-výstupní modul EU311S	P	ks	14	2 145,00 Kč	30 030 Kč	12%	3 604 Kč
Kryt pro EU311 rozměry 16x12x5cm, IP65, LSZOH	P	ks	14	286,00 Kč	4 004 Kč	12%	480 Kč
Translator pro expandery EWT100	P	ks	10	2 145,00 Kč	21 450 Kč	12%	2 574 Kč
EWT100-dongle bezdrátové spojení mezi PC a programem FireVibes	P	ks	1	500,50 Kč	501 Kč	12%	60 Kč
Obslužné pole požární ochrany FBF2001	P	ks	1	3 575,00 Kč	3 575 Kč	12%	429 Kč
KTPO nerezový nástěnný klíčový trezor požární ochrany s vyhřívání, včetně motýlkového zámku a klíče pro Liberecký region	P	ks	1	6 435,00 Kč	6 435 Kč	12%	772 Kč
Vstupně-výstupní modul (in / out) SMART485INT	P	ks	1	2 145,00 Kč	2 145 Kč	12%	257 Kč
Kryt pro SMART485INT /umístění v OPPO	P	ks	1	214,50 Kč	215 Kč	12%	26 Kč
Zdroj PS ("Power Source") SPS24160G	P	ks	1	1 215,50 Kč	1 216 Kč	12%	146 Kč
AKU 17Ah	P	ks	2	85,80 Kč	172 Kč	12%	21 Kč
Hlásič tlačítkový WC0010	P	ks	10	286,00 Kč	2 860 Kč	12%	343 Kč
Hlásič multisenzorový WD300	P	ks	143	286,00 Kč	40 898 Kč	12%	4 908 Kč
Sirena AH-03127-S	P	ks	10	286,00 Kč	2 860 Kč	12%	343 Kč
Expander XWT100 pro EWT100	P	ks	5	1 287,00 Kč	6 435 Kč	12%	772 Kč
Zábleskový maják venkovní, červený	P	ks	1	286,00 Kč	286 Kč	12%	34 Kč
PRAFlaDur O E90 2x1,5	P	m	170	21,50 Kč	3 655 Kč	12%	439 Kč
PRAFlaDur C E90 3x1,5	P	m	50	21,50 Kč	1 075 Kč	12%	129 Kč
PRAFlaGuard (St) E90 1x2x0,8	P	m	500	21,50 Kč	10 750 Kč	12%	1 290 Kč
PRAFlaGuard (St) E90 5x2x0,8	P	m	80	21,50 Kč	1 720 Kč	12%	206 Kč
PRAFlaGuard (St) E90 10x2x0,8	P	m	80	21,50 Kč	1 720 Kč	12%	206 Kč

oaza-net spol. s r.o.

Dr. Horákové 81, psč 460 06, Liberec 6.

přichyty pro normovou trasu s funkční integritou při požáru	P	ks	600	14,30 Kč	8 580 Kč	12%	1 030 Kč
lišta 40x20 LSZOH/HF	P	m	220	28,60 Kč	6 292 Kč	12%	755 Kč
průraz zdi 100-150mm, vč. úklidu a likvidace sutě.	P	ks	20	357,50 Kč	7 150 Kč	12%	858 Kč
průraz stropní konstrukcí hloubka 300-400x30x30mm, včetně úklidu a likvidace sutě.	P	ks	10	1 029,60 Kč	10 296 Kč	12%	1 236 Kč
rozebrání a opětovná montáž stávajícího podhledu 600x600	P	m2	100	729,30 Kč	72 930 Kč	12%	8 752 Kč
protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci včetně atestu	P	ks	10	715,00 Kč	7 150 Kč	12%	858 Kč
instalace protipožárního prostupu E60 ve stavební konstrukci včetně atestu	P	ks	10	300,30 Kč	3 003 Kč	12%	360 Kč
samolepky s držákem samolepky pro vyznačení adresy	P	ks	153	35,80 Kč	5 477 Kč	12%	657 Kč
instalace vyznačení adresy	P	ks	153	35,80 Kč	5 477 Kč	12%	657 Kč
stavební přípomoce (sekání, průrazy, oprava povrchů, ...)	P	kpl	1	171 600,00 Kč	171 600 Kč	12%	20 592 Kč
koordinace se správcem objektu	P	h	18	2 145,00 Kč	38 610 Kč	12%	4 633 Kč
likvidace odpadu	P	kpl	1	14 300,00 Kč	14 300 Kč	12%	1 716 Kč
upravení programu ústředny	P	kpl	1	28 600,00 Kč	28 600 Kč	12%	3 432 Kč
parametrizace systému	P	kpl	1	17 160,00 Kč	17 160 Kč	12%	2 059 Kč
nastavení a oživení, zkušební provoz	P	kpl	1	12 870,00 Kč	12 870 Kč	12%	1 544 Kč
funkční zkoušky hlásičů	P	kpl	1	10 725,00 Kč	10 725 Kč	12%	1 287 Kč
výchozí revize, vypracování revizní zprávy	P	kpl	1	21 450,00 Kč	21 450 Kč	12%	2 574 Kč
dokumentace skutečného provedení	P	kpl	1	28 600,00 Kč	28 600 Kč	12%	3 432 Kč
ZDP - zařízení dálkového přenosu na PCO HZS vč.legislativy	P	kpl	1	128 700,00 Kč	128 700 Kč	12%	15 444 Kč
doprava a přesun materiálu	P	kpl	1	21 450,00 Kč	21 450 Kč	12%	2 574 Kč
lešení, montážní plošina	P	kpl	1	14 300,00 Kč	14 300 Kč	12%	1 716 Kč
podružný materiál	P	kpl	1	17 160,00 Kč	17 160 Kč	12%	2 059 Kč
aktualizace dokumentů požární ochrany PBR	P	kpl	1	50 050,00 Kč	50 050 Kč	12%	6 006 Kč
dokumentace ke zdolávání požáru DZP	P	kpl	1	31 460,00 Kč	31 460 Kč	12%	3 775 Kč
požární přepážky a uzávěry	P	kpl	1	357 500,00 Kč	357 500 Kč	12%	42 900 Kč
propojení systému EPS na evakuační výtahy a jejich případná úprava (řízení, kompatibilita, komunikace nutných opatření)	P	kpl	1	17 160,00 Kč	17 160 Kč	12%	2 059 Kč
předání dokumentů, zajištění prohlídky stavby dotčenými orgány (inspektor HZSLK, stavební úřad atd.)	P	kpl	1	28 600,00 Kč	28 600 Kč	12%	3 432 Kč
oživení, zprovoznění a nastavení systému EPS vč. komunikace a spolupráce s HZSLK	P	kpl	1	28 600,00 Kč	28 600 Kč	12%	3 432 Kč
odladění provozu, funkční zkouška, nastavení centrály, komunikačních kanálů a zajištění předložení návrhu smluv na přenos signálu mezi EPS a HZSLK (případně servisní organizací)	P	kpl	1	14 300,00 Kč	14 300 Kč	12%	1 716 Kč
zaškolení obsluhy	P	kpl	1	7 150,00 Kč	7 150 Kč	12%	858 Kč
inženýrská činnost	P	kpl	1	47 190,00 Kč	47 190 Kč	12%	5 663 Kč

Celkem

2 861 865 Kč

343 424 Kč

DSP

dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby DSP	V	kpl	1	88 660,00 Kč	88 660 Kč	21%	18 619 Kč
---	---	-----	---	--------------	-----------	-----	-----------

Celkem

88 660 Kč

18 619 Kč

oaza-net spol. s r.o.

Dr. Horákové 81, psč 460 06, Liberec 6.

Rekapitulace nabídky

	bez DPH	DPH	V
CELKEM	2 950 525 Kč	362 043 Kč	

V celkových součtech nabídky dochází k zaokrouhlování haléřových položek. Při srovnávání součtů proto mohou vznikat drobné rozdíly.