
    
                                                                                                        

D. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

D.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci
 Přechody pro pěší – Ulice Dobiášova
      
Rozsah stavby: Rekonstrukce přechodů pro pěší vč. souvisejících chodníků a BUS 

zastávek

Místo stavby: Obec: Liberec 563889
Katastrální území: Rochlice u Liberce 682314
Kraj: Liberecký

Předmět dokumentace: Dokumentace pro povolení stavby a výběr dodavatele

Investor / objednavatel: Statutární město Liberec
Adresa:  Nám. Dr.E.Beneše, Liberec
IČ, DIČ:         00262978, CZ00262978

Budoucí správce: Statutární město Liberec (chodníky a pochůzné plochy)
Adresa:  Nám. Dr.E.Beneše, Liberec

Zpracovatel projektové dokumentace:

JAP projekt, s.r.o.
adresa: Generála Svobody 45, 460 01, Liberec 13
tel.: 777 873 347
e-mail: pivrnec@projektjap.cz
info: www.projektjap.cz
IČO: 273 44 444
DIČ: CZ27344444

                               Jaroslav Pivrnec
autorizace ČKAIT č. 0500985 pro dopravní stavby - nekolejová doprava

JAP Projekt, s.r.o.

Datum zpracování: leden 2017
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D.2. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

D.2.A. VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU, OBJÍŽĎKY, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Celkově  lze  provedení  stavby  charakterizovat  jako  práce  v  místě  v  prostoju  jízdních  pásů  a
přilehlých chodníků na stávající místní komunikaci. Stavba je navržena a bude provedena tak, aby
nebyla nutná úplná uzavírka provozu na dotčeném úseku ulice Dobiášova. 
V rámci stavby dojde koncepčně, v souhrnu k provedení středového dělícího ostrůvku přechodu
pro pěší, dále k úpravám hran jízdních pásů (posun obrub směrem do stávající nevhodně široké
komunikace)  a  úpravám  stávajících  chodníků.  V  této  souvislosti  dojde  k  provedení  obnovy
vodorovného dopravního značení a výměně svítidel stávajících lamp veřejného osvětlení.

V rámci provedení stavby nedojde k potřebám objízdných tras, stavba bude provedena za provozu
na  dotčeném úseku veřejné  místní  komunikace.  Provedení  /  osazení  provizorního dopravního
značení bude provedeno dle přiložených příloh dle příslušných TP. Podrobné rozfázování stavby s
plánem organizace výstavby vč. upřesnění dopravně – inženýrských opatření budou předloženy ke
schválení  před  zahájením  stavebních  prací  (zajistí  dodavatel  stavby  v  rámci  realizační
dokumentace stavby).

D.2.B. VĚCNÝ A ČASOVÝ POSTUP PRACÍ

Návrh postupu provedení stavebních prací vč. přípravyné činnosti:

Příprava stavby v rámci dodávky prací:

– zajištění realizační dokumentace stavby obsahující na základě případného geodetického
doměření podrobné vytyčení stavby, dle požadavků dodavatele doplnění příčných řezů a
výškového návrhu

– zajištění  harmonogramu  výstavby  v  souvislosti  se  zajištěním  podrobného  vypracování
dopravně – inženýrských opatření, vč. odsouhlasení příslušným dotčeným orgánem

Provedení stavby:

– vytyčení  stavby  a  zajištění  provizorního  doprvaního  značení  –  opatření  pro  provedení
stavby, včetně provizorního posunu zastávek BUS do prostoru mimo stavbu (předpoklad
provizorního  osazení  zastávek  v  prostoru  jízdních  pruhů  vč.  provizorního  značení  vč.
provizorních značek zakazujících objíždění BUS).

– provedení  středového ochranného ostrůvku přechodu pro  pěší  (využití  stávajících šířek
komunikace s možností obousměrného provozu při snížené rychlosti)

– provedení úpravy zadlážděného BUS zálivu (využití celkové původní šířky komunikace pro
zachování obousměrného provozu se snížením rychlosti)

– úprava hran jízdních pásů – osazení silničních obrub (provedeno samostatně pro každou
stranu komunikace s úsekovým zúžením celkového jízdního pásu na min.  š.  5.5m pro
zachování obousměrného provozu na komunikaci)

– jednotlivě  po  stranách  odstranění  původních  svrchních  vrstev  konstrukce  zpevněných
chodníků  s  následným  provedením  nových  konstrukcí  zpevněných  pochůzných  ploch
(převedení pěších vždy na opačnou stranu komunikace, úprava sloupu VO)

– provedení  dokončovacích  prací  obsahujících  provedení  trvalého  dopravního  značení,
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výměny svítidel veřejného osvětlení
– odstranění provizorního dopravního značení

Předpokládaná doba pro provedení stavby (stavební práce bz přípravy) je 8 týdnů při vhodných
venkovních podmínkách.

Samotné  zařízení  staveniště  bude umístěno  v  prostoru  uzavřeného chodníků,  bez  zásahů  do
okolních  pozemků.  Případné  zařízení  staveniště  je  možné  (po  dohodě  s  objednavatelem  a
vlastníkem pozemku) umístit provizorně n asouvisejícícm parkovišti.

D.2.C. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Při realizaci stavebních prací budou v souvislosti s navrženými stavebními úpravami provedeny
výkopové práce.  
V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech jsou odpady zatříděny dle Katalogu odpadů,
vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. do následujících kód:
Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční odpady.

1. kód druhu odpadu 17 03 01 – asfaltové směsi  s  dehtem -  kat.N -  bude přesunuto na
schválenou skládku nebo meziskládku k recyklaci. 

2. kód  druhu odpadu 17 04 05 – železo,ocel  – kat.  O -  bude přesunuto na schválenou
skládku.

3. kód druhu odpadu 17 05 04 – zemina a kamení - kat.O - bude přesunuto na schválenou
skládku.

4. kód  druhu  odpadu  17  09  04  -  směsný  stavební  a  demoliční  odpad  –  kat.  O  -  bude
přesunuto na schválenou skládku.

D.2.D. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ, BEZPEČNOST, POŽADAVKY

Stavba se nachází v intravilánovém prostoru, s poybem motorových i nemotorizovaných účastníků
silničního  provozu  (pohyb  pěších zesílem zejména trasou  do související  školy).  Provoz všech
účastníků silničního provozu bude během stavby omezen – částečné zúžení komunikace během
výstavby,  stavební  práce  na  chodnících  budou  provedeny  jednotlivě  vždy  se  zachováním
minimálně umožnění pohybu po jedné straně komunikace.
I  v  případě  označení  staveniště  příslušným  přechodným  dopravním  značením  může  dojít  k
vzájemným  kolizím  mezi  účastníky  silničního  provozu.  Zhotovitel  je  povinen  provést  veškerá
opatření k minimalizaci těchto situací. 

Bezpečnost  práce  při  výstavbě  je  zakotvena  v  Nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších
minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništích.  Účinnost
zákona od 1.1.2007.

§ 3 Zhotovitel zajistí, aby 

byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k
tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí

 práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo jiného
zpevňování,  nebo  spojené  s  jinými  úpravami  souvisejícími  s  těmito  pracemi,  které  jsou
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prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zvláštním
právním předpisem (7)  a  které  zahrnují  vytýčení  tras  technické infrastruktury (8)  (dále  jen
"zemní práce"),

 práce spojené s prováděním a demontáží bednění  a jeho podpěrných konstrukcí,  výrobou,
přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen
"betonářské práce"),

 práce  spojené  se  zděním  a  úpravami  konstrukcí  ze  zdicího  materiálu,  jakými  jsou  cihly,
tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných konstrukcích,
omítání  stěn a stropů,  spárování  zdiva,  zhotovování  podlah,  mazanin nebo dlažeb,  úpravy
povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"),

 práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, dřevěných,
betonových,  železobetonových,  popřípadě  jiných  prvků  různého  tvaru  a  funkce,  například
tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí
o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"),

 práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její
části,  které  jsou  prováděny  při  odstraňování,  popřípadě  změně  stavby  za  podmínek
stanovených zvláštním právním předpisem (9), (dále jen "bourací práce"), 

 svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního předpisu (10)
 práce při údržbě stavby (11) a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou například

malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, zkoušky,
kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich
částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav
(dále jen "udržovací práce"),

 práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky,

 Vysvětlivky:

(6) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
(7) stavební zákon
(8) § 2 odst. 1 písm. k) bod 2 a § 153 odst. 1 stavebního zákona
(9) § 128 a 130 stavebního zákona
(10) Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a
nahřívání živic v tavných nádobách
(11) § 3 odst. 4 stavebního zákona
(12) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském  podnikání  (živnostenský  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  vyhláška  č.
108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů

Další platné předpisy, týkající se bezpečnosti práce: 

1. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení  vlády č.  178/2001 Sb.,  kterým se stanoví  podmínky ochrany zdraví  zaměstnanců při
práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi ( dle §3 zákona č. 309/2006 Sb.)
(1)  Zaměstnavatel,  který  provádí  jako  zhotovitel  stavební,  montážní,  stavebně  montážní  nebo
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti
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s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být
zahájeny pouze tehdy, pokud je pracovišti náležitě zajištěno a vybaveno.
(2)  Zaměstnavatel  uvedený  v  odstavci  1  je  povinen  dodržovat  další  požadavky  kladené  na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb
fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění
kontrol  strojů,  technických  zařízení,  přístrojů  a  nářadí  během  používání  s  cílem  odstranit
nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,
k) přizpůsobování  času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle skutečného
postupu prací,
l) přecházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou
zdržovat na staveništi,
m) zajištění spolupráce s jinými osobami,
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho
těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo
předáno,
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti
vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,
q)  dodržování  bližších  minimálních  požadavků  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na
staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší
vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při
jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 15: 
(1) V případech, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob
po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v
přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací,
jehož  náležitosti  stanoví  prováděcí  právní  předpis,  oblastnímu inspektorátu  práce  příslušnému
podle místa staveniště (§ 2 odst. 1 zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů
před předáním staveniště zhotoviteli;  oznámení  může být  v  listinné nebo elektronické podobě.
Dojde-li  k  podstatným  změnám  údajů  obsažených  v  oznámení,  je  zadavatel  stavby  povinen
provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být
vyvěšen  na  viditelném  místě  u  vstupu  na  staveniště  po  celou  dobu  provádění  stavby  až  do
ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny
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jiným vhodným způsobem, např. tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být
součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 
(2)  Budou-li  na  staveništi  vykonávány práce  a  činnosti  vystavující  fyzickou  osobu  zvýšenému
ohrožení  života nebo poškození  zdraví,  které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem,
stejně  jako  v  případech  podle  odst.  1,  zadavatel  stavby zajistí,  aby  před  zahájením prací  na
staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“)
podle  druhu a  velikosti  stavby tak,  aby plně  vyhovoval  potřebám zajištění  bezpečné a  zdraví
neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu
provádění;  musí  být  rovněž  přizpůsoben  skutečnému  stavu  a  podstatným  změnám  během
realizace stavby. 

V Liberci, leden 2017                                                                                            Jaroslav Pivrnec

Příloha: základní schemata DIO pro provedení stavby
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