DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO DS201901248

Č. dodatku objednatele:

„ZŠ Liberec, Aloisina Výšina – realizace bezbariérovosti objektu a oprava pochozí střešní konstrukce nad výměníkovou stanicí III.“

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

Objednatel:	**STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Sídlo:	nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem města
Ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem města
Ve věcech technických:	Štěpánkou Veselskou, technikem odboru majetkové správy
IČO:	00262978
DIČ:	CZ00262978
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	INSTAV stavební práce s.r.o
se sídlem:	Pod Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
zastoupené:	Pavel Novák, jednatel
ve věcech technických:	Miloslav Kakos, jednatel
IČ:	27263568
DIČ:	CZ27263568
bankovní spojení:	[redacted]

zapsaný u KS v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 21427. (dále jen „zhotovitel“)

(společně také jen „smluvní strany“)

I. Předmět

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DS201901248 uzavřené dne 15. 10. 2019 (dále jen jako „SOD“) je rozšíření předmětu plnění sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. II. Předmět, účel a místo plnění, změna výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami v ustanovení čl. V Cena za dílo a doplnění dílčího termínu plnění sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. III Termín plnění. Předmět plnění bude rozšířen o stavební práce na opravu učebny přírodních věd.
2. V průběhu provádění díla, dle uzavřené smlouvy č. DS201901248, byla podána žádost o financování projektu s názvem „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina“ do dotačního programu IPRU. Projekt je evidován pod registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0012983. Součástí žádosti o dotaci je modernizace odborné učebny přírodních věd. Tato modernizace nebyla součástí původního plnění zhotovitele. Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění o dodatečné stavební práce týkající se opravy učebny přírodních věd.
3. Rozšíření díla je podrobně specifikováno v projektové dokumentaci zpracovanou společností Complex spol. s.r.o., IČ: 18627641, Bavorská 856, 155 41 Praha 5 a v položkovém rozpočtu prací, které tvoří přílohu č.1 a č. 2 tohoto dodatku.
4. S odkazem na § 222 odst. 4), písm. b, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v čl. V odst. 1 SOD, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku ve výši **532.551,57 Kč bez DPH**.

2. Rekapitulace ceny díla stanovené v čl. V odst. 1 SOD:

Stávající Smlouva o dílo	
Celková cena díla bez DPH	5.235.472,00 Kč
DPH 21%	1.099.449, 10 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6.334.921,10 Kč

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1	
Cena díla bez DPH	**5.768.023,57 Kč**
DPH 21%	**1.211.284,95 Kč**
Celkem s DPH	**6.979.308,52 Kč**

III. Termín plnění

1. Smluvní strany se v důsledku rozšíření předmětu plnění dohodly na doplnění dílčích termínů plnění, sjednaných v článku III., odstavci 1 a 2 SOD.

2. V čl.III odst.1) se doplňuje nová věta tohoto znění: Zahájení stavebních prací na opravu učebny přírodních věd dne 20. 2. 2020.

3. V čl.III odst.2) se doplňuje nové písmeno d) tohoto znění:
   d) Stavební práce na opravu učebny přírodních věd nejpozději do 20. 3. 2020.

IV. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.

2. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. 3. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.

4. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.

5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 2. Rady města Liberec č. 48/2020 ze dne 21. 1. 2020.

V. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to

šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1: projektová dokumentace

č. 2: položkový rozpočet prací

V Jablonci nad Nisou dne:

V Liberci dne:

[redacted]