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Úvod, odůvodnění zpracování plánu BOZP 
 

Plán BOZP při práci na staveništi je dokument obsahující údaje, informace a postupy 

zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce 

při realizaci stavby. 
 

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro stavbu „Bourací 

práce Na Žižkově 1201, Liberec“. Jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny 

zhotovitele, jejich zaměstnance a osoby podílející se na realizaci díla. Cílem plánu BOZP je 

zejména upozornit na nejzávažnější rizika co do stupně jejich možného výskytu, poškození 

nebo ohrožení zdraví a života a preventivně s nimi seznámit všechny účastníky stavby. Je 

pomůckou pro stanovení základních podmínek k zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí a minimalizaci mimořádných událostí 

(pracovní úrazy, časové a finanční ztráty, havárie atd.)  
 

Plán BOZP nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, pouze je doplňuje vzhledem ke 

specifickým podmínkám a rizikům stavby „Bourací práce Na Žižkově 1201, Liberec“. Plán 

je určen pro pracovníky na stavbě bez ohledu na to, jsou-li zaměstnanci hlavního zhotovitele 

stavby nebo pracovníky ostatních zhotovitelů nebo jiné osoby - OSVČ, které se podílejí na 

realizaci stavby. 
 

 

 

Plán BOZP byl zpracován v souladu s přílohou č.6 NV 591/2006.  
 

Plán BOZP byl zpracován na základě naplnění požadavků §14 a 15 zákona č.309/2006 Sb.  
 

- na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele  

- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce 

a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než jeden pracovní den 

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu 

fyzickou osobu  
 

a NV 591/2006 přílohy č.5 
 

- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných 

určených pro trvalé zabudování do staveb.  

- práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních 

právních předpisů. 

 

 

Během realizace stavby zajistí koordinátor BOZP seznámení s tímto plánem 

BOZP před zahájením stavebních prací každého nového zhotovitele a jiné 

osoby (OSVČ); v době jeho nepřítomnosti na staveništi zajistí toto seznámení 

hlavní zhotovitel stavby.  

 

 

Pro splnění těchto cílů je povinnost zúčastněných stran zajistit, aby se plán stal nedílnou a 

závaznou součástí všech smluvních vztahů se zhotoviteli provádějícími práce na této stavbě, 

rovněž tak pro práce prováděné vlastními zaměstnanci.  
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Všechny zúčastněné strany v rozsahu svých povinností stanovených tímto Plánem BOZP 

(zadavatel stavby, projektant, TDI, koordinátor BOZP a všichni zhotovitelé díla) tímto 

prohlašují že: 
  

- Veškeré dokumenty zaslané koordinátorem BOZP (zápisy koordinátora z kontrolních dnů, kontrolních prohlídek, 

upozornění, doporučení v emailové poště atd.) na e-mailové adresy uvedené v příloze č. 5 – Identifikace zhotovitele  

jsou brány jako platné a prokazatelně doručené 

- Byli prokazatelně seznámeni s plánem BOZP, vyhodnocením rizik na staveništi / pracovišti a zavazují se tímto 

seznámit své podřízené pracovníky s těmito dokumenty  

- Svým podpisem tento plán odsouhlasují v plném znění, včetně aktualizací tohoto plánu BOZP, pokud k aktualizacím 

písemně nesdělí případné výhrady koordinátorovi BOZP stavby  

-  Budou v dostatečném předstihu informovat své zhotovitele - subdodavatele o přítomnosti koordinátora BOZP na 

staveništi, aby tito naplňovali zákonné požadavky – zejména plnění § 16 a 17 zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů  

- Všichni pracovníci vyskytující se na staveništi / pracovišti jsou řádně proškoleni v oblasti BOZP a PO a jsou odborně a 

zdravotně způsobilí k provádění prací dle platných právních předpisů  

 

Každý zhotovitel (a to včetně jiných osob - OSVČ)  předloží koordinátorovi BOZP před 

zahájením prací následující dokumentaci:  
 

- vyhodnocení rizik a přijatá opatření vyplývající z jeho činnosti na stavbě (viz. příloha č. 1) 

- technologické a pracovní postupy na jednotlivé prováděné pracovní činnosti, včetně zajištění BOZP (viz. příloha č. 3)  

- jméno odpovědného pracovníka řídícího práce na stavbě včetně telefonického a e-mailového spojení (viz.příloha č. 5) 

- kopie předávacích protokolů pracoviště  

- případně další potřebnou dokumentaci pro aktualizaci Plánu BOZP  

 

Veškerá dokumentace zhotovitelů bude koordinátorovi BOZP předávána  

1x v tištěné verzi na KD KOO BOZP 1x v elektronické verzi. 

 

Systém řízení plánu: 

Plán musí být průběžně aktualizován dle potřeby v průběhu realizace výstavby. Plán musí být 

přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby, jak je dáno 

zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. S Plánem i s jednotlivými změnami 

budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně seznamováni bez zbytečného prodlení v 

rámci KD BOZP k dodržování Plánu BOZP a formou elektronicky odeslaného zápisu 

koordinátora BOZP na staveništi.  

 

Každý „KD k dodržování Plánu BOZP“ 

je také aktualizací Plánu BOZP. 

 

Nedílnou součástí plánu BOZP budou technologické/pracovní postupy (dále jen TP) 

zpracovávané jednotlivými zhotoviteli stavby, které budou následně začleňovány do 

postupu a koordinace prací s přihlédnutím jednak k bezpečnému provádění a též k možnému 

vzájemnému ohrožení zhotovitelů. (Tyto TP jsou jednotliví zhotovitelé stavby povinni 

předkládat 8 dnů před zahájením prací koordinátorovi BOZP tak, aby je bylo možno 

zapracovat do „Plánu BOZP“ a jeho aktualizací.) 
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Kontrolní činnost Koordinátora, KD BOZP 

 

Zadavatel stavby v součinnosti s koordinátorem BOZP bude pořádat na staveništi společné 

kontrolní dny BOZP k dodržování Plánu BOZP (dále jen KD BOZP). Řádné KD k 

dodržování BOZP (dále KD BOZP) se budou pořádat nejméně jednou za 7 kalendářních 

dní a budou spojené s kontrolní prohlídkou staveniště o dodržování opatření stanovená 

v Plánu BOZP, jeho aktualizacích a TP. O každém provedení KD BOZP bude pořizován 

koordinátorem BOZP záznam „KD k dodržování Plánu BOZP“ (záznam musí mj. obsahovat 

informace o problémech, které se na KD BOZP projednávaly, o tom, kdo je za řešení 

jednotlivých problémů zodpovědný, a domluvený časový termín, do kterého problémy musí 

být vyřešené). Zápis z KD BOZP bude koordinátor distribuovat elektronicky na emailové 

adresy jednotlivých účastníků stavby uvedené v příloze č. 5,  tímto bude Zápis z KD BOZP 

považován za prokazatelně doručený a odsouhlasený.  

Koordinátor se stará o to, aby základem všech jednání na kontrolních dnech BOZP byl Plán 

BOZP – budou zde projednávány jeho aktualizace.  

Účast na KD BOZP: Koordinátor BOZP, Hlavní zhotovitel stavby a ostatní jeho na stavbě 

zúčastnění zhotovitelé a jiné osoby – OSVČ (jejich odpovědní zástupci), případně TDI nebo 

zástupce zadavatele stavby; odpovídá: hlavní zhotovitel stavby. Všichni zhotovitelé jsou 

povinni se zúčastnit KD BOZP, které jsou oznamovány koordinátorem BOZP 

prostřednictvím zápisu koordinátora BOZP. V případě nepřítomnosti zhotovitele na KD 

BOZP zajistí hlavní zhotovitel stavby seznámení příslušného zhotovitele s obsahem a závěry 

KD BOZP.  

 

Koordinace BOZP mimo kontrolní dny BOZP  

Koordinace v době mezi kontrolními dny BOZP o bezpečnosti probíhá prostřednictvím 

koordinátorova elektronického nebo telefonického kontaktu se stavebními zhotoviteli. Pokud 

koordinátor nebo zadavatel stavby v období mezi dvěma kontrolními dny BOZP zaznamená 

okolnosti, které jsou důležité pro společnou bezpečnost a je třeba je rychle řešit, kontaktuje 

koordinátora tento zhotovitel, jež je za dotyčné opatření zodpovědný, a tento zhotovitel se 

musí postarat o nápravu těchto poměrů bez zbytečného prodlení. 
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Povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení  

bezpečnostních rizik 

 

Každý zhotovitel je dle §16 a §17 zákona 309/2006 Sb. povinen nejpozději 8 dnů před 

zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních 

nebo technologických postupech, které zvolil.  

Poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 

zapojení do přípravy a realizace stavby:  
 

a) včas předávat koordinátorovi informace a podklady potřebné pro jeho činnost a případnou 

aktualizaci Plánu BOZP a to zejména  

- technologické/pracovní postupy k zajištění BOZP  

- vyhodnocení rizik a přijatá opatření vyplývající z jeho činnosti na stavbě  

- na vyžádání předložit seznam pracovníků, kteří se budou pohybovat na stavbě  

- na vyžádání předložit doklad o proškolení pracovníků z BOZP a PO a podmínek na 

staveništi  

- na vyžádání předložit doklady o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků  

- na vyžádání předložit revize technických zařízení, strojů, prostředků, nářadí; případně 

další doklady  

b) podílet se na zpracování a aktualizaci Plánu BOZP a tento dodržovat  

c) plnit podněty a pokyny koordinátora, postupovat podle dohodnutých opatření stanovených 

v Plánu BOZP a zápisu koordinátora BOZP k plnění Plánu BOZP  

d) seznámit všechny své podřízené pracovníky s plánem BOZP a vyžadovat jeho dodržování  

e) zúčastňovat se kontrolních dnů k plnění Plánu BOZP  

f) dodržovat všechny právní a ostatní předpisy vztahující se k BOZP.  
 

 

Obecné povinnosti kladené na pracovníky stavby z hlediska BOZP 

- počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat 

předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy.  

- při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti.  

- neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které vyžadují 

zvláštní odbornou kvalifikaci.  

- dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě.  

- každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému.  

- při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, 

informovat o nich neodkladně nadřízeného.  

- používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.  

- dodržovat protipožární opatření.  

- ochraňovat životní prostředí.  

 

Zhotovitel při uspořádání pracoviště na staveništi dbá, aby byly dodrženy požadavky na 

pracoviště stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo 

požadavkům stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění.  

Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému 

bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a 

převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění 
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bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 

pracovišti.  

Zhotovitelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud 

nepřevzatých staveb ve znění zákona o požární ochraně. Za požární bezpečnost v prostorech 

svých pracovišť odpovídají jednotliví zhotovitelé, kteří jsou povinni dbát, aby jejich 

pracovníci dodržovali proti-požární předpisy a opatření.  

Za vybavení prostředky požární ochrany na jednotlivých pracovištích odpovídají jednotlivé 

dodavatelské organizace v rozsahu působnosti (objekty zařízení staveniště budou vybaveny 

příslušným zařízením pro protipožární zásah tak, aby byly splněny veškeré požární předpisy, 

vyhlášky i ČSN).  

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních 

povinností všech zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která 

zastávají. Mezi tuto povinnost spadá i prokazatelné seznámení zaměstnanců a dodavatelů s 

plánem BOZP; odpovídá každý zhotovitel stavby, který byl s Plán BOZP seznámen 

koordinátorem BOZP a v době jeho nepřítomnosti na staveništi hlavním zhotovitelem stavby, 

a to vždy před zahájením prací.  

Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, 

musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel stavebních prací je 

povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu 

potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností prokazatelně ověřit jejich 

znalosti.  

Na staveništi budou používány Osobní Ochranné Pracovní Prostředky dle vyhodnocení 

rizik jednotlivých zhotovitelů podle prováděných stavebních prací.  

Minimální rozsah OOPP:  

- pracovní oděv – pracovní kalhoty minimálně pod kolena tzv. capri a tričko s krátkými 

rukávy, případně bez rukávů – nikoliv však „tílko“, není dovoleno pracovat tzv. „do půl 

těla“ v šortkách atd.  

- pracovní obuv typu S3 

- ochranná přilba  

- výstražná vesta nebo pracovní oděv s reflexními prvky.  

 

Další rozsah používaných OOPP musí být stanoven každým zhotovitelem na základě rizik a 

stanovených opatření prováděných stavebních a montážních prací.  

Vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky pro své zaměstnance zajistí jednotliví 

zhotovitelé.  
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A. Identifikační údaje 
 

A.1    Identifikační údaje o stavbě : 
  

Bourací práce Na Žižkově 1201, Liberec 
 

Místo stavby:   ul. Na Žižkově č.p.1201, Liberec - Rochlice  
Katastrální obec: Liberec [563889] 

k.ú.:    Rochlice u Liberce [682314] 

Parcely č. :  911/3, 910/1, 911/1 a 912 

Kraj:    Liberecký  

 

A.2    Druh (typ) stavby, popis stavby 
 

Druh stavby : občanské vybavení 

Charakter stavby: demoliční práce 

 

Objekt bývalé základní školy má 2 nadzemní podlaží, má obdélníkový půdorys s 

vnitřním zastřešeným atriem. Zastřešení budovy je řešeno sedlovými střechami s 

výjimkou tělocvičny, která je zastřešená pultovou střechou. Uvnitř půdorysu se nachází 

obdélníkové atrium. Materiálově je objekt rozdělen na zděnou část (1.NP) a 

montovanou část z panelů na bázi dřeva (2.NP). Střecha je vytvořena rovněž za pomocí 

prefabrikovaných dřevěných panelů. Předpokládá se, že je objekt založen na 

základových pasech a patkách.  

Předmětem tohoto projektu je kompletní demolice budovy, včetně odstranění všech 

přípojek inženýrských sítí, odstranění zpevněných ploch, venkovního schodiště, zídek a 

zpevněného svahu na p.č. 910/1, 911/1 a 912 k.ú. Rochlice u Liberce – s výjimkou 

zpevněných ploch, které jsou součástí projektu Sociální bydlení města Liberce Na 

Žižkově. 

Ve stavbě se předpokládá výskyt stavebních materiálů s obsahem azbestu! 

 

A.3   Stavebník : 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I – Staré Město 

460 01 Liberec 

 

A.4   Projektant : 
 

DigiTry Art Technologies s.r.o.  

Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8,  

IČ: 019 30 249,  

Zastoupený: Ing. Patrik Babínek - jednatelem. 

Zpracovatel dokumentace: Ing. Petr Slavík, číslo autorizace ČKAIT 14869. 

 

A.5   Koordinátor během přípravy stavby : 
 

Václav Fiala  - koordinátor BOZP 

Osvědčení:  TÜV/026/KOO/2018 

tel: 603 565 659    e-mail: vendy.fialda@seznam.cz 

 

mailto:vendy.fialda@seznam.cz
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A.6   Koordinátor během realizace stavby : 
 

 

A.7   Zhotovitel : 
 

Název: ……………………………..  

Sídlo: …………………………….. 

IČ:  …………….. 

DIČ:  …………….. 
 

kontaktní osoba:  ………………………………………. 

tel. ………….   e-mail: …………………….. 

 

B. Situační výkres stavby 

 

Nedílnou součástí projektové dokumentace, je situace stavby, ze které jsou patrné všechny 

náležitosti. Vjezd a výjezd ze staveniště, rozsah a oplocení staveniště, umístnění jednotlivých 

stavebních objektů, zařízení staveniště, prostředků pro první pomoc, havarijních prostředků a 

WC. Dále podrobně viz projektová dokumentace stavby – situační výkresy. 

 

 
 
 

 

C. Obsah Plánu BOZP 

 

C.1   Rozhodnutí tykající se stavby : 
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C.2   Požadavky k zajištění BOZP : 

C.2.a.   Oplocení stavby, prostor pro skladování 

Stavba se nachází na pozemku bývalé školy, který je z ul. Na Žižkově oplocen 

oplocením s podezdívkou výšky cca 1,5m a nachází se zde také vjezd do areálu.  

Stavba musí zajištěná vůči vstupu nepovolaných osob ze všech stran oplocením v. 

min 1,8m a z ul. Na Žižkově PD předepisuje pevné plné oplocení v.3m provedené 

z např. dřevotřískových desek pro snížení hlučnosti a prašnosti.  

Staveniště bude napojeno na rozvody elektrické energie ze staveništních rozvaděčů, 

přípojný bod bude určen při předání staveniště. 

Na všech vstupech bude umístěno bezpečnostní značení  

„zákaz vstupu nepovolaným osobám“. 

Na vstupu do stavby (z ul. Na Žižkově) bude umístěn štítek 

Stavba povolena a Oznámení o zahájení prací OIP. Tabule 

s příslušnými bezpečnostními tabulemi s piktogramovými 

značkami bude umístěna hned za vstupními dveřmi do budovy a to minimálně 

v rozsahu:                                                   

 

Pro Zařízení staveniště vymezí zadavatel zhotoviteli prostory v objektu, které smí 

k tomuto účelu využívat. Prostor pro skladování vybourané sutě a prvků, případně 

materiálu je řešeno v ZOV. Na odpad obsahující azbest se vztahují zvláštní 

požadavky uvedené v bodě C.2.v. Na staveništi nebudou skladovány pohonné hmoty, 

které by mohly kontaminovat půdu ropnými látkami. Na stavbě nebude likvidován 

žádný odpad. Zhotovitel zabezpečí odstranění nebo využití odpadu v souladu s 

platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění. 

Základní rizika při ruční manipulaci s materiálem:  
- ostré hrany přepravovaného materiálu  

- vyčnívající hřebíky  

- pásky obalů  

- drsný nebo nerovný povrch materiálu  

- třísky  

- pád břemen - chybnou manipulací,  

 - velkou hmotností,  

 - úchopovými možnostmi,  

 - nedostatečným manipulačním prostorem.  
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Základní bezpečnostní opatření:  
- skladování materiálu je na staveništi možné jen na místech k tomu určených hlavním zhotovitelem 

stavby, viz kap. C.2.g tohoto Plánu BOZP  

- je zakázáno umísťovat suť a jiný odpad na schodištích a komunikacích, kde hrozí zúžení 

minimální komunikační šířky pod 1,1 m,  

- suť a jiný odpad musí být skladován takovým způsobem, aby byla zajištěn možnost průjezdu 

hasičských vozidel a vozidel lékařské služby v okolí stavby.  

- plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění suti a odpadu nesmí být v prostorách v 

blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do výšky, horizontální 

dopravou atd. venkovní plochy, na které se ukládá materiál, musí být odvodněny, upraveny  

- popř. zpevněny tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat.  

- místa pro nakládání, vykládání a překládání hmot a materiálů, seřazování, couvání a odstavování 

vozidel jsou vyznačena na situačním výkresu,  

- skládky musí být řešeny tak, aby umožňovaly skladování a odebírání dílců v souladu s požadavky 

výrobce.  

- Skladovací plochy musí být urovnány, odvodněny a zpevněny a označeny bezpečnostními 

tabulkami „Nepovolaným osobám vstup zakázán“,  

- skladovaný materiál musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho 

poškození,  

- konstrukční prvky, které při skladování na sebe doléhají, musí být vždy uloženy na podkladech pro 

jejich možnost bezpečného uchopení, uvázání a následnou manipulaci, 

- při manipulaci s materiálem jsou pracovníci a obsluha zdvihacího zařízení vybaveni OOPP, které 

odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví.  

 

C.2.b.   Osvětlení staveniště, pracoviště 

Osvětlení stavby za využití prozatímního osvětlení (24 V) – práce v době snížené 

viditelnosti a pohyb a práce v prostorách s nedostatečným osvětlením přirozeným 

světlem – zejména komunikační cesty a prostory po dobu výstavby zajistí hlavní 

zhotovitel stavby. Ostatním zhotovitelům stavby je přísně zakázáno jakékoliv 

zasahování do osvětlení. Řádné osvětlení bude dále zajištěno přenosnými světelnými 

zdroji – zajistí jednotlivý zhotovitelé pro své pracovníky a tato budou odpovídat 

platným bezpečnostním předpisům a příslušným technickým normám. Osvětlení 

stavby bude pravidelně kontrolováno a revidováno dle platných ČSN – odpovídá 

hlavní zhotovitel stavby.  

V případě potřeby nočního osvětlení musí odpovídat platným bezpečnostním 

předpisům a příslušným technickým normám. Noční osvětlení stavby musí být 

potom pravidelně kontrolováno a revidováno dle platných ČSN – odpovídá hlavní 

zhotovitel stavby. 

 

C.2.c.   Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození 

Ochranná a kontrolovaná pásma – viz podmínky dotčených orgánů a správců 

jednotlivých sítí, která jsou dostupná u hlavního zhotovitele stavby. Před zahájením 

prací na přípojkách nebo jiných prací v ochranných pásmech musí být povedeno 

vytyčení všech podzemních vedení (směrové a výškové) a dále musí být provedeno 

prokazatelné seznámení zhotovitelů tyto práce provádějící s jejich umístěním a s 

podmínkami stanovenými v dotčených vyjádřeních provozovatelů; za provedení a 

soustavnou kontrolu odpovídá hlavní zhotovitel stavby. Trasy podzemních vedení 

dotčených sítí byly zjištěny a zkresleny do PD – část situační výkresy, a to na 

základě podkladů jednotlivých správců sítí. Před zahájením stavby musí být hlavním 
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zhotovitelem stavby znovu ověřeny, správci sítí musí být v předstihu informováni o 

zahájení stavebních prací.  

Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí ať podzemních nebo 

nadzemních, které jsou v provozu, musí být provedeny ručně. 

 

C.2.d.   Opatření pro případ výbuchu nebo požáru 

Hlavní zhotovitel stavby je povinen provést začlenění prováděných činností na 

staveništi a zpracovat potřebnou dokumentaci požární ochrany a řídit se pokyny 

uvedenými v této dokumentaci. Na staveništi musí být v rámci zařízení staveniště 

umístěna požární poplachová směrnice hlavního zhotovitele stavby.  

Dále pro zajištění požární ochrany v průběhu realizace stavby budou v objektu 

ponechány stávající hasicí přístroje. Hasicí přístroj bude s minimální hasící 

schopností 34A/183B/C hasivo prášek. Za splnění této povinnosti odpovídá hlavní 

zhotovitel stavby. 

V případě provádění prací ohrožujících požární ochranu (zejména prací se zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru) je povinností každé dotčeného zhotovitele zajistit 

podmínky pro provádění těchto prací v souladu s platnými právními předpisy – 

zejména zákonem č. 133/1985 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 246/2001 Sb., v 

platném znění a vyhláškou č. 87/2000 Sb.  

V případě provádění prací a činností, při kterých bude práce s otevřeným ohněm, 

případně svařování, řezání uhlovou bruskou, apod. na místech s nebezpečím požáru, 

odpovědný pracovník zhotovitele stavební, nebo technologické části, zajistí dodržení 

bezpečnostních požadavků a požadavků PO – a to písemným příkazem v souladu s 

vyhláškou č. 87/2000 Sb. V místech kde budou probíhat práce spojené s otevřeným 

ohněm, zajistí zhotovitel, který dané činnosti provádí, vybavení pracoviště 

prostředky na hašení, a to nejméně 2 ks hasicími přístroji, druhy je nutno zvolit dle 

rozsahu prováděných prací.  

V prostorách stavby se vyhlašuje požární poplach voláním „HOŘÍ“ tak, aby bylo 

zaručeno, že všechny osoby v ohroženém úseku a všech dalších prostorech stavby 

byly před nebezpečím varovány. Každý, kdo zpozoruje požár je povinen 

bezodkladně uhasit požár dostupnými prostředky (např. hasícím přístrojem) jestliže 

je to možné a ohlásit neprodleně zjištěný požár Hasičskému záchrannému sboru a to i 

v případě, že byl již zlikvidován na číslo 150 nebo 112  a ohlásit neprodleně zjištěný 

požár zástupci zhotovitele stavby  
 

Všechny osoby zdržující se na stavbě, postupují podle pokynů vedoucího evakuace a 

podle evakuačního plánu a soustředí se v prostoru u hlavního vjezdu na staveniště a 

provedou kontrolu počtu  evakuovaných osob. Zjistí-li se, že někdo chybí a do 

příjezdu hasičů se neobjeví, musí být tato skutečnost okamžitě hasičům oznámena. 

Po příjezdu HZS se dále řídí pokyny velitele požárního zásahu, případně podle jeho 

instrukcí poskytují potřebnou osobní a věcnou pomoc.   
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Přehled důležitých telefonních čísel 

Tísňová volání: 

- Hasičská záchranná služba  150  

- Zdravotnická záchranná služba  155 

- Integrovaný záchranný systém 112 

- Policie ČR, Městská policie  158,156 

Pohotovostní a havarijní služby: 

- Dodávka el. energie   224 915 151 

- Dodávka vody    840 111 112 

- Dodávka plynu   1239 

 

C.2.e.   Komunikace na staveništi, prozatímní rozvody elektřiny 

Stavba je přístupná pro vozidla i pro pěší z ul. Na Žižkově. 

V místě výjezdu a vjezdu do staveniště a v okolí stavby, bude vyznačeno upozornění 

o stavbě, výjezdu z ní a dále řešena doprava na staveniště dopravním provizorním 

značením, v rozsahu projednaným a schváleným DIO hlavním zhotovitelem stavby. 

Pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky 

průchozích profilů.  
 

Zejména je třeba dodržet:  
- minimální šířka přístupové cesty na pracoviště je 0,75 m, v případě oboustranného provozu 1,50 m.  

- podchodné výšky smí být minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80 m při zabezpečení snížených míst.  

- pro dopravu vozidel a strojů je dostatečným průjezdným profilem takový, který je o 30 cm větší 

než rozměry dopravního prostředku včetně nákladu.  

- Jelikož budou práce probíhat v prostoru dopravy vozidel, budou všichni pracovníci vybaveni po 

celou dobu výstražní reflexní vestou.  
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Lhůty, způsob a rozsah prohlídek dopravních cest a jejich vybavení:  
-  prohlídky provádí pracovník k tomu pověřená hlavním zhotovitelem stavby vždy během ranních 

hodin a v případě zjištění nedostatku zajistí okamžitou nápravu,  

- rozsah prohlídek dopravního zařízení před zahájením přepravy, za prohlídku a přípravu 

dopravních zařízení je zodpovědný jejich majitel nebo provozovatel. Dopravní zařízení musí být 

před uvedením do provozu připraveno k bezpečné práci,  

- před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení břemena 

(kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného pádu,  

Všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou vyšší než 

10 cm, pak opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem.  

Pokud nebude možno zajistit bezpečný prostor pro pěší, bude na ploše staveniště v 

nebezpečných místech vstup zakázán,  

Komunikace vedoucí ke staveništi musí být stálé průjezdná, je na ni zakázáno stát, 

parkovat a skladovat materiály.Na příjezdových komunikací je povolena rychlost 

max. 30 km/hod., na komunikacích procházejících stavbou je rychlost omezena max. 

10 km/hod. 

Všechna vozidla, stroje, mechanismy pohybující se po staveništi musí být v 

dokonalém technickém stavbu. Každý řidič zajistí průběžnou kontrolu úkapů 

ropných látek. Případné úniky provozních kapalin na staveništi je nutno nahlásit 

vedoucímu zaměstnanci a zabezpečit jejímu dalšímu úniku. 

Před vyjetím vozidla ze staveniště na provozovanou veřejnou komunikaci je každý 

řidič vozidla povinen očistit vozidlo tak, aby tuto komunikaci neznečistil. Zhotovitel 

zabezpečí úklid přilehlé veřejné komunikace, pokud bude vyjíždějícími vozidly 

znečištěna a zabezpečí vybavení pracovníků výstražnými vestami.   

Provizorní elektrické vedení ve venkovních prostorách staveniště bude umístěno v 

chráničce nebo vyvěšeno podél stěn objektu. Je zakázáno umístění provizorních 

rozvodů elektro tak, aby mohlo být přejížděno OA, NA a mechanizací, apod. 

Elektrické prozatímní zařízení, včetně všech elektrických provizorních skříní, bude 

pravidelně kontrolováno osobu s vyšší elektrotechnickou kvalifikací – prokazatelně 

nejméně 1x za kalendářní měsíc a bude mít platnou revizi (včetně zakreslení 

rozmístění) v souladu s ČSN 33 1500, ne starší než 6 kalendářních měsíců.  

V projektové dokumentaci je určeno místo připojení stavby k odběru energie.   

Dočasná elektrická zařízení musí být navržena takovým způsobem, aby se nestala 

zdrojem vzniku požáru nebo výbuchu, tzn., že musí splňovat právní a normové 

požadavky. 
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C.2.g.   Řešení ZS, situační výkres staveniště, svislá a vodorovná doprava  

Umístnění zařízení staveniště bude v prostorách staveniště a bude určeno v ZOV. V 

zařízení staveniště budou umístěny na určeném označeném místě prostředky pro 

poskytnutí první pomoci, havarijní prostředky a další důležitá dokumentace BOZP a 

PO, včetně tohoto Plánu BOZP; odpovídá hlavní zhotovitel stavby. 

Zařízení staveniště bude umístěno ve stávajících prostorách budov a soc. zařízeních, 

v případě potřeby  za využití mobilních buněk. Hlavní zhotovitel stavby zajistí jeho 

pravidelný úklid a čištění.  

V rámci seznámení se staveništěm budou všichni pracovníci stavby seznámeni s 

aktuální situací na stavbě – vstupy, vjezd, umístění hlavních uzávěrů – vypínačů 

elektro, vody, apod. Hlavní zhotovitel stavby (v rámci předání pracoviště 

jednotlivým zhotovitelům) je prostřednictvím zhotovitelů povinen s výše uvedenými 

skutečnostmi seznámit všechny pracovníky stavby, s možnými riziky také v 

součinnosti s koordinátorem BOZP, a to bezprostředně před zahájením vlastních 

prací. 

 

Doprava suti a odpadu bude probíhat buď po schodištích, nebo za použití mobilního 

jeřábu.  

 

C.2.h.   Zemní práce 

Na stavbě budou probíhat zemní práce. Jedná se zejména o výkopové práce při 

bourání základových patek a pasů a práce na zpětných zásypech. Všechny tyto 

činnosti musí být prováděny podle technologických postupů předložených 

jednotlivými zhotoviteli, předem připomínkovaných koordinátorem BOZP a 

současně za dodržení podmínek uvedených v příloze č.2 a v příloze č.3, NV 

591/2006 Sb., jakož i dalších předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví.  
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Na základě provedeného průzkumu staveniště projektant určí třídu horniny, polohy 

inženýrských sítí nebo jiných podzemních překážek a ochranná pásma elektrických, 

plynových nebo jiných nebezpečných vedení. Vyznačení všech inženýrských sítí v 

projektu musí být ověřeno a potvrzeno jejich provozovateli. Ve spolupráci s 

ostatními účastníky výstavby musí být zhotovitelem stanovena opatření a podmínky 

k bezpečnému provedení zemních prací v technologickém postupu za kontrolu 

odpovídá hlavní zhotovitel stavby. Jde zejména o stanovení způsobu zajištění 

stability stěn výkopů dle PD a bezpečnost osob v ohroženém prostoru.  

Požadavky na zajištění bezpečnosti před zahájením zemních prací:  
- ověření projektových údajů o polohách inženýrských sítí nebo jiných pozemních i podzemních 

překážek,  

- stanovení způsobu provádění zemních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí s jejich 

provozovateli – podle souhlasu,  

- vyznačení všech podzemních vedení na terénu s druhem inženýrských sítí, s hloubkou jejich 

uložení a ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci a obsluha stavebního stroje, kteří 

budou zemní práce provádět.  

 

Základní rizika při provádění zemních pracích:  
- pád pracovníka při vystupování a sestupování do/z jámy, výkopu, zavalení po utržení stěny;  

- pád pracovníka při sestupování a vystupování po částech zajištění jámy, výkopu – pažnice, apod.;  

- pád pracovníka do vyvrtané piloty zápory;  

- pád osob (občanů) do výkopu pro přípojky, inž. sítí z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na 

veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti;  

- ohrožení až ztráta stability sousedních objektů, základů apod. v blízkosti jámy, výkopů;  

- zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny jámy/výkopu;  

- zavalení, zasypání a udušení pracovníků při vstupu a práci v jámě/ve výkopech.  

 

Základní bezpečnostní opatření:  
- zemní práce musí být prováděny podle 

technologického postupu předem 

připomínkovaného koordinátorem BOZP,  

- prokazatelné seznámení odpovědného 

zástupce zhotovitele, obsluh strojů a 

ostatních fyzických osob s ochrannými 

pásmy technické infrastruktury a s 

jednotlivými souhlasy jejich provozovatelů 

pro práce v ochranném pásmu,  

- vyznačení všech podzemních vedení na 

terénu s druhem inženýrských sítí, s 

hloubkou jejich uložení a ochrannými pásmy 

musí být seznámeni pracovníci, kteří budou 

zemní práce provádět,  
 

Zajištění výkopových prací  

Při provádění bouracích prací ve výkopu se předpokládá pouze strojní provádění bez 

přístupu fyzických osob do prostoru bourání základových konstrukcí. Zajištění 

výkopových prací a zajištění stability stěn výkopů není k řešení.   
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C.2.i.   Bezbariérové  řešení 

Hranice staveniště musí být zřetelně označena, rovněž na všech přístupových 

komunikacích a na všech vstupech musí být umístěno bezpečnostní značení „zákaz 

vstupu nepovolaným osobám“. 

Pro zrakově a pohybově postižené osoby musí být zajištěno, aby náhradní 

komunikace a oplocení či ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a 

komunikacích umožňovalo jejich bezpečný pohyb. 

Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes 

výkopy a jiné překážky způsobené stavbou zřízeny přechody nebo přejezdy, 

kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o 

šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny pevným zábradlím se střední tyčí, včetně 

zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách; na veřejných chodnících musí být na 

začátku a na konci provedena také 0,15 m vysoká zarážka u podlahy/chodníku jako 

výstraha pro nevidomé!  

 
 

C.2.m.   Bourací práce 

Základní rizika při provádění bouracích prací  
- pád bourané zdi  

- ztráta stability a následné zřícení bourané částí, popřípadě zřícení částí objektů  

- pád bourané částí, nebo částí stropů (podlah) do nižších částí objektů  

- pád z pomocné stavební konstrukce při provádění bouracích prací  

- poranění různých částí těla, při provádění bouracích prací (zasažení částmi předmětů)  

- poranění obsluhy strojů, přístrojů a nářadí určených k provádění bouracích prací, včetně prací na 

prostupech v podlahách apod.  

Základní bezpečnostní opatření:  
- Před zahájením bouracích prací, se musí provést odborná prohlídka 

a průzkum stavu staveniště a jeho okolí, zjistit polohy veškerých sítí 

a identifikovat veškeré konstrukce obsahující azbest. O provedeném 

průzkumu musí být proveden zápis. Ze získaných údajů a informací 

zhotovitel bouracích prací zpracuje před zahájením prací 

technologický postup, viz příloha č. 3 tohoto plánu BOZP; za 

kontrolu odpovídá stavbyvedoucí a koordinátor BOZP ve fázi 

realizace stavby a statik. Při změně podmínek v průběhu bouracích 

prací, musí být technologický postup upraven tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost pracovníků. Bourací práce je možné zahájit až po vydání 

písemného příkazu zápisem do stavebního deníku odpovědným 

pracovníkem.  
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- Zhotovitel bouracích prací je povinen předložit koordinátorovi před zahájením demolice TP 

vč. zajištění BOZP pro předmětnou demolici.  

- V první fázi budou prováděny ručně práce na odstranění azbestu a teprve po jejich ukončení je 

možné začít s bouráním nekontaminovaných konstrukcí postupným rozebíráním, kombinované se 

strojním bouráním zděných k-cí.  

- Tímto plánem předepsány prvky os. zajištění pro bourací práce (demontáž 

krytiny, odstranění krovu a konstrukce stropu) s určenými kot. body (nosné 

konstrukce krovu, které nejsou 

Hlavní zásady při bouracích pracích:  
- Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně od shora dolů.  

- Při ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena 

opatření stanovená pro práce ve výškách včetně používání předepsaných 

OOPP. 

- Pomocné konstrukce (lešení, podpěrné konstrukce) vybudované uvnitř objektu 

nebo na jeho vnějších stranách se nesmí zatěžovat vybouraným materiálem.  

- Vybouraný materiál se musí průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení 

podlah a stropů.  

- Vstupy, výstupy a vjezdy do prostoru bouraného objektu musí být zajištěny po celou dobu 

bouracích prací a viditelně označeny.  

- Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou v technologickém postupu stanoveny 

podmínky pro zajištění bezpečnosti pracovníků.  

- Bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části.  

- Řezání a pálení – provádění prací (vyřezávání rozvodů) na písemný příkaz (svařování ve výškách 

a možné riziko požáru – hořlavé nebo částečné hořlavé konstrukce) a při plnění dalších opatření 

stanovených ve vyhlášceč. 87/2000 Sb., včetně vybavení pracoviště nejméně 2x hasicími přístroji 

– 1x musí být 6 kg práškový; zajištění nebezpečného prostoru pod místem práce – při provádění 

řezání ze zvýšených míst; skladování tlakových lahví na staveništi po skončení pracovní doby 

musí být na určeném místě, nutné dle ČSN 07 8304, dále označení a informování případné strážní 

služby a všech hlavních zhotovitelů stavby.  

- Místo určené pro shazování vybouraného materiálu musí být 

zajištěno proti vstupu osob ohrazením/vymezení pevným 

ochranným zábradlím (odpovídajícím požadavkům NV č. 

362/2005 Sb. a dále ČSN 738106) se střední tyčí a zarážkou u 

podlahy s označením nebezpečí pádu do prohlubně a z čela 

shazování pevnou vrchní tyčí. V případě zvýšeného rizika 

nesmí být tato činnost prováděna – špatný přístup, nesouvislý a 

poškozený povrch atd. Případně toto místo shozu musí být 

zajištěno nejméně 1,5 m od okraje prostupu pevným zábradlím 

s označením nebezpečí pádu do prohlubně.  

- Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo 

plochy lze jen za předpokladu, že místo dopadu je 

zabezpečeno proti vstupu osob (pevným ohrazením v 

dostatečné vzdálenosti, vyloučením provozu, střežením) a jeho 

okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 

shozeného předmětu nebo materiálu. Případné označením 

výstražnou páskou v bezprostřední blízkosti okraje místa shozu 

je nedostatečným opatřením.  

 

- Při strojním bourání a bourání specifickými metodami, jako je řezání kyslíkem musí být zajištěn 

stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem prokazatelně pověřenou (fyzická 

osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště v 

objektu, provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje a 

nevykonává jinou činnost než dozor.  

- V případě ohrožení pracovníků, dohodnout znamení nebo jiný pokyn všem pracovníkům k 

opuštění pracoviště.  
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C.2.o.  Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

Základní rizika při provádění prací ve výškách:  
- pád pracovníka z výšky – z volných nezajištěných okrajů staveb, konstrukcí apod.  

- pád z vratkých konstrukcí a předmětů, které nejsou určeny pro práci ve výšce ani k výstupům na 

zvýšená pracoviště  

- propadnutí a pád nebezpečnými otvory (šachty, otvory, mezery a prostupy v podlahách nad 25 cm)  

- propadnutí a pád osob po zlomení, uvolnění zborcení konstrukcí, zejména dřevěných, následkem 

jejich vadného stavu, přetížení apod.,  

- pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením zranění hlavy (cihla, úlomek z 

materiálu přepravovaného jeřábem),  

- pád úmyslně shazované stavební sutě nebo jednotlivých předmětů z výšky.  

Základní bezpečnostní opatření:  

Práce ve výškách patří mezi nejrizikovější činnosti na stavbě. Je proto nutné řídit se 

bezpodmínečně všemi předpisy bezpečnosti práce, zvláště pak NV č. 362/2005 Sb. 

Pro práci ve výškách, musí být zaměstnanci proškoleni odborně způsobilou osobou 

a musí být zdravotně způsobilí.  

O práci ve výškách se jedná a zhotovitel zajistí opatření:  
 

- na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo 

nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, 

akutní otravou, zadušením,  

- na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5m nad 

okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.  
 

Ochranu proti pádu zajišťuje zhotovitel přednostně pomocí prostředků kolektivní 

ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například: 

ochranná zábradlí, poklopy, záchytná lešení nebo sítě a dočasné 

stavební konstrukce - lešení nebo pohyblivé pracovní plošiny, v 

kombinaci s os. zajištěním pro práce ve výškách. Místo uchycení 

osobního zajištění musí být stanoveno zhotovitelem v pracovním 

nebo technologickém postupu (viz také projektová dokumentace 

stavby). 

V rámci přípravy stavby je zhotovitelem před zahájením výše uvedených prací 

zpracován technologický postup pro provádění příslušných prací ve výškách v 

rámci zajištění stavební jámy; za kontrolu odpovídá zhotovitel stavby. Tento je dále 

připomínkován koordinátorem BOZP.  

Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče 

(madla) a zarážky u podlahy (ochranné 

lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li 

výška podlahy nad okolní úrovní větší 

než 2 m, musí být prostor mezi horní 

tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy 

zajištěn proti propadnutí osob osazením 

jedné nebo více středních tyčí, případně 

jiné vhodné výplně, s ohledem na místní 

a provozní podmínky. Za dostatečnou se 

považuje výška horní tyče (madla) 

nejméně 1,1 m nad podlahou.  
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Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s 

ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 

zaměstnanců 
- dohlednost v místě práce menší než 30 m 

- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C 

- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných 

lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích 

systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 

Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 

- osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti 

pádům  z výšky (pracovní polohovací a zadržovací systémy),  

 

- osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení 

pádu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prostředky osobního zajištění jsou zejména:  
- bezpečnostní lano  

- bezpečnostní postroj  

- samonavíjecí kladka  

- bezpečnostní brzda  

Místo uchycení osobního zajištění musí být stanoveno odpovědným pracovníkem 

zhotovitelem v pracovním nebo technologickém postupu. Kotvící body musí být 

schopny odolat silám předpokládaného pásu a odpovídajícímu namáhání dle druhu 

kotvícího bodu a systému ochrany proti pádu. Při přepínání na jiný kotvící bod je 

nutno používat tříbodový spojovací prostředek se dvěma karabinami, které se 

střídavě zajišťují k pevnému bodu konstrukce.  

Prostředky osobního zajištění se kontrolují před a po každém použití.  
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Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

- 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

- 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

- 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

- 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 

30m. 

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty 

svislice, která prochází vnější hranou volného 

okraje pracoviště ve výšce. Ohrazení a značení 

ohroženého prostoru přemístitelnými dílci 

zábradlí v kombinaci s páskou a bezpečnostními 

tabulkami  

Tam, kde nelze ohrožený prostor vymezit v 

předepsané šířce od volného okraje pracoviště, 

bude prostor pracoviště zajištěn bezpečnostními sítěmi nebo ochrannými 

konstrukcemi dostatečně odolnými a únosnými proti pádu předmětů. 

Žebříky: K práci ve výškách se mohou na stavbě používat žebříky. Žebříky musí mít 

příčle pevně zapuštěné do postranic, nesmí 

se pootáčet a maximální vzdálenost příčlí je 

0,33 m. Žebříky svrchu nabitými příčlemi 

se nesmí používat. Vždy musí být žebřík 

zajištěn proti podjetí (gumové patky, 

vhodná mechanická zajištění žebříku, 

správný sklon, další osobou...). Ze žebříků 

mohou být prováděny na stavbě pouze 

jednoduché, fyzicky nenáročné práce. Na stavbě je zakázáno vynášet po žebřících 

břemena nad 15 kg, používat pneumatické a vstřelovací nářadí, používat řetězové 

pily a další podobné nebezpečné nástroje. Na žebříku může pracovat pouze jediný 

pracovník. Při práci na žebříku, při kterém 

je stanoviště pracovníka (chodidla) ve 

výšce nad 5 metrů se musí použít osobní 

ochranné zajištění proti pádu. Místo 

uchycení musí být určeno mimo žebřík.  

Žebříky dvojité (štafle) musí být vybaveny 

zajišťovacím řetízkem, lankem nebo 

podobným zajištěním proti samovolnému 

pohybu. Chodidla pracovníka musí být při práci nejméně 0,5 metru od horního 

okraje. Kontrola žebříku se provádí při každém vydání ze skladu, před vlastním 

použitím a při opětovném vrácení do skladu. Poškozené žebříky vyřadit a v žádném 

případě nepoužívat.  
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C.2.p.  Pomocné stavební konstrukce, použití strojů 

Na stavbě budou požívány různé pomocné konstrukce, zejména lešení a to hlavně 

pomocná kozová. Při montáži a demontáži lešení se jedná o práce ve výškách a je 

nutné dodržovat stejná bezpečnostní opatření. Tyto činnosti musí být prováděny 

podle technologického postupu předloženého zhotovitelem, předem 

připomínkovaných koordinátorem BOZP a současně za dodržení podmínek a 

postupů podle návodu od výrobce, NV č. 362/2005 Sb., ČSN 73 8101 a dalších 

příslušných technických norem dle konkrétního druhu použitého lešení, jakož i 

dalších předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 
 

Základní rizika při montáži a demontáži lešení, prací ve výškách:  
- pád pracovníka z výšky – z volných nezajištěných okrajů  

- pád z vratkých konstrukcí  

- propadnutí a pád nebezpečnými otvory  

- propadnutí a pád osoby po zlomení dřevěných prvků pomocných zatímních podlah a lešení a 

podpěrných nosných hranolů,  

- zlomení dřevěných nosných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí a to vlivem použití 

nekvalitního řeziva,  

- propadnutí osoby při pohybu nebo vynaložení úsilí při posunutí nebo otočení prvku pomocné 

pracovní podlahy, podlahového dílce, poklopu apod.  

- převržení, pád pojízdného a volně stojícího lešení  

- pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením zranění hlavy  

- pád úmyslně shazovaných prvků lešení nebo jednotlivých předmětů z výšky.  

 

Základní bezpečnostní opatření:  

Konstrukce lešení nad 1,5m musí být montovány a demontovány 

odborně způsobilou osobou a následně předány zápisem, a to 

včetně odzkoušení kotev (v případech kotvení lešení). 

V protokolu musí být uvedeno datum předání a převzetí lešení a 

podpisy pověřených osob za objednatele a zhotovitele. Dále 

protokol obsahuje záznamy o pravidelných kontrolách lešení 

z hlediska kompletnosti lešení a bezpečnosti práce.  

Při přerušení prací při stavbě nebo demontáži dočasných konstrukcí, musí být tyto 

řádně označeny bezpečnostními tabulkami:  

                            

Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen 

v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a 

pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti 

mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškolení a jejich znalosti a dovednosti byly 

ověřeny. Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, 

musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a 

demontují. Únosnost lešení musí odpovídat zatížení vyvozenému tíhou konstrukce 

lešení a jeho provozem.  
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použití strojů:  

v průběhu stavby bude většina prací prováděna ručně. Pokud budou na stavbě 

použity stavební stroje včetně nákladních vozidel musí být voleny s ohledem na 

rozměry a možnost dopravy v historickém centru města. 

pro vertikální dopravu břemen, bude na stavbě používáno stávající schodiště a 

výtah  

 

C.2.q.  Souběh jednotlivých prací 

 

Souběžná práce více zhotovitelů na jednom pracovišti  

Základní rizika při souběžné práci více zhotovitelů na jednom pracovišti:  
- Nedostatečná vzájemná informovanost o jednotlivých prováděných činnostech  

- Nedostatečná koordinace pracovních a technologických postupů  

- Nevyčlenění a nezajištění pracoviště – ohrožení např. pádem materiálu z výšky, atd.  

Základní bezpečnostní opatření:  
- povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů – nutná 

součinnost koordinátorovi BOZP (hlavní zhotovitel stavby musí oznámit koordinátorovi každého 

svého zhotovitele a jinou osobu nejméně 8 dní před jejich zahájením prací; v součinnosti s 

koordinátorem vyžadovat požadovanou dokumentaci od každého zhotovitele a jiné osoby – 

dokumentaci rizik, technologický/pracovní postup apod.); v případě nepřítomnosti koordinátora 

BOZP na staveništi zajišťuje tuto povinnost hlavní zhotovitel stavby – vše bude řízeno především 

v rámci kontrolních dnů BOZP – KD BOZP viz kapitola 26 tohoto Plánu BOZP  

- seznámení pracovníků a jiných osob podání informace o rizicích a přijatých opatřeních ostatních 

zhotovitelů, o kterých se každý zhotovitel dozvěděl v rámci KD BOZP – odpovídá každý 

zhotovitel provádějící práce na staveništi  

- další opatření - viz Zákoník práce, v platném znění, zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění a 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

C.2.v. Postupy pro práce s výskytem azbestu. 

Práce a manipulace s azbestem musí být prováděny podle technologického postupu 

předloženého zhotovitelem, předem připomínkovaných koordinátorem BOZP 
nejpozději 8 dní před zahájením prací. Práce bude provádět specializovaná firma 

Dle § 7, zákona č. 309/2006 Sb., je zaměstnavatel povinen zajistit, aby práce s 

azbestem byly v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 

432/2003 Sb.,) vždy prováděny v kontrolovaných pásmech, která budou označena a 

zajištěna tak, aby do nich nevstupovali zaměstnanci, kteří v něm nevykonávají práci.  

Kontrolované pásmo (KP) – jedná se o neobývaný objekt určený k demolici – 

v tomto případě je KP celý objekt. Objekt musí být pokud možno vzduchotěsně 

uzavřen a vytvořen podtlak s odsáváním vzduch a jeho filtrováním. V době práce 

z azbestem budou do objektu vstupovat pouze pracovníci vybaveni příslušnými 

OOPP. V kontrolovaném pásmu budou prováděny následující činnosti: 

- demontáž prvku a jeho uložení do PE pytle 

- uložení jednorázových OOPP do PE pytlů  

- hygienická očista pracovníků   

Prostor kontrolovaného pásma tj. vstup do objektu - bude označen nápisem „Zákaz 

vstupu nepovolaným osobám“. Ostatní pracovníci budou předem prokazatelně 

informováni o zahájení prací a seznámeni s podmínkami a zákazem pohybu. 

V prostoru kontrolovaného pásma je přísný zákaz kouření, pití a jídla. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309#p7
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-432
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-432
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Technologický postup demontáže azbestu 

- napuštění konstrukce/prvku a jeho okolí impregnačním systémem na bázi vodní 

disperze a tím naprostému zamezení úniku polétavých částic 

- uvolnění a odebrání prvku  

- zabalení a uzavření do plastového obalu s označením „Nebezpečný odpad“ 

- uložení do kontejneru pro přepravu nebezpečného odpadu 

- přeprava na skládku odbornou firmou 

- likvidace nebezpečného odpadu odbornou firmou 

Vybavení pracovníků OOPP pravidla jejich užívání 

Před každým zahájením prací zkontroluje vedoucí pracovník funkčnost OOPP a 

provede o tomto zápis do SD.  

Vstup a výstup do KP je možný pouze určeným řádně proškoleným pracovníkům a to 

pouze přes hygienickou smyčku. Při vstupu do KP si pracovník nasadí všechny OOPP. 

Pracovníci budou vybaveni: 

- kombinézou pro práci s azbestem 

- pracovní rukavice pro práci s azbestem 

- polomaska s filtrem pro práci s azbestem 

- návleky na obuv pro práci s azbestem 

Při výstupu pracovník ve špinavé šatně ze sebe sejme OOPP, uloží je do PE pytle a 

uzavře ho. Omyje si obličej a ruce a opustí KP. Použité OOPP uložené a uzavřené do 

PE pytle budou zlikvidovány jako odpad s azbestem. 

 

O kontrolovaných pásmech a zaměstnancích, kteří vstupují do kontrolovaných pásem 

je zaměstnavatel povinen vést evidenci 

Evidence obsahuje: 

1. jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a datum narození; 

2. název kontrolovaného pásma, den jeho zřízení a zrušení; 

3. charakteristiku vykonávané práce; 

4. účel vstupu a dobu pobytu v kontrolovaném pásmu; 

5. počet odpracovaných směn; 

6. výčet biologických činitelů, chemických látek a přípravků, se kterými se v 

kontrolovaném pásmu zachází, nebo jiných rizikových faktorů; 

7. záznam o mimořádných situacích a změnách údajů uvedených v evidenci s 

datem jejich provedení. 

Zaměstnavatel je povinen ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví 

(místně příslušné krajské hygienické stanici) takové práce, při nichž jsou nebo 

mohou být zaměstnanci exponováni azbestu.  

Práce s azbestem je zaměstnavatel povinen ohlásit nejméně 30 dnů před zahájením 

práce a dále vždy, když dojde ke změně ohlášených údajů nebo změně pracovních 

podmínek, které pravděpodobně budou mít za následek zvýšení expozice azbestového 

prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují.  

Povinnost ohlásit práce s expozicí azbestu zaměstnavatel nemá, jde-li o práci s 

ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu. 
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D. Závěr 

Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její zhotovitele a 

jejich zaměstnance, včetně OSVČ, kteří s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni. 

Tímto plánem jsou povinni se přiměřeně řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracují-li 

v prostoru stavby nebo na jejích zařízeních a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným 

vedoucím zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti. Zaměstnanci a osoby, které jsou v 

pracovním nebo obdobném poměru (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - 

Zákoník práce) k dodavateli (dále jen „zaměstnanci“) a osoby zhotovitele, kteří jsou se 

zhotovitelem ve smluvním vztahu dle zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník. a podílejí se 

na realizaci stavby, jsou povinni se tímto plánem řídit. 

Tento prováděcí předpis je nedílnou součástí zakázky. Nedodržování ustanovení představuje 

porušení smluvních povinností. Zhotovitel ručí za všechny škody, které porušením těchto 

ustanovení vzniknou. 
 

Předání plánu BOZP odpovědným osobám: 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s obsahem tohoto plánu BOZP  

na staveništi a rozumím jeho obsahu. 
 

 

 

Datum:  06.09.2022 

 

 

Investor (1x):................................................................................................................... 

       podpis 

 

 

 

 

 

Generální zhotovitel (1x):................................................................................................ 

       podpis      

 

 

 

 

 

Potvrzení o seznámení jednotlivých zhotovitelů s Plánem BOZP je uvedeno v příloze č.5. 
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Přehled vybraných právních předpisů (v platném znění) 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP při práci 

 NV č. 361/2007 Sb., stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

 NV č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

 NV č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení 

a zavedení signálů   

 NV č. 101/2005 Sb., o bližších požadavcích BOZP na pracoviště a pracovní prostředí 

 NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP při práci na staveništích 

 Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem 

vyhrazených technických zařízení  

 Vybrané ČSN – 33 2000, 33 1500, 33 1600 ed. 2, 26 8805 a další  

 NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

 Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 

 Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách 

 Zákon č. 350/2011 Sb., zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon)   

 Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

 Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

 Vyhláška č. 450/2005 Sb., vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 

náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 

 Zákon č. 86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o ochraně ovzduší) 

 Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon)  

 Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

 

Seznam příloh: 

 

Příloha č. 1 – vyhodnocení rizik hlavního zhotovitele stavby a jednotlivých zhotovitelů  

Příloha č. 2 – zápisy koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby  

Příloha č. 3 – technologické/pracovní postupy jednotlivých zhotovitelů  

Příloha č. 4 – aktuální harmonogram prací hlavního zhotovitele stavby  

Příloha č. 5 – identifikace zhotovitelů 
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Příloha č. 1 – vyhodnocení rizik hlavního zhotovitele  

                       stavby a jednotlivých zhotovitelů 
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Příloha č. 2 – zápisy koordinátora BOZP ve fázi  

                       realizace stavby                        
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Příloha č. 3 – technologické/pracovní postupy  

                       jednotlivých zhotovitelů                       
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Příloha č. 4 – aktuální harmonogram prací hlavního    

                       zhotovitele stavby 
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Příloha č. 5 – identifikace zhotovitele – požadavky na   

                       dokumentaci BOZP a PO 
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IDENTIFIKACE ZHOTOVITELE 

Zhotovitel: 
(sídlo společnosti, IČ) 

 

 

 

Termín zahájení prací:  Termín ukončení prací:  

Kontaktní údaje na odpovědného zástupce zhotovitele řídícího práce na stavbě 

Jméno a příjmení:  

Tel/mobil.  

Email: 
  

  

Dokumentace BOZP a PO zhotovitele 

Dokument ANO/NE Vyjádření KOO BOZP 

Dokumentaci rizik a 

přijatých opatření k jejich 

eliminaci  

  

Technologický/pracovní 

postup, včetně BOZP, PO 

  

Prohlášení zhotovitele: 
 

Zhotovitel potvrzuje, že vyplněné údaje jsou pravdivé a bude je průběžně aktualizovat a o změnách 

bude ihned informovat koordinátora BOZP. 
  

Zhotovitele potvrzuje, že byl seznámen s Plánem BOZP, že tomuto tématu porozuměl, že Plán BOZP 

schvaluje, a že se skutečnostmi uvedenými v Plánu BOZP seznámí ostatní své spolupracovníky a své 

podřízené, kteří působí na této stavbě a dále své případné zhotovitele (ostatní zhotovitele) a jiné 

osoby (OSVČ). 
 

Zhotovitele se zavazuje, že bude u případných svých zhotovitelů – podzhotovitelů vyžadovat a 

kontrolovat dodržování BOZP, předávat jim dokumenty a doklady pro oblast BOZP, a bude dále 

předávat koordinátorovi BOZP jejich dokumentaci BOZP (zejména dokumentaci rizika a TP).  
 

Zhotovitel se dále zavazuje, že všichni jeho zaměstnanci jsou seznámení s rozsahem všech rizik a 

opatření k jejich eliminaci vyplývajících z jejich pracovní činnosti, jsou seznámení s technologickými 

postupy a předpisy pro prováděné práce a pro výkon své práce jsou zdravotně způsobilí. Všichni jeho 

zaměstnanci jsou proškolení z BOZP, jsou seznámeni s místními podmínkami a prošli vstupním 

školením na stavbě.  
Zhotovitel je povinen zaslat tuto vyplněnou identifikaci zhotovitele v elektronické podobě  

na e-mailovou adresu koordinátora BOZP: vendy.fialda@seznam.cz  
 

Podepsaný originál musí zhotovitel předat koordinátorovi BOZP jiným prokazatelným 

způsobem nejméně 8 dní před zahájením prací. 

Za zhotovitele: Jméno a příjmení, funkce Podpis 

 

 

 

 

 

Dne: 

 

 

 

 

 


