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1. Identifika
ní údaje 

 
Stavba LIBEREC MOST LB-089 K ARCHIVU, MACHNÍN 

Druh stavby Dopravní stavba (mostní objekt) 

Katastrální území Machnín [689823] 
Obec Liberec [563889] 
Okres Liberec 
Kraj Liberecký 

Objednatel stavby Statutární M�sto Liberec 
nám. Dr. E. Beneae 1/1 
460 59 Liberec I - Staré m�sto 
kontaktní osoba Mgr. Lukáa Hýbner tel. 485243461 

 I
O 00262978 
Projektant Projektová kanceláY VANER s.r.o. 

Adresa: V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9 
tel. 485 152 532 
info: www.vaner.cz  
I
O: 25458990 
DI
: CZ25458990 
Zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, 
vlo�ka 19271  

Zodp.projektant Ing. Tomáa Humpal autorizace 
.0501297 

Techn.kontrola Ing. Jan Vaner autorizace 
.0500735 
StupeI PD DUSP-PDPS 
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2. Úvod 
Plán BOZP je dokument vypracovaný ve smyslu zákona 
. 309/2006 Sb. ur
ující 

pravidla, která budou pYim�Yen� zajiaeovat bezpe
nost pracovníko pYi pracích na 
staveniati a pravidla platná pro rozsah, typ a velikost stavby tak, aby vyhovoval 
potYebám BOZP. PYípadnou úpravou tohoto Plánu BOZP nesmí dojít ke vzniku 
dalaích mo�ných rizik. Vztahuje se na právnické a fyzické osoby zam�stnávané 
dle zákona 
. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a osoby samostatn� výd�le
n� 
inné 
dle zákona 
. 455/1991 Sb., které jsou ve smluvním vztahu se zadavatelem, 
pYípadn� hlavním zhotovitelem stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znát a 
dodr�ovat vaechny platné pYedpisy, zákony, normy a naYízení potYebné k jejich 

innosti i pokud nejsou obsa�eny v plánu BOZP. 

Plán je vypracován na základ� dodané projektové dokumentace, podle ní� bylo 
zpracováno zhodnocení rizik pYi 
innostech, které vystavují fyzické osoby 
zvýaenému ohro�ení �ivota nebo poakození zdraví. 

Pln�ní úkolo Plánu BOZP pYi realizaci stavby sleduje koordinátor BOZP, 
jmenovaný ve smyslu zákona 
. 309/2006 Sb., nebo odborn� zposobilá osoba. 

Zhotovitel ur
ený k realizaci je povinen pYed nástupem na stavbu bez zbyte
ného 
odkladu vyzvat koordinátora a b�hem výstavby zohledIovat jeho pokyny a úzce s 
ním spolupracovat. Nezbavují se ale odpov�dnosti tím, �e je zabezpe
ená 
koordinace projektové dokumentace. Spolupráce zhotovitelo pYi prevenci, pYíprav� 
a výkonu opatYení k zajiat�ní bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi práci bude sou
ástí 
uzavYených smluv o dílo.  

 
Plán BOZP je neodd�litelnou sou
ástí projektové dokumentace a jakákoli 

výjimka 
i zm�na musí být nejprve odsouhlasena koordinátorem BOZP. 
 

3. Ur
ení koordinátora BOZP pro fázi realizace stavby dle 
zákona 
. 309/2006 Sb.: 

3.1. Koordinátora BOZP pro fázi realizace ur
uje zadavatel pYi napln�ní 
t�chto kritérií:  

 
a) Realizace stavby vy�aduje stavební povolení nebo ohláaení podle stavebního 

zákona. 
b) Na staveniati budou posobit zam�stnanci nejmén� dvou zhotovitelo. 
c) Celková pYedpokládaná doba stavby bude delaí ne� 30 pracovních dní a bude 

na ní pracovat sou
asn� více ne� 20 fyzických osob po dobu delaí ne� 1 den 
nebo celkový plánovaný objem prací pYesáhne b�hem realizace díla 500 osobo-
dno. 
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Pro ur
ení KOO v realizaci stavby, zadavatel stavby prov�Yí kritéria dle bodo 

a), b), c). 
 
a) Realizace stavby bude vy�adovat stavební povolení nebo ohláaení podle 

stavebního zákona. 
b) Ve fázi pYípravy stavby nebude ur
en koordinátor BOZP. Zadavatel 

nepYedpokládá 
innost více ne� jednoho zhotovitele stavby. 
c) Celkový plánovaný objem prací v pYípad� dobré organizace a vhodného 

postupu výstavby se odhaduje na cca 9 m�síco, prom�rný po
et pracovníko na 
den 5-6 osob, 9 x 22 x 5.5 = 1089 osobo-dno. Podle t�chto pYedpoklado je 
koordinátor BOZP nutný. Zadavatel stavby po výb�ru zhotovitele ov�Yí a 
upYesní tyto pYedpoklady a stanoví, zda bude koordinátor BOZP ur
en. 

4. Základní údaje o stavb� 

4.1. Popis stavby  

Jedná se o rekonstrukci mostu LB-089 v m�stské 
ásti Liberce 3 Machnín. Most 
pYevádí jeden jízdní pruh pYes inunda
ní území Yeky lu�ické Nisy. 

Stávající most o sedmi polích je tvoYen �elezobetonovou monolitickou deskou 
spYa�enou s ocelovými nosníky a spodní stavba je tvoYena masivními zd�nými 
op�rami a pilíYi. Nový most bude mít obdobnou aíYku jako stávající most, 
s polovi
ní délkou o 
tyYech polích.  

Lze pYedpokládat provedení demolice stávajícího mostu a výstavbu nového 
mostu najednou za úplné uzavírky s pYevedením dopravy na objízdnou trasu.  

Výstavba spo
ívá v obna�ení a demolici stávající konstrukce v
etn� nosné 
konstrukce i op�r/pilíYo do úrovn� terénu. Následuje výstavba nových základo, 
op�r pilíYo a mostovky ze �elezobetonu, osazení zábradlí. Dále zásypy za op�rami 
a vozovkové souvrství komunikace na pYedpolích se souvisejícími terénními 
úpravami.  

4.2. 
len�ní stavby na jednotlivé objekty  

Stavba je Yeaena jako jeden objekt:  
SO 201 Most k archivu, Machnín 
Realizace bude provád�na v koordinaci s demolicí stávajícího mostu 

zpracovanou jako samostatný projekt. 
Stavba bude do provozu pYedána najednou jako celek. 
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5. Práce a 
innosti, pYi jejich� provád�ní vzniká povinnost 
zpracovávat plán BOZP: 

(dle NaYízení vlády 
. 591/2006 Sb. pYíloha 
.5) 
 

 
Popis 

1. 
Práce vystavující zam�stnance riziku poakození zdraví nebo smrti 
sesuvem uvoln�né zeminy ve výkopu o hloubce v�taí ne� 5 m 

5. 
Práce, pYi kterých hrozí pád z výaky nebo do volné hloubky více ne� 
10 m 

11. 
Práce spojené s montá�í a demontá�í t��kých konstruk
ních 
stavebních dílo kovových, betonových, a dYev�ných ur
ených pro 
trvalé zabudování do staveb. 

 
 

6. Dokumentace stavby: 

6.1. Dokumentace na stavb�:  

a) zápis o pYedání a pYevzetí staveniat� 
b) projektová dokumentace 
c) oznámení o zahájení prací 
d) stavební povolení 
e) stavební deník 
f)  technologické a pracovní postupy 
g) dopravn� provozní Yád 
h) havarijní a povodIový plán 
i)  plán BOZP 
j)  kniha BOZP, kniha úrazo 
k) traumatologický plán 
l)  registr rizik pro stavbu 
m) záznam o proakolení pracovníko s BOZP, PO a místními podmínkami 

stavby 
n) revize strojo a náYadí 
o) prokazy odborné zposobilosti 
p) dokumentace PO 
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6.2. 
asový plán 3 HMG: 


asový plán pro stavbu bude zpracován hlavním zhotovitelem pYed zapo
etím 
vlastní výstavby podle ustanovení § 300 Zákona 
. 262/2006 Sb. a bude pYedán 
koordinátorovi BOZP nebo zodpov�dné osob�. 

Na základ� 
asového plánu a TePP bude vytvoYen Grafický plán a budou s ním 
seznámeni vaichni pracovníci. PYípadné stYety rizikových 
inností budou 
vyhodnoceny a vyzna
eny v Grafickém plánu. Po projednání se provede úprava 
HMG nebo budou zvýaena bezpe
nostní opatYení. 

 
a) zhotovitel nezahájí práce na stavb� dYíve, ne� bude zpracován HMG a pYedán 

koordinátorovi BOZP elektronicky  
b) zhotovitelé pYedají HMG KOO nejpozd�ji 8 dno pYed zapo
etím prací na 

stavb� 
c) zhotovitel zpracovává HMG tak, aby nemohlo docházet k tlaku na pracovní 

tempo a zatí�ení zam�stnanco, vzniku stresových situací, a aby jednotlivé 
fáze pracovních operací plynule navazovaly na TP pro jednotlivá pracoviat� a 
pracovní postupy, 

d) HMG je pravideln� aktualizován s ohledem na provád�né práce na stavb� 
e) aktualizaci HMG pYedává zhotovitel KOO elektronicky s minimáln� týdenním 

pYedstihem 
 

7.  Situa
ní nákres: 
Situa
ní nákres vypracuje hlavní zhotovitel pYi zahájení stavby a seznámí s ním 

vaechny podzhotovitele. Nákres bude vyv�aen u stavbyvedoucího na staveniati 
nebo bude pYilo�en k Plánu BOZP. 

Aktualizace bude provád�na dle postupu výstavby. 
 

Situa
ní nákres staveniat� bude obsahovat: 
a) komunika
ní a dopravní trasy 
b) ochranná pásma in�enýrských sítí 
c) prostory pro manipulaci strojo 
d) prostory pro do
asné ulo�ení materiálu 
e) buIkoviat� a sklady 
f) místa první pomoci 
g) umíst�ní havarijních souprav 
h) umíst�ní hasebních prostYedko 
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8. Doprava: 
Dle rozsahu a umíst�ní stavby zhotovitel vypracuje a dle postupu výstavby 

aktualizuje dopravn� provozní Yád. 
Ú
elem tohoto dopravn� provozního Yádu je upravit podmínky pro pohyb 

zam�stnanco a dopravních prostYedko na staveniati tak, aby se v co nejv�taí míYe 
omezila mo�nost vzniku pracovních úrazo vaech pracovníko. Dále tento dopravn� 
provozní Yád upozorIuje na konkrétní pracovní rizika mo�ného ohro�ení �ivota a 
zdraví pYi práci v daném prostYedí a uvádí mo�nosti jejich sní�ení. 

Dopravn� provozní Yád bude zpracován na základ� technologických a pracovních 
postupo, místní dopravní obslu�nosti, geologických podmínek a vyjádYení vlastníko 
pozemko. 

 
a) Doprava na stavb� bude probíhat po ur
ených komunikacích a jakékoliv 

omezení dopravy bude Yeaeno pYímo pYi provád�ní této 
innosti s ohledem 
k situaci na staveniati. 

b) Musí být pYijata taková technická a organiza
ní opatYení, která eliminují 
jakákoliv rizika jak pro samotný provoz, tak i pro pYítomnost osob 
pohybujících se po stavb�. 

c) Pro dopravní zna
ení bude pou�ito ustanovení dle Vyhláaky 
. 294/2015 Sb. 
a zákona 361/2000 Sb. 

d) V místech práce na komunikacích bude zpracováno DIO nebo bude 
provedeno dopravní zna
ení dle >Zásad pro ozna
ování pracovních míst na 
pozemních komunikacích<. Pro danou stavbu je základní dopravní Yeaení 
zpracováno v pYíloze DOI Dopravn� in�enýrská opatYení 

e) Stavební stroje budou vybaveny prostYedky proti úkapom PHM. 
f) O
ista komunikací bude provedena zhotovitelem neprodlen� po jejich 

zne
iat�ní.  

8.1. Specifické po�adavky pro zajiat�ní BOZP na stavb�: 

Veakeré skladové prostory budou Yádn� zajiat�ny. Výkopy budou ohrani
eny 

ervenobílou fólií 1,5m od hrany výkopu nebo 1,1m vysokým jednoty
ovým 
zábradlím (popYípad� budou osv�tleny) s ozna
ením >Zákaz vstupu nepovolaným 
osobám< a bude zajiat�n bezpe
ný pohyb civilních osob po staveniati (pYechodové 
lávky). 

 
Pln�ní výae uvedených povinností zhotovitelo kontroluje KOO pravideln� na 
KDKOO. 
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9. Identifikace mo�ných hlavních rizik vyplývajících 
z pYedpokládaných prací, 
inností a opatYení pro jejich 
minimalizaci: 

9.1. Pohyb a práce na staveniati: 

a) zabezpe
it prostory proti zasypání zeminou a materiálem 
b) zabezpe
it obvod staveniat� proti vstupu nepovolaných osob 
c) zabezpe
it staveniat� proti pádu do prohlubní, jam, otvoro apod. 
d) vymezit pohyb osob v zaYízení staveniat� a skladech 
e) udr�ovat poYádek na pracoviati, minimalizovat rizika proti pádu na 

staveniatních komunikacích a podlahách (otvory a jámy musí být 
bezpe
n� zakryty nebo ohrazeny) 

f)  minimalizovat kontakt se silni
ní dopravou 
g) minimalizovat kontakt se stavebními stroji, dodr�ovat ochranná pásma 

in�enýrských sítí a pracovní prostor strojo 
h) minimalizovat hluk, praanost 
ch) pYi montá�i musí být materiál a náYadí zajiat�no proti pádu 

9.2. Doprava materiálu a osob, obsluha technického zaYízení: 

a) pYed zahájením stavby zpracovat a nechat schválit DIO 
b) pYed zahájením prací zpracovat a dodr�ovat Dopravn� provozní Yády 

stavby 
c) v daném úseku stanovit hranici nejvyaaí povolené rychlosti v dosledku 

pracovní 
innosti a z dovodu ochrany pracovníko (Dopravn� provozním 
Yádem, DIO) 

d) provád�t prob��nou o
istu komunikací 
e) dodr�ování platných pYedpiso pro provoz motorových vozidel a 

technických zaYízení 
f) zajistit, pravideln� a prokazateln� kontrolovat odbornou zposobilost 

obsluhy 

9.3. Skladování materiálu: 

a) vypracovat a dodr�ovat TP 
b) skladovací plochy musí být rovné, odvodn�né, zpevn�né a stabilní po 

celou dobu skladování 
c) sypké materiály odebírané ru
n� mohou být skladovány do max. výaky 

2m 
d) sypké hmoty v pytlích se ru
n� ukládají do max. výaky 1.5m a pYi 

mechanizovaném skladování na paletách do výaky max. 3m  
e) s odpady musí být nakládáno dle zvláatních právních pYedpiso  
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9.4. Zemní práce, zajiat�ní a provád�ní výkopových prací: 

a) vypracovat a dodr�ovat TP 
b) dostate
n� ohradit a zajistit výkopy proti pádu osob  
c) zYídit bezpe
né pYechodové lávky opatYené zábradlím  
d) identifikovat, vyty
it a vyzna
it in�enýrské sít� vedení pYed zahájením 

prací 
e) omezit strojní vykopávky v blízkosti ochranných pásem sítí 
f) svislé bo
ní st�ny ru
n� kopaných výkopo musí být zajiat�ny pa�ením od 

hloubky v�taí ne� 1.3m v zastav�ném a 1.5m v nezastav�ném území a 
jejich min.aíYka je 0.8m 

g) pYí výkopových pracích hlubaích 1,5 m vhodným zposobem zabezpe
it 
st�ny výkopu proti sesunutí-pa�ením, svahováním a hYebíkováním 

h) pYi pYeruaení výkopových prací zhotovitel zajiaeuje pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údr�bu zábran 

i) okraje výkopu nesmí být zat��ovány do vzdálenosti 50 cm 
j) pYi zhutIování zeminy nesmí být ohro�ena stabilita st�n výkopo a 

sousedících staveb  
k) na odlehlých pracoviatích, kde není dohled, nesmí být výkopové práce od 

hloubky 1.3m provád�ny samostatn�  
l) podkopávání svaho je nepYípustné 
m) pYi práci na svazích se sklonem strm�jaím ne� 1:1 a ve výace v�taí ne� 

3m je nutné provést opatYení proti sklouznutí fyzické osoby nebo 
sesunutí materiálu 

n) pou�ívat pYedepsaná OOPP 

9.5. Kácení: 

a) vypracovat a dodr�ovat TP 
b) zakázat a zamezit samostatné 
innosti pracovníko 
c) vypracovat a dodr�ovat technologické pracovní postupy  
d) pou�ívat pYedepsané OOPP 
e) vymezit a zabezpe
it prostor ohro�ený kácením 

9.6. Zd�ní: 

a) vypracovat a dodr�ovat TP 
b) bezpe
n� ukládat materiál 
c) zajistit dostate
ný pracovní prostor 
d) zabránit provád�ní práce nad sebou, nebo provést vhodná opatYení proti 

vzájemnému ohro�ení 
e) zajistit stabilitu, pevnost a tuhost vyzdívaných konstrukcí  
f) pou�ívat vhodný materiál 
g) vypracovat a dodr�ovat technologické pracovní postupy 
h) materiál pro zd�ní musí být ulo�en tak, aby pro práci zostal volný 

pracovní prostor o min.aíYce 0.6m 
i) pou�ívat pYedepsané OOPP 
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9.7. Betonové konstrukce: 

a) vypracovat a dodr�ovat TP 
b) dodr�ovat prokazné a kontrolní zkouaky betonové sm�si 
c) dodr�ovat bezpe
nostní pokyny pro chemické pYísady 
d) pou�ívat pYedepsané OOPP 

9.8. }elezáYské práce: 

a) vypracovat a dodr�ovat TP 
b) armatura musí být pYed betoná�í pYevzata odpov�dným pracovníkem 

zápisem do stavebního deníku 
c) pou�ívat pYedepsané OOPP 

9.9. Bedn�ní: 

a) vypracovat a dodr�ovat TP 
b) zajistit pevnost a zajiat�ní prvko bedn�ní proti pádu 
c) zajistit kontrolu, pYedání a pYevzetí bedn�ní-provedení zápisu do 

stavebního deníku 
d) bedn�ní nebo jeho 
ásti se smí rozebírat a� po dosa�ení po�adované 

pevnosti betonu 
e) pou�ívat pYedepsané OOPP 

9.10. Bourání: 

a) vypracovat a dodr�ovat TP 
b) pYed zapo
etím prací provést prozkum objektu (zjiat�ní IS a souvisejících 

objekto) 
c) bourací práce mohou za
ít a� na základ� písemného pYíkazu 

odpov�dného pracovníka zhotovitele 
d) vymezit a zabezpe
it prostor ohro�ený bouráním (oplocením, stYe�ením, 

vylou
ení okolí z provozu apod.) 
e) prob��n� zajiaeovat úklid vybouraného materiálu 
f) pou�ívat pYedepsané OOPP 

9.11. Leaení: 

a) provád�t montá� osobami s odpov�dnou kvalifikací, dle návodu výrobce 
nebo platné PD 

b) pYed zahájením práce na leaení zajistit prokazatelné pYedání leaení 3 
protokol o pYedání leaení s platnou revizí leaení a leaeIových prvko 

c) pou�ívat vhodný, kvalitní a pravideln� revidovaný materiál pro nosné 
prvky 

d) pou�ívat spolehlivé zajiat�ní proti ne�ádoucímu pohybu (svlakování 
apod.) 

e) nepYet��ovat podlahy ani jiné konstrukce 
f) pYi pYemiseování pojízdného leaení vylou
it pYítomnost osob na leaení  
g) zajistit stabilitu leaení 
h) osadit zábradlí a okapové liaty 
i) pYed zahájením práce provád�t prokazateln� prohlídky leaení 
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9.12. Práce ve výakách: 

a) vypracovat a dodr�ovat TP 
b) materiál, náYadí a pomocky ukládat, pYípadn� skladovat ve výakách tak, 

aby byly po celou dobu ulo�ení zajiat�ny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození b�hem práce i po jejím ukon
ení 

c) vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výace 
d) vylou
it práce nad sebou, nebo provést vhodná opatYení proti 

vzájemnému ohro�ení 
e) zajistit kolektivní nebo osobní jiat�ní proti pádu 
f) od výaky 1.5m zajiat�ní proti pádu osob vaechna pracoviat� a 

komunikace, pYi souvislých plochách sta
í zajistit pouze místo práce, 
v
etn� pYístupové komunikace 

g) pou�ívat pYedepsané OOPP 

9.13. JeYáby a zdvihací zaYízení: 

a) zpracovat a dodr�ovat systém bezpe
né práce s jeYábem 
b) zajistit správný zposob podávání informací, znamení a signalizace pro 

jeYábníka 
c) zajistit správné zav�aení 
i uvázání bYemene, pou�ití vhodných vázacích 

prostYedko odpovídajících nosností 
d) zajistit vaza
e s odpovídající kvalifikací 
e) dodr�ovat zákaz zdr�ovat se v prostoru ohro�eného pádem bYemene 
f) dodr�ovat správné ukládání a zajiat�ní bYemene (kontrola zav�aení pYed 

vlastním zdvihem nadzvednutím) 
g) zajistit stabilitu jeYábu pYedepsaným zposobem (podp�ry, úprava 

podkladu, nepYet��ování jeYábu, zabrzd�ní podvozku) 
h) dodr�ovat pravidla bezpe
ného pohybu jeYábníka (pou�ívat madla a 

úchyty, zákaz seskakování z kabiny a lo�né plochy, 
iat�ní náalapných 
ploch atd.) 

i) vylou
it pYiblí�ení autojeYábu do nebezpe
né blízkosti el. vedení pod 
nap�tím 

j) pYed prvním pou�itím musí být provedení nosné konstrukce kladky 
prokazateln� (zápis, datum, podpis) schváleno fyzickou osobou ur
enou 

k) po�ívat pYedepsaná OOPP 

9.14. Práce sváYe
ské, natavovací práce pomocí P-B: 

a) vypracovat a dodr�ovat TP 
b) vymezit a zabezpe
it pracoviat� se zvýaeným po�árním nebezpe
ím 

(PYíkazem k práci s otevYeným ohn�m, vybavit pracoviat� hasícími 
prostYedky a po skon
ení prací min. 8 hodin a to ka�dou hodinu, zajistit 
prokaznou kontrolu 3 napY. hlídací slu�bou)  

c) zajistit Yádné odv�trání 
d) zabránit osln�ní ostatních osob 
e) pou�ívat pYedepsané OOPP 
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9.15. Práce na finiaeru, �ivi
né práce: 

a) vypracovat a dodr�ovat TP 
b) dodr�ovat bezpe
nostní pYestávky s mo�ností dostate
ného nadechování 


istého vzduchu z dovodu uvolIování látek z obalovaných �ivi
ných 
sm�sí, v
etn� polycyklických aromatických uhlovodíko 

c) upravit výfuky strojo 3 vyústit mimo pracovní místo obsluh 
d) dodr�ovat pou�ívání pYedepsaných OOPP (obuv a od�v chránící pYi 

vysokých teplotách pokládané sm�si, ochrana proti hluku) 
e) zajistit pitný re�im, v
etn� dopln�ní minerálo v t�le 
f) zajistit lékaYské periodické preventivní prohlídky 

9.16. Hutn�ní: 

a) vypracovat a dodr�ovat TP 
b) zajistit pravidelné pracovní pYestávky z dovodu pYenáaení vibrací na celé 

t�lo 
c) pou�ívání pYedepsaných OOPP 
d) provád�t prokazatelné zkouaky hutn�ní 

9.17. Práce v ostatních ochranných pásmech: 

a) vypracování a dodr�ování TP dle po�adavko správco a zákonných 
povinností 

b) prokazateln� seznámit zhotovitele s TP 
c) dostate
n� zabezpe
it práce v ochranném pásmu lesa 
d) dostate
n� zabezpe
it práce v ochranném pásmu pYírodních památek 

9.18. Vn�jaí vlivy: 

9.18.1. Lidský faktor: 

a) zajistit pravidelné dechové zkouaky pracovníko 
b) vylou
it pracovníky ze stavby v pYípad� podezYení na po�ití omamných a 

psychotropních látek 
c) zajistit znalost a kontrolu dodr�ování pravidel BOZP, PO, návodo k 

obsluze a montá�i, TP atd. 
d) dodr�ování pravidelných pYestávek apod. 

9.18.2. Ohro�ení okolím: 

a) zamezit kontaktu s veYejnou dopravou 
b) zajistit stavbu proti vstupu nepovolaných osob 
c) zajistit pravidelnou údr�bu a doplIování bezpe
nostních prvko stavby: 

zábradlí, oplocení, informa
ních tabulek, dopravního zna
ení atd. 
d) zajistit vyty
ení veakerých in�enýrských sítí 

9.18.3. Ohro�ení pYírodními vlivy: 

a) pYeruait práce v dob� nepYíznivého po
así 3 teplo, chlad, blesk, déae, vítr, 
námraza, pYi mo�nosti osln�ní 

b) minimalizovat mo�nost kousnutí, pobodání, uatknutí 
c) pYeruait práce pYi hrozících �ivelných pohromách  
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10. Soupis do
asných opatYení pro zajiat�ní BOZP na 
stavb�: 

Soupis zaYízení a prostYedko kolektivní ochrany, pro které je z hlediska 
technologických a pracovních postupo plánováno spole
né vyu�ití více 
zhotoviteli na staveniati, popYípad� které budou na staveniati k dispozici více 
zhotovitelom sou
asn�: 
 
Název Odhadovaný po
et (ks, m) 

 
Zabezpe
ení stavby proti vstupu 
nepovolaných osob 

Doplní vybraný zhotovitel 
 

Leaení  
 

Doplní vybraný zhotovitel 
 

Ohrani
ení výkopových prací a 
otvoro 

Doplní vybraný zhotovitel 
 

Dopravní zna
ení Doplní vybraný zhotovitel 
 
Zhotovitel ur
í odpov�dnou osobu za stav výae zmín�ných zaYízení a 
prostYedko kolektivní ochrany. 
 

11. Koordinátor BOZP pYi práci na staveniati: 

11.1. Základní zákonné povinnosti KOO: 

Povinnosti KOO jsou dané zejména dle zákona 
. 309/2006 Sb. a naYízení 
vlády 
. 591/2006 Sb.: 
a) informuje vaechny dot
ené zhotovitele stavby o bezpe
nostních a 

zdravotních rizicích, která vznikla na staveniati b�hem postupu prací 
b) upozorIuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatIování po�adavko na 

bezpe
nost a ochranu zdraví pYi práci zjiat�né na pracoviati pYevzatém 
zhotovitelem stavby a vy�aduje zjednání nápravy, k tomu je oprávn�n 
navrhovat pYim�Yená opatYení 

c) oznamuje zadavateli stavby pYípady, kdy nebyla zhotovitelem stavby 
neprodlen� pYijata pYim�Yená opatYení ke zjednání nápravy 

d) koordinuje spolupráci zhotovitelo nebo osob jimi pov�Yených pYi pYijímání 
opatYení k zajiat�ní bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi práci se zYetelem na 
povahu stavby a na vaeobecné zásady prevence rizik a 
innosti 
provád�né na staveniati sou
asn�, pYípadn� v t�sné návaznosti, s cílem 
chránit zdraví fyzických osob, zabraIovat pracovním úrazom a 
pYedcházet vzniku nemocí z povolání 

e) dává podn�ty a na vy�ádání zhotovitele, doporu
uje technická Yeaení 
nebo opatYení k zajiat�ní bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi práci pro 
stanovení pracovních nebo technologických postupo a plánování 
bezpe
ného provád�ní prací, které se s ohledem na v�cné a 
asové 
vazby pYi realizaci stavby uskute
ní sou
asn� nebo na sebe budou 
bezprostYedn� navazovat 

f) spolupracuje pYi stanovení 
asu potYebného k bezpe
nému provád�ní 
jednotlivých prací nebo 
inností 
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g) sleduje provád�ní prací na staveniati se zam�Yením na zjiaeování, zda 

jsou dodr�ovány po�adavky na bezpe
nost a ochranu zdraví pYi práci, 
upozorIuje na zjiat�né nedostatky a po�aduje bez zbyte
ného odkladu 
zjednání nápravy 

h) kontroluje zabezpe
ení obvodu staveniat�, v
etn� vstupu a vjezdu na 
staveniat� s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám 

i) spolupracuje se zástupci zam�stnanco pro oblast bezpe
nosti a ochrany 
zdraví pYi práci a s pYísluanými odborovými organizacemi, popYípad� s 
fyzickou osobou provád�jící technický dozor stavebníka 

j) zú
astIuje se kontrolní prohlídky stavby, k ní� byl pYizván stavebním 
úYadem 

k) navrhuje termíny kontrolních dno k dodr�ování plánu za ú
asti zhotovitelo 
nebo osob jimi pov�Yených a organizuje jejich konání, sleduje, zda 
zhotovitelé dodr�ují plán a projednává s nimi pYijetí opatYení a termíny k 
náprav� zjiat�ných nedostatko 

l) provádí zápisy o zjiat�ných nedostatcích v bezpe
nosti a ochran� zdraví 
pYi práci na staveniati, na n�� prokazateln� upozornil zhotovitele a dále 
zapisuje údaje o tom, zda a jakým zposobem byly tyto nedostatky 
odstran�ny 

12. Základní zákonné povinnosti zhotovitelo: 

12.1. Koordina
ní opatYení pro stavbu: 

}ádný ze zhotovitelo nezahájí práce na stavb� do spln�ní veakerých zákonných 
povinností dle platné legislativy a povinností vyplývajících z plánu BOZP. 

Zhotovitelé musí být prokazateln� seznámeni s plánem BOZP. Prokazatelné 
seznámení zajistí odpov�dní pracovníci jednotlivých zhotovitelo (stavbyvedoucí, 
mistYi, OZO apod.). KOO bude elektronicky informován o seznámení s plánem. 

Zhotovitelé jsou povinni nejpozd�ji 8 dno pYed zapo
etím prací na staveniati 
informovat KOO o rizicích vznikajících pYi pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolili. 

Pro veakeré rizikové 
innosti (dle pYílohy 
. 2 NV 
. 591/2006 Sb.) zhotovitelé 
zpracují TP. 

TP budou v oblasti BOZP konkrétní, v�cné a popisné. Je nepYípustné, aby TP byl 
v oblasti BOZP tvoYen pouze vyjmenováním obecn� platných povinností. TP 
musejí vycházet z vyhodnocení rizik dané 
innosti, proto musí být schváleny OZO 
zhotovitele. 

TP budou zasílány KOO elektronicky k pYipomínkám. 
KOO mo�e vznést pYipomínky k pYedlo�eným TP a po�adovat pYepracování 
i 

jejich dopln�ní. 
Zhotovitelé musí neprodlen� informovat koordinátora BOZP o zm�nách ve 

zposobu provád�ní prací, zm�n� technologie nebo termínu provád�ní prací. 
Zhotovitelé jsou povinni poskytovat KOO sou
innost potYebnou pro pln�ní jeho 

úkolo po celou dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména mu v
as 
pYedávat informace a podklady potYebné pro zhotovení a aktualizaci plánu, brát v 
úvahu podn�ty a pokyny KOO. 

Vedení stavby a vaichni zhotovitelé na stavb� jsou zodpov�dní za dodr�ování 
pravidel BOZP. 
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12.2. Seznámení s riziky: 

Ka�dý zhotovitel odpovídá za bezpe
né a zdravotn� nezávadné pracovní 
prostYedí, ve kterém musí být identifikována, analyzována a kontrolována vaechna 
rizika, popYípad� stanovit zvláatní podmínky pro provád�né práce. 

Zhotovitelé mají za povinnost po celou dobu výstavby prob��n� vyhledávat rizika 
dle ustanovení § 102 Zákona 
. 262 /2006 Sb. (Zákoník práce) pYi jednotlivých 
pracovních 
innostech. 

Kontrolu pYedpokládaných rizik na stavb� provádí OZO. 
Vaichni zhotovitelé na stavb� se musí vzájemn� prokazateln� seznámit se svými 

riziky 3 viz pYíloha. 
Rizika jednotlivých zhotovitelo budou centráln� shroma�dovány u hlavního 

stavbyvedoucího a vzájemné seznámení probíhá na jednom míst� (napY. zaYízení 
staveniat�, vedení stavby, apod.). 

Zhotovitelé min. 8 dní pYed nástupem na stavbu informují elektronicky KOO o 
vzájemném pYedání rizik (kopie pYedávacího protokolu). 

12.3. Kontrola dodr�ování BOZP na stavb�: 

Dodr�ování pravidel BOZP na stavb� musí být dle zákona 
. 262/2006 
ÁST 
PÁTÁ, HLAVA I, §101, §102 pravideln� kontrolováno. KOO proto ukládá povinnost 
zavedení systému pravidelných kontrol BOZP na stavb�. 

Kontrolu provád�jí, zodpov�dné osoby zhotovitelo: 
a) stavbyvedoucí 
b) mistYi 
c) OZO 

Z ka�dé kontroly je veden zápis do deníku BOZP nebo SD. Osnova kontroly: 
a) co bylo kontrolováno 
b) jaké neshody v oblasti BOZP byly nalezeny 
c) jakým zposobem byly neshody odstran�ny 
d) jaká byla pYijata nápravná opatYení, aby nedoalo k opakování neshody 
e) kdo kontrolu provedl 3 jméno pYíjmení a podpis, datum 

 
Kontroly budou provád�ny v následujících termínech: 
 
Zodpov�dná osoba: Doporu
ené 
etnosti: 

 
Stavbyvedoucí Minimáln� 1x týdn� 

 
Vedoucí práce Minimáln� 5x týdn� 

 
OZO Minimáln� 1x m�sí
n� 

 
KOO 
etnost návat�v KOO bude závislá na 

vyhodnocení rizikových 
inností vznikajících 
v prob�hu výstavby minimáln� vaak 1x 
týdn� 
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KOO z ka�dé kontroly BOZP na stavb� vede zápis do deníku. 
Zápis bude obsahovat následující informace: 

a) co bylo kontrolováno 
b) jaké neshody v oblasti BOZP byly nalezeny 
c) po�adovaný termín odstran�ní neshody 
d) odpov�dná osoba za odstran�ní 
e) po�adované opatYení, aby nedoalo k opakování neshody 
f) kdo kontrolu provedl 
g) datum a podpis 
V pYípad�, �e je KOO nalezena neshoda, u které se jedná o vá�né poruaení 

zákonných povinností, je závada zapsána pYímo do SD s doporu
ením pYeruait 
práce do doby odstran�ní neshody. 

Pokud zhotovitel není schopen zajistit odstran�ní neshody na míst�, dolo�í 
elektronicky KOO BOZP na email její odstran�ní (v
etn� fotodokumentace). 

Dále zhotovitel zaale KOO opatYení, která pYijal, aby nedoalo k opakování 
neshody. 

12.4. Ostatní povinnosti zhotovitelo: 

a) veakeré skladovací prostory pro rozné druhy stavebních a doplIkových 
materiálo budou umíst�ny pouze na pYedem vytypovaných místech 
(vyzna
ených v situa
ním plánu) v�dy tak, aby byly v dosahu probíhajících 
prací, 
ím� se vyYeaí nutnost dlouhých pYesuno materiálo. Tyto prostory jsou 
situovány jako ohrani
ené skladové prostory s ozna
ením zákazu vstupu 
nepovolaným osobám. Ve skladech a na celém staveniati je nutno udr�ovat 
poYádek, za který zodpovídají vaichni zhotovitelé 

b) stavební stroje, elektrické a strojní zaYízení musí být ozna
eno logem 
zhotovitelo, veakerá stavební technika a mechanizace na stavb� musí mít 
platnou technickou provozní dokumentaci 

c) dopravn� provozní Yád bude pravideln� aktualizován v prob�hu výstavby 
s ohledem na postup prací 

d) zhotovitelé musejí být prokazateln� seznámeni s dopravn� provozním Yádem 
e) KOO bude informován elektronicky o seznámení s dopravn� provozním 

Yádem na email (kopie pYedávacího protokolu) 
f) Po dobu pYeruaení výkopových prací zajiaeuje zhotovitel pravidelnou 

odbornou kontrolu a nezbytnou údr�bu zábran popYípad� zábradlí, pa�ení, 
lávek, pYechodo, pYejezdo, bezpe
nostních zna
ek, zna
ení a signálo, 
popYípad� dalaích zaYízení zajiaeujících bezpe
nost fyzických osob u výkopo. 
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Základní doporu
ené OOPP pou�ívané na stavb�: ochranná pYilba, pracovní 

obuv, pracovní od�v s vysokou viditelností, nebo reflexní vesta a pracovní 
rukavice. Ka�dý zam�stnanec bude vybaven vhodnými OOPP pro vaechna rizika, 
kterým je vystaven pYi vykonávání konkrétních prací a pohybu na staveniati. 
Vaechny pou�ívané OOPP musí být schváleného typu s platnou dobou 
pou�itelnosti. Pou�ívání jednotlivých OOPP bude upYesn�no OZO zhotovitele po 
vyhodnocení rizik souvisejících s danou 
inností. 

Se stavebními materiály a odpadem zhotovitelé budou nakládat dle platné 
legislativy. 

Veakeré prostory vyu�ívané v prob�hu stavby budou po dokon
ení uvedeny do 
povodního stavu. 

Po�ární ochrana musí být Yeaena dle platné legislativy a bude podrobn� 
zpracována v po�árn� bezpe
nostním Yeaení stavby. 

Veakerá vyhrazená elektrická technická zaYízení pou�ívané na stavb� musí být 
v souladu s platnou legislativou pYedevaím dle vyhláaky 
. 73/2010 Sb. 

Zhotovitelé neprodlen� informují KOO o vzniklých mimoYádných událostech 
v souvislosti s BOZP. 

Zhotovitelé jsou povinni zajistit ú
ast osob zodpov�dných osob na KDKOO. 
 
V pYípad� vy�ádání KOO dolo�í zhotovitel kvalifikaci pracovníko pro provád�né 


innosti 
i jiné dokumenty-zejména: sváYe
ské prokazy, povolení ke sváYení, 
strojnické prokazy, povolení pro vstup do kolejiat�, akolení pro práce ve výakách, 
revize, knihy BOZP, seznámení s plánem BOZP, traumatologickým plánem, 
dopravn� provozním Yádem, riziky, místními provozními podmínkami atd. 

Vaichni pracovníci pohybující se po stavb� budou ozna
eni dle podmínek 
místních provozních pYedpiso (identifika
ní karta, logo zhotovitele). 

Zhotovitel je povinen zajistit pohyb pracovníko jen v ur
ených prostorách 
staveniat� zpracováním dopravn� provozního Yádu. 

13. Aktualizace plánu BOZP: 

13.1. Za sou
ásti aktualizací plánu BOZP jsou pova�ovány: 

a) Záznamy z KD stavby v bodech pYipomínek KOO 
b) záznamy z operativních porad (dispe
ink, apod.) v bodech pYipomínek KOO 
c) záznamy z KDKOO 
d) koordina
ní opatYení zapsané v SD nebo IDK 
e) pYipomínky KOO k pYedlo�eným TP 
f) grafické aktualizace plánu BOZP zpracovaná dle HMG 

13.2. Zhotovitelé mají povinnost prokazateln�: 

a) seznámit se s aktualizací plánu BOZP 
b) provést opatYení pYedepsaná aktualizací plánu BOZP 
c) zasílat aktualizace harmonogramu prací pro následné období pro zpracování 

aktualizace plánu BOZP 



  
Akce: LIBEREC MOST LB-089 K ARCHIVU, MACHNÍN str.18 
Dokladová 
ást Plán zajiat�ní BOZP 

 

13.3. Grafická aktualizace plánu: 

a) Je dokument zpracovaný a pravideln� aktualizovaný, KOO v prob�hu 
výstavby dle zhotovitelem pYedlo�eného harmonogramu prací na nejbli�aí 
období 

b) upozorIuje jednotlivé zhotovitele stavby na stYety pracovních 
inností a s nimi 
spojená rizika, kterými ohro�ují ostatní zhotovitele na stavb� 

c) zdorazIuje rizikové 
innosti, kterými zhotovitelé mohou ohro�ovat okolí 
stavby a naopak - napY. doprava, in�enýrské sít�, veYejnost, apod., 

d) neupozorIuje na 
innosti, o kterých nebyl KOO zhotovitelem informován 
e) je pYílohou Plánu BOZP 
. 2 
f) na KDKOO je projednáván se zhotoviteli se zYetelem na vyhodnocení rizik 

vyplývajících z provád�ných pracovních 
inností pro upYesn�ní správnosti a 
úplnosti (dle zákona 309/2006Sb. § 18 odstavce (2) písmene a) bod 1.) 

g) struktura grafické aktualizace plánu BOZP: 
 

 
 
Plán BOZP 

 
 

 
Pln�ní výae uvedených povinností zhotovitelo kontroluje KOO pravideln� na 
KDKOO. 
Vaechna výae uvedená bezpe
nostní opatYení je nutno zohlednit v PD stavby a 
zahrnout do ceny díla. 
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14. Bezpe
nost pYi údr�b�, oprav�, kontrole a revizích: 
Veakeré 
innosti musí být odsouhlaseny správcem sít� a provozovatele zaYízení. 

Práce budou zahájeny po zajiat�ní zaYízení (>B-pYíkaz<), vymezení pracoviat� a 
seznámení zhotovitele s provozními podmínkami. 
innosti budou provád�ny dle 
pracovních postupo, budou dodr�ovány zásady bezpe
nosti práce dle 
vyhodnocených rizik. 

15. PYílohy: 
PYíloha 
.1  Záznamy o aktualizaci Plánu BOZP  
PYíloha 
.2  Grafický plán BOZP 3 bude dopln�n po pYedlo�ení HMD 

zhotovitelem 
PYíloha 
.3  PYehled právních pYedpiso v platném zn�ní pou�ívaných ve 

stavebnictví 
PYíloha 
.4  Ochranná pásma in�enýrských sítí 
PYíloha 
.5  Seznámení s plánem BOZP 
PYíloha 
.6  PYíloha 
.5 k plánu BOZP 3 Bezpe
nostní standardy YSD 
Situa
ní nákres stavby 3 viz.PD 
 

       
         V Liberci, dne 21.12.2022 
         Vypracovala Ing. arch. Daniel Vejstrk 
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Záznamy o provedených aktualizacích plánu BOZP 
 

Provedená aktualizace plánu BOZP Datum Provedl 
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PYehled právních pYedpiso v platném zn�ní pou�ívaných ve stavebnictví 

Zákony: 
 

Zákon 
. 20/1966 Sb. o pé
i o zdraví lidu 
Zákon 
. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o zm�n� a dopln�ní zákona 
. 455/1991 Sb., o �ivnostenském 
podnikání (�ivnostenský zákon), ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, vyhláaka 
. 108/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon 
. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zm�n� a dopln�ní zákona 
. 455/1991 Sb., o �ivnostenském 
podnikání (�ivnostenský zákon), ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso. 
Zákon 
. 59/2006 Sb. o prevenci záva�ných havárií zposobených vybranými nebezpe
nými chemickými 
látkami a chemickými pYípravky 
Zákon 
. 114/1992 Sb. o ochran� pYírody a krajiny 
Zákon 
. 133/1985 Sb. o po�ární ochran� v úplném zn�ní zákona 
.62/2001Sb. 
Zákon 
. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpe
ností práce 
Zákon 
. 183/2006 Sb. stavební zákon 
Zákon 
. 251/2005 Sb. o inspekci práce 
Zákon 
. 258/2000 Sb. o ochran� veYejného zdraví a o zm�n� n�kterých souvisejících zákono 
Zákon 
. 254/2001 Sb. vodní zákon 
Zákon 
. 262/2006 Sb. zákoník práce 
Zákon 
. 309/2006 Sb. kterým se upravují dalaí po�adavky bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi práci 
v pracovn�právních vztazích a o zajiat�ní bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi 
innosti nebo poskytování slu�eb 
mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajiat�ní dalaích podmínek bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi práci) 
Zákon 
. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických pYípravcích a o zm�n� n�kterých zákono, ve 
zn�ní zákona 
. 186/2004 Sb., zákona 
. 125/2005 Sb., zákona 
. 345/2005 Sb. a zákona 
. 222/2006 Sb. 
Zákon 
. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
Zákon 
. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích a o 
zm�n� n�kterých zákono (energetický zákon) 
 

Sm�rnice: 
Sm�rnice MZ 
. 49/1967 Sb. zdravotní zposobilost 
Sm�rnice rady EU 
. 92/57/EHS min. po�adavky na BOZP 3 do
asné a pYechodné stavby 
 

NaYízení vlády: 
NaYízení vlády 
. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umíst�ní bezpe
nostních zna
ek a zavedení 
signálo, ve zn�ní naYízení vlády 
.405/2004 Sb. 
NaYízení vlády 
. 28/2002 Sb. kterým se stanoví zposob organizace práce a pracovních postupo, které je 
zam�stnavatel povinen zajistit pYi práci v lese a na pracoviatích obdobného charakteru 
NaYízení vlády 
. 68/2010 Sb. kterým se m�ní naYízení vlády 
. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví pYi práci 
NaYízení vlády 
. 101/2005 Sb. o podrobn�jaích po�adavcích na pracoviat� a pracovní prostYedí 
NaYízení vlády 
. 148/2006 Sb. hluk a vibrace 
NaYízení vlády 
.168/2002 Sb. kterým se stanoví zposob organizace práce a pracovních postupo, které je 
zam�stnavatel povinen zajistit pYi provozování dopravy dopravními prostYedky 17/22 
NaYízení vlády 
.201/2010 Sb. o zposobu evidence úrazo, hláaení a zasílání záznamu o úrazu 
NaYízení vlády 
. 290/1995 Sb. kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 
NaYízení vlády 
. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam�stnanco pYi práci 
NaYízení vlády 
. 362/2005 Sb. o bli�aích po�adavcích na bezpe
nost a ochranu zdraví pYi práci na 
pracoviatích s nebezpe
ím pádu z výaky nebo do hloubky 
NaYízení vlády 
. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bli�aí po�adavky na bezpe
ný provoz a pou�ívání strojo, 
technických zaYízení, pYístrojo a náYadí 
NaYízení vlády 
. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bli�aí podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostYedko, mycích, 
isticích a dezinfek
ních prostYedko 
NaYízení vlády 
. 591/2006 Sb. o bli�aích minimálních po�adavcích na bezpe
nost a ochranu zdraví pYi prácí 
na staveniati 
NaYízení vlády 
. 589/2006 Sb. kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpo
inku 
zam�stnanco v doprav� 
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Vyhláaky: 
Vyhláaka 
. 18/1979 Sb. o ur
ení vyhrazených tlakových zaYízení a podmínky jejich bezpe
nosti 
Vyhláaka 
. 19/1979 Sb. o ur
ení vyhrazených zdvihacích zaYízení a podmínky jejich bezpe
nosti 
Vyhláaka 
. 21/1979 Sb. o ur
ení vyhrazených plynových zaYízení a podmínky jejich bezpe
nosti 
Vyhláaka 
. 23/2008 Sb. o technických podmínkách po�ární ochrany staveb 
Vyhláaka 
. 30/2001 Sb. kterou se provád�jí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a Yízení 
provozu na pozemních komunikacích a úprava a Yízení provozu na pozemních komunikacích, ve zn�ní 
vyhláaky 
. 153/2003 Sb.,  vyhláaky 
. 176/2004 Sb., a vyhláaky 
. 193/2006 Sb. 
Vyhláaka 
. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní po�adavky k zajiat�ní bezpe
nosti práce a technických 
zaYízení ve smyslu pozd�jaích zn�ní V 192/2005 Sb. 
Vyhláaka 
. 50/1978 Sb. o odborné zposobilosti v elektrotechnice 
Vyhláaka 
. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zaYízení, jejich zaYazení do tYíd a 
skupin a o bli�aích podmínkách jejich bezpe
nosti (vyhláaka o vyhrazených elektrických technických 
zaYízeních), 
Vyhláaka MV 
. 87/2000 Sb. kterou se stanoví podmínky po�ární bezpe
nosti pYi svaYování a nahYívání �ivic 
v tavných nádobách 
Vyhláaka 
. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 3 Platí pro 
stavby dráhy, silnic a dálnic dle § 194 odst. c) zákona 
. 183/2006 Sb. (stavební zákon). 
Vyhláaka 
. 232/2004 Sb. kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona o chemických látkách a 
chemických pYípravcích 
Vyhláaka MV 
. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek po�ární bezpe
nosti a výkonu státního po�árního 
dozoru (vyhláaka o po�ární prevenci) 
Vyhláaka 
. 268/2009 Sb. o technických po�adavcích na stavby. 
Vyhláaka MZd 
. 288/2003 Sb. kterou se stanoví práce a pracoviat�, které jsou zakázány t�hotným �enám, 
kojícím �enám, matkám do konce devátého m�síce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nich� mohou 
mladiství výjime
n� tyto práce konat z dovodu pYípravy na povolání 
Vyhláaka MMR 
. 398/2009 Sb. o technických po�adavcích zabezpe
ujících bezbariérové u�ívání staveb 
Vyhláaka MZd 
. 432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zaYazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelo biologických expozi
ních testo a nále�itosti hláaení prací s azbestem a biologickými 
initeli. 
Vyhláaka 
. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 

PYedpisy YSD: 
PYíkaz GY 
. 7 3 2008 - OpatYení sm�Yující k ú
innému napln�ní po�adavko zákona 
. 309/2006 Sb.- 
ásti  
tYetí - ustanovení a 
innost stavebního koordinátora BOZP na stavbách YSD 
R 
PYíkaz GY 
. 1 - 2009 OpatYení sm�Yující k ú
innému napln�ní po�adavko zákona 
. 309/206 Sb. 3 
ásti tYetí 
3 ustanovení a 
innost stavebního koordinátora BOZP na stavbách YSD 
R 
PYíkaz GY 
. 4 - 2009 Aplikace zákona 
.309/2006 Sb. 3 ustanovení koordinátora BOZP na stavbách , u 
nich� bylo uplatn�no pYechodné ustanovení zákona 
Sm�rnice GY 
. 4/2007 Pravidla bezpe
nosti práce na dálnicích a silnicích Základní bezpe
nostní standardy 
závazné na stavbách YSD 
R 
TP 66 II. vydání Zásady pro ozna
ování pracovních míst na pozemních komunikacích 
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OCHRANNÁ PÁSMA IN}ENÝRSKÝCH SÍTÍ 

 
Dle Zákona 
. 458/2000 Sb. §46 
Díl 1 3 Energetika: 
a) Nadzemní el . vedení o nap�tí nad 1 kV a do 35 kV v
etn�: 

1. pro vodi
e bez izolace 7m 
2. pro vodi
e s izolací základní 2m 
3. pro záv�sné kabelové vedení 1m 

b) Nadzemní el. vedení o nap�tí nad 35 kV do 110 kV v
etn� 
1. pro vodi
e bez izolace 12m 
2. pro vodi
e s izolací základní 5m 

c) Nad 110 kV do 220 kV v
etn� 15m 
d) Nad 220 kV do 400 kV 20m 
e) Nad 400 kV 30m 
f) Záv�sné vedení kabelové 3 110 kV 2m 
g) ZaYízení vlastní telekomunika
ní sít� 1m 
(5) Podzemní vedení elektriza
ní soustavy do 110 kV v
etn� 1m 
Nad 110 kV po obou stranách kabelu 3m 
(6) Elektrické stanice 
a) u venkovních s nap�tím v�taím ne� 52 kV v budovách 20m 
b) u sto�árových a v��ových stanic s pYevodem nap�tí z úrovn� nad 
1 kV - 52 kV na úroveI nízkého nap�tí je 7m 
c) u kompaktních zd�ných stanic pYevodem nap�tí z úrovn� 
nad 1 kV - 52 kV na úroveI nízkého nap�tí 2m 
d) vestav�ných stanic 1m 
(7) Výrobny elektYiny 20m 
 
Díl 2 3 Plynárenství:(3) Ochranná pásma 

a) u nízkotlakých a stYedotlakých plynovodo a plynových pYípojek 
     v zastav�ném území obce 1m 
b) u ostatních plynovodo a pYípojek 4m 
c) u technologických objekto 4m 

(4) Ve zvláatních pYípadech 3 t��ební objekty, vodní díla, podzemní stavby a� 200m 
 
Díl 3 3 Teplárenství: 
(2) ZaYízení pro výrobu 
i rozvod tepelné energie 2,5m 
(3) Vým�níkové stanice 2,5m 
Dle zákona 
. 127/2005 Sb. §102 
(2) podzemního komunika
ního vedení 1,5m 
Dle zákona 
. 274/2001 Sb. §23 
(3) a) u vodovodních Yádo a kanaliza
ních stok do prom�ru 500mm v
etn� 1,5m 
b) u vodovodních Yádo a kanaliza
ních stok nad prom�r 500mm 2,5m 
c) u vodovodních Yádo a kanaliza
ních stok nad prom�r 200mm s dnem pod 2,5m 
hloubky se podle bodu a), b) zvyaují o 1m 
Dle zákona 
. 29/ 59 Sb. §4 
(1) Ochranné pásmo potrubí pro pohonné látky 300m 
Ostatní ochranná pásma: 

ýýles od kraje porostu 50m 
ýýpYírodní památky 50m 
ýýdráhy 3 �elezni
ní trae 60m 

Pásmo s podzemními vedeními bez ochrany mohou pYejí�d�t mechanismy o celkové hmotnosti 
max. 6 t v
etn�. 
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SEZNÁMENÍ S PLÁNEM BOZP 
 

S plánem BOZP byli dle § 7 písm. c) NV 
. 591/2006 Sb. seznámeni a souhlasí s ním: 

Zhotovitel 
Zástupce 

zhotovitele Kontakt Datum Podpis 
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ÚVOD 
Základní povinností ka�dého zam�stnavatele (dále zhotovitele stavby) je vytváYet podmínky pro bezpe
né, 
nezávadné a zdraví neohro�ující pracovní prostYedí vhodnou organizací bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi 
práci a pYijímáním opatYení k prevenci rizik. Prevencí rizik se rozumí vaechna opatYení vyplývající z právních 
a ostatních pYedpiso k zajiat�ní bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi práci a z opatYení zhotovitele, která mají za 
cíl pYedcházet rizikom, odstraIovat je, nebo minimalizovat posobení neodstranitelných rizik. 
Zhotovitel je tedy povinen prob��n� vyhledávat rizika vztahující se ke konkrétním pracovním 
innostem 
nutných k realizaci pYedm�tné stavby, zjiaeovat jejich pYí
iny a zdroje a pYijímat opatYení k jejich odstran�ní. 
K tomu je povinen pravideln� kontrolovat úroveI bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi práci, zejména stav 
technické prevence a úroveI rizikových faktoro pracovních podmínek a dodr�et stanovené metody a zposob 
zjiat�ní a hodnocení rizikových faktoro. 
Z ustanovení §12 zákona 
.309/2006Sb., o dalaích podmínkách zajiat�ní BOZP vyplývá, �e zadavatel staveb 
je povinen se podílet na vyhodnocení rizik ohro�ení �ivota a zdraví zam�stnanco, a to v souladu s §102 
zákona 
. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso. Tento dokument nemá za cíl 
podrobné vyhodnocení rizik za vyu�ití n�které z pou�ívaných metod, neboe toto je zále�itost tvor
í práce pro 
konkrétní projekt stavby. Jeliko� vaak výklad bezpe
nostních pYedpiso a stanovených opatYení k odstran�ní 
rizik není v�dy ze strany zhotovitelo posobících na stavbách YSD jednotný a také s ohledem na skute
nost 
stále se opakujících stejných závad, YSD 
R tímto dokumentem stanoví závazné bezpe
nostní standardy. 
Jejich dodr�ování je prvotním pYedpokladem úsp�ané realizace stavby bez úrazových d�jo a jiných 
mimoYádných událostí. 
Dokument je závazný pYedevaím také pro zhotovitele projektu ve fázi pYípravy stavby, pYi
em� projektant pYi 
stanovení opatYení k pln�ní bezpe
nostních standardo spolupracuje s koordinátorem BOZP ustanoveným 
zadavatelem stavby. Následn� je vaak dole�ité to, aby Plán BOZP, zpracovaný jako sou
ást DSP, navazoval 
na bezpe
nostní Yeaení v projektu a stanovil finan
ní náklady nutné pro spln�ní jak bezpe
nostních 
standardo vy�adovaných v souladu s pYedpisy BOZP zadavatelem stavby, tak i náklady na spln�ní dalaích 
opatYení vyplývajících ze specifiky pYedm�tné stavby.  
 
Pro zvýaení celkové úrovn� pé
e o BOZP na dopravních stavbách YSD 
R stanoví tímto dokumentem 
bezpe
nostní standardy v t�chto oblastech: 
ýýzabezpe
ení staveniat� proti vstupu nepovolaných osob 
ýýpou�ívání osobních ochranných pracovních prostYedko (dále OOPP) 

- pou�ívání ochranných pYileb, 
- pou�ívání ochranných pracovních od�vo s vysokou viditelností (vest), 
- pou�ívání osobního bezpe
nostního zajiat�ní pro práce na pracoviatích s nebezpe
ím pádu 
z výaky nebo do hloubky, 
- pou�ívání ostatních OOPP, 

ýýkolektivní zajiat�ní prací na pracoviatích s nebezpe
ím pádu z výaky nebo do hloubky 
ýýprovád�ní výkopo, jejich ohrazení 
ýýpou�ívání elektrických zaYízení 
ýýpráce v blízkosti in�enýrských sítí 
ýýpo�adavky na dopravní a pYístupové cesty pro p�aí, �ebYíky, zajiat�ní otvoro a prohlubní 
ýýdodr�ování zásad pYi realizaci staveb ve stYetu s veYejností 
ýýskladování materiálu 
ýýzajiat�ní celkového poYádku na stavb� v
etn� odpadového hospodáYství 
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ýývedení dokumentace BOZP jako základní pYedpoklad systémového Yízení BOZP podle 
SN OHSAS 
18001 
Výb�r oblastí, kde zadavatel dopravních staveb pova�oval za nutné stanovit bezpe
nostní standardy, 
vychází z negativních poznatko zjiaeovaných v základních oblastech pé
e o BOZP, pYi
em� se jedná o 
oblasti, které se více 
i mén� vyskytují na ka�dé dopravní stavb�. Navíc poruaování zásad v t�chto 
oblastech pYedstavuje vysoké riziko ohro�ení �ivota a zdraví. 
Sou
asn� je na záv�r v tabulce bezpe
nostních standardo pojednáno o Yeaení problematiky bezpe
nosti a 
ochrany zdraví pYi práci ve fázi pYípravy stavby, po�adavky na Plán BOZP, po�adavky na zposob 
vyhodnocení rizik a vedení ostatní dokumentace BOZP, jako�to základní pYedpoklady systémového Yízení 
pé
e o BOZP.  
 
Vaechny pracovní 
innosti potYebné k realizaci stavby musí ve svých písemných dokumentech 
(technologických a pracovních postupech, plánu BOZP) respektovat opatYení stanovené tímto dokumentem, 
pYi
em� jejich vý
et, s ohledem na pou�ité technologie, nemusí být úplný. 
 
Z pohledu zadavatele stavby a jeho povinností vyplývajících ze zákona 
. 309/2006 Sb. musí odpov�dnost 
za neustálý tlak na zhotovitele, vedoucí k dodr�ování bezpe
nostních standardo, nést koordinátoYi BOZP. 
Metody a zposoby práce koordinátoro musí být uzposobeny základnímu po�adavku zadavatele staveb, tj. 
dodr�ování nastavených bezpe
nostních standardo a tak dosa�ení potYebné úrovn� staveb zadávaných k 
realizaci YSD 
R. Významným institutem k dosa�ení uvedeného cíle je zplnomocn�ní koordinátoro BOZP 
zastavit - pYeruait práci do doby zjednání nápravy. Dole�itá je spolupráce se správcem stavby a prob��né 
poskytování informací o úrovni pé
e zhotovitele v oblasti BOZP. PYi zjiat�ní fyzického stavu stavby s 
poruaením ní�e uvedených standardo v jednotlivých oblastech a neprokázání ú
inné 
innosti koordinátora 
BOZP vo
i zhotovitelom, bude 
v souladu se smlouvami provedeno krácení m�sí
ní fakturace koordinátora a� o 50 %. 
 
Je tYeba zdoraznit, �e pYedm�tem tohoto dokumentu není stanovení technické bezpe
nostní úrovn� 
vlastních opatYení uvedených v dokumentu. Jejich realizace musí v�dy odpovídat po�adavkom 
bezpe
nostních pYedpiso, norem a jiných závazných pYedpiso, návodom výrobce, technologickým a 
pracovním postupom pYíp. místním bezpe
nostním pYedpisom, a také závazným dokumentom správco 
in�enýrských sítí a dokumento týkajících se stYetu s �elezni
ní dopravou, s dopravou silni
ní a dopravou na 
vodních tocích. 
 
PYi zpracování vyhodnocení rizik ohro�ení �ivota a zdraví zam�stnanco na dopravních stavbách musí 
zhotovitel postupovat podle vhodných metod zpracování rizik, pYi
em� musí respektovat vedle právních 
pYedpiso k zajiat�ní BOZP také základní bezpe
nostní standardy nastavené YSD 
R tímto dokumentem. 
 
Opakované nepln�ní bezpe
nostních standardo signalizované správci stavby koordinátorem BOZP, bude 
YSD 
R posuzovat jako nepln�ní smlouvy se zhotovitelem díla s dosledky z toho  vyplývajícími. 
 
Jedná se o otevYený dokument, který bude postupn� upravován na základ� poznatko z praxe a také vývoje 
legislativy v oblasti bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi práci. 
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BEZPE
NOSTNÍ STANDARDY PRO DOPRAVNÍ STAVBY 
 

Zdroj rizika 
 

Riziko 
ohro�ení 

 

Pojednání o 
problematice 

 

Bezpe
nostní standardy - opatYení 
k odstran�ní resp. ke sní�ení rizika 

 
Nezabezpe
ené 

staveniat� a 
nedostate
né 

zabrán�ní vstupu 
nepovolaných osob 

 
Ohro�ení �ivota a 

zdraví 
nepovolaných 

osob 
3 ob
ansko-právní 

spor 

 
Liniové stavby pYedstavují 
vysoké riziko ohro�ení 
veYejnosti. Jedná se o jednu 
z nejnáro
n�jaích oblastí 
zajiat�ní bezpe
nosti 
liniových staveb a tím 
pYedcházení pYípadným 
soudním sporom. Z praxe pYi 
výstavb� nových úseko D/S 
vyplývá, �e ohrazení v celé 
délce n�kolika km mimo 
zastav�né území je 
problematické a proto 
zadavatel stavby stanovuje 
závazn� zajiat�ní stavby 
mimo zastav�né území 
s velkým dosahem osídlení 
pomocí tabulek se zákazem 
vstupu nepovolaných osob. 
V pYípadech stYetu stavby s 
veYejnými komunikacemi 
v
etn� �elezni
ní dopravy a 
dopravy na vodních tocích 
musí být spln�ny standardy 
nastavené u zdroje rizika - 
stYet stavby s veYejností 

1) Zajiat�ní staveniat� v zastav�ném území: 
a) Yádné oplocení stavby, 
b) v odovodn�ných pYípadech pou�ití 
zábradlí ve výace horní ty
 1,1 m + 1 
mezilehlá ty
) 

2) Zajiat�ní staveniat� mimo zastav�né území - v 
malém dosahu místního osídlení: 

a) výkopek min. výaky 90 cm 
b)nebo zábradlí ve výace - horní ty
 1,1 m + 1 
mezilehlá ty
 resp. výstra�ná 
ervenobílá páska 
c)tabulka po 100 m se zákazem vstupu 
nepovolaných osob 

3) Zajiat�ní staveniat� mimo zastav�né území - ve 
velkém dosahu místního osídlení: 

a) výkopek min. výaky 90 cm 
b) nebo tabulka po 100 m se zákaze vstupu 
nepovolaných osob 

4)  Ve vaech pYípadech posouzení zposobu 
zabezpe
ení stavby s kone
ným rozhodnutím ve 
smyslu výae uvedeném, je na projektantovi a 
koordinátorovi BOZP posobící ve fázi pYípravy stavby. 
5)Spole
ná opatYení: 

a) na vaech vstupech do stavby a na pYístupových 
komunikacích tabulka se zákazem vstupu 
nepovolaných osob 
b) odpov�dný pYístup k realizaci opatYení s 
ohledem na jejich trvanlivost (kvalita tabulek, 
zposob jejich instalace) - viz NV 
. 11/2001 Sb. ve 
zn�ní pozd�jaích pYedpiso 
c) kontrola pohybu osob podezYelých z 
nepovolaného vstupu na stavbu 

 
Nepou�ívání 

osobních 
ochranných 
pracovních 

prostYedko 3 
ochranných pYileb 

 
Jejich 

nepou�ívání 
pYedstavuje 

vysoké 
riziko ohro�ení 

zdraví, neboe se 
jedná o 

minimalizaci 
neodstranitelného 
rizika technickým 
resp. kolektivním 

zposobem. 

 
Zadavatel dopravních staveb 
YSD 
R pYi v�domí, �e na 
stavbách se opakuje mnohdy 
výrazné nepou�ívání 
ochranných pYileb tímto 
bezpe
nostním standardem 
ukládá jejich pou�ívání 
nepYetr�it� na vaech stavbách a 
vaem osobám, které se na 
stavb� pohybují. Jedná se o 
ochranu velice choulostivé 
ásti 
t�la, jen� mo�e i pYi pádu na 
rovin� stavby zabránit vá�nému 
poakození zdraví. Sortiment 
ochranných pYileb je velice 
airoký a jejich technická úroveI 
(v
etn� fixace na hlav�) je 
natolik dobrá, �e není nutné 
�ádné tolerance. Pokud pYesto 
ochranná pYilba je pro n�koho 
záva�nou pYeká�kou, taková 
osoba nemo�e pracovat ve 
stavebnictví. 

 
OpatYení k ochran� hlavy na dopravních stavbách se 
opírá: 

a) o ustanovení naYízení vlády 
. 495/2001 Sb. 
PYílohy 
. 3 (odst. 1. Práce a 
innosti, které 
vy�adují ochranu hlavy a lebky 3 práce na 
staveniati) 
b) o §102 odst. (5) písm. h) zákona 
. 262/2006 
Sb. 3 ZP, tj. �e riziko poran�ní hlavy na stavb� 
nelze odstranit kolektivním zposobem. 
c) zadavatel stavby pYi provád�ní prací na t�lese 
D/S, kdy zam�stnanec nepracuje napY. pod 
jeYábem, na pracoviatích s nebezpe
ím pádu z 
výaky nebo do hloubky (na mostním objektu) ve 
výkopu, pYi manipulaci s materiálem, tj. 
zam�stnanec se pohybuje na >pláni< liniové 
dopravní stavby bude tolerovat pou�ívání 
speciálních ochranných pYileb 3 vyztu�ené 
pracovní 
epice. 
 

PYedpokladem jejich pou�ívání je pYesná specifikace 
pracovních 
inností v dokumentech vyhodnocení rizik 
ohro�ení �ivota a zdraví subjekto zú
astn�ných na 
realizaci stavby pYi respektování výae uvedeného. 



  
Akce: LIBEREC MOST LB-089 K ARCHIVU, MACHNÍN str.28 
Dokladová 
ást Plán zajiat�ní BOZP 

 
Nepou�ívání 

osobních 
ochranných 
pracovních 
prostYedko - 
nepou�ívání 

výstra�ného od�vu 
(výstra�né vesty) 

 
Na dopravních 
stavbách jejich 
nepou�ívání 
pYedstavuje 

vysoké 
riziko ohro�ení 
�ivota a zdraví. 

Jedná se o 
minimalizaci 

neodstranitelného 
rizika. 

 
I kdy� pYedpis nestanoví 
povinné pou�ívání výstra�ného 
od�vu na stavbách, YSD 
R 
pova�uje pou�ívání minimáln� 
výstra�ných vest na dopravních 
stavbách za nezbytné. Na 
dopravních stavbách se 
pohybuje velké mno�ství 
rozných stavebních strojo, 
nákladních, ale i osobních vozo, 
a tímto standardem chceme 
minimalizovat riziko ohro�ení 
�ivota a zdraví osob, kteYí se na 
stavb� pohybují. 

 
OpatYení: 
Pou�ívání minimáln� výstra�né ochranné vesty vaemi 
osobami pohybujícími se na stavbách YSD 
R - viz: 

a)naYízení vlády 
. 495/2001 Sb. PYíloha 
. 3 3 
bod 8) Práce a 
innosti, které vy�adují pou�ití 
výstra�ných od�vo 
b) §102 odst. (5) písm. h) zákona 
. 262/2006 
Sb. 3 ZP, tj. �e riziko ohro�ení �ivota a zdraví 
pohybujícími se stavebními stroji, nákladními, 
pYípadn� osobními vozy, na stavb� nelze 
odstranit. 

 
Nepou�ívání 

osobních 
ochranných 
pracovních 
prostYedko - 
nepou�ívání 

osobního zajiat�ní 
pYi 

provád�ní prací 
s nebezpe
ím pádu 

z výaky nebo do 
hloubky 

 
Nezajiat�ní 
bezpe
nosti 

pracovníka pYed 
volným pádem 

z výaky 
nepochybn� patYí 

mezi 
nejzáva�n�jaí 

rizika z hlediska 
záva�nosti a 


etnosti 
úrazových 
událostí na 
staveniati. 

 
Z hlediska nejvyaaího rizika 
ohro�ení �ivota a zdraví pYi 
realizaci dopravních staveb 3 
mostních objekto - týkající se 
pádu pracovníka z výaky je o 
tomto bezpe
nostním standardu 
v oblasti pou�ívání OOPP 
pojednáno samostatn�. Jeho 
pou�ívání je nezbytné ve fázi 
stavby, kdy nelze toto riziko 
odstranit kolektivním zposobem. 
Vzhledem k n�kolika vá�ným 
pYípadom poakození zdraví 
s následkem v n�kolika 
pYípadech i smrti pracovníka, je 
pro YSD 
R poruaování tohoto 
bezpe
nostního standardu 
naprosto nepYípustné. 

 
OpatYení k pou�ívání osobního zajiat�ní pro práce s 
nebezpe
ím pádu z výaky 3 podklady: 

a) § 104 zákona 
 . 262/2006 Sb. 3 ZP 
(povinnost minimalizovat neodstranitelné riziko) 
a naYízení vlády 
. 495/2001Sb. - PYíloha 
.9. 
Práce a 
innosti, které vy�adují pou�ití 
bezpe
nostních páso a postrojo 
b) projekt, který stanoví fáze výstavby (napY. 
osazování prvko protihlukových st�n na 
mostech) , kdy nelze provést ochranu pYed 
nebezpe
ím pásu z výaky kolektivním 
zajiat�ním a je tedy nutno pYijmout náhradní 
Yeaení, jim� je pou�ívání systému osobního 
zajiat�ní. 
c)plán BOZP, který v této zále�itosti aktuáln� 
reaguje na provád�ní t�chto rizikových prací v 
souladu s bodem a) 
d)technologické a pracovní postupy 
provád�ných pracovních 
inností v místech 
s nebezpe
ím pádu z výaky nebo do volné 
hloubky 

 
Nepou�ívání 

osobních 
ochranných 
pracovních 
prostYedko 
ostatních 

 
Minimalizace 

neodstranitelného 
rizika technickým 
resp. kolektivním 

zposobem pYi 
rozných 

pracovních 

innostech 

souvisejících 
s realizací 
dopravní 
stavby. 

 
Pou�ívání ostatních osobních 
ochranných pracovních 
prostYedko je odvislé od druhu 
provád�né práce a vychází 
z povinnosti zpracovat seznam 
profesí a pracovních 
inností pYi 
kterých je nutné na základ� 
vyhodnocení rizik ohro�ení 
�ivota a zdraví minimalizovat 
neodstranitelné riziko. 

 
OpatYení k pou�ívání ostatních OOPP musí 
respektovat: 
a) § 104 zákona 
 . 262/2006 Sb. 3 ZP a provád�cí 
pYedpis - naYízení vlády 
. 495/2001 Sb. 3 tj. z 
povinnost zam�stnavatele 3 zhotovitele - zpracovat a 
vydat v souladu s uvedeným naYízením vlády seznam 
profesí a pracovních 
inností pYi kterých je nutné, na 
základ� vyhodnocení rizik ohro�ení �ivota a zdraví - 
minimalizovat neodstranitelná rizika 
b) projekt stavby, pokud realizace stavby vy�aduje 
pou�ití zvláatních OOPP jako napY. ochrana dýchacích 
cest, ochrana pYi provád�ní prací ve vod� aj. 
c)technologické a pracovní postupy provád�ných 
pracovních 
inností 
d) plán BOZP zohledIující ustanovení pYedcházejících 
bodo a), b), c) 
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Nepou�ívání a 
neudr�ování 

v provozuschopném 
stavu 

kolektivní zajiat�ní 
prací s nebezpe
ím 
pádu z výaky nebo 

do 
hloubky 

 

 
Jedná se o 
technické 

odstran�ní rizika 
ohro�ení �ivota a 
zdraví pYi pádu 

z výaky s vysokou 
záva�ností 

pYípadného úrazu 

 
Jedná se o jeden 
z nedole�it�jaích 
bezpe
nostních standardo v 
prevenci pYed vá�nými 
úrazovými událostmi pYi stavb� 
mosto, estakád a nájezdových 
ramp apod. Vzhledem k tomu, 
�e nezajiat�ní okrajo konstrukcí 
ve výakách, resp. zabrán�ní 
vstupu na okraj konstrukce 
pokud není instalováno pevné 
zábradlí, ohro�uje vaechny 
osoby zú
astn�né pYi realizaci 
stavby, je neudr�ování tohoto 
opatYení v provozuschopném 
stavu záva�ným poruaením 
pé
e o BOZP. Za práce ve 
výakách, kdy je nutné k 
vylou
ení posobení rizika pádu 
z výaky a do hloubky se 
pova�uje pracovní místo ve 
v�taí výace jak 1,5 m nebo 
pracovní místo v jakékoli výace 
nad vodou. Pokud z jakýchkoliv 
dovodo nelze upYednostnit 
kolektivní zajiat�ní, musí být 
riziko minimalizováno pou�itím 
osobního zajiat�ní dle 
pojednání v 
ásti pou�ívání 
OOPP. 

 
OpatYení: 

a)instalace pevného dvoumadlového zábradlí 
min. výaky 110 cm, které spolehliv� zabrání 
pádu osoby z výaky v souladu s § 3 NV 
. 
362/2005 Sb. a instalace okapové liaty min. 
výaky 15 cm 
b) instalace zábrany na okraj nezajiat�né 
konstrukce pokud nelze instalovat pevné 
zábradlí dle bodu a), a to min. 1,5 m od okraje 
konstrukce za vyu�ití dYev�ného materiálu 
(prken) nebo bezpe
nostní výstra�né pásky a 
instalace tabulky se zákazem vstupu po 50-ti m 
d) místa zabrán�ní pádu osob z výaky musí 
respektovat po�adavky projektu, 
technologických a pracovních postupo 
jednotlivých stavebních 
inností 
e) plán BOZP stanoví s odvoláním na projekt, 
realiza
ní dokumentaci stavby a na 
technologické a pracovní postupy finan
ní 
nároky na kolektivní zajiat�ní prací s 
nebezpe
ím pádu z výaky nebo do hloubky, 
obdobn� jako v jiných pYípadech pln�ní 
základních bezpe
nostních standardo 

 
Provád�ní výkopo 
bez jejich zajiat�ní 
zposobem, který 

nezajiaeuje 
bezpe
nost osob 

pracující ve výkopu; 
neohrazení výkopo 
vytváYí riziko pádu  
osob do výkopu 

 
V pYípad�, �e do 

výkopu musí 
vstupovat osoby, 
jedná se o riziko, 

které nelze 
odstranit jiným, 

ne� 
technickým 
zposobem 
(svahování 

výkopo, 
pa�ení výkopo). 
Toté� se týká 

zabrán�ní pádu 
osob do výkopu. 

 
Vedle vysokého rizika realizace 
dopravních staveb spojeného s 
nebezpe
ím pádu z výaky nebo 
do hloubky, jedná se o druhé 
nejvýznamn�jaí riziko vá�ného 
ohro�ení �ivota a zdraví osob 
zú
astn�ných na realizaci 
dopravní stavby. Proto 
podceIování tohoto rizika 
nedostate
ným pa�ením 
svislých st�n výkopo nebo 
nesprávným svahováním st�n 
výkopo v nesouladu s projektem 
nelze tolerovat. Jeat� více pYi 
fyzických kontrolách staveb 
zadavatel dopravních staveb 
YSD 
R zjiaeuje poruaení 
v oblasti zabrán�ní pádu osob 
do výkopu. Nedodr�ování 
tohoto bezpe
nostního 
standardu je obdobn� jako 
nezajiat�ní prací s nebezpe
ím 
pádu z výaky nebo do hloubky 
záva�ným poruaením pé
e o 
BOZP. 

 
OpatYení: 

a)zposob zajiat�ní výkopo proti sesuvu st�n a 
zposob zabrán�ní pádu osob do výkopu musí 
stanovit projekt (v
etn� finan
ního krytí), 
pYi
em� nutno vycházet ze skute
ností: 
ýýzda se jedná o výkopy se svislými st�nami v 
zastav�ném nebo nezastav�ném území 3 viz 
PYíloha 
. 3 NV 
. 591/2006 Sb. 
ýýzda se jedná o výkopy se svahováním st�n 
se stanovením úklonu svahu na základ� 
vyhodnocení soudr�nosti zeminy podle 
SN EN 
ýýjakým zposobem bude provedeno ohrazení 
výkopo proti zabrán�ní pádu sob do výkopu 
b) v realiza
ní dokumentace stavby musí být 
upYesn�na technologie pa�ení nebo svahování 
výkopo, návazn� musí být zpracován 
technologický postup jejich provedení pro ka�dý 
konkrétní výkop; sou
ástí musí být zposob 
ohrazení výkopu k zabrán�ní pádu osob a strojo 
do výkopu (v pYípad�, �e výkop se provádí v 
blízkosti dopravní cesty) 
c) plán BOZP stanoví s odvoláním na projekt, 
realiza
ní dokumentaci stavby a technologické a 
pracovní postupy finan
ní nároky na zposob 
zajiat�ní výkopo proti sesuvu st�n a finan
ní 
nároky na zabrán�ní pádu osob do výkopu 

 
Neprovád�ní revizí 

a 
kontrol ru
ního 

elektrického náYadí 
v
etn� pYívodních 

kabelo a 
elektrických 
spotYebi
o; 

nedostate
ná 
ochrana kabelových 

pYívodo pYed 
mechanickým 
poakozením. 

 
Riziko ohro�ení 
�ivota a zdraví 

elektrickým 
proudem 

 
I v této oblasti pYi kontrolách 
staveb je zjiaeováno, �e 
elektrické ru
ní náYadí a 
pYívodní kabely nejsou 
ozna
eny a tudí� není 
prokázáno provedení jejich 
revizí. V n�kolika pYípadech 
bylo zjiat�no i jejich poakození. 
Neprokázání provád�ní 
pravidelných revizí a kontrol je 
tYeba posuzovat jako hrubé 
poruaení tohoto dole�itého 
bezpe
nostní standardu a 
vá�né ohro�ení �ivota a zdraví. 

 
OpatYení: 

a) ka�dé el. náYadí, spotYebi
 a pYívodní kabel 
musí být Yádn� ozna
ené 3 tím zajiat�na 
evidence a prokazatelnost provád�ní jejich 
pravidelných kontrol a revizí 
b) poakozené a neodborn� opravované el. 
zaYízení zadavatel staveb pova�uje za jedno z 
nejhrubaích poruaování pYedpiso BOZP s 
dosledky z toho vyplývajícími; taková zjiat�ní 
vy�adují neprodlen� zastavení 3 pYeruaení 
práce s odpojením od hlavního napájecího 
zdroje el. proudu 
c) bezpe
ná ochrana kabelo pYed jejich 
mechanickým poakozením 
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Nedodr�ení 

bezpe
nostních 
zásad pYi provád�ní 

prací v blízkosti 
in�enýrských sítí 3 

riziko ohro�ení 
�ivota 

a zdraví zasa�ením 
elektrickým 
proudem 

a jinými médii 

 
Jedná se o 

vysoké 
riziko ohro�ení 
�ivota a zdraví 

elektrickým 
proudem a dalaími 

médií 3 viz 
pojednání o 

problematice. 

 
N�kolik vá�ných úrazových 
událostí na dopravních 
stavbách YSD 
R, z nich� 
n�které m�ly za následek smrt 
pracovníka, jsou vá�ným 
varováním pYi provád�ní prací 
v blízkosti in�enýrských sítí. 
Nejv�taím rizikem, a potvrzuje 
to po
et úrazových událostí v 
posledních letech, je provád�ní 
prací v blízkosti venkovního 
vedení VN. PodceIování tohoto 
rizika mo�no kvalifikovat jako 
vobec nezáva�n�jaí poruaení 
bezpe
nostních zásad. Na 
druhé stran� i pYípad úmrtí 
pracovníka pYi kontrole sváru na 
pYelo�ce vodovodního potrubí 
(dálnice D47) sv�d
í o tom, �e i 
takové medium jako je voda 
mo�e být pYí
inou záva�né 
úrazové události. Nehled� na 
pYelo�ky potrubí s tak 
nebezpe
ným mediem jako je 
plyn nebo ropné látky. 
PYeruaení komunika
ních 
kabelo, i kdy� se nejedná o 
ohro�ení �ivota a zdraví, mo�e 
mít za následek nedozírné 
akody. 

 
OpatYení: 
1) OpatYení týkající se venkovního vedení elektrického 
proudu 

a) projekt stavby musí Yeait a investor je povinen 
u
init vaechna opatYení k tomu, aby byla v
as 
pYed provád�ním stavebních prací provedena 
pYelo�ka venkovního vedení el. proudu pokud 
takto bylo rozhodnuto 
b)v pYípad� provád�ní stavebních prací v míst�, 
kde není uva�ována pYelo�ka venkovního 
vedení, resp. nebyla z objektivních dovodo v
as 
provedena, musí být zpracován technologický 
postup, který stanoví opatYení pro bezpe
né 
provedení prací v ochranném pásmu vedení 
(vydání PYíkazu B) : 

ýýrozsah ochranného pásma vychází z 
hodnot VN venkovního vedení v souladu s § 
46 zákona 
. 458/2000 Sb. (hodnota v m 
musí být stanovena v technologickém 
postupu 3 vydání PYíkazu B) 
ýýochranné pásmo musí být Yádn� 
ozna
eno minimáln� tabulkami na vaech 
stranách umíst�nými ve vzdálenosti od 
krajního vodi
e tak jak stanovuje 
technologický postup 

c) své povinnosti musí z energetického zákona 
plnit správce elektrické sít� ve spolupráci se 
správcem YSD 
R 

2) Stanovit opatYení týkající se podzemních 
in�enýrských sítí (podzemní vedení elektrického 
proudu, komunika
ní kabely, plynová potrubí, potrubí 
s ropnými látkami, vodovodní potrubí apod.) 

a) pYelo�ky in�enýrských sítí Yeaí projekt 
b) investor je povinen zajistit ve spolupráci se 
správci in�enýrských sítí fyzické ov�Yení vedení 
in�enýrských sítí podle dokumentace 
c) investor zajistí fyzické ozna
ení vedení 
in�enýrských sítí v
etn� ochranných pásem 
d) rozsah ochranného pásma stanoví 
technologický postup podle energetického 
zákona 
e) své povinnosti musí z energetického zákona 
plnit správce elektrické sít� ve spolupráci se 
správcem stavby YSD 

3) OpatYení týkající se bezpe
ného provedení prací v 
blízkosti in�enýrských sítí s odvoláním na vaechny 
dokumenty, které s touto problematikou souvisí, musí 
komplexn� a pYehledn� zmapovat plán BOZP 

 
 

Neudr�ované a 
neozna
ené 

dopravní 
cesty , apatné 

pYístupové cesty na 
pracoviat�, 

nevyhovující 
�ebYíky, 

nezakryté otvory 
v míst� pochozích 
cest a pracoviae 

 
Ohro�ení �ivota a 

zdraví Yidi
o 
nákladních vozo a 

obsluhy 
stavebních 

strojo 

 
Najetí na okraj dopravních cest 
vedených ve svahu bylo ji� 
pYí
inou n�kolika pYípado 
havárií techniky, co� je v�dy 
velice nebezpe
né s ohledem 
na ochranu �ivota a zdraví. 
Ozna
ování okrajo dopravních 
cest vedených ve svahu je tedy 
preventivním opatYením pYed 
t�mito mimoYádnými událostmi 
a dlu�no konstatovat, �e se 
jedná o opatYení, kterému není 
dlouhodob� na stavbách 
v�nována potYebná pozornost. 
V ka�dém pYípad� výstra�ná 
bezpe
nostní páska dobYe 
umíst�ná je pro Yidi
e velice 
dole�itá. Také soustavná 
údr�ba dopravních cest je velice 
nutným bezpe
nostním 
opatYením k zabrán�ní 
mimoYádné události. Nedostatky 
jsou také zjiaeovány v realizaci 
údr�b� pYístupových cest na 
pracoviat� pro p�aí. Na 
stavbách se stále pou�ívají 

 
OpatYení: 

a)na základ� plánu organizace výstavby 
zpracování a vydání dopravního Yádu, který mj. 
stanoví zposob ozna
ení dopravních cest a 
stanoví max. povolenou rychlost 
b) ozna
ení dopravních cest vaude, kde hrozí 
nebezpe
í havárie techniky 
c) zajiat�ní bezpe
nosti dopravních cest 3 
prob��ná údr�ba 
d) ozna
ení dopravních cest mo�e na okrajích 
stavby sou
asn� plnit úlohu zabezpe
ení stavby 
proti vstupu nepovolaných osob (viz nastavení 
bezpe
nostních standardo týkajících se rizika 
>nezabezpe
ené staveniat� a nedostate
né 
zabrán�ní vstupu nepovolaných osob<). 
d)pro pYístup osob na mostní objekty instalovat 
ve svazích Yádné schodiat� 
e)pou�ívání vyhovujících �ebYíko odpovídající 
po�adavkom pYedpiso 
f)dosledné a ú
inné zakrývání (svlaky proti 
posunutí kryto), resp. pou�ití pevného ohrazení 
vaech otvoro a prohlubní 
g)Plán BOZP musí reflektovat zásady 
dopravního Yádu stavby, resp. odvolání se na 
jeho zn�ní, dále pYístupové cesty pro p�aí, 
pou�ívání kvalitních �ebYíko a zajiat�ní vaech 
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mnohdy zcela nevyhovující 
�ebYíky vyrobené na stavb� a 
pYedstavující <lidovou< tvoYivost. 

otvoro a prohlubní dle pYedcházejících 
po�adavko 

 
Dodr�ování zásad 

pYi 
realizaci staveb ve 
stYetu s veYejností 

 
Ohro�ení 

procházejících 
nebo 

projí�d�jících 
osob po 

komunikaci, která 
je 

v kontaktu se 
stavební 
inností 

 
Stavební 
innost na pozemních 
komunikacích mo�e zasahovat 
do území jiných komunikací 
(jiné pozemní komunikace, 
�eleznice, vodní toky, 
cyklostezky a turistické cesty) 
kde dochází ke vzájemnému 
ovlivIování. Stavební 
innost 
mo�e pYedstavovat pYeká�ku v 
provozu a také vlivem stavební 

innosti mo�e dojít k pYímému 
ohro�ení veYejnosti zásahem 
stavebních strojo nebo pádem 
(pYedm�to, náYadí, 
ástí 
konstrukce nebo stavby) na cizí 
osoby nebo dopravní 
prostYedky. 

 
OpatYení: 
1) Kontakt s jinou pozemní komunikací 

a) Yádn� zajistit pracoviat� dopravním zna
ením 
b) na mostech nebo v místech s roznou úrovní 
komunikací odd�lit pracovní místo od provozu 
neprojezdnou bariérou (mobilní betonová 
svodidla typu New Jersey), konkrétní typ a 
zposob zajiat�ní Yeaí projektant ve spolupráci s 
koordinátorem BOZP 
c) pou�ívaná technika a mobilní strojní zaYízení 
musí být vybavena zvláatním výstra�ným 
sv�telným zaYízením 

2) Kontakt se �eleznicí 
a) ve fázi pYípravy projektant v sou
innosti s 
koordinátorem BOZP musí zajistit taková 
opatYení, která zamezí kontaktu osob 
s trolejovým vedením 
b) na pYejezdech v bezprostYední blízkosti 
stavby s �elezni
ní tratí zajistit dostate
nou 
ochranu zam�stnanco pYed vlivem provozu na 
�eleznici (napY. stálý dozor) 

3) Kontakt s vodními toky s provozovanou lodní 
dopravou (rekrea
ní, rybáYi apod.) 

a) plné zábradlí do výaky 1,5 m 
b) nebo zasíeované zábradlí tak, aby bylo 
zabrán�no pádu jakéhokoliv materiálu 

4) Spole
ná opatYení 
a) pYi nadúrovIovém kYí�ení komunikací 
projektant ve spolupráci s koordinátorem BOZP 
navrhne taková technická opatYení (pevné plné 
zábradlí, ochranné sít� proti zabrán�ní 
propadnutí jakýchkoliv pYedm�to, projezdná 
komunikace s technickou zábranou proti pádu 
pYedm�to ze stavby 3 zakrytá konstrukce apod. 
a takové pracovní postupy, aby nemohlo dojít 
ohro�ení provozu vlivem stavby (pád konstrukcí 
nebo 
ástí stavby na provozovanou komunikaci) 
tj.: 
b) stavební práce provád�t podle stanovených 
pracovních postupo 
c) zajistit dostate
né osv�tlení pracoviat� 

 
Skladování 
materiálu 

 
Ohro�ení �ivota a 

zdraví osob 
vlivem 

nesprávného 
skladování 
materiálu 

 
Nesprávné skladování materiálu 
souvisí s poYádkem na 
staveniati (viz dále). Zna
ným 
zdrojem rizika je té� nevhodn� 
ulo�ený materiál. Zdrojem rizika 
mo�e být té� manipulace s 
nevhodn� ulo�eným 
materiálem. Velkým 
nebezpe
ím bývají sypké 
hmoty, ae ji� jsou ulo�eny v 
zásobnících 
i jiných 
prostorech, ur
ených ke 
skladování. 

 
OpatYení: 

a) dodr�ovat pYedepsanou výaku skladovaného 
materiálu 
b)pYi skladování a manipulaci s materiálem 
dodr�ovat stanovené pracovní postupy a 
pou�ívat pYid�lené OOPP 
c) skladovaný materiál zajistit proti pádu, 
sesunutí nebo skutálení 
d) zajistit stabilitu vytváYených stoho, hromad a 
hranic 
e) zajistit projezdnost a prochodnost komunikací 
(neodkládat nepotYebný materiál do 
komunika
ních a manipula
ních tras) 
f) pravideln� kontrolovat stav regálo, vést jejich 
evidenci a nepYet��ovat regály nadm�rnou 
hmotností ukládaných materiálo 
g)chemické látky a chemické pYípravky je nutno 
skladovat v pokud mo�no povodních, v�dy vaak 
v neporuaených obalech 

 
Celkový nepoYádek 
na staveniati v
etn� 

odpadového 
hospodáYství 

 
Ohro�ení �ivota a 

zdraví osob, 
pohybujících se 

po 
staveniati 

 
Velmi 
astou pYí
inou 
pracovních úrazo je nepoYádek 
a celková neuspoYádanost 
materiálu, náYadí 
ástí systémo 
a v neposlední Yad� té� odpado 

 
OpatYení: 

a)prob��n� provád�t kontrolu poYádku na 
pracoviati, zajistit odstran�ní zjiat�ných závad 
b)ur
it zam�stnance zodpov�dné za úklid na 
pracoviati 
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na staveniati. Prolínání rozných 
druho skladovaných materiálo, 
jejich pYesahování do cest pro 
chozi nebo do pracovního 
prostoru zam�stnanco vytváYí 
riziko zakopnutí nebo pYímo 
poran�ní zam�stnance 
nevhodn� umíst�ným 
pYedm�tem. Velké riziko tvoYí 
kovový odpad (ostré hrany) 
nebo dYev�ný odpad (zejména 
prkna s vy
nívajícími hYebíky) 

c)odstranit jakékoliv komunika
ní pYeká�ky o 
které lze zakopnout (materiál, náYadí, prkna, 
kabely, hadice, odpady, konstruk
ní prvky 
leaení 
i bedn�ní apod.) 
d)zajistit dostate
né osv�tlení 
e)odpady skladovat na ur
ených a ozna
ených 
místech (místo ozna
it názvem a katalogovým 

íslem odpadu) 

 
NeYeaení 

bezpe
nosti a 
ochrany zdraví 

v projektu a 
následn� 

v plánu BOZP, 
nedosledné a 

formální 
zpracovávání 

ostatní 
dokumentace 

BOZP 
jako jsou 

technologické 
postupy, dopravní 

Yády, provozní Yády 
pracovní postupy 
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Yeaení problematiky zajiat�ní 
realizace stavby v podmínkách 
bezpe
né a zdravotn� 
nezávadné práce není stále i 
pYes zákonnou úpravu na 
potYebné úrovni. Stále pYevládá 
formalismus a snaha pouze o 
alibi pYed orgány státního 
odborného dozoru. Chybí 
intenzivní a smysluplný pYístup 
k problematice BOZP od 
projektu a� po pracovní postup 
tak, jak je ji� léta nastaven v 
systému dodr�ování jakosti 
podle ISO 9001 a je tYeba 
uvést, �e existuje vzájemná 
souvislost mezi kvalitní prací a 
jejím bezpe
ným provedením. 
I kdy� v�taina zhotovitelo má 
Yízení zalo�eno na 
integrovaném systému, tj. 
vlastní certifikáty Yízení v ji� 
zmín�né oblasti jakosti, ale i 
�ivotního prostYedí ( ISO 14000) 
a BOZP (OHSAS 18001), práv� 
v oblasti Yízení BOZP stále 
pYevládají extenzivní pYístupy 
mnohdy plné rozporuplných 
stanovisek ale i nechuti 
k novým pYístupom Yeaení této, 
ve vysp�lých zemích, prioritní 
zále�itosti. Výsledkem je pak 
neuspoYádaná stavba, kde 
rizika ohro�ení zdraví jsou 
zjevn� v kontrastu s úrovni 
technického pokroku ve vaech 
oblastech �ivota sou
asné 
spole
nosti. Dole�ité je ji� 
v projektu Yeait problematiku 
BOZP na potYebné úrovni s 
vy
íslením náklado, jako�to 
pevné hodnoty, která nesmí být 
pYedm�tem sout��e na výb�r 
zhotovitele stavby. Na rozdíl od 
legislativy státní báIské správy, 
kdy projektanti podzemních d�l 
jsou pravideln� podrobeni 
ov�Yení znalosti právních 
pYedpiso k zjiat�ní BOZP, u 
projektanto ostatních tomu tak 
není. Proto je dole�itá jejich 
spolupráce s koordinátorem 
BOZP ustanoveným 
zadavatelem stavby pro fázi 
pYípravy stavby tak, jak ukládá 
zákon 
. 309/2006 Sb. 
Vyhodnocení rizik nemo�e být 
formálním kopírováním t�chto 
dokumento zpracovanými 
roznými akolícími instituty, resp. 
kopírováním rizik zpracovanými 
komplexn� pro práce, které jsou 
pYedm�tem podnikání 
pYísluaného zhotovitele. 

 
OpatYení 3 bezpe
nostní standardy v dokumentaci 
BOZP 
1) Za spolupráce projektanta s koordinátorem BOZP 
musí projektové Yeaení stavby odpovídat moderním 
poznatkom v Yeaení bezpe
ného provedení díla. 
2) Bez vyjádYení pYedpokládaných finan
ních náklado 
na spln�ní bezpe
nostních standardo, nastavených 
tímto dokumentem, není projektové Yeaení úplné. 
3) Po�adavky na Plán BOZP jako sou
ást DSP 
zadavatel staveb YSD bude vy�adovat, aby Plán 
BOZP obsahoval: 
a) charakteristiku stavby s cílem objasnit náro
nost 
provád�ných prací z hlediska jejich bezpe
ného 
provedení a stYetu s in�enýrskými sít�mi a popY. stYetu 
s veYejností, 
b) pYehled o po�adovaných opatYeních, která vyplývají: 
ýýz projektového Yeaení s finan
ním ohodnocením 
realizace vaech hodnota, která není pYedm�tem 
nabídkového Yízení 
ýýz vyhodnocení rizik ohro�ení �ivota a zdraví 
zpracovaného v návaznosti na realiza
ní dokumentaci 
stavby a respektující bezpe
nostní standardy 
stanovené tímto dokumentem - prob��ná aktualizace 
ýýz technologických pracovních postupo - prob��ná 
aktualizace 
ýýz dopravních a provozních Yádo - prob��ná 
aktualizace 
ýýaj. dokumento Yeaeních problematiku BOZP - 
prob��ná aktualizace 
c) Yeaení stYetu s in�enýrskými sít�mi 3 odvolání se na 
dokumentaci a korespondenci se správci in�enýrských 
sítí zejména u dopravních staveb se správci 
venkovního vedení elektrického proudu 3 opatYení 
týkající se BOZP uvést v Plánu BOZP 
d) Yeaení stYetu s veYejností (silni
ní �elezni
ní 
doprava, vodní toky turistické stezky apod.) - odvolání 
se na pYísluanou dokumentaci a korespondenci se 
správci - opatYení uvést v Plánu BOZP 
e) pYehled o vaech dole�itých pracovních operacích 
vyplývajících z technologie realizace díla podle 
projektového Yeaení, realiza
ní dokumentace stavby s 
odvoláním na konkrétní technologické a pracovní 
postupy 
f)pokud není zpracován plán organizace výstavby 
Yeaící zaYízení staveniat� (odvolání se v Plánu na 
tento dokument), musí plán BOZP obsahovat situa
ní 
nákres zaYízení staveniat� s vyzna
ením dopravních 
pYístupových cest, ozna
ení hl. vypína
e el. proudu, 
plynu a vody 
g) odvolání na návod tykající se montá�e pomocných 
stavebních konstrukcí jako jsou podp�rné konstrukce, 
leaení , systémy pa�ení výkopo apod. lze jen v 
pYípadech, �e návod splIuje podmínky kladené na 
zpracování technologického resp. pracovního 
postupu, tj. nepYipouatí více alternativ 
h) odvolání se na pokyny výrobce pro obsluhu, údr�bu 
a opravy zaYízení pou�ívaných na stavb�, resp. na 
místní bezpe
nostní pYedpisy 
i) grafická 
ást Plánu BOZP znázorIující 
harmonogram provád�ných prací s vyzna
ením 
nebezpe
ných operací jako jsou práce v blízkosti 
in�enýrských sítí, pracovní operace , kdy nastává stYet 
s veYejností - zastavení provozu, výluky na tratích 
D 
a kdy nastává stYet rizik jednoho a více zhotovitelo 
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Dokladová 
ást Plán zajiat�ní BOZP 

Vyhodnocení musí být tvor
í 
prací realizovanou na konkrétní 
technologie, pracovní operace a 
postupy a zposoby realizace 
stavby. 

resp. OSV
 3 dole�itá prob��ná aktualizace a 
vyv�aení v míst� , kde se shroma��ují zam�stnanci 
j) pYílohou ka�dého Plánu BOZP musí být tento 
dokument, který stanoví základní bezpe
nostní 
standardy po�adované zadavatelem dopravních 
staveb YSD 
R 
k) odvolání se na dokumentace a metodické pokyny 
Yeaící stYet dvou a více investoro na jedné stavb� 
4) Pro zadavatele staveb YSD 
R jako bezpe
nostní 
standard bude posuzováno vyhodnocení rizik, které 
mapuje konkrétní pracovní operace a 
innosti 
související s realizací stavby a stanoví adekvátní 
opatYení k zabrán�ní vzniku úrazové události podle 
platné legislativy a pYi respektování bezpe
nostních 
standardo nastavenými tímto dokumentem. 
5) Ostatní provozní dokumentace BOZP jako je v jsou 
technologické a pracovní postupy, dopravní a provozní 
Yády apod. musí odpovídat po�adavkom vyhodnoceni 
rizik ohro�ení �ivota a zdraví zam�stnanco. 

 
 

Vaechna opatYení týkající se pln�ní základních bezpe
nostních standardo musí být realizována jako nezbytná podmínka 
ud�lení a udr�ení certifikátu systému Yízení bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi práci podle 
SN OHSAS 18001-2007, ale i 
systému Yízení jakosti podle ISO 9001-2000, je� v mnoha aspektech se systémem Yízení BOZP souvisí. Také certifikát 
systému Yízení ochrany �ivotního prostYedí podle ISO 14001-2004 v oblasti odpadového hospodáYství bezprostYedn� 
souvisí s BOZP. 


