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Časový harmonogram provádění díla

	VF
	M I L N Í K Y 
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU

	1
	Přípravné a průzkumné práce
	Do [počet dnů – doplní dodavatel] dnů od účinnosti smlouvy.

*Limit nabídky: 40 dnů

	2
	2.A
	Předání podkladů pro zpracování EIA
	Do [počet dnů – doplní dodavatel] dnů od účinnosti smlouvy.

*Limit nabídky: 90 dnů

	
	2.B
	Předání DPZ
(před předáním finální verze DPZ je Zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole Objednateli; Objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)
	Do [počet dnů – doplní dodavatel] dnů od účinnosti smlouvy.

*Limit nabídky: 110 dnů

	3
	3.A
	Předání DPZ k projednání a získání stanovisek DOSS
Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek        
Předání žádosti o vydání PZ (případně jiného povolení nutného k realizaci akce) podané na stavební úřad

*Vyhotovení EIA zajišťuje Objednatel. V případě, že EIA nebude vyhotovena ve stanovené lhůtě, není Zhotovitel v prodlení s podáním žádosti o vydání PZ a žádost o vydání PZ podá do 5 pracovních dnů od předání EIA
	Do [počet dnů – doplní dodavatel] dnů od účinnosti smlouvy.


*Limit nabídky: 180 dnů 

	
	3.B
	Předání DPS včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu 
(před předáním finální verze DPS a soupisu prací je Zhotovitel povinen poskytnout jejich návrh v elektronické podobě ke kontrole Objednateli; Objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)
	Do 15 pracovních dnů od vydání pravomocného kladného stanoviska stavebního úřadu, ne však později než [počet dnů – doplní dodavatel] dní od účinnosti smlouvy.

*Limit nabídky: 120 dnů 

	
	3.C
	Předání aktualizované DPZ a/nebo DPS, včetně soupisu prací a výpisu prvků a kontrolních rozpočtů
(před předáním finální verze aktualizované DPZ a/nebo DPS je zhotovitel povinen poskytnout jejich návrhy v elektronické podobě ke kontrole Objednateli; Objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)
	Ve lhůtě stanovené DOSS nebo přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem ne kratší než 10 pracovních dnů.

	4
	Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele Stavby 
	Průběžně – po dobu přípravy a v průběhu zadávacího řízení.

Odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětu této smlouvy – do 2 pracovních dnů od jejich obdržení.

	5
	Výkon autorského dozoru stavby 
	Průběžně – po dobu činností zhotovitele Stavby.
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