SMLOUVA O DÍLO
č.:
„Výstavba zakrytí střechy atria včetně vybudování výtahu formou Design & Build“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,   
ve  znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

Objednatel: 


STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

se sídlem:
       

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

zastoupené: 


Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních:

Adamem Lenertem, MBA, náměstkem primátora pro územní plánování, majetkoprávní záležitosti a sport
ve věcech technických:
Ing. Petrem Machatým, vedoucím oddělení technické správy  

                                               budov


Jiřím Roncem, specialistou oddělení technické správy budov

IČ:



00262978
DIČ:



CZ00262978

bankovní spojení:

4096302/0800
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: 


         


se sídlem:
       

 
kontaktní adresa:

  
zastoupené: 


 
ve věcech technických:
  
IČ:



  
DIČ:



 
bankovní spojení:

 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném …….. soudem v ……. , oddíl …., vložka …..
	
	


(dále jen „zhotovitel“)
II. Předmět, účel a místo plnění
1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
2) Předmětem plnění této smlouvy jsou:

· projekční a stavební práce, zpracování  studie návrhu venkovního výtahu a zakrytí střechy atria  a vybudování herny pro děti a skladu v nižším patře ve vzniklém prostoru, dodávky a služby, které povedou k vestavbě venkovního výtahu do atria ZŠ Dobiášova v Liberci včetně návrhu a výstavby zakrytí střechy atria, kterým bude procházet výtah, metodou Design & Build. 

3) Specifikace součástí tvořících předmět plnění:
a) zpracování studie návrhu venkovního výtahu a zakrytí střechy atria a  vybudování herny pro děti a skladu v nižším patře ve vzniklém prostoru, která bude průběžně konzultována a ve finální verzi schválena objednatelem; 

b) zpracování jednostupňové projektové dokumentace  pro provedení stavby (dále jen „DPS“), která bude použita také pro povolení stavby obsahující aktualizaci požárně bezpečnostního řešení objektu (PBŘ) včetně zajištění kladného stanoviska  Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (dále jen „HZSLK“);
c) statické posouzení vestavby výtahu a navrhovaného zakrytí střechy atria zapracované do DPS.

d) DPS, která bude použita pro povolení stavby, ve smyslu § 158 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), musí splňovat náležitosti stanovené příslušnými prováděcími předpisy, zejména vyhl.  č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a bude zpracována v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dokumentace DPS bude zpracována ve 4 tištěných pare a v elektronické verzi  v otevřených formátech DWG, EXCEL a PDF. Jako součást projektové dokumentace bude na CD dodán oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb  a výkaz výměr. Oceněný výkaz výměr bude zpracován dle metodiky ÚRS a předán   v 4 ks tištěné a v elektronické verzi ve formátu xlsx a uni XML;

e) inženýrská činnost (IČ), v rámci které je zhotovitel povinen zajistit povolení stavby a reagovat na případné požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem. 

f) zpracování plánu BOZP ve fázi projektové přípravy;
g) zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy (HZSLK, příslušné hygienické stanice, odboru životního prostředí MML (odpady) a atd.);
h) zpracování harmonogramu prací s týdenním průběhem výstavby;  
i) provedení stavebních a montážních prací, revizí a zkoušek dle projektové dokumentace schválené stavebním úřadem,  v souladu s požadavky dotčených orgánů a objednatele; 
j) dodávka a instalace výtahu (specifikace výtahu je uvedena v příloze č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce, se kterou se zhotovitel seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje);
k) zajištění stanoviska  organizace Technická inspekce České republiky při zpracování dokumentace  a závěrečné revizi při předání díla.
4) Součástí předmětu plnění jsou rovněž následující činnosti a povinnosti zhotovitele:

· provedení sond a průzkumů konstrukcí pro zjištění stavu a vlastnosti konstrukcí, pro výpočet statických parametrů a pro návrh konstrukcí vestavby a výtahové šachty; 
· provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací díla, tj. zejména dodávka, zabudováni a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu díla včetně žádosti o navýšení jističů včetně úhrady poplatku za navýšení jističe (pokud bude potřeba);

•
vlastní realizaci předmětu zakázky řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí, interiér, provoz objektu a okolí stavby;

•
zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, 

•
pracoviště – okolí zázemí stavby po dobu realizace oplotit (minimálně oddělit od provozu objektu), stavba bude prováděna za provozu školy a sportovišť, veřejné zájmy nesmí být dotčeny; 

•
zajištění průběžného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení a předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění;

•
zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, dodržovaní bezpečnostních předpisů, zohledněni bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;

•
zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění stavby;

•
zřízení a odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby;

•
zpracovaní geodetického zaměřeni skutečného provedeni díla, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., a to v min. 2 písemných vyhotoveních a v digitální formě;

•
průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění díla a předat ji objednateli elektronicky při předání díla;

•
provádět denní úklid pracoviště, průběžné odstraňovat znečištění komunikací a škod na nich;

· provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
•
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě související s plněním předmětu zakázky a jejich předání objednateli v 2x listinném vyhotovení nejpozději k termínu předání a převzetí díla;

•
předání návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla objednateli a škole, vše v českém jazyce; 

•
spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi objednatele, dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

•
provedení závěrečného úklidu a uvedeni ploch do původního stavu.

4) Místo plnění: Základní škola Dobiášova 851/5, 460 06 Liberec, se sídlem Dobiášova 851/5, Liberec 6
5) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je  vestavba a zajištění funkčnosti výtahu a zakrytí atria střechou v pravé části atria základní školy Dobiášova.   
6) Veškeré použité materiály a dodané výrobky a zařízení musí být nové a mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR  a splňovat normy ČSN. 
7) Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 

· důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet;
· plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

· řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 

· eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

III. Termíny plnění

1) Zahájení díla: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv.
2) Zpracování a předání studie návrhu výtahu a zakrytí střechy atria a vybudování  herny pro děti a skladu v nižším patře ve vzniklém prostoru atria (dvě místnosti pod sebou): do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 
3) Dokončení projektových prací: 

a) Předání dokumentace včetně podání žádostí o vydání stanovisek dotčeným orgánům a ostatním účastníkům řízení a podání žádosti o povolení stavby - do  90 kalendářních dnů od schválení  studie dle odst. 2)  tohoto článku objednatelem. 

b) Zapracování připomínek dotčených orgánů a předání finální verze dokumentace včetně zpracovaného rozpočtu - 
do 30 kalendářních dnů od vydání pravomocného povolení stavby nebo jiného obdobného pravomocného rozhodnutí. 
4) Zahájení  stavebních prací a montáže výtahu: nejpozději do 7 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli.
5) Termín dokončení stavebních prací a montáže výtahu, tj. celého díla:  do 150 kalendářních dnů od  protokolárního předání staveniště  zhotoviteli. 
6) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy  o dílo do sedmi (7) kalendářních dnů od zaslání písemné výzvy objednatele, a nejpozději do  sedmi (7) kalendářních dnů od předání staveniště zahájit stavební a montážní práce.
IV. Staveniště, stavební deník
1) Objednatel po převzetí a schválení projektové dokumentace písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro plnění díla (dále jen „staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací staveniště. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení díla jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání pracoviště pro plnění díla a jeho zázemí.

2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku a budou zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení díla, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.  

3) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění díla, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

4) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po pracovišti. Mimo pracoviště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál. 

5) Při provádění díla nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde jeho činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti s jeho činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

6) Zhotovitel je povinen vést o provádění díla počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje  o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech,  o dopravovaném materiálu na staveniště a odvozech ze pracoviště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality  a vlastností díla apod. Právo provádět záznamy ve stavebním deníku mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění díla. 

7) Zhotovitel podpisem smlouvy souhlasí s vedením denních záznamů stavby elektronickou formou. Součástí elektronického stavebního deníku jsou moduly Stavební deník a Management úkolů (dále jen stavební deník). 

8) Softwarové vybavení poskytne objednatel zhotoviteli zdarma, jakožto i podporu pro zaškolení využívání elektronického stavebního deníku. Programovým prostředím je buildary.online.
9) Pro účely podepisování elektronického stavebního deníku se zavazuje odpovědný pracovník zhotovitele zřídit si kvalifikovaný elektronický podpis.
10) Do tří (3) pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, odpady, odstranit provizorní přípojky energií.  O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 
V. Cena za dílo
1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne  .  .   podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem  „Výstavba zakrytí střechy atria včetně vybudování výtahu formou Design & Build“
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Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.    
2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu na straně objednatele.
3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému  a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání  díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání  a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, úklid.
4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem nebo nedodaného vybavení ve výši položek uvedených rozpočtu zhotovitele, který vytvořil v rámci DPS. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.

5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla, navýšení cen vstupů apod. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 
VI. Platební podmínky
1) Dohodnutá cena bude uhrazena na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur, a to po dokončení  projektové činnosti a odsouhlasení projektové dokumentace stavebním úřadem a  u stavební části zakázky po ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém bylo plněno ze smlouvy. Splatnost všech faktur se sjednává na 30 dní od data jejich prokazatelného předání objednateli. 
2) Podkladem pro vystavení faktury (dílčí faktury) bude dále soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu.
3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. Zhotovitel dále prohlašuje, že se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací a s ohledem na takto získané informace považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických podkladů, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla.
5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou postupu dle příslušných ust. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statuárním městem Liberec, přičemž:
a) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.

b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.

c) Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (dle metodiky URS v aktuální cenové úrovni), případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.

d) Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (např. URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě. 

VII. Smluvní pokuty
1)
Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání díla, resp. jeho jednotlivých částí, tzn. za prodlení s dílčími termíny plnění sjednanými v čl.III této smlouvy,  bez omezení její celkové výše.  
2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši  0,1 % z celkové  ceny díla bez DPH za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.
3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové  ceny díla bez DPH za každou vadu a započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 
4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové  ceny díla bez DPH za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.
5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové  ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s termínem uvedeným v čl. III. odst. 4 a 6 Smlouvy, termínem uvedeným v čl. IV. odst. 10 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. VIII. odst. 3 Smlouvy.
6) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
7) V případě porušení čl. XIII. odst. 3 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil.
8) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové  ceny díla bez DPH za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn. 
9)
V případě, že zhotovitel při provádění prací zaviní nefunkčnost některého ze stávajících rozvodů elektro, je objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady.
10)
Pokud vadu dle předchozího bodu odmítne zhotovitel odstranit, je objednatel oprávněn zadat opravu třetí osobě a náklady na odstranění vady započíst vůči pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla.
11)
V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
12)
Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.  
13) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
14) Smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
15) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
16) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
17) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
18) Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené sankce považují za přiměřené povaze  a významu zajišťovaných smluvních povinností. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že pro objednatele je zásadní, aby bylo dílo zhotoveno řádně a včas, a to zejména  s přihlédnutím k realizaci díla v objektu základní školy. 

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení pracoviště, a to minimálně ve výši 5.000.000,- Kč z jedné škodní události. 
3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace  a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla.

5) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
IX. Prodloužení lhůty plnění

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele, uvedenými ve smlouvě a v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin: 

· neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele 

· pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)

· v důsledku vyšší moci

· v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla, je možné prodloužit dobu plnění adekvátně vzhledem ke změně rozsahu realizovaných prací
X. Záruky
1)
Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

9) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu   s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil. 

10) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost výrobků a zařízení v délce stanovené výrobcem, minimálně však v délce 24 měsíců a smluvní záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, a to ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad  a nedodělků.

11) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 10 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5)
Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do dvou dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem,  elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 5 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
XI. Předání a převzetí díla

1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.  
2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.

3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.

4) O předání a převzetí díla (dílčí části) pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání  a převzetí díla (dílčí části) (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.
5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu. 

6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace skutečného provedení stavby. 
8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.  
9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 
XII. Právo na odstoupení od smlouvy, licenční ujednání
1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v čl. III. odst. 1, 2, 3, 4 a 5 a 6 této smlouvy o více jak 15 dnů. 
2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 
3) Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy může být i plnění, které naplňuje znaky autorského Díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.
4) Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (dále jen „licence“) ke všem možným způsobům užití díla, v rozsahu, množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit dílo, jeho název, spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného.

5) Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu  § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. 

6) Licenci zhotovitel poskytuje jak k dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a částem.

7) Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence).  

8) Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon autorského dozoru při provádění stavby bude případně zajišťovat třetí osoba.
XIII. Poddodavatelé
1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v seznamu poddodavatelů (který tvoří přílohu nabídky zhotovitele v zadávacím řízení) podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Zhotovitel odpovídá za řádnost  a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
2) Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů. 

3) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

4) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

5) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
6) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele  o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.
XIV.  Doložky
1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 
XV. Ostatní ujednání
1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
7) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. ……/2026 ze dne   ... 
XVI. Přílohy smlouvy
1) Seznam poddodavatelů 
V …………….  dne  ………...                   


 V Liberci dne ……………………
       Za zhotovitele:





    Za objednatele:
…………………………….


                         …………………………………
Adam Lenert, MBA
náměstek primátor pro územní plánování, majetkoprávní záležitosti a sport
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